

A/48/16

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 12 يوليو 2010

## جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

### سلسلة الاجتماعات الثامنة والأربعون

جنيف، من 20 إلى 29 سبتمبر 2010

### تقرير مرحلي عن مشروع تحييد الكربون

من إعداد الأمانة

#### مقدمة

1. ترمي هذه الوثيقة إلى تزويد جمعيات الدول الأعضاء في الويبو ("الجمعيات") بتقرير مرحلي عن مشروع تحييد الكربون ("المشروع") يشمل الفترة الممتدة منذ تقديم التقرير السابق بشأن المشروع إلى الجمعية العامة للدول الأعضاء في الويبو في دورتها الثامنة والثلاثين التي عقدت بين 22 سبتمبر و1 أكتوبر 2009 (الوثيقة WO/GA/38/11).

#### إدارة المشروع وبنيته وموارده

2. الجدير بالذكر أن بنية إدارة المشروع المنشأ في ربيع سنة 2009 يعتمد على فريق عامل رئيسي وعدة أفرقة عاملة فرعية بشأن الموضوعات الرئيسية التالية: المباني والمنشآت وأماكن العمل، والمبادرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وحوافز التنقل (الانتقال من المنزل إلى مكان العمل)، والأسفار الرسمية، والتوعية بقضايا البيئة (التي أصبحت تشمل أيضا الأمور المتعلقة بالمطاعم وخدمات تقديم الأطعمة وآلات البيع المشروبات والأطعمة). وتتولى الأفرقة تصريف أعمالها باستقلالية وفق مدى تفرغ أعضاء كل منها، ويشمل ذلك مدير المشروع.
3. وتعتبر جميع الموارد البشرية المتاحة للمشروع في عداد المشاركات الطوعية بإذن رؤساء كل من هؤلاء الموظفين. وتلك "مساهمة إيكولوجية" من جميع برامج الويبو - وبرامج الأوبوف - في المشروع، علماً بأن ثمة موظفاً قد عين خصيصاً للعمل في المشروع بصفة "مساعد للمشروع" بنصف دوام. وتتبع بعض الأعضاء بمهارات "تقنية" بحيث يمثلون الوحدة الإدارية المعنية بوجه خاص أو المسؤولية عن مثل هذه الأمور. وثمة أعضاء آخرون لا يملكون مهارات "تقنية" ولكن لديهم إلمام أو اهتمام بأحد المجالات. وتضم جميع هذه الأفرقة اليوم نحو 35 موظفاً من الويبو وموظفين من الأوبوف. وتتولى الأفرقة تصريف أعمالها باستقلالية وفق مدى تفرغ أعضاء كل منها.

4. وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2009 ومارس 2010 استفاد المشروع من تعيين متدربين (أحدهما عمل بدوام كامل لمدة ستة أشهر في يوليو وأغسطس 2009 اضطلع خلالها بمعظم الأمور المتعلقة بحاسب الأمم المتحدة للغازات الدفيئة الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وثانيهما بنصف دوام من أكتوبر 2009 إلى مارس 2010 تولى خلالها تنظيم جميع أيام التنقل التي أقيمت في مارس 2010، وأنشأ شبكة للويو تضم الهيئات والجمعيات المحلية العديدة المعنية بالبيئة، وصاغ العديد من المواد اللازمة للتوعية وساعد عدة أفرقة فرعية في شتى مهامها). ولمواصلة الأنشطة الجارية فيما يخص قضايا التوعية والتنقل وللإستفادة مما تحقق من عمل وجهات اتصال منذ 2009 أبرم مع ثاني هذين المتدربين عقد عمل "عن بعد" في إطار اتفاقات الخدمات الخاصة.

### وضع تنفيذ تدابير مختارة

5. بحلول يونيو 2010 نجد 45 مبادرة في مراحل مختلفة إما قيد المناقشة أو التقييم أو الاستعراض أو التثبيت أو محل اقتراحات من الأفرقة الفرعية إلى الفريق الرئيسي، أو قيد التنفيذ. ومن أصل تلك المبادرات، نجد 24 مبادرة قيد الإعداد أو الدراسة، بينما تتولى قطاعات الويو المعنية تقييم 10 منها وتبنيها، وثمة 11 مبادرة قيد التعميم على صعيد المنظمة كلها.

6. وقد نفذت ست من هذه المبادرات تنفيذاً تاماً: تبادل كتب الويو، وتغيير كؤوس المطعم (لخفض استخدام الكؤوس الورقية أو البلاستيكية)، وتغيير جميع أجهزة خفض استهلاك الماء المعطلة، ومعدات السقي الآلي المزودة بجهاز لقياس دفع المياه في حدائق الويو، "طاقم حروف" إيكولوجي لبعض المراسلات الداخلية، ومشروع صفحة في الإنترنت (انظر الفقرة 10 لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن).

7. وعلاوة على ذلك، استهلكت كل من شركة تقديم خدمات المطاعم المتعاقدة مع الويو وإدارة مشروع تجميع الكربون - بحلول شهر يوليو - مبادرة مشتركة للاستغناء عن جميع المعدات والأواني البلاستيكية الموجودة (من كؤوس وصحون وأشواك وسكاكين وملاعق وأكياس) في مطعبي الويو، والاستعاضة عنها بمعدات وأوان من ورق قابلة للتحلل الحيوي والتحول إلى مواد عضوية و/أو قابلة لإعادة التصنيع. وإضافة إلى ذلك، اشترت الويو كؤوساً إضافية من زجاج لاستبدال جميع الكؤوس البلاستيكية المستخدمة في المطاعم.

### التواصل الداخلي والخارجي

8. شارك أعضاء من الأفرقة في المناقشات أو المبادرات المتعددة - وشمل ذلك تنظيم الجلسات عبر الشبكة باعتبارها قنوات للتواصل تابعة لفريق إدارة البيئة أو للفريق المعني بإدارة مسائل مخصصة - في إطار مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإدارة وحدة الأمم المتحدة المستدامة وغير ذلك. وكان أحدثها مشاركة الويو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في معرض أقيم في ساحة الأمم إذ زار رواق الويو مئات الزوار طوال اليوم وشارك كثير منهم - ولا سيما الأطفال - في رسم لوحتين لَوْن خلفيتهما زميلنا السابق السيد كارلوس مايورغا. وستعرض هاتان اللوحتان مع شرح لقصة إنجازهما في مكان ظاهر للعيان من المباني.

9. وبمناسبة السلسلة الأولى من "الأيام الإعلامية" التي نظمتها في مارس ودامت ستة أيام بشأن البدائل لاستخدام السيارات الخاصة، زار مئات من الزملاء أروقة المعرض المقام في هيو "مبنى البراءات" وجربوا مختلف تصاميم الدراجات الكهربائية المعروضة، وتوافد كذلك العديد من الزوار من المنظمات والمكاتب المجاورة ممن استوقفهم المعرض عند دخولهم إلى مطعم مبنى البراءات أو خروجهم منه.

### العمل المقبل

10. في نهاية يونيو 2010، انطلق مشروع صفحة الإنترنت بغية إبراز المشروع بقدر أكبر داخليا وتوعية الموظفين بمختلف القضايا البيئية بحكم أنها تناقش وتنفذ على صعيد المنظمة. وإضافة إلى ذلك، أصبحت هذه الصفحة من وسائل إعلام الموظفين بشأن مبادرات منظمات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الهيئات، فضلا عن المبادرات الخارجية الخاصة التي تضطلع بها الويو أو ستنضم إليها.

11. وقد عكفنا على تقييم "موقفنا اليوم" من أجل وضع أسس للمقارنة. أولاً، ما فتئ تجميع البيانات لعام 2009 بشأن حالات الانبعاث من المباني أو بسبب الأسفار الرسمية قيد الإنجاز في إطار "حاسب الأمم المتحدة لغازات الدفيئة"، وقد قدمنا الصيغة الأولى من ذلك في بيانات 2008 لأغراض اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كوبنهاغن في ديسمبر 2009. وثانياً، شرعنا في إعداد قوائم الحصر لمختلف الأمور الأخرى كـ بعض التجهيزات في مجال تكنولوجيا المعلومات ومستلزمات المكاتب وغير ذلك. (انظر أيضاً الأمثلة المعروضة في الفقرات أعلاه).

12. وسيدرج العمل المقبل في المشروع ضمن برنامج الويبو للتقويم الاستراتيجي لأن قضايا البيئة مدرجة في إطار إحدى قيم هذا البرنامج وهي "المسؤولية البيئية والاجتماعية والإدارية".

13. إن جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

والاتحادات التي تديرها الويبو مدعوة إلى الإحاطة علماً

بهذه الوثيقة

[نهاية الوثيقة]