

WO/PBC/22/18  
الأصل: بالإنكليزية  
التاريخ: 26 يونيو 2014

## لجنة البرنامج والميزانية

### الدورة الثانية والعشرون

جنيف، من 1 إلى 5 سبتمبر 2014

### تقرير مرحلي عن مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

من إعداد الأمانة

#### معلومات أساسية

1. وافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، في سلسلة اجتماعاتها التاسعة والأربعين (من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011)، على اقتراح استثمار رأس المال لتمويل بعض أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقة WO/PBC/18/13).
2. وتشمل الأنشطة المذكورة ما يلي:
  - المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو؛
  - واستبدال بدالة الهاتف نورتل ميريدان المتقدمة؛
  - واستبدال الحواسيب المكتبية.
3. وأطلعت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين (من 9 إلى 13 سبتمبر 2013) على آخر المستجدات المتعلقة بتقدم هذا المشروع (الوثيقة WO/PBC/21/14). وأشار إلى أنّ عملية استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريدان المتقدمة قد استُكملت وحققَت كل أهدافها المؤسسية الرئيسية.
4. ويجري العمل على تركيب مرافق خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو ويُتَقَب استكمال الأعمال الأساسية قبل افتتاح قاعة

المؤتمرات الجديدة. وسيستنى تقدير وتخطيط ما يلزم من بنية تحتية إضافية، لدعم سياسة اللغات الجديدة مثلاً، بطريقة أفضل بعد دخول قاعة المؤتمرات الجديدة طور التشغيل.

5. واستُكملت عملية استبدال الحواسيب المكتبية المتقادمة في أواخر عام 2013، وفقاً لتوقعات لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين. ولم يحصل أيّ تغيير في نطاق المشروع وتحققت كلّ أهدافه المؤسسية الرئيسية كما كان مخططاً في الأساس. وشرع، منذ ذلك الوقت، في استخدام الحواسيب المكتبية الجديدة المجهزة ببرمجيات محدّثة، وقد لاقت قبولاً جيداً.

### ملخص

6. استُكملت الأنشطة المخطّط لها أو أحرزَ تقدّم كبير فيها. ويُتوقّع إتمام المشروع بالكامل ضمن الميزانية الموافقة عليها بالرغم من أن بعض النفقات لم تُحتّم بعد. ويبين الجدول التالي الاستخدام الحالي للميزانية.

المرجع.	الوصف	تقدير الميزانية (بالفرنك السويسري)	النفقات الفعلية <sup>1</sup> (بالفرنك السويسري)
1.	المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الوبو		
	بدالات الشبكة لتوصيل أكثر من 900 مقعد، وقاط النفاذ إلى شبكة واي فاي، والتغطية بنظام الاتصالات المتنقلة العالمية، وغيرها	450 000	235 537
	هواتف بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية المعلوماتية المرتبطة بها	30 000	33 450
	تجهيزات المؤتمرات بالفيديو للعروض عن بعد؛ والتسجيل الرقمي؛ والبث عبر الإنترنت؛ والفيديو حسب الطلب؛ والعرض النصي للحوار، وغيرها.	600 000	179 813
	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>1 080 000</b>	<b>448 800</b>
2.	استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريدان المتقادمة		
	نشر المعدات والبرمجيات الخاصة بهاتف بروتوكول الإنترنت في مباني الوبو الحالية	850 000	818 309
	خدمات التركيب والتنفيذ	250 000	49 162
	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>1 100 000</b>	<b>867 471</b>
3.	استبدال محطة العمل المكتبي		
	استبدال معدّات الحواسيب	2 100 000	1 657 194
	تحديث البرمجيات	450 000	345 022
	خدمات التركيب والتنفيذ	450 000	152 000

<sup>1</sup> في نهاية يونيو 2014.

2 154 216	3 000 000	المجموع الفرعي	
3 470 487	5 180 000	المجموع	

7. وتُقترح فقرة القرار التالية.

8. أحاطت لجنة البرنامج والميزانية علماً  
بالتقرير المرحلي عن مشروع استثمار رأس المال  
في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
(الوثيقة WO/PBC/22/18).

[نهاية الوثيقة]