

WO/PBC/24/15
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 9 يوليو 2015

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الرابعة والعشرون

جنيف، من 14 إلى 18 سبتمبر 2015

التقرير النهائي عن مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

من إعداد الأمانة

معلومات أساسية

1. وافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، في سلسلة اجتماعاتها التاسعة والأربعين (من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011)، على اقتراح استثمار رأس المال لتمويل بعض أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقة A/49/7).
2. وتشمل الأنشطة المذكورة ما يلي:
 - المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو؛
 - واستبدال بدالة الهاتف نورتل ميريدان المتقدمة؛
 - واستبدال الحواسيب المكتبية.
3. وأطلعت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين (من 9 إلى 13 سبتمبر 2013) والثانية والعشرين (من 1 إلى 5 سبتمبر 2014) على آخر المستجدات المتعلقة بتقديم هذا المشروع (الوثيقتان WO/PBC/21/14 و WO/PBC/22/18). وأشار إلى أنّ عملية استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريدان المتقدمة قد استُكملت وحققت كل أهدافها المؤسسية الرئيسية.

4. واستكمل عمل تركيب مرافق خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو في الموعد المناسب لافتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة. ومن المرتقب إتمام كل الأعمال الإضافية لتعزيز شبكة واي فاي والمرافق السمعية البصرية لقاعات الاجتماعات الأخرى بحلول نهاية 2015.

5. واستُكملت عملية استبدال الحواسيب المكتبية المتقادمة، بما فيها البرمجيات، في أواخر عام 2013. ومع تسديد الدفعة الأخيرة المقررة في نوفمبر 2015، سيكون هذا العمل قد استكمل كلياً بحلول نهاية 2015.

ملخص

6. من المرتقب استكمال جميع أنشطة المشروع كلياً بحلول نهاية 2015. وسيكون المشروع قد نُفذ وفقاً للنطاق المقرر، وستكون كل الأهداف التشغيلية الرئيسية قد تحققت وفقاً للخطة المرسومة. ورغم وجود بعض الفوارق بين النفقات الفعلية والميزانية المعتمدة فيما بين مختلف الأنشطة، فإن المشروع ككل ظل ضمن نطاق المبلغ الإجمالي المخصص له في الميزانية المعتمدة. ويبيّن الجدول التالي ملخص استخدام الميزانية، بما في ذلك المبالغ التي لا تزال مستحقة الدفع في 2015.

المرجع	الوصف	الميزانية المعتمدة (بالفرنك السويسري)	النفقات الفعلية (بالفرنك السويسري)	المدفوعات المتبقية (بالفرنك السويسري)	إجمالي النفقات المقدرة (بالفرنك السويسري)
1.	المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو	450,000	368,255	80,000	448,255
	بدالات الشبكة لتوصيل أكثر من 900 مقعد، ونقاط النفاذ إلى شبكة واي فاي، والتغطية بنظام الاتصالات المتنقلة العالمية، وغيرها				
	هواتف بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية المعلوماتية المرتبطة بها	30,000	33,450		33,450
	تجهيزات المؤتمرات بالفيديو للعروض عن بعد؛ والتسجيل الرقمي؛ والبث عبر الإنترنت؛ والفيديو حسب الطلب؛ والعرض النصي للحوار، وغيرها.	600,000	304,921	327,169	632,090
	المجموع الفرعي	1,080,000	706,626	407,169	1,113,795¹
2.	استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة				
	نشر المعدات والبرمجيات الخاصة بهاتف بروتوكول الإنترنت في مباني الويبو الحالية	850,000	778,574		778,574
	خدمات التركيب والتنفيذ	250,000	19,062		19,062
	المجموع الفرعي	1,100,000	797,636		797,636²

¹ سيحدد هذا المبلغ بدقة بعد التسوية المالية النهائية فور الانتهاء من معالجة جميع الفواتير.
² هذا المبلغ أدنى مما كان محددًا في السابق، بعد التسوية المالية في نهاية 2014.

				استبدال محطة العمل المكتبي	3.
1,657,194		1,657,194	2,100,000	استبدال معدّات الحواسيب	
1,173,333	396,197	777,136	450,000	تحديث البرمجيات	
251,404		251,404	450,000	خدمات التركيب والتنفيذ	
3,081,931 ³	396,197	2,685,734	3,000,000	المجموع الفرعي	
4,993,362	803,366	4,189,996	5,180,000	المجموع	

7. وحسب نتائج التسوية المالية النهائية، سيرد المشروع الرصيد غير المصروف ببلغ قدره حوالي 186 638⁴ فرنك سويسري إلى صندوق الأموال الاحتياطية.

8. وفيما يلي فقرة القرار المقترحة.

9. أوصت لجنة البرنامج والميزانية جمعيات الدول الأعضاء في الويبو والاتحادات، كل فيما يعنيه، بما يلي:

"1" الإحاطة علماً بمضمون الوثيقة
WO/PBC/23/15؛

"2" الموافقة على إقبال مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[نهاية الوثيقة]

³ سيحدد هذا المبلغ بدقة بعد التسوية المالية النهائية فور الانتهاء من معالجة جميع الفواتير.

⁴ سيحدّد هذا المبلغ بدقة بعد التسوية المالية النهائية.