

Comité del Programa y Presupuesto

Vigésima segunda sesión
Ginebra, 1 a 5 de septiembre de 2014

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

preparado por la Secretaría

ANTECEDENTES

1. En su cuadragésima novena serie de reuniones (26 de septiembre a 5 de octubre de 2011), las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la propuesta de inversión de capital para financiar determinadas actividades de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (documento WO/PBC/18/13).
2. Las actividades comprenden lo siguiente:
 - Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI;
 - Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian; y
 - Sustitución de las computadoras de escritorio.
3. En su vigésima primera sesión (9 a 13 de septiembre de 2013) el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) recibió información actualizada sobre los avances de este proyecto (documento WO/PBC/21/14). Se señaló que se había terminado de realizar la sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian y que se habían alcanzado todos los objetivos principales a ese respecto.
4. La implantación de las instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI se halla en curso de ejecución. Está previsto que las obras de carácter esencial estén finalizadas para la apertura de la nueva sala de conferencias. La infraestructura adicional, en apoyo de la política

lingüística, por ejemplo, puede ser evaluada y planificada de mejor modo una vez que la nueva sala esté funcionando.

5. Como se previó en la vigésima primera sesión del PBC, la sustitución de las computadoras de escritorio obsoletas se llevó a cabo a fines de 2013. No hubo cambios en el alcance del proyecto y se cumplieron todos los objetivos principales tal y como se había previsto inicialmente. El nuevo entorno de computadoras de escritorio, dotadas de *software* actualizado, ha estado en funcionamiento desde entonces y goza de aceptación.

RESUMEN

6. Las actividades previstas se han llevado a término o progresan adecuadamente. Aunque todavía no se han realizado algunos de los gastos previstos, se contempla en esta etapa que todo el proyecto se completará en el marco del presupuesto aprobado. El cuadro siguiente detalla la utilización que se le está dando al presupuesto.

Ref.	Descripción	Presupuesto previsto (en CHF)	Gastos reales ¹ (en CHF)
1.	Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI		
	Conmutadores de red para conectar más de 900 asientos, puntos de acceso WiFi, cobertura de tercera generación de telefonía móvil (UMTS), etc.	450.000	235.537
	Teléfonos IP e infraestructura informática conexas	30.000	33.450
	Equipos de videoconferencia para la realización de ponencias a distancia, grabación digital, difusión por Internet, vídeo a la carta, subtítulo, etc.	600.000	179.813
	Subtotal	1.080.000	448.800
2.	Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian		
	Instalación del equipo y los programas informáticos de telefonía IP en los edificios de la OMPI	850.000	818.309
	Servicios de instalación y puesta en marcha	250.000	49.162
	Subtotal	1.100.000	867.471
3.	Sustitución de la plataforma de estaciones de trabajo		
	Sustitución de equipo informático	2.100.000	1.657.194
	Actualización del <i>software</i>	450.000	345.022
	Servicios de instalación y puesta en marcha	450.000	152.000
	Subtotal	3.000.000	2.154.216
	Total	5.180.000	3.470.487

¹ Al final de junio de 2014.

7. Se propone el siguiente párrafo de decisión.

8. El Comité del Programa y Presupuesto tomó nota del informe sobre la marcha del proyecto de inversión de capital en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (documento WO/PBC/22/18).

[Fin del documento]