

Comité du programme et budget

Vingt-deuxième session
Genève, 1 – 5 septembre 2014

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'INVESTISSEMENT DANS LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

établi par le Secrétariat

RAPPEL

1. À leur quarante-neuvième série de réunions (26 septembre – 5 octobre 2011), les assemblées des États membres de l'OMPI ont approuvé la proposition d'investissement pour le financement de certaines activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) (document WO/PBC/18/13).
2. Les activités visées sont les suivantes :
 - installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de réunion situées dans les locaux de l'OMPI;
 - remplacement de l'ancien central téléphonique Nortel Meridian; et
 - remplacement des ordinateurs de bureau.
3. À sa vingt et unième session (9 – 13 septembre 2013), le comité du programme et budget (PBC) a été tenu informé de l'état d'avancement de ce projet (document WO/PBC/21/14). Il a été noté que le remplacement de l'ancien central téléphonique était achevé et que les principaux objectifs commerciaux définis avaient tous été atteints.
4. Le déploiement des installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de réunions situées dans les locaux de l'OMPI est en cours. Des travaux essentiels devraient être terminés pour l'ouverture de la nouvelle salle de conférence. Les infrastructures supplémentaires, notamment à l'appui

de la nouvelle politique linguistique, pourront être mieux évaluées et planifiées lorsque la nouvelle salle de conférence sera en service.

5. Comme prévu à la vingt et unième session du PBC, le remplacement des anciens ordinateurs de bureau était achevé à la fin de 2013. Aucun changement n'est intervenu dans la portée du projet et les principaux objectifs commerciaux définis ont tous été atteints comme prévu initialement. Le nouvel environnement des ordinateurs de bureau, y compris les versions actualisées des logiciels informatiques, est désormais utilisé et bien accepté.

RÉSUMÉ

6. Les activités planifiées ont été menées à bien ou ont bien progressé. Même si certaines dépenses doivent encore être finalisées, on peut prévoir à ce stade que l'ensemble du projet sera mené à bien dans les limites du budget approuvé. Le tableau ci-dessous présente l'utilisation actuelle du budget.

Réf.	Description	Budget estimé (en francs suisses)	Dépenses effectives ¹ (en francs suisses)
1.	Installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de réunion situées dans les locaux de l'OMPI		
	Commutateurs de réseau pour connecter plus de 900 places, points d'accès WiFi, couverture mobile UMTS, etc.	450 000	235 537
	Téléphones sur IP et infrastructure informatique connexe	30 000	33 450
	Équipement de visioconférence pour les exposés à distance, diffusion sur le Web d'enregistrements numériques, vidéo à la demande, sous-titrage, etc.	600 000	179 813
	Sous-total	1 080 000	448 800
2.	Remplacement de l'ancien central téléphonique Nortel Meridian		
	Installation du matériel et des logiciels pour la téléphonie sur IP dans les bâtiments existants de l'OMPI	850 000	818 309
	Services d'installation et de mise en œuvre	250 000	49 162
	Sous-total	1 100 000	867 471
3.	Remplacement de la plate-forme pour les ordinateurs de bureau		
	Remplacement du matériel informatique	2 100 000	1 657 194
	Mise à niveau des logiciels	450 000	345 022
	Services d'installation et de mise en œuvre	450 000	152 000
	Sous-total	3 000 000	2 154 216
	Total	5 180 000	3 470 487

¹ À fin juin 2014.

7. Le paragraphe de décision ci-après est proposé.

8. Le Comité du programme et budget a pris note du rapport sur l'état d'avancement du projet d'investissement dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) (document WO/PBC/22/18).

[Fin du document]