

A



CDIP/36/10
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 12 مارس 2026

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة السادسة والثلاثون
جنيف، من 4 إلى 8 مايو 2026

تقرير إنجاز مشروع تنظيم البيانات الإحصائية، وتصميم وتنفيذ منهجية لتقييم الآثار المترتبة على استخدام نظام الملكية الفكرية وتنفيذها

من إعداد الأمانة

1. يتضمن مرفقا هذه الوثيقة تقرير إنجاز مشروع أجندة التنمية بشأن تنظيم البيانات الإحصائية وتصميم وتنفيذ منهجية لتقييم الآثار المترتبة على استخدام نظام الملكية الفكرية. ويغطي هذا التقرير فترة تنفيذ المشروع بأكملها، من يناير 2022 إلى ديسمبر 2025.

2. إن اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علماً بالمعلومات الواردة في مرفقي هذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفقان]

ملخص المشروع	
رمز المشروع	DA_1_4_10_35_37_01
العنوان	تنظيم البيانات الإحصائية، وتصميم منهجية لتقييم الآثار المترتبة على استخدام نظام الملكية الفكرية وتنفيذها
توصية أجنده التنمية	التوصيات 1 و4 و10 و35 و37.
ميزانية المشروع	إجمالي ميزانية المشروع: 499,300 فرنك سويسري مخصصة لخلاف موارد الموظفين.
مدة المشروع	40 شهراً (المدة الأولية 36 شهراً + 4 أشهر تمديد متفق عليها في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة)
قطاعات/مجالات الويبو الرئيسية المشاركة في تنفيذ المشروع	قطاع التنفيذ: الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار القطاعات الأخرى المعنية: التنمية الإقليمية والوطنية؛ والبنية التحتية والمنصات.
وصف موجز للمشروع	يهدف هذا المشروع إلى تكوين كفاءات المسؤولين عن إدارة قواعد البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية على نحو يمكنهم من ترجمة البيانات الواردة فيها إلى أدلة جديرة بالثقة قدر الإمكان لدعم الدراسات التجريبية المتعلقة بالملكية الفكرية. وتحقيقاً لهذه الغاية، يرمي المشروع أيضاً إلى تحديد أوجه التآزر بين البيانات الواردة في قواعد بيانات الملكية الفكرية والبيانات الإحصائية والبيانات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة. ويمكن ترجمة هذا بدوره إلى بيانات تجريبية، عند الاقتضاء، من أجل المساعدة في مراقبة استخدام الملكية الفكرية على المستوى الوطني.
مدير المشروع	السيد خوليو رافو، رئيس قسم اقتصاد الابتكار، إدارة الاقتصاد وتحليلات البيانات، قطاع الملكية الفكرية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار
الصلة بالنتائج المرتقبة لبرنامج العمل والميزانية للثلاثية 25/2024	1.3 استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل أوسع وفعالية أكبر. 1.4 استخدام الملكية الفكرية على نحو أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء ومناطقها الإقليمية ودون الإقليمية، ويشمل ذلك تعميم توصيات جدول أعمال التنمية. 5.4 بنية تحتية محسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية.
لمحة عامة عن تنفيذ المشروع	ترد فيما يلي نظرة عامة على تنفيذ المشروع، بناءً على تنفيذ مخرجات المشروع المبينة في وثيقة المشروع المعتمدة (CDIP/26/4): تم تنفيذ المشروع من خلال أربعة مخرجات منسقة، على النحو التالي: 1. خمس دراسات مواضيعية لكل بلد تجريبي¹ "1" تقرير عن أنظمة الملكية الفكرية: قدم هذا التقرير فهماً لحالة أنظمة الملكية الفكرية في البلدان الرائدة. وحددت نقاط القوة والضعف والمجالات المحتملة للتحسين في عمليات التطبيق وإدارة الملكية الفكرية بشكل عام.

¹ بوتان والسلفادور وإندونيسيا وكوت ديفوار.

"2" تقرير عن النظم الإيكولوجية للابتكار: حلل هذا التقرير الاتجاهات في مشاركة البلدان الرائدة في نظم الابتكار العالمية.²

"3" تقرير عن الجنسانية: سعى هذا التقرير إلى الإسهام في نقاش مستنير حول المساواة بين الجنسين في النظم الإيكولوجية للابتكار وآثارها على التنمية الوطنية.

"4" تقرير عن النظم الإيكولوجية دون الوطنية: درس هذا التقرير النظم الإيكولوجية للابتكار من منظور إقليمي وحلل كيف تصف الأنماط دون الوطنية للملكية الفكرية ومؤشرات الابتكار الأخرى النظم الإيكولوجية للابتكار القائمة على المستوى دون الوطني (على سبيل المثال، الولايات والمقاطعات والمحافظات وغيرها).

"5" تقرير عن قدرات الابتكار: لقد حدد هذا التقرير القدرات الابتكارية السابقة والحالية والمحتملة للبلدان الرائدة في أكثر من 600 مجال علمي وتكنولوجي وإنتاجي. وركزت على تنوع وتعقيد هذه القدرات وحددت فرص التطوير، بما في ذلك الإمكانيات غير المستغلة.

كانت الدراسات، التي يجري حاليًا التحقق من صحتها من قبل المؤسسات الشريكة، بمثابة مواد تدريبية أساسية. وبمجرد الموافقة عليها، سيتم إتاحتها على [الموقع الإلكتروني للمشروع](#).

2. قاعدة بيانات منهجية ومجموعات بيانات المؤشرات

بالنسبة لكل تقرير من التقارير المواضيعية المذكورة أعلاه، تم وضع مجموعة بيانات من المؤشرات باستخدام مصادر الملكية الفكرية والابتكار المتاحة، بما في ذلك المنشورات العلمية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم. تم إثراء البيانات على المستوى القطري بالبيانات المتاحة دوليًا وتنظيمها باستخدام مخطط قاعدة بيانات علائقية، مع جداول منفصلة لكل نوع من أنواع عناوين بروتوكول الإنترنت وتقسيم قائم على الموضوع لضمان كفاءة الاستعلام.

تم استخدام هذه البيانات لإنتاج مجموعات بيانات لكل بلد تجريبي ومجال مواضيعي. تمت فهرسة جميع مجموعات البيانات حسب الحقول الرئيسية، مثل تاريخ النشر، ومصدر مقدم الطلب (على سبيل المثال، أكاديمي أو تجاري أو فردي)، وتصنيفات التكنولوجيا، لتحسين أداء الاستعلام.

3. مجموعة أدوات بايثون

تتضمن مجموعة أدوات بايثون وصلات واجهة برمجة التطبيقات المعيارية (API) لقواعد بيانات الملكية الفكرية الرئيسية (على سبيل المثال، OpenAlex)، وواجهة برمجة التطبيقات/قاموس الجنسين، وقاعدة بيانات العلامات التجارية العالمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية). ويتضمن خط معالجة البيانات وظائف التنظيف الآلي لإزالة التكرارات وتوحيد الأسماء وتوحيد التواريخ، تليها وحدات إثراء تقوم بتعيين تصنيف التكنولوجيا (التصنيف الدولي لبراءات الاختراع (IPC) أو رموز التصنيف التعاوني لبراءات الاختراع (CPC)) والتحليل الجغرافي.

يتضمن التحقق من صحة البيانات فحوصات جودة شاملة للقيم المفقودة، واتساق التنسيق، واكتشاف القيم الخارجة عن المألوف، مدعومة بأظمة تسجيل مفصلة تتعقب إحصاءات المعالجة ومقاييس جودة البيانات.

² تشمل النظم الإيكولوجية للابتكار الأنشطة العلمية والتكنولوجية وريادة الأعمال والتصميم.

4. برنامج تدريبي لكل بلد تجريبي

تم تقديم أربع دورات تدريبية لمدة ثلاثة أيام: ثلاثة في الموقع في السلفادور وبوتان وإندونيسيا، وواحد على الإنترنت لكوت ديفوار. تم تعريف المشاركين بالإطار التحليلي، وتمت مشاركة جميع الشفقات البرمجية لتمكين الاستيعاب المؤسسي وقابلية التكرار. وقد جمعت الجلسات بين المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وموظفي مكتب الملكية الفكرية، مما يضمن إمكانية استيعاب أساليب المشروع وأدواته وتطبيقها في المؤسسات الوطنية ذات الصلة. تم تقديم الدورات التدريبية بثلاث لغات رسمية للأمم المتحدة: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. من المقرر عقد تدريب دولي خامس في أبريل 2026.

فيما يلي تفاصيل الدورات التدريبية:

"1" السلفادور، سبتمبر 2025: تم تنظيم هذه الورشة التدريبية بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية في السلفادور (CNR-ISPI). وتضمنت الفعالية مناقشات رفيعة المستوى حول منظومة الابتكار في السلفادور واجتذبت ما يقرب من 50 مشاركاً، بما في ذلك كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد. غطت الجلسات مفاهيم ومقاييس قياس نشاط الملكية الفكرية الوطني، والنظام الإيكولوجي للابتكار، ومشاركة المرأة في الابتكار، والنظم الإيكولوجية للابتكار على المستوى دون الوطني، وقدرات الابتكار وتعقيده. حضر نحو 35 مسؤولاً حكومياً المكونين للتدريبيين الثاني والثالث.

"2" بوتان، أكتوبر 2025: نُظمت ورشة العمل التدريبية هذه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتوظيف في بوتان، وعُقدت في مكاتب الوزارة في تيمفو. وركزت الجلسات على الأطر المفاهيمية المتعلقة بأنظمة الملكية الفكرية والنظم الإيكولوجية للابتكار، واستهدفت المسؤولين الفنيين المسؤولين عن تحليل وإنتاج مؤشرات الابتكار والملكية الفكرية. حضر نحو 20 مشاركاً من خلفيات متنوعة، بما في ذلك خبراء إحصائيون وخبراء في الملكية الفكرية ومديرو برامج.

"3" إندونيسيا، أكتوبر 2025: نُظمت ورشة العمل هذه بالتعاون مع المكتب الإندونيسي للملكية الفكرية (DGIP) وجمعت ما يقرب من 40 مشاركاً. وسلطت الضوء على أهمية قياس الابتكار لتصميم السياسات، وقدمت مقاييس رئيسية لتقييم قدرات الابتكار وتعقيده، ونشاط الملكية الفكرية الوطني، ونظام الابتكار الأوسع نطاقاً. وتضمنت كل جلسة تمارين عملية تطبيقية على إدارة البيانات وإعدادها وحساب المؤشرات، إلى جانب عروض للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسات الخمس التي تصف النظام البيئي للابتكار الإندونيسي، ومناقشة موضوعية، ومشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

"4" كوت ديفوار (دولي بالفرنسية)، نوفمبر 2025 (على الإنترنت): جمعت ورشة العمل التدريبية هذه، التي نُظمت بالتعاون مع المكتب الإفريقي للملكية الفكرية والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، بين المكونات المفاهيمية والعملية حول نظم الملكية الفكرية والنظم الإيكولوجية للابتكار. وقد غطت القدرات الإقليمية، ومشاركة المرأة في الابتكار، والنظم الإيكولوجية دون الوطنية، وتناولت قدرات الابتكار ونتائجه. اختتمت ورشة العمل بجلسة تنفيذية لصانعي السياسات. ونظراً لمشاركة مسؤولي منظمة العمل الدولية للمحيط الهادئ، فقد كان التدريب ذو نطاق دولي فعلياً، وتم تقديمه باللغة الفرنسية.

"5" دولي (باللغة الإنجليزية)، أبريل 2026 (افتراضي): من المقرر عقد ورشة عمل

<p>تدريبية دولية إضافية باللغة الإنجليزية في أبريل 2026. سيعكس المحتوى هيكل الدورات التدريبية التي تم تقديمها في البلدان الأربعة التجريبية، لا سيما التدريب الذي تم إجراؤه عبر الإنترنت لكوت ديفوار، والذي كان له نطاق دولي.</p>	
<p>1. <u>وضع اللمسات الأخيرة على النظام الموحد الذي يربط بيانات الملكية الفكرية الوطنية بمؤشرات الابتكار لتصميم السياسات:</u> قد أنتج المشروع أول نظام موحد بالكامل في كل بلد تجريبي لتحويل البيانات الوطنية الخام إلى مؤشرات شاملة للابتكار والملكية الفكرية مصممة خصيصاً لصانعي السياسات.</p> <p>وتوفر قاعدة البيانات المصاحبة ومجموعات بيانات المؤشرات والأدوات المنهجية أساساً منظماً لمواصلة العمل التحليلي.</p> <p>2. <u>تقديم تحليلات شاملة لنظم الابتكار الوطنية:</u> قدم المشروع تحليلاً شاملاً من خمس وحدات لمنظومة الابتكار في كل بلد تجريبي، يتألف من خمسة تقارير مواضيعية حول كل من المواضيع التالية (1) نظم الملكية الفكرية؛ و(2) النظم الإيكولوجية للابتكار؛ و(3) النوع الاجتماعي؛ و(4) النظم الإيكولوجية دون الوطنية؛ و(5) قدرات الابتكار.</p> <p>وقد وضعت الدراسات خط أساس تجريبي، وأوضحت الأنماط القائمة، وحددت الفرص الناشئة، ووفرت قاعدة أدلة متينة لإثراء تصميم سياسات الابتكار الوطنية.</p> <p>3. <u>فعاليات نشر رفيعة المستوى أجريت في البلدان التجريبية الأربعة:</u> تم تنظيم فعاليات نشر المعلومات لكبار المسؤولين الوطنيين وصانعي السياسات في كل بلد تجريبي. وأدى عرض النتائج إلى اعتراف واضح بين المؤسسات الشريكة بقيمة تحليلات بيانات الملكية الفكرية في صياغة سياسات الابتكار.</p> <p>وبعد نشر النتائج، أعربت تلك المؤسسات الشريكة عن اهتمامها بمواصلة تطوير قدراتها الداخلية لإجراء تقييمات تجريبية مماثلة لدعم عملية صنع السياسات.</p> <p>4. <u>التدريب الفني المقدم في البلدان الأربعة الرائدة وعلى المستوى الدولي:</u> تم تقديم أربع ورش عمل فنية لخبراء تقنيين من البلدان التجريبية، تضمنت المفاهيم والمقاييس الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية ونظم الابتكار.</p> <p>ومن المقرر عقد ورشة عمل تدريبية خامسة تستهدف مجتمع الخبراء التقنيين الدوليين الأوسع نطاقاً باللغة الإنجليزية.</p> <p>5. <u>تطوير الأدوات المنهجية:</u> تُستخدم الأدوات المنهجية التي تم تطويرها في إطار هذا المشروع الآن كمدخل للتنمية المستدامة للقدرات.</p> <p>وقد طلبت عدة مؤسسات دعماً مستمراً من الويبو لمواصلة تعزيز كفاءاتها التحليلية.</p>	<p>النتائج الرئيسية وتأثير المشروع</p>
<p>1. <u>التطور المنهجي:</u> قد أتاح إكمال أربع دورات كاملة من النهج المنهجي لفريق المشروع تحديد وحل المشكلات المتعلقة باستيعاب البيانات وتنظيف البيانات وبناء المؤشرات وتصورها.</p>	<p>الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة</p>

<p>2. <u>البيانات والتحسينات التقنية:</u> أدت الخبرة المكتسبة من البلدان التجريبية المتعاقبة إلى إدخال تحسينات على أحدث نسخة من إطار تنظيم البيانات.</p> <p>تم تطوير أربعة تكرارات للإطار، مع دمج الدروس المستفادة وتحسين الأداء العام. تضمنت التحسينات توسيع قدرات تحديد الموقع الجغرافي وزيادة التوافق مع أنظمة الملكية الفكرية الإقليمية، مثل OAPI.</p> <p>3. <u>التدريب:</u> أبرزت مرحلة التدريب كلاً من فوائد المشروع والتحديات التي تؤثر على قدرة أصحاب المصلحة على تبني أساليبه. وفي حين اكتسب المشاركون أطر عمل أساسية وأدوات عملية، إلا أن التجربة أكدت الحاجة إلى تعزيز مهارات تفسير البيانات وتطبيق السياسات.</p> <p>واستجابةً لذلك، خصص فريق المشروع المزيد من الوقت لهذه المجالات واستخدم أدوات أبسط وأسهل من حيث التكلفة.</p> <p>4. <u>قيود السعة:</u> قد ثبت أن استيعاب المكونات الأكثر تقنية لمعالجة البيانات يمثل تحدياً في سياقات ذات قدرات حالية محدودة. وقد أشارت عدة بلدان إلى أنها تخطط للاستعانة بمصادر خارجية لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص أو المؤسسات الأكاديمية، الأمر الذي سيتطلب أيضاً بناء قدرات محددة الأهداف.</p> <p>سلطت هذه التجربة الضوء على الحاجة إلى تحديد الفئة المستهدفة الأساسية لأنشطة التدريب بوضوح، سواء أكانوا من كبار صانعي السياسات أو مسؤولي السياسات أو المهنيين التقنيين، حيث تتطلب كل مجموعة نهجاً مختلفاً ومستوى مختلفاً من العمق التقني.</p> <p>5. <u>قدرات الابتكار المحتملة:</u> للحفاظ على الزخم، يمكن للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تواصل تحديث مجموعات بيانات المؤشرات التي تم تطويرها في إطار المشروع بانتظام. يمكن للموظفين المدربين استخدام مجموعات البيانات هذه لإنتاج تقارير وطنية، وبالتالي تعزيز المهارات المكتسبة خلال مرحلة التدريب. ويمكن لخبراء الويبو أن يقدموا تعليقاتهم على هذه التقارير لضمان الجودة والاتساق والتعلم المستمر.</p>	
<p>ترد فيما يلي المخاطر المحددة أثناء تنفيذ المشروع. أما استراتيجيات التخفيف، فكانت هي أيضاً تلك الاستراتيجيات التي تم تحديدها وتنفيذها.</p> <p><u>الخطر 1:</u> قد تشكل القيود المحتملة فرضها جزءاً من موجات جديدة من جائحة كوفيد-19 تحدياً ملموساً أمام التنفيذ. يتعذر تحديد أفضل مكان لتنفيذ التدريب، أو لبعثات تقصي الحقائق، وفعاليات النشر.</p> <p><u>التخفيف 1:</u> نظر فريق التنفيذ في بدائل كل من السفر والأنشطة عبر الإنترنت.</p> <p><u>الخطر 2:</u> عدم التيقن من جودة البيانات قبل البدء في مشروع كل بلد.</p> <p><u>التخفيف 2:</u> تقييم مسبق عام في أثناء عملية اختيار البلد، وتعقيبات شاملة من فريق تنفيذ المشروع.</p>	<p><u>المخاطر والتخفيف منها</u></p>

<p>الخطر 3: قد يستغرق تحديد البلدان المستفيدة وقتاً أطول مما كان متوقفاً في وثيقة المشروع، مما يؤخر تنفيذ المشروع.</p> <p>التخفيف 3: ستتابع شعبة تنسيق أجندة التنمية ومدير المشروع مع منسقي المجموعات لدعوة الدول الأعضاء المهتمة إلى إرسال طلبات للمشاركة في المشروع بوصفها بلداً مستفيداً. وبالإضافة إلى ذلك، سيستمر تنظيم جلسات إحاطة للدول الأعضاء المهتمة لتزويدها بتفاصيل المشروع وعملية الاختيار.</p> <p>الخطر 4: مغادرة أعضاء فريق ذوي قيمة عالية أثناء تنفيذ المشروع، مما قد يؤثر على القدرة على الحفاظ على فريق عالي الأداء للتنفيذ.</p> <p>التخفيف 4: لمعالجة هذا الخطر، قامت الأمانة بما يلي:</p> <p>(1) استعراض الجدول الزمني لتنفيذ المشروع لضمان إنجاز جميع النواتج بسلاسة وفي الوقت المناسب؛</p> <p>(2) استبدال الزميل المغادر بزميل جديد في ما تبقى من المشروع.</p>	
<p>بلغ معدل تنفيذ الميزانية في ديسمبر 2025 إلى إجمالي الميزانية المخصصة لموارد خلاف الموظفين ما يلي: 92 في المائة.</p> <p>ويُتاح المزيد من التفاصيل في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.</p>	<p><u>معدل تنفيذ المشروع</u></p>
<p>ويرد التقرير المرحلي الأول في الوثيقة CDIP/29/2، المرفق الثامن؛ ويرد التقرير المرحلي الثاني في الوثيقة CDIP/31/3، المرفق الخامس؛ ويرد التقرير المرحلي الثالث في الوثيقة CDIP/33/3، المرفق الثالث؛ ويرد التقرير المرحلي الرابع في الوثيقة CDIP/35/3، المرفق الثاني.</p>	<p><u>التقارير السابقة</u></p>
<p><u>النشر</u></p> <p>سيتم نشر نتائج المشروع من خلال قنوات متعددة، من أجل تحقيق أقصى قدر من التأثير والوصول إلى مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> - وستتاح الدراسات المواضيعية الخمس التي تم إعدادها لكل بلد تجريبي على الموقع الإلكتروني للمشروع، مما يضمن وصول صانعي السياسات والباحثين والممارسين في مجال الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم إليها. ويمكن للدول الأعضاء الأخرى استنساخ المفاهيم والأساليب والمقاييس المطبقة عليها، إلى جانب مجموعة الأدوات المنهجية الكاملة، بما في ذلك أدوات بايثون ومخططات قواعد البيانات، من قبل الدول الأعضاء الأخرى. - ونجحت فعاليات النشر الرفيعة المستوى التي نُظمت في جميع البلدان التجريبية الأربعة في إشراك المسؤولين وصانعي السياسات على المستوى الوطني، وأدت إلى اعتراف كبير بقيمة تحليل بيانات الملكية الفكرية في توجيه سياسة الابتكار. - وستتاح المواد التدريبية، التي تم تطويرها بثلاث لغات رسمية للأمم المتحدة (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية) للدول الأعضاء على موقع الويب المذكور أعلاه، لتيسير اعتمادها على نطاق أوسع خارج البلدان التجريبية. <p><u>أنشطة المتابعة</u></p> <p>ستركز أنشطة المتابعة على تعزيز أدوات وأساليب بناء القدرات التي تم تطويرها في إطار المشروع لمواصلة دعم الدول الأعضاء في انتقالها نحو قدرات تحليلية أكثر استقلالية:</p>	<p><u>المتابعة والنشر</u></p>

- وبالنظر إلى تفاوت مستويات القدرات التقنية التي تم تحديدها خلال تنفيذ المشروع، ستواصل الويبو الاضطلاع بدور داعم من خلال توفير مجموعات بيانات المؤشرات المحدثة بانتظام والتي يمكن للموظفين المدربين استخدامها لصياغة تقاريرهم الخاصة.
- وبعد تقديم التدريب الدولي المقرر، ستعمل الويبو على توسيع نطاق نقل المعرفة إلى مجتمع الخبراء التقنيين الأوسع نطاقاً من خلال تبادل المواد التدريبية واستكشاف تنظيم دورة تدريبية دولية إضافية. ومن شأن هذه المشاركة المستمرة أن تعزز التعلم المستمر مع مراعاة اختلاف مستويات المعرفة والسياقات المؤسسية بين الدول الأعضاء.
- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الويبو على استعداد للاضطلاع بمشاريع تعاون تقني للمتابعة بناء على طلب البلدان الرائدة أو الدول الأعضاء الأخرى.

الاستدامة

تم النظر في استدامة المشروع منذ مرحلة التصميم وتنعكس في العناصر التالية:

- ويضمن إنشاء أنظمة موحدة وقابلة للتكرار وموحدة، إلى جانب التنمية الشاملة للقدرات، إمكانية الاستخدام على المدى الطويل. ويشكل الإطار المنهجي الكامل، من بيانات الملكية الفكرية الوطنية الخام إلى مؤشرات الابتكار الشاملة، مورداً دائماً يمكن للمؤسسات الشريكة تطبيقه بشكل مستقل لصنع السياسات القائمة على الأدلة. توفر مجموعة أدوات بايثون المعيارية وبنية قواعد البيانات المنهجية ومجموعات بيانات المؤشرات للبلدان الشريكة البنية التحتية التقنية اللازمة لمواصلة العمل التحليلي دون دعم خارجي مستمر.
- وقد أدى تدريب المسؤولين الحكوميين وموظفي مكتب الملكية الفكرية والأكاديميين في مؤسسات متعددة في كل بلد تجريبي إلى إنشاء شبكة موزعة من الخبرات القادرة على استدامة تحليل النظام الإيكولوجي للابتكار على المستوى الوطني وتوسيع نطاقه.
- وقد أدى التنفيذ التكراري للمشروع في البلدان الأربعة التجريبية إلى صقل المنهجية لاستيعاب السياقات الإقليمية المتنوعة، بما في ذلك التوافق مع أنظمة الملكية الفكرية الإقليمية مثل مبادرة الملكية الفكرية الإقليمية، مما يعزز قابليتها للتطبيق لتكرارها في الدول الأعضاء الأخرى.
- ويمكن زيادة تعزيز الاستدامة على المدى الطويل من خلال التعاون بين بلدان الجنوب. ومع توطيد البلدان الرائدة لخبرتها، يمكن أن تكون بمثابة شركاء في تبادل المعرفة للبلدان النامية الأخرى وأقل البلدان نمواً التي تسعى إلى تطوير قدرات تحليلية مماثلة.

التقييم الذاتي للمشروع

مفتاح الرموز والعلامات المستخدمة في نظام إشارات السير

****	***	**	لا تقدم	لا تقييم
أنجز بالكامل	تقدم كبير	بعض التقدم	لم يُحرز أي تقدم	لم يُقيّم بعد/توقف

نظام إشارات السير	بيانات الأداء	مؤشرات الإنجاز الناجح (مؤشرات النتائج)	نتائج المشروع (النتيجة المرتقبة)
****	أنجز بالكامل: وقد تم اختيار أربعة بلدان مستفيدة (بوتان والسلفادور وإندونيسيا وكوت ديفوار).	اختيار البلدان المستفيدة، وتعيين جهات التنسيق المحلية في الوقت المحدد.	إنجاز جميع المراحل الرئيسية للمشروع
****	أنجز بالكامل: أنشئ فريق المشروع، ومن ثم جرت إعادة هيكلته بعد رحيل أحد أعضائه.	اختيار الخبراء وتعيينهم في الوقت المحدد.	
****	أنجز بالكامل: تم تقييم أربعة بلدان تجريبية بالكامل.	تقييم بيانات الملكية الفكرية والبيانات الاقتصادية في كل بلد مستفيد.	
****	أنجز بالكامل: هذا هو تقرير الاكتمال، الذي يضع اللمسات الأخيرة على التقارير المرحلية الأربعة السابقة. ويرد التقرير المرحلي الأول في الوثيقة CDIP/29/2 ، المرفق الثامن؛ ويرد التقرير المرحلي الثاني في الوثيقة CDIP/31/3 ، المرفق الخامس؛ ويرد التقرير المرحلي الثالث في الوثيقة CDIP/33/3 ، المرفق الخامس؛ ويرد التقرير المرحلي الرابع في الوثيقة CDIP/35/3 ، المرفق الثامن.	عرض أنشطة تنفيذ المشروع ومناقشتها في اللجنة.	
****	أنجز بالكامل: تم تطوير النسخة النهائية من النهج المنهجي واختبارها في البلدان الأربعة التجريبية.	تطبيق المنهجيات، واختبارها وإقرارها.	إنجاز جميع عناصر تنفيذ المشروع
****	أنجز بالكامل: تم إنشاء قواعد بيانات للبلدان الأربعة التجريبية.	تطوير قاعدة البيانات وإتاحتها للاستخدام في كل بلد مستفيد.	
****	تحقق بالكامل؛ تم إعداد دراسات لجميع البلدان الرائدة. تمت مراجعة الدراسات داخليًا في الويبو وخارجيًا من قبل العديد من أصحاب المصلحة من كل بلد تجربي.	تسليم الدراسات، بما في ذلك استعراض الأقران الخارجي في كل بلد مستفيد.	

****	أنجز بالكامل: تم إجراء تحليل اقتصادي لصياغة دراسات جميع البلدان الأربعة التجريبية.	نشر التحليل الاقتصادي النهائي لكل بلد مستفيد على موقع الويب، ومناقشته في لجنة التنمية.
****	أنجز بالكامل: تم تقديم دورات تدريبية لأربعة بلدان تجريبية.	تنفيذ أنشطة التدريب.

[يلي ذلك المرفق الثاني]

تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية

استخدام الموارد في نهاية ديسمبر 2025

(بالفرنك السويسري)

استخدام الميزانية	النفقات ¹	مدة المشروع	فئة التكلفة
-	-	-	موارد الموظفين
%92	457,543	499,300	موارد خلاف الموظفين
%92	457,543	499,300	الإجمالي

¹ لا يشمل نفقات تقييم المشروع.

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]