

## **Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Двадцать шестая сессия**  
**Женева, 26–30 марта 2021 г.**

### **ОТЧЕТЫ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ**

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. Настоящий документ содержит сборник отчетов о ходе осуществления текущих проектов Повестки дня в области развития (ПДР) с момента начала их осуществления до декабря 2020 г.
2. Наряду с информацией о ходе осуществления проектов в отчетах освещается воздействие на их реализацию пандемии Covid-19, в некоторых случаях предлагаются альтернативные способы осуществления определенных видов деятельности и предлагаются пересмотренные сроки. Продолжается реализация следующих проектов ПДР:
  - (i) Повышение роли женщин в инновационной и предпринимательской деятельности в целях поощрения использования системы интеллектуальной собственности женщинами в развивающихся странах (Приложение I);
  - (ii) Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития (Приложение II);
  - (iii) Инструменты для разработки успешных предложений по проектам ПДР (Приложение III);

- (iv) Проект по расширению использования интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе программного обеспечения (Приложение IV)
- (v) Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма с помощью интеллектуальной собственности (Приложение V);
- (vi) Пилотный проект «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (Приложение VI)
- (vii) Развитие музыкального сектора и новых экономических моделей музыки в Буркина-Фасо и некоторых странах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) (Приложение VII).

3. Как было согласовано на совещании государств-членов, созванном Председателем Комитета, отчет о выполнении 45 рекомендаций ПДР будет представлен на следующей сессии КРИС.

*4. КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложениях к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	
<u>Код проекта</u>	DA_1_10_12_19_31_01
<u>Название</u>	<i>«Повышение роли женщин в инновационной и предпринимательской деятельности в целях поощрения использования системы интеллектуальной собственности женщинами в развивающихся странах».</i>
<u>Рекомендация (рекомендации)</u> <u>Повестки дня в области развития</u>	<p><i>Рекомендация 1: Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.</i></p> <p><i>Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого равновесия между охраной интеллектуальной собственности и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности».</i></p> <p><i>Рекомендация 12: Обеспечивать дальнейшую интеграцию аспектов развития в основную деятельность ВОИС, ее программы оказания технической помощи и обсуждаемый ею круг вопросов, в соответствии с ее мандатом.</i></p> <p><i>Рекомендация 19: Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС.</i></p> <p><i>Рекомендация 31: Выступить с согласованными государствами-членами инициативами, которые будут способствовать передаче технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к общедоступной патентной информации.</i></p>

<u>Бюджет проекта</u>	Общий объем расходов, не связанных с персоналом: 415 000 шв. франков
<u>Начало реализации проекта</u>	январь 2019 г.
<u>Продолжительность проекта</u>	48 месяцев
<u>Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС</u>	Программа 30

<p><u>Краткое описание проекта</u></p>	<p>Цель проекта состоит в расширении участия женщин-изобретателей и рационализаторов в национальной системе инноваций за счет оказания им поддержки в более эффективном использовании системы ИС.</p> <p>С этой целью проект предусматривает оказание женщинам-изобретателям и рационализаторам помощи и поддержки с целью расширения их кругозора, информированности и использования ими системы ИС, применяя для этого оптимизированные программы поддержки, наставничество и возможности общения. В качестве центрального элемента проекта предполагается создать или укрепить национальный потенциал в деле оказания поддержки женщинам-изобретателям в области ИС.</p> <p>Проектом предусматриваются две широких группы мероприятий.</p> <p>Мероприятия первой группы носят общий и основополагающий характер и не ориентированы на какую-то конкретную страну. Они включают проведение обзора литературы о женщинах-изобретателях и об их доступе к системе ИС, составление руководства по началу своего дела и по вопросам ИС, имеющим значение для них, сбор примеров опыта женщин-изобретателей со всего мира, а также надлежащих методов работы и моделей с целью поддержки женщин-изобретателей.</p> <p>Мероприятия второй группы являются более конкретными и касаются отдельных стран. Мероприятия этой группы будут касаться первых четырех пилотных стран: Мексики, Омана, Пакистана и Уганды. В каждой пилотной стране будет проведено национальное исследование, цель которого будет состоять в определении положения женщин-изобретателей, использования ими системы ИС, проблем, с которыми они сталкиваются, потенциальных систем поддержки и пр. На основании собранной информации будут составлены рекомендации, касающиеся природы оказываемой поддержки ИС, а также того, какова должна быть структура данной поддержки и как она должна оказываться.</p>
<p><u>Руководитель проекта</u></p>	<p>Г-жа Тамара Нанаяккара, Советник Отдела поддержки МСП и предпринимательства.</p>

<p><u>Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом</u></p>	<p><i>Ожидаемый результат III.2:</i> повышение потенциала людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.</p> <p><i>Ожидаемый результат IV.2:</i> расширение доступа учреждений ИС и широкой общественности к информации в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения инноваций и творчества.</p> <p><i>Ожидаемый результат III.6:</i> укрепление потенциала МСП, университетов и научно-исследовательских учреждений для успешного использования ИС в поддержку инноваций.</p>
---	--

<p><u>Ход осуществления проекта</u></p>	<p>В период с июля 2019 г. по декабрь 2020 г. осуществлены следующие мероприятия:</p> <p>Мероприятия, относящиеся к первой группе (не ориентированные на какую-либо конкретную страну):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Проект предусматривал разработку четырех различных результатов для формирования общей базы проекта, который состоял из подготовки доклада о передовой практике, проведения обзора литературы и сбора примеров опыта женщин-изобретателей, а также создания руководства по вопросам ИС при выводе на рынок основанной на патенте продукции.</li><li>▪ Из них были выполнены Задачи для женщин-изобретателей и новаторов в использовании системы интеллектуальной собственности — Обзор литературы и стратегические подходы для устранения гендерного разрыва в области ИС — Методы поддержки доступа к системе интеллектуальной собственности для женщин — новаторов, авторов и предпринимателей. Проект руководства завершен и редактируется. Однако сбор примеров опыта не завершен, поскольку у назначенного для этого эксперта возникли трудности личного характера и он не выполнил задание. Это привело к задержке в достижении окончательного результата, и может потребоваться полный пересмотр проделанной работы.</li></ul> <p>Мероприятия, относящиеся ко второй группе (по отдельным странам-бенефициарам):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Проект предусматривал подготовку доклада о положении женщин-изобретателей в каждой из четырех пилотных стран с описанием проблем, с которыми они сталкиваются, существующих инициатив в их поддержку, возможностей наставничества, доступной юридической и финансовой поддержки и определения координационного центра или координатора, который мог бы координировать оказание поддержки женщинам-изобретателям на основе ИС. Подготовка этих четырех докладов завершена.</li><li>▪ После завершения этих четырех докладов в Омане, Пакистане и Уганде были организованы мероприятия с целью представления приведенных в докладах результатов и обсуждения с заинтересованными сторонами дальнейших действий. Ввиду ситуации, связанной с глобальной пандемией, эти мероприятия проводились в режиме онлайн в виде виртуальных совещаний. Совещания были организованы таким образом, что первая их половина посвящалась представлению выводов о проблемах, с которыми сталкиваются женщины-изобретатели, и более глубокому обсуждению выводов дискуссионной группой женщин-изобретателей. Вторая половина совещаний</li></ul>
---	--

	<p>посвящалась предложенным рекомендациям и обсуждению с дискуссионной группой возможных сетей потенциальных поставщиков поддержки, и завершалось совещание обсуждением того, как можно выстроить в стране систему поддержки. Консультация с Мексикой намечена на февраль 2021 г.</p>
--	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ В Омане, Пакистане и Уганде были определены учреждения / центры / координаторы для поддержки женщин-изобретателей / новаторов. Ожидается, что эта работа будет завершена также в Мексике после совещания, запланированного на февраль 2021 г.</li><li>▪ В контексте подготовки страновых докладов также был определен список заинтересованных сторон, соответствующих учреждений, организаций и отдельных лиц, ведущих деятельность в данной области.</li></ul>
<u>Примеры успеха / воздействия и важнейшие уроки</u>	<p>Консультации с пилотными странами были весьма успешными и позволили свести воедино всю проделанную к настоящему времени работу и думать о том, как можно применить полученные знания.</p> <p>Однако остается задача по созданию устойчивого, долгосрочного и работоспособного механизма по оказанию поддержки женщинам-изобретателям.</p>
<u>Воздействие пандемии Covid-19 на реализацию проекта</u>	<p>В течение отчетного периода глобальная пандемия помешала проведению очных консультаций, а также другим первоначально запланированным мероприятиям по наращиванию потенциала. Это вызвало задержки в осуществлении проекта и вынудило проектную группу пересмотреть стратегию реализации некоторых мероприятий.</p>
<u>Предлагаемая стратегия смягчения последствий</u>	<p>Ввиду ограничений на поездки, введенных в результате текущей глобальной пандемии, предполагается, что все дальнейшие очные мероприятия, по крайней мере, в следующий отчетный период, будут проводиться в режиме онлайн. Сроки реализации некоторых мероприятий были пересмотрены с учетом задержек, возникших в 2020 г., без изменения общего графика реализации проекта или бюджета. Однако бюджет может быть перераспределен, чтобы полнее соответствовать текущим потребностям проекта.</p>

<p><u>Вопросы, требующие немедленной поддержки / внимания / дальнейших действий</u></p>	<p>Что касается дальнейших действий, ожидается, что последнее консультативное совещание с пилотными странами — мероприятие в Мексике — состоится в феврале 2021 г.</p> <p>Национальные консультации, последовавшие за представлением национальных докладов, позволили прояснить дальнейшие действия. Все три страны пришли к консенсусу в том, что предложенные в докладе механизмы оказания поддержки в области ИС являются приемлемыми. Кроме того, все три консультации указали на необходимость просветительской работы и наращивания потенциала патентной системы в целом, а также использования баз данных и составления формул изобретений, в частности. В докладах также указаны ведущие изобретатели и предприниматели из числа женщин в странах, выразившие готовность проводить наставническую работу среди молодых новаторов, а также другие, такие как местные поверенные, которые выразили готовность оказывать им поддержку.</p> <p>Предполагается, что в дальнейшем эти выводы будут учтены и странам будет предоставляться обучение по патентной системе, а также по составлению формул изобретений и поиску в базах данных.</p>
<p><u>Показатель освоения средств по проекту<sup>1</sup></u></p>	<p>Показатель освоения бюджета на конец декабря 2020 г. составил: 22%</p>
<p><u>Предыдущие отчеты</u></p>	<p>Это второй отчет о ходе реализации проекта, представленный КРИС. Первый отчет содержится в приложении II к документу CDIP/24/2.</p>

<sup>1</sup> «Показатель освоения средств по проекту» основан на доле (в %) израсходованного бюджета проекта.

### САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «Сигнальной системы» (СС):

****	***	**	ОП	Неприменимо
Полная реализация	Значительный прогресс	Определенный прогресс	Отсутствие прогресса	Прогресс пока не оценен / цель упразднена

<u>Результаты проекта</u> <sup>2</sup> (ожидаемый результат)	<u>Показатели успешного завершения</u> (показатели результативности)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
1. Более глубокое понимание масштаба и диапазона проблем, стоящих перед женщинами — изобретателями и рационализаторами, и возможные их решения	I. Подготовка обзора существующей литературы о положении женщин — изобретателей, рационализаторов и предпринимателей.	Готово	****
	II. Подготовка каталога передовой практики, моделей и примеров программ и инициатив, предназначенных для поддержки женщин — изобретателей и рационализаторов в плане доступа к системе ИС и ее использования.	Готово	****
	III. Сбор примеров опыта женщин — изобретателей и рационализаторов в деле охраны и вывода на рынок результатов их изобретательской и инновационной деятельности.	В процессе	**

<sup>2</sup> В соответствии с исходным проектным документом, раздел 3.2.



<p>5. Укрепление базы для оказания женщинам вспомогательных услуг в области ИС</p>	<p>I. Определение 4 (четырёх) учреждений / центров / организаций (по одному в каждой пилотной стране) с соответствующим отделом и/или координатором с целью поддержки женщин-изобретателей / рационализаторов.</p> <p>II. Завершение реализации 4 (четырёх) учебных программ (по одной в каждой пилотной стране) при вышеуказанных центрах;</p>	<p>Учреждения в 3 странах. В четвертой стране учреждение будет определено в феврале 2021 г.</p> <p>Еще не начато</p>	<p>***</p>
<p>6. Создание сети ведущих женщин — изобретателей и предпринимателей в выбранных странах; определение в рамках сети основной группы для выполнения функций наставников</p>	<p>Создание реестра ведущих женщин — изобретателей, рационализаторов и предпринимателей в каждой пилотной стране и выявление среди них основной группы, готовой выполнять функции наставников.</p>	<p>В процессе</p>	<p>**</p>
<p>7. Создание в выбранных странах сети ведущих юристов, готовых оказывать бесплатную правовую помощь</p>	<p>Создание реестра тех, кто готов оказывать правовую помощь в каждой пилотной стране.</p>	<p>В процессе</p>	<p>**</p>
<p>8. Подготовка инструментария, который может использоваться для осуществления аналогичного проекта в других странах</p>	<p>Публикация инструментария, содержащего методику, использовавшуюся при осуществлении проекта, извлеченные уроки и материалы, разработанные в ходе проекта.</p>	<p>Еще не начато</p>	

<u>Цели проекта</u>	<u>Показатели успешного достижения цели проекта</u>  (итоговые показатели)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
<u>Более широкое использование женщинами — изобретателями и рационализаторами системы ИС</u>	<p>50% женщин, участвовавших в программах подготовки, сообщают, что они стали лучше понимать систему ИС.</p> <p>II. Учебно-методические центры для женщин-изобретателей (WIRC), созданные в каждой из стран-участниц, оказали услуги в области ИС по меньшей мере 10 женщинам — изобретателям или рационализаторам либо провели информационно-разъяснительные мероприятия в 3 (трех) университетах или школах или же способствовали реализации 3 (трех) возможностей для наставнической деятельности.</p>		

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Конечный результат	Направление работы	2021				2022			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
3	Организация в пилотных странах 4 (четырёх) мероприятий, в том числе конференций, круглых столов, семинаров или сетевых групп (по одной в каждой)	X							
3	Установлены четыре (4) учреждения / центра / организации (по одному в каждой пилотной стране) вместе со специально выделенным подразделением и/или координатором для оказания поддержки женщинам-изобретателям и рационализаторам	X							
4	Разработка руководства по вопросам ИС при выводе патентованного продукта на рынок и/или открытия собственного дела	X	X	X					
1	Сбор примеров опыта женщин — изобретателей и рационализаторов в деле охраны и вывода на рынок результатов их изобретательской и инновационной деятельности	X	X	X					
4	Осуществление программ укрепления потенциала посредством учебных мероприятий в выделенных для этого центрах в целях оказания поддержки женщинам — изобретателям и рационализаторам			X	X				

6	Создание реестра добровольцев из числа женщин — изобретателей и предпринимателей и выявление среди них тех, кто готов выполнять функции наставников и оказывать помощь другим женщинам — изобретателям и рационализаторам	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Создание реестра юристов-добровольцев и определение их функций в оказании поддержки женщинам — изобретателям и рационализаторам в более эффективном использовании системы ИС	X	X	X	X	X	X	X	X



Конечный результат	Направление работы	2021				2022			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
6	Организация мероприятий для налаживания контактов, которые позволят женщинам — изобретателям и рационализаторам встречаться и делиться опытом, выявлять общие проблемы и обсуждать их решения					X	X	X	
4	Подготовка презентационных материалов для использования на практических семинарах					X	X	X	
4	Разработка сборника имеющихся в ВОИС тематических материалов					X	X	X	
8	Разработка инструментария, включающего: (i) методику, использовавшуюся при осуществлении проекта; (ii) анализ извлеченных уроков; и (iii) материалы, разработанные в ходе проекта, для применения в других аналогичных проектах							X	X
	Отчет об оценке								X

[Приложение II следует]

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	
<u>Код проекта</u>	DA_1_4_10_01
<u>Название</u>	<i>Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития.</i>
<u>Рекомендация (рекомендации)</u> <u>Повестки дня в области развития</u>	<p>Рекомендация 1: Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.</p> <p>Рекомендация 4: Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.</p> <p>Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого равновесия между охраной интеллектуальной собственности и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.</p>
<u>Бюджет проекта</u>	Общий бюджет: 450 000 шв. франков, из которых 325 000 шв. франков составляют расходы, не связанные с персоналом, а 125 000 шв. франков — расходы на персонал
<u>Начало реализации проекта</u>	Январь 2021 г. (в соответствии с вновь предложенным графиком)
<u>Продолжительность проекта</u>	30 месяцев (в соответствии с вновь предложенным графиком)

<u>Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС</u>	Соответствующая программа: 8 Связи с программами ВОИС: 2, 6, 9 и 30
<u>Краткое описание проекта</u>	<p>Настоящий проект направлен на то, чтобы преобразовать компетентные национальные органы (SENAPI в Многонациональном Государстве Боливия и соответствующие органы других государств-бенефициаров) в связующий элемент между коллективными знаками и местным развитием, благодаря которому будет оказываться поддержка малым и средним предприятиям и будут развиваться механизмы, продвигающие позитивный имидж товаров и услуг, содействующие коммерциализации на национальном уровне, укрепляющие связи с традиционными практиками и повышающие добавочную стоимость, принимая во внимание принцип устойчивости.</p> <p>Предлагается при содействии SENAPI и других соответствующих государственных и частных учреждений (в зависимости от страны-бенефициара) создать «инкубатор коллективных знаков», целью которого станет осуществление оценки технического, финансового и рыночного состояния выбранных товаров и услуг, предоставление технических консультаций по охране товарных знаков, а также оказание помощи в регистрации коллективных знаков.</p> <p>Таким образом, он будет способствовать экономическому росту и развитию стран-бенефициаров, максимально используя связи между социальным капиталом, производственными предприятиями и интеллектуальной собственностью.</p> <p>Проект включает в себя три этапа, на каждом из которых будет предоставляться техническая помощь. На первом этапе будут определены предприниматели и другие заинтересованные стороны, для которых будет полезна регистрация коллективного знака. На втором этапе будет проходить создание и регистрация коллективных знаков. На третьем этапе техническая помощь будет предоставляться в виде мероприятий по повышению осведомленности и наращиванию потенциала, принимая во внимание принцип устойчивости.</p> <p><u>Ожидаемые результаты проекта</u></p> <p>Создание системы, поощряющей создание коллективных знаков и упрощающей их регистрацию для местных предприятий, что должно стать ключевым элементом межсекторального развития, основанного на производственном секторе.</p>
<u>Руководитель проекта</u>	Г-н Жорж Гандур, старший советник Отдела координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития

<p><u>Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом</u></p>	<p><i>Ожидаемый результат III.1:</i> Национальные стратегии и планы в области инноваций и ИС, согласующиеся с целями национального развития.</p> <p><i>Ожидаемый результат III.2:</i> повышение потенциала людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.</p> <p><i>Ожидаемый результат III.6:</i> Укрепление потенциала МСП, университетов и научно-исследовательских учреждений для успешного использования ИС в поддержку инноваций.</p>
---	---

<p><u>Ход осуществления проекта</u></p>	<p>Этот проект был одобрен на 24-й сессии КРИС, состоявшейся в ноябре 2019 г. В течение 2020 г., в соответствии со стратегией реализации, изложенной в проектом документе, были осуществлены следующие предпроектные мероприятия: (i) отбор стран-бенефициаров (Боливия, Бразилия, Тунис и Филиппины); и (ii) назначение местных координаторов в каждой из них.</p> <p>Однако из-за пандемии Covid-19 начать реализацию проекта в 2020 г. не удалось. В течение этого года проектная группа работала с местными координаторами каждой страны-бенефициара, чтобы подготовить почву для реализации проекта с целью содействия успешному развитию деятельности и достижению результатов, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.</p> <p>Эта подготовительная работа велась по трем основным направлениям: (i) отбор национальных консультантов; (ii) подготовка проектных планов на уровне страны (в которых детализированные графики реализации были заморожены); и (iii) отбор возможных групп производителей, для которых в каждой стране-бенефициаре будет разработан и зарегистрирован коллективный знак.</p> <p>По состоянию на конец 2020 г. ситуация в каждой из стран-бенефициаров была следующей:</p> <p><u>Боливия</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Отбор консультанта: обсуждается.</li><li>– Подготовка проектного плана странового уровня: обсуждается</li><li>– Отбор группы производителей: обсуждается.</li></ul> <p><u>Бразилия</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Отбор консультантов: завершен.</li><li>– Подготовка проектного плана странового уровня: завершена</li><li>– Отбор группы производителей: завершен. Предварительно отобрана Ассоциация APAFE (<i>Associação dos Produtores Agroextrativistas da Floresta Nacional de Tefé e Entorno</i>), расположенная в муниципалитетах Тефе и Алварайнс в штате Амазонас. Входящие в ассоциацию предприятия производят, среди прочего, маниоковую муку и производные продукты, мед, а также масла.</li></ul>
---	---

	<p><u>Филиппины</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Отбор консультанта: завершен.</li><li>– Подготовка проектного плана странового уровня: завершена</li><li>– Отбор группы производителей: завершен. Предварительно отобрана группа производителей, переработчиков и торговцев, находящихся в Бикольском регионе. Они производят производные продукты из ореха «пили», эндемичного для Бикольского региона.</li></ul> <p><u>Тунис</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Отбор консультантов: завершен.</li><li>– Подготовка проектного плана странового уровня: завершена</li><li>– Отбор группы производителей: завершен. Предварительно отобрана группа ассоциаций, расположенных в округе Гардимау (вилайет Джендуба). Они производят, среди прочего, мед, продукцию из меда, а также эфирные масла.</li></ul>
--	--

<p><u>Примеры успеха / воздействия и важнейшие извлеченные уроки</u></p>	<p>Слишком рано для оценки</p>
<p><u>Воздействие пандемии Covid-19 на реализацию проекта</u></p>	<p>Как отмечалось выше, из-за пандемии Covid-19 реализация проекта не смогла начаться в течение 2020 г. Поэтому проектная группа сосредоточила усилия на подготовке почвы для эффективного осуществления проекта.</p> <p>Эта подготовительная работа велась по трем основным направлениям: (i) отбор национальных консультантов; (ii) подготовка проектных планов на уровне страны (в которых детализированные графики реализации были заморожены); и (iii) отбор возможных групп производителей, для которых в каждой стране-бенефициаре будет разработан и зарегистрирован коллективный знак.</p> <p>В ходе этого предварительного этапа проекта был выявлен дополнительный риск, не представленный в проектном документе, который был включен в национальные проектные планы стран-бенефициаров:</p> <p><u>Риск:</u> Возможность повторения кризиса Covid-19 и, как следствие, карантинных и других ограничительных мер, препятствующих реализации проекта.</p> <p>Меры по снижению риска:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Отслеживание ситуации в стране, а также регулярное обсуждение с участием местных координаторов.</li><li>– В случае необходимости Руководитель проекта направляет в КРИС запрос об увеличении продолжительность проекта.</li><li>– Адаптация способов осуществления мероприятий (приоритет отдается совещаниям в виртуальном формате, поездки сводятся к минимуму), где это возможно.</li></ul>

<p><u>Предлагаемая стратегия смягчения последствий</u></p>	<p>С учетом обстоятельств предлагаются следующее направление дальнейшей работы:</p> <p>Чтобы не допустить дальнейших задержек, реализация проекта начнется в январе 2021 г. Учитывая, что существует высокий риск задержек осуществления проекта в результате ограничений и других проблем, связанных с пандемией Covid-19, и что может оказаться невозможным осуществить некоторые мероприятия, предусмотренные в проектом документе, к реализации проекта будет принят гибкий подход. В частности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Все мероприятия проекта будут пересмотрены, чтобы адаптировать реализацию к текущим обстоятельствам в каждой стране, где это возможно (например, приоритет будет отдаваться совещаниям в виртуальном формате, поездки будут сводиться к минимуму и т. д.)</li><li>▪ Будут приняты меры для обеспечения того, чтобы задержки или приостановки реализации проекта не отразились на финансовых ресурсах, выделяемых на выполнение договорных обязательств.</li><li>▪ Если в осуществлении проекта возникнут задержки из-за пандемии, сроки реализации будут пересмотрены, и в КРИС будут направлены запросы о необходимом продлении.</li></ul>
<p><u>Вопросы, требующие немедленной поддержки и внимания / дальнейших действий</u></p>	<p>Как указано выше, необходима адаптация графика реализации этого проекта. Предлагается следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) установить новую дату начала реализации проекта — январь 2021 г., из-за невозможности начать реализацию в течение 2020 г.;</li><li>(ii) увеличить общую продолжительность проекта с 24 до 30 месяцев, из-за ожидаемых задержек в реализации, в основном в связи с продолжающейся пандемией; а также</li><li>(iii) изменить сроки определенных мероприятий, предусмотренные в проектом документе, чтобы привести их в соответствие с графиками, утвержденными в проектных планах странового уровня, в которых учтены реальные условия каждой страны-бенефициара (т. е. средняя длительность процедуры формирования ассоциации, средний срок получения свидетельства о регистрации коллективного знака и т. д.)</li></ul> <p>См. предлагаемый новый график реализации ниже. Предлагаемый график не оказывает влияния на бюджет проекта.</p>



<u>Показатель освоения средств по проекту</u>	Неприменимо
<u>Предыдущие отчеты</u>	Это — первый отчет, представленный КРИС.

## САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «Сигнальной системы» (СС):

****	***	**	ОП	Неприменимо
Полная реализация	Значительный прогресс	Определенный прогресс	Отсутствие прогресса	Прогресс пока не оценен / цель упразднена

<u>Результаты проекта</u> <sup>3</sup> (ожидаемый результат)	<u>Показатели успешного завершения</u> (показатели результативности)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Выбор трех стран-бенефициаров (помимо Многонационального Государства Боливия)	выбор трех стран эксперимента (на основе согласованных критериев отбора); и назначены координаторы работы по осуществлению проекта в стране.	Полная реализация: отобранные страны (помимо Боливии) — Филиппины, Бразилия и Тунис. Во всех из них назначены местные координаторы.	****
Утверждение планов проекта на страновом уровне	Составлено и утверждено четыре плана реализации проекта (по одному на страну-бенефициара).	Значительный прогресс: проектные планы странового уровня составлены по согласованию с местными координаторами и консультантами в 3 из 4 стран-бенефициаров. По состоянию на конец 2020 г. ожидал утверждения только конкретный график мероприятий каждого плана.	***
Осуществление четырех программ предпроектной проработки по потенциальным продуктам/услугам, для которых была бы	Итоговая программа предпроектной проработки, утвержденная национальным координатором и Секретариатом ВОИС	Неприменимо	ОП

<sup>3</sup> В соответствии с первоначальным проектным документа, раздел 3.2.

полезна регистрация коллективных знаков (один продукт / услуга на страну-бенефициара)			
Проведение мероприятий по информированию местных властей и предпринимателей о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков	Получение отзывов от значительной доли участников о том, что мероприятия помогли получить более полное представление о преимуществах использования коллективных знаков.	Неприменимо	ОП
Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак, а также создание ассоциации производителей или выбор существующей ассоциации.	Выбран один продукт для каждой страны-бенефициара и создана / выбрана одна ассоциация	Определенный прогресс: в трех из четырех стран-бенефициаров были предварительно отобраны возможные группы производителей, для которых будет разработан и зарегистрирован коллективный знак.	**
Практикумы с членами ассоциаций	Широкое согласие членов ассоциаций в отношении основных элементов разработки и регистрации коллективного знака.	Неприменимо	ОП
Разработка и принятие правил использования коллективных знаков (в каждой стране-бенефициаре)	Разработаны и утверждены правила использования коллективных знаков для каждой страны-бенефициара	Неприменимо	ОП
Разработка логотипа для коллективного знака (в каждой стране-бенефициаре)	Разработка логотипа для коллективного знака (в каждой стране-бенефициаре)	Неприменимо	ОП
Регистрация коллективного знака (в	Зарегистрирован один коллективных знак в	Неприменимо	ОП

каждой стране-бенефициаре)	каждой стране-бенефициаре		
Мероприятия по созданию коллективного знака	Успешная реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование (по одному коллективному знаку в каждой стране-бенефициаре)	Неприменимо	ОП
Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого для других условий и ситуаций	Разработано практическое руководство для каждой страны-бенефициара	Неприменимо	ОП
Проведение учебных мероприятий по созданию и регистрации коллективных знаков для сотрудников ведомств ИС (в каждой стране-бенефициаре)	Получение отзывов от значительной доли участников о том, что мероприятия помогли улучшить знания и навыки по созданию и регистрации коллективных знаков	Неприменимо	ОП
Создание информационно-просветительских материалов (в каждой стране-бенефициаре)	Создание информационно-просветительских буклетов и коротких видеороликов (в каждой стране-бенефициаре)	Неприменимо	ОП

<u>Цели проекта</u>	<u>Показатели успешного достижения цели проекта</u>  (итоговые показатели)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Разработка стратегии по повышению осведомленности,	Значительная доля малых предприятий, входящий в состав	Неприменимо	ОП

обучению и распространению информации о возможностях и преимуществах регистрации коллективных знаков как объекта интеллектуальной собственности объединения малых предприятий.	ассоциаций, осведомлена о возможностях и преимуществах регистрации коллективных знаков (по результатам опроса)		
Содействие укреплению институциональной структуры, способствующей идентификации, развитию и регистрации коллективных знаков.	Успешное создание и регистрация коллективного знака в каждой стране-бенефициаре	Неприменимо	ОП
Развитие механизмов охраны, защиты и поддержки малых предприятий путем использования коллективных знаков.	Регистрация других коллективных знаков в каждой стране-бенефициаре в течение пяти лет после завершения проекта (оценка результативности)	Неприменимо	ОП

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Направление работы	Квартал											
	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Предпроектные мероприятия ( <u>завершено в 2020 г.</u> ): -Отбор стран-бенефициаров -Назначение национальных координаторов												
Утверждение проектных планов на уровне страны	X	X	X									
Проведение предпроектной проработки для каждой страны-бенефициара	X	X	X	X								
Проведение информационного мероприятия для местных властей и предпринимателей по потенциальным преимуществам использования коллективных знаков в каждой стране-бенефициаре		X	X	X								
Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак и создана ассоциация производителей или выбрана существующая ассоциация в каждой стране-бенефициаре			X	X	X	X						
Проведение практикума для членов ассоциаций в каждой стране-бенефициаре			X	X	X	X						

Разработка и принятие правил использования коллективных знаков для каждой страны-бенефициара			X	X	X	X						
Разработка логотипа для коллективного знака для каждой страны-бенефициара			X	X	X	X						
Регистрация коллективного знака в каждой стране-бенефициаре						X	X	X				
Реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование в каждой стране-бенефициаре							X	X	X	X		
Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого к другим условиям и ситуациям, и его адаптация для каждой страны-бенефициара					X	X	X	X				
Проведение учебных мероприятий для сотрудников ведомств ИС каждой страны-бенефициара						X	X	X				
Создание информационно-просветительских материалов (буклетов и видеороликов) в каждой стране-бенефициаре							X	X	X			
Оценка									X	X		

[Приложение III следует]

<u>Код проекта</u>	DA_01_05_01
<u>Название</u>	<i>Инструменты для успешной подготовки предложений по Повестке дня в области развития.</i>
<u>Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития</u>	<p><i>Рекомендация 1:</i> Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.</p> <p>Рекомендация 5: ВОИС должна размещать общую информацию обо всех видах деятельности по оказанию технической помощи на своем веб-сайте и по просьбе государств-членов предоставлять подробные сведения в отношении конкретных видов деятельности с согласия государства-члена (государств-членов) и других соответствующих получателей такой помощи, в интересах которых осуществлялась соответствующая деятельность.</p> <p>*Следует отметить, что инструменты и дополнительные ресурсы, разработанные в рамках этого проекта, могут способствовать осуществлению других Рекомендаций Повестки дня в области развития, облегчая разработку новых предложений по проектам ПДР.</p>
<u>Бюджет проекта</u>	210 000. шв. франков, расходы, не связанные с персоналом.
<u>Начало реализации проекта</u>	январь 2020 г.
<u>Продолжительность проекта</u>	24 месяца
<u>Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС</u>	<p>Связано со всеми программами, касающимися рекомендаций ПДР, т. е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 30, 31 и 32.</p> <p>Связан со всеми утвержденными проектами ПДР<sup>4</sup></p>

<sup>4</sup> Перечень утвержденных проектов ПДР доступен по адресу: <https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/projects.html> [Перечень одобренных проектов DA](#)



<p><u>Краткое описание проекта</u></p>	<p>Проект направлен на содействие разработке предложений по проектам ПДР, которые находятся на рассмотрении Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), а также обеспечение их эффективной реализации. Его цель состоит в том, чтобы расширить базу знаний о ключевых элементах успешного предложения по проекту ПДР; стимулировать ориентированный на потребности подход к выполнению рекомендаций Повестки дня в области развития со стороны государств-членов, поощрять представление ими новых комплексных предложений по проектам в КРИС; ускорить или оптимизировать процессы принятия этих предложений; а также повысить в конечном итоге устойчивость утвержденных проектов ПДР.</p> <p>Это будет достигнуто за счет разработки и распространения набора инструментов, таких как: (i) Вспомогательные материалы<sup>5</sup> для государств-членов, предоставляющие исчерпывающую информацию о том, как спроектировать, разработать и реализовать проектное предложение ПДР, о правилах, которым необходимо следовать, а также полезные аннотированные шаблоны; (ii) Онлайн-каталог всех текущих и завершенных проектов ПДР и их результатов с возможностью поиска; и (iii) Курс дистанционного обучения (ДО) по ПД и основам управления проектами.</p> <p>После разработки проект будет гарантировать, что вышеупомянутые инструменты в достаточной мере распространены, понятны и широко используются государствами-членами, желающими разработать, представить и реализовать новые проекты ПДР.</p>
<p><u>Руководитель проекта</u></p>	<p>Г-н Жорж Гандур, старший советник Отдела координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития</p>
<p><u>Связи с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету</u></p>	<p><i>Ожидаемый результат III.3:</i> Реализация рекомендаций ПДР в работе ВОИС.</p>
<p><u>Ход осуществления проекта</u></p>	<p>Реализация проекта началась в январе 2020 г. с создания проектной группы в ВОИС. В течение 2020 г. был достигнут значительный прогресс в отношении достижения главных результатов проекта, а именно:</p>

<sup>5</sup> Этот ожидаемый результат упоминается как «Справочник» в проектом документе (CDIP/24/14/Rev.). После более тщательного рассмотрения проектной группой было решено назвать Справочник «Вспомогательными материалами», чтобы точнее определить его объем и цель.

**А. Результат 1 — более глубокое понимание методики, проблем, вопросов и примеров передовой практики, касающихся разработки проектов ПДР и управления ими.**

Для достижения этого результата были проведены три мероприятия, а именно:

Внутренняя инвентаризация

Проектная группа провела инвентаризацию существующих ресурсов, касающихся разработки проектов ПДР и управления ими (разработка проектного предложения, процедура, существующие шаблоны, методики отчетности и т. д.), а также рекомендаций, предложенных различными экспертами по оценке проектов ПДР, в частности, по проектированию, планированию и управлению. Это послужило отправной точкой в выявлении существующих пробелов, которые необходимо учитывать в контексте реализации этого проекта.

Консультативные совещания с участием различных групп заинтересованных сторон

Чтобы лучше понять существующие проблемы и опыт различных заинтересованных сторон, задействованных в процесс разработки, рассмотрения и реализации проектов ПДР, изначально предполагалось организовать двухдневный семинар-практикум с участием ряда руководителей проектов, государств-членов, являвшихся бенефициарами, и внешних экспертов, проводивших оценку проектов ПДР. Ввиду ограничений, наложенных пандемией Covid-19, двухдневный семинар-практикум был заменен серией виртуальных консультативных совещаний с вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон. Соответственно, были проведены следующие консультации:

- Консультации с государствами-членами — 27 июля 2020 г.
- Консультации со штатными сотрудниками ВОИС (руководителями проектов ПДР, соответствующими сотрудниками в ВОИС) — 28 июля 2020 г.
- Консультации с экспертами (экспертами по оценке проектов ПДР, экспертами по развитию) — 29 июля 2020 г.

В контексте этих консультаций участники предоставили комментарии и материалы по концептуальной записке, подготовленной и распространенной заранее внешним экспертом, специализирующимся на управлении, ориентированном на результаты.<sup>6</sup> Концептуальная записка

<sup>6</sup> Внешний эксперт, который был выбран для разработки вспомогательных материалов, — соучредитель и президент компании EvalCo Sàrl Даниэль Келлер (Эвилар/Лойбринген, Швейцария).

	<p>была подготовлена на основе анализа проблем, возникающих при подготовке проектов ПДР, исходя из аналитического обзора и первоначальных собеседований, проведенных в штаб-квартире ВОИС в ходе стартового совещания в марте 2020 г. Во вспомогательном материале были отражены выявленные проблемы; ключевые понятия методики управления проектами, которые будут использоваться для проектов ПДР; и описаны текущие процедуры предложения проектов ПДР.</p> <p>Соответственно, обсуждения во время консультативных совещаний в основном были сосредоточены на: (i) анализе выявленных проблем при подготовке проекта ПДР (как с точки зрения качества, так и с точки зрения процедуры); (ii) рассмотрении предлагаемого содержания вспомогательных материалов; и (iii) обзоре предлагаемого порядка подготовки и представления проектов ПДР.</p> <p>Эксперт подготовил отчет с обобщением высказанных в ходе консультативного совещания замечаний и предложений и по окончании совещания распространил его среди участников.</p> <p><u>Анкеты для всех государств — членов ВОИС.</u></p> <p>Постоянным представительствам в Женеве и ведомствам по интеллектуальной собственности (ведомствам по промышленной собственности и авторскому праву) государств — членов ВОИС была разослана анкета. Цель анкетирования состояла в том, чтобы оценить уровень трудностей, с которыми сталкиваются государства-члены, которые либо уже предложили, либо желают представить предложение по проекту ПДР в КРИС, области, в которых им потребуется дополнительная поддержка со стороны ВОИС, а также различные аспекты предложения, которым КРИС должен уделить особое внимание при рассмотрении предложения по проекту ПДР. Анкета была открыта для заполнения с 24 августа 2020 г. по 15 сентября 2020 г.</p> <p>Полностью заполнил анкету тридцать один (31) получатель, из которых 48% (15 респондентов) представляли государства-члены, в прошлом разрабатывавшие проектное предложение для рассмотрения КРИС. Вкратце, анкетирование определило следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 38% респондентов ответили, что им «трудно» воплотить свою идею в проектное предложение;</li><li>• 22,5% респондентов ответили, что им «трудно» понять порядок представления предложения по проекту ПДР в КРИС;</li><li>• 35% респондентов отметили, что Секретариат «оказывал помощь» в подготовке проектного</li></ul>
--	--

- предложения, в том числе в предоставлении идей по темам и/или составлении проекта предложения;
- 74% считают, что при рассмотрении проекта КРИС должен придавать «очень большое» значение ясности предложения;
  - 64% считают, что КРИС должен придавать «очень большое» значение четким целям, определенным в проекте; и
  - 41% считают, что КРИС должен придавать «большое» значение ожидаемым результатам проекта, чтобы они не пересекались с другими проектами ПДР.

Результаты анкетирования дополнили информацию, полученную в ходе консультаций, и были учтены при разработке вспомогательных материалов.

**В. Результат 2 — Размещение всесторонней информации о завершенных и текущих проектах ПДР в доступном для поиска и удобном для пользователей формате.**

Онлайновый каталог проектов и результатов ПДР с возможностью поиска

В начале 2020 г. собственными силами проектной группы была разработана [концептуальная модель](#) онлайн-каталога проектов и результатов ПДР с возможностью поиска. Цель состояла в том, чтобы определить ключевые функции, ожидаемые от новой платформы, и оценить рабочую нагрузку.

Документ (CDIP/25/INF/2) с описанием [концептуальной модели](#) был представлен КРИС на его 25-й сессии, проходившей с 9 по 13 ноября 2020 г. В документе приведена информация об основных функциях онлайн-каталога, его целевой аудитории и представлено несколько снимков экрана, наглядно иллюстрирующих средства поиска и фильтры, предоставляемые новым инструментом.

Государства-члены приняли к сведению предложенную концептуальную модель, а также представили замечания в Секретариат. Эти замечания были учтены при разработке онлайн-каталога.

В октябре 2020 г. разработчик приступил к работе над онлайн-каталогом. По причинам, связанным с пандемией Covid-19, разработка Каталога была отложена, и ожидается, что он будет окончательно доработан позже, чем планировалось изначально.

**С. Разработка письменного Руководства и других информационно-справочных материалов, которые позволят государствам-членам лучше разобраться в том, как подготовить проектное предложение, из каких этапов состоит процесс его разработки, и**

	<p><b>важнейшие факторы, способствующие более эффективному осуществлению утвержденного проекта.</b></p> <p>Этот результат включает в себя два элемента: разработку Справочника и курс ДО. В 2020 г. достигнут следующий прогресс:</p> <p><u>Справочник<sup>7</sup></u></p> <p>В феврале 2020 г. был назначен внешний эксперт для разработки вспомогательных материалов, который предоставит государствам-членам комплексный инструмент для использования при разработке нового предложения по проекту ПДР для рассмотрения КРИС. Работа над Вспомогательными материалами началась с подготовительного совещания с участием проектной группы, внешнего эксперта и других соответствующих сотрудников как внутри, так и вне ВОИС. Совещание прошло в штаб-квартире ВОИС в марте 2020 г. Цель совещания состояла в том, чтобы представить и проанализировать доступные ресурсы и информацию, собранную проектной группой, обсудить концепцию Вспомогательных материалов и согласовать план реализации проекта. Во время этого совещания внешний эксперт имел возможность провести предварительные собеседования с представителями ряда государств-членов, которые имели опыт представления проектов ПДР в КРИС. Эксперт также представил краткий обзор системы принципов управления проектами ВОИС, чтобы убедиться, что содержание Вспомогательных материалов соответствует существующей структуре.</p> <p>На основе информации, собранной во время этого совещания, эксперт составил концептуальную записку с описанием содержания вспомогательных материалов. Эта концептуальная записка также использовалась во время консультаций с заинтересованными сторонами, как упоминалось выше, в отчете по Результату 1.</p> <p><u>Курс дистанционного обучения</u></p> <p>В 2020 г. проектная группа инициировала процесс разработки курса дистанционного обучения по ПДР и основам управления проектами. Для выполнения этой работы был привлечен эксперт по дистанционному обучению, и первое</p>
--	--

<sup>7</sup> Как упоминалось выше, ожидаемый результат, упомянутый в утвержденном проектом документе, представляет собой «Справочник». После более тщательного рассмотрения проектной группой было решено назвать Справочник «Вспомогательными материалами», чтобы точнее определить его объем и цель.

	<p>совещание по определению задач обучения для целевых пользователей курса ДО было запланировано на начало 2021 г.</p>
<p>Примеры успеха / воздействия и важнейшие извлеченные уроки</p>	<p>Пока рано оценивать воздействие проекта / извлекать уроки.</p>
<p>Воздействие пандемии Covid-19 на реализацию проекта</p>	<p>Как упоминалось выше, пандемия Covid-19 повлияла на первоначальный график, установленный для реализации проекта, а также на способы реализации определенных мероприятий, которые изначально были предусмотрены в проектном документе.</p> <p>Тем не менее, проектная группа адаптировалась к ситуации и пересмотрела некоторые из этих мероприятий, как описано в отчете о ходе выполнения промежуточных результатов 1, 2 и 3 выше.</p>
<p>Предлагаемая стратегия смягчения последствий</p>	<p>Учитывая трудности, возникшие в результате пандемии Covid-19, проектная группа пересмотрела график проекта. Соответственно, были внесены некоторые коррективы в ожидаемые сроки для ряда его результатов. Одно из этих изменений — продление срока на 3 месяца, чтобы предоставить достаточно времени для завершения и оценки проекта. Пересмотренный график представлен ниже. Предложенный график не оказывает какого-либо влияния на бюджет проекта.</p>

<p><u>Вопросы, требующие немедленной поддержки и внимания / дальнейших действий</u></p>	<p>В первой половине 2021 г. в приоритетном порядке будет осуществляться доработка трех основных результатов проекта: вспомогательных материалов; онлайн-каталога; и курса ДО.</p> <p>Готовые вспомогательные материалы будут переведены на все официальные языки ООН и представлены в КРИС. Для удобства пользования во вспомогательные материалы также будет включена ссылка на онлайн-каталог.</p> <p>Проектная группа также проведет презентацию онлайн-каталога, когда он будет подготовлен к опубликованию и размещен на веб-сайте ВОИС. Онлайн-каталог будет доступен на всех официальных языках ООН.</p> <p>Как только будет готов курс ДО, для ряда государств-членов и руководителей проектов будет организован пробный курс.</p> <p>Во второй половине 2021 г. проектная группа сосредоточит усилия на информировании о результатах проекта, чтобы обеспечить более широкое их использование государствами-членами и оценить их потенциальный вклад в общий результат проекта.</p>
<p><u>Показатель освоения средств по проекту</u></p>	<p>Показатель освоения бюджета на конец декабря 2020 г. составил:</p> <p>19 %</p>
<p><u>Предыдущие отчеты</u></p>	<p>Это — первый отчет, представленный КРИС.</p>

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «Сигнальной системы» (СС):

****	***	**	ОП	Неприменимо
Полная реализация	Значительный прогресс	Определенный прогресс	Отсутствие прогресса	Прогресс пока не оценен / цель упразднена

Результаты проекта <sup>8</sup> (ожидаемый результат)	Показатели успешного завершения (показатели результативности)	Данные о результативности	СС
Более глубокое понимание методики, проблем, вопросов и примеров передовой практики, касающихся разработки проектов ПДР и управления ими.	В течение девяти месяцев после начала осуществления проекта подготовлены первая редакция документа по подведению итогов, а также отчет о результатах семинаров и консультаций.	Полная реализация: проектная группа провела критический анализ, который был передан внешнему эксперту, работающему над подготовкой вспомогательных материалов. Эксперт провел аналитический обзор во время своего стартового совещания в штаб-квартире ВОИС в марте 2020 г. С 27 по 29 июня 2020 г. проводились консультации в виртуальном формате с различными группами заинтересованных сторон, а информация собиралась с помощью анкеты, разосланной всем государствам — членам ВОИС. Подготовлен и передан участникам отчет о консультациях. Отчет доступен <a href="#">здесь</a> .	****
Опубликована всесторонняя информация о завершённых и	В течение первых трех месяцев второго года после начала осуществления проекта в разделе ПДР веб-	Определенный прогресс: началась работа по разработке онлайн-каталога текущих	**

<sup>8</sup> В соответствии с исходным проектным документом, раздел 3.2.



Результаты проекта <sup>8</sup> (ожидаемый результат)	Показатели успешного завершения (показатели результативности)	Данные о результативности	СС
текущих проектах ПДР в доступном для поиска и удобном для пользователя формате.	сайта ВОИС создан и размещен Каталог всех прошлых и текущих проектов ПДР с возможностью поиска.	проектов и результатов ПДР с возможностью поиска.	
Разработка письменного Руководства и других информационно-справочных материалов, которые позволят государствам-членам лучше разобраться в том, как подготовить проектное предложение, из каких этапов состоит процесс его разработки, и важнейшие факторы, способствующие более эффективному осуществлению утвержденного проекта.	В течение первых трех месяцев второго года осуществления проекта подготовлена первая редакция письменного Руководства по разработке проектных предложений ПДР и в течение шести месяцев второго года осуществления проекта переведена на все официальные языки ООН.	Определенный прогресс: после консультаций, проведенных с различными группами заинтересованных сторон, началась работа над первым вариантом Вспомогательных материалов (Справочника).	**
	При наличии потребности, в течение второго года осуществления проекта организован как минимум один вебинар о том, как разработать и реализовать проект ПДР.	Неприменимо	ОП
	В течение шести месяцев второго года реализации проекта разработан курс начального дистанционного обучения по ПДР ВОИС и основам управления проектами.	Определенный прогресс: была начата работа по подготовке дидактического содержания курса ДО.	**

Результаты проекта <sup>8</sup> (ожидаемый результат)	Показатели успешного завершения (показатели результативности)	Данные о результативности	СС
Созданы условия для распространения Руководства и использования дополнительных ресурсов.	В течение девяти месяцев после второго года проекта произведена реконструкция веб-сайта ВОИС в целях расширения доступа и привлечения внимания к Руководству и дополнительным ресурсам.	Неприменимо	ОП
	В течение второго года реализации проекта Международным бюро и отдельными региональными бюро в осуществляемую ими деятельность включены мероприятия по популяризации Руководства и дополнительных ресурсов.	Неприменимо	ОП
	Веб-страницы Руководства и Каталога посещались не менее 40 раз в течение первого года после их размещения в разделе ПДР веб-сайта ВОИС.	Неприменимо	ОП

<u>Цели проекта</u>	<u>Показатели успешного достижения цели проекта</u>  (итоговые показатели)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Облегчить разработку проектных предложений государств-членов для рассмотрения КРИС и повысить исходный уровень проработанности предложений, представляемых КРИС.	Веб-страницы Руководства и Каталога посещались не менее 40 раз в течение первого года после их размещения в разделе ПДР веб-сайта ВОИС.	Слишком рано для оценки	Неприменимо
	Не менее 50% государств-членов, представивших на рассмотрение КРИС проектные предложения в течение двух лет после опубликования Руководства и дополнительных ресурсов, сообщили, что эти инструменты оказались им полезными в процессе разработки предложений.	Слишком рано для оценки	Неприменимо
	Не менее 50% принявших участие в вебинаре (если он проводился) или прошедших курс дистанционного обучения сообщили, что они стали лучше понимать процесс разработки проектов ПДР и управления ими.	Слишком рано для оценки	Неприменимо

## ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Виды деятельности	Квартал								
	2020				2021				2022
	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	1-й кв.
Проанализировать существующие шаблоны и ресурсы, касающиеся разработки проектов ПДР и управления ими, и организовать практический семинар с целью пересмотра существующей методики и инструментов управления проектами ПДР и выработать рекомендации по их возможному улучшению.	X	X	X						
Собрать информацию об основных источниках недоразумений, проблемах и вопросах, с которыми сталкиваются государства-члены, желающие представить проектные предложения; типичных ошибках, приводящих к отклонению предложения, и рекомендациях о том, как их можно избежать; а также об имеющихся примерах передовой практики или опыте, накопленном государствами-членами, которые успешно представили проектные предложения в прошлом	X	X							
Создать и разместить в разделе ПДР веб-сайта ВОИС доступный для поиска Каталог всех прошлых и текущих проектов ПДР				X	X	X	X		
Разработать Руководство			X	X	X	X	X		
Перевести письменное Руководство на все официальные языки ООН.							X	X	X
Разработать курс начального дистанционного обучения по ПДР ВОИС и основам управления проектами				X	X	X	X	X	

Виды деятельности	Квартал								
	2020				2021				2022
	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	1-й кв.
Осуществить реконструкцию веб-сайта ВОИС в целях облегчения доступа к Руководству и дополнительным ресурсам и привлечения к ним большего внимания.								X	X
Организовать вебинары по запросам для заинтересованных государств-членов с целью предоставления рекомендаций по разработке и реализации проекта ПДР <sup>9</sup>								X	X
Провести семинары и другие мероприятия, и включить пропаганду Руководства и дополнительных ресурсов в текущие мероприятия, осуществляемые Международным бюро и отдельными региональными бюро <sup>10</sup>							X	X	X
Оценка проекта									X

[Приложение IV следует]

<sup>9</sup> Эта деятельность по запросам / по просьбам будет продолжена после реализации проекта.

<sup>10</sup> Эта деятельность будет продолжена после реализации проекта.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	
<u>Код проекта</u>	DA_11_23_24_27_01
<u>Название</u>	Расширение использования интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе разработки программного обеспечения
<u>Рекомендация (рекомендации)</u> <u>Повестки дня в области развития</u>	<p><i>Рекомендация 4:</i> Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.</p> <p><i>Рекомендация 11:</i> Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.</p> <p><i>Рекомендация 23:</i> Рассмотреть пути совершенствования проконкурентной лицензионной практики в области ИС, в особенности в целях содействия творческой деятельности, инновациям, а также передаче и распространению технологии заинтересованным странам, в особенности развивающимся странам и НРС.</p> <p><i>Рекомендация 24:</i> Обратиться к ВОИС с просьбой расширить в рамках ее мандата объем деятельности, направленной на преодоление цифрового разрыва, в соответствии с выводами Всемирного саммита по информационному сообществу (WSIS), а также с учетом значения Фонда цифровой солидарности (DSF).</p> <p><i>Рекомендация 27:</i> Облегчить использование аспектов ИС ИКТ для целей роста и развития: Обеспечить проведение в рамках надлежащего органа ВОИС обсуждений, посвященных важной роли аспектов ИС ИКТ, а также их роли в экономическом и культурном развитии, уделяя при этом особое внимание оказанию помощи государствам-членам в определении практических стратегий в области ИС для использования ИКТ в целях экономического, социального и культурного развития.</p>
<u>Бюджет проекта</u>	Общий объем расходов, не связанных с персоналом: 361 000 шв. франков

<u>Начало реализации проекта</u>	январь 2019 г.
<u>Продолжительность проекта</u>	36 месяцев
<u>Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС</u>	<p>Авторское право / патенты / полезные модели / товарные знаки / образцы / коммерческие тайны / конкуренция / АУС</p> <p>Программы 1, 2, 3, 7, 11, 17 и 30                  DA_7_23_32_01; DA_19_24_27_01; DA_1_2_4_10_11_01;                  DA_1_2_4_10_11_02.</p>
<u>Краткое описание проекта</u>	<p>Проект направлен на расширение использования ИС в секторе разработки программного обеспечения, в частности в отношении мобильных приложений, в целях поддержки экономического роста в трех странах-бенефициарах (Кения, Филиппины и Тринидад и Тобаго) за счет предоставления инструментария, который также может быть использован в других странах.</p> <p>За счет проводимых в его рамках мероприятий и его результатов, проект позволит укрепить опыт и знания заинтересованных сторон в секторе разработки программного обеспечения относительно того, когда и как использовать различные средства ИС для поддержки разработки мобильных приложений и вывода их на рынок.</p> <p>Проект позволит создать связи между странами-бенефициарами и между ведомствами ИС, центрами ИКТ, научно-исследовательскими учреждениями и промышленностью внутри каждой страны.</p>
<u>Руководитель проекта</u>	Г-н Димитер Ганчев, заместитель заведующего Отделом авторско-правовой инфраструктуры
<u>Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом</u>	<p>Программы 1, 2, 3, 7, 11, 17 и 30</p> <p>DA_7_23_32_01; DA_19_24_27_01; DA_1_2_4_10_11_01;                  DA_1_2_4_10_11_02.</p>

<p><u>Ход осуществления проекта</u></p>	<p>За период с июля 2019 г. по декабрь 2020 г. был достигнут значительный прогресс в осуществлении проекта, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Первые семинары-практикумы проводились в трех странах-бенефициарах — Кении, Филиппинах и Тринидаде и Тобаго в четвертом квартале 2019 г. и в первом квартале 2020 г. соответственно. Эти практикумы помогли определить объем местной индустрии мобильных приложений и его заинтересованные стороны. В каждой стране были определены подлежащие решению ключевые конкретные вопросы.</li><li>• Были полностью разработаны инструменты для обучения и материалы для распространения информации. В том числе:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Руководство по альтернативному разрешению споров для мобильных приложений</li><li>○ Справочник по ключевым договорам в области ИС для мобильных приложений</li><li>○ Инструментарий ИС для мобильных приложений</li><li>○ Исследование роли ИС в охране и коммерциализации мобильных приложений</li><li>○ Пять модулей по повышению осведомленности студентов в области ИС</li></ul></li><li>• В июле 2020 г. был запущен веб-сайт проекта, на котором размещены визуальные материалы и инфографика, ссылки на описанные выше инструменты, информация о мероприятиях и другие справочные материалы. Ознакомиться с ним можно по адресу: <a href="#">«Интеллектуальная собственность и мобильные приложения»</a>. Веб-страница рекламировалась в информационном бюллетене ВОИС <a href="#">WIPO Wire</a>, в социальных сетях и на веб-странице ВОИС ПДР.</li><li>• Взаимодействие с бенефициарами и между ними продолжается. С помощью различных виртуальных мероприятий началась мобилизация локальных сетей мобильных приложений.</li><li>• Были инициированы обмены по линии наставничества между различными заинтересованными сторонами.</li></ul>
---	--



<p><u>Примеры успеха / воздействия и важнейшие извлеченные уроки</u></p>	<p>Важнейшие уроки: Большое значение имеет способность проявлять гибкость и расставлять приоритеты в работе по реагированию на сложные условия, вызванные глобальной пандемией. Из-за ограничений, введенных в результате Covid-19, некоторые мероприятия пришлось изменить. Соответственно, 2020 г. был посвящен разработке материалов, предусмотренных проектом, поскольку у авторов было для этого достаточно времени. Как уже было сказано выше, подготовка всех материалов успешно завершена.</p> <p>Воздействие: Проект вызвал интерес у государств-членов, которые не являются прямыми бенефициарами. Они проявили интерес к конкретным результатам проекта и заинтересовались возможной реализацией аналогичных проектов в своих странах. Совместно с Бюро ВОИС в Бразилии был организован вебинар по ИС и мобильным приложениям в целях распространения информации по этой теме и материалам, разработанным в рамках проекта.</p>
<p><u>Воздействие пандемии Covid-19 на реализацию проекта</u></p>	<p>Пандемия Covid-19 повлияла на условия реализации некоторых мероприятий проекта, что также отразилось на динамике проекта. Это привело к смещению акцента в 2020 г. на те виды деятельности и результаты, которые не требовали поездок или очных совещаний, таких как подготовка исследований и руководств и создание веб-страницы. Веб-совещания стали проводиться во второй половине 2020 г., когда заинтересованные стороны лучше приспособились к новому режиму работы.</p> <p>При проведении мероприятий в Интернете оказалось непросто проводить совещания с тремя бенефициарами одновременно из-за разницы во времени. Кроме того, на качество связи оказывали влияние эпизодические технические проблемы и ограничения на использование определенных платформ.</p>

<p><u>Предлагаемая стратегия смягчения последствий</u></p>	<p>Риск: Технические проблемы, возникающие в ходе виртуальных мероприятий, способны затруднить стабильное общение с заинтересованными сторонами.</p> <p>Меры по снижению риска: Изучить использование различных платформ, которые наиболее устойчиво работают во всех странах-получателях.</p> <p>Риск: Пандемия Covid-19 может продлиться несколько месяцев, что вызывает некоторую неопределенность. Возобновление поездок может оказаться невозможным в предстоящий период, и проведение очных мероприятий может оставаться все еще невозможным.</p> <p>Меры по снижению риска: Изучить альтернативные решения для достижения определенных результатов и осуществления мероприятий, предусмотренных проектом, в течение периода его реализации.</p>
<p><u>Вопросы, требующие немедленной поддержки / внимания</u></p>	<p>Неприменимо</p>
<p><u>Задачи на будущее</u></p>	<p>Ожидаемые на 2021 г. результаты в значительной части уже получены. За оставшиеся месяцы 2021 г. ожидается достижение следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Проведение практикумов / вебинаров с сообществами разработчиков приложений в 3 странах</li><li>• Проведение программ наставничества с бенефициарами</li><li>• Создание онлайн-платформы</li><li>• Обмен опытом между бенефициарами</li><li>• Проведение диалога с финансовыми учреждениями в странах-бенефициарах</li><li>• Обеспечение обмена профессиональным опытом между разработчиками приложений и другими заинтересованными сторонами в отрасли в странах-бенефициарах</li><li>• Активизация деятельности по повышению осведомленности местных заинтересованных сторон о проекте и его результатах (материалах, разработанных в рамках проекта) в странах-бенефициарах</li><li>• Распространение инструментов и материалов, подготовленных в рамках проекта, среди студентов университетов</li><li>• Проведение заключительного совещания с координаторами</li></ul>

<u>Показатель освоения средств по проекту</u>	Показатель освоения бюджета на конец декабря 2020 г. составил: 60%
<u>Предыдущие отчеты</u>	Это второй отчет, представленный КРИС. Первый отчет содержится в приложении III к <u>документу CDIP/24/2</u> .

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «Сигнальной системы» (СС):

****	***	**	ОП	Неприменимо
Полная реализация	Значительный прогресс	Определенный прогресс	Отсутствие прогресса	Прогресс пока не оценен / цель упразднена

<u>Результаты проекта</u> <sup>11</sup> (ожидаемый результат)	<u>Показатели успешного завершения</u> (показатели результативности)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Модуль по коммерциализации ИС	Подготовлен	Материал полностью подготовлен	****
Модуль по договорам в области ИС	Подготовлен	Материал полностью подготовлен	****
Руководство по альтернативному разрешению споров для мобильных приложений	Подготовлено	Материал полностью подготовлен	****
Руководство по вопросам ИС	Подготовлено	Материал полностью подготовлен	****
Материалы для популяризации ИС для изучающих информатику учащихся	Подготовлено 5 модулей	Материал полностью подготовлен	****
Семинары в каждой из стран-бенефициаров	Количество и кластер участников каждого из семинаров в каждой из стран;  Процент участников, позитивно оценивших каждый из семинаров;	Филиппины — 106 участников Тринидад и Тобаго — 150 участников Кения — 70 участников  64% в среднем	****

<sup>11</sup> В соответствии с исходным проектным документом, раздел 3.2.

	Процент женщин — участниц семинаров;	32% женщин	
Программа наставничества	Начата	Проведены первые совещания	**
Создан сайт	Подготовлен	Создан	****
Онлайновая платформа	На продвинутом этапе		**
<u>Цели проекта</u>	<u>Показатели успешного достижения цели проекта (итоговые показатели)</u>	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Проект способствует экономическому росту	Фактические примеры и истории успеха по меньшей мере по двум странам-бенефициарам, свидетельствующие о положительном воздействии проекта в плане укрепления сектора разработки программного обеспечения	Оценивать еще рано	Неприменимо
Увеличение объема финансирования и расширение возможностей для бизнеса в секторе мобильных приложений	По меньшей мере две стартап-компании в каждой из стран-бенефициаров подтвердили полезность проекта с точки зрения мобилизации финансирования в области ИС или сотрудничества с исследовательским учреждением, центром ИКТ или предприятием отрасли	Оценивать еще рано	Неприменимо
Обеспечение уважения ИС в секторе разработки программного обеспечения	По меньшей мере две стартап-компании в каждой из стран-бенефициаров на примере историй успеха подтвердили полезность проекта с точки зрения защиты их прав ИС, предотвращения или урегулирования спора	Оценивать еще рано	Неприменимо

[Приложение V следует]

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	
<u>Код проекта</u>	DA_1_10_12_01
<u>Название</u>	Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма с помощью интеллектуальной собственности
<u>Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития</u>	<p><i>Рекомендация 1:</i> Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.</p> <p><i>Рекомендация 10:</i> Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого равновесия между охраной интеллектуальной собственности и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности».</p> <p><i>Рекомендация 12:</i> Обеспечивать дальнейшую интеграцию аспектов развития в основную деятельность ВОИС, ее программы оказания технической помощи и обсуждаемый ею круг вопросов, в соответствии с ее мандатом.</p>
<u>Бюджет проекта</u>	Общий бюджет: 540 500 шв. франков, из которых 353 000 шв. франков на покрытие расходов, не связанных с персоналом, и 187 500 шв. франков — на покрытие расходов на персонал (С2 50%)
<u>Начало реализации проекта</u>	май 2019 г.
<u>Продолжительность проекта</u>	36 месяцев

<u>Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС</u>	Сектор развития, Сектор брендов и образцов Программы 1, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 31 и 32
<u>Краткое описание проекта</u>	<p>Целью настоящего проекта является повышение осведомленности о правах интеллектуальной собственности (ИС) в сфере кулинарных традиций (потребления пищевых продуктов и напитков) на предмет использования в секторе туризма Перу и трех других выбранных развивающихся стран, а именно: Камеруна, Малайзии и Марокко. Конкретно целями проекта являются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• обеспечение выявления, развития и устойчивого использования кулинарных традиций в четырех выбранных странах,</li><li>• укрепление возможностей субъектов экономической деятельности, связанных с сектором гастрономического туризма, а также органов власти государств, включая ведомства ИС, по использованию инструментов и стратегий ИС и извлечению выгоды из такого использования; и</li><li>• повышение осведомленности о тех преимуществах, которые может принести использование ИС гастрономическому туризму.</li></ul> <p>С этой целью планируется разработка стратегий и мероприятий, в которых будут задействованы крупнейшие государственные и частные заинтересованные стороны, представляющие сектора туризма, гастрономии и ИС, которые совместно займутся определением потенциальных инструментов ИС и выработкой рекомендаций по их использованию. Предусматривается, в частности, организация мероприятий по пропаганде преимуществ использования ИС в контексте гастрономического туризма.</p>
<u>Руководитель проекта</u>	Г-жа Мари Поль Ризо, глава Секции консультационных услуг по вопросам политики и права Департамента товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний
<u>Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом</u>	<p><i>Ожидаемый результат III.1:</i> Национальные стратегии и планы в области инноваций и ИС, согласующиеся с целями национального развития.</p> <p><i>Ожидаемый результат III.2:</i> повышение потенциала людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.</p>

<p><u>Ход осуществления проекта</u></p>	<p>Со времени последнего отчета о ходе работы в июле 2019 г. реализация проекта в четырех странах-участницах продвигалась следующим образом:</p> <p><b>Камерун</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ноябре 2019 г. Министерством туризма и отдыха Камеруна (MINTOUL) был назначен местный координатор проекта по реализации проекта в Камеруне;</li><li>- в январе 2020 г. в MINTOUL был передан проектный план на странового уровня для замечаний и предложений, одобренный министерством в сентябре 2020 г.;</li><li>- в феврале 2020 г. был выбран консультант для предпроектной проработки с целью выявления основных кулинарных традиций;</li><li>- в мае 2020 г консультантом был подготовлен и отправлен в MINTOUL план исследования;</li><li>- проведен онлайн-семинар WIPO / MINTOUL по интеллектуальной собственности и проекту КРИС с целью, среди прочего, обсуждения пересмотренного графика проекта с учетом задержки, вызванной пандемией Covid-19; а также</li><li>- согласован скорректированный график реализации проекта.</li></ul> <p><b>Малайзия</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в июле 2019 г. Корпорацией интеллектуальной собственности Малайзии (MyIPO) был назначен местный координатор проекта по реализации проекта в Малайзии;</li><li>- в июле 2019 г. план проекта странового уровня был представлен в MyIPO для получения замечаний и предложений и в декабре 2019 г. одобрен MyIPO;</li><li>- в феврале 2020 г. был выбран консультант для предпроектной проработки с целью выявления основных кулинарных традиций;</li><li>- Пересмотренный проектный план странового уровня, включая пересмотренный график реализации проекта с учетом задержки, вызванной пандемией Covid-19, был обсужден с MyIPO; а также</li><li>- согласован скорректированный график реализации проекта.</li></ul> <p><b>Марокко</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в июле 2019 г. проектный план странового уровня был передан местному координатору проекта, управлению промышленной и коммерческой собственности Марокко (OMPIC) для получения замечаний и предложений и в октябре 2019 г. одобрен OMPIC;</li><li>- в декабре 2019 г. был выбран консультант для предпроектной проработки с целью выявления важнейших кулинарных традиций;</li><li>- в марте 2020 г. должно было состояться совещание по разъяснению проекта заинтересованным сторонам,</li></ul>
---	---



	<p>организованное ОМРПС, но его пришлось отменить из-за карантинного режима;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в сентябре 2020 г. в ОМРПС был отправлен пересмотренный проектный план странового уровня, включая пересмотренный график реализации проекта с учетом задержки, вызванной пандемией Covid-19 для получения замечаний и предложений; и</li><li>- согласован скорректированный график реализации проекта.</li></ul> <p><b>Перу</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в марте 2020 г. была завершена программа предпроектной проработки с целью выявления основных кулинарных традиций;</li><li>- результаты предпроектной проработки были представлены в КРИС на его 25-й сессии, которая состоялась в ноябре 2020 г.;</li><li>- в марте 2020 г. в Лиме был проведен круглый стол с участием основных заинтересованных сторон в сфере туризма, гастрономии и интеллектуальной собственности в Перу;</li><li>- в период с августа по декабрь 2020 г. консультантом был подготовлен проект анализа шести кулинарных традиций, связанных с интеллектуальной собственностью; ожидается завершение анализа.</li></ul>
--	---

<p><u>Примеры успеха / воздействия и важнейшие уроки</u></p>	<p><u>Важнейшие уроки</u></p> <p>В течение рассматриваемого периода (с июля 2019 г. по декабрь 2020 г.) важнейший ключевой урок заключался в том, что при планировании графика проекта следует предусматривать больше времени на этап инициирования проекта. Предлагающая проект страна обычно прорабатывает основные элементы проекта, когда он утверждается КРИС, и поэтому может инициировать проект вскоре после этого. Но в то же время другие страны-участницы обычно менее продвинуты в анализе проекта и, следовательно, им требуется больше времени, чтобы сформировать местную группу по реализации проекта и инициировать проект в целом.</p> <p><u>Примеры успеха</u></p> <p>Предпроектная проработка и круглый стол в Перу являются примерами успешного достижения результатов и успешного осуществления деятельности по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- четко отлаженный процесс своевременного проведения предпроектной проработки и круглого стола благодаря эффективной коммуникации и сотрудничеству между группами управления проектами в ВОИС и Национальном институте по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности (ИНДЕКОПИ);</li><li>- всеохватный подход, в котором учитывались мнения заинтересованных сторон и бенефициаров проекта, чтобы завершить предпроектную проработку;</li><li>- проявленная ИНДЕКОПИ гибкость в организации круглого стола, прошедшего в первые дни пандемии Covid-19; несмотря на пандемию, круглый стол прошел успешно и оказал положительное воздействие на понимание и восприятие проекта широкой общественностью, согласно полученным от участников отзывам.</li></ul>
<p><u>Воздействие пандемии Covid-19 на реализацию проекта</u></p>	<p>В трех странах-участницах (Камерун, Малайзия и Марокко) пандемия Covid-19 разразилась, когда отобранные консультанты собирались начать работу над предпроектной проработкой с целью выявления важнейших кулинарных традиций (первый результат проекта). В результате консультанты не смогли провести необходимые мероприятия и изыскания в целях предпроектной проработки, поскольку для этого необходимо было совершать поездки и взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами. Спустя год после вспышки пандемии консультантам в этих трех странах так и не удалось завершить исследования. Кроме того, в этих странах из-за пандемии застопорилось привлечение к участию заинтересованных сторон и бенефициаров. С учетом вышеупомянутых проблем, а также задержки, возникшей на этапе инициирования проекта, график реализации проекта был пересмотрен.</p>

<p><u>Предлагаемая стратегия смягчения последствий</u></p>	<p><u>Риск:</u> Пандемия Covid-19 может продлиться еще несколько месяцев, и возобновление поездок может оказаться невозможным в течение последующих 6, 10 или 12 месяцев, вследствие чего сохраняется повышенный уровень неопределенности.</p> <p><u>Меры по снижению риска:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- изменить методику сбора данных для предпроектной проработки (переключиться на онлайн-опросы и собеседования);</li><li>- пересмотреть график проекта и увеличить его продолжительность.</li></ul>
<p><u>Вопросы, требующие немедленной поддержки и внимания / дальнейших действий</u></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Пересмотр графика проекта во взаимодействии с соответствующими заинтересованными сторонами в каждой стране, в зависимости от степени реализации проекта.</li><li>- Работа с местными координаторами и консультантами по адаптации методики сбора данных и мероприятий проекта к виртуальной среде.</li><li>- Продление срока реализации проекта до 18 месяцев без изменения бюджета.</li></ul>
<p><u>Показатель освоения средств по проекту</u></p>	<p>Показатель освоения бюджета на конец декабря 2020 г. составил: 3%</p>
<p><u>Предыдущие отчеты</u></p>	<p>Это второй отчет, представленный КРИС. Первый отчет о ходе реализации содержится в приложении IV к документу CDIP/24/2.</p>

## САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «Сигнальной системы» (СС):

****	***	**	ОП	Неприменимо
Полная реализация	Значительный прогресс	Определенный прогресс	Отсутствие прогресса	Прогресс пока не оценен / цель упразднена

<u>Результаты проекта</u> <sup>12</sup> (ожидаемый результат)	<u>Показатели успешного завершения</u> (показатели результативности)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Выбор трех пилотных стран (помимо Перу).	В соответствии с согласованными критериями отбора выбраны три страны;	В июле 2019 г. были отобраны Камерун, Малайзия и Марокко	****
	назначены координаторы работы по осуществлению проекта в стране.	В Камеруне, Малайзии, Марокко и Перу были назначены координаторы (координаторы проекта на местах).	****
Утверждение планов проекта на страновом уровне	Составлены и согласованы четыре плана осуществления на страновом уровне (по одному на страну).	В Камеруне, Малайзии, Марокко и Перу утверждены проектные планы странового уровня.	****
Осуществление четырех программ предпроектной проработки в секторе гастрономического туризма (по одной на пилотную страну).	Эффективное выявление кулинарных традиций в каждой пилотной стране.	В марте 2020 г. в Перу была завершена программа предпроектной проработки. Было выявлено 14 кулинарных традиций с учетом вклада заинтересованных сторон и бенефициаров, сделанного в ходе круглого стола.  В начале 2020 г. в Камеруне, Малайзии и Марокко были начаты программы предпроектной проработки, но были	**

<sup>12</sup>

В соответствии с исходным проектным документом, раздел 3.2.

		приостановлены из-за Covid-19.	
Определение круга заинтересованных сторон в кулинарно-гастрономической сфере, секторе туризма и области ИС, а также государственных учреждений, занимающихся этими вопросами.	Определение круга соответствующих заинтересованных сторон в каждой пилотной стране.	В Перу полностью определены заинтересованные стороны; этот процесс значительно продвинулся в Камеруне, Малайзии и Марокко.	***

<p>Организация в каждой пилотной стране «круглого стола» с участием соответствующих заинтересованных сторон в секторе гастрономического туризма и сфере ИС.</p>	<p>Сообщение значительной долей участников «круглого стола» о том, что он помог лучше подготовиться к решению проблем в области ИС и секторе гастрономического туризма.</p>	<p>В марте 2020 г. в Перу был проведен круглый стол. Статистика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 участников</li> <li>- 15 участников представили ответы на вопросы анкеты</li> <li>- 87% ответивших на вопросы участников оценили «круглый стол» как полезный / очень полезный</li> <li>- 87% ответивших участников отметили, что после «круглого стола» они стали лучше разбираться в вопросах ИС</li> <li>- 100% ответивших участников считают, что использование инструментов ИС будет полезно для выбранных кулинарных традиций</li> </ul>	<p>**</p>
<p>Подготовка анализа связанных с ИС звеньев всей цепочки создания стоимости, выбранной для целей проекта кулинарной традиции в каждой пилотной стране с выявлением потенциальных инструментов ИС, которые можно</p>	<p>Выявление действенных инструментов ИС, которые можно использовать для рекламного освещения выбранных кулинарных традиций во всех звеньях цепочки создания стоимости.</p>	<p>В декабре 2020 г. в Перу был разработан проект Анализа, который будет завершен в первом квартале 2021 г.</p> <p>Работу в Камеруне, Малайзии и Марокко планируется начать в четвертом квартале 2021 г., в соответствии с пересмотренным графиком.</p>	<p>**</p>

использовать для рекламного освещения этой традиции во всех звеньях цепочки создания стоимости.			
Организация четырех семинаров (по одному в каждой пилотной стране) с презентацией результатов анализа связанных с ИС звеньев всей цепочки создания стоимости, выбранной для целей проекта кулинарной традиции.	Сообщение значительной долей участников семинара о том, что он помог получить более полное представление о потенциальных инструментах ИС, которые можно использовать для рекламного освещения выбранной для целей проекта кулинарной традиции во всех звеньях цепочки создания стоимости.	Национальные семинары запланированы на второй квартал 2022 г., в соответствии с пересмотренным графиком.	Неприменимо
Организация международного семинара с презентацией опыта и результатов осуществления проекта в каждой пилотной стране.	Участие соответствующих заинтересованных сторон, представляющих сферу ИС и сектор гастрономического туризма различных стран.	Международный семинар запланирован на четвертый квартал 2022 г., в соответствии с пересмотренным графиком.	Неприменимо

<u>Цели проекта</u>	<u>Показатели успешного достижения цели проекта</u> <u>(итоговые показатели)</u>	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Развитие возможностей хозяйственных субъектов, работающих в сфере гастрономического туризма, и государственных органов, в том числе ведомств ИС, позволяющих использовать и применять инструменты и	Количество хозяйствующих субъектов в секторе гастрономического туризма, у которых после реализации проекта появились планы использования и применения инструментов ИС для повышения уровня своей продукции или своих услуг.  Количество и значимость мероприятий по укреплению потенциала, организованных национальными учреждениями, в том числе	Будет определено на основании национальных рабочих планов (которые лишь предстоит разработать)	Неприменимо

<p>стратегии ИС для дифференциации предлагаемых продуктов и услуг и диверсифицировать экономическую деятельность с учетом местных традиций и культуры.</p>	<p>ведомствами ИС, с целью оказания консультативных услуг по вопросам использования инструментов ИС в секторе гастрономического туризма.</p>		
<p>Повышение уровня осведомленности о полезном эффекте использования ИС в секторе гастрономического туризма.</p>	<p>Процент участников «круглых столов» и семинаров, сообщивших, что эти мероприятия помогли им получить более полное представление о потенциальном вкладе ИС в развитие сектора гастрономического туризма.</p> <p>Уровень доступности информации об основных результатах проекта и сделанных заключениях для других заинтересованных государств-членов и партнеров и использования ими этой информации.</p>	<p>Будет определено на основании национальных рабочих планов (которые еще предстоит разработать; данные имеются только по Перу)</p>	<p>Неприменимо</p>



ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Результат / деятельность	2021				2022				2023	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Расходы на персонал	X	X	X							
Круглый стол			X	X						
Анализ ИС				X	X	X				
Совместное использование анализов ИС						X				
Национальный семинар					X	X				
Международный семинар							X	X		
Обобщение результатов							X	X	X	
Оценка										X

[Приложение VI следует]

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	
<u>Код проекта</u>	DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01
<u>Название</u>	Пилотный проект «Авторское право и распространение контента в цифровой среде».
<u>Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития</u>	<p><i>Рекомендация 1:</i> Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.</p> <p><i>Рекомендация 3:</i> Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на различных уровнях обучения и повышение осведомленности общественности о вопросах интеллектуальной собственности.</p> <p><i>Рекомендация 4:</i> Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.</p> <p><i>Рекомендация 10:</i> Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого равновесия между охраной интеллектуальной собственности и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.</p> <p><i>Рекомендация 16:</i> Учитывать при осуществлении нормотворческой деятельности ВОИС интересы сохранения общественного достояния и проводить более глубокий анализ последствий и преимуществ существования разнообразного и доступного общественного достояния.</p>

<u>Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития</u>	<p><i>Рекомендация 25:</i> Проанализировать политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологии в интересах развивающихся стран и в необходимых случаях принять соответствующие меры, позволяющие развивающимся странам понять в полном объеме различные нормы, касающиеся гибких возможностей, предусмотренных международными соглашениями, и пользоваться таковыми.</p> <p><i>Рекомендация 35:</i> Обратиться к ВОИС с просьбой провести по предложению государств-членов новые исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах.</p>
<u>Бюджет проекта</u>	Общий бюджет проекта: 556 000 шв. франков, из которых 385 000 шв. франков составляют расходы, не связанные с персоналом, а 171 000 шв. франков — расходы на персонал.
<u>Начало реализации проекта</u>	январь 2019 г.
<u>Продолжительность проекта</u>	30 месяцев
<u>Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС</u>	Связи с программой 3

<p><u>Краткое описание проекта</u></p>	<p>Цель предлагаемого пилотного проекта — получить четкую информацию о национальных режимах авторского права и смежных прав, применимых к аудиовизуальному контенту, используемому по лицензии и распространяемому в цифровой среде.</p> <p>В частности, проект призван повысить осведомленность авторов и других заинтересованных сторон о действующих национальных правилах и проанализировать актуальные вопросы в области авторского права и смежных прав на примере национальных рынков цифровой аудиовизуальной продукции стран-участниц: Аргентины, Бразилии, Коста-Рики, Эквадора, Перу и Уругвая.</p> <p>Проект также имеет цель описать авторское право и смежные права в области распространения аудиовизуального контента в цифровой среде в контексте существующих в разных странах нормативно-правовых основ, с тем чтобы местные авторы произведений, правообладатели и заинтересованные стороны лучше понимали, как работает эта отрасль. Расширение доступа к актуальной информации об авторском праве и смежных правах может способствовать развитию местного рынка цифровой продукции и более активному использованию местного аудиовизуального контента.</p>
<p><u>Руководитель проекта</u></p>	<p>Г-жа Мишель Вудс, директор Отдела авторского права</p>
<p><u>Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом</u></p>	<p>Программа 3</p> <p><i>Ожидаемый результат I.2:</i> адаптированные к местным условиям и сбалансированные основы нормативного регулирования и политики в области ИС.</p> <p><i>Ожидаемый результат III.4:</i> укрепление механизмов сотрудничества с учреждениями в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой, разработанных с учетом их потребностей</p> <p><i>Ожидаемый результат IV.2:</i> расширение доступа учреждений ИС и широкой общественности к информации в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения инноваций и творчества.</p>

<p><u>Ход осуществления проекта</u></p>	<p>За отчетный период (июль 2019 года — декабрь 2020 г.) в реализации проекта был достигнут значительный прогресс. Усилия были направлены на завершение результатов проекта, в частности, на завершение следующих исследований:</p> <p>I. Исследование I: правовая основа авторского права и практики лицензирования аудиовизуального контента в цифровой среде.</p> <p>Это исследование подразделяется на следующие части:</p> <p>Часть 1: Аудиовизуальные бизнес-модели ОТТ в Латинской Америке: последние тенденции и будущее развитие</p> <p>Часть 2: Правовое исследование нормативно-правовой основы цифрового аудиовизуального контента в Латинской Америке</p> <p>Приложение:</p> <p>Сводная информация о действующих в стране режимах авторского права и смежных прав применительно к лицензированию аудиовизуального контента в интернете.</p> <p>Часть 3: Правовой режим зарубежных авторов в аудиовизуальных произведениях</p> <p>Часть 4: Виды договорной практики в аудиовизуальном секторе</p> <p>Часть 5: Идентификация и метаданные в аудиовизуальных произведениях</p> <p>Часть 6: Альтернативные механизмы разрешения споров в ВОИС применительно к бизнес-моделям ОТТ</p> <p>II. Исследование II: Аудиовизуальные произведения, являющиеся общественным достоянием</p> <p>III. Практические примеры</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Участие женщин за камерой в Латинской Америке</li><li>2. Опыт независимого бразильского продюсера в области онлайн-распространения аудиовизуального контента</li><li>3. Разработка локальной ОТТ-платформы</li><li>4. Опыт латиноамериканского агрегатора на рынке ОТТ (over-the-top)</li><li>5. Очистка прав на цифровое распространение</li><li>6. Использование данных на цифровых аудиовизуальных рынках</li></ol>
---	---

<p><u>Примеры успеха / воздействия и важнейшие уроки</u></p>	<p>- Периодические консультации с представителями правительства и заинтересованными сторонами на протяжении всего проекта позволили отразить в результатах самые последние тенденции и проблемы.</p> <p>- Регулярная координация действий между разными авторами исследований, заказанных в рамках проекта, позволила лучше определить текущие тенденции и проблемы.</p> <p>- Консультации с заинтересованными сторонами сделали возможным сотрудничество между местными заинтересованными сторонами и ВОИС в будущем.</p> <p>- Использование практических примеров позволило детально проиллюстрировать практические аспекты творческих индустрий.</p>
<p><u>Воздействие пандемии Covid-19 на реализацию проекта</u></p>	<p>Пандемия Covid-19 привела к переносу сроков проведения двух субрегиональных семинаров и одного регионального семинара, первоначально запланированных на двухгодичный период 2020/2021 гг. Это привело к задержке общей реализации проекта и расходованию бюджетных средств.</p>
<p><u>Предлагаемая стратегия смягчения последствий</u></p>	<p>Риск: пандемия Covid-19 может продлиться еще несколько месяцев, что создает некоторую неопределенность. Возобновление поездок может оказаться невозможным в предстоящий период, и проведение очных мероприятий все еще может быть затруднено.</p> <p>Меры по снижению риска: сроки проведения субрегиональных и региональных мероприятий, первоначально запланированных на 2020 г., были перенесены. Ожидается, что эти события состоятся в конце 2021 и 2022 гг. соответственно. Этот перенос не будет иметь финансовых последствий, поскольку кадровые и финансовые ресурсы, первоначально запланированные для этой деятельности, останутся доступными. Если ограничения на очные мероприятия сохранятся, будет рассмотрен вариант проведения субрегиональных и региональных мероприятий в виртуальной среде.</p>
<p><u>Вопросы, требующие немедленной поддержки и внимания / дальнейших действий</u></p>	<p>График реализации проекта был пересмотрен с учетом вызовов, вызванных пандемией Covid-19. Поэтому предлагается продлить проект еще на 12 месяцев без изменения бюджета, чтобы дать время для проведения субрегиональных и региональных семинаров.</p> <p>Учитывая обстоятельства, проектная группа будет расширять распространение информации, содержащейся в различных исследованиях, по различным каналам, в том числе через веб-портал.</p>

<u>Показатель освоения средств по проекту</u>	Показатель освоения бюджетных средств по состоянию на конец декабря 2020 г.: 18%.
<u>Предыдущие отчеты</u>	Это второй отчет, представленный КРИС. Первый отчет содержится в приложении V к документу CDIP/24/2.

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «Сигнальной системы» (СС):

****	***	**	ОП	Неприменимо
Полная реализация	Значительный прогресс	Определенный прогресс	Отсутствие прогресса	Прогресс пока не оценен / цель упразднена

<u>Результаты проекта</u> <sup>13</sup> (ожидаемый результат)	<u>Показатели успешного завершения</u> (показатели результативности)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Ожидаемый результат 1: Повышение осведомленности о значении авторского права и смежных прав для распространения аудиовизуального контента в интернете	Мероприятие 1: Организация исследования для изучения правовой основы авторского права и системы лицензирования аудиовизуальных произведений в цифровой среде.	Осуществлено в ходе проведения Этапа I проекта.	****
	Мероприятие 2: Составление сводной информации о действующих в стране режимах авторского права и смежных прав применительно к лицензированию аудиовизуального контента в Интернете.		****
	Мероприятие 3: Организация исследования на тему аудиовизуальных произведений, являющихся общественным достоянием, в участвующих странах.		****
Ожидаемый результат 2: Более глубокое понимание существующего положения дел в области лицензирования в цифровой среде	Мероприятие 1: Анализ процесса распространения контента по цифровым каналам в отдельных странах.	Осуществлено в ходе проведения Этапа I проекта.	****
	Мероприятие 2: Проведение экономической оценки рынка цифровой аудиовизуальной продукции.		****

<sup>13</sup> В соответствии с исходным проектным документом, раздел 3.2.



	<p>Мероприятие 3: Проведение двух практикумов (продолжительностью два дня каждый) в целях обмена информацией и оценки того, насколько достигнуты ожидаемые результаты 1 и 2.</p> <p>Мероприятие 4: Проведение семинара по вопросам авторского права и распространения контента в цифровой среде.</p>	<p>Предстоит запланировать.</p> <p>Предстоит запланировать.</p>	<p>ОП</p> <p>Неприменимо</p>
--	--	---	------------------------------

<u>Цели проекта</u>	<u>Показатели успешного достижения цели проекта</u> <u>(итоговые показатели)</u>	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
(а) Повышение осведомленности относительно значения авторского права и смежных прав для распространения аудиовизуального контента в интернете	На веб-сайте опубликованы соответствующие материалы, способствующие распространению информации о результатах таких исследований.	Неприменимо	**
(b) Лучшее понимание существующего положения дел в области лицензирования в цифровой среде	Результаты анализа информации, содержащейся в оценочном вопроснике, который будет роздан во время регионального семинара, показали, что по меньшей мере 60% участников считают полезной информацию, распространяемой в ходе такого мероприятия.	Неприменимо	ОП

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Направление работы	2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III
Ожидаемый результат 1, мероприятие 1: организация исследования для изучения правовой основы авторского права и системы лицензирования аудиовизуальных произведений в цифровой среде.	X						
Ожидаемый результат 1, мероприятие 2: составление сводной информации о действующих в стране режимах авторского права и смежных прав применительно к лицензированию аудиовизуального контента в интернете.	X	X					
Ожидаемый результат 2, мероприятие 1: анализ процесса распространения контента по цифровым каналам в отдельных странах.	X	X					
Ожидаемый результат 2, мероприятие 3: проведение двух практикумов на тему лицензирования аудиовизуального контента в отдельных странах			X	X	X	X	
Ожидаемый результат 2, мероприятие 4: проведение регионального семинара по вопросам авторского права и распространения контента в цифровой среде.					X	X	X
Оценка							X

[Приложение VII следует]

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	
<u>Код проекта</u>	DA_1_4_10_11_23_01
<u>Название</u>	Развитие музыкального сектора и новых экономических моделей музыки в Буркина-Фасо и некоторых странах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС).
<u>Рекомендация (рекомендации)</u> <u>Повестки дня в области развития</u>	<p><i>Рекомендация 1:</i> техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.</p> <p><i>Рекомендация 4:</i> уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.</p> <p><i>Рекомендация 10:</i> оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами ИС.</p> <p><i>Рекомендация 11:</i> оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.</p> <p><i>Рекомендация 23:</i> рассмотреть пути совершенствования проконкурентной лицензионной практики в области ИС, в особенности в целях содействия творческой деятельности, инновациям, а также передаче и распространению технологии заинтересованным странам, в особенности развивающимся странам и НРС.</p>

<u>Бюджет проекта</u>	Всего: 568 200 шв. франков, из которых расходы на персонал: 114 200 швейцарских франков и расходы, не связанные с персоналом: 454 000 шв. франков
<u>Начало реализации проекта</u>	январь 2020 г.
<u>Продолжительность проекта</u>	30 месяцев
<u>Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС</u>	Реализация осуществляется под руководством Сектора авторского права и творческих отраслей Программы 3 Связи с программами ВОИС: 9, 15 и 17.

<p><u>Краткое описание проекта</u></p>	<p>Музыкальный сектор является одним из наиболее перспективных секторов экономики в Африке. Этот сектор развивается высокими темпами, обладает большим потенциалом с точки зрения обеспечения занятости и вносит свой вклад в повышение культурного уровня стран. Несмотря на бум онлайн-использования музыки в Африке, еще не исчерпаны все возможности цифровой среды и новых бизнес-моделей в музыке.</p> <p>Быстро развиваются применение платформ для обмена информацией и предоставление абонентских услуг. Стремительно появляются новые бизнес-модели и меняются предпочтения потребителей. Также отмечается появление на рынке новых игроков, например, телекоммуникационных компаний, которые все больше интересуются аудиовизуальным и музыкальным контентом.</p> <p>Тем не менее, большинство этих новых бизнес-моделей приносят владельцам авторского права и смежных прав, т. е. тем, кто создает и инвестирует в контент и услуги, лишь незначительные доходы. Такое положение отчасти объясняется наличием слабо структурированной цепочки создания стоимости, действующей в условиях хрупкой и раздробленной культурной экосистемы.</p> <p>Результатом часто является низкое вознаграждение правообладателей и увеличение случаев несанкционированного использования. Согласно Глобальному докладу СИЗАК, в 2019 г. музыкальные коллекции обществ — членов СИЗАК почти достигли 9 млрд евро, но доля всего африканского континента составила менее 1%, а доходы от цифрового контента оставались очень низкими.</p> <p>В этих обстоятельствах в Проекте предусмотрен ряд взаимосвязанных мероприятий, включая подготовку исследований, практические тренинги и содействие межотраслевому диалогу между ключевыми участниками музыкальной экосистемы, со следующими целями:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>I. Содействовать более глубокому пониманию и использованию нормативно-правовой базы в области авторского права и смежных прав среди государств-членов, являющихся бенефициарами проекта, и специалистов с учетом новых видов некоммерческого и коммерческого использования музыки в онлайн-среде.</li><li>II. Содействовать распространению среди специалистов и пользователей музыкального контента знаний о коллективном управлении и механизмах заключения договоров по управлению цифровыми правами.</li><li>III. Упрощать и распространять практику управления и лицензирования онлайн-использования, что позволит</li></ol>
--	---

	<p>законно осуществлять коммерческое использование контента платформ потокового вещания и других онлайн-платформ, генерировать доходы для правообладателей и вести борьбу с пиратством.</p> <p>IV. Предоставлять регулирующим органам в области коммуникаций право обновлять свои спецификации в целях более полного учета вопросов авторского права.</p> <p>V. Анализировать условия применения региональных стратегий в целях содействия развитию цифрового музыкального рынка в странах-бенефициарах и превращения этого сектора в движущую силу устойчивого роста.</p> <p>VI. Содействовать улучшению социально-экономических условий для авторов в целях формирования и структурирования инновационной и последовательной производственно-сбытовой цепочки в музыкальной индустрии.</p> <p>VII. Разрабатывать информационно-справочную документацию, помогающую судебным органам рассматривать споры, связанные с использованием музыки в цифровой среде.</p> <p>VIII. Содействовать разработке региональной стратегии по созданию надлежащих механизмов.</p>
--	--

<p><u>Руководитель проекта</u></p>	<p>Г-н Паоло Лантери, сотрудник по правовым вопросам, Отдел авторского права</p>
<p><u>Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом</u></p>	<p><i>Ожидаемый результат I.2:</i> Адаптированные к местным условиям и сбалансированные основы нормативного регулирования и политики в области ИС.</p> <p><i>Ожидаемый результат III.4:</i> III.4 Укрепление механизмов сотрудничества с учреждениями в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой, разработанных с учетом их потребностей</p> <p><i>Ожидаемый результат IV.2:</i> Расширение доступа и использования информации в области ИС учреждениями ИС и общественностью для содействия инновациям и творчеству.</p>
<p><u>Ход осуществления проекта</u></p>	<p>Этап инициирования проекта начался с предварительных обсуждений с заинтересованными странами-членами. Используя другие мероприятия, уже запланированные в Сенегале, в декабре 2019 г. в Дакаре было проведено информационное и координационное совещание, посвященное проекту. В совещании приняли участие представители девяти стран Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), Секретариата ЗАЭВС и Секретариата Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). После этого совещания ряд стран выразили заинтересованность в участии в проекте.</p> <p>Реализация проекта приостановлена с начала 2020 г. Помимо последствий пандемии Covid-19, началу реализации проекта помешал трагический уход из жизни бывшего руководителя проекта. В начале 2021 г. был назначен новый руководитель проекта.</p>
<p><u>Примеры успеха / воздействия и важнейшие уроки</u></p>	<p>Оценивать еще рано</p>

<p><u>Воздействие пандемии Covid-19 на реализацию проекта</u></p>	<p>Пандемия Covid-19 является серьезным препятствием для начала осуществления Проекта, поскольку его стратегия реализации состоит из взаимосвязанного набора мероприятий, в значительной степени основанных на диалогах, которые должны проводиться при личных встречах.</p> <p>Для начала проекта необходимо осуществить отбор стран-участниц и официальное назначение конкретных местных координаторов, активное участие которых играет важную роль в общей стратегии реализации. Этот процесс отбора и назначения все еще продолжался и был практически приостановлен из-за ограничений, наложенных в связи с пандемией Covid-19.</p> <p>В частности, ограничения на поездки существенно затрудняют выполнение значительной части запланированных мероприятий, таких как координационные совещания, тренинги на местах и семинары-практикумы.</p>
<p><u>Предлагаемая стратегия смягчения последствий</u></p>	<p>С учетом вышеизложенного стратегия смягчения последствий может быть следующей:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Установить оперативный и регулярный канал связи между координаторами стран-участниц.</li><li>• Воспользоваться адаптивностью, уже встроенной в Стратегию реализации, которая предусматривает, что конкретный перечень <i>«мероприятий будет уточняться после завершения программы предпроектной проработки и с учетом первого координационного совещания с координаторами проекта»</i>.</li><li>• Рассмотреть возможность организации тех или иных запланированных мероприятий в удаленном режиме.</li><li>• Рассмотреть возможность адаптации последовательности и объема запланированных мероприятий к новой рабочей среде.</li></ul>
<p><u>Вопросы, требующие немедленной поддержки и внимания / дальнейших действий</u></p>	<p>Сроки осуществления проекта были пересмотрены, чтобы преодолеть возникшие к данному моменту трудности и обеспечить эффективное начало и реализацию проекта. Поэтому предлагается перенести дату начала реализации проекта на январь 2022 г. без последствий для бюджета. Тем временем, до официальной даты начала, проектная группа проведет ряд подготовительных мероприятий, включая отбор стран-участниц, назначение координаторов в каждой стране и организацию подготовки предпроектной проработки.</p>
<p><u>Показатель освоения средств по проекту</u></p>	<p>Показатель освоения бюджета на конец декабря 2020 г. составил: 1%</p>



<u>Предыдущие отчеты</u>	Это — первый отчет, представленный КРИС.
--------------------------	--

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «Сигнальной системы» (СС):

****	***	**	ОП	Неприменимо
Полная реализация	Значительный прогресс	Определенный прогресс	Отсутствие прогресса	Прогресс пока не оценен / цель упразднена

<u>Результаты проекта</u> <sup>14</sup> (ожидаемый результат)	<u>Показатели успешного завершения</u> (показатели результативности)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Назначение координаторов	1. Назначение координаторов в соответствии с графиком мероприятий проекта	Неприменимо	ОП
Ежегодные совещания координаторов	2. Проведение регулярных совещаний и принятие решений в отношении последующих мер по реализации проекта		
Расходы на персонал	1. Определение потребностей стран-бенефициаров с помощью программы предпроектной проработки	Неприменимо	ОП
	2. Утверждение результатов исследования странами-бенефициарами		
Четыре субрегиональных семинара	1. Презентация “образцового варианта” рекомендуемой практики	Неприменимо	ОП
	2. Составление типовых договорных положений		
Межсекторальный диалог по вопросам музыкального сектора – поддержка	1. Определение и участие заинтересованных сторон в совещаниях	Неприменимо	ОП

<sup>14</sup> В соответствии с исходным проектным документом, раздел 3.2.

<u>Результаты проекта</u> <sup>14</sup> (ожидаемый результат)	<u>Показатели успешного завершения</u> (показатели результативности)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
правоприменительной практики	2. Применение законодательства в трех и более странах  3. Определение условий для выработки стратегии сотрудничества на субрегиональном уровне		
Обучение управлению правами, включая право на частное копирование, в каждой стране	1. Процентная доля бенефициаров (групп пользователей на страну), давших положительную оценку контенту  2. Бенефициары используют соответствующий инструментарий и знания, полученные в процессе обучения  3. Установление более тесного сотрудничества между ведомствами на основе заключенных соглашений	Неприменимо	ОП
Разработка надлежащего руководства по прецедентному праву	1. Создание рабочей группы из двух экспертов и проведение совещаний этой группы  2. Представление решений в цифровом формате и обеспечение доступа к ним в интернете через гиперссылки  3. Принятие и практическое использование разработанного инструментария	Неприменимо	ОП
Субрегиональный семинар по договорной	1. Принятие и практическое использование бенефициарами	Неприменимо	ОП

<u>Результаты проекта</u> <sup>14</sup> (ожидаемый результат)	<u>Показатели успешного завершения</u> (показатели результативности)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
тематике для работников судебных органов	разработанного инструментария в области прецедентного права  2. Процентная доля бенефициаров (групп пользователей на страну), давших положительную оценку контенту		
Модуль ДО по вопросам использования музыкальных произведений в рамках аудиовизуального контента	1. Внедрение и практическое использование бенефициарами модуля дистанционного обучения	Неприменимо	ОП
Обмен мнениями / обучение сотрудников регулирующих органов	1. Проведение двух и более многострановых совещаний с участием сотрудников регулирующих органов  2. Внесение изменений в спецификации / регулирующее законодательство двумя или более странами	Неприменимо	ОП

<u>Цели проекта</u>	<u>Показатели успешного достижения цели проекта</u> (итоговые показатели)	<u>Данные о результативности</u>	<u>СС</u>
Способствовать более активному использованию системы авторского права и смежных прав в целях распространения и коммерческого использования онлайн-музыкального контента, включая применение систем частного копирования	1. Более активное использование участниками проекта приобретенных знаний и навыков по управлению правами на онлайн-музыкальный контент (проверяется с помощью вопросника, который будет распространен среди участников приблизительно через шесть месяцев после завершения учебного курса)	Неприменимо	ОП

<p>Содействовать созданию более благоприятных условий для соблюдения прав в целях выработки эффективных мер и механизмов, стимулирующих развитие музыкального сектора и использования онлайн-контента в коммерческих целях</p>	<p>2. Внедрение практики вознаграждений для частного копирования в одной или более стран.</p> <p>3. Увеличение числа связанных с применением прав ИС сделок и акций по распространению в области онлайн-использования в двух или более странах-бенефициарах (для сравнения базовый показатель будет определен в программе предпроектной проработки и национальных планах)</p>		
	<p>Подготовка странами-бенефициарами соответствующих планов по управлению правами в случаях коммерческого и некоммерческого использования онлайн-музыкального контента и обеспечению соблюдения этих прав заинтересованными сторонами</p>	<p>Неприменимо</p>	<p>ОП</p>

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Направление работы	Квартал									
	2022				2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Ежегодное координационное совещание координаторов	x				x				x	
Предпроектная проработка	x									
Семинар по лицензированию		x		x		x			x	
Обучение на местах по вопросам деятельности ОКУ и организаций частного копирования			x	x	x	x	x	x	x	
Межсекторальный диалог по вопросам музыкального сектора в рамках семинаров по лицензированию		x		x		x			x	
Обучение работников судебных органов (субрегиональный семинар)				x						
Руководство по прецедентному праву		x	x	x	x	x	x	x		
Обмен мнениями / обучение сотрудников регулирующих органов		x				x				
Модуль ДО по вопросам использования музыкальных произведений в рамках аудиовизуального контента			x	x	x	x				
Оценка проекта										x

[Конец Приложения VII и документа]