

CDIP/37/10
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 14 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Тридцать седьмая сессия
Женева, 16–20 ноября 2026 года

**ПРОЕКТ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ
УСКОРЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПАТЕНТОВ» — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ИНДОНЕЗИЕЙ**

Документ подготовлен Секретариатом

1. Сообщением от 8 апреля 2026 года делегация Индонезии представила для рассмотрения на тридцать седьмой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) предложение о пилотном проекте «Реализация потенциала государственных учреждений для ускорения коммерциализации патентов»
2. В приложениях к настоящему документу содержится вышеупомянутое предложение, разработанное при поддержке Секретариата ВОИС.
3. *Комитету предлагается рассмотреть приложения к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

1. Общая информация о проекте
1.1. Код проекта
DA_1_3_4_8_01
1.2. Название проекта
Реализация потенциала государственных учреждений для ускорения коммерциализации патентов.
1.3. Рекомендации ПДР
Рекомендация 1. Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть конкретизированы применительно к каждой стране. Рекомендация 3. Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на различных уровнях обучения и генерирование более широкого осознания публикой вопросов интеллектуальной собственности. Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также сектора культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащих национальных стратегий в области интеллектуальной собственности. Рекомендация 8. Обратиться к ВОИС с просьбой разработать соглашения с исследовательскими учреждениями и частными предприятиями с целью облегчения национальным ведомствам развивающихся стран, и в особенности НРС, а также их региональным и субрегиональным организациям в области ИС доступа к специализированным базам данных для целей патентного поиска.
1.4. Продолжительность проекта
30 месяцев
1.5. Бюджет проекта
Общий бюджет проекта составляет 392 750 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом.

2. Описание проекта

Справочная информация

Во многих государствах-членах государственные учреждения, в том числе государственные университеты, национальные научно-исследовательские центры и другие организации, финансируемые из государственного бюджета, все более активно занимаются разработкой новых решений и подачей соответствующих заявок на получение патентов. Несмотря на такую растущую активность, эмпирические данные из ряда стран свидетельствуют о сохраняющемся структурном разрыве: большинство патентов, принадлежащих этим учреждениям, зачастую остаются на стадии лабораторных исследований, прототипов или разработки, не доходя до этапа коммерциализации или широкого общественного использования. Такое недостаточное использование ограничивает экономическую отдачу от государственных инвестиций в научные исследования и разработки, а также сдерживает более широкий вклад патентов в экосистемы инноваций.

Недостаточное использование этих патентов обусловлено несколькими взаимосвязанными факторами.

Государственным учреждениям, регистрирующим патенты на созданные изобретения, зачастую не хватает внутренней инфраструктуры, ресурсов или экспертных знаний, необходимых для вывода изобретений и других нематериальных активов на рынок или для извлечения из них пользы для общества. Владельцы активов часто не имеют доступа к надежным, стандартизированным механизмам оценки своих патентов — а это является необходимым условием для проведения конструктивных переговоров о лицензировании, передаче прав или монетизации. Кроме того, сохраняется структурный разрыв между государственными учреждениями, регистрирующими патенты на созданные изобретения, и государственными промышленными предприятиями, способными осваивать, масштабировать и внедрять эти технологии.

Государственные предприятия (ГП) с полномочиями вести деятельность в области промышленности могут стать важным институциональным мостом для преодоления этого разрыва. Во многих странах такие предприятия функционируют в стратегических секторах и обладают сформировавшимися производственными мощностями, системами закупок и доступом к рынку. В данном контексте ГП могут послужить подходящими субъектами для того, чтобы освоить, доработать и внедрить запатентованные решения, созданные университетами и иными государственными научно-исследовательскими учреждениями, тем самым внося вклад в более эффективное использование результатов финансируемой государством исследовательской, инновационной и творческой деятельности.

Данный проект направлен на формирование структурированной институциональной модели для выявления патентов с высоким потенциалом, принадлежащих государственным учреждениям, проведения технической оценки на основе признанных стандартов (таких как уровень готовности технологии (УГТ) для изобретений) и содействия налаживанию механизмов взаимодействия между владельцами активов и операционными подразделениями промышленных ГП. Основные ожидаемые результаты включают в том числе разработку готовых к коммерциализации портфелей для патентов, подготовку пилотных лицензионных соглашений, а также составление практического руководства, которым могли бы пользоваться любые заинтересованные государства-члены для повторения соответствующих мероприятий.

Заинтересованные стороны

Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются:

- патентные ведомства;
- университеты и другие государственные исследовательские учреждения;
- государственные предприятия (ГП) и соответствующие национальные министерства.

2.1. Концепция проекта

Несмотря на значительный объем патентов, регистрируемых государственными учреждениями, включая государственные университеты, национальные исследовательские центры и другие организации, финансируемые из государственного бюджета, большая часть научных исследований и патентов остается на стадии лабораторных разработок или прототипов и не находит коммерческого применения. Такое недостаточное использование снижает экономическую эффективность государственных инвестиций в научные исследования и разработки и ограничивает положительный вклад патентов в национальные экосистемы инноваций. Стратегическое использование патентов обеспечивает государственным учреждениям возможность воспользоваться практическими механизмами для оценки, лицензирования и коммерциализации своих научных исследований или изобретений. Государственные предприятия, действующие в ключевых секторах и обладающие налаженными производственными мощностями и доступом к рынкам, занимают уникальное положение, которое позволяет им осваивать, дорабатывать и внедрять эти патенты на благо общества, что, в свою очередь, способствует экономическому росту.

Основная цель заключается в укреплении потенциала участвующих государств-членов в области коммерциализации патентов на изобретения, созданные университетами и другими государственными учреждениями, посредством налаживания структурированного взаимодействия с ГП и другими заинтересованными сторонами. Настоящий проект направлен на расширение использования патентов в рамках государственной экосистемы путем проведения мероприятий по диагностической оценке на страновом уровне, организации тематического обучения и разработки универсального руководства по коммерциализации.

Проект зиждется на результатах предшествующей работы ВОИС в области управления ИС, в частности патентами, в университетах, в которой особое внимание уделялось стратегическому управлению патентами как экономическими активами — включая их выявление, оценку, эффективное использование и монетизацию.

2.2. Цель, итоги и результаты проекта

Основная цель проекта заключается в укреплении потенциала стран-бенефициаров в целях содействия коммерциализации патентов на изобретения, разработанные университетами и другими государственными учреждениями.

Предполагаемые **итоги** проекта состоят в следующем:

- (1) укрепление институциональных механизмов, способствующих коммерциализации патентов в рамках экосистемы государственных учреждений; и

- (2) повышение квалификации и укрепление потенциала сотрудников патентных ведомств, университетов и других государственных учреждений в области выявления, управления, оценки и коммерциализации патентов.

Реализация проекта позволит достичь следующих **предварительных результатов**:

Предварительный результат 1: проведение странового анализа и составление карты использования патентов и потенциала патентных активов, принадлежащих университетам и другим государственным учреждениям в каждой стране-бенефициаре.

Предварительный результат 2: составление практической рамочной структуры, разработанной на основе странового анализа, в качестве руководства по коммерциализации патентов для государственных учреждений.

Предварительный результат 3: проведение целевых мероприятий по обучению и повышению осведомленности, направленных на укрепление потенциала патентных ведомств, университетов и других государственных учреждений в области выявления, управления, оценки и коммерциализации патентов.

Предварительный результат 4: разработка универсального руководства, которое могли бы использовать другие государства-члены.

2.3. Стратегия реализации проекта

Итоги и предварительные результаты проекта будут достигнуты благодаря следующим мероприятиям:

Предварительный результат 1: проведение странового анализа и составление карты использования патентов и потенциала патентных активов, принадлежащих университетам и другим государственным учреждениям в каждой стране-бенефициаре.

Мероприятия:

- (a) Проведение оценки национальной нормативно-правовой и институциональной базы, относящейся к управлению, использованию и коммерциализации патентов, принадлежащих государственным учреждениям.
- (b) Выявление соответствующих патентных активов, ключевых приоритетных направлений и потенциальных партнеров из числа государственных предприятий.
- (c) Подготовка отчета об оценке с подробным изложением существующих пробелов, потребностей и возможностей.

Предварительный результат 2: составление практической рамочной структуры, разработанной на основе странового анализа, в качестве руководства по коммерциализации патентов для государственных учреждений.

Мероприятия:

- (a) Выявление передового опыта в области сотрудничества между государственными учреждениями и государственными предприятиями в каждой стране-бенефициаре.
- (b) Разработка рамочной структуры с учетом специфики каждой конкретной страны, содержащей рекомендации по управлению, использованию, лицензированию и

коммерциализации патентов. Данная рамочная структура может включать, например, типовые процедуры выявления патентов, имеющих коммерческое значение; критерии оценки технической готовности и рыночного потенциала; шаблоны для оценки стоимости патентов и переговоров о лицензировании; рекомендации по налаживанию взаимодействия между университетами, научно-исследовательскими учреждениями и государственными предприятиями; а также типовые соглашения о партнерстве или дорожные карты коммерциализации, адаптированные к национальным условиям.

- (с) Проведение консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами с целью утверждения данной рамочной структуры.

Предварительный результат 3: проведение целевых мероприятий по обучению и повышению осведомленности, направленных на укрепление потенциала патентных ведомств, университетов и других государственных учреждений в области выявления, управления, оценки и коммерциализации патентов.

Мероприятия:

- (а) Разработка и проведение целевых учебных и просветительских мероприятий для ключевых заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре с целью содействия более активному практическому использованию патентов.
- (б) Организация информационно-разъяснительного мероприятия в каждой стране-бенефициаре для ознакомления с разработанными ресурсами и налаживания взаимодействия между патентным ведомством, государственными учреждениями, ГП и другими заинтересованными сторонами.

Предварительный результат 4: разработка универсального руководства, которое могли бы использовать другие государства-члены.

Мероприятия:

- (а) Разработка универсального руководства с практическими рекомендациями, извлеченными уроками и справочными материалами.
- (б) Разработка специальной веб-страницы ВОИС для данного руководства и других материалов.

2.4. Показатели проекта

<u>Цель проекта</u>	<u>Показатель цели</u>
Укрепление потенциала стран-бенефициаров в целях содействия коммерциализации патентов на изобретения, разработанные университетами и другими государственными учреждениями.	- К моменту завершения проекта 100% стран-бенефициаров предприняли определенные шаги по укреплению потенциала в целях содействия коммерциализации патентов на изобретения, разработанные университетами и другими государственными учреждениями.

<u>Итоги проекта</u> 1. Укрепление институциональных механизмов, способствующих коммерциализации патентов в рамках экосистемы государственных учреждений; и	<u>Показатели достижения итогов</u> - К моменту завершения проекта не менее 75% участвующих учреждений сообщают об укреплении институциональных механизмов, способствующих коммерциализации патентов.
2. Повышение квалификации и укрепление потенциала сотрудников патентных ведомств, университетов и других государственных учреждений в области выявления, управления, оценки и коммерциализации патентов.	- К моменту завершения проекта не менее 80% участников проекта продемонстрировали более глубокое понимание способов коммерциализации, а также вопросов оценки и управления патентами.
<u>Предварительные результаты проекта</u> 1. Проведение странового анализа и составление карты использования патентов и потенциала патентных активов, принадлежащих университетам и другим государственным учреждениям в каждой стране-бенефициаре.	<u>Показатели предварительных результатов</u> - Выявлены и формально привлечены к сотрудничеству ключевые национальные заинтересованные стороны во всех странах-бенефициарах. - В сотрудничестве с национальным координатором каждой страны-бенефициара подготовлен аналитический отчет, который размещен онлайн для доступа соответствующих заинтересованных сторон.
2. Составление практической рамочной структуры, разработанной на основе странового анализа, в качестве руководства по коммерциализации патентов для государственных учреждений.	- Выявлен передовой опыт в области сотрудничества между государственными учреждениями и государственными предприятиями в каждой стране-бенефициаре. - В рамках согласованного срока разработана рамочная структура с учетом специфики каждой конкретной страны, содержащая рекомендации по управлению, использованию, лицензированию и коммерциализации патентов. - Страновые рамочные структуры были в рамках согласованного срока представлены соответствующим заинтересованным сторонам для предоставления ими обратной связи, если таковая будет, и валидации данных структур.

3. Проведение целевых мероприятий по обучению и повышению осведомленности, направленных на укрепление потенциала патентных ведомств, университетов и других государственных учреждений в области выявления, управления, оценки и коммерциализации патентов.	- В соответствии с согласованным графиком были разработаны учебные материалы и организованы учебные сессии в каждой стране-бенефициаре. - Не менее 80% участников сочли полезной информацию, представленную на учебных сессиях.
4. Разработка универсального руководства, которое могли бы использовать другие государства-члены.	- В рамках согласованного срока разработано универсальное руководство с практическими рекомендациями, извлеченными уроками и справочными материалами. - В рамках согласованного срока на сайте ВОИС создана специальная веб-страница с данным руководством и другими материалами.

2.5. Стратегия обеспечения устойчивости

В целях обеспечения устойчивости результатов Проекта после завершения периода его реализации инструменты, рекомендательные материалы, учебные ресурсы и другие документы, разработанные в рамках Проекта, будут предоставлены всем заинтересованным государствам-членам через соответствующие каналы ВОИС.

Работа по достижению всех предварительных результатов проекта будет осуществляться в тесном взаимодействии с национальными координаторами для большего вовлечения в процесс страны-бенефициара и обеспечения согласованности с национальными приоритетами.

В каждой из стран-бенефициаров будет сформирована сеть из патентных ведомств, университетов, ГП и других соответствующих государственных учреждений, которая заложит основу для развития экосистемы поддержки друг друга и будет способствовать долгосрочному взаимодействию и обмену знаниями. Продолжат работу сообщества заинтересованных сторон и каналы связи, созданные в ходе проекта, что обеспечит дальнейшее сотрудничество и информированность о проблематике.

Руководства, учебные материалы и справочные ресурсы в рамках проекта будут разработаны так, чтобы участвующие учреждения могли адаптировать и повторно использовать их для целей будущих связанных с коммерциализацией мероприятий и после завершения проекта.

Стратегия обеспечения устойчивости будет пересматриваться и обновляться по мере реализации проекта.

2.6. Критерии отбора пилотных стран

Отбор других пилотных стран будет производиться на основе, в том числе, следующих критериев:

- Наличие патентов, которыми владеют университеты или иные государственные учреждения и которые имеют коммерческий потенциал. - Продемонстрированная потребность в укреплении потенциала стран-бенефициаров в целях содействия коммерциализации патентов на изобретения, разработанные университетами и другими государственными учреждениями. - Желание и готовность патентных ведомств, университетов или иных государственных учреждений, равно как и других соответствующих заинтересованных сторон, к реализации проекта в институциональном ключе. Отбор пилотных стран будет проводиться также с учетом географического разнообразия и различных уровней развития экономики и творческой отрасли для обеспечения сбалансированной региональной представленности.
2.7. Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта
Отдел координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития (ОКПДР), Сектор регионального и национального развития (СРНР)
2.8. Связи с другими организационными подразделениями
Сектор экосистем ИС и инноваций; и Сектор патентов и технологий
2.9. Связи с другими проектами ПДР
Пилотный проект «Интеллектуальная собственность (ИС) и управление образцами для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах (НРС)» (DA_4_10_02). Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие — этап II (DA_35_37_02). Разработка инструментов для доступа к патентной информации — этап II (DA_19_30_31_02).
2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС
Связь с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету на 2026–2027 годы: 4.2. Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества. 4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. 4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС
2.11. Риски и меры по их смягчению
Риск 1. Недостаточная координация работы между учреждениями, занимающимися созданием, управлением и коммерциализацией патентов, включая патентные ведомства, университеты и другие государственные учреждения.

Мера по смягчению риска. В рамках проекта будет рекомендовано проводить консультации среди соответствующих заинтересованных сторон в каждом участвующем государстве-члене уже на раннем этапе, равно как и будет рекомендовано назначить подходящих координаторов от учреждений для содействия координационным и последующим мероприятиям.

Риск 2. Недостаточные данные о патентах, которые принадлежат университетам и другим государственным учреждениям и которые не были коммерциализированы.

Мера по смягчению риска. Для обеспечения полноценного и обстоятельного сбора данных будет применяться комплекс различных исследовательских методик, включая опросы, тематические исследования и собеседования с учетом технической готовности и коммерческого потенциала.

Риск 3. Сотрудничество между заинтересованными сторонами может оказаться ограниченным из-за правовых, административных или процедурных барьеров.

Мера по смягчению риска. В рамках данного проекта в ходе аналитической работы будут выявлены подобные барьеры, а затем они будут учтены при разработке практических структур для участвующих государств-членов.

3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

Результаты проекта	Кварталы									
	Год 1				Год 2				Год 3	
	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	1-й кв.	2-й кв.
Предпроектные мероприятия ¹ : - Назначение национальных координаторов во всех странах-бенефициарах - Разработка и утверждение планов реализации проекта на страновом уровне - Привлечение координатора проекта и поддержка реализации проектных мероприятий										
Проведение странового анализа и составление карты использования патентов и потенциала патентных активов, принадлежащих университетам и другим государственным учреждениям в каждой стране-бенефициаре.	X	X	X							
Составление практической рамочной структуры, разработанной на основе странового анализа.			X	X	X					
Проведение консультаций с соответствующими ключевыми заинтересованными сторонами с целью утверждения данной рамочной структуры.					X					
Разработка и проведение целевых учебных и просветительских мероприятий для ключевых заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре.					X	X	X			
Проведение в каждой стране-бенефициаре мероприятия по распространению информации с целью ознакомления с разработанными инструментами и содействия налаживанию контактов.								X	X	

¹ Реализация проекта начнется только после завершения предпроектных мероприятий.

[illegible]

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

<i>(в шв. франках)</i>	Год 1	Год 2	Год 3	Итого
Предварительные результаты проекта	Не связанные с персоналом	Не связанные с персоналом	Не связанные с персоналом	
Координация проекта	77 100	77 100	38 550	192 750
Проведение странового анализа и составление карты использования патентов и потенциала патентных активов, принадлежащих университетам и другим государственным учреждениям в каждой стране-бенефициаре.	40 000	-	-	40 000
Составление практической рамочной структуры, разработанной на основе странового анализа.	30 000	10 000	-	40 000
Проведение консультаций с соответствующими ключевыми заинтересованными сторонами с целью утверждения данной рамочной структуры.	-	10 000	-	10 000
Разработка и проведение целевых учебных и просветительских мероприятий для ключевых заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре.	-	60 000	-	60 000
Проведение в каждой стране-бенефициаре мероприятия по распространению информации с целью ознакомления с разработанными инструментами и содействия налаживанию контактов.	-	5 000	5 000	10 000
Разработка универсального руководства и его публикация на веб-сайте ВОИС.	-	5 000	5 000	10 000
Оценка проекта	-	-	15 000	15 000
Параллельное мероприятие в рамках КРИС.	-	-	15 000	15 000
Итого	147 100	167 100	78 550	392 750

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

(в шв. франках)	Поездки, обучение и гранты		Услуги по контрактам					Итого
	Командировки персонала	Поездки третьих лиц	Конференции	Издательские расходы	Индивидуальные услуги по контрактам	Стипендии ВОИС	Прочие услуги по контрактам	
Координация проекта	-	-	-	-	-	192 750	-	192 750
Проведение странового анализа и составление карты использования патентов и потенциала патентных активов, принадлежащих университетам и другим государственным учреждениям в каждой стране-бенефициаре	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000
Составление практической рамочной структуры, разработанной на основе странового анализа	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000
Проведение консультаций с соответствующими ключевыми заинтересованными сторонами с целью утверждения данной рамочной структуры	-	-	4 000	-	6 000	-	-	10 000
Разработка и проведение целевых учебных и просветительских мероприятий для ключевых заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре	10 000	10 000	40 000	-	-	-	-	60 000
Проведение в каждой стране-бенефициаре мероприятия по распространению информации с целью ознакомления с разработанными инструментами и содействия налаживанию контактов	-	-	8 000	-	-	-	2 000	10 000
Разработка универсального руководства и его публикация на веб-сайте ВОИС	-	-	-	-	8 000	-	2 000	10 000
Оценка проекта	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000
Параллельное мероприятие в рамках КРИС	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000
Итого	10 000	10 000	52 000	-	124 000	192 750	4 000	392 750

[Приложение II следует]

6. ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА

БЛАНК ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА	
Критерии отбора	Краткое описание
1. Выражение заинтересованности	Подтверждение того, что органы ИС ходатайствующей страны заинтересованы в участии в проекте.
2. Учреждения и правовая база	Просьба указать национальные органы или учреждения, которые занимаются вопросами по теме проекта в контексте ИС. По возможности просьба привести ссылки на веб-сайты и правовые документы соответствующих учреждений.
3. Критерии согласно документу с описанием проекта Повестки дня ВОИС в области развития	- Наличие патентов, которыми владеют университеты или иные государственные учреждения и которые имеют коммерческий потенциал. - Продемонстрированная потребность в укреплении потенциала стран-бенефициаров в целях содействия коммерциализации патентов на изобретения, разработанные университетами и другими государственными учреждениями. - Желание и готовность патентных ведомств, университетов или иных государственных учреждений, равно как и других соответствующих заинтересованных сторон, к реализации проекта в институциональном ключе.
4. Потребность в поддержке	Краткое обоснование потребностей в поддержке, которая будет оказана в рамках проекта.
5. Серьезность намерений	Подтверждение того, что ходатайствующая страна готова обеспечить необходимые ресурсы и материально-техническую поддержку для эффективной реализации проекта и обеспечения его устойчивости.
6. Национальный координатор/национальный представитель	Ходатайствующая страна должна предложить кандидатуру лица (с указанием должности и организации-работодателя), которое будет выполнять функции национального координатора и официального представителя страны в течение всего срока реализации проекта.
7. Комментарии	Любая другая информация, необходимая с точки зрения ходатайствующей стороны