


СХЕМА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (ПДР)



■ Конкретные шаги для проектов ПДР

СХЕМА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (ПДР)

1 ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Одно или несколько государств-членов представляют отделу ВОИС по координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития (ОКПДР) концепцию проекта.

2 ПОДГОТОВКА/ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

ОКПДР дает рекомендации в отношении планирования проекта и определения областей деятельности, наиболее актуальных для реализации проекта. ОКПДР также помогает государствам-членам подготовить бюджет и график проекта с учетом его предварительных результатов. На данном этапе формируется всесторонний документ по проекту ПДР.

3 ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ

Государства-члены должны утвердить проект ПДР или сформулировать поправки к предлагаемому проекту, которые необходимо отразить в окончательной версии документа по проекту.

4 СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

После утверждения проекта в Комитете по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) назначенный руководитель проекта приступает к его реализации и формирует проектную группу. Руководитель проекта по согласованию с ОКПДР выбирает страны – бенефициары проекта.

5 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

На этом этапе руководитель проекта и бенефициары должны обеспечить достижение предварительных результатов за счет периодической оценки работы и рисков, которые могут повлиять на реализацию проекта, и разработать стратегии смягчения таких угроз.

6 МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Для грамотной реализации проектов и соблюдения графика предусмотренных мероприятий и предварительных результатов важно отслеживать выполнение проектных работ на протяжении всего срока осуществления проекта.

7 ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА

По мере реализации проекта руководитель закрывает его, в координации с ОКПДР, проводя самооценку. По итогам самооценки необходимо сформулировать ключевые уроки, извлеченные за время реализации проекта.

8 ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Оценку актуальности, согласованности, действенности, эффективности и устойчивости проекта проводит внешняя сторона. По итогам оценки формулируются выводы, например в виде пакета рекомендаций по совершенствованию, и указываются извлеченные уроки.