R

WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

CWS/14/5
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 22 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)

Четырнадцатая сессия
Женева, 23–27 ноября 2026 года

ВНЕДРЕНИЕ ВЕДОМСТВАМИ СТАНДАРТА ВОИС ST.92

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе изложены предлагаемые Международным бюро подход и план работы по оказанию ведомствам интеллектуальной собственности (ИС) поддержки во внедрении стандарта ВОИС ST.92 версии 2.0 в соответствии с датой окончательного внедрения данного стандарта — 30 июня 2028 года. В нем описывается процесс перехода ведомств, участвующих в функционировании Службы цифрового доступа (СЦД) ВОИС, к обмену приоритетными документами в соответствии с форматом пакетов данных приоритетных документов (ПДПД) стандарта ВОИС ST.92, приводится анализ их готовности, определяется, какие консультации, техническая помощь, тестирование и мониторинг нужны для того, чтобы завершить переход. В настоящем документе также предлагаются последующие действия для ведомств, которые осуществляют обмен приоритетными документами в двустороннем или каком-либо ином порядке без использования СЦД ВОИС.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. На своей двенадцатой сессии Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) принял стандарт ВОИС ST.92, озаглавленный «Рекомендации по формату пакета данных для электронного обмена приоритетными документами». Поскольку первая версия стандарта содержала рекомендации только в отношении приоритетных документов по патентам, КСВ на той же сессии принял решение о необходимости продолжения обсуждения для проведения пересмотра стандарта с целью включения в него рекомендаций в отношении электронного обмена приоритетными документами по товарным знакам и промышленным образцам (см. пункты 82 и 83 документа CWS/12/29).

3. На тринадцатой сессии КСВ утвердил пересмотренный вариант стандарта ВОИС ST.92 — его версию 2.0, охватывающую как обмен приоритетными документами, касающимися товарных знаков и промышленных образцов, в формате стандарта ВОИС ST.92, так и приоритетными документами, касающимися патентов. КСВ также утвердил в качестве окончательной даты перехода от текущей практики к электронному обмену приоритетными документами 30 июня 2028 года (см. пункты 137 и 138 документа CWS/13/33).

ХОД ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ВОИС ST.92 В ВЕДОМСТВАХ

4. Международное бюро отмечает, что ведомства ИС (ВИС) в настоящее время осуществляют обмен приоритетными документами в электронном виде двумя основными способами:

- посредством СЦД ВОИС, электронной системы, которая обеспечивает безопасный обмен приоритетными и смежными документами между участвующими ведомствами ИС. Данная система позволяет заявителям и ведомствам соблюдать требования Парижской конвенции в отношении заверения документов в электронной среде. СЦД ВОИС предназначена для работы с документами, касающимися патентов, промышленных образцов и товарных знаков, и в настоящее время ей пользуются 53 ведомства ИС.

- Посредством прямого обмена приоритетными документами на основе различных двусторонних механизмов в зависимости от используемых ведомствами специальных инструментов, каналов или методов.

5. Международное бюро оказывает ведомствам ИС поддержку в переходе к обмену приоритетными документами на основе версии 2.0 стандарта ВОИС ST.92 в соответствии с датой окончательного внедрения данного стандарта — 30 июня 2028 года. Международное бюро учитывает механизмы подключения к СЦД ВОИС, технические возможности и уровень готовности каждого ведомства. Международное бюро также рассмотрело возможность совершенствования портала СЦД ВОИС для ведомств как централизованно управляемого решения и оказания целевой помощи ведомствам в деле перехода к использованию интерфейса прикладного программирования на основе передачи состояния представления (REST API) версии 2.0, включая консультации, технические рекомендации, тестирование и мониторинг хода внедрения. Кроме того, Международное бюро активно призывало к обмену опытом по внедрению посредством Целевой группы КСВ по цифровому преобразованию и, по мере целесообразности, координировало оказание помощи ведомствам, которые обмениваются приоритетными документами вне СЦД ВОИС.

<u>Обмен приоритетными документами посредством СЦД ВОИС</u>

6. В настоящее время ведомствами, участвующими в работе СЦД ВОИС, используются четыре протокола соединения:

- трехсторонний доступ к данным (TDA);
- защищенный протокол передачи файлов (SFTP);
- REST API версии 1.0; и
- портал СЦД ВОИС для ведомств.

Среди 53 ведомств-участников 39 ВИС используют портал СЦД ВОИС для ведомств, четыре — REST API версии 1.0, пять — TDA и пять — SFTP.

7. Все протоколы соединения, применяемые в рамках СЦД ВОИС в настоящее время, поддерживают обмен приоритетными документами только в формате PDF. Для обеспечения возможности обмена приоритетными документами в виде ПДПД в

соответствии со стандартом ВОИС ST.92 Международное бюро разработало версию 2.0 REST API СЦД ВОИС. К концу переходного периода СЦД ВОИС будет поддерживать обмен приоритетными документами только посредством портала СЦД ВОИС для ведомств или версии 2.0 REST API. Соответственно, протоколы TDA, SFTP и версия 1.0 REST API будут постепенно выведены из эксплуатации, и ведомствам, использующим их, потребуется перейти к применению одного из двух поддерживаемых методов соединения.

8. Одним из ключевых факторов стратегии перехода в рамках СЦД ВОИС является текущее распределение методов соединения. Поскольку Международное бюро осуществляет управление порталом СЦД ВОИС для ведомств централизованным образом, благодаря его обновлению для поддержки обмена документами в соответствии со стандартом ST.92 посредством REST API версии 2.0 все 39 участвующих ведомств смогут перейти от старого формата PDF к формату ПДПД одновременно. Таким образом, обновление портала СЦД ВОИС для ведомств является наиболее важным шагом в рамках плана по переходу. ВИС, пользующиеся порталом СЦД ВОИС для ведомств, тем не менее должны обеспечить соответствие приоритетных документов, обмен которыми происходит вне СЦД ВОИС, стандарту ВОИС ST.92 и способность их систем получать и обрабатывать документы в формате ПДПД данного стандарта.

9. Остальные 14 ведомств, которые в настоящее время используют TDA, SFTP или REST API версии 1.0, должны в индивидуальном порядке перейти к использованию REST API версии 2.0, координируя соответствующую работу с Международным бюро. Хотя эти ведомства составляют относительно небольшую долю сообщества пользователей СЦД ВОИС, для их миграции требуется большая техническая и координационная поддержка со стороны Международного бюро, поскольку каждое ведомство нуждается в индивидуальном планировании перехода, тестировании и содействии. Кроме того, три ведомства, которые на данный момент используют портал СЦД ВОИС для ведомств, приступили к реализации проектов по автоматизации процедуры обмена документами с системой СЦД ВОИС отдельно от данного портала. Ожидается, что они перейдут к применению REST API версии 2.0 к третьему кварталу 2027 года.

10. Статус миграции каждого ведомства к REST API версии 2.0 отмечен на следующей странице вики-форума: «Переход ведомств, подключенных к СЦД ВОИС напрямую, к стандарту ST.92».

11. Международное бюро протестировало и всесторонне проверило функционирование инфраструктуры, необходимой для обмена документами в соответствии со стандартом ВОИС ST.92 посредством REST API версии 2.0, а также готовность мер, предназначенных для поддержания совместимости в переходный период. В рамках следующего этапа будет проверена возможность обмена пакетами документов стандарта ВОИС ST.92 с ВИС, которые не используют портал СЦД ВОИС для ведомств, начиная с Ведомства Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США) и Европейского патентного ведомства (ЕПВ) в четвертом квартале 2026 года.

Предлагаемый подход к реализации стандарта ВОИС ST.92 посредством СЦД ВОИС

12. Для содействия переходу ведомств, участвующих в работе СЦД ВОИС, от старого формата PDF к формату ПДПД в соответствии со стандартом ВОИС ST.92 до 30 июня 2028 года Международное бюро предлагает двухэтапный подход. В данном подходе учитывается разнообразие методов соединения, технических условий и уровней готовности участвующих ведомств, а внедрение изменений, касающихся централизованного управления системой, в основном запланировано в рамках одной из ранних фаз реализации.

- Первый этап запланирован на первый квартал 2027 года и сочетает в себе одновременно миграцию небольшого числа отдельно подключенных ведомств, которые подтвердили свою готовность использовать REST API версии 2.0, и обновление портала СЦД ВОИС для ведомств. Поскольку модернизация портала СЦД ВОИС для ведомств централизованно затрагивает 39 ведомств, то ожидается, что по итогам первого этапа стандарту будет соответствовать 41 ведомство.

- Второй этап запланирован на второй квартал 2027 года – июнь 2028 года и ориентирован на миграцию отдельно подключенных ведомств по мере завершения ими мероприятий по разработке и тестированию.

13. В рамках данного подхода основная часть работы может быть осуществлена централизованно уже на ранней фазе, в то время как на меньшее число технически более сложных задач по миграции ведомств отводится срок в 15 месяцев. Благодаря этому Международное бюро сможет оказывать ведомствам прямую индивидуальную техническую и координационную поддержку, обеспечив при этом внедрение стандарта большинством ведомств в результате одного мероприятия по обновлению централизованно управляемой системы.

14. Международное бюро проводит консультации с ведомствами-участниками СЦД ВОИС посредством двусторонних переговоров и в рамках Целевой группы КСВ по цифровому преобразованию с целью доведения до их сведения плана перехода, оценки их готовности и подтверждения предпочтительного этапа перехода для каждого ведомства. Международное бюро напрямую взаимодействует с теми ведомствами, которым требуется индивидуальное обновление до REST API версии 2.0 и которые пока не указали предпочтительный этап перехода.

Анализ готовности ведомств-участников СЦД ВОИС

15. Ответы ведомств-участников СЦД ВОИС свидетельствуют о различной степени готовности, что напрямую влияет на общие сроки перехода. Небольшое число ведомств, располагающих достаточными техническими ресурсами, сообщило, что активно планируют тестирование REST API версии 2.0 и подтвердили свое участие или, скорее всего, примут участие в первом этапе, при условии возможных задержек на один или два квартала.

16. Некоторые ведомства определили свои внутренние требования, но в вопросах составления расчетов и планирования внедрения по-прежнему зависят от внешних поставщиков услуг. Их участие в первом этапе по-прежнему возможно, однако пока не подтверждено. Такая зависимость влечет за собой риски при планировании, не поддающиеся непосредственному контролю ведомств, поскольку задержки со стороны поставщиков услуг могут привести к переходу на второй этап ведомств, которые иначе готовы были бы участвовать в первом этапе. Другие ведомства, использующие протоколы TDA или SFTP, указали, что предпочитают второй этап, и рассчитывают завершить миграцию в течение 2027 года или, по крайней мере в одном случае, после января 2028 года.

17. Несколько ведомств сообщили, что из-за наличия других организационных приоритетов или ограниченности ресурсов переход был включен во внутренние планы, однако они еще не приступили к его реализации. Поэтому ожидается, что эти ведомства примут участие во втором этапе, если только они не достигнут достаточной готовности, позволяющей осуществить миграцию раньше.

18. Ведомства, осуществляющие обмен приоритетными документами вручную через портал СЦД ВОИС для ведомств, не сообщили о каких-либо отдельных мероприятиях по

внедрению стандарта ВОИС ST.92 и намерены продолжать использовать данный портал. Риск несоответствия требованиям у них относительно низок, поскольку ожидается, что централизованное обновление в рамках первого этапа обеспечит соответствие стандарту приоритетных документов, обмен которыми осуществляется через СЦД ВОИС.

Планы в отношении ведомств, которые еще не выбрали какой-либо этап

19. Международное бюро просит ведомства-участники СЦД ВОИС, которые еще не подтвердили свои планы по внедрению стандарта, связаться с Международным бюро по адресу das.support@wipo.int как можно скорее. После завершения первого этапа Международное бюро свяжется со всеми оставшимися ведомствами и предложит им в течение определенного срока указать предпочитаемый подход и сроки перехода к использованию стандарта ВОИС ST.92.

20. ВИС, которые намерены пользоваться порталом СЦД ВОИС для ведомств и не разрабатывать независимых системных решений, не потребуется реализовывать какие-либо технические меры по внедрению стандарта, достаточно будет только подтвердить свое намерение. Коммуникация с такими ведомствами, следовательно, будет сосредоточена на определении их готовности к изменениям в результате централизованного обновления системы в рамках первого этапа.

План работы по внедрению стандарта ВОИС ST.92 ведомствами-участниками СЦД ВОИС

21. Международное бюро предлагает следующий рабочий план по внедрению стандарта ВОИС ST.92 ведомствами, подключенными к СЦД ВОИС:

Вопрос	**Описание**	**Сроки**
Подтверждение предпочитаемого этапа	Прямые контакты с ведомствами для подтверждения предпочитаемого этапа	4-й квартал 2026 года
Консультации с ведомствами	Предоставление структурированных консультаций ведомствам, которые еще не подтвердили свои планы по переходу на СЦД ВОИС версии 2.0	4-й квартал 2026 года
Подготовка первого этапа	Подтверждение готовности отдельно подключенных участвующих ведомств; подготовка обновления портала для ведомств, затрагивающего 39 ведомств	4-й квартал 2026 года – 1-й квартал 2027 года
Первый этап перехода	Завершение перехода подтвердивших участие отдельно подключенных ведомств и всех ведомств портала на стандарт ВОИС ST.92	1-й квартал 2027 года
Индивидуальные контакты	Прямые контакты с 14 ведомствами, которым требуются индивидуальные обновления по части API и которые не подтвердили участия в первом этапе	Начиная с 4-го квартала 2026 года
Второй этап перехода	Реализация обновлений в интересах отдельно подключенных ведомств по мере их готовности	2-й квартал 2027 года – июнь 2028 года
Мониторинг ведомств с малым резервом времени	Специальный мониторинг ведомств, сроки завершения перехода которых оставляют мало времени на тестирование перед датой окончательной миграции	На постоянной основе до конца июня 2028 года

Вопрос	Описание	Сроки
Внесение записей о переходе	Внесение записей о статусе перехода каждого ведомства и подготовка соответствующей отчетности	На постоянной основе
15-я сессия КСВ	Представление отчета Международного бюро о работе на пятнадцатой сессии КСВ	2027 год

Обмен приоритетными документами вне СЦД ВОИС

22. Приведенные выше анализ и план работы касаются ведомств, осуществляющих обмен приоритетными документами через СЦД ВОИС. Международное бюро отмечает, однако, что некоторые ведомства также обмениваются приоритетными документами в рамках двусторонних соглашений или с использованием других механизмов вне СЦД ВОИС. Дата окончания перехода — 30 июня 2028 года — распространяется на весь электронный обмен приоритетными документами по патентам, товарным знакам и промышленным образцам и не ограничивается обменом, осуществляемым через СЦД ВОИС. Соответственно, к указанной дате такие механизмы также должны быть переведены на формат ПДПД в соответствии со стандартом ВОИС ST.92. Для ведомств, не использующих СЦД ВОИС, Международное бюро предлагает провести техническую консультацию с целью разъяснения технических и ресурсных последствий применения доступных способов подключения. Цель консультации заключается в содействии своевременному принятию решения и, в случае необходимости проведения разработок, в содействии внедрению в рамках срока, отведенного для второго этапа.

23. Международное бюро проводит оценку количества, объема и технических характеристик обмена приоритетными документами, осуществляемого вне СЦД ВОИС. Для снижения риска фрагментарного или непоследовательного внедрения стандарта ВОИС ST.92 к дате окончательного перехода Международное бюро предлагает, чтобы ведомства, которые осуществляют обмен на двусторонней основе или иным образом, не связанным с СЦД ВОИС, предприняли следующие действия:

(a) проинформировали Международное бюро по адресу cws.mail@wipo.int до конца марта 2027 года о существовании и технических характеристиках любых таких механизмов;

(b) оценили до конца июня 2027 года совместимость этих механизмов с версией 2.0 стандарта ВОИС ST.92 и определили, потребуются ли для достижения соответствия стандарту какие-либо мероприятия по части разработки. Международное бюро готово оказать ведомствам поддержку при проведении такой оценки;

(c) рассмотрели возможность перейти — и, по мере осуществимости, перешли — от двустороннего обмена к использованию системы СЦД ВОИС для получения централизованной поддержки и снижения технической нагрузки в связи с независимым внедрением стандарта; и

(d) сообщили Международному бюро до июня 2027 года, требуется ли им техническая помощь для внедрения стандарта ВОИС ST.92, для того чтобы можно было оценить практическую осуществимость, масштаб и условия оказания такой помощи, включая возможную поддержку посредством таких инструментов, как система управления промышленной собственностью ВОИС (IPAS).

24. КСВ предлагается:

(a) принять к сведению содержание настоящего документа;

(b) принять к сведению предлагаемый подход к переходу на СЦД ВОИС, анализ готовности и план работы по внедрению, описанные в пунктах 6–21 выше;

(c) обратиться к членам, участвующим в работе СЦД ВОИС, с просьбой подтвердить Международному бюро, в рамках какого этапа миграции они хотели бы перейти на стандарт ВОИС ST.92;

(d) принять к сведению предлагаемый Международным бюро подход к оказанию поддержки ведомствам, которые осуществляют обмен приоритетными документами вне СЦД ВОИС, описанный в пунктах 22 и 23 выше;

(e) обратиться к членам, которые осуществляют обмен приоритетными документами вне СЦД ВОИС, с просьбой проинформировать до конца марта 2027 года Международное бюро о существовании и технических характеристиках таких механизмов, как это указано в пункте 23(a) выше;

(f) обратиться к членам, которые осуществляют обмен приоритетными документами вне СЦД ВОИС, с просьбой оценить до июня 2027 года совместимость этих механизмов с версией 2.0 стандарта ВОИС ST.92 и определить, требуются ли для достижения соответствия стандарту какие-либо мероприятия по разработке. Международное бюро готово оказать ведомствам поддержку при проведении такой оценки, как указано в пункте 23(b) выше;

(g) обратиться к членам, которые осуществляют обмен приоритетными документами вне СЦД ВОИС, с просьбой рассмотреть, по мере осуществимости, возможность перейти от двустороннего обмена к использованию СЦД ВОИС для получения централизованной поддержки и снижения технической нагрузки в связи с независимым внедрением стандарта, как указано в пункте 23(c) выше; и

(h) обратиться к членам, которые осуществляют обмен приоритетными документами вне СЦД ВОИС, с просьбой сообщить Международному бюро до июня 2027 года, требуется ли им помощь для внедрения стандарта ВОИС ST.92, для того чтобы можно было оценить практическую осуществимость, масштаб и условия оказания такой помощи, включая возможную поддержку посредством таких инструментов, как IPAS, как указано в пункте 23(d) выше.

[Конец документа]