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[bookmark: TitleOfDoc]ПРОЕКТ «АВТОРСКОЕ ПРАВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНТЕНТА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ — ВТОРОЙ ЭТАП» — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ БРАЗИЛИЕЙ
Документ подготовлен Секретариатом
1. Сообщением от 21 августа 2023 года делегация Бразилии представила предложение по второму этапу проекта Повестки дня в области развития (ПДР) «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» для рассмотрения на тридцать первой сессии КРИС. 
2. В приложении к настоящему документу содержится вышеупомянутое предложение, разработанное при поддержке Секретариата ВОИС.
3. Комитету предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.
[Приложение следует]
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	1. Общая информация о проекте

	1.1. Код проекта

	DA_1_3_4_10_11_16_25_35_02

	1.2. Название проекта

	Второй этап проекта «Авторское право и распространение контента в цифровой среде»

	1.3. Рекомендации ПДР

	Рекомендация 1. Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.

Рекомендация 3. Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на различных уровнях обучения и генерирование более широкого осознания публикой вопросов ИС.

Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также сектора культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащих национальных стратегий в области интеллектуальной собственности.

Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.

Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно- технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.

Рекомендация 16. Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния.

Рекомендация 25. Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологий в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью понять и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях.

Рекомендация 35. Просить ВОИС предпринять, по запросу государств-членов, новые исследования для оценки экономических, социальных и культурных последствий использования систем интеллектуальной собственности в этих государствах.


	1.4. Продолжительность проекта

	36 месяцев.

	1.5. Бюджет проекта

	Общий бюджет проекта составляет 556 200 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом.

	2. Краткое описание проекта

	Проектное предложение представляет собой дополнительный этап проекта ПДР «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (далее «первоначальный проект»).
Справочная информация
Первоначальный проект, предложенный Бразилией в 2018 году, был посвящен трансляции аудиовизуального контента в Латинской Америке. Он был реализован в Аргентине, Бразилии, Коста-Рике, Перу, Уругвае и Эквадоре; его результатом стал глубокий анализ меняющегося латиноамериканского рынка стриминга с особым акцентом на рыночных показателях, применяемой для коммерциализации аудиовизуального контента нормативно-правовой базе, используемых правах интеллектуальной собственности (ИС) для аудиовизуальной продукции и проблемах, с которыми сталкиваются латиноамериканские продюсеры в процессе решения правовых и финансовых вопросов. В ходе 12 исследований были выделены конкретные примеры, и состоялись обстоятельные обсуждения с заинтересованными сторонами и представителями государственных учреждений.

Меры, предложенные странами-участницами по окончании первоначального проекта

Предлагаемый дополнительный этап проекта основывается на знаниях, полученных в результате первоначального проекта, и учитывает последние изменения на аудиовизуальном рынке. В частности, он включает конкретные меры, которые были предложены и выделены государственными структурами стран-участниц и заинтересованными сторонами, а также обсуждены с ними, для закрепления результатов первоначального проекта в период после пандемии COVID-19, включая: 

· поощрение субрегионального или регионального сотрудничества при использовании передовой практики в области идентификации, стандартизации и метаданных аудиовизуального контента;
· содействие обучению и обеспечению более глубокого понимания в области прав ИС в аудиовизуальном секторе в эпоху стриминга;
· обеспечение более глубокого понимания последствий передовых технологий в аудиовизуальном секторе;
· укрепление сотрудничества для обеспечения гендерной инклюзивности в аудиовизуальной отрасли;
· разработку справочных материалов по стратегическому использованию ИС для микро-, малых и средних заинтересованных сторон и авторов в аудиовизуальной отрасли.

Заинтересованные стороны

Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются:

· производители аудиовизуальной продукции, в частности латиноамериканские микро-, малые и средние предприятия (ММСП);
· авторы и исполнители в аудиовизуальном секторе;
· представители частного сектора, участвующие в распространении аудиовизуального контента в Латинской Америке;
· организации коллективного управления;
· государственные учреждения, занимающиеся политикой и регулированием в области авторского права, агентства продвижения аудиовизуального контента и киноагентства;
· организаторы фестивалей и кураторы на рынке аудиовизуальной продукции;
· юридические консультанты заинтересованных сторон в аудиовизуальной отрасли;
· стриминговые платформы.

	2.1. Концепция проекта

	Цель предлагаемого второго этапа проекта заключается в расширении знаний, накопленных в ходе первоначального проекта, и в реагировании на последние изменения в эпоху после пандемии COVID-19.

	2.2. Цель, итоги и результаты проекта

	Общая цель проекта заключается в получении более комплексного понимания возможностей использования прав ИС для коммерциализации аудиовизуального контента в эпоху стриминга в Латинской Америке наряду с развитием достижений первоначального проекта и решением проблем в период после пандемии COVID-19.
В частности, ожидается, что итоги проекта будут включать повышение осведомленности и укрепление потенциала заинтересованных сторон в Латинской Америке, включая авторов, ММСП и государственные структуры, в области более эффективного использования и коммерциализации ИС в аудиовизуальной отрасли в цифровой среде.
Реализация проекта позволит достичь следующих результатов.
Ожидаемый результат 1: выявлена национальная практика, возможности и проблемы, связанные с коммерциализацией ИС на рынке аудиовизуальной продукции в Латинской Америке.
Ожидаемый результат 2: профессионалы и авторы, работающие в аудиовизуальной отрасли в Латинской Америке, обучены эффективным способам использования активов ИС для коммерциализации и управления ими.
Ожидаемый результат 3: проведена оценка перспектив аудиовизуальной отрасли для того, чтобы предвидеть изменения и тенденции, которые повлияют на использование ИС на рынке аудиовизуальной продукции.
Ожидаемый результат 4: разработаны материалы для ММСП по коммерциализации активов ИС на глобальном рынке.
Ожидаемый результат 5: разработана методология оценки участия женщин в аудиовизуальной отрасли.
Ожидаемый результат 6: проведена оценка возможностей обращения активов ИС на региональном или глобальном уровне.

	2.3. Стратегия реализации проекта

	Подробная информация о стратегии реализации по каждому ожидаемому результату представлена ниже. 

Ожидаемый результат 1: выявлена национальная практика, возможности и проблемы, связанные с коммерциализацией ИС на рынке аудиовизуальной продукции в Латинской Америке.

Мероприятие 1.1: определить и обобщить национальную практику учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании аудиовизуальных произведений с акцентом на латиноамериканском контенте.

Ожидаемый результат 2: профессионалы и авторы, работающие в аудиовизуальной отрасли в Латинской Америке, обучены эффективным способам использования активов ИС для коммерциализации и управления ими.

Мероприятие 2.1: организовать практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из стран-участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента.

Ожидаемый результат 3: проведена оценка перспектив аудиовизуальной отрасли для того, чтобы предвидеть изменения и тенденции, которые повлияют на использование ИС на рынке аудиовизуальной продукции. 

Мероприятие 3.1: разработать обзорное исследование о влиянии передовых технологий на аудиовизуальный сектор и соответствующих авторов.

Ожидаемый результат 4: разработаны материалы для ММСП по коммерциализации активов ИС на глобальном рынке. 

Мероприятие 4.1: разработать справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП.

Мероприятие 4.2: организовать национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях.

Ожидаемый результат 5: разработана методология оценки участия женщин в аудиовизуальной отрасли.

Мероприятие 5.1: разработать методологию для государственных учреждений и агентств, работающих с аудиовизуальной продукцией, для оценки участия женщин в аудиовизуальном секторе на основе исследования, подготовленного в рамках первоначального проекта.

Ожидаемый результат 6: проведена оценка возможностей обращения активов ИС на региональном или глобальном уровне.

Мероприятие 6.1: осуществить анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в Латинской Америке, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент.

Мероприятие 6.2: организовать второй региональный семинар по латиноамериканской аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга с особым акцентом на возможностях, проблемах и передовой практике в области регионального и глобального обращения активов ИС.







	2.4. Показатели проекта

	Цель проекта
Получить более комплексное понимание возможностей использования прав ИС для коммерциализации аудиовизуального контента в эпоху стриминга в Латинской Америке наряду с развитием достижений первоначального проекта и решением проблем в период после пандемии COVID‑19. 
	Показатель достижения цели
· После реализации проекта как минимум 70% участников мероприятий отмечают, что они стали лучше понимать возможности использования ИС для коммерциализации аудиовизуального контента в эпоху стриминга.

	Итог проекта
Повышение осведомленности и укрепление потенциала заинтересованных сторон в Латинской Америке, включая ММСП и государственные структуры, в области более эффективного использования и коммерциализации ИС в аудиовизуальной отрасли в цифровой среде.	
	Показатель достижения итога
· Как минимум 60% участников мероприятий отмечают, что проект способствовал расширению их знаний и совершенствованию навыков в области использования и коммерциализации ИС в аудиовизуальной отрасли в цифровой среде.

	Результаты проекта
Выявлена национальная практика, возможности и проблемы, связанные с коммерциализацией ИС на рынке аудиовизуальной продукции в Латинской Америке.
	Показатели достижения результатов
· Подборка национальной практики, возможностей и проблем, одобренная координаторами в странах-бенефициарах и Секретариатом ВОИС.

	Профессионалы и авторы, работающие в аудиовизуальной отрасли в Латинской Америке, обучены эффективным способам использования активов ИС для коммерциализации и управления ими.
	· Проведены как минимум четыре практикума для ММСП и авторов в странах-участницах.
· Как минимум 60% участников отметили, что практикумы способствовали расширению их знаний и улучшению навыков. 

	Проведена оценка перспектив аудиовизуальной отрасли для того, чтобы предвидеть изменения и тенденции, которые повлияют на использование ИС на рынке аудиовизуальной продукции.
	· Обзорное исследование о влиянии передовых технологий на аудиовизуальный сектор и авторов проведено и одобрено координаторами в странах-бенефициарах и Секретариатом ВОИС.

	Разработаны материалы для ММСП по коммерциализации активов ИС на глобальном рынке.
	· Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП разработан и одобрен координаторами в странах-бенефициарах и Секретариатом ВОИС.
· Организованы как минимум два практикума по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях.
· Как минимум 60% участников отмечают, что представленная на национальных практикумах информация была полезной.


	Разработана методология оценки участия женщин в аудиовизуальной отрасли.
	· Методология оценки участия женщин в аудиовизуальной отрасли разработана и одобрена координаторами в странах-бенефициарах и Секретариатом ВОИС.

	Проведена оценка возможностей обращения активов ИС на региональном или глобальном уровне.
	· Отчет, содержащий анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в Латинской Америке, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент, разработан и одобрен координаторами в странах‑бенефициарах и Секретариатом ВОИС.
· Второй Региональный семинар организован с особым акцентом на возможностях, проблемах и передовой практике в области регионального и глобального обращения активов ИС.
· Как минимум 60% участников отмечают, что информация о региональном и глобальном обращении активов ИС, представленная на семинаре, была полезной и применимой в соответствующих секторах.

	2.5. Стратегия устойчивости

	Для того, чтобы обеспечить долгосрочную эффективность результатов проекта, все соответствующие материалы и инструменты, разработанные в контексте реализации проекта (первоначального проекта и его второго этапа), будут доступны на веб-сайте ВОИС. Они также будут представлены другим государствам-членам в рамках работы КРИС и проведения других мероприятий информационного характера. Бенефициарам из числа государств-членов также настоятельно рекомендуется предоставить эти материалы для их более широкого использования заинтересованными представителями общественности.

Кроме того, методика проведения практикумов будет разработана таким образом, чтобы местные государственные структуры и заинтересованные стороны могли продолжать проведение подобных обучающих мероприятий. 

В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов.


	2.6. Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров

	Проект предлагается сторонником первоначального проекта. К участию во втором этапе приглашаются страны-участницы первоначального проекта.


	2.7. Реализующая организационная структура

	Отдел авторского права, Сектор авторского права и творческих отраслей.

	2.8. Связи с другими организационными структурами

	Сектор регионального и национального развития; Сектор экосистем ИС и инноваций.

	2.9. Связи с другими проектами ПДР

	Проект ПДР «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (CDIP/22/15 REV.) 

	2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС

	Программа и бюджет на 2024–2025 годы
1.1. Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия по всему миру для повышения осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может повсеместно улучшить жизни всех людей.

2.2. Объединение под руководством ВОИС усилий международного сообщества для активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством

3.1. Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС.

4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.

4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах.

4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС.

	2.11. Риски и их снижение

	Риск 1: политическая нестабильность, реорганизация национальных учреждений или изменение местных приоритетов.

Мера по снижению риска 1: в случае реализации такого риска проектная группа подготовит пересмотренный график и совместно со странами-бенефициарами проведет переоценку приоритетов и стратегии реализации проекта.

Риск 2: недостаточно активное использование результатов, полученных в контексте осуществления проекта.

Мера по снижению риска 2: повысить эффективность распространения результатов проекта посредством отчетов, публикаций и мероприятий, проводимых ВОИС и странами-бенефициарами.
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3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

	Проектный результат
	Кварталы

	
	Год 1
	Год 2
	Год 3

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Предпроектные мероприятия:[footnoteRef:2]  [2: Реализация проекта начнется только после того, как будут осуществлены предпроектные мероприятия, т.е: i) отбор всех стран-бенефициаров проекта; ii) назначение в каждой стране координатора; и iii) формирование группы реализации проекта.] 

- назначение национальных координаторов в каждой стране-бенефициаре;
- определение консультантов;
- разработка и утверждение проектных планов на страновом уровне;
- прием на работу исследователя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обобщение национальной практики учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании аудиовизуальных произведений с акцентом на латиноамериканском контенте
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из стран‑участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	Обзорное исследование о влиянии передовых технологий на аудиовизуальный сектор и соответствующих авторов
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	Национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	Методология для оценки участия женщин в аудиовизуальном секторе на основе исследования, подготовленного в рамках первоначального проекта
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	Анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в Латинской Америке, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	Региональный семинар по латиноамериканской аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	

	Оценка проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	Параллельное мероприятие КРИС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО ПРОЕКТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
	(в шв. франках)
	Год 1
	Год 2
	Год 3
	Итого

	Проектный результат
	Расходы, связанные с персоналом
	Расходы, не связанные с персоналом
	Расходы, связанные с персоналом
	Расходы, не связанные с персоналом
	Расходы, связанные с персоналом
	Расходы, не связанные с персоналом
	

	Координация проекта
	-
	-
	-
	77 100
	-
	77 100
	154 200


	Обобщение национальной практики учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании аудиовизуальных произведений с акцентом на латиноамериканском контенте
	-
	15 000
	-
	-
	-
	-
	15 000

	Практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из стран-участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента
	-
	-
	-
	60 000
	-
	20 000
	80 000

	Обзорное исследование о влиянии передовых технологий на аудиовизуальный сектор и соответствующих авторов
	-
	-
	-
	20 000
	-
	-
	20 000

	Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП
	-
	-
	-
	10 000
	-
	10 000
	20 000

	Национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях
	-
	-
	-
	60 000
	-
	-
	60 000

	Методология для оценки участия женщин в аудиовизуальном секторе на основе исследования, подготовленного в рамках первоначального проекта
	-
	-
	-
	15 000
	-
	15 000
	30 000

	Анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в Латинской Америке, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент
	-
	-
	-
	15 000
	-
	15 000
	30 000

	Региональный семинар по латиноамериканской аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга
	-
	-
	-
	-
	-
	120 000
	120 000

	Оценка проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	15 000
	15 000

	Параллельное мероприятие КРИС
	-
	-
	-
	-
	-
	12 000
	12 000

	Итого
	-
	15 000
	-
	257 100
	-
	284 100
	556 200



5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ 
	(в шв. франках)
	Поездки, профессиональная подготовка и субсидии 
	Услуги по контрактам
	Итого

	Проектный результат
	Команди-ровки персонала
	Поездки третьих сторон
	Профессиональная подготовка и связанные с ней субсидии на поездки
	Конференции
	Публикации
	Индивидуальные услуги по контрактам
	Стипендии ВОИС
	Прочие услуги по контрактам
	

	Координация проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	154 200
	-
	154 200


	Обобщение национальной практики учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании аудиовизуальных произведений с акцентом на латиноамериканском контенте
	-
	-
	-
	-
	-
	15 000
	-
	-
	15 000

	Практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из стран‑участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента
	25 000
	35 000
	-
	12 000
	-
	8000
	-
	-
	80 000

	Обзорное исследование о влиянии передовых технологий на аудиовизуальный сектор и соответствующих авторов
	-
	-
	-
	-
	-
	15 000
	-
	5000
	20 000

	Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП

	-
	-
	-
	-
	-
	15 000
	-
	5000
	20 000

	Национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях
	12 000
	32 000
	-
	6000
	-
	10 000
	-
	-
	60 000

	Методология для оценки участия женщин в аудиовизуальном секторе на основе исследования, подготовленного в рамках первоначального проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	25 000
	-
	5000
	30 000

	Анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в Латинской Америке, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент
	-
	-
	-
	-
	-
	25 000
	-
	5000
	30 000

	Региональный семинар по латиноамериканской аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга
	12 000
	80 000
	-
	8000
	-
	15 000
	-
	5000
	120 000

	Оценка проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 000

	Параллельное мероприятие КРИС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12 000

	Итого 
	49 000
	147 000
	-
	26 000
	-
	128 000
	154 200
	52 000
	556 200
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