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	ويبـو
	A

	المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة

	جنيـف


لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الرابعة عشرة

جنيف، من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2009
تقرير مرحلي عن تنفيذ برامج المعلوماتية ضمانا للامتثال
للنظام المالي الجديد ولائحته والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)
من إعداد الأمانة
1- وافقت جمعيات الدول الأعضاء خلال الدورة الثالثة والأربعين التي عقدت من 24 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007 على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)، بحلول سنة 2010 (A/43/5). وجاءت هذه الموافقة ضمن مبادرة شاملة لمنظومة الأمم المتحدة (A/RES/60/283(IV) 1) ترمي إلى الاستعاضة عن المعايير المحاسبية الحالية لمنظومة الأمم المتحدة (UNSAS) بالمعايير الدولية الآنف ذكرها المعترف بها دوليا. ومن فوائد هذا التغيير تحسين للمراقبة والشفافية داخل المنظمات وتعزيز للمعلومات الشاملة عن التكاليف والإيرادات وزيادة في اتساق البيانات المالية مع المرور الزمن وفي مختلف المنظمات.
2- وكانت الأمانة قد رفعت إلى لجنة البرنامج والميزانية المنعقدة في دورتها الثالثة عشرة اقتراحها لتنفيذ برامج معلوماتية لتحقيق الامتثال للنظام المالي الجديد ولائحته والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS): المشتريات وإدارة الأصول ومتطلبات نظامية أخرى للامتثال للمعايير [WO/PBC/13/6(d)]. وتضمّن الاقتراح معلومات عن الوضع الذي بلغه تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، أشارت إلى أن المشروع قد تأخر عن موعده وأن الجهود ستستمر لتنفيذ المعايير الدولية بحلول سنة 2010. وجاء في الميزانية المرصودة للمشروع عرض مفصل للموارد الضرورية لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتنفيذ النظام المالي ولائحته. وقد أوصت اللجنة الجمعيات بالموافقة على المشروع وتخصيص مبلغ قدره 000 200 4 مليون فرنك سويسري، ووافقت الجمعيات على التوصية في دورتها السادسة والأربعين في ديسمبر/كانون الأول 2008 (A/46/6(d)). ويرد في ما يلي تقرير مفصل عن التقدم المحرز حتى تاريخه في تنفيذ الاقتراح المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية والنظام المالي ولائحته ("المشروع المالي").
3- وفي مضمار العمل التمهيدي لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، أنشئ سجل إضافي منفصل ضمن نظام الإدارة المتكاملة (AIMS) لتمكين دائرة المالية من تقديم المعلومات المحاسبية في نسق يمتثل للمعايير المحاسبية الدولية. ويسمح هذا السجل بتقديم المعلومات وفقا لإطار برنامج الويبو وميزانيتها دون الاعتماد بالكامل على مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، على عكس المعايير المحاسبية الدولية. وشملت الأعمال المنجزة في سنة 2008 وبداية سنة 2009 إدخال تعديلات على نظام الإدارة المتكاملة مما سمح بإخراج ثلاثة من البيانات المالية الخمسة التي تقتضيها المعايير المحاسبية الدولية. ونعمل حاليا على إعداد البيانات المتبقية في إطار مقتضيات المشروع المالي.
4- وقد استدرك مشروع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية تأخره إلى حد كبير بفضل الاعتمادات التي أتاحتها الجمعيات، ويظهر ذلك في خطة العمل المطروحة على لجنة التدقيق في سنة 2009 (انظر الملحق الأول). وأهم ما يقتضيه تنفيذ تلك المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات هو تنفيذ برمجيات الأصول الثابتة من نظام التخطيط للموارد المؤسسية (PeopleSoft)، وهذا العمل جار على قدم وساق كما يرد شرحه أدناه. وبالإضافة إلى ذلك، انتهى إعداد النطاق المفصل الكامل لمقتضيات المعايير المحاسبية الجديدة وتم وضع السياسات والإجراءات لتنفيذ تلك المعايير. وقد أحلنا السياسات والإجراءات إلى مراجع الحسابات الخارجي لمراجعتها.
أولا-
احتياطيات الويبو بناء على المعايير المحاسبية الدولية
5- أخرجت دائرة المالية مشروع كشف مالي (هو بيان الوضع المالي حسب اصطلاح المعايير الحاسبية الدولية). ويبين مشروع الكشف المالي وضع الأصول والخصوم في الويبو لو كانت المعايير الدولية نافذة في بداية سنة 2008. ولو كانت حسابات الويبو لسنة 2008 معدة وفقا لتلك المعايير بدلا من معايير الأمم المتحدة، لظهر انخفاض واضح في صافي احتياطي الويبو (أي صناديق الأموال الاحتياطية ورؤوس الأموال العاملة) بمبلغ قدره 21.1 مليون فرنك سويسري. وهذا الانخفاض سببه التفاوت في اعتبارات شتى بين المعايير المحاسبية الدولية وأسلوب الويبو في صياغة الميزانية:
	
وصف التسوية لضمان الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية
	صافي الوقع بملايين الفرنكات السويسرية

	-
إيرادات طلبات البراءات والعلامات الدولية محسوبة على أساس مبالغ متسلمة سلفا حتى نهاية الإجراءات كلها (موعد النشر).
	(118.4)

	-
إقرار القيمة المقدرة لطلبات البراءات الدولية التي تسلمتها المكاتب الوطنية لتسلم الطلبات سنة 2008 ولم تحوّل إلى المكتب الدولي حتى سنة 2009.
	15.1

	-
إقرار قيمة الأصول الثابتة مثل العقارات. فالمعايير المحاسبية الدولية تقر بقيمة المباني فقط في حدود ما بقي من التزامات الويبو لفائدة المؤسسة العقارية لتسديد قروض البناء، مع قيمة العمل الجاري على المبنى الجديد. أما معايير الأمم المتحدة، فتبيّن تكلفة كل المباني بالكامل (بعد خصم قيمة الاستهلاك على أساس مدة الفائدة 50 سنة). ويشمل الحساب الأرض التي تملكها الويبو ويُشيد عليها المبنى الجديد بقيمة معقولة حددها خبير خارجي وفق أسعار السوق.
	124.8

	-
إقرار قيمة المعدات بتكلفة منتقص منها الاستهلاك المتراكم.
	6.3

	-
إقرار قيمة مخزون المنشورات للبيع أو التوزيع المجاني.
	2.9

	-
إقرار حساب للديون المشبوهة يغطي مبلغ الاشتراكات المقيمة بأنها مستحقة قبل أكثر من ثلاث سنوات أو مجمدة بقرار من الجمعيات.
	(8.0)

	-
إقرار التزامات المنح الدراسية الواجب دفعها - مبلغ السلف الممنوحة للموظفين ولكنها لا تزال قيد المطالبة. وتنشأ هذه الالتزامات نتيجة الفارق بين السنة التقويمية المعتمدة في الويبو والسنة المدرسية من سبتمبر/أيلول إلى يونيه/حزيران.
	(1.8)

	-
إقرار بكامل الالتزامات لدفع المستحقات اللاحقة للتوظيف مثل التأمين الصحي ومنح العودة إلى الوطن وكلفة السفر إلى الوطن وتراكم العطل المستحقة.
	(42.1)

	مجموع صافي التغيير من معايير الأمم المتحدة إلى المعايير الدولية
	(21.1)


6- ويرد ملخص للكشوف المالية وفق معايير الأمم المتحدة والمعايير الدولية في الملحق الثاني. فبناء على المعايير الدولية، يجب أن تشمل بيانات الويبو المالية كل الأموال التي تقع تحت مسؤولية الويبو، لا الأموال المرصودة في وثيقة البرنامج والميزانية فحسب بل التبرعات أيضا (الصناديق الاستئمانية). ولا يؤثر تضمين الكشوف المالية قيمة الصناديق الاستئمانية في احتياطيات الويبو لأن تلك المبالغ تعتبر ممسوكة نيابة عن الجهة المانحة حتى تأدية الخدمات الممولة من تلك الجهة.
ثانيا-
ميزانية الويبو في ظل المعايير المحاسبية الدولية
7- لا تعَد ميزانية الويبو وفق مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق. إذ تقيد تكاليف المعدات في باب النفقات في سنة شرائها بدلا من تخفيض قيمتها مع زمن الاستهلاك. ولا يحسب حساب للاشتراكات واجبة الدفع إذا لم يكن تسلمها مؤكدا، ولا يُرصد في الميزانية للمستحقات اللاحقة للتوظيف إلا في حدود ما يكون منها ممولا من الميزانية. إذن ليست كل الالتزامات مغطاة بالمبالغ المرصودة في الميزانية. وتضاف إلى ذلك فوارق أخرى تتعلق بأعمال البناء وجرد المنشورات وإقرار الإيرادات الوارد وصفها في الجدول أعلاه.
8- وقد أوصت شبكة المالية والميزانية التي تمثّل المسؤولين عن المالية في كل وكالات الأمم المتحدة بالامتناع عن تعديل أنظمة الميزانيات الحالية إلى أن تنتهي الدراسة الجارية بشأن الوقع المحتمل على منظومة الأمم المتحدة برمتها. وتؤيد أمانة الويبو هذا الموقف ولا تقترح إذاً أي تغيير في نظام ميزانيتها كما هو محدد في النظام المالي ولائحته وفي مختلف المعاهدات. وعليه، ستكون الويبو ملزمة بمسك دفاتر حسابات منفصلة لتتمكن من تقديم المعلومات عن إيراداتها ونفقاتها على أساس نظامها المالي ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية. وقد انتهى إدخال التغييرات المحاسبية على نظام الإدارة المتكاملة لتقديم المعلومات بما يفي بمقتضيات المعايير المحاسبية الدولية والنظام المالي ولائحته كما تم اختبارها.
9- وتقتضي المعايير المحاسبية الدولية تضمين البيانات المالية مقارنة للإيرادات والنفقات الفعلية بالميزانية النهائية استنادا إلى أسس المحاسبة المطبقة في وثيقة البرنامج والميزانية. كما تقتضي تلك المعايير أن تحتوي الملاحظات المشفوعة بالبيانات المالية توفيقا بين الإيرادات والنفقات الفعلية التي تستند إلى وثيقة البرنامج والميزانية وبين الإيرادات والنفقات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية. ويتضح من عمليات الحساب التي تستند إلى حسابات 2008 أن الفوارق السنوية بين الإيرادات والنفقات وفقا للمعايير الدولية وطريقة حساب ميزانية الويبو قليلة نسبيا بعد قيد التسويات الأولية الوارد وصفها أعلاه في حسابات الأصول والخصوم. ويكفل المشروع المالي إعداد تقارير لتقديم هذا النوع من المعلومات على أساس مستمر ومن المرتقب أن ينتهي الإعداد في أواخر سنة 2009.
ثالثا-
خطة العمل لسنة 2010
10- ناقشت الأمانة السياسات والإجراءات المقترحة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية مع مراجع الحسابات الخارجي. وهي تعمل حاليا من أجل إطلاع مراجع الحسابات الخارجي في مايو/أيار 2010 على التسويات الضرورية في كشوف الأصول والخصوم وصافي الأصول/الأموال الاحتياطية (أي صناديق الأموال الاحتياطية ورؤوس الأموال العاملة) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 ضمانا للامتثال الكامل للمعايير المحاسبية الدولية في الأول من يناير/كانون الثاني 2010. وستعد دائرة المالية مشروعات بيانات مالية تمتثل للمعايير المحاسبية الدولية اعتبارا من يونيه/حزيران 2010. وقد وافق مراجع الحسابات الخارجي على مراجعة الكشوف بعد التسويات ومشروعات البيانات المالية في 30 يونيه/حزيران 2010 والإدلاء بتعليقات مفصلة لدائرة المالية ولكن من غير إصدار رأي رسمي. ومن شأن ذلك أن يمكن الأمانة ومراجع الحسابات الخارجي من الاتفاق على مقتضيات تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية قبل طرح بيانات 2010 الرسمية للتدقيق وفقا للنظام المالي ولائحته. وقد اتبع برنامج الغذاء العالمي الإجراء نفسه ونجح في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية لسنة 2008.
رابعا-
المشروع المالي: معلومات أساسية وسياق
11- شمل الاقتراح الذي وافقت عليه الجمعيات في ديسمبر/كانون الأول 2008 (والمشار إليه أعلاه) تطبيق وحدات برمجية إضافية من نظام PeopleSoft الحاسوبي وتعديل الحلول الحالية امتثالا للنظام المالي ولائحته وللمعايير المحاسبية الدولية عند بداية الفترة 2010-2011.
12- وقد وقع الاختيار على شركة "سيدر" للاستشارات شريكا للويبو في تنفيذ نظام الإدارة المتكاملة وما يستتبعه ذلك من دعم.
13- وتسعى الويبو إلى تحقيق ما يلي من خلال هذا المشروع:
-
الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية بوظائف تشغيلية معززة

-
تنفيذ النظام المالي ولائحته بالاستناد إلى حل إلكتروني مؤتمت
-
تطبيق أفضل الممارسات في عمليات الشراء بالاستناد إلى وسائل معززة الفعالية والبساطة للطلب والشراء
-
التكامل بين المشتريات والمالية

-
الشروع في تنمية الموارد البشرية بتطبيق أفضل الممارسات استنادا إلى حل مقتبس من نظام التخطيط للموارد المؤسسية (ERP)
( أ )
مقاربة المشروع
ينسحب المشروع على خمس مراحل رئيسية يرد وصفها أدناه. وتعتبر المراحل الأربع الأولى مستكملة عندما تصبح عناصر المشروع الرئيسية جاهزة للتسليم.

(ب)
المرحلة الأولى: بداية المشروع
تعد في هذه المرحلة وثيقة تعلن بداية المشروع وتحتوي على المعلومات الكفيلة بتحديد نطاق المشروع وخطة مفصلة لمرحلة التصميم.

(ج)
المرحلة الثانية: التصميم

يصمم في هذه المرحلة الحل النهائي بالاستناد إلى الوظائف التشغيلية المستمدة من أفضل الممارسات في برنامج PeopleSoft ووفقا لمقتضيات النظام المالي والمعايير المحاسبية الدولية. ثم توضع الإجراءات اللاحقة ويتفق عليها بالاستعانة بجميع الوظائف التشغيلية وتطبيق أكبر قدر ممكن من المقتضيات. ثم تحدد ما تحتاج إليه الأنظمة الحالية من تقارير غير عادية وواجهات حاسوبية وتحويلات وتمديدات وتغييرات ثم توثق وتفصّل. وما أن يتم تصميم الحل ويحظى بالموافقة، توضع خطة مفصلة لمرحلتي التركيب والنشر مع ما يلزم من موارد.
(د)
المرحلة الثالثة: التركيب

ما أن يحظى التصميم بالموافقة حتى ينتقل المشروع إلى مرحلة التركيب والاختبار. وفي هذه المرحلة، تركب العناصر غير العادية التي سبق تحديدها في مرحلة التصميم، ثم يهيأ المحيط لأغراض الاختبار، فتستجمع عيّنة من البيانات وتحمّل ويدرب المستخدمون وتجرى مجموعة من الاختبارات حتى تفضي إلى قبول المستخدمين والمؤسسة بالحل.
(ﻫ)
المرحلة الرابعة: النشر

يعتبر الحل جاهزا للنشر فور قبوله، أي نشره على الشبكة لفترة من الزمن. ويجري ذلك تدريجيا وبطريقة محكمة ومنظمة ويمكن تحمّلها، بإدخال التغييرات اللازمة على إجراءات العمل وتحديث الأنظمة القديمة وتدريب قاعدة موسعة من المستخدمين وتحويل البيانات المنشورة على الأنظمة القديمة إلى المحيط الجديد.
(و)
المرحلة الخامسة: الدعم اللاحق للنشر والصيانة والتعزيزات

بعد نشر مختلف أجزاء الحل، لا بد من ضمان الدعم والصيانة والتعزيزات الممكنة كلما زاد إلمام المنظمة بالحل الكامل. وتكفل هذه المرحلة للحل أن يصبح جزءا من الأنشطة الداعمة لنظام الإدارة المتكاملة ويستمر تعزيزه بعد ذلك.
خامسا-
استعراض خطة المشروع
14- يرد في الجدول التالي بيان المراحل الخمس للمشروع، علما بأن الدعم يندرج ضمن الأنشطة الجارية وسيستمر بعد مارس/آذار:
	المرحلة
	فبراير/شباط
	مارس/ آذار
	أبريل/ نيسان
	مايو/ أيار
	يونيه/ حزيران
	يوليه/ تموز
	أغسطس /آب
	سبتمبر/أيلول
	أكتوبر/تشرين الأول
	نوفمبر/تشرين الثاني
	ديسمبر/كانون الأول
	يناير/ كانون الثاني
	فبراير/شباط
	مارس/آذار
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	التركيب
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	النشر
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الدعم
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


سادسا-
بنية المشروع
15- يتولى إدارة المشروع على أساس يومي "مسؤول الويبو عن المشروع" أمام "مجلس المشروع". ويتولى مجلس المشروع شؤون الإدارة على أساس الاستثناء لضمان أقل قدر من الوقت المشغول فيتمكن الأعضاء من تأدية واجباتهم إزاء المشروع. ويراقب المجلس عمل مسؤول الويبو عن المشروع الذي يسترشد بتوجيهات المجلس ويأخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ المشروع كما وافقت عليه الدول الأعضاء.
16- وللمشروع أربعة أجزاء رئيسية هي:
-
المشتريات

-
إدارة الأصول

-
المعايير المحاسبية الدولية

-
الجوانب التقنية

17- ولكل جزء مسؤول وفريق عمل يتألف من مختصين تقنيين وإداريين. ولمّا كان تنفيذ عناصر نظام التخطيط للموارد المؤسسية متكاملا في طبيعته، أنشئ فريق متعدد الوظائف يجتمع بانتظام لرسم رؤية موسعة للمشروع تشمل كل المنظمة ويساعد على تسوية ما قد يظهر من قضايا تشترك فيها عدة وظائف.
سابعا-
محطات المراقبة
18- ينسحب المشروع على عدة مراحل، كما سبق ذكره أعلاه، وقد تم تنفيذ عدد من التدابير الإدارية للمساعدة على مراقبة التقدم المحرز وتتبعه. وتكفل تلك التدابير الإدارية مراقبة الأنشطة المحيطة بالمشروع وتحديد الانحرافات عن الخطة أو الميزانية أو التوقيت (بعد الاتفاق على هامش للتصرف في الوقت والتكلفة) ورفع تلك المعلومات إلى عناية الإدارة عند الضرورة في تقارير مرحلية أسبوعية واجتماعات شهرية لمجلس المشروع.
19- وتشمل التدابير الإدارية الجوانب التالية:
-
إدارة التغييرات: طلبات التغيير في نطاق المشروع مما قد يؤثر في توقيت المشروع وتكلفته؛

-
إدارة المخاطر: تحديد المخاطر التي قد تؤثر في استكمال المشروع بنجاح والتأكد من استيعابها ورصدها والتخفيف من حدتها؛

-
إدارة القضايا: طرح القضايا التي قد تتحول لاحقا إلى مخاطر وتعقبها وإخطار المسؤولين بها؛

-
إدارة الجودة: ضمان مستوى مرضٍ من الجودة في الحل وعناصره.

ثامنا-
وضع الميزانية
20- وافقت الجمعيات في دورتها المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2008، على تخصيص ما مجموعه 4.2 مليون فرنك سويسري للتغييرات الواجب إدخالها على نظام الإدارة المتكاملة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية والنظام المالي ولائحته. ويرد في ما يلي ملخص مفصل لتمويل المشروع في الوقت الراهن:
تعقب تكلفة المشروع المالي بالفرنكات السويسرية (في 26-6-2009)

	عنصر التكلفة
	ميزانية المشروع
	المبالغ الفعلية في تاريخه (الملاحظة 1)
	الرصيد الحالي (الملاحظة 2)
	الرصيد المتوقع (الملاحظة 3)

	استضافة التطبيقات
	0
	0
	0
	0

	شراء البرمجيات
	879 280
	450 267
	429 13
	429 13

	موارد بشرية للمشروع
	000 888
	702 122
	298 765
	298 181

	موارد للوفاء بالأولويات
	000 606
	045 67
	955 538
	955 22

	الشريك الخارجي في التنفيذ (الملاحظات 5 - 7)
	100 036 2
	901 721
	199 314 1
	568 91

	التدريب (الملاحظة 4)
	000 190
	467 72
	533 117
	892 21

	الاتصالات وغيرها
	000 50
	960 4
	040 45
	040 45

	الاحتياط للنطاق
	000 150
	0
	000 150
	000 150

	المجموع
	979 200 4
	525 256 1
	454 944 2
	182 526


الملاحظة 1 - عمود المبالغ الفعلية يعبر عن النفقات في نظام الإدارة المتكاملة
الملاحظة 2 - الرصيد الحالي هو الميزانية بعد خصم المبالغ الفعلية

الملاحظة 3 - الرصيد المتوقع هو الرصيد المتوقع في نهاية المشروع بالاستناد إلى المبالغ الفعلية في تاريخه

الملاحظة 4- من المتوقع انخفاض المبالغ الفعلية للتدريب بانتظار اعتماد من أوراكل
الملاحظة 5- تشمل ميزانية الشريك الخارجي في التنفيذ احتياطا لتأدية خدمات إذا لم يكن لدى الويبو الموارد الكافية

الملاحظة 6 - تغطي المبالغ الفعلية للشريك الخارجي في التنفيذ مرحلة التصميم ذات الثمن الثابت فقط (تنتهي في يوليه/تموز 2009)

الملاحظة 7 - يفترض في الرصيد المتوقع للشريك الخارجي في التنفيذ أن تؤمن شركة "سيدر" كل خدمات الاحتياط.
وكما يلاحظ من الجدول، لا يزال المشروع جاريا في حدود الميزانية الأصلية.

21- وبالإضافة إلى التمويل الذي أقرته الجمعيات، فقد أُنفق 217 144 فرنكا سويسريا من اعتمادات البرنامج والميزانية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حتى يونيه/حزيران 2009. وغطى ذلك المبلغ تكلفة الخبير الاستشاري الذي ساعد في صياغة السياسات والإجراءات الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية وتنفيذ مختلف التعديلات في نظام الإدارة المتكاملة مما كان ضروريا لإعداد التقارير وفقا لتلك المعايير.
تاسعا-
الوضع الراهن للمشروع
22- وقت إعداد هذا التقرير (بداية يوليه/تموز 2009)، كان المشروع قد أوشك استكمال مرحلة التصميم التي تنتهي في الثالث من أغسطس/آب. وإجمالا، يتقدم المشروع وفقا لمحطاته الرئيسية وفي حدود الميزانية الأصلية. وتفي النتائج المحققة أيضا بمعايير الجودة المحددة في الخطة المعدة لها.
23- ومع ذلك، فقد تبين أثناء مرحلة التصميم، أن عدد الثغرات حيث لا يفي البرنامج الحاسوبي المعياري بمتطلبات الويبو، أكبر مما كان مقدرا في الأصل. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يكون عدد التعديلات الضرورية أكبر مما كان مقدرا في الأصل ويؤثر ذلك في ميزانية المشروع وإطاره الزمني. وتتابع الأمانة هذه المسألة عن كثب وتدبر أمرها وقد عمدت إلى تنفيذ استراتيجيات للحد من وطأة هذا الاحتمال.
24- إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى أن توصي جمعيات الدول الأعضاء في الويبو والاتحادات التي تديرها الويبو، كل في ما يعنيه، بالإحاطة علما بمضمون هذه الوثيقة.
[يلي ذلك الملحقان]
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المشروع المالي

تنفيذ عناصر نظام المشتريات المتعلقة بالمحسابة فيما يتعلق باستحقاق المصروفات

1

المشروع المالي

 لتدوين إحالة إيرادات معاهدة التعاون BibADmin/AIMSإدخال التغييرات على واجهة 

بشأن البراءات وإنشاء المدفوعات المستلمة من المكاتب الوطنية لتسلم الطلبات

9

النظام المعلوماتي لمعاهدة التعاون بشأن 

AIMSالبراءات ونظام 

تحديد أية تغييرات لازمة وتنفيذها لأغراض تقارير أسعار صرف العملات فيما يتعلق 

بالتسويات المدخلة بعد بداية الشهر

4

AIMSنظام 

مهمات أخرى

إتمام التعديلات المدخلة على النظام المالي ولائحته

كلّها

مدير الشؤون المالية والميزانية

وضع إجراءات لتحصيل المعلومات عن الإسهامات العينية المستلمة لا سيما فيما يتعلق 

بتوفير مكان انعقاد الندوات وحلقات العمل

23

الخدمات المالية والأكاديمية

إتمام إجراءات تحصيل المعلومات عن المنشورات المجمّعة حتى تاريخ إعداد التقرير بما 

فيها المعلومات اللازمة لأغراض عمليات الشطب والتقييم السنوية

12

الخدمات المالية وقسم خدمات مخاطبة 

الجماهير والميزانية

- تحديد المجلات الواجب تدوينها في الحسابات لأغراض مشروع الإقرار بالإيرادات 

التحويل من إيرادات مؤجلة إلى إيرادات

23

الخدمات المالية

إتمام نسق مشروع البيانات المالية ويشمل ذلك مناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي

2 و1

)لبيانات الميزانية(الخدمات المالية والميزانية 

2008إعداد مشروع بيانات مالية بالاستناد إلى إقفال الحسابات التجريبي لسنة 

2 و1

الخدمات المالية والميزانية

ويشمل ذلك الاتفاق بشأنها مع مراجع ) حسب كل اتحاد(إتمام الإجراءات للتقارير الفرعية 

الحسابات الخارجي

18

الخدمات المالية والميزانية

إتمام الإجراءات المتعلقة باستحقاق المصروفات السنوية للصناديق الاستئمانية

3 و1

الخدمات المالية والميزانية

إعداد المواد بما فيها مراجعة مواد فرقة العمل لاستعمالها في تدريب الموظفين والتوجيه 

لأعضاء لجنة التدقيق

كلّها

الخدمات المالية والميزانية

إتمام إجراءات محاسبة الأصول الثابتة والأصول غير المادية بما في ذلك تراجع القيمة 

ورصيد الأصول

 ومعيار 17

ISA 38

المشروعات الخاصة والخدمات المالية

IPSASوضع إجراءات للتوفيق بين الميزانية والبيانات المالية وفقا للمعايير الدولية 

24

الخدمات المالية والميزانية

إتمام المعلومات الواجب تدوينها في الحسابات لأغراض مشروع الإقرار بالإيرادات المؤجلة 

بالاستناد إلى العقود الموقعة

23

الخدمات المالية والميزانية

إتمام المعلومات التكميلية للبيانات المالية ويشمل ذلك استعراضها مع مراجع الحسابات 

الخارجي

كلها

الخدمات المالية والميزانية

إتمام إجراءات تقييم القطع الأرضية والحقوق المرتبطة بالمساحة الأرضية

23 و17

مدير الشؤون المالية

إتمام الإجراءات الخاصة بكشوف الطرف المعني 20

الخدمات المالية والتدقيق الداخلي والميزانية

 بعد 2010تُحسب في ربيع  - 2010حساب الأرصدة الافتتاحية للأصول والخصوم لسنة 

إقفال حسابات فترة السنتين

1

الخدمات المالية والميزانية



الوضع المالي للويبو (بما في ذلك الصناديق الاستئمانية)
ووقع معايير IPSAS لو نفِّذت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008
	الأصول
	بالاستناد إلى (بملايين الفرنكات السويسرية)
	الشرح

	
	معايير UNSAS
	معايير IPSAS
	التسوية حسب معايير IPSAS
	

	سيولة غير مقيّدة
	214.5
	214.5
	0.0
	

	سيولة مقيّدة
	156.2
	156.2
	0.0
	 

	القطع الأرضية والمباني
	78.6
	203.4
	124.8
	التقييم حسب التكلفة ناقص الاستهلاك (ملاحظة 1)

	المبالغ الواجب استلامها
	31.3
	46.4
	15.1
	مبلغ مستحق من مكتب تسلم الطلبات لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ملاحظة 2)

	الأجهزة والمعدات
	0.0
	6.3
	6.3
	التقييم حسب التكلفة ناقص الاستهلاك

	موجودات المنشورات
	0.0
	2.9
	2.9
	التقييم بأدنى من التكلفة وسعر البيع

	مجموع الأصول
	480.6
	629.7
	149.1
	

	
	
	
	
	

	الخصوم
	
	
	
	 

	حسابات دائنة
	69.6
	69.6
	0.0
	 

	مخصّصات – مستحقات الموظفين
	44.3
	86.3
	42.1
	إقرار بالمسؤولية المالية (ملاحظة 3)

	مخصصات – ديون مشكوك فيها
	0.0
	8.0
	8.0
	اشتراكات واجب استلامها – نتيجة تجميدها وفقدان حق التصويت (ملاحظة 4)

	مخصصات – خلافه
	0.8
	2.6
	1.8
	بدل تكاليف التعليم واجبة الدفع (ملحوظة 5)

	مبالغ مدفوعة مقدّما
	13.6
	131.9
	118.4
	تأجيل الطلبات الدولية المدفوعة وغير المنشورة (ملاحظة 6)

	الاقتراض
	29.1
	29.1
	0.0
	 

	التحويلات واجبة الدفع
	87.5
	87.5
	0.0
	 

	مجموع الخصوم
	244.8
	415.0
	170.2
	

	
	
	
	
	

	صافي الأصول/الاحتياطي
	
	
	
	

	صناديق رؤوس الأموال العاملة
	8.3
	8.3
	0.0
	 

	أموال احتياطية أخرى
	227.4
	206.3
	(21.1)
	 

	مجموع الاحتياطي
	235.8
	214.7
	(21.1)
	


ملاحظة 1 – تمثل المباني التي حددت قيمتها حسب التكلفة ناقص الاستهلاك
ملاحظة 2 – تمثل تقدير الطلبات الدولية المستلمة في المكاتب الوطنية لتسلم الطلبات قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 والتي لم تحوّل إلى المكتب الدولي
ملاحظة 3 – تمثل إسقاطات المسؤولية المالية الكاملة حتى 2022 بناء على رياضيات التأمين
ملاحظة 4 – تمثل القيمة الإجمالية للاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء التي فقدت حق التصويت والاشتراكات المجمدة بإجراء من الجمعيات

ملاحظة 5 – تمثل قسطا من المبالغ المدفوعة مقدّما لتغطية تكلفة التعليم والتي تعتبر مكتسبة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008

ملاحظة 6 – تمثل الرسوم المدفوعة لقاء الطلبات الدولية المستلمة في 2008 والتي لم تنشر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008
[يلي ذلك الملحق الثاني]





[نهاية الملحق الثاني والوثيقة]








