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WO/PBC/15/21
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 4 يونيو 2010

لجنة البرنامج والميزانية
الدورة الخامسة عشرة
جنيف، من 1 إلى 3 سبتمبر 2010
تقرير عن التقدم المحرز في مشروع تحسين معايير السلامة 
والأمن في مباني الويبو الحالية
من إعداد الأمانة
مقدمة
 AUTONUM  
الغرض من هذه الوثيقة تزويد لجنة البرنامج والميزانية ("اللجنة") بتقرير عن التقدم المحرز في مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية. وتغطي الوثيقة الفترة المنقضية منذ التقرير الأخير المرفوع إلى اللجنة أثناء دورتها الرابعة عشرة المنعقدة في سبتمبر 2009 (WO/PBC/14/11).
 AUTONUM  
ويجدر بنا التذكير بأن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في المباني التي تملكها الويبو يتماشى مع تنفيذ توصيات نظام الأمم المتحدة الموحد لإدارة الأمن. والمشروع يتعلق بتحديث معايير الأمن التشغيلي الدنيا في المقار (UN H-MOSS).
التخطيط الزمني
 AUTONUM  
نذكّر أيضا بأن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن ينسحب على ثلاث مراحل رئيسية.
1. أما المرحلة الأولى السابقة للمشروع، فهي مخصصة لجمع المعلومات الضرورية عن الأنظمة والبنى التحتية والخطوط الشبكية في المباني الحالية، وستحلل تلك المعلومات تمهيدا لرسم خطط بشأن الأمن السلامة وتصوير مفهوم للأمن وفقا لإطار المشروع ومعايير الأمم المتحدة (UN H-MOSS). وهذه المرحلة جارية التنفيذ منذ أغسطس 2009 فيما يخص تدابير الأمن والسلامة.
2. وتخص المرحلة الثانية إعداد المواصفات، بما فيها دفاتر التنفيذ للشركات، وإصدار دعوات العطاءات وشراء المعدات والأنظمة. وهذه المرحلة جارية التنفيذ منذ أكتوبر 2009 فيما يخص تدابير المحيط الأمني.
5. وتتعلق المرحلة الثالثة بتنفيذ العمل حتى تسليم التجهيزات للويبو وتدريب الموظفين.
التنسيق بين المشروعات
 AUTONUM  
كانت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو قد وافقت في 1 أكتوبر 2009 على تشييد قاعة مؤتمرات جديدة، بما في ذلك تغيير في سعة بهو المدخل ليستوعب الوافدين إلى قاعة المؤتمرات الجديدة.
التنسيق مع البلد المضيف
 AUTONUM  
يجدر بنا التذكير بأن البلد المضيف سيتكفل تمويل أعمال إنشاء المحيط الأمني بمبلغ قدره 000 000 5 فرنك سويسري، وستغطي المنظمة حصتها بمبلغ 000 600 7 فرنك سويسري (انظر الوثيقة WO/PBC/13/6(a) والوثيقة WO/PBC/14/11).
 AUTONUM  
وضمانا لإدارة فعالة ومنسقة لمشروع تشييد المحيط الأمني، فقد اتفقت المؤسسة العقارية للمنظمات الدولية (FIPOI) وأمانة الويبو على أن تتعهد المؤسسة العقارية بإدارة الأعمال متعاونة في ذلك مع الويبو. واتفقت لجنة البناء مع المؤسسة العقارية في مارس 2010 على توقيع مذكرة تفاهم بعد أن حظيت بنودها الرئيسية برضا الطرفين، على أن توضع اللمسات الأخيرة لاحقا.
تقدّم المشروع

 AUTONUM  
في تاريخ إعداد هذه الوثيقة، كانت مقومات المشروع الرئيسية قد بلغت المراحل التالية:
	مقومات المشروع
	الوضع الحالي
	التوقعات

	تدابير المحيط الأمني
	المرحلة الثانية جارية
	المرحلة الثالثة فور الحصول على ترخيص البناء

	تدابير الداخل الأمني
	المرحلة الأولى جارية
	المرحلة الثانية من أغسطس 2010


 AUTONUM  
ولا بد من تعديل الجدول الزمني للمشروع، ولا سيما ضبط مراحل تشييد قاعة المؤتمرات الجديدة، لتأخذ في الحسبان تاريخ الحصول على الترخيص لتشييد المحيط الأمني (انظر الفقرات اللاحقة).
الأهداف المحققة من سبتمبر 2009 حتى نهاية مايو 2010
 AUTONUM  
أودعت الويبو والمؤسسة العقارية معاً طلب ترخيص بالبناء لأغراض تدابير المحيط الأمني في 6 أكتوبر 2009 لدى إدارة البناء وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية وكانتون جنيف.
 AUTONUM  
وقد سمح إيداع ذلك الطلب باستكمال المرحلة الأولى لتدابير المحيط الأمني. إذ اكتست اعتبارات الدمج المعماري والجمالي واعتبارات المقاومة والحماية أهمية حاسمة في الدراسات المفصلة التي جرت حتى بداية عام 2010.
 AUTONUM  
وفي أكتوبر 2009، كلّفنا مؤسسة مختصة هي مؤسسة "نوشاتيل" للشؤون الأمنية بإعداد دراسة معمّقة لجوانب الحماية والوقاية من الحرائق في المباني الحالية، تتناول خطط الإخلاء الجديدة ومتطلبات الأمن في مباني الويبو الحالية، فضلا عن دراسة بشأن تغيير إشارات الإخلاء وتعزيزها.
 AUTONUM  
وسلّمت المؤسسة المختصة تقريريها في بداية عام 2010، ليصبح التقريران أساسا للعمل على تعزيز تدابير الوقاية والحماية من الحرائق داخل الأمانة.
الأهداف الجاري تحقيقها منذ مايو 2010
 AUTONUM  
سمحت دراسة أجريت ضمن الدراسات الأولية (المرحلة الأولى) بهدف إنشاء شبكة معلوماتية (LAN) لتطبيقات الأمن والسلامة، بإعداد الوثائق الضرورية للشروع لتوجيه دعوة العطاء على الصعيد الدولي. وقد نشرنا الدعوة الدولية في 7 مايو 2010.
 AUTONUM  
ومراعاةً لمتطلبات البناء الجديد، نعتزم نشر هذه الشبكة في البناء الجديد من باب أول اعتبارا من نهاية عام 2010 ثم تعميمها تدريجيا في المباني الحالية.
 AUTONUM  
وعلاوة على ما سبق، تعمل الأمانة والجهات المتعاقدة مع الويبو حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتدابير الأمن الداخلي. ومن المنتظر أن يسمح ذلك بالشروع في إجراءات شراء جميع تجهيزات الأمن والسلامة في النصف الثاني من عام 2010، أي المرحلة الثانية من المشروع.
طلب ترخيص لتشييد المحيط الأمني
 AUTONUM  
بعد دراسة ملف طلب الترخيص حسب الأصول، أخطرت إدارة البناء وتكنولوجيا المعلومات التابعة لمكتب تراخيص البناء الويبو برفض الطلب في 2 فبراير 2010 مع دعوة إلى تعديل المشروع، من إدارة مدينة جنيف للبناء والتخطيط.
 AUTONUM  
وفي تاريخ تحرير هذه الوثيقة، كانت المحادثات لا تزال جارية مع البلد المضيف والسلطات المحلية بمشاركة كاملة من مهندسي الويبو والمؤسسة العقارية وبرعاية لجنة البناء والفريق الداخلي لقيادة المشروع. وربما تستدعي نتائج المحادثات تعديل مشروع تدابير المحيط الأمني.
تحديث الميزانية وتمويل المشروع
 AUTONUM  
في تاريخ تحرير هذه الوثيقة، كنا قد استخدمنا مبلغ 000 156 1 فرنك سويسري من الأموال الاحتياطية، موزّعاً على النحو التالي:
	الأعمال والأتعاب وغيرها
	المبالغ بالفرنكات السويسرية

	المحيط الأمني (تدابير حماية المنحدر المؤدي إلى موقف السيارات تحت الأرض في المبنى الرئيسي
	910 240

	الأتعاب (للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الكهرباء والتهوية ومصارف المياه وخبراء الأمن والمؤسسة العقارية
	885 900

	شراء الأجهزة لتفتيش السيارات
	451 43

	إجمالي المبلغ المصروف من أموال الويبو الاحتياطية حتى 31/3/2010
	000 156 1

	المبلغ الذي أقرته الدول الأعضاء في ديسمبر 2008 من أموال الويبو الاحتياطية (الوثيقة A/46/10 Rev.)
	000 600 7

	الرصيد الباقي
	754 414 6


 AUTONUM  
وفيما يخص المرحلة الثانية من تدابير الأمن الداخلي وتدابير المحيط الأمني، ستصدر دعوات العطاءات وتطبق إجراءات الاختيار وفق "مبادئ الويبو العامة وإطارها المؤسسي وإجراءاتها المتعلقة بالمشتريات وإرساء المناقصات" المعمول بها في الويبو.
 AUTONUM  
وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المشروع النهائية ستكون رهنا بنتائج دعوات العطاءات التي ستصدر وفقا للإجراءات المتعلقة بالمشتريات وإرساء المناقصات.
 AUTONUM  
إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير.
[نهاية الوثيقة]
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