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                                          Intermediate reports


P


asamblea general





comité del programa y presupuesto








Director General














comité de construcción de la ompi (CC)





para todas las medidas en materia de adquisición





*	Sujeto a la aprobación de la Asamblea General


**	está integrado por el Director de la División de Edificios (el “Director del proyecto”) y un equipo de representantes de la Oficina del Verificador, el Consejero Jurídico, el Departamento de Finanzas y el Servicio de Compras y Contratas.


***	Sujeto al acuerdo de la FIPOI








estados miembros�
�









dirección interna del proyecto**








equipo de gestión externo

















arquitecto


Behnisch, Behnisch & Partner








ingenieros








contratista general





SECRETARÍA DE LA OMPI














GESTIÓN EXTERNA


�
�






SUPERVISIÓN EXTERNA








comité de auditoría*





supervisión interna





adquisición de bienes y servicios 





departamento de finanzas








verificador





consejero jurídico





Informes sobre la marcha de los trabajos, la conformidad del proyecto y los riesgos (costos, plazos)








FIPOI***





informes intermedios





[Fin del Anexo y del documento] 
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ANEXO





comité de examen de contratos (CRC)








