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I.
INTRODUCCIÓN

 AUTONUM  
Las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya, en sus períodos de sesiones ordinarios celebrados en Ginebra en 2007, aprobaron dar comienzo, en 2008, al Programa de Modernización de las Tecnologías de la Información en el ámbito de los Sistemas de Madrid y de La Haya, con arreglo a la propuesta formulada por la Oficina Internacional en los documentos MM/A/38/4 y H/A/24/2.

 AUTONUM  
El Programa de Modernización de las Tecnologías de la Información que se expone en dichos documentos
 comprende tres categorías de subproyectos (de funcionamiento interno, de comunicación externa, y de gobernanza y técnicos), los cuales se ilustran de forma sumaria en el Anexo I y que serán ejecutados en tres fases a lo largo de un período de cuatro años (2008/2011), con un costo estimado total de 15,3 millones de francos suizos.  En 2007, las Asambleas aprobaron poner en ejecución la Fase I del programa con un coste de inversión estimado en 5,028 millones de francos suizos, los que serán sufragados de la forma siguiente
:

–
2,9 millones de francos suizos de los programas 18 (1 millón) y 27 (1,9 millones) del Programa y Presupuesto de 2008/2009;


–
2,128 millones de francos suizos del excedente registrado en el presupuesto de la Unión de Madrid al cierre de 2007.
 AUTONUM  
En la Fase I del Programa de Modernización de las Tecnologías de la Información, correspondiente al bienio 2008/09, está prevista la ejecución de los proyectos que se indican en el Anexo II;  dicha fase se costeará con cargo al presupuesto de la Unión de Madrid por un importe estimado en 4,569 millones de francos suizos y al presupuesto de la Unión de La Haya por un importe estimado en 459.000 francos suizos.  La propuesta de participación con cargo al presupuesto de la Unión de La Haya hace referencia al Proyecto C4, que, a diferencia de los demás proyectos de la Fase I, rendirá un provecho directo para la Unión de La Haya, pues permitirá reducir los gastos de explotación del DMAPS sufragados con cargo al presupuesto de dicha Unión.  La señalada participación del presupuesto de la Unión de La Haya en el financiamiento de la Fase I se incluye en los 1,9 millones de francos suizos sufragados con cargo al Programa 27.
 AUTONUM  
La Asamblea de la Unión de Madrid aprobó, además, mantener en los fondos de reserva y de operaciones de la Unión de Madrid toda suma procedente del excedente anteriormente mencionado, que sea superior a la cuantía necesaria para alcanzar el nivel deseable establecido en concepto de reservas (25% del gasto bienal estimado del bienio 2008/09 (factor BGBE)), con el fin de contribuir a sufragar las etapas ulteriores del Programa de Modernización de las Tecnologías de la Información
.  Al 31 de diciembre de 2007, el presupuesto de la Unión de Madrid de 2006/07 registraba un excedente de 24,7 millones de francos suizos, situando en 39.773.000 francos suizos el nivel total de las reservas acumuladas en el Fondo de Reserva de la Unión de Madrid
.
II.
ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN

 AUTONUM  
Tras los acuerdos de la Asamblea, la Oficina Internacional precedió a poner en marcha el Programa de Modernización de las Tecnologías de la Información, constituyendo a ese efecto, en enero de 2008, una Junta del Proyecto con el cometido de vigilar la ejecución del Programa y de conseguir que éste se cumpliese sin dificultades y respetando el plazo establecido.  La Junta del Proyecto es presidida por un Patrocinador Ejecutivo, se reúne una vez al mes y la integran funcionarios principales pertenecientes a los departamentos interesados, así como aquellos otros funcionarios que entienden de los asuntos técnicos y presupuestarios correspondientes.

 AUTONUM  
Asimismo, se acordó nombrar a un Director de Proyecto, que dirigirá un Equipo del Proyecto de tres miembros con el cometido de llevar las labores ordinarias de ejecución del Programa de Modernización.  El equipo se reforzó con tres consultores, por la duración del Proyecto, ya que se entendió que convendría contar todo lo que fuera posible con el concurso de los integrantes del actual equipo de apoyo a MAPS y DMAPS de modo que pudieran seguir encargándose de las labores de mantenimiento en curso, además de colaborar en la formulación y ejecución del Programa de Modernización, todo ello para aprovechar los amplios conocimientos que dichos consultores poseen en la materia.  Se añadió al Equipo del Proyecto un auxiliar administrativo para que se encargue de las labores administrativas que conllevará la ejecución del Programa en su conjunto.
 AUTONUM  
Además, para los proyectos de suma urgencia que se indican en la sección siguiente del presente documento, se constituyeron comisiones técnicas de modo que pudieran colaborar con el Equipo del Proyecto, en representación de los departamentos competentes, aquellos usuarios del sistema que conocen sobradamente sus necesidades de funcionamiento.  En consecuencia, la ejecución del Programa queda a cargo de la OMPI con la asistencia externa que sea necesaria, en su caso.
III.
CALENDARIO DE CONSECUCIÓN DE LOS FINES ESTABLECIDOS PARA LA FASE I

 AUTONUM  
Al comienzo de la ejecución del Programa de Modernización, se dividieron los subproyectos de la Fase I según el fin que se busca alcanzar con ellos y se fijó el calendario correspondiente.  De ello resultaron los siguientes fines y calendario.

a)
Colocación de los cimientos de la modificación del sistema (proyectos de suma urgencia)

i)
Además del subproyecto C1 (Organización del proyecto y gestión del cambio), los subproyectos que sientan la base arquitectónica para la ejecución de la Fase I, los subproyectos C2 y C3, son una condición sine qua non para la realización de los demás subproyectos.  Por consiguiente, a su ejecución se le asigna la máxima urgencia posible.

ii)
Lo mismo puede decirse del subproyecto C4, cuya finalidad es ejecutar la actual aplicación MAPS y DMAPS en la nueva plataforma de hardware que se basa en el entorno UNIX, en vez de en la plataforma de computadora central de IBM.  A la ejecución de este subproyecto también se le asigna la máxima urgencia, pues, además, los considerables ahorros en concepto de los gastos de explotación de los sistemas MAPS y DMAPS que se pueden conseguir por esta vía figuran recogidos en el presupuesto general de la Fase I.

b)
Mejora de la productividad interna

Con los subproyectos A1 al A7 se pretende contribuir a mejorar el cumplimiento de las actividades de la Oficina Internacional correspondientes a las distintas etapas del trámite de registro:  traducción, clasificación, notificación, expedición de extractos y labores de tratamiento de texto y de imágenes.


c)
Ampliación de los medios para cumplir por vía electrónica los trámites con las oficinas, los titulares y los representantes

Los subproyectos B1 al B6 están concebidos para mejorar los medios electrónicos con los cuales se realizan los trámites de presentación y de notificación previstos en el procedimiento de registro internacional.  Asimismo, con el subproyecto C5, en el cual se incluyen los subproyectos B4 y B6, y con el subproyecto C6 se busca que la Oficina Internacional pueda someter a prueba una serie de dispositivos seleccionados en el marco de un proyecto experimental con una oficina nacional o regional, mientras que el subproyecto C7 tiene por finalidad realizar mejoras técnicas en lo que respecta a la gestión de las bases de datos.
[image: image2.jpg]D

Nombra del Proyecto

- Orgarizacion el proyecioy gestor
del cambio

C2- Sollciud de oferas y prusta
preliminar

C4 - Traslado al Unix

T3~ Arquiteciura oentada a s
senicos y herramientas

A1 Traducion

A2 Ciasifcacion

A4 — Situacion de las marcas

A6 — Automalizacién de a gestion

3 Nolficaciones y avsos 0o
ineguiardad

10

A7 Mejoras on el IMAPS

11

C5— Proyedo ploio con una Ofidna
(conB4yB8)

2

A5~ Supervision y estadistcas.

1

Co— Araectns conpiet « saminstacon
o ot proceos do geston + Hiidawar

14

C7— Sistera do gestién de bases 4o
datos y mejoras técricas

15

B Pago electionoo, facura
electrénica

16

B2 Modifcacin slecrénica

17

83— Situacion de las comunicacines.

18

55— Comunicacion eecionica
OMPI con Tiulares | Representanias

|mm





IV.
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS SUBPROYECTOS


a)
Colocación de los cimientos de la modificación del sistema (proyectos de suma urgencia)

i)
Base arquitectónica:  ejecución de una plataforma de “arquitectura orientada a servicios”

 AUTONUM  
El presente fin se cumple con la ejecución de los subproyectos C2, Solicitud de ofertas y prueba preliminar, y C3, Arquitectura orientada a servicios (este subproyecto es necesario para crear la arquitectura técnica gracias a la cual las funciones del MAPS y del DMAPS podrán ser utilizadas por la vía de Internet).  Ambos subproyectos son de importancia decisivapara ejecutar los demás subproyectos de la Fase I, habida cuenta de que no podrán ponerse en marcha los subproyectos en los que se usa dicha “arquitectura” antes de que estén culminados los subproyectos C2 y C3.  Por lo tanto, según se explicó anteriormente, en primer término, se pondrán en marcha los subproyectos C2 y C3, de forma simultánea con el subproyecto C4.
 AUTONUM  
La “arquitectura orientada a servicios” es una especie de virtualización cuyo fin es extender el uso de las funciones propias de los diversos programas de aplicación.  La arquitectura orientada a servicios brinda una abstracción que evita la compleja labor de tener que emplear tantas tecnologías distintas y gracias a la cual las funciones propias de los programas de aplicación harán las veces de servicios que son independientes de la tecnología correspondiente.  El propósito de la arquitectura orientada a servicios es que pueda accederse a las funciones de la aplicación con mayor facilidad y prescindiendo de las tecnologías que se emplearon para construirlas.  Cuando se emplea eficazmente, el resultado es un conjunto de servicios que pueden combinarse una y otra vez de muchas diferentes maneras para adaptarse a las nuevas necesidades de la actividad que lleva a cabo la empresa o institución.  Los recursos que brindan dichas múltiples capas de abstracción son la ventaja fundamental que puede desprenderse para dicha actividad.
 AUTONUM  
En el caso del Proyecto de Modernización del MAPS, la puesta en servicio de las herramientas de la arquitectura orientada a servicios permitirá utilizar desde otros programas los programas actuales, que ahora harán las veces de servicios.  Será posible asimismo crear nuevas aplicaciones basándose en los servicios creados con los programas actuales y crear también servicios con esos nuevos programas basados en otra tecnología.  Además, la arquitectura orientada a servicios será útil para permitir que determinadas aplicaciones internas puedan ser utilizadas desde las oficinas exteriores.

 AUTONUM  
Como la plataforma de la arquitectura orientada a servicios es una nueva especie de arquitectura de tecnologías de la información se decidió contratar los servicios de especialistas para que establecieran los niveles de dicha arquitectura, así como las herramientas correspondientes, los cuales sean necesarios para ejecutar la Fase I.

 AUTONUM  
Una vez establecido el nivel de la arquitectura orientada a servicios necesario para el Proyecto, a la fecha, se procede a redactar el pliego de condiciones de la solicitud de ofertas para seleccionar las herramientas de dicha arquitectura que hayan de utilizarse.  Según las previsiones, en marzo de 2009 estarán culminadas las labores de ejecución de los subproyectos C2 y C3.


ii)
Economías en los gastos de explotación de los sistemas MAPS y DMAPS
 AUTONUM  
Este fin se logrará una vez culminado el Proyecto C4, Traslado al UNIX.  Como las economías previstas en concepto de gastos de explotación una vez culminado el ejercicio de traslado a finales de 2008 se recogen en el presupuesto general de la Fase I, el calendario y la ejecución de este proyecto repercutirán en el calendario, en el presupuesto y en la ejecución de los demás subproyectos.
 AUTONUM  
Con arreglo al subproyecto C4, los sistemas MAPS y DMAPS serán migrados de la computadora central IBM del Centro Internacional de Cálculo Electrónico de las Naciones Unidas (CICE) a un entorno UNIX.  Es muy probable que se subcontrate, al CICE, el alojamiento efectivo del entorno UNIX.  Por otra parte, se dotará al programa de las características técnicas necesarias para hacer frente al aumento de las transacciones por vía electrónica, además de prever que los programas MAPS y DMAPS deberán trabajar día y noche toda la semana.
 AUTONUM  
Para su ejecución el subproyecto C4 se dividió en tres etapas:


Etapa I (estudio general):  Esta etapa comprende:  i) determinar las máquinas que serán necesarias;  ii) examinar la compatibilidad de los diversos programas (archivos de datos, código fuente y código batch) que se empleen en el proyecto, además de analizar los diversos elementos de dichos programas;  iii) realizar un cálculo de los derechos de licencia que deberán abonarse por el sistema UNIX.  La Etapa I se culminó en abril de 2008 con el informe realizado por la compañía contratada para llevar a cabo el estudio general de la migración.

Etapa II (estudio completo):  La culminación de esta etapa está prevista para el 1 de septiembre de 2008.  El 30 de julio de 2008 la compañía a la que se contrató el estudio presentó el informe preliminar.

Etapa III (migración):  Según las previsiones, la migración llevará tres meses.  Al final de la Etapa II se habrá elaborado el plan de trabajo pormenorizado con el correspondiente presupuesto.  Por la razón expuesta en el precedente párrafo 14, la Etapa III debería estar culminada a finales de 2008.

b)
Mejora de la productividad interna
 AUTONUM  
El logro de este fin presupone que se cumplan los siguientes subproyectos
:

–
A1 – traducción


–
A2 – clasificación


–
A3 – notificaciones y avisos de irregularidad


–
A4 – situación de las marcas


–
A5 – supervisión y estadísticas


–
A6 – automatización de la gestión


–
A7 – mejoras en el IMAPS

 AUTONUM  
Estos subproyectos dependen de que se culmine la ejecución de las herramientas de la arquitectura orientada a servicios.  Por consiguiente, la mayor parte de los subproyectos en cuestión, si ya se empezaron, se encuentran aún en la fase inicial de realización del proyecto.
 AUTONUM  
En lo que respecta al subproyecto A7, Mejoras en el IMAPS, es preciso realizar determinadas modificaciones en el IMAPS.  Dichas modificaciones tienen que ver con los dispositivos necesarios para que determinados documentos puedan consultarse por medio de una aplicación Web.  La ejecución de las señaladas modificaciones se halla en fase de preparación.

c)
Ampliación de los medios para cumplir por vía electrónica los trámites con las oficinas, los titulares y los representantes
 AUTONUM  
El presente fin está supeditado a que se culminen los siguientes subproyectos
:

–
C5 – proyecto piloto con una oficina (comprendidos los proyectos B4 y B6)

–
B1 – pago electrónico, factura electrónica


–
B2 – modificación electrónica


–
B3 – situación de las comunicaciones


–
B5 – comunicación electrónica:  OMPI con Titulares/Representantes
 AUTONUM  
Dichos subproyectos están subordinados a que se culmine la ejecución de las herramientas de la arquitectura orientada a servicios.  Sin embargo, podrían empezar las labores referidas al subproyecto B5 en lo que respecta a la publicación de la Gaceta por Internet, las cuales ya han comenzado.  Dichas labores estarían culminadas para finales de 2008 y, en consecuencia, la Gaceta se publicará por medio de Internet desde 2009 en adelante.
V.
ESTADO DEL PRESUPUESTO

 AUTONUM  
En el cuadro y en el gráfico siguientes se refleja el estado actual de los compromisos y los gastos en concepto de la ejecución del Programa de Modernización de las Tecnologías de la Información a finales de julio de 2008:


[image: image3.emf]Descripción del subproyecto Presupuesto 

inicial

Total 

consignado

Total 

gastado

Saldo relativo ai  

total consignado

C1Organización del proyecto y gestión del cambio 48.000 37.242 10.184 10.758

C2Solicitud de ofertas y prueba preliminar 48.000 642 642 47.358

C4Traslado al UNIX 1.529.875 311.563 40.430 1.218.312

C3

Arquitectura orientada a los servicios y 

herramientas

72.000 14.213 963 57.787

A1Traducción 124.500 1.665 1.665 122.835

A2Clasificación 124.500 1.665 1.665 122.835

A4Situación de las marcas 240.000 3.210 3.210 236.790

A6Automatización de la gestión 48.000 642 642 47.358

A7Mejoras en el IMAPS 48.000 642 642 47.358

A3Notificaciones y avisos de irregularidad 480.000 6.420 6.420 473.580

C5Proyecto piloto con una oficina 599.200 8.015 -- 591.185

A5Supervisión y estadísticas 340.000 4.548 -- 335.452

C6

Arquitectura completa + administración de los 

procesos de gestión + Middleware

150.000 2.006 -- 147.994

C7

Sistema de gestión de bases de datos y mejoras 

técnicas

240.000 3.210 -- 236.790

B1Pago electrónico, factura electrónica 240.000 3.210 -- 236.790

B2Modificación electrónica 336.000 4.494 -- 331.506

B3Situación de las comunicaciones 240.000 3.210 -- 236.790

B5

Comunicación electrónica:  Oficina /titulares y 

representantes

120.000 1.605 -- 118.395

5.028.075 408.204 62.626 4.619.871

100.00% 8.12% 1.25% 91.88%

Total   

Porcentaje  del total
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VI.
PANORAMA GENERAL
 AUTONUM  
Según se prevé, la Fase I de la ejecución del Programa de Modernización de las Tecnologías de la Información proseguirá con arreglo al calendario que se expone en el precedente párrafo 8.
 AUTONUM  
En las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya, que se celebrarán en 2009, se presentará un nuevo informe sobre la marcha de las actividades.

 AUTONUM  
Se invita a la Asamblea a tomar nota del presente informe sobre la marcha de las actividades.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
SUBPROYECTOS
Cuadro 1:  Funcionamiento interno

	Sec.
	Proyecto
	Descripción
	Categoría

	A1
	Traducción
	Actualizar las herramientas de traducción para sustituir las creadas en la Organización por otras de tipo comercial.
	Operacional

	A2
	Clasificación
	Actualizar las herramientas de clasificación de Niza integrando la base de datos de productos y servicios aceptados en los procedimientos de clasificación.  Poner los instrumentos a disposición del público en Internet.
	Operacional

	A3
	Notificaciones y avisos de irregularidad
	Actualizar el procedimiento de creación de notificaciones para producir documentos más comprensibles.
	Operacional

	A4
	Situación de las marcas
	Crear herramientas que muestren los productos y servicios protegidos en una Parte Contratante designada y la manera en que cambia su situación con el tiempo.
	Operacional

	A5
	Supervisión y estadísticas
	Crear herramientas para supervisar y analizar los procesos operativos.  Crear estadísticas de uso interno y externo.
	Analítica

	A6
	Automatización de la gestión
	Integrar las funciones administrativas internas en el sistema MAPS/IMAPS, por ejemplo, importando documentos en Word, mensajes de correo electrónico, etc. directamente en los sistemas MAPS/IMAPS.
	Operacional

	A7
	Mejoras en el IMAPS
	Mejoras en el IMAPS (por ejemplo, capacidades de búsqueda, nuevos formatos de documento, vinculación más estrecha con el MAPS,…).
	Operacional


PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
SUBPROYECTOS
Cuadro 2:  Comunicación externa
	Sec.
	Proyecto
	Descripción
	Categoría

	B1
	Pago electrónico, factura electrónica
	Crear un sistema de facturas electrónicas (para los extractos del Registro Internacional) y de pago electrónico (para otras transacciones) para los titulares.
	Transacción electrónica

	B2
	Modificación electrónica
	Permitir a los titulares de registros efectuar transacciones electrónicas y seguir automatizando su tramitación en el MAPS.
	Transacción electrónica

	B3
	Situación de las comunicaciones
	Permitir a los titulares de registros que verifiquen en qué situación se hallan sus comunicaciones con la OMPI.
	Transacción electrónica

	B4
	Comunicación electrónica:
Oficinas → OMPI
	Mejorar la transmisión de información de las oficinas nacionales a la OMPI.
	Transacción electrónica

	B5
	Comunicación electrónica:
OMPI → Titulares/Representantes
	Mejorar la transmisión de información de la OMPI a los titulares de registros y a los representantes.
	Transacción electrónica

	B6
	Comunicación electrónica:
OMPI → Oficinas
	Crear herramientas que fomenten la colaboración entre la OMPI y las oficinas nacionales o regionales con respecto al procedimiento internacional.
	Transacción electrónica


PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
SUBPROYECTOS
Cuadro 3:  De gobernanza y técnicos
	Sec.
	Proyecto
	Descripción
	Categoría

	C1
	Organización del proyecto y gestión del cambio 
	Establecer procedimientos que faciliten la ejecución de esos proyectos.
	Gobernanza

	C2
	Solicitud de ofertas y prueba preliminar

	Solicitud de ofertas (licitaciones) y prueba preliminar de la solución técnica.
	Gobernanza

	C3
	Arquitectura orientada a los servicios
 y herramientas 
	Crear la arquitectura de T.I. (orientada a los servicios) y suministrar las herramientas necesarias para su uso.
	Arquitectura

	C4
	Traslado al Unix
	Trasladar los sistemas MAPS y DMAPS de la computadora central del CICE a un entorno UNIX.
	Reducción

	C5
	Proyecto piloto con una Oficina
	Proyecto piloto con una oficina nacional sobre la base del acceso directo al MAPS.  (Arquitectura orientada a los servicios + administración de los procesos de gestión
 + transacción electrónica + portal
 + aplicación rica de Internet
).
	Conversión

	C6
	Arquitectura completa + administración de los procesos de gestión + Middleware
	Adaptar la arquitectura de T.I. y los procesos de gestión basados en la experiencia con el proyecto piloto (C5) para permitir su expansión a otras oficinas interesadas.
	Conversión

	C7
	Sistema de gestión de bases de datos
 y mejoras técnicas 
	Mejorar el diseño de la base de datos del MAPS y resolver los problemas técnicos.
	Conversión

	C8
	Otros procesos de gestión, portales y aplicaciones ricas de Internet
	Trasladar los algoritmos funcionales de Natural a Java, pero conservando Adabas.
	Conversión


PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
SUBPROYECTOS
	Sec.
	Proyecto
	Descripción
	Categoría

	C9
	Otros servicios interactivos de Internet
	En caso necesario, definir los procesos y elaborar una nueva interfaz de usuario con tecnología común para la  OMPI y las oficinas nacionales o regionales.
	Conversión

	C10
	Publicación 
	Modernizar el proceso de publicación, incluida la sustitución de los antiguos programas Visual Basic.
	Arquitectura

	C11
	Otras conversiones de Java / Oracle 
	Trasladar los programas restantes Natural /Adabas a Java/Oracle en caso necesario, pero no antes de 2010.
	Conversión


[Sigue el Anexo II]

ANEXO II
ETAPAS DEL PROCESO

Fase I - 2008/2009 
	Sec.
	Subproyectos
	Madrid
costo optimizado

en francos suizos
	La Haya
costo optimizado

en francos suizos
	Madrid + La Haya
costo optimizado

en francos suizos

	C1
	Organización del proyecto y gestión del cambio
	48.000
	0
	48.000

	C2
	Solicitud de ofertas y prueba preliminar
	48.000
	0
	48.000

	C4
	Traslado al Unix
	1.070.913
	458.963
	1.529.875

	C3
	Arquitectura orientada a los servicios y herramientas 
	72.000
	0
	72.000

	A1
	Traducción
	124.500
	0
	124.500

	A2
	Clasificación
	124.500
	0
	124.500

	A4
	Situación de las marcas
	240.000
	0
	240.000

	A6
	Automatización de la gestión
	48.000
	0
	48.000

	A7
	Mejoras en el IMAPS 
	48.000
	0
	48.000

	A3
	Notificaciones y avisos de irregularidad
	480.000
	0
	480.000

	C5
	Proyecto piloto con una oficina (incluye el B4 y el B6) 

	599.200
	0
	599.200

	A5
	Supervisión y estadísticas
	340.000
	0
	340.000

	C6
	Arquitectura completa + administración de los procesos de gestión + Middleware
	150.000
	0
	150.000

	C7
	Sistema de gestión de bases de datos y mejoras técnicas
	240.000
	0
	240.000

	B1
	Pago electrónico, factura electrónica 
	240.000
	0
	240.000

	B2
	Modificación electrónica
	336.000
	0
	336.000

	B3
	Situación de las comunicaciones
	240.000
	0
	240,000

	B5
	Comunicación electrónica:  OMPI ( Titulares/Representantes
	120.000
	0
	120,000

	 
	Total:
	4.569.113 
	458.963
	5.028.075



[Fin del Anexo II y del documento]

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� 	Párrafos 28 al 31 del documento MM/A/38/4 y párrafos 26 al 28 del documento H/A/24/2.


� 	Párrafos 35, 36 y 42 del documento MM/A/38/4 y párrafo 14 del documento H/A/24/2.


� 	Párrafo 41 del documento MM/A/38/6.


� 	Cuando la Asamblea de la Unión de Madrid acordó conservar en los fondos de reserva y de operaciones (FRO) el excedente del presupuesto de la Unión de Madrid de 2006/07 con el fin de contribuir a costear las etapas ulteriores del Programa de Modernización de las Tecnologías de la Información, el excedente previsto, que era de 8,8 millones de francos suizos, fue calculado previendo que se aprobaría la propuesta de presupuesto revisado para el bienio 2006/07.  En defecto de aprobación de la propuesta de presupuesto revisado por los Estados miembros, se mantuvo la cuantía de los gastos dentro de los límites previstos en el presupuesto inicial aprobado, en el que se introdujeron ajustes en la medida en que están permitidos en el marco de las atribuciones del Director General.  Si a ello se le suma el hecho de que el nivel real de ingresos fue mayor que el presupuestado, el excedente resultante se sitúa en 24,7 millones de francos suizos.


� 	“Arquitectura orientada a servicios”:  es una arquitectura que se vale de servicios acoplados expresamente de forma laxa con el fin de que puedan atenderse debidamente las necesidades de los distintos departamentos de la empresa o institución.


� 	Las características de los subproyectos figuran en el Cuadro 1 del Anexo I.


� 	Las características de los subproyectos figuran en el Cuadro 2 del Anexo I.


� 	Prueba preliminar:  verificar que la arquitectura técnica propuesta funciona con arreglo a las especificaciones.  


� 	Arquitectura orientada a los servicios:  arquitectura que utiliza servicios más o menos vinculados entre sí para satisfacer las necesidades de los usuarios y los procedimientos.


� 	Administración de los procesos de gestión.


� 	Portal:  una interfaz de Internet proporciona acceso individualizado a los usuarios con arreglo a su perfil de seguridad.


� 	Aplicación rica de Internet:  una aplicación de Internet que posee las ventajas y las funciones de las aplicaciones tradicionales.


� 	Sistema de gestión de bases de datos (DBMS).


� 	Véase el Cuadro 2 del Anexo I.
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				Descripción del subproyecto		Presupuesto inicial		Total consignado		Total gastado		Saldo relativo ai  total consignado

		C1		Organización del proyecto y gestión del cambio		48.000		37.242		10.184		10.758

		C2		Solicitud de ofertas y prueba preliminar		48.000		642		642		47.358

		C4		Traslado al UNIX		1.529.875		311.563		40.430		1.218.312

		C3		Arquitectura orientada a los servicios y herramientas		72.000		14.213		963		57.787

		A1		Traducción		124.500		1.665		1.665		122.835

		A2		Clasificación		124.500		1.665		1.665		122.835

		A4		Situación de las marcas		240.000		3.210		3.210		236.790

		A6		Automatización de la gestión		48.000		642		642		47.358

		A7		Mejoras en el IMAPS		48.000		642		642		47.358

		A3		Notificaciones y avisos de irregularidad		480.000		6.420		6.420		473.580

		C5		Proyecto piloto con una oficina		599.200		8.015		--		591.185

		A5		Supervisión y estadísticas		340.000		4.548		--		335.452

		C6		Arquitectura completa + administración de los procesos de gestión + Middleware		150.000		2.006		--		147.994

		C7		Sistema de gestión de bases de datos y mejoras técnicas		240.000		3.210		--		236.790

		B1		Pago electrónico, factura electrónica		240.000		3.210		--		236.790

		B2		Modificación electrónica		336.000		4.494		--		331.506

		B3		Situación de las comunicaciones		240.000		3.210		--		236.790

		B5		Comunicación electrónica:  Oficina /titulares y representantes		120.000		1.605		--		118.395

		Total				5.028.075		408.204		62.626		4.619.871

		Porcentaje  del total				100.00%		8.12%		1.25%		91.88%






