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A/47/14
ОРИГИНАЛ:  английский
ДАТА:  15 августа 2009 г.

	ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

	ЖЕНЕВА


АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ВОИС
Сорок седьмая серия заседаний
Женева, 22 сентября – 1 октября 2009 г.
отчет о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях воис
Документ подготовлен Секретариатом
 AUTONUM  
Настоящий документ содержит Отчет о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС (документ WO/PBC/14/11), который будет представлен на рассмотрение четырнадцатой сессии Комитета ВОИС по программе и бюджету (КПБ), которая будет проходить 14-16 сентября 2009 г.
 AUTONUM  
Рекомендацию КПБ в отношении этого документа можно найти в «Резюме рекомендаций, вынесенных Комитетом по программе и бюджету на четырнадцатой сессии, проходившей 14-16 сентября 2009 г.» (документ А/47/15).
 AUTONUM  
Ассамблеям государств-членов ВОИС и Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, каждой в той степени, насколько это ее касается, предлагается одобрить рекомендацию Комитета по программе и бюджету, вынесенную в отношении документа WO/PBC/14/11, как это записано в документе А/47/15.
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WO/PBC/14/11
ОРИГИНАЛ:  английский
ДАТА:  30 июля 2009 г.

	ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

	ЖЕНЕВА


КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ

Четырнадцатая сессия

Женева, 14-16 сентября 2009 г.

отчет о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях воис
подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1.
На тринадцатой сессии Комитет по программе и бюджету (КПБ) рекомендовал Ассамблеям государств-членов ВОИС приступить к реализации проекта повышения норм охраны и безопасности (документ WO/PBC/13/6(a)) и утвердил для этой цели ассигнование из резервов 1 000 000 шв. франков в 2009 г. и 6 600 000 шв. франков в двухлетнем периоде 2010-2011 гг., т.е. общей суммы в размере 7 600 000 шв. франков.

2.
В ходе сорок шестой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС в декабре 2008 г. Ассамблеи государств-членов ВОИС утвердили предложение КПБ о повышении норм охраны и безопасности и финансировании этого проекта в соответствии с документом WO/PBC/13/6(a). 

3.
Цель настоящего документа – представить КПБ отчет о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС, охватывающего период с момента его утверждения государствами-членами.

4.
Следует напомнить, что проект повышения норм охраны и безопасности в принадлежащих ВОИС зданиях соответствует реализации рекомендаций Системы управления безопасностью ООН, и он касается повышения минимальных оперативных норм безопасности в штаб-квартире ООН (UN-H-MOSS).

5.
Проект повышения норм охраны и безопасности включает три основных этапа. Этап I, предварительный проект, предусматривает сбор и анализ необходимой информации о системах, инфраструктуре и кабельной сети существующих зданий с целью подготовки планов обеспечения охраны и безопасности и концепции безопасности в соответствии со структурой проекта и нормами H-MOSS.  Этап II включает разработку технических условий, включая подготовку пакета документов для фирм, рассылку приглашений об участии в конкурсных торгах и приобретение оборудования и систем.  Этап III включает выполнение работ вплоть до полной передачи систем и оборудования ВОИС и обучения персонала.  Реализация Этапа I начнется в начале августа 2009 г.

I.
КООРДИНАЦИЯ 
6.
Учитывая тесную взаимосвязь между осуществляемым проектом строительства нового здания, возможным сооружением нового конференц-зала и проектом повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях, в апреле 2009 г. Секретариат принял решение получить руководство всеми этими проектами единой административной структуре:  Комитету по строительству и Группе внутреннего мониторинга проекта строительства нового здания, с одной стороны, и Пилоту осуществляемого проекта строительства нового здания, с другой стороны.  Кроме того, с целью использования преимуществ взаимосвязи между проектами, ряду утвержденных ранее исполнителей осуществляемого проекта строительства нового здания (архитекторам, инженерам) была высказана просьба оказать помощь в проекте повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях, в частности консорциуму электротехнических фирм, специализирующихся в области интеграции аспектов безопасности и конфигурации систем.  

7.
Эти решения были приняты с целью оптимизации подготовки, координации и принятия решений в рамках всех этих проектов, связанных с крупными инвестициями для Организации и требующими строгого соблюдения параллельных графиков и многочисленных оперативных эксплуатационных мер.

II.
КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНОЙ

8.
В январе 2009 г. Секретариат возобновил сотрудничество с принимающей страной в вопросах охраны периметра существующих зданий.  Через Фонд служебных помещений для международных организаций (FIPOI) принимающая страна сообщила о своей полной поддержке модернизации проекта обеспечения охраны периметра зданий, который позволял разработать общую концепцию охраны для всех зданий Организации.  

9.
Учитывая тесную связь между этими проектами, FIPOI и ее представители поддерживают сотрудничество не только с Секретариатом, но также с архитекторами, работающими с осуществляемыми проектами, с целью нахождения лучших решений для охраны зданий ВОИС.  По взаимному согласию FIPOI и Секретариат выразили желание создать единый периметр безопасности вокруг всех зданий Организации.

10.
Предварительные исследования, касающиеся периметра безопасности, включая меры предотвращения несанкционированного въезда автотранспорта и входа прохожих, полностью завершены.  Проведение подробных исследований началось в июле 2009 г. с целью направления в течение лета 2009 г. запроса о получении разрешения на строительство. 

11.
По согласованию с принимающей страной создание периметра безопасности вокруг зданий ВОИС запланировано на 2010-2011 гг.

III.
ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ НОРМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ВОИС


(а)
Отчет о ходе реализации

12.
Реализация проекта повышения норм охраны и безопасности проходит в соответствии с планами и графиком, предусматривающим его завершения в конце 2011 гг.  На дату подготовки настоящего документа отмечено продвижение в реализации предварительного этапа проекта (охрана периметра).  Что касается мер внутренней охраны, начало реализации детальной концепции безопасности (Этап I) применительно к существующим зданиям запланировано на начало августа 2009 г.

13.
С учетом возможности строительства нового конференц-зала вместимостью около 900 мест, возникла необходимость пересмотра объема мер безопасности, связанных с основным проектом.  Секретариат разработал технические условия для архитекторов, которые провели предварительные исследования, касающиеся создания центра приема посетителей, а также общих средств внешней охраны для всех зданий ВОИС (существующие здания, новое здание и проект нового конференц-зала).  Центр приема посетителей будет первой точкой контакта для делегатов и посетителей Организации и будет служить главным входом в ВОИС.  Первоначальный проект повышения норм охраны и безопасности предусматривал создание центра приема посетителей (площадью 80-100 кв. м) при сметной стоимости 700 000 шв. франков.  Новый центр приема посетителей должен иметь увеличенную площадь для приема с учетом необходимости аккредитации и контроля будущих посетителей нового конференц-зала, если этот проект будет утвержден.


(b)
Цели, достигнутые в 2009 г.

14.
Утвержденный государствами-членами проект H-MOSS предусматривает осуществление следующих целей в 2009 г.:


–
Закупка оборудования для визуального досмотра


–
Закупка систем обнаружения взрывчатых веществ

–
Установка специализированной локальной вычислительной сети для обеспечения охраны и безопасности используемых систем (LAN SSCS)
–
Проведение исследований и разработка концепции безопасности существующих зданий, включая инспекционную проверку системы пожарной безопасности существующих зданий.

15.
В июне 2009 г. Секретариат закупил оборудование для визуального досмотра на сумму 43 451 шв. франк из первоначально выделенных 80 000 шв. франков.  Это оборудование находится в процессе доставки, и оно будет введено в эксплуатацию после обучения персонала Службы охраны и координации безопасности ВОИС.

16.
В тесном сотрудничестве со специализированными службами безопасности Организации Объединенных Наций и принимающей страны Секретариат провел техническую оценку нескольких систем обнаружения следов взрывчатых веществ, предназначенных для досмотра транспортных средств и людей и для обеспечения безопасности при проведении конкретных мероприятий, например международных конференций.   Процесс закупки начнется во второй половине 2009 г. в соответствии Общими принципами, структурой и процедурами закупки ВОИС. 


(с)
Цели, реализация которых продолжается в 2009 г.

17.
Выбор в июле 2009 г. консорциума электротехнических фирм, специализирующихся в интеграции систем обеспечения охраны и безопасности, позволит разработать детальную концепцию охраны и безопасности в течение второй половины 2009 г.  Среди задач, которые предстоит осуществить в течение этого периода, анализ существующей инфраструктуры и систем, выделение необходимых помещений для реализации проекта обеспечения безопасности и определение технических потребностей.  Несмотря на необходимость резервирования времени для этапа координации проекта, поставленные цели по реализации концепции безопасности должны быть соблюдены.

18.
Развертывание компьютерной сети, необходимой для средств обеспечения охраны и безопасности, будет зависеть от новой схемы распределения помещений Организации.  По просьбе Секретариата новый план распределения служебных помещений должен быть завершен в течение второй половины 2009 г.  Это позволит определить точное размещение служебных помещений, необходимых для реализации концепции безопасности, в частности создания Центра контроля операций по охране и безопасности.


(d)
Обновленный бюджет и финансирование проекта

19.
Следует напомнить, что по рекомендации КПБ государства-члены в ходе соответствующих сессий в декабре 2008 г. утвердили бюджет и порядок финансирования проекта по обновлению норм охраны и безопасности зданий, принадлежащих Организации.  

20.
На дату подготовки настоящего документа расходы на произведенные закупки (оборудование для визуального досмотра транспортных средств) были ниже запланированных в бюджете сумм (43 451 шв. франк по сравнению с предполагаемой суммой 80 000 шв. франков).  Фиксированное вознаграждение за необходимые услуги консорциума электротехнических фирм также оказалось ниже запланированной в бюджете суммы – 243 040 шв. франков по сравнению с запланированной суммой 360 000 шв. франков.

21.
Обязательства до конца 2009 г. включают закупку системы обнаружения взрывчатых веществ (запланированная в бюджете сумма – 80 000 шв. франков), проведение исследования в области противопожарной защиты и противопожарной безопасности существующих зданий, на которое выделено 30 000 шв. франков, и проведение предварительных исследований по созданию Центра контроля операций по охране и безопасности (вознаграждения архитектору и инженеру-строителю) на сумму 200 000 шв. франков.

22.
Что касается этапов II и III, осуществление которых начнется с 2010 г., то будут подготовлены и разосланы приглашения об участии в конкурсных торгах, а процедуры выбора будут проходить в соответствии с Общими принципами, структурой и процедурами закупки ВОИС.
23.
Реальные расходы на реализацию проекта будут в конечном итоге зависеть от сумм, которые Организация уплатит выбранным фирмам по завершении процедур закупки и поставки.  На дату подготовки настоящего документа бюджет на реализацию проекта повышения норм охраны и безопасности не нуждается в пересмотре.

24.
Комитету по программе и бюджету предлагается принять к сведению настоящий отчет.

[Конец документа]

[Конец Приложения и документа]

