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 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة ةبعالساالدورة 
لى  11جنيف، من   2016 بريلأأ  15اإ

 
 

 المرحلة الثانية -تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فاصو وبعض البلدان الأفريقية 

عمن  مانة داداإ  الأ

لتعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فاصو اقتراح مشروع يتناول مرفق هذه الوثيقة، الذي يتضمن  .1
فريقية وتبلغ التكلفة المقدرة  .من جدول أأعمال الويبو للتنمية 11و 10و 4و 2و 1، التوصيات المرحلة الثانية - وبعض البلدان الأ

فرنك  000 110فرنك سويسري منها بتكاليف خلاف الموظفين و 000 430فرنك سويسري، تتعلق  000 540للمشروع 
 سويسري بتكاليف الموظفين.

نمية والملكية الفكرية  .2 ن اللجنة المعنية بالت اإ
لى النظر في مرفق ه ذه الوثيقة والموافقة مدعوة اإ

 عليه.

 ]يلي ذلك المرفق[

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
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 المرفق

 

 11و 10و 4و 2و 1توصيات جدول أأعمال التنمية 

 وثيقة المشروع

 
 ملخص . 1

 DA_1_2_4_10_11 رمز المشروع

فريقية  العنوان  المرحلة الثانية -تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فاصو وبعض البلدان الأ

 دول أأعمال التنميةتوصيات ج

 

 التوصية الأولى
أأنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب  ومنهايجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات 

وشفافة وهي تأأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه 
دراج الأنشطة فينمية المدركة في الدول الأعضاء،  عن ختتلف مس تويات الت الخصوص فضلا  أأرر ممنية وينبغي اإ

وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها لس تكمال البرامج. 
 خاصة بكل بلد.

 التوصية الثانية
نشاء صناديق اتماننية أأو صناديق أأرر  للتبرعات داخل تقديم مساعدة اإضافية للويبو من خلا ل تبرعات المانحين واإ

عطاء أأول ية كبر  لتمويل الأنشطة في أأفريقيا و الويبو لفاتدة البلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، مع الاس تمرار في اإ
انوني والتجاري والثقافي بفضل الموارد من داخل ومن خارج الميزانية للنهوض بعدة مجالت، منها الانتفاع الق

 والاقتصادي بالملكية الفكرية في البلدان المذكورة.

 التوصية الرابعة
التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي 

يجيات الورنية المناس بة في مجال والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاسترات 
 الملكية الفكرية.

 التوصية العاشرة
مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الورنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي 

نهوض بتوامن في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية وال
وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على المنظمات . عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة

 الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.

 التوصية الحادية عشرة
والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي  مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الورنية لحماية أأعمال الإبداع

 ودعم تطوير البنى التحتية الورنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلمّا كان ذلك مناس با ووفقا لرتصاص الويبو.

 وصف موجز للمشروع

 

 

 

 

 

ليها لحقا باسم "القطاع  "( تحديا تنمويا مهما، بينما صريالسمعي البتمثل اس تدامة صناعة الأفلام والتليفزيون )المشار اإ
لى أأفريقيا   .البصريالسمعي  و لية واقتصاد المحتفرصة مهمة تحفز قطاع الأفلام المح تشكل الهجرة الرقمية اإ

صو أأن حق المؤلف في الس نغال وبوركينا فا CDIP 9/13 الوارد في الوثيقة وأأبرمت المرحلة الأولى من المشروع
 . السمعية البصريةوكينيا يؤدي دورًا هامش يًا في تمويل الأفلام بل وفي اس تغلال / توميع المصنفات 

بوعي كافٍ بأأهمية حق المؤلف ول بالقدرة على الوصول اإلى  السمعي البصريولم يتمتع أأصحاب المصالح في المجال 
لى الموارد والاستشارات في هذا  العقود  عادة يؤدي غيابالمجال. ونتيجة لذلك تدريبات قانونية متخصصة ول اإ

لى الشك في ملكية الحقوق عادة  نتيجة لعدم كفاية فرص و ما يهدد فرص التمويل والاستثمار بسبب الإجراءات. اإ
 اقتصاديًا. لتمويل صناعة مجدية بدورها التوميع والاس تغلال، ل تكفي العاتدات التي يكتس بها أأصحاب الحقوق

لى ويمثل الانتفاع  الأكفأأ لحق المؤلف فرصًا حقيقية لتعزيز القطاع، غير أأنه ل بد من أأن تستند هذه العملية اإ
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 تغييرات بنيوية تواكبها. 

نتاج  ييى هذا المشروع اإلى أأن يوفر لمهنويسع الأفلام أأدوات عملية لتحسين اس تخدام اإرار حق المؤلف في تمويل اإ
تاحة فرص لتأأمين تدفقات الدخل من دارة الحقوق؛ وتأأمين  الأفلام واإ خلال تحسين الممارسات التعاقدية؛ وتحسين اإ

وتنُشئ المرحلة الثانية من المشروع مخًما . التوميع؛ وتأأمين تدفقات الدخل من خلال وضع سلاسل قِيمة قانونية
لى تعزيز اس تدامة المشروع وفعاليته. وسوف تس تفيد هذه المرحلة من المرحلة الأولى التي  وضع  جديدًا يهدف اإ

اللبنات الأولى لإذكاء الوعي وبناء المعارف الضرورية بشأأن الانتفاع من الملكية الفكرية في القطاع، ولتوفير الدعم 
لى الممارسين، ويظل هذا الدعم ضروري لتحقيق نتائج ملموسة على مس تو  الممارسات المهنية.  المس تمر اإ

 3برنامج  البرامج المنفذة

مج وصلات لمزيد من البرا
ومشروعات جدول أأعمال التنمية 

 المتعلقة

 17و 16و 15و 11و 9البرامج 

وصلات للنتائج المتوقعة في البرنامج 
 والميزانية

 

 3برنامج 

السمعي دارة حق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال تمويل المحتو  اإ ت محس نة لتحقيق فعالية اس تعمال و قدرات ومهارا
المحلي في هذا العصر الرقمي، مع مراعاة  السمعي البصري ه،، ولدعم تنمية القطاع والاس تغلال القانوني البصري

 النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجمانعية والثقافية.

 اً شهر  30 مدة المشروع

 فرنك سويسري  000 110تكلفة الموظفين:   ميزانية المشروع

 فرنك سويسري  000 430تكلفة خلاف الموظفين:  

 فرنك سويسري  000 540وع: المجم
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 وصف المشروع .2

 نتائج المرحلة الأولى 1.2.

، ول س يما لفاتدة بناء سلسلة قيمة خاصة بالحقوق بغية السمعي البصريرورت المرحلة الأولى معارف متعلقة باس تعمال نظام الملكية الفكرية في القطاع 
دراك  وهياكل تتعلق  ونفذ المشروع مبادرات ساهم  في أأرر. الإمكانات التي تتيحها الملكية الفكريةجذب الاستثمارات، ونجح  هذه المرحلة في تحقيق اإ

دارتها من خلال منظمات الإدارة  بحق المؤلف، ول س يما من خلال التأأثير على القوانين والس ياسات ذات الصلة ودعم العمليات القائمة على حقوق الملكية واإ
ضلا عن تطوير قدرات منظمة الإدارة الجماعية القائمة في بوركينا فاصو. وبالنظر اإلى انخفاض مس تويات الوعي، واجه المشروع الجماعية في كينيا والس نغال، ف

حداثتحديات في  لى وجود أأمثلة على التغييرات المرغوب فيها، ومن . شهرا 32تغيير كبير ضمن الجدول الزمني المحُدّد والبالغ  اإ غير أأن التعقيبات أأشارت اإ
بالتوسع في اس تعمال العقود ينها ما يلي: بدأأ الممارسون تلقي معارف ومنهجيات عملية تمكنوا من تضمينها في ممارساتهم المهنية اليومية على نحو مُجدٍ، بل وبدأأوا ب 

 . CDIP17/1وثيقة الظر: تقرير التقييم، نا .في صفقات التمويل والتوميع

 أأهداف المرحلة الثانية  .2.2

سائحين ل ظهور قطاع سمعي وبصري يحركه السوق فرص فريدة لتحقيق التحول الثقافي والاجمانعي في أأفريقيا من خلال تطوير البنية التحتية وجذب ال يمث
يجاد فرص العمل بداعا، كما يعتبر قطاعً . والاستثمار واإ اقتصاديا، كما شهد على ذلك  ا بالغ الأهمية في نمو أأفريقيا وتنميتهافهو من أأكثر أأصول الاقتصاد المعرفي اإ

علان داكار المعني بالملكية الفكرية من أأجل أأفريقيا، الذي اعتمده المؤتمر الوماري المنعقد في داكار بالس نغال في الفترة من  لى  3اإ  : 2015نوفمبر  5اإ
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/ompi_pi_dak_15/ompi_pi_dak_15_declaration.pdf 

لى اقتحام الأسواق العالمية وأأثر أأيضا  قيمة حقوق الملكية الفكرية المختلفة في صناعة  علىوقد دفع انتشار التكنولوجيات الحديثة صانعي الأفلام المس تقلين اإ

في أأفريقيا تحديات هاتلة، يشهد عليها التحول اإلى التليفزيون الرقمي وأ ثاره البعيدة، وهو  السمعية البصريةوفي الوق  نفسه يواجه سوق المصنفات . مالأفلا
حسب الطلب عن التحول الذي سوف يدعم ميادة ملحوظة في عدد القنوات عبر القارة بأأسرها كما يدعم نمو خدمات سمعية وبصرية أأرر  مثل الفيديو 

 رريق الإنترن  أأو خدمات التلفام عبر بروتوكول الإنترن  بما في ذلك الخدمات المصممة للهواتف الذكية. 

هذا السوق سريع  وعلى الرغم من أأن البنية التحتية الرقمية الجديدة تتيح فرصًا جديدة أأمام المحتو  المحلي، أأعرب الممارسون عن انشغالهم بشأأن اس تدامة
الصغيرة غير القادرة على  السمعية البصريةر الذي ل يزال تسوده المنشأ ت الصغيرة والمتوسطة، وبشأأن سوق الإعلان الذي يتسم بالركود والشركات التطو 

رصة لإعادة التحول الرقمي فويشكل . الحصول على ترريص لمحتواها بأأسعار مس تدامة في السوق بسبب ضعف مهاراتها وافتقارها للبنى التحتية الداعمة
ينبغي أأن تتوسع البلدان في الجهود التي تبذلها لحماية و مما يمكن من دمجه في س ياسات التنمية.  السمعي البصريتنش يط صناعة الأفلام المحلية واقتصاد المحتو  

تمكين مجتمع المبدعين من تعظيم قيمة أأصولها الخاصة بها، بناء على ممارسات معترف بها لتعزيز الثقة في الاستثمار و  السمعية البصريةمصالح الصناعات 
بداعية.  الإ

دارة  اً متزايد اً يبو على مدار الأشهر الماضية رلبوشهدت الو  على المشاركة في المشروع، من خلال الإعراب الرسمي عن الاهمانم بالمشاركة. واس تجاب  اإ
لى هذه الطلبات بالسماح لعدد محدود من المراقبين من  . بلدان )وهي كوت ديفوار وأأوغندا والمغرب( بالمشاركة في بعض الأنشطة التدريبيةثلاثة المشروع اإ

ذ تم تصميمه للتعامل مع الواقع الورني، فلن يكون من المجدي ضم ذ يستند المشروع اإلى نهج قائم على الس ياق المحلي في كل بلد، واإ جميع البلدان  ولكن اإ
 مدته. المرشحة تح  مظلة ميزانية المشروع المقترح و 

لى توحيد النتائج الأولية، مع البناء على الزخم القائم والخبرات المكتس بة في المرحلة الأولى بغ  ية تعزيز تنمية القطاع وتهدف المرحلة الثانية من المشروع اإ
 على الصعيد المحلي مع توفير قدر أأكبر من اليقين القانوني.  السمعي البصري

لى تحقيق  الأهداف ال تية: وتهدف المرحلة الثانية اإ

ضفاء الصفة الاحترافية على فهم التأأثير المتبادل بين نظام الملكية لد  البلدان المس تفيدة من خلال  السمعي البصريتطوير القطاع  .1 اإ
دارة الأصول القائمة على الملكية الفكرية عند صياغ ة رطط العمل/ الفكرية والقطاع وتعميق فهم المبدعين والفنانين لهذا الأمر، حيث يمكن اإ

ثناء المراحل الرتيس ية في عملية صناعة الأفلام؛  استراتيجياته  أأ

 دعم تطوير المحتو  المحلي وتوميعه من خلال التدريب على مهارات معزمة تمكن المنشأ ت الصغيرة والمتوسطة من تأأمين تدفقات الإيرادات من .2
 الأسواق المحلية والدولية؛ 

دارة أأصول الملكية الفكرية، والأرر القانونية، والكفاءات المؤسس ية القائمة  عملياتتعزيز ربحية ال  .3 على حق المؤلف من خلال تحسين مهارات اإ
 المحس نة من خلال تطوير البنية التحتية بشكل خاص؛

ذكاء احترام حق المؤلف.  .4  اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/ompi_pi_dak_15/ompi_pi_dak_15_declaration.pdf
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 التسليم للمرحلة الثانية استراتيجية 2.2.

 تنطوي المرحلة الثانية من المشروع على ما يلي:

 اتباع نهج خاص بكل بلد على حدة لتوفير دعم ختصص لكل بلد من البلدان المس تفيدة؛ .1

 تحسين المشاركة الإقليمية وفيما بين البلدان بغية حفز تبادل الخبرات على نحو فعال وتحسين علاقات التأ مر فيما بينها؛ .2

 الس نغال وبوركينا فاصو وكينيا؛ اس تهداف البلدان المس تفيدة وهي: .3

لى ضم بلد .4 ضافيين وهما المغرب وكوت ديفوار اإ  التنفيذ. استراتيجيةين اإ

لى المرحلة المتقدمة التي  ليها يستند ارتيار هذان البلدان الإضافيان اإلى مشاركتهما السابقة بصفة مراقب في المرحلة الأولى من المشروع واإ وصل  اإ
الوضع الذي يعزم تبادل الخبرات وأأفضل الممارسات فيما بين البلدان وبعضها البعض. ، وهو السمعية البصريةالس ياسات والأرر المؤسس ية الخاصة بالمواد 

 وعلى مدار المرحلة الأولى التمس الممارسون بانتظام الانتفاع من ممارسات وخبرات أأسواق أأفريقية أأكثر نضجًا. 

 الموقع وتطوير / اس تعمال مواد تعليمية مناس بة بما في ذلك وسوف تتحقق أأهداف المشروع من خلال توليفة من أأنشطة تكوين الكفاءات والتدريبات في
فريقيابرنامج للتعليم عن بعد عن  القائمة على منهجية التعلم  المرحلة الأولى من برنامج التعلم عن بعدسوف توضع و . حق المؤلف لمهنيي قطاع الأفلام في أأ

ل دماج مادة اإضافية خاصة بحلقات العمل ال كتروني في صيغتها النهاتية أأثناء المرحلة الثانية ومن الإ لالمنتظر اإ ثراء تدريبية الجديدة في التدريب الإ كتروني بغية اإ
لإكمال المكون الخاص بالتعلم عن بعد في  السمعية البصريةوسوف توضع كذلك وحدة خاصة بحق المؤلف للمحامين المتخصصين في المواد . مضمون الدورة

لى تعزيز مهاراتهم المهنية الضرورية لمعاونة أأصحاب المصالح في القطاع ييحدة اإلى محاموسوف تتوجه هذه الو . المشروع السمعي  حق المؤلف الذين يحتاجون اإ
 المحلي في أأفريقيا.  البصري

هنية، والمنظمات المتخصصة العاملة سوف يتم تنفيذ المشروع على أأساس التعاون مع الخبراء الاستشاريين الخارجيين الأفارقة والدوليين المشهود لهم بالخبرة الم و 
نشاء صفحة خاصة على ش بكة الإنترن  ويتم تحديثها بانتظام بغية اس تحداث ش بكة . في القطاع السمعي البصري، وأأصحاب المصالح ال ررين وسوف يتم اإ

السمعي البصري والمشروع فضلا عن أأي  وسوف توفر الصفحة معلومات قانونية ذات صلة بالقطاع. من مهنيي قطاع الأفلام في البلدان المس تفيدة
 معلومات أأرر  ذات صلة بالسوق. 

ولضمان تحقق نتائج المشروع بنجاح، ير  . وسوف يؤمن المشروع التنس يق الفعلي مع البلدان المشاركة من خلال التعاون مع عدد محدد من نقاط التنس يق
فة جيدة بالمشروع وبعلاقات عمل قائمة مع أأصحاب المصالح في المجال السمعي البصري في المنطقة الجميع أأنه ينبغي أأن يتمتع القائمون على نقاط التنس يق بمعر 

دارة المشروع ومهارات الحوار اوأأن يتحلو  تنفيذ المشروع على المس تو  القُطري عند بداية المرحلة الثانية من  استراتيجياتوسوف توضع . بمهارات اإ
على  الاستراتيجيةوسوف توفد بعثة لتقصي الحقاتق في حالة الضرورة ومن ثَم سوف يتم تحديث . ساس التنفيذأأ  الاستراتيجياتالمشروع، وتشكل هذه 

 نحو منتظم. 

 :  الدراسة1النشاط 

راء دراسة ولذا من المقترح اإج. ولى غياب البيانات الإحصاتية الخاصة بحق المؤلف في القطاع السمعي البصري في البلدان المس تفيدةلأ رحلة اأأبرمت الم
هيكل السوق جدو  لتحديد مصادر المعلومات القائمة، وتقييم احتياجات السوق واقتراح نهج مس تدام تجاه جمع البيانات من شأأنه أأن يتناول شرط شفافية 

 السمعي البصري المتطور. 

 الاستثمار في الأشخاص:  التدريب والتنمية المهنية: 2النشاط 

نشطة لإذكاء الوعي وسوف يتم تكييفها بما يتوافق مع مس تويات الوعي والقدرة لد  أأصحاب المصالح المحليين لتحقيق سوف تُجر  أأنشطة تدريبية وأأ 
لحق المؤلف، ول س يما فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية، من قبيل التليفزيون الرقمي والإنترن ، بحيث يدر الإرار القانوني للملكية  الاستراتيجيالاس تعمال 

وسوف تس تفيد . وسوف يدُمج مهنيو القطاع السمعي البصري من البلدان المس تفيدة الجديدة في هذه الأنشطة. ية دخلًا يدعم الصناعة المحلية اقتصادياً الفكر 
لى توحيد خبرات الممارسين الأساس يين المشاركين في سلسلة القيمة للقطاع السمعي البصري، مثل المخرجين  المرحلة الثانية من التدريبات السابقة بل وتسعى اإ

نتاجًا لفئات جديدة محددة من أأصحاب المصالح من بينها:  والمنتجين والمومعين، مع اس تهداف المشاركة مباشرة وأأكثر اإ

 المحامون وأأعضاء النيابة العامة؛ -

 هيئات الإذاعة والجهات المنظمة للبث؛ -

 قطاع التمويل والقطاع المصرفي؛ -

 نظمات الإدارة الجماعية وأأعضاءها.م  -
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لتمويل من بين الأهداف اكتساب الممارسين القدرة على التفاوض الفعال بشأأن الشروط المالية والاشترارات فضلا عن اكتساب المصداقية لد  قطاع او 

ما يلي: توثيق حق المؤلف، والعقود والمعاملات  ومعرفة هذا القطاع بهم. وسوف تس تفيد الجلسات من الدراسات الإفرادية التي تتناول مساتل من قبيل
، وفهم سلسلة القائمة على حق المؤلف، واتفاقات ما قبل البيع واتفاقات التمويل، وترريص المصنفات السمعية البصرية لهيئات الإذاعة ومنصات الإنترن 

وسوف تنُظم الدورات التدريبية كلما أأمكن على المس تو  الإقليمي في المنارق القيمة الخاصة بالحقوق والأسواق الثانوية )المتاجر الخاصة والفيديو( الخ... 
 الريفية في البلد، وهي المنارق التي رالما لم يحظ فيها الممارسون في المجال السمعي البصري باهمانم يذُكر لدعمهم.

 :  دعم الأرر والبنية التحتية3النشاط 

دارة المعاملات القائمة على حقوق الملكية  من بين أأهم أأهداف المشروع "ميادة توليدو  الإيرادات من خلال تحسين الأرر القانونية والبنى التحتية لفاتدة اإ
بداعهم وكان من التحديات الكبر  . الفكرية."  ولم يتمكن مؤلفو المصنفات السمعية البصرية ول فنانو الأداء اإلى ال ن من تأأمين تدفقات عاتدات فعلية نظير اإ

دارة أأصول حق المؤلف بطريقة تحقق ربحا عبر الأنظمة المتعددة والرقمية، وكذلك عدم كفاية القدرة على المساومة لد  المبدعينعدم الق عند  درة على اإ
، سمعي البصريبالتفاوض الجماعي بشأأن الحقوق والإدارة الجماعية لها في القطاع ال  نظر الدراسة الخاصةا  . التفاوض مع المس تخدمين مثل هيئات الإذاعة

 المتاحة على الرابط التالي: CDIP/14/INF/2وثيقة ال
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_14/cdip_14_inf_2.pdf س بلًا التي تبين أأن التفاوض على العقود قد يسلك 

 ختتلفة يلي بيانها: 

 تفاوض فردي بين مبتكر أأو فنان أأداء وبين منتج؛ "1"

 تفاوض جماعي بين جمعيات ونقابات تمثل أأررافاً؛ "2"

 تفاوض منظمات الإدارة الجماعية التي تمثل أأصحاب الحقوق. "3"

س  وتختتم الدراسة باس تنتاج ضرورة تحسين مجموعة من الممارسات الفردية للحقوق دارتها الجماعية، مع الاعتراف بأأنه في صناعة السمعيات والبصريات، يمارم واإ
ادئ عدد من الحقوق تح  رقابة منتجي الأفلام بغرض تيسير تمويل المحتو  السمعي البصري واس تغلاه،. وسوف تعرض أأنشطة التدريب الأدوات والمب

 البنود التعاقدية النموذجية الطوعية، التي تشمل المجالت ال تية: التوجيهية المتاحة للترريص وللمساومة الجماعية، بما فيها

أأدوات وقواعد الأعمال الملائمة مبينة في العقود المبرمة بين مبدعي المصنفات السمعية البصرية والجهات الإبداعية المتعاونة  "1"
تمويل   والمكافأأة العادلة؛ صاغ على نحو سليم الانتفاع الفعليحيث تكفل العقود التي تُ  .وشركاء ال

بغية ضمان المكافأأة العادلة للجهات  تطوير أأو توحيد الإدارة الجماعية للحقوق السمعية البصرية لفاتدة اس تخدامات محددة، "2"
دارة البيانات المعنية بجمع البيانات وتوميعها بداعية المتعاونة بما في ذلك تعزيز أأدوات اإ ية هذه على البث وتش تمل مجالت الإدارة الجماع . الإ
عادة البث الكبلي ونظم النسخ الخاصة والعروض العامة الصغيرة؛  التليفزيوني و حقوق اإ

ل "3" صدار تراريص للخدمات الإ  . كترونية والخدمات المتاحة "بناء على الطلب"أ ليات اإ

دلة للمبدعين والفنانين في المجال السمعي البصري في الوق  ذاته، مع يتسم هذا النهج بالتوامن حيث يكفل اإمكانات الانتفاع الكاملة للمنتجين والمكافأأة العا
دارتها في كل بلد على حدة. وتشمل المجالت  مراعاة مصالح المس تخدم. وسوف توضع الأنشطة على نحو يراعي مد  الاعتراف بالحقوق السمعية البصرية واإ

ذكاء الوعي في مجال الحقوق المجاورة بشكل خاص، وررق العمل المرتبطة الأرر  تحسين اس تعمال تكنولوجيا المعلومات والتصالت في اإ  دارة الحقوق، واإ
 بالمساءلة ومعايير الحوكمة. 

مكانية التفاوض  ويس تنثى .ولم يتمكن أأصحاب الحق في كينيا وبوركينا فاصو والس نغال من ترريص هيئات البث هذا الوضع أأحد المصادر المهمة للدخل بل واإ
عادة البيع مع هيئات البث بشأأن تمويل ع في أأنشطة تكوين الكفاءات بغية تعزيز الشراكات فيما بين هيئات البث ووسوف تنظر المرحلة الثانية من المشر . اإ

لى الأسواق المهنية لدعم اتفاق. والجهات المنظمة للبث ضافية تهدف اإلى تيسير وصول مهنيي قطاع الأفلام اإ ات التوميع وسوف يراعى كذلك اتخاذ تدابير اإ
 شروع. للم واتفاقات البيع 

لى السلطات الورنية في مساعيها نحو دعم القطاع السمعي البصري  لوعلاوة على ذلك سوف يواص المشروع توفير المشورة التشريعية على أأساس الطلب اإ
نتاج والتوميع تاحة بيئة تنظيمية داعمة لفاتدة الإ كومية تحديث الأرر القانونية الخاصة بحق المؤلف القانوني أأو الح الاستراتيجياتوقد تشمل هذه . من خلال اإ

 الخاصة بالتصالت، أأو تحديث الس ياسات المتعلقة بصناعة الأفلام أأو أأية أأدوات أأرر  ذات صلة. 

 الحد منها واستراتيجياتالمخارر  .4.2

لى شراكة قوية مع الدول الأعضاء المس تفيدة ويعتمد نج كما يستند . اح نتائجه على اإمكانية تنفيذ الأنشطة مع الشركاء المحليين الملائمينيستند هذا المشروع اإ
لى عوامل خارجية مثل التطوّر المتسارع لتكنولوجيا المعل لى اإمكانية تكييف تنفيذ المشروع مع الأولويات الداخلية الورنية واإ ومات والعمليات المشروع اإ

بالمرونة الكافية  واستراتيجياتهالحد من المخارر تحلي الجدول الزمني للتنفيذ  استراتيجيةوتعني . بلد على حدة المس تخدمة في القطاع السمعي البصري في كل

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_14/cdip_14_inf_2.pdf
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عادة الهيكلة المؤسس ية في البلدان المس تفيدة.  ترتبطتوقعة م ظروف غير  حدوث في حالة  على وجه الخصوص بالتطورات الس ياس ية أأو اإ

ة ونقاط التنس يق من العوامل الأساس ية التي تحدد مس تو  الدعم المقدم من الدول الأعضاء المس تفيدة، وتؤثر على والتعاون الدائم مع السلطات الورني
جراء الأنشطة بسلاسة وتنفيذ المشروع في موعده جراء مشاورات متأأنية ويلتمس المشاركة الكاملة للشركاء . اإ وللحد من المخارر يتعهد مدير المشروع اإ

لى عقد شراكات مع الصناعات الملائمة من القطاع الخاص والمنظمات و . الأنشطة المحليين عند تنفيذ التي الجمعيات غير الهادفة اإلى الربح وسوف يسعى كذلك اإ
 تمتلك الخبرة المطلوبة. 

لى عدد البلدان المس تفيدة والموارد المتاحة للمرحلة ا ت المشروعات المقدمة من البلدان ثانية، لن يتمكن المشروع من دعم كل الأنشطة ورلبال وبالنظر اإ
دارة المشروع ونقاط تنس يق لتحديد الأنشطة ذات الأولوية  استراتيجيةالمس تفيدة. وسوف تعني  الحد من المخارر عقد مشاورات فيما بين فريق اإ

 والمس تفيدين منها. 

 الاس تعراض والتقييم .3

 الجدول الزمني لس تعراض المشروع .1.3

عداد تق لى اللجنة . شهرا( وتقرير رتامي لس تعراض المشروع )عند اكمانل المشروع( 12رير مرحلي عن نصف المدة )بعد سوف يتم اإ م نتائج المشروع اإ وتقدَّ
 المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لمزيد من الدراسة.

 التقييم الذاتي للمشروع .2.3

لى التقييم الذا  تي للمشروع.يُجر  تقييم مس تقل للمشروع بالإضافة اإ

 مؤشرات اكمانل المشروع بنجاح  نتائج المشروع
 )مؤشرات النتائج(

 نشر تقرير البحث على موقع الويبو على الإنترن  الدراسة

تنس يق والمشاورات مع السلطات الورنية ال تحديد نقاط 
عداد   الورنية الاستراتيجياتوأأصحاب المصالح/ اإ

ليين المعنيين في كل بلد بالتنس يق مع المؤسسات يتم تحديد أأصحاب المصالح والشركاء المح 
 الراتدة

يجابيا حلقات عمل الخبراء  عقد حلقات العمل وتقييم المشاركين لها تقييما اإ

التدريب في الموقع/ تكوين الكفاءات على الترريص الجماعي 
 والإدارة الجماعية

تطوير البنى التحتية السمعية البصرية والمهارات 
للاممة للمعاملات القائمة على الحقوق ولإدارة والتطبيقات ا

 الحقوق السمعية البصرية واس تغلالها 
 برنامج التعلم عن بعد وتطوير وحدة خاصة للمحامينتنفيذ 

 عقد الأنشطة وتقييم المشاركين لها تقييما اإيجابيا

 قبول الأنظمة والأدوات والخدمات المطورة وتطبيقها 

ذكا لنشر  الترويجيةء الوعي والمواد تطوير مواد خاصة باإ
 أأفضل الممارسات

ذكاء الوعي  نتاج المعلومات/ المواد الخاصة باإ  اإ

 

 مؤشر )مؤشرات( النجاح في تحقيق هدف المشروع )مؤشرات النتائج( هدف )أأهداف( المشروع

الإسهام في تحسين اس تخدام نظام الملكية الفكرية لتمويل 
نتاجها وتوميعها.المصنفات السمعية البصرية و   اإ

 

نتاجها  ميادة اس تخدام المشاركين للمهارات المكتس بة لتمويل المصنفات السمعية البصرية واإ
وتوميعها. )يتم التأأكد من ذلك عن رريق اس تبيان للتقييم يومع على المشاركين بعد س تة 

 أأشهر تقريبا من انتهاء التدريب(.

نتاج ميادة عدد العمليات المتصلة بالملكية الف كرية في القطاع السمعي البصري فيما يتعلق بالإ
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 )يتم تحديد رط الأساس من خلال ورقة النطاق(.. والتوميع 

)يتم تحديد رط الأساس من خلال  لبيع حقوق الأفلام الأفريقية. ميادة القنوات المشروعة
 ورقة النطاق(.

المضي قدما في تطوير بنية تحتية فعالة للعمليات القائمة على 
حقوق الملكية الفكرية والترريص والمهارات المتعلقة 

لتحسين العاتدات المالية على المبدعين في القطاع السمعي 
 البصري والصناعة.

ميادة عدد العمليات والعقود القائمة على حقوق الملكية الفكرية للترريص بالحقوق السمعية 
. الجماعي وتنفيذ المبادئ التوجيهيةالبصرية من خلال المفاوضات الجماعية وممارسات الترريص 

 يتم تعيين رط الأساس من خلال الدراسة(.)

التحتية للترريص بالحقوق السمعية البصرية بما يتفق مع المعايير الدولية،  تطور البنيميادة و 
 )يتم تعيين رط الأساس من خلال الدراسة(.. ول س يما من خلال منظمات الإدارة الجماعية

طرد للأدوات وقواعد الأعمال الملائمة لإدارة المصنفات السمعية البصرية بما يتفق مع التنفيذ الم
 )يتم تحديد رط الأساس من خلال ورقة النطاق(.. المعايير الدولية
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 مجموع الموارد حسب النتائج   .4

 2016-2017)أأ( الثناتية 

 )فرنك سويسري( 

 المجموع المجموع 2017 2016 نتائج المشروع

  خلاف موظفين موظفون خلاف موظفين موظفون خلاف موظفين ظفونمو  

 000 20 000 20    000 20  الدراسة

تحديد السلطات الورنية وأأصحاب المصالح ووضع/ تحديث 
 رطط العمل

 12 500  12 500  25 000 25 000 

 000 133 000 133  000 91  000 42  حلقات عمل الخبراء

 000 55 000 55  000 35  000 20  في الموقع / والعمليات القائمة على الحقوقالتدريبات على الإدارة 

دعم الإرار المؤسسي المرتبط بالمجال السمعي البصري وبنيته 
 التحتية

 20 000  40 000  60 000 60 000 

تنفيذ برنامج التعلم عن بعد وتطوير وحدة خاصة للمحامين في 
 المناهج

   27 000  27 000 27 000 

ذكاء الوعي والمواد الترويجية  000 30 000 30  000 20  000 10  تطوير مواد خاصة باإ

داري   000 90  000 90  000 55  000 35 %50دعم اإ

 000 440 000 350 000 90 000 225 000 55 500 124 000 35 المجموع
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 *2018 س نة)ب( 

 )فرنك سويسري( 

 عالمجمو  المجموع 2018 نتائج المشروع

  خلاف موظفين موظفون خلاف موظفين موظفون 

 000 10 000 10  000 10  الدراسة وتقييم المشروع

تنس يق والسلطات الورنية وأأصحاب المصالح ووضع ال تحديد نقاط 
 التنفيذ استراتيجيات

     

 000 40 000 40  000 40  حلقات عمل الخبراء

 000 30 000 30  000 30  القائمة على الحقوق التدريبات على الإدارة في الموقع / والعمليات

      دعم الإرار المؤسسي المرتبط بالمجال السمعي البصري وبنيته التحتية

      تنفيذ برنامج التعلم عن بعد وتطوير وحدة خاصة للمحامين في المناهج

ذكاء الوعي والمواد المتعلقة بحملات ختاربة الجمهور       تطوير مواد خاصة باإ

داري   000 20  000 20  000 20 %50دعم اإ

 000 100 000 80 000 20 000 80 000 20 المجموع

 * رهنا باعماند لجنة البرنامج والميزانية.
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  الموارد بخلاف موارد الموظفين بحسب فئة التكلفة .5

 2016-2017)أأ( الثناتية 

 )فرنك سويسري( 

 المجموع ات التعاقديةالخدم السفر والتدريب والمنح الأنشطة

الأرر  التدريب والمنح  أأسفار الغير  مهمات الموظفين
 ة بالسفرطبالمرت 

 الخدمات التعاقدية الأرر  الخدمات التعاقدية مع الأفراد النشر  المؤتمرات

 000 20  000 20      الدراسة

تنس يق والسلطات ال تحديد نقاط 
الورنية وأأصحاب المصالح ووضع 

 التنفيذ تاستراتيجيا

 5 000    20 000  25 000 

 000 133    000 40  000 62 000 31 حلقات عمل الخبراء

 000 55  000 34  000 6   000 15 التدريبات على الإدارة في الموقع

دعم الإرار المؤسسي المرتبط بالمجال 
 السمعي البصري وبنيته التحتية

10 000 15 000  5 000  30 000  60 000 

نفيذ برنامج التعلم عن بعد وتطوير ت 
 وحدة خاصة للمحامين في المناهج

  
 

 
 

27 000  27 000 

ذكاء الوعي والمواد  تطوير مواد خاصة باإ
   الترويجية

 
 

10 000 

 
20 000  30 000 

 000 350  000 151 000 10 000 51  000 82 000 56 المجموع
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 *2018 س نة)ب( 

 )فرنك سويسري( 

 المجموع الخدمات التعاقدية سفر والتدريب والمنحال  الأنشطة

التدريب والمنح الأرر   أأسفار الغير  مهمات الموظفين
 ة بالسفرتبطالمر 

 الخدمات التعاقدية الأرر  الخدمات التعاقدية مع الأفراد النشر  المؤتمرات

 10,000  10,000      التقييم 

تحديد نقاط التنس يق والسلطات 
صحاب المصالح ووضع/ الورنية وأأ 

 تحديث رطط العمل

        

 40,000    20,000  20,000  حلقات عمل الخبراء

 30,000  15,000  15,000    التدريبات على الإدارة في الموقع

دعم الإرار المؤسسي المرتبط بالمجال 
 السمعي البصري وبنيته التحتية

        

تنفيذ برنامج التعلم عن بعد وتطوير 
 حدة خاصة للمحامين في المناهجو 

        

ذكاء الوعي والمواد  تطوير مواد خاصة باإ
 الترويجية

  
 

 
 

   

 80,000  25,000  35,000  20,000  المجموع

 * رهنا باعماند لجنة البرنامج والميزانية.
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 الجدول الزمني للتنفيذ .6

 2016-2017 )أأ( الثناتية

 2017ترات أأرباع س نة ف 2016فترات أأرباع س نة  النشاط 

 الرابع الثالث الثاني الأول الرابع الثالث الثاني الأول

       x  الدراسة والتقييم 

تحديد نقاط التنس يق والسلطات الورنية وأأصحاب 

 المصالح ووضع/ تحديث رطط العمل

x x x x x x x x 

 x x x x x x x x حلقات عمل الخبراء

 x x x x x x x  لموقعالتدريبات على الإدارة في ا

دعم الإرار المؤسسي المرتبط بالمجال السمعي البصري 

 وبنيته التحتية

 x x x x x x x 

تنفيذ برنامج التعلم عن بعد وتطوير وحدة خاصة 

 للمحامين في المناهج

 x x x x x x x 

ذكاء الوعي والمواد الترويجية  x x x x x x x x تطوير مواد خاصة باإ
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 * 2018 ( س نةب) 

  النشاط

 الثاني الأول

 x  التقييم 

تحديد نقاط التنس يق والسلطات الورنية 

وأأصحاب المصالح ووضع/ تحديث رطط 

 العمل

x  

 x x حلقات عمل الخبراء

 x  التدريبات على الإدارة في الموقع

دعم الإرار المؤسسي المرتبط بالمجال السمعي 

 البصري وبنيته التحتية

x x 

نامج التعلم عن بعد وتطوير وحدة تنفيذ بر

 خاصة للمحامين في المناهج

x x 

ذكاء الوعي والمواد  تطوير مواد خاصة باإ

 الترويجية

x  

 .2018* رهنا باعماند لجنة البرنامج والميزانية لميزانية المشروع لس نة 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


