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	A

	A/49/13

	الأصل: بالفرنسية

	التاريخ: 26 يوليو 2011


جمعيات الدول الأعضاء في الويبو
سلسلة الاجتماعات التاسعة والأربعون
جنيف، من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011

تقرير عن التقدم المحرز في مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية
من إعداد الأمانة
1. تحتوي هذه الوثيقة على تقرير عن التقدم المحرز في مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية (الوثيقة WO/PBC/18/6) وهي مطروحة على لجنة الويبو المعنية بالبرنامج والميزانية (اللجنة) في دورتها الثامنة عشرة (من 12 إلى 16 سبتمبر 2011).
2. وترد توصية اللجنة بشأن تلك الوثيقة في "ملخص توصيات لجنة البرنامج والميزانية المنعقدة في دورتها الثامنة عشرة في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر 2011" (الوثيقة A/49/16).
إن جمعيات الدول الأعضاء في الويبو والاتحادات التي تديرها الويبو، مدعوة، كل فيما يعنيه، إلى الموافقة توصية لجنة البرنامج والميزانية بشأن الوثيقة WO/PBC/18/6، كما جاءت في الوثيقة A/49/16.

[تلي ذلك الوثيقة WO/PBC/18/6]
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	A

	WO/PBC/18/6

	الأصل: بالفرنسية

	التاريخ: 21 يونيو 2011


لجنة البرنامج والميزانية
الدورة الثامنة عشرة
جنيف، من 12 إلى 16 سبتمبر 2011

تقرير عن التقدم المحرز في مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية
من إعداد الأمانة
مقدمة
3. الغرض من هذه الوثيقة تزويد لجنة البرنامج والميزانية ("اللجنة") بتقرير عن التقدم المحرز في مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية. وتغطي الوثيقة الفترة المنقضية منذ التقرير الأخير المرفوع إلى اللجنة أثناء دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في سبتمبر 2010 (WO/PBC/15/21).
4. ويجدر التذكير بأن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في المباني التي تملكها الويبو يتماشى مع تنفيذ توصيات نظام الأمم المتحدة الموحد لإدارة الأمن. والمشروع يتعلق بتحديث معايير الأمن التشغيلي الدنيا في المقار (UN H-MOSS).
تعديلات في مفهوم المحيط الأمني
5. نذكّر في هذا الصدد بأن السلطات المحلية لم توافق على الملف الأصلي لطلب رخصة تشييد المحيط الأمني وطالبت بتعديل المشروع الأصلي.
6. وما أن بلغ الأمانة ذلك الخبر حتى باشرت محادثات مع السلطات المحلية بحثا عن حلول ممكنة للمحيط الأمني.
7. وفي صيف 2010، حملت تلك المحادثات الأمانة على تعديل دفتر الشروط للمحيط الأمني وصياغة مشروع جديد يأخذ في الحسبان متطلبات المرور في شارع "كولوبميت" وانفتاح المنظمة على الخارج مع ما يكفي من الحماية إزاء المخاطر الحالية والمحتملة.
8. ولهذه الصيغة المعدلة لمفهوم الأمن بعد تعديله المقومات التالية:

"1"
حماية كاملة من السيارات في محيط جميع مباني المنظمة مع تشكيلة من الحواجز الثابتة والمتحركة،

"2"
والحفاظ على ممر المشاة في شارع "كولوبميت"،

"3"
والحفاظ على إمكانية دخول المشاة حديقة الويبو،

"4"
والحفاظ على ممر المشاة بين مبنى PCT والمبنى الثاني،

"5"
ورصيف للمشاة (بحاجز) على طول شارع "كولوبميت"،

"6"
وتخفيض كبير في علو رصيف المشاة (-30 سم) من 250 سم إلى 220 سم.
طلب رخصة بناء للمحيط الأمني
9. قدّمت الأمانة طلب رخصة بناء إضافية في 9 يونيو2011 إلى إدارة البناء وتكنولوجيا المعلومات التابعة لمكتب تراخيص البناء في جنيف.

التنسيق مع البلد المضيف
10. ضمانا لإدارة فعالة ومنسقة لمشروع تشييد المحيط الأمني، وقعت المؤسسة العقارية للمنظمات الدولية (FIPOI) نيابة عن البلد المضيف وأمانة الويبو على مذكرة تفاهم في 21 يونيو 2011 لتشرف المؤسسة العقارية على الأعمال بالتعاون مع الويبو.
11. ونستحضر في هذا المقام أن البلد المضيف يموّل تدابير حماية مباني الويبو الحالية. وتتكفل الويبو تمويل المحيط الأمني للمبنى الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة بالكامل. لذا، تغطي مذكرة التفاهم مبادئ التنسيق بين الويبو والمؤسسة العقارية لإنجاز المحيط الأمني الكامل لمباني الويبو الحالية والجديدة والمقبلة.

تقدّم المشروع
12. نذكّر في هذا الصدد بأن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن تنسحب على ثلاثة مراحل رئيسية هي:

( أ )
أما المرحلة الأولى السابقة للمشروع، فهي مخصصة لجمع المعلومات الضرورية عن الأنظمة والبنى التحتية والخطوط الشبكية في المباني الحالية، وستحلل تلك المعلومات تمهيدا لرسم خطط بشأن الأمن السلامة وتصوير مفهوم للأمن وفقا لإطار المشروع ومعايير الأمم المتحدة.

(ب)
وتخص المرحلة الثانية إعداد المواصفات، بما فيها دفاتر التنفيذ للشركات، وإصدار دعوات العطاءات وشراء المعدات والأنظمة.
(ج)
وتتعلق المرحلة الثالثة بتنفيذ العمل حتى تسليم التجهيزات للويبو وتدريب الموظفين.
13. وفي تاريخ تحرير هذه الوثيقة، كانت مقومات المشروع الرئيسية قد بلغت المراحل التالية:
	مقومات المشروع
	الوضع الحالي
	التوقعات

	تدابير المحيط الأمني
	المرحلة الثانية جارية
	المرحلة الثالثة اعتبارا من نوفمبر 2011

	تدابير الداخل الأمني
	المرحلة الثانية جارية
	المرحلة الثالثة اعتبارا من نوفمبر 2011


14. ولا بد من تعديل الجدول الزمني للمشروع، ولا سيما ضبط مراحل تشييد قاعة المؤتمرات الجديدة، لتأخذ في الحسبان تاريخ الحصول على رخصة لتشييد المحيط الأمني.
الأهداف المحققة من يونيو 2010 حتى نهاية مايو 2011
15. كما كان مقررا، أصبحت شبكة المعلوماتية (LAN) لتطبيقات الأمن والسلامة معممة في البناء الجديد (المرحلة الأولى). وتم التسليم في 13 مايو 2011 وحظي برضا الأمانة بالكامل. وستستكمل تلك التجهيزات بإنشاء مركز للمراقبة في مبنى بودنهاوزن الأول وتعميم تدابير الأمن الداخلية. وسيعمم ما تبقى في المباني الحالية لاحقا.

الأهداف الجاري تحقيقها منذ مايو 2011
16. نظرا إلى تعديل المحيط الأمني، ما زالت مستندات التدابير الداخلية (المرحلة الثانية) قيد الإعداد. وفي الواقع لا بد من تعديل تلك التدابير وفقا للمحيط الأمني بمعالمه الجديدة.
17. وقد انتهت المراحل السابقة لمشروع مركز المراقبة. وستنتقل الأمانة إلى مرحلة التنفيذ ابتداء من خريف 2011 ليكون المركز جاهزا لتلقي التجهيزات الجديدة المتعلقة بالمحيط الأمني في ربيع 2012.
18. وقدّمت الأمانة إلى سلطات البلد المضيف طلب ترخيص بناء في 14 يونيو 2011 لتشييد مركز المراقبة.
استخدام الميزانية المعتمدة
19. نستحضر في هذا المقام أن البلد المضيف سيموّل أشغال تشييد المحيط الأمني بما قدره 000 000 5 مليون فرنك سويسري، فتكون حصة المنظمة من ذلك التمويل 000 600 7 مليون فرنك سويسري (انظر الوثيقتين WO/PBC/13/6(a) وWO/PBC/14/11).

	الغرض
	الميزانيات التي اعتمدتها
الدول الأعضاء 
في ديسمبر 2008
	المبلغ المقدر
في يونيو 2011

	المباني الحالية

	التدابير الخارجية
	4 856 960
	7 950 411

	التدابير الداخلية
	4 743 040
	4 590 000

	المجموع
	9 600 000
	12 540 411


	تمويل الويبو
	7 600 000
	7 540 411


	
	تمويل البلد المضيف

	
	2008
	2011

	حصة البلد المضيف
	2 000 000
	5 000 000


	الرصيد
	0
	59 589


20. ويجدر التذكير بأن التكلفة النهائية هي رهن بالمناقصات التي ستنظم وفقا لإجراءات المناقصات والشراء.
21. ومن المقرر تنفيذ جميع توصيات المشروع مع مراعاة عوامل شتى، ولا سيما المتطلبات التقنية والتطور التكنولوجي والتقدم في التنسيق بين مختلف المشروعات ووضع الإنفاق. وستولى إذن الأولوية لتنفيذ مقومات المشروع الأساسية ثم المقومات الأخرى التي ستحدد وفقا لمتطلبات الأمن والسلامة وتطورهما في السنوات المقبلة وتنفيذهما.
22. وفي تاريخ تحرير هذه الوثيقة، كنا قد استخدمنا مبلغ 000 156 1 فرنك سويسري من الميزانية المعتمدة، موزّعاً على النحو التالي:
	الأعمال والأتعاب وغيرها
	المبالغ بالفرنكات السويسرية

	المحيط الأمني (تدابير حماية المنحدر المؤدي إلى موقف السيارات تحت الأرض في المبنى الرئيسي)
	340 765

	الأتعاب (للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الكهرباء والتهوية ومصارف المياه وخبراء الأمن والمؤسسة العقارية)
والتكاليف الثانوية (ترخيص ورسوم ونثريات)
	990 301

	التجهيزات الكهربائية والمعدات
	222 133

	إجمالي المبلغ المصروف من أموال الويبو حتى 31/5/2011
	1 553 199

	الميزانية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في ديسمبر 2008 
(الوثيقة A/46/10 Rev.)
	7 600 000

	الرصيد الباقي
	6 046 801


23. وفي تاريخ تحرير هذه الوثيقة، كنا قد استخدمنا مبلغ 662 844 فرنكا سويسريا من المبالغ المخصصة، موزّعاً على النحو التالي:
	الأعمال والأتعاب وغيرها
	المبالغ بالفرنكات السويسرية

	المحيط الأمني (تدابير حماية المنحدر المؤدي إلى موقف السيارات تحت الأرض في المبنى الرئيسي)
	205 154

	الأتعاب (للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الكهرباء والتهوية ومصارف المياه وخبراء الأمن والمؤسسة العقارية(
والتكاليف الثانوية (ترخيص ورسوم ونثريات(
	504 631

	التجهيزات الكهربائية والمعدات
	134 877

	إجمالي المبلغ المصروف من أموال الويبو حتى 31/5/2011
	844 662

	إجمالي المبلغ المخصص من أموال الويبو حتى 31/5/2011
	1 553 199

	الرصيد الباقي
	708 537


الجدول الزمني
24. يرد في مرفق هذه الوثيقة الجدول الزمني المؤقت للمشروع على سبيل الإعلام

إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير.

[يلي ذلك المرفق]
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خرائط المشروع والمفهوم المعتمد

رخصة المرحلة الثانية لمركز المراقبة المرحلة الثالثة لمركز المراقبة

المرحلة الثانية لمركز الراقبة

[نهاية المرفق والوثيقة]

مرحلة أولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة فترة



تنفيذ الأشغال المركز

المركز

المركز



مرحلة الإعداد للتنفيذ المركز

إجراء المناقصات ونشرها

المركز 



تحليل العروض ورسو المناقصات



إعداد المناقصات

المركز 



المعاملات الإدارية بخصوص الرخصة

المركز 

رخصة البناء جاهزة

إعداد خطط التنفيذ المركز 

دراسات ومشروعات



تقديم طلب رخصة بناء



ديسمبر

تدابير الأمن الداخلي

مارس أبريل مايو يونيو أغسطس ديسمبر



2011

يوليو أغسطس

2012

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو فبراير



مرحلة الإعداد للتنفيذ



تنفيذ الأشغال



تسلم الردود على المناقصات وتحليلها



تحليل العروض ورسو المناقصات



إعداد المناقصات



إجراء المناقصات ونشرها

دراسات وتنفيذ نماذج أولية



إعداد خرائط التنفيذ

المعاملات الإدارية بخصوص الرخصة



رخصة البناء جاهزة



قرار الويبو

تبليغ البلد الضيف

تقديم طلب رخصة بناء



تدابير المحيط الأمني

دراسات ومشروعات

أبريل ميو ديسمبر يناير مارس أبريل مايو يونيو

2011 2012

أغسطس ديسمبر يونيو يوليو فبراير مارس يوليو أغسطس



يناير فبراير سبتمبر أكتوبر نوفمبر

سبتمبر أكتوبر نوفمبر سبتمبر أكتوبر نوفمبر يناير


