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ANEXO I





CALENDARIO DEL PROYECTO








[Sigue el Anexo II]





Calendario del proyecto – Julio de 2006 a junio de 2007





Año





2006





2007





Mes





jul





 agos





sept





oct





nov





dic





ene





feb





mar





abr





may





jun





jul





  agos





sept





oct





Preparación del proyecto





Convocatoria de licitación


	Recepción de ofertas y selección de la empresa �  externa


	Adjudicación del contrato/comienzo de la obra














Organización y planificación





Examen de la documentación


Definición de procedimientos y normas


Finalización del plan detallado del proyecto


Obtención de la aprobación del IPSC del plan �  del proyecto


Realización de las entrevistas iniciales


Análisis de las prácticas óptimas de la ONU


Confirmación al personal directivo de que se responderá a las necesidades de la OMPI























Evaluación del funcionamiento de la Organización





Servicios de la Org. – Meta estratégica n.º 4


Servicios de la Org. – Meta estratégica n.º 5


Servicios de la Org. – Metas estratégicas n.ºs 1, 2, 3











Elaboración del plan sobre recursos humanos


Elaboración de recomendaciones


Elaboración del informe y publicación de la�  versión preliminar


Finalización del informe

















Reuniones de la Comisión de Auditoría de la OMPI














Sesiones del Comité del Programa y Presupuesto de la OMPI








Períodos de sesiones de la Asamblea General de la OMPI











Sesión informal del Comité del Programa y Presupuesto de la OMPI





Reunión previa a la licitación
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