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INTRODUCTION

 AUTONUM  
En septembre 2001, les assemblées des États membres de l’OMPI ont approuvé le programme et budget pour l’exercice biennal 2002-2003, dont le programme principal 15, consacré aux techniques de l’information, comporte un plan d’action et budget relatif au projet de dépôt électronique selon le PCT pour l’exercice biennal.  Le présent document rend compte de l’état d’avancement du projet, désormais dénommé PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically).

 AUTONUM  
Le document PCT/A/31/4 Rev., qui contient le dernier rapport en date sur l’état d’avancement du projet PCT-SAFE présenté à l’Assemblée de l’Union du PCT, a fait l’objet de discussions lors de la trente et unième session de l’assemblée, qui s’est tenue en septembre 2002.  

PLAN DE PROJET DE HAUT NIVEAU RELATIF AU PROJET PCT-SAFE

 AUTONUM  
Le plan de projet de haut niveau qui constitue le fondement définitif de la mise en œuvre du projet PCT-SAFE a été publié sur le site web de l’OMPI et a fait l’objet d’une révision en août 2001 (http://pcteasy.wipo.int/efiling_standards/PCT-EF-HLPP1.doc). 

 AUTONUM  
L’annexe du présent document contient un résumé détaillé de l’état d’avancement du projet PCT‑SAFE par rapport au plan de haut niveau relatif à ce projet.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

 AUTONUM  
En l’état actuel, le projet se présente globalement comme suit:

a)
il est prévu que le projet sera achevé et que le système PCT-SAFE sera disponible et opérationnel à la fin de 2003, comme envisagé;  et


b)
il est estimé que le coût du projet sera inférieur de 30% au budget de 18,3 millions de francs suisses prévu dans le programme et budget pour l’exercice biennal 2002-2003.

 AUTONUM  
Les paragraphes ci-après font état d’un certain nombre de réalisations notables qui ne sont pas expressément mentionnées dans l’annexe:


a)
L’annexe F des instructions administratives selon le PCT (qui contient la norme technique concernant le dépôt et le traitement électroniques des demandes internationales) a été modifiée, avec effet au 19 juin 2003, en tenant compte de douze propositions de modifications.


b)
Un essai de sécurité du système pilote PCT-SAFE (voir les paragraphes 7 et 8) a été réalisé en novembre 2002.


c)
Des ateliers de formation à l’intention des participants au projet pilote PCT-SAFE ont eu lieu à Tokyo, Washington et Genève.


d)
Une révision de la septième partie des instructions administratives a été lancée afin de permettre l’échange et le traitement de documents tels que les demandes internationales et les documents de priorité sous forme d’images numérisées plutôt que sous une forme imprimée.  Cette révision permettra également d’incorporer, dans la septième partie, des dispositions relatives au dépôt de listages des séquences, en replacement de l’actuelle huitième partie.


e)
Le Bureau international étudie actuellement les offres reçues suite à la demande de propositions (RFP) relative à la mise à disposition de services de certification à infrastructure à clé publique (ICP) simplifiée dans le cadre du projet PCT-SAFE.


f)
Le Bureau international a entrepris de mettre en œuvre des services de certification renforcée conformes à la norme selon l’annexe F : ils permettront d’assurer les échanges entre les offices dans le cadre du PCT, en faisant appel à des services ICP disponibles dans le cadre du WIPONET. 


g)
Les essais réalisés dans le cadre du projet pilote PCT-SAFE, en ce qui concerne le dépôt de demandes sous une forme imprimée accompagnées d’une copie électronique, ont été concluants;  il est donc prévu de procéder, en août 2003, à des essais relatifs au dépôt entièrement électronique de demandes dans le cadre de ce même projet pilote. 

PROJET PILOTE PCT-SAFE 

 AUTONUM  
Le projet pilote PCT-SAFE est opérationnel depuis février 2003.  L’objectif de ce projet est de procéder à une validation du cadre juridique et de la norme technique – figurant dans la septième partie et dans l’annexe F des instructions administratives – concernant le dépôt électronique, ainsi que des développements informatiques qui s’y rapportent.  Ceci permettra de poursuivre l’élaboration du logiciel et des procédures de traitement en vue de la mise en œuvre complète du dépôt électronique à la fin de 2003.

 AUTONUM  
À la mi-juillet 2003, 44 demandes avaient été reçues de huit participants du projet pilote, de cinq pays différents.
 AUTONUM  
L’Assemblée de l’Union du PCT est invitée à prendre note du rapport sur l’état d’avancement du projet PCT-SAFE contenu dans le présent document.

[L’annexe suit]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET PCT-SAFE PAR RAPPORT AUX JALONS PUBLIÉS DANS LE PLAN DE PROJET DE HAUT NIVEAU ÉTABLI EN AOÛT 2001

1.
Le tableau ci-dessous fait le point sur les jalons du projet PCT-SAFE, contenus dans le plan de projet de haut niveau relatif au dépôt électronique selon le PCT (désormais dénommé PCT-SAFE) publié en août 2001.  Ce tableau représente l’état d’avancement du projet à la fin du mois de juillet 2003; l’ordre suivi et les descriptifs correspondent à ceux du plan.  Tous les jalons inclus dans le plan figurent dans le tableau ci-dessous; les jalons dont les objectifs sont atteints sont indiqués par une coche (() dans la colonne intitulée “Observations”,  tandis que ceux qui étaient déjà indiqués comme tels dans le précédent rapport à l’assemblée (voir le document PCT/A/31/4 Rev.) sont indiqués en outre par un astérisque (*).

PREMIÈRE ÉTAPE : PHASE PILOTE DU PROJET DE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE SELON LE PCT

Jalons
Date prévue
Taux d’exécution

Observations

1.  Mise à disposition, pour observations, du document définissant le champ d’activité
janvier 2001
100
(*

2. Constitution de l’équipe centrale pour les dépôts électroniques
juillet 2001
100
(*

3. Publication de la DTD pour les demandes internationales 
juillet 2001
100
(*

4.  Publication de la DTD pour le pouvoir
juillet 2001
100
(*

5.  Logiciel de dépôt électronique de l’USPTO et de l’OEB installé pour expérimentation de prototype et évaluation en vue d’une éventuelle adaptation
septembre 2001
100
(*

6.  Mise au point finale du contenu de la septième partie et de l’annexe F
octobre 2001
100
(*

7. Mise à disposition du RO/IB
 du prototype de la base de données pour le dépôt électronique 
octobre 2001
100
(*

8.  Prototype de l’extension du logiciel PCT-EASY prêt
octobre 2001
100
(*

9.  Prototype du serveur du RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique
octobre 2001
100
(*

10.  RO/IB prêt pour délivrer des prototypes de certificat numérique simplifié
octobre 2001
100
(*

11. Mise à disposition, pour observations, du document sur la configuration exigée
novembre 2001
100
(*

12. Contrats des concepteurs externes prêts
décembre 2001
50
Mise au point finale de deux contrats

13. Mise au point finale du plan détaillé relatif au dépôt électronique selon le PCT
décembre 2001
100
(*

14. Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable au rapport d’examen préliminaire international
décembre 2001
100
(

15. Publication de la DTD applicable à la brochure PCT
décembre 2001
100
(*

16. Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable aux documents de priorité
décembre 2001
100
(*

17. Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable aux traductions du rapport d’examen préliminaire international 
décembre 2001
100
(

18. Publication de la DTD applicable au formulaire de demande d’examen préliminaire international
décembre 2001
100
(*

19. Publication de la DTD applicable au rapport de recherche internationale
décembre 2001
100
(

20. Informations fournies aux concepteurs externes (en fonction des procédures relatives à la qualité, par exemple prescriptions techniques, cas d’utilisation envisageables, plan d’exécution)
décembre 2001
100
(

21. Entrée en vigueur de la septième partie et de l’annexe F [des instructions administratives] (les offices récepteurs dotés des moyens techniques nécessaires peuvent recevoir des demandes sous forme électronique)
décembre 2001
100
Principal jalon atteint *

22. Prototypage terminé : mise à disposition du document sur l’architecture pour le cycle de vie
décembre 2001
100
(*

23. Début des travaux des concepteurs externes
décembre 2001
50
En attente de la fin de la procédure de demandes de propositions (RFP) pour les services de certification simplifiée


24. Fin de la formation des examinateurs chargés de l’examen quant à la forme en ce qui concerne le dépôt électronique dans le cadre du projet IMPACT
janvier 2002
50
En cours

25. Liste définitive des déposants participant au projet pilote
janvier 2002
100
(

26. Mise en forme finale du document définissant le champ d’activité
février 2002
100
(*

27. Mise en forme finale du document sur la configuration exigée
février 2002
100
(*

28. Extension du logiciel PCT-EASY prête pour des essais bêta à réaliser par les déposants
avril 2002
100
(

29. Mise à disposition du RO/IB de la base de données IMPACT pour le dépôt électronique aux fins des essais bêta à réaliser par les examinateurs chargés de l’examen quant à la forme
avril 2002
100
(

30. RO/IB prêt pour délivrer des certificats numériques simplifiés aux fins des essais bêta à réaliser par les déposants
avril 2002
100
(

31. Serveur RO/IB prêt pour recevoir des demandes internationales déposées sous forme électronique par les déposants participant aux essais bêta
avril 2002
100
(

32. Vérification, validation et approbation du système bêta
juin 2002
100
(

33. Mise à disposition du RO/IB de la base de données pour le dépôt électronique aux fins des essais pilotes à réaliser par les examinateurs chargés de l’examen quant à la forme
septembre 2002
100
(

34. Extension du logiciel PCT-EASY prête pour les essais pilotes à réaliser par les déposants
septembre 2002
100
(

35. Début de la réception par le RO/IB de demandes internationales sur papier communiquées parallèlement sous forme électronique à l’aide de l’extension du logiciel PCT-EASY 
septembre 2002
100
(

36. RO/IB prêt pour délivrer des certificats numériques simplifiés aux fins des essais pilotes à réaliser par les déposants
septembre 2002
100
(

37. Serveur RO/IB prêt pour recevoir des demandes internationales déposées sous forme électronique par les déposants participant aux essais pilotes
septembre 2002
100
(

38. Examen et révision éventuelle de la septième partie et de l’annexe F (en fonction de l’expérience acquise au cours de la première étape)
décembre 2002
100
Première révision de l’annexe F, avec effet au 19 juin 2003;  révision de la septième partie en cours et mise en œuvre du cycle annuel de gestion de modifications de l’annexe F

39. Informations relatives au logiciel PCT-EASY pour les entreprises fournies aux concepteurs externes
décembre 2002
100
(

40. Vérification, validation et approbation du système pilote
décembre 2002
50
Date prévue pour la mise à l’essai du dépôt entièrement électronique dans le cadre d’un projet pilote prolongé: août 2003 


41. Fin de la première étape
décembre 2002
50


DEUXIèME ÉTAPE : JALONS DE LA PHASE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET PCT‑SAFE

Jalons
Date prévue
Taux d’exécution1
Observations

1. Mise à disposition du prototype de la version du logiciel PCT-EASY destiné aux entreprises
décembre 2002
100
(

2. Version bêta du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs mise à la disposition des autres offices récepteurs pour utilisation dans leur propre environnement
décembre 2002
100
(

3. Annexe F soumise au SCIT pour l’élaboration d’une norme de l’OMPI
décembre 2002
50
Rédaction de la norme ST.36 en préparation sous la responsabilité de l’équipe d’experts du SCIT

4. Publication des DTDs applicables à d’autres documents PCT
janvier 2003
50
Modifications apportées aux DTDs en fonction des modifications des règles du PCT entrant en vigueur le 1er janvier 2004; DTD applicable à la correspondance générale du PCT, en préparation

5. Serveur du RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique sur d’autres supports matériels, y compris disques DVD‑R, disque Zip Iomega et disquette Superdisk Imation
février 2003
50
Une solution générique a été adoptée pour accepter tous les supports matériels, mais les supports matériels initialement acceptés seront les disques CD-R et DVD-R 

6. Extension du logiciel PCT-EASY prête pour le dépôt électronique du formulaire de demande d’examen préliminaire international
février 2003
50
En attente des modifications apportées aux instructions administratives selon le PCT

7. Version du logiciel PCT-EASY destiné aux entreprises soumise aux déposants pour les essais bêta
février 2003
100
Essais bêta

8. Base de données élaborée pour le RO/IB aux fins du dépôt électronique intégrée dans la livraison de la phase RO/IB du projet IMPACT
mars 2003
50
Le projet PCT-SAFE s’intégrera initialement dans le système CASPRO du RO/IB et dans la livraison de la phase IB du projet IMPACT

9. Serveur du RO/IB intégré dans la livraison de la phase RO/IB du projet IMPACT


mars 2003
50
Le projet PCT-SAFE s’intégrera  initialement dans le système CASPRO du RO/IB et dans la livraison de la phase IB du projet IMPACT

10. RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales sous forme électronique (sans papier)
mars 2003
50
Date prévue : août 2003 en ce qui concerne les utilisateurs enregistrés dans le cadre du projet pilote

11. RO/IB prêt pour la phase d’essais pilotes relatifs à l’interopérabilité des certificats numériques
mars 2003
50
Date prévue : octobre 2003

12. Version pilote du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs mise à la disposition des autres offices récepteurs pour utilisation dans leur propre environnement
mars 2003
50
L’expérience acquise avec la version bêta du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs, hébergé par le Bureau international, pourrait déboucher sur l’inclusion de cette fonction d’hébergement dans ce projet pilote.

13. Version du logiciel PCT-EASY destiné aux entreprises soumise aux déposants pour les essais pilotes
mai 2003
50
Date prévue : septembre 2003

14.  Vérification, validation et approbation de la version pilote du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs
juin 2003
10
La date de livraison sera tributaire des activités figurant sous le jalon 12

15.  Logiciel serveur destiné aux offices récepteurs mis à la disposition des autres offices récepteurs pour utilisation dans leur propre environnement
juillet 2003
10
La date de livraison sera tributaire des activités figurant sous le jalon 12

16.  Vérification, validation et approbation de la version du logiciel PCT-EASY destiné aux entreprises
septembre 2003
10
Date prévue : novembre 2003

17.  Livraison de la version du logiciel PCT-EASY destiné aux entreprises
octobre 2003
10
Date prévue : décembre 2003

18.  Fin de la deuxième étape
novembre 2003
50


[Fin de l’annexe et du document]

� 	Étant entendu que: 0% = non commencé, 10% = commencé, 50% = en cours, 100% = achevé


� 	RO/IB : Bureau international agissant en qualité d’office récepteur


�	Voir le paragraphe 6.e).


�	Voir le paragraphe 6.g).





