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Comité du programme et budget


Vingt‑quatrième session
Genève, 14 – 18 septembre 2015



RAPPORT FINAL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’INVESTISSEMENT DANS LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

établi par le Secrétariat




RAPPEL
À leur quarante‑neuvième série de réunions (26 septembre – 5 octobre 2011), les assemblées des États membres de l’OMPI ont approuvé la proposition d’investissement pour le financement de certaines activités dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) (document A/49/7).
Les activités visées sont les suivantes :
1. installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de réunion situées dans les locaux de l’OMPI;
1. remplacement de l’ancien central téléphonique Nortel Meridian;  et
1. remplacement des ordinateurs de bureau.
À ses vingt et unième (9 – 13 septembre 2013) et vingt‑deuxième 
(1er – 5 septembre 2014) sessions, le Comité du programme et budget (PBC) a été tenu informé de l’état d’avancement de ce projet (documents WO/PBC/21/14 et WO/PBC/22/18).  Il a été noté que le remplacement de l’ancien central téléphonique était achevé et que les principaux objectifs commerciaux définis avaient tous été atteints.
Le déploiement des installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence et les salles de réunion annexes a été achevé à temps pour l’ouverture de la nouvelle salle de conférence.  Les travaux supplémentaires visant à consolider le réseau Wi‑Fi et les installations audiovisuelles dans les autres salles de réunion devraient être achevés d’ici la fin de 2015.
L’activité de programme relative au remplacement des ordinateurs de bureau obsolètes, y compris les systèmes logiciels, a été achevée à la fin de 2013.  Le paiement de la dernière tranche de livraison étant prévu pour novembre 2015, cette activité sera pleinement achevée d’ici la fin de 2015.
Résumé
Toutes les activités de projet devraient être complètement achevées d’ici la fin de 2015.  Le projet aura été exécuté conformément à la portée définie;  tous les objectifs commerciaux principaux ont été atteints comme prévu initialement.  En dépit de certaines variations entre les dépenses réelles et le budget approuvé selon les activités, l’enveloppe budgétaire approuvée pour le projet dans son ensemble a été respectée.  Le tableau ci‑dessous récapitule l’utilisation du budget, y compris les engagements en cours en 2015.  
	Réf.
	Description
	Budget approuvé 
(en francs suisses)
	Dépenses effectives 
(en francs suisses) 
	Engagements restants
(en francs suisses)
	Dépenses totales estimées
(en francs suisses)

	1.
	Installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de réunion situées dans les locaux de l’OMPI
	
	
	
	

	
	Commutateurs de réseau pour connecter plus de 900 places, points d’accès Wi‑Fi, couverture mobile UMTS, etc.
	450 000
	368 255
	80 000
	448 255

	
	Téléphones sur IP et infrastructure informatique connexe
	30 000
	33 450
	
	33 450

	
	Équipement de visioconférence pour les exposés à distance, diffusion sur le Web d’enregistrements numériques, vidéo à la demande, sous‑titrage, etc.
	600 000
	304 921
	327 169
	632 090

	 
	Sous‑total
	1 080 000
	706 626
	407 169
	1 113 795[footnoteRef:2] [2:  	Le montant exact est sous réserve de rapprochement final des états financiers lorsque toutes les factures auront été acquittées.] 


	2.
	Remplacement de l’ancien central téléphonique Nortel Meridian
	
	
	
	

	
	Installation du matériel et des logiciels pour la téléphonie sur IP dans les bâtiments existants de l’OMPI
	850 000
	778 574
	
	778 574

	
	Services d’installation et de mise en œuvre
	250 000
	19 062
	
	19 062

	
	Sous‑total
	1 100 000
	797 636
	
	797 636[footnoteRef:3] [3:  	Ce montant est inférieur à celui indiqué précédemment, suite au rapprochement des états financiers à fin 2014.] 


	3.
	Remplacement de la plate‑forme pour les ordinateurs de bureau
	
	
	
	

	
	Remplacement du matériel informatique
	2 100 000
	1 657 194
	
	1 657 194

	
	Mise à niveau des logiciels
	450 000
	777 136
	396 197
	1 173 333

	
	Services d’installation et de mise en œuvre
	450 000
	251 404
	
	251 404

	
	Sous‑total
	3 000 000
	2 685 734
	396 197
	3 081 931[footnoteRef:4] [4:  	Le montant exact est sous réserve de rapprochement final des états financiers lorsque toutes les factures auront été acquittées.] 


	
	Total
	5 180 000
	4 189 996
	803 366
	4 993 362



Sous réserve de rapprochement final des états financiers, le solde non utilisé de quelque 186 638[footnoteRef:5] francs suisses sera reversé aux réserves. [5:  	Le montant exact est sous réserve de rapprochement final des états financiers.] 

Le paragraphe de décision ci‑après est proposé.

9.	Le Comité du Programme et Budget a recommandé aux assemblées des États membres de l’OMPI et des unions, chacune pour ce qui la concerne
i)	de prendre note du contenu du document WO/PBC/24/15 et
ii)	d’approuver la clôture du projet d’investissement dans les technologies de l’information et de la communication.
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