[bookmark: Code2]WO/PBC/22/18
стр. 3

	
	[image: WIPO-R-BW]
	R

	[bookmark: Code]WO/PBC/22/18    

	[bookmark: Original]ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

	[bookmark: Date]ДАТА:  26 ИЮНЯ 2014 Г.







Комитет по программе и бюджету


Двадцать вторая сессия
Женева, 1 - 5 сентября 2014 г.



[bookmark: TitleOfDoc]ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

[bookmark: Prepared]подготовлен Секретариатом




ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
На своей сорок девятой серии заседаний (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (документ WO/PBC/18/13).
Эта деятельность включает:
1. приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС;
1. замена устаревшей АТС Nortel Meridian;  и 
1. замена настольных компьютеров.
На своей двадцать первой сессии (9 - 13 сентября 2013 г.) Комитет по программе и бюджету (КПБ) получил обновленную информацию о ходе осуществления этого проекта (документ WO/PBC/21/14).  Было отмечено, что замена устаревшей АТС Nortel Meridian была завершена и что были достигнуты все поставленные в этой связи основные задачи.
Приобретение информационно-коммуникационных технологий для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС продолжается. Как ожидается, наиболее важные работы будут завершены к открытию нового конференц-зала.  Потребности в дополнительной инфраструктуре, например в поддержку новой лингвистической политики, можно лучше оценить и спланировать после того, как НКЗ начнет функционировать.
Как было предусмотрено на двадцать первой сессии КПБ, замена устаревших настольных компьютеров была завершена к концу 2013 г.  Никаких изменений в объеме проекта не было, и все основные задачи были выполнены, как и планировалось.  Новое настольное компьютерное оборудование, включая современное программное обеспечение, используется с тех пор и получило признание.
1. РЕЗЮМЕ
Намеченные мероприятия либо завершены, либо успешно продолжаются.  Хотя некоторые расходы еще не полностью произведены, на данном этапе предполагается, что проект в целом будет завершен в пределах утвержденного бюджета.  В таблице ниже показано нынешнее использование бюджетных ресурсов.
	№
	Описание
	Бюджетная смета      
(в шв. фр.)
	Фактические расходы[footnoteRef:2]  [2:   По состоянию на конец июня 2014 г.] 

(в шв. фр.)

	1.
	Приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС
	
	

	
	Сетевые переключатели для подсоединения АРМ 900+, точек беспроводного доступа (WiFi), универсальной системы мобильной связи (UMTS) и т.д.
	450 000
	235 537

	
	[bookmark: _GoBack]Телефоны IP и соответствующая информационно-технологическая инфраструктура
	30 000
	33 450

	
	Оборудование видеоконференц-связи для дистанционных презентаций, цифровой записи, сетевого вещания, видео по запросу, ввода субтитров и т.д.
	600 000
	179 813

	
	Всего
	1 080 000
	448 800

	2.
	Замена устаревшей АТС Nortel Meridian
	
	

	
	Установка аппаратуры и программных средств для телефонной связи IP в существующих зданиях ВОИС
	850 000
	818 309

	
	Услуги по установке и вводу в действие
	250 000
	49 162

	
	Всего
	1 100 000
	867 471

	3.
	Замена настольных АРМ
	
	

	
	Замена аппаратуры
	2 100 000
	1 657 194

	
	Обновление программного обеспечения
	450 000
	345 022

	
	Услуги по установке и вводу в действие
	450 000
	152 000

	
	Всего
	3 000 000
	2 154 216

	
	Итого
	5 180 000
	3 470 487



Предлагается следующий пункт решения.

8.	Комитет по программе и бюджету принял к сведению отчет о ходе осуществления проекта капиталовложений в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (документ WO/PBC/22/18).
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