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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На своей сорок девятой серии заседаний (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (документ A/49/7).
Эта деятельность включает:
1. приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС;
1. замена устаревшей АТС Nortel Meridian;  и
1. замена настольных компьютеров.
На своей двадцать первой сессии (9 - 13 сентября 2013 г.) Комитет по программе и бюджету (КПБ) получил обновленную информацию о ходе осуществления этого проекта (документы WO/PBC/21/14 и WO/PBC/22/18).  Было отмечено, что замена устаревшей АТС Nortel Meridian была завершена и все поставленные в этой связи основные задачи были достигнуты.
Установка оборудования МКТ для нового конференц-зала (НКЗ) и прилегающих к нему залов заседаний была завершена к открытию нового конференц-зала.  Дополнительные работы по объединению сетей WiFi и аудиовизуального оборудования в других залах заседаний, как ожидается, будут полностью завершены к концу 2015 г.
Предусмотренная программой деятельность, связанная с заменой устаревших настольных компьютеров, включая системы программного обеспечения, была завершена к концу 2013 г.  Таким образом, с осуществлением последнего платежа, запланированного на ноябрь 2015 г., данная деятельность будет полностью завершена к концу 2015 г. 
1. РЕЗЮМЕ 
Ожидается, что вся деятельность по проекту будет полностью завершена к концу 2015 г.  Проект будет реализован в запланированных объемах;  все основные задачи будут достигнуты в соответствии с первоначальными планами.  Несмотря на некоторые расхождения между фактическими расходами и утвержденным бюджетом для некоторых видов деятельности, расходы по проекту в целом оставались в пределах утвержденных ассигнований.  В приводимой ниже таблице содержатся краткие сведения об использовании бюджетных средств, в том числе о сохраняющемся в 2015 г. обременении. 
	Кат.
	Описание
	Утвержденный бюджет 
(в шв. франках)
	Фактические расходы
(в шв. франках) 
	Сохраняющееся обременение
(в шв. франках)
	Общие оценочные расходы
(в шв. франках)

	1.
	Оборудование ИКТ для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС
	
	
	
	

	
	Сетевые переключатели для подсоединения свыше 900 АРМ, точек доступа WiFi, системы мобильной связи UMTS и т.д.
	450 000
	368 255
	80 000
	448 255

	
	IP-телефоны и связанная с ними инфраструктура ИТ 
	30 000
	33 450
	
	33 450

	
	Оборудование видеоконференц-связи для дистанционных презентаций, цифровой записи, сетевого вещания, видео по запросу, ввода субтитров и т.д.
	600 000
	304 921
	327 169
	632 090

	 
	Всего
	1 080 000
	706 626
	407 169
	1 113 795[footnoteRef:2] [2:  Точная сумма станет известна после обработки всех счетов-фактур и окончательной выверки финансовых проводок. ] 


	2.
	Замена устаревшей АТС Nortel Meridian
	
	
	
	

	
	Установка аппаратуры и программных средств для IP-телефонной связи в существующих зданиях ВОИС
	850 000
	778 574
	
	778 574

	
	Услуги по установке и вводу в действие
	250 000
	19 062
	
	19 062

	
	Всего
	1 100 000
	797 636
	
	797 636[footnoteRef:3] [3:  Сумма, полученная после выверки финансовых проводок по состоянию на конец 2014 г., ниже ранее сообщавшейся суммы. ] 


	3.
	Замена платформы настольных компьютеров
	
	
	
	

	
	Замена аппаратуры
	2 100 000
	1 657 194
	
	1 657 194

	
	Обновление программного обеспечения
	450 000
	777 136
	396 197
	1 173 333

	
	Услуги по установке и вводу в действие
	450 000
	251 404
	
	251 404

	
	Всего
	3 000 000
	2 685 734
	396 197
	3 081 931[footnoteRef:4] [4:  Точная сумма станет известна после обработки всех счетов-фактур и окончательной выверки финансовых проводок. ] 


	
	Итого
	5 180 000
	4 189 996
	803 366
	4 993 362



После окончательной выверки финансовых проводок сумма остатка средств резерва на цели проекта должна составить приблизительно 186 638 шв. франков.
Предлагается следующий пункт решения.

9.	Комитет по программе и бюджету рекомендовал Ассамблеям государств – членов ВОИС и Союзов, каждой в той степени, в какой это ее касается:
(i)	принять к сведению содержание документа WO/PBC/24/15;  и
(ii)	утвердить закрытие проекта капиталовложений в информационно-коммуникационные технологии.
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