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ÊĪĖÙäę äĩãÄĎÍ 

 الأمانة من اإعداد

 :ما يليمرفقات هذه الوثيقة  تتضمن .2

 تقارير مرحلية عن مشروعات "جدول أأعمال التنمية" التالية: )أأ(

 المرحلة الثانية )المرفق الأول(؛ -النفاذ اإلى قواعد البيانات المتخصصة وتوفير الدعم مشروع  "2"

المرحلة الثانية )المرفق  -مشروع رائد لإنشاء أأكاديميات الملكية الفكرية الوطنية "بدء التشغيل" و  "1"
 الثاني(؛

الصعيد  تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على مشروعو  "2"
ش بكة منظمات الإدارة  وتحسين أأداءالوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، 

 الجماعية لحق المؤلف )المرفق الثالث(؛

في البلدان النامية والبلدان  الأنشطة التجاريةمشروع بشأأن الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير و  "4"
 (؛الرابع( )المرفق LDCsالأقل نموا )

 (؛الخامسمشروع بشأأن الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية )المرفق و  "5"

 (؛السادسبناء الحلول )المرفق  -مشروع بشأأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة و  "6"

 (؛السابعمشروع بشأأن المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية )المرفق و  "7"
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 (؛الثامنمشروع بشأأن البراءات والملك العام )المرفق و  "1"

البلدان  في مجالت الملكية الفكرية والتنمية عبربلدان الجنوب مشروع بشأأن تعزيز التعاون فيما بين و  "9"
 (؛التاسعوالبلدان الأقل نمواً )المرفق النامية 

 (؛العاشرة الأدمغة )المرفق مشروع بشأأن الملكية الفكرية وهجر و  "21"

 ؛عشر( الحاديمشروع بشأأن الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي )المرفق و  "22"

 و وبعض البلدان الأفريقيةعي البصري وتطويره في بوركينا فاصوتعزيز القطاع السم "21"
 عشر(؛ الثاني )المرفق

المرحلة الثانية  –لبراءات المتعلقة باأأدوات للنفاذ اإلى معلومات  اس تحداث بشأأنومشروع  "22"
 الثالث عشر(. )المرفق

، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري )التوصيات التسع 1122اإلى يونيو  1121 تقرير مرحلي عن الفترة من يوليو )ب(
(. كما كان الحال في التقارير السابقة، يركز التقرير على الاستراتيجيات المعتمدة لتنفيذ كل توصية من ةعشر 

يمكن الاطلاع على قائمة الأنشطة وغيرها من المعلومات و . تحققتالتوصيات، ويسلط الضوء على أأهم الإنجازات التي 
: على الرابط التالي( IP - TADالأخرى ذات الصلة في "قواعد بيانات المساعدة التقنية" )

http://www.wipo.int/tad 

اللجنة مدعوة اإلى الإحاطة علما اإن  .1
 بالمعلومات الواردة في مرفقات هذه الوثيقة.

 

 لي ذلك المرفقات[ت]

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/tad
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 المرفق الأول

 ملخص المشروع

 DA_08_02 رمز المشروع

 لمرحلة الثانيةا -النفاذ اإلى قواعد البيانات المتخصصة وتوفير الدعم  العنوان

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث ومع الشركات الخاصة بهدف  :1التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
ومنظماتها ، نموالأقل مساعدة المكاتب الوطنية في البلدان النامية، ل س يما في البلدان ا

الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية، على النفاذ اإلى قواعد بيانات متخصصة 
 لأغراض البحث في البراءات.

 فرنك سويسري 611 111موارد غير متعلقة بالموظفين:  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري 2 116 411موارد متعلقة بالموظفين: 

 1121مايو  المشروعتاريخ بدء 

 شهراً  11 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 تكار والتكنولوجيا وقطاع التنميةقطاع البنية التحتية العالمية بالتعاون مع قطاع الاب 

 .24و 22، 21، 9، 1، 2الصلة ببرامج الويبو: 

يهدف المشروع اإلى حفز الابتكار والنمو الاقتصادي عن طريق تسهيل النفاذ اإلى  وصف موجز للمشروع
والبلدان النامية عن طريق تعزيز قدرتها على  الأقل نمواتكنولوجيا المعلومات في البلدان 

اس تغلال هذه المعلومات على نحو فعال. وفي اإطار هذا المشروع، تدعم الويبو اإنشاء 
وجيا والابتكار والش بكات المرتبطة بها على المس تويات وتطوير مراكز دعم التكنول
 الوطنية والإقليمية والدولية.

الهدف الرئيسي للمرحلة الثانية من المشروع في ضمان الاس تدامة طويلة الأجل يتمثل و 
لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، والتأأكد من قدرتها على توفير خدمات الدعم المناس بة 

 مجالت التكنولوجيا والابتكار. وبجودة عالية في

 يتحقق هذا الهدف عن طريق:

المحافظة على برنامج التدريب الناجح الذي تم تنفيذه لتطوير مراكز دعم  .2
 التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك التدريب في الموقع ودورات التعلم عن بعد؛

عزيز الاس تفادة من برنامجي النفاذ اإلى المعلومات المتخصصة بشأأن وت .1
، (ARDI)، والنفاذ اإلى البحث لأغراض التطوير والابتكار(ASPI)البراءات 
 وتطويرهما؛

منصة لإدارة المعارف لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغية اس تحداث و  .2
ة والإقليمية والدولية، بين هذه المراكز على المس تويات الوطني تيسير التبادل

 اإضافية لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وتوفير دورات تدريب
 .تزويد هذه المراكز والجمهور بشكل عام بمواد اإعلاميةو 

لمرحلة الأولى للعديد با الخاص للمشروع في مواصلة التدريب الأوليويتمثل الهدف الثاني 
اتفاقات اإنشاء ش بكات وطنية لمراكز  بالتوقيع علىمن البلدان، التي وقعت أأو التزمت 

 دعم التكنولوجيا والابتكار، ولم تس تفد بعد من مثل هذا التدريب.
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 أأليخاندرو روكا كامبانيا وأأندرو تشايكوفسكي :الس يدان مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
البرنامج والميزانية للفترة 

1121/22 

 1.4 النتيجة المتوقعة
تعزيز النفاذ اإلى معلومات الملكية الفكرية والمعرفة والاس تفادة منها من قبل مؤسسات الملكية 
الفكرية والجمهور لتعزيز الابتكار، وزيادة فرص الوصول اإلى الأعمال الإبداعية المحمية 

 بالبراءات، والأعمال الإبداعية في الملك العام.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 برنامج التدريب .2

لدول الأعضاء التي طلبت بالفعل فائدة الفي الموقع الخاص بالمرحلة الثانية تدريب ال  يس تمر
عت على "اتفاقية مس توى ق  المشاركة في مشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار أأو و  

 (.SLAالخدمة" )

وحتى خلال الأشهر الثني عشر الماضية في الموقع لقات العمل التدريبية التالية بح واضطلُع
 :1122 نهاية يوليو

، بنن، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أأفريقيا الوسطىحدثا وطنيا في  21 -
 ٬والسلفادور ٬الجمهورية الدومينيكيةو وكوت ديفوار، وكوس تاريكا، ، وجمهورية الكونغو

 ٬وعمان ٬(1) ونيجيريا ٬والنيجر ٬وقيرغيزس تان ٬وهندوراس ٬وجورجيا ٬واإثيوبيا
 ٬وجنوب أأفريقيا ،سان تومي وبرينسيبيو  ٬(1) ورواندا ٬والاتحاد الروسي ٬والفلبين
 ؛وزمبابوي ٬وزامبيا ٬وفييت نام ٬وأأوروغواي ٬وأأوغندا ٬وتوغووتنزانيا، 
الأفريقية للملكية الإقليمية للدول الأعضاء في المنظمة واحد حدث اإقليمي و  -

 ؛في أأديس أأبابا باإثيوبيا (الأريبوالفكرية )
لممثلي كل من  الرياض بالمملكة العربية السعوديةفي واحد اإقليمي حدث دون و  -

 البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ولزيادة فعالية بناء القدرات وتدعيم أأثر المشروع وقدرته على الاس تدامة، شمل التدريب 
 ، العناصر التالية:1122، اعتبارا من مطلع عام في الموقع لمرحلة الثانيةبا الخاص

اجتماع تخطيطي، بما في ذلك مناقشة وثيقة مشروع نموذجي تحتوي على  -
نطقية وخطة عمل للتنفيذ واتفاق بين أأهداف وحصائل ونواتج وأأنشطة ذات أأطر م 

 كل أأصحاب المصلحة في المشروع؛
كز دعم التكنولوجيا اوندوة تدريبية لفائدة الموظفين الذين يعملون حاليا في مر  -

 في المس تقبل؛ اوالابتكار ومن س يعملون فيه
وحلقة عمل لتدريب المدربين من أأصحاب المصلحة الرئيس يين على الصعيد  -

 .المعني يسهمون في مضاعفة أأنشطة بناء القدرات في كل أأنحاء البلدالوطني الذين 

لمراكز دعم التكنولوجيا في الموقع  التي تم تنفيذها العدد الإجمالي للأنشطة التدريبيةفيما يلي و 
 :المرحلة الأولى( أأنشطةحتى الآن )بما في ذلك و  1119منذ بداية المشروع في عام والابتكار 

 (،أأولية) تمهيديةحلقة عمل تدريبية  41 -
 (، ثانوية)وس يطة حلقة عمل تدريبية  12 -
 ،(، بالإضافة اإلىالمس توى الثالثمن ) متقدمةحلقات عمل تدريبية  4 -
 مؤتمرات اإقليمية )تدريب أأساسي وترويجي(. 9 -

، أأي تلك التي التكنولوجيا والابتكار حتى الآن ش بكة لمراكز دعم 27 اإطلاقاإجمال، تم و 
 حلقة عمل تدريبية أأولية على الأقل. وتابعت اتفاقية مس توى الخدمةوقعت على 
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( والنفاذ اإلى المعلومات ARDIاإلى الأبحاث لأغراض التطوير والابتكار ) النفاذ .1
 (ASPIالمتخصصة في مجال البراءات )

الذي ييسر النفاذ اإلى  (ARDIبرنامج النفاذ اإلى الأبحاث لأغراض التطوير والابتكار ) نجح
 211زيادة عدد مس تخدميه الناشطين بأأكثر من  فيمر ة أأخرى، المجلات العلمية والتقنية، 

مؤسسة منذ انضمام البرنامج اإلى شراكة "الأبحاث من أأجل الحياة"  274 ليصل اإلى بالمائة
(R4L في أأكتوبر )1121. 

يتيحها التي و عدد المجلات التي تخضع لمراجعة الأقران  من اإبقاء ARDI تمك ن برنامجكما 
، كما يقوم حاليا بتوفير فرص مجلة 2 111في مس توى لمؤسسات المؤهلة ناشرا شريكا ل 27
شراكة "الأبحاث من أأجل وتمك نت  .لكترونياإ  كتاب 7 111قرب من اإلى ما ي النفاذ
اإلى المعارف  النفاذوبرامج أأخرى من برامج  ARDI ، التي تضم  برنامج(R4L) الحياة"

تديرها وكالت متخصصة تابعة للأمم المتحدة )منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة 
لكتروني في وقت وكتاب اإ  مجلة 25 111للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية(، من بلوغ مس توى 

 هذا العام. سابق من

الذي (، ASPIبرنامج الويبو للنفاذ اإلى المعلومات المتخصصة في مجال البراءات ) ويس تمر  
اإلى قواعد بيانات البراءات التجارية المتخصصة، في جذب المزيد من  النفاذل يسه 

ما يزيد سُلُ، اإجمال حتى الآن، . و ARDIبرنامج المس تخدمين، ولكن بمعدلت أأقل من 
قواعد البيانات لاليا من المس تخدمين الناشطين تعد ح مؤسسة 21مس تخدما، منهم  57على 

 .ASPIالمتاحة من خلال برنامج 

 اإدارة معارف مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار .2

 دعم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، التي تÃ]5*4$Äالمعارف  اإدارةصة منبلغت 
، مرحلة التشغيل في الدورة التي من خلال المشروع أأنشئتوش بكات تلك المراكز التي 

نتديات، ومجموعات تلك المنصة م تضمن ت و عقدتها اللجنة في شهر نوفمبر من العام الماضي. 
ت صلة وصور ذا، وشرائط فيديو، معلومات عن الأحداث القادمةمدونات، و ، و مناقشة

ص تلك وفيما يختدريب عبر الإنترنت. للتعلم وال  اإلكترونيةبالمشروع، فضلا عن ندوات 
الندوات نظُمت الندوات الثلاث الأولى )ندوتان بالإنكليزية وندوة واحدة بالفرنس ية( في 

، ومن المقر ر عقد ندوات شهرية )بكل من اللغتين( بانتظام اعتبارا من 1122يونيو ويوليو 
سلسلة "اسأأل الخبير"، التي يتقاسم  eTISCسبتمبر. ومن العناصر الفريدة الأخرى لمنصة 

خبراء معترف بهم دوليا خبراتهم في مجال الملكية الفكرية أأثناء دورات للأس ئلة والإجابات  فيها
، في أأواخر أأغسطس eTISC. وبلغ عدد أأعضاء منصة eTISCتعُقد مع أأعضاء منصة 

 عضو وهو يتزايد بشكل مطرد. 411، أأكثر من 1122

منذ  بشكل كامل وأأتيحلكتروني لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تصميم الموقع الإ وقد أأعيد 
اإلى المعلومات  النفاذاإلى زيادة نطاق واإمكانية الموقع تصميم دف اإعادة وته. العام الماضينهاية 

وتعزيز بما في ذلك دليل مفصل عن المراكز الموجودة في كل أأنحاء العالم، ، هالمتاحة عبر 
المعلومات  لكتروني الخاص باس تخدام واس تغلالمج التعليم الإ م الموارد مثل برنااس تخدا

 الذي تم الانتهاء منه حديثاً.المتعلقة بالبراءات، 

عبر الموقع الإلكتروني المذكور، مر ة اإلى برنامج التعليم الإلكتروني  151وتم النفاذ أأكثر من 
لى الممتدة من أأبريل اإ لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، خلال فترة الأربعة أأشهر 

نسخة في أأقراص مدمجة على المراكز المذكورة  1 111، وتوزيع ما يزيد على 1122 يوليو
 .1121والأفراد، بناء على الطلب، منذ اإطلاق البرنامج في أأكتوبر 



CDIP/12/2 
Annex I 
4 
 

 

أأمثلة على نجاح/الأثر 
 الرئيس يةوالدروس 

عن مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تأأثيراً اإيجابيا على مؤسسات  المس تمرةظهر ردود الفعل تُ 
 على القائم ءلس تقصالخص المتقرير ال تلك المراكز وعلى المس تخدمين، وذلك كما هو موثق في 

 المتاح على الرابط التالي:حتياجات اس تبيان تقييم التقدم والا
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_surv

ey_report.pdf 

 ويمكن مقارنة التقرير السابق عبر الرابط التالي:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_20

12.pdf 

الطلب القوى على تنفيذ المشروع في الدول الأعضاء التي أأحدث تقرير أأيضا اس تمرار ظهر ويُ 
ن مفهوم ويؤك د مجددا على أأ ول الأعضاء الراغبة في تنفيذه الدفي تشارك بالفعل فيه، و

 بأأولويات واحتياجات تلك البلدان.المشروع ل يزال وثيق الصلة 

المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

 من المشروع. المرحلة الثانية لم يتم التعرف على أأي مخاطر تكون قد ظهرت خلال

مسائل تقتضي 
 دعما/اهتماما فوريا

 .يوجدل 

وطوُ ر ضمن اإطار جدول أأعمال التنمية ونظرا اإلى اس تمرار الطلب على أأطلق المشروع  .2 المضي قدما
خدمات دعم النفاذ اإلى المعارف بوصفها اإسهاما مهما في عملية الابتكار في البلدان النامية 

 قل نموا، س يعُم م المشروع على أأنشطة الويبو العادية.والبلدان الأ 

في الموقع داخل مراكز دعم التي تتم المزيد من حلقات العمل التدريبية  دمجمن المتوقع و  .1
دورات التعلم عن بعد في أأنشطة التدريب الإلكتروني، بما فيها التكنولوجيا والابتكار مع 

لكتروني (، والموقع الإ eTISCالمعارف ) لإدارة ةالجديد صةن(، والم DLCsأأكاديمية الويبو )
المعلومات  الخاص باس تخدام واس تغلال)لكتروني تعليم الإ برنامج ال النفاذ اإلى  يتيحالذي 

 .الإلكترونية، بما فيها الندوات لكترونيةوغير ذلك من المواد التعليمية الإ  (المتعلقة بالبراءات

النفاذ (/ARDIرفع اإمكانيات النفاذ اإلى الأبحاث لأغراض التطوير والابتكار ) ويس تمر   .2
 ( فيما يتعلق بالمس تخدمين الجدد والمحتوى.ASPIفي مجال البراءات )اإلى المعلومات المتخصصة 

 جاري التنفيذ كما هو مبين في وثيقة المشروع. الجدول الزمني للتنفيذ

 %1212: 1122معدل اس تخدام الميزانية في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

الخاص بهذا المشروع، والوارد في المرفق الأول من الوثيقة الأول المرحلي التقرير  قدُم التقارير السابقة
CDIP/6/2 ،1121في دورتها العاشرة المعقودة في نوفمبر  اإلى اللجنة. 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2012.pdf
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****
 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي بالكاملتم التنفيذ 

 
 
 المشروعنتائج

1
 

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

س تحداث خدمة ا" 2" .2
نترنت على لتنظيم ندوات عبر الإ 

 لكتروني لمراكز دعمالموقع الإ 
 والتطوير؛التكنولوجيا 

واس تحداث منتدى  "1"
تجارب مراكز  تبادللكتروني يتيح اإ 

أأفضل و دعم التكنولوجيا والتطوير 
 الممارسات؛

دمة مكتب اإنشاء خ "2"
 للمساعدة على الإنترنت؛

 

 عن ودمج دورات التعلم "4"
أأكاديمية الويبو  تنظمهابعُد التي 
(DLCs ) في برنامج التدريب

التكنولوجيا بمراكز دعم  الخاص
  والابتكار

في خدمة تنظيم يبدأأ العمل 
 21لكترونية بعد اإ ندوات 

 شهرا من بدء المرحلة الثانية.

 

لكتروني في يبدأأ المنتدى الإ 
شهرا من بدء  21 العمل بعد
 .المرحلة الثانية

تبدأأ خدمة مكتب المساعدة 
شهرا من  21في العمل بعد 
 بدء المرحلة الثانية.

 

مراكز دعم يتعين على جميع 
نولوجيا والابتكار التي تم التك 
ل يقل عن ا متابعة ما ؤهاإنشا

 عن دورتين من دورات التعلم
 11في غضون ( DLCs)بعد 
 شهرا.

لكتروني الموقع الإ ، 1121أأطلق، في سبتمبر 
الذي أأعيد  لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار

مع اإضافة اإمكانية عقد ندوات  تصميمه،
 من موارد التعلمذلك  لكترونية وغيراإ 
 .1122عام  في منتصفلكتروني الإ 

( في eTISC)المعارف  اإدارةمنصة  أأطلقت
 .1121نوفمبر 

يتولى أأعضاء قسم دعم الابتكار 
المساعدة على خدمات  والتكنولوجيا توفير
 . eTISCالإنترنت عبر منصة 

مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تابعت غالبية 
دورتين من دورات التعلم عن دورة واحدة أأو 

 .(DLCs) بعد

**** 
 
 
 
 
**** 

 
 
 
 
**** 
 
 
 
*** 

تطوير وتعزيز خدمات  .1
س يما  للمس تخدمين والعملاء، ل
 .من منظور الأنشطة التجارية

تلقت جميع مراكز دعم 
التكنولوجيا والابتكار التي 
باشرت عملها تدريباً واحداً 
على الأقل يركز على تطوير 

الأعمال  لقطاعالخدمات 
 شهراً من 11والعملاء خلال 
 المشروع.

تلقى عدد من مراكز دعم التكنولوجيا 
يركز على تطوير الخدمات والابتكار تدريبا 

، وهناك طلب الأعمال والعملاء لقطاع
 .اإضافي ينبغي النظر فيه

** 

مواصلة التدريب الأولي كما  .2
  في المرحلة الأولى

اتفاقية التوقيع المشترك على 
بين  (SLA) مس توى الخدمة

كل ش بكة وطنية جديدة 
لمركز دعم التكنولوجيا 

 الويبو؛والابتكار و 

حلقات العمل للتدريب الأولي في  تتواصل
ية مس توى اتفاق على توقيع ل البلدان الملتزمة با
اتفاقيات  1حوالي على توقيع ال  تمالخدمة؛ و
 .1121 عام فيجديدة 

 

*** 

                                                
1

 .1.2وفقا لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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 المشروعنتائج
1
 

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

اإطلاق خدمات مراكز دعم و 
التكنولوجيا والتطوير في ما ل 

 بلداً أأو مؤسسة 21يقل عن 
شهراً من  11بعد  -مهتمة 

 بداية المرحلة الثانية

دعم من مراكز  امراكز  24وأأطلق 
على اتفاقية  التوقيع)التكنولوجيا والابتكار 

عام في مس توى الخدمة والتدريب الأولي( 
مراكز  المتوقع اإطلاق خمسة، ومن 1121
 .1122في عام  أأخرى

التدريب على جوانب أأخرى لدعم 
الابتكار تضُاف اإلى النفاذ اإلى 

 التكنولوجية. قواعد البيانات

من المخطط تلقي جميع مراكز 
دعم التكنولوجيا والابتكار 
التي باشرت عملها تدريباً 
 11واحداً على الأقل خلال 
المشروع، شهراً من بداية 

الفكرية  يتناول حقوق الملكية
أأو اإدارة أأصول الملكية 
الفكرية أأو نقل التكنولوجيا 

 أأو التسويق.

تلقى عدد قليل من مراكز دعم التكنولوجيا 
 حقوق الملكيةوالابتكار تدريبا يتناول 

الفكرية أأو اإدارة أأصول الملكية الفكرية أأو 
، ولم تمُنح نقل التكنولوجيا أأو التسويق

من  للمراكز التي اس تكملت تدريبا سوى
المس توى الثالث )أأربعة مراكز حتى يوليو 

( اإمكانية متابعة ذلك التدريب 1122
استنادا اإلى درجة تركيز المشروع على 

 المعلومات التكنولوجية.

** 

تعزيز التنس يق والتعاون مع 
غير و المنظمات الحكومية الدولية 

 الحكومية.

منظمتين أأن يبدأأ التعاون مع 
غير حكوميتين  حكوميتين أأو

على الأقل قبل نهاية المرحلة 
 الثانية.

اس تهلُ التعاون مع ثلاث منظمات حكومية 
دولية )المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية 
الفكرية، والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، 
ورابطة أأمم جنوب شرق أآس يا( وأأجري 

للفرنكوفونية  اتصال أأولي مع المنظمة الدولية
(OIF) .لأغراض تطوير أأنشطة اإقليمية 

**** 

 
 

اح في تحقيق مؤشرات النج أأهداف المشروعهدف/
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

ضمان اس تدامة مراكز  .2
دعم التكنولوجيا والابتكار على 
المدى الطويل، وتعزيز قدرتها 

دعم ملائمة تقديم خدمات  على
وعالية الجودة في مجالي 
 .التكنولوجيا والابتكار

المحافظة على نس بة من 
مراكز دعم التكنولوجيا 
 خمسة والابتكار التي تتلقى

طلبات يومية أأو أأكثر من 
المس تخدمين المحليين لتكون 

% تقريبا من مجموع 21
المراكز)أأساس المقارنة لعام 

: بلغت نس بة المراكز 1122
طلبات  خمسة التي تتلقى

% 11يومية أأو أأكثر حوالي 
من مجموع المراكز، كما ورد 

تقرير الملخص ال "في 
ديسمبر  المؤرخ "للاس تقصاء
1122.) 

المحافظة على نس بة من 
مراكز دعم التكنولوجيا 
 والابتكار التي تلقت تدريباً 
واحداً على الأقل خلال 
توقيع ال الس نة الأولى بعد 

% من مراكز دعم التكنولوجيا 41تلقى 
 .والابتكار خمسة طلبات يومية أأو أأكثر، كما
ورد في "التقرير الملخص للاس تقصاء" 

 .1121ديسمبر  المؤرخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% من مراكز دعم التكنولوجيا 91تلقى 

 تدريبا واحدا على الأقل خلالوالابتكار 
اتفاقية  بعد التوقيع علىالس نة الأولى 
"التقرير ، كما ورد في مس توى الخدمة

**** 
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اح في تحقيق مؤشرات النج أأهداف المشروعهدف/
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

اتفاقية مس توى الخدمة على 
% )أأساس 71لتكون 

 1121/22المقارنة للفترة 
% من 69وصل اإلى 

 اإحصاءات التدريب(.

المؤرخ ديسمبر  الملخص للاس تقصاء"
1121. 

أآثار الاس تفادة من  .1
من التواصل الش بكي الناتج 
زيادة عدد مراكز دعم 

والابتكار وتطور  التكنولوجيا
 .خبراتها

مس تخدمي منصة عدد 
اإدارة المعارف لمراكز دعم 
 .التكنولوجيا والابتكار

 
وعدد المساهمات التي 

يقدمها المس تخدمون لمنصة 
اإدارة المعارف لمراكز دعم 

 والابتكار التكنولوجيا

 (eTISC) المعارف منصة عضوا في 412
 .(1122)حتى أأغسطس 

 
 
مساهمة من قبل المس تخدمين في  259و
( )حتى eTISC) المعارف منصة

 (.1122أأغسطس 

**** 

الزيادة والارتقاء بعدد  .2
المؤسسات المؤهلة 

والمس تخدمين الذين يس تفيدون 
اإلى الأبحاث  من برنامجي النفاذ

 لأغراض التطوير والابتكار
(ARDI)  والنفاذ اإلى

 في مجالالمعلومات المتخصصة 
 .(ASPI)البراءات 

زيادة عدد مؤسسات 
الأبحاث برنامج النفاذ اإلى 

 لأغراض التطوير والابتكار
(ARDI)  51بنس بة ،%

وعدد مؤسسات برنامج 
 النفاذ اإلى المعلومات
 في مجالالمتخصصة 
بنس بة   (ASPI) البراءات
%، وزيادة عدد 211

المس تخدمين بما يتناسب مع 
 هذه الزيادات.

 

عدد في  %211زيادة بأأكثر من 
برنامج  في التي تشارك بنشاطالمؤسسات 

ARDI  مؤسسة اإلى أأكثر  21)من نحو
مؤسسة( وزيادة بأأكثر من  71من 
% في عدد المؤسسات التي تشارك 111

)من  ASPIبنشاط في برنامج 
 .مؤسسة( 21مؤسسات اإلى  6
 

**** 

 
 

 [الثاني]يلي ذلك المرفق 
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 ملخص المشروع

 DA_10_02 رمز المشروع

 .المرحلة الثانية -مشروع رائد لإنشاء أأكاديميات الملكية الفكرية الوطنية "بدء التشغيل"  العنوان

الوطنية في مجال مساعدة الدول الأعضاء على تطوير القدرات المؤسس ية : 21التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 
بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والسعي في تحقيق توازن عادل بين 
حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على 

 المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.

 .2، 2في الاعتبار التوصيات  ذوأأيضا، الأخ

 فرنك سويسري. 442 111تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 66 111التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

 1121مايو  تاريخ بدء المشروع

 شهراً. 11 المشروعمدة 

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 .قطاع التنمية

 .21، 9الصلة ببرامج الويبو 

يكمن الهدف الأساسي لمشروع "بدء تشغيل" الأكاديميات الوطنية للملكية الفكرية في  وصف موجز للمشروع
الموارد المؤسس ية والبشرية من خلال مواصلة تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية، وطاقات 

فعالية، والسعي في  تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق لجعل المؤسسات الوطنية أأكثر
بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة، فضلا عن الوفاء بأأولويات  تحقيق توازن عادل

لمتزايد من أأخصائيي الملكية الفكرية، ومس تهدفات التنمية الوطنية لتلبية الطلب المحلي ا
 ولين الحكوميين وغيرهم من مختلف أأصحاب المصلحة.ؤ لمهنيين والمسوا

 : 1122بغرض تمكين أأكاديمية الويبو من تحقيق الآتي قبل نهاية عام  ةالمرحلة الثاني اقترحُت

اإثيوبيا وبيرو وتونس على اإقامة و مصر و الجمهورية الدومينيكية و  مساعدة كولومبيا .2
على الأقل  وتوفرقادرة على تحقيق الاس تدامة ذاتيا، تكون لملكية الفكرية ل مراكز تدريب 

على القضايا المس تجدة في مجال الملكية الفكرية، كما تم  برنامجين من برامج التدريب العادية
 التفاق عليه مع البلدان المس تفيدة.

قادرة على تطوير وتقديم برامج تدريبية في الملكية الفكرية و قوية بناء موارد بشرية  .1
مع الأخذ في الاعتبار تحديات التنمية الوطنية والأولويات والاحتياجات المحلية والتوازن 

 العادل بين حقوق الملكية الفكرية والمصلحة العامة.

ع للدول وضع مجموعة من الأدوات والمبادئ التوجيهية التي يمكن اس تخدامها كمرج  .2
 .االأعضاء الأخرى المهتمة باإنشاء مؤسسات تدريبية خاصة به

المساهمة في اإنشاء منتدى للمناقشات بشأأن اس تخدام الملكية الفكرية للتنمية  .4
 .الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والإقليمي
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 الس يد مارس يلو دي بييترو مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
البرنامج والميزانية للفترة 

1121/22 

 4.2النتيجة المتوقعة 

 .النفاذ الأسهل لتعليم الملكية الفكرية

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 معلومات أأساس ية:

من المشروع وقيام مستشار مس تقل بعرض تقييم للمشروع، لدى اختتام المرحلة الأولى 
واعتمدتها الدورة التاسعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية اقترحُ البدء في المرحلة الثانية 
 .1121المعقودة في شهر مايو 

وقد ركزت المرحلة الثانية من المشروع على اإنهاء التعاون من أأجل المساعدة على اإنشاء 
 كولومبيامؤسسات وطنية للتدريب على الملكية الفكرية في س تة بلدان رائدة وهي 

 .اإثيوبيا وبيرو وتونسو مصر و الدومينيكية الجمهورية و 

 وقد أنجزت نتائج المشروع الأربع )انظر التقييم الذاتي للمشروع أأدناه( خلال المرحلة الأولى.

 التقارير المرحلية:فترة اإعداد 

 تتاح التقارير عن كل نتيجة في الجزء الخاص بالتقييم الذاتي للمشروع الوارد أأدناه.

 للأنشطة المتخذة على أأساس قطري خلال فترة اإعداد التقارير:ويرد فيما يلي وصف 

ورينو للحصول البرنامج المشترك بين الويبو وجامعة تانهىى مدرب رئيسي واحد  كولومبيا:
، وحصل مدرب رئيسي واحد على منحة دراس ية كاملة 1121في  على درجة الماجس تير

ج المشترك بين الويبو وجامعة في اإطار البرنام 1122للحصول على درجة الماجس تير في 
أأوسترال بشأأن الملكية الفكرية، وحصل مدرب رئيسي واحد على منحة دراس ية كاملة 

 البرنامج المشترك بين الويبو وجامعة تورينوللحصول على درجة الماجس تير في اإطار 
 .1122 في

( على دورتين تدريبيتين API) مكتبة الملكية الفكرية بدولة كولومبياوحصل مدربون من 
 1122ساعة، بشأأن الجوانب التربوية لتدريس الملكية الفكرية )فبراير  26مدة كلا منهما 
أأبعاد جدول أأعمال (. ومن المقرر تقديم الوحدة التدريبية الأخيرة بشأأن اإدراج 1122ويونيو 

 .1122في الربع الثالث من عام  الويبو بشأأن التنمية،

يا تنظيم الدورة التدريبية الأخيرة للمنسقين الأكاديميين لأمريكا اللاتينية وقد اس تقبلت كولومب 
(، حول مناقشات متقدمة عن جدول أأعمال الويبو 1122مايو  22اإلى  17)في الفترة من 

بشأأن التنمية وبشأأن جوانب متقدمة لإدارة المشروع، بما في ذلك وضع خطط الأنشطة 
يميين الوطنيين على اإعداد الخطط الخاصة بهم )النتيجة التجارية، لتشجيع المنسقين الأكاد

الثامنة(. وقد مول المشروع مشاركة منسقين أأكاديميين اثنين من الجمهورية الدومينيكية 
 ومنسقين أأكاديميين أأخريين من بيرو لحضور هذه الدورة التدريبية.

التدريب على مهارات ساعة من  261ولدى كولومبيا الآن منسقان أأكاديميان حاصلان على 
محددة لتنس يق المؤسسات الوطنية للتدريب على الملكية الفكرية. وقد ترقى المهني الذي 
عين في الأصل ليعمل كمنسق أأكاديمي ليتولى تنس يق مشروع أأوسع نطاقاً، وعليه فكلاهما 
 ية.يعملان من أأجل تحقيق الفوائد العامة لتعزيز الملكية الفكرية لأغراض التنمية الوطن 

ويجري حالياً فريق اإدارة المشروع مفاوضات بشأأن الحصول على قوائم مرجعية اإضافية من 
 .مكتبة الملكية الفكرية بدولة كولومبياأأجل 

البرنامج المشترك بين الويبو وجامعة انهىى مدرب رئيسي واحد  الجمهورية الدومينيكية:
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رئيسي واحد على منحة ، وحصل مدرب 1121في تورينو للحصول على درجة الماجس تير 
للحصول على درجة في اإطار البرنامج المشترك بين الويبو وجامعة أأوسترال بشأأن دراس ية 

 .1122الملكية الفكرية في 

ساعة، حول الجوانب التربوية  26ونظمت دورتان تدريبيتان للمدربين مدة كل منهما 
وجرى اعتماد  بشأأن التنمية، أأبعاد جدول أأعمال الويبولتدريس الملكية الفكرية وحول اإدراج 

 مدرباً مختاراً في هذا البرنامج التدريبي. 25مجموعة مكونة من 

وقدم خبراء دوليون ووطنيون وحدة تدريبية واحدة لمدربين من الجهاز القضائي بشأأن 
 مدرباً من الجهاز القضائي. 11الجوانب الموضوعية للملكية الفكرية، حيث جرى اعتماد 

الأكاديمية الوطنية للجمهورية الدومينيكية وقدم المشروع الدعم للتدريب الأول المقدم من 
لجمهور خارجي عن طريق تمويل أأس تاذ دولي ليقوم بالتدريس  (ANPIللملكية الفكرية )

في وحدتين من المنهج الدراسي. أأما الوحدات الأخرى فقد قدمها مدربون من الأكاديمية 
 الدومينيكية للملكية الفكرية. الوطنية للجمهورية

البرنامج المشترك بين الويبو وجامعة تورينو للحصول على انهىى مدرب رئيسي واحد مصر: 
للمشاركة ، وحصل مدربان رئيس يان على منح دراس ية كاملة 1121في درجة الماجس تير 
 .1122في هذا البرنامج في 

صميم المناهج واإدراج جدول أأعمال ونظمت في القاهرة وحدتان تدريبيتان للمدربين على ت
 الويبو بشأأن التنمية في المقررات الدراس ية.

ويتولى حالياً فريق اإدارة المشروع شراء مراجع اإضافية لمكتبة الملكية الفكرية للأكاديمية 
 المصرية للملكية الفكرية.

 في وقد أأعاق الوضع الس ياسي الوطني قيام مدرب دولي بتنظيم وحدات تدريبية للمدربين
القاهرة. ويحاول فريق اإدارة المشروع تجاوز ذلك، عن طريق تحديد مدربين محليين لتقديم 
تلك الوحدات التدريبية. لكن من الصعب تحديد مدربين وطنيين لتقديم التدريب على 
الجوانب التربوية لتدريس الملكية الفكرية. ويجري فريق اإدارة المشروع بالتعاون مع 

لمشاركة في المشروع تقييماً للبدائل المتاحة لهذا التدريب أأو لإمكانية السلطات المصرية ا
 تمديد فترة التعاون.

حصل مدربان رئيس يان على منح دراس ية للحصول على درجة الماجس تير في اإطار  اإثيوبيا:
وحصل مدرب رئيسي واحد على  1122أأفريقيا في البرنامج المشترك بين الويبو وجامعة 

البرنامج المشترك بين الويبو للحصول على درجة الماجس تير في اإطار منحة دراس ية كاملة 
 . 1122في الملكية الفكرية  تورينو بشأأنوجامعة 

ولما كانت البلدان الأفريقية المس تفيدة مهتمة بالتعاون مع الويبو لتنظيم دورات تعلم عن 
الملكية الفكرية، فقد جرى تنظيم دورة تدريبية خاصة عن منهجيات التعلم عن  عن بعد
اإطار برنامج تدريب المنسقين الأكاديميين في أأديس أأبابا بمشاركة ثلاثة  بعد في
 مصريين. متخصصين

وقد سهل المشروع مشاركة المنسق الأكاديمي الإثيوبي في الدورة التدريبية المشتركة بين 
د عن الملكية الصناعية في الاقتصاد العالمي، حيث انصب التركيز على تصميم الويبو والسوي

 المشروع وعلى وحدتين تدريبيتين للمنسقين الأكاديميين.

 ويجري تحديد وشراء مراجع متخصصة للمكتبة الوطنية للملكية الفكرية.

عهد الدفاع حصل مدربان رئيس يان من مدرسة المنافسة والملكية الفكرية التابعة لم  بيرو:
على منح دراس ية لحضور البرنامج  (ECPI-INDECOPI)عن المنافسة والملكية 

 .1122المشترك بين الويبو وجامعة أأوسترال بشأأن الملكية الفكرية في 
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الوحدة التدريبية الوطنية الأخيرة لتدريب  1122يوليو  14اإلى  9وقد عقدت في الفترة من 
أأعمال الويبو بشأأن التنمية في المناهج الدراس ية المدربين بشأأن اإدراج جوانب جدول 

التدريبية. وسوف يتصل المستشار المخصص بالخبراء لأغراض تقييم المدربين لإصدار 
 .1122شهادات في النصف الثاني من عام 

وحدة تدريبية واحدة للمنسقين  1121نوفمبر  21اإلى  16وعقدت في ليما في الفترة من 
ت الناش ئة في أأمريكا اللاتينية، حيث انصب التركيز على مناقشة الأكاديميين للأكاديميا

جوانب جدول أأعمال الويبو بشأأن التنمية. وقد مول المشروع مشاركة منسقين أأكاديميين 
 اثنين من كولومبيا واثنين أأخريين من الجمهورية الدومينيكية.

من حل محله على  ، فقد حصل1121ونظراً لس تقالة المنسق الأكاديمي لبيرو في أأغسطس 
 ساعة من التدريب على جوانب محددة لتنس يق الأكاديميات الوطنية للملكية الفكرية. 11

لمعهد الوطني للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية وقدمت منشورات اإضافية اإلى مكتبة ا
مدرسة المنافسة وحماية الملكية ، وفقاً للمواصفات الواردة من INDECOPI)) الفكرية
 . (ECPI) ية في بيروالفكر 

جرى اإعداد وتسليم ست وحدات تدريبية لتدريب المدربين في تونس. لذا، فقد  تونس:
 اقترب موعد برنامج تدريب المدربين للغاية وسوف يتم اعتماد المدربين قريباً.

وقد بدأأ المدربون بالفعل في تقديم دورات قصيرة المدة للجمهور الخارجي بشأأن موضوعات 
، حيث 1122مجال الملكية الفكرية )حق المؤلف واإنفاذه( حتى أأغسطس محددة في 

مهنياً وطنياً معنياً باكتساب أأو تعميق  51اس تهدفت تلك الدورات جمهوراً عاماً مكوناً من 
 معارف بشأأن المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية.

ب مدربين واعدين وقد اضطلع مدرب من الأكاديمية الناش ئة المصرية بمهمة في تونس لتدري
تقديم دورات للتعلم عن بعد وتكييفها، حيث اإن كلا في مجال التعلم عن بعد على 

الأكاديمتين تتقاسمان أأهداف تنظيم دورات مكيفة للتعلم عن بعد بشأأن الملكية الفكرية. 
ومن أأجل تعزيز التعاون المشترك والقدرة على تحقيق الاس تدامة الذاتية على المدى 

هل المشروع مشاركة منسق أأكاديمي تونسي في الندوة السادسة للش بكة المتوسط، س 
 العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية، التي عقدت في طوكيو هذا العام.

كما اس تضافت الأكاديمية التونس ية للملكية الفكرية تنظيم وحدة تدريبية واحدة لتدريب 
لى موضوعات من جدول أأعمال الويبو المنسقين الأكاديميين حيث انصب التركيز تحديداً ع

، تحقيق توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامةبشأأن التنمية وعلى تعزيز 
بمشاركة منسقين أأكاديميين ومدربين تونس يين، ومنسقيين أأكاديميين مصريين واثنين أأخريين 

 اإثيوبيين من الأكاديميات الناش ئة.

مكتبة الأكاديمية التونس ية للملكية الفكرية عن طريق شراء  وقد أأسهم المشروع في اإنشاء
المراجع الإضافية التي طلبها المدربون الوطنيون. وتجدر الإشارة اإلى أأن الأكاديمية التونس ية 

 للملكية الفكرية تشكل بالفعل جزءاً من مشروع مكتبات الويبو للاإيداع.

أأمثلة على النجاح/الأثر 
 والدروس الرئيس ية

التي يمكن تحديدها خلال فترة اإعداد التقارير، تجدر الإشارة اإلى من بين أأمثلة النجاح 
 الآتي:

أأضاف تدريب المدربين على الجوانب التربوية لتدريس الملكية الفكرية قيمة  )أأ(
اإلى نوعية التدريب الذي قدمه المدربون الوطنيون. فبالإضافة اإلى أأن المدربين 

رتياحاً في التدريس الآن حيث اإنهم حصلوا على التدريب الوطنيين أأصبحوا أأكثر ا
المناسب في المجال التربوي، فاإنهم تشجعوا أأيضاً على اإدراج المناقشات التي جرت 
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مؤخراً بشأأن المواضيع المتعلقة بالملكية الفكرية في س ياق البلدان النامية أأو في 
ق المصلحة العامة س ياق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما أأسهم في تحقي

 للمشاركين.

وبيرو مؤسسات  وقد أأصبح الآن لدى كولومبيا والجمهورية الدومينيكية )ب(
وطنية للتدريب على الملكية الفكرية، لها اإطار قانوني، وبها موظفون معينون 
ومجموعة أأساس ية من المدربين، ومكتبات، وتمتلك مهام ورؤى محددة. وقد تمكنت 
تلك المؤسسات من تقديم برامج تدريب بطريقة مس تقلة اإلى حد ما. وقد أأسهم 

ات ذات أأولوية في تعريف برامج محددة تنظيم برامج تدريبية وتحديد اإجراء
 لمؤسسات التدريب المذكورة.

وقد أأدى تدريب المدربين من الجهاز القضائي بناء على طلب الجمهورية  )ج(
الأكاديمية الوطنية للجمهورية الدومينيكية الدومينيكية اإلى اإقامة تعاون اإيجابي بين 

هورية الدومينيكية، حيث والسلطات القضائية في الجم  (ANPIللملكية الفكرية )
جرى تصميم دورات متخصصة لتعزيز المناقشات بشأأن المسائل المتعلقة بالملكية 

 الفكرية فيما بين موظفي الإنفاذ.

وقد نقل المسؤول الذي عين أأصلاً للعمل كمنسق أأكاديمي للأكاديمية  )د(
اإنه س يؤدي الكولومبية للملكية الفكرية ليتولى اإدارة مشروع أأوسع نطاقاً، حيث 

اإلى تعزيز خدمات الملكية الفكرية لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية على 
المس توى الوطني. ويرجع جزئياً هذا التنقل اإلى التدريب الإضافي الذي حصل عليه 
 المهني وخلفيته المهنية عن اإدارة المشاريع، التي أأتاحها تدريب المنسقين الأكاديميين.

 المس تفادة خلال فترة اإعداد التقارير: وفيما يلي الدروس

يشكل المنسقون الأكاديميون الوطنيون عاملاً رئيس ياً في تحقيق نتائج ناجحة  )أأ(
للمشروع، وعليه، فمن الضروري تزويدهم بأأكبر قدر من التدريب والمعلومات 

 بشأأن الأدوات التي قد يحتاجونها لتنفيذ المشروع؛

للملكية الفكرية المهارات والالتزامات اللازمة  ويقدم موظفو المكتب الوطني )ب(
لتنفيذ برامج التدريب المحددة كأولويات محلية. واعتبر توفير التدريب على منهجيات 
التدريس وتعزيز المناقشات لتحقيق توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية 
 يبية؛والمصلحة العامة بمثابة قيم اإضافية مهمة لتحسين جودة الفصول التدر 

وقد تبين أأن النتائج الناجحة للمشروع تعتمد على القدرة على تكييف مسار  )ج(
تنفيذ المشروع مع مختلف السيناريوهات الوطنية، وعلى المرونة اللازمة لتعديل 

 الجداول الزمنية في حال وقوع أأحداث غير متوقعة؛

اإل اإذا تم  وقد أأصبح مفهوماً أأن فترة عامين من التعاون لن تكون كافية )د(
استيفاء الشروط الأساس ية قبل التوقيع على اتفاق التعاون، حتى يمكن البدء فوراً 

 في تدريب المدربين وتدريب المنسقين الأكاديميين؛

وقد جرى تعديل مواصفات المستشار المخصص، فقد ارتئي أأن نجاح نتائج  )ه(
لتخصصات، تضم المشروع يس تلزم أأن يكون لدى هذا المستشار خلفية متعددة ا

خبرات أأكاديمية بشأأن تدريس الملكية الفكرية، ومعارف شاملة عن السيناريو 
الوطني )ويعد الخبراء هنا مصدر قوة(، فضلاً عن التزامه بالجداول الزمنية وتحليه 

 بمهارات اإدارة المشروع؛

وقد حث التحول في وضع المنسقين الأكاديميين فريق اإدارة المشروع على  )و(
 التفكير في شكل تدريب المنسقين الأكاديميين؛ اإعادة
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ويتوقف نجاح نتائج هذا المشروع على مدى اإتاحة منسق لدوام كامل في  )ز(
 المقار بجنيف؛

وينبغي اإقامة التعاون في اإطار مشروع وطني محدد ومناسب، لديه  )ح(
 موظفون وأأصحاب مصلحة محددون المعالم، وأأهداف واضحة واإطار زمني محدد. 

تشكل اس تقالة أأو اإعادة ندب منسقين أأو غيرهم من الموارد الرئيس ية خلال تنفيذ المشروع  المخاطر والتخفيف من أآثارها
عامل خطر واضح. وتنظر الأمانة في اتخاذ تدابير ممكنة للتخفيف من المخاطر خلال فترة 

 .1125-1124الس نتين 

برامج التدريب الوطنية للمدربين في ومن المتوقع لأس باب ل يمكن التنبؤ بها أأل تس تكمل 
بلدين قبل نهاية هذا العام. ومن أأجل تحقيق النتيجة المتوقعة المتمثلة في تدريب مجموعة من 
خمسة مدربين رئيس يين على الأقل، قدم المشروع منحاً دراس ية لمدربين رئيس يين محددين 

فكرية. وثمة بديل أآخر يتمثل للمشاركة في برامج للحصول على درجة الماجس تير في الملكية ال
 في تمديد فترة التعاون مع هذين البلدين.

ومن الممكن أأن يؤدي عدم الاس تقرار المؤسسي على المس توى الوطني اإلى تقويض أأو 
 تأأخير التنفيذ الكامل للمشروع على المس تويات الوطنية. 

مسائل تقتضي دعما/اهتماما 
 فوريا

( عدم تنفيذ بعض الأنشطة التي كان من 1122)أأغسطس يتوقع أأثناء صياغة هذا التقرير 
 خلال الإطار الزمني المحدد. 1122المقرر تنظيمها في مصر واإثيوبيا قبل نهاية عام 

سوف تركز أأنشطة المشروع خلال الفترة الممتدة بين تاريخ اإصدار هذا التقرير )أأغسطس  المضي قدما
 قعة المتبقية.على تنفيذ النتائج المتو  1122( وديسمبر 1122

وفي هذا الس ياق، سوف تنظم الويبو وحدة تدريبية اإضافية للمنسقين الأكاديميين بشأأن اإدارة 
 ، فيما يتعلق بالبرامج التدريبية.أأبعاد جدول أأعمال الويبو بشأأن التنميةالمشروع المتقدمة واإدراج 

وبيرو وتونس النتائج من واحد اإلى س بعة.  وقد اس تكملت كولومبيا والجمهورية الدومينيكية
(، وضع خطة أأنشطة الأعمال التجاريةوسوف تركز الأنشطة على تنفيذ النتيجة الثامنة )

اإنشاء مكتبات الملكية ( والنتيجة الحادية عشرة )وضع خطة بناء القدراتوالنتيجة التاسعة )
 (.الفكرية

اإعداد الأدوات لنتيجة العاشرة )وس يواصل أأيضاً فريق اإدارة المشروع العمل بشأأن ا
 (. ومن المتوقع اإتاحة تلك النتيجة قبل نهاية هذا العام.والمبادئ التوجيهية

وبيرو وتونس، يجري التنفيذ وفقاً للجداول  فيما يتعلق بكولومبيا والجمهورية الدومينيكية الجدول الزمني للتنفيذ
 من وثيقة المشروع. 4الزمنية للمشروع كما هو مشار في النقطة 

الوارد " مسائل تقتضي دعما/اهتماما فورياأأما عن مصر واإثيوبيا، فيرجى الرجوع اإلى البند "
 .أأعلاه

 %.59.9: 1122س ام الميزانية كما في نهاية أأغسطمعدل اس تخد معدل تنفيذ المشروع

من الوثيقة  1لهذا المشروع، الوارد في المرفق  الأول المرحلي التقرير تم تسليم التقارير السابقة
CDIP/10/2 ( اإلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكريةCDIP) في دورتها العاشرة ،
 .1121المعقودة في نوفمبر 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSوالعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )مفتاح الرموز 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****
 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 
 2 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

اس تبيان لأغراض  .2
تقييم الاحتياجات 
المطلوبة، وتعيين 
 مستشار مخصص

الردود الكاملة على 
الاس تبيان الخاص بتقييم 
الاحتياجات التي تقدم بها 
أأصحاب المصلحة الوطنية في 

أأيام قبل مهمة  21غضون 
 تقييم الاحتياجات.

 أأنجزت خلال المرحلة الأولى من المشروع.

 

**** 

، مستشار مخصصتسمية 
يوما  25واإشراكه في غضون 
 ييمقبل مرحلة تق 
 الاحتياجات.

 أنجزت خلال المرحلة الأولى من المشروع.

 

**** 

اإعداد تقرير تقييم  .1
ات، وتحديد الاحتياج

 الأعمال ذات الأولوية

تسليم تقارير تقييم 
 21الاحتياجات في غضون 
يوما من مهمة تقييم 

الاحتياجات، بشرط تسليم 
الوطنية أأصحاب المصلحة 

جميع الوثائق المتضمنة تلك 
الاحتياجات خلال الأطر 

 الزمنية المحددة.

 أنجزت خلال المرحلة الأولى من المشروع.

 

**** 

سيتم تسليم التقرير اإلى 
السلطات الوطنية لإجازته، 
ومن ثم تقديمه من خلال 
 القنوات الرسمية.

 **** أنجزت خلال المرحلة الأولى من المشروع.

تحديد الإجراءات  .2
 ذات الأولوية

من المتوقع قيام السلطات 
الوطنية بتحديد التوصيات 
ذات الأولوية من بين تلك 
التوصيات الواردة في تقرير 

 تقييم احتياجات.

 **** أنجزت خلال المرحلة الأولى من المشروع.

سيركز تنفيذ المشروع طوال 
التعاون على الأولويات فترة 

المحددة ما لم تؤد العوامل 

حتى الآن، يركز المشروع على الإجراءات ذات 
 الأولوية التي حددتها البلدان المس تفيدة.

 

*** 

                                                
2
 .1.2وفقا لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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 2 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

الخارجية اإلى اإعادة تحويل 
الأولويات الوطنية، والتي 
 ينبغي اإبلاغها اإلى الويبو كتابة. 

توقيع اتفاقية  .4
 التعاون

الأعضاء بالوفاء مطالبة الدول 
بالشروط الأساس ية من 
المشروع، والتفاق على 
الجدول الزمني للمشروع، 

وعلى الشروط والمنهجية، ومن 
المتوقع اإبرام اتفاقية تعاون مع 
الويبو في اإطار هذا المشروع، 
مع الالتزام بمواصلة تشغيل 
مركز تدريب الملكية الفكرية 
 الوطني بعد انتهاء فترة التعاون.

 ت خلال المرحلة الأولى من المشروع.أأنجز 

 

**** 

يتوقف التعاون اللاحق في 
اإطار هذا المشروع على 
 التوقيع على التفاقية.

 **** أأنجزت خلال المرحلة الأولى من المشروع.

اإعداد خطة  .5
 العمل.

سيتم اإعداد خطط برنامج 
تدريب المدربين والأنشطة 
المتوخاة في اإطار التعاون 

تدريب خاصة لإنشاء مراكز 
بالملكية الفكرية بواسطة عنصر 
محلي محوري، وتحت اإشراف 
الخبير الاستشاري المخصص 
على أأساس س نوي، وبعد 
 التوقيع على اتفاقية التعاون.

 **** أأعدت خطط العمل.

المجموعة الأساس ية  .6
التي تم تدريبها للعمل 

 كمدربين.

خمسة مدربين رئيس يين من 
 المحليين على الأقل.

تقس يم هذه النتيجة اإلى برنامجين رئيس يين  لقد تم
وهما: تقديم منح دراس ية للحصول على درجة 

ساعة من الأنشطة  111الماجس تير وتنظيم نحو 
رهناً التدريبية لمجموعات محددة من المدربين )

 بتقييم الاحتياجات(.

 وفيما يلي بيانات الأداء التراكمية لكل بلد:

 كولومبيا:

ن على درجة حصل مدربان رئيس يا -
الماجس تير في قانون الملكية الفكرية ويشارك حالياً 
 مدربان أأخريان كدارسين في برامج الماجس تير.

تم تنفيذ ست وحدات وطنية لتدريب  -
المدربين )نظمت اثنتان منها خلال فترة اإعداد 
التقارير( على منهجيات التدريب وأأبعاد جدول 

 أأعمال الويبو بشأأن التنمية.

*** 

الانتهاء من ما يقرب من  -
 ساعة تدريبية. 111

يلزم للحصول على شهادة  -
المشاركة اجتياز التقييم 

 النهائي.
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 2 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

 الجمهورية الدومينيكية: 

حصل مدرب رئيسي واحد على درجة  -
الماجس تير في قانون الملكية الفكرية ويشارك حالياً 
 مدرب رئيسي أآخر كدارس في برنامج الماجس تير.

تم تنفيذ وحدتين خاصتين وطنيتين  -
لتدريب مدربين محددين من الجهاز القضائي على 

ساعة(،  91)الجوانب الموضوعية للملكية الفكرية 
مشاركاً ممن سيتعاونون مع  11وتم اعتماد 

الأكاديمية الوطنية للجمهورية الدومينيكية للملكية 
في تقديم دورات تدريب  (ANPIالفكرية )

 للمسؤولين عن اإنفاذ القانون.

تم تنفيذ س بع وحدات وطنية لتدريب  -
المدربين )نظمت اثنتان منها أأثناء فترة اإعداد 

منهجيات التدريب وأأبعاد جدول التقارير( على 
 أأعمال الويبو بشأأن التنمية.

حصل س تة مدربين من الجمهورية  -
ساعة تدريب  111الدومينيكية على شهادات باإتمام 

وحصلت مجموعة مكونة من تسعة مدربين على 
 ساعة تدريب. 221شهادات باإتمام ما ل يقل عن 

 مصر: 

حصل ثلاثة مدربين رئيس يين على درجة  -
الماجس تير في قانون الملكية الفكرية ويشارك 
 حالياً مدربان كدارسين في برامج الماجس تير.

تم تنفيذ وحدتين وطنيتين لتدريب  -
المدربين )أأثناء فترة اإعداد التقارير( على منهجيات 
 التدريب وأأبعاد جدول أأعمال الويبو بشأأن التنمية.

 اإثيوبيا: 

حصل مدرب رئيسي واحد على درجة  -
اجس تير في قانون الملكية الفكرية ويشارك حالياً الم

 ثلاثة مدربين كدارسين في برامج الماجس تير. 

تم تنفيذ وحدة وطنية واحدة لتدريب المدربين  -
 )أأثناء فترة اإعداد التقارير( على منهجيات التدريب.

 بيرو:

حصل مدرب رئيسي واحد على درجة  -
ويشارك الماجس تير في قانون الملكية الفكرية 

 حالياً مدربان كدارسين في برامج الماجس تير.
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 2 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تم تنفيذ خمس وحدات وطنية لتدريب  -
المدربين )نظمت واحدة منها أأثناء فترة اإعداد 

 التقارير( على منهجيات التدريب.

 تونس:

تم تنفيذ ست وحدات وطنية لتدريب  -
المدربين )نظمت جميعها أأثناء فترة اإعداد التقارير( 

منهجيات التدريب وجدول أأعمال الويبو على 
 بشأأن التنمية.

المنسقون  .7
 ن.والأكاديميون المدرب

تدريب منسق أأكاديمي محلي  -
أأو أأكثر على مهارات محددة 

لتنس يق العمل داخل لزمة 
مؤسسات التدريب الممولة 
تمويلا عاما، مثل اإدارة 
المشروعات، اإدارة الموارد 
 البشرية، وتدبير التمويل.

 261اإتمام ما يقرب من  -
 .3ساعة من التدريب

يلزم للحصول على شهادة  -
المشاركة اجتياز التقييم 

 النهائي.

حتى الآن، جرى تنظيم س بع وحدات لتدريب 
المنسقين الأكاديميين ) واحدة منها دولية وست 
اإقليمية(، حيث تناولت اإدارة المشروعات ونماذج 
الأعمال واإدراج المناقشات حول جدول أأعمال 

 مناهج التدريب.الويبو بشأأن التنمية في 

وأأثناء فترة اإعداد التقارير، نظمت أأربع وحدات 
نسقين أأكاديميين معينين )منسقان أأكاديميان اإقليمية لم 

للأكاديميات الناش ئة الأفريقية ومنسقان أأكاديميان 
 للأكاديميات الناش ئة في أأمريكا اللاتينية(.

ونتيجة للتحول في وضع المنسقين الأكاديميين 
الوطنيين، لم يتمكن سوى بلد واحد من اإرسال 
 نفس المشارك لكافة الوحدات التدريبية.

أأجل تجاوز هذا الخطر، سهل المشروع ومن 
مشاركة منسقين أأكاديميين اثنين )أأحدهما من 
كولومبيا والآخر من تونس( في الدورة التدريبية 

، 1122المشتركة بين الويبو والسويد لس نة 
والمتعلقة بالملكية الصناعية في الاقتصاد العالمي، 

ساعة من التدريب على اإدارة  11وهي عبارة عن 
ات، وسوف يرسل المشروع منسقين المشروع

أأكاديميين اثنين )من بيرو( اإلى الوحدة التدريبية 
الإقليمية المقرر عقدها في أأفريقيا خلال النصف 

 .1122الأخير من عام 

*** 

وضع خطة أأنشطة  .1
 الأعمال التجارية.

اإعداد خطة للأنشطة التجارية 
لمؤسسة التدريب المحلية، والتي 
تتحسب للأهداف والتدابير 
اللازمة لتحقيق اس تدامة ذاتية 

نتهاء العامين التاليين لخلال 
 فترة التعاون. 

سوف يعد المنسقون الأكاديميون خطط 
للأنشطة التجارية وينفذونها في النصف الثاني من 

 .1122عام 

 

ويكفل حالياً المنسقون الأكاديميون بالتعاون مع 
السلطات الوطنية تخصيص ميزانية للأنشطة 

*** 

                                                
3
 (.1121ساعة في الدورة الثامنة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )نوفمبر  261اإلى  111تم تخفيضها من  
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 2 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

التي تنظمها مؤسسات التدريب الوطنية ويعدون 
التفاقات الثنائية لتنظيم أأنشطة تديبية داخل 

  الأكاديميات الوطنية للملكية الفكرية.

وضع خطة بناء  .9
 القدرات

وضع خطة بناء القدرات 
لمؤسسة التدريب المحلية ترمي 
اإلى تعزيز توازن بين المصالح 

توضع هذه و العامة والخاصة. 
الخطة من قبل المدربين الذين 
تم تدريبهم، وتحت اإشراف 
المعين،  المستشار المخصص

وينبغي أأن تتضمن العامين 
 ين لنتهاء فترة التعاون.يالتال 

ستشارون المخصصون يضع حالياً المدربون والم 
الخطط التي ينبغي تنفيذها رسمياً خلال النصف 

 .1122الثاني من عام 

بدأأت أأربع مؤسسات وطنية للتدريب على 
الملكية الفكرية )في كولومبيا والجمهورية 
الدومينيكية وبيرو وتونس( في تنفيذ برامج 

  تدريبية لجهات خارجية وداخلية.

*** 

اإعداد الأدوات  .21
 التوجيهيةوالمبادئ 

س يقوم فريق اإدارة المشروع 
بتوفير مجموعة من أأدوات 

د التدريب للرجوع اإليها وموا
 الخروجستراتيجية اكجزء من 
 من المشروع.

، سيتم توفير وتنفيذ مجموعة 1122قبل نهاية عام 
من الأدوات والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك 
قاعدة بيانات للمدربين والمستشارين المتدربين 
وأأداة اإلكترونية تتضمن كافة المواد التدريبية 
ووثائق نموذجية صادرة في اإطار المرحلة الرائدة 

 للمشروع.

ولن تدرج في هذه المواد الوثائق الحساسة 
المقدمة من البلدان المس تفيدة، مثل الاس تبيانات 
المس توفاة، وتقارير تقييم الاحتياجات، واتفاقات 

 ، وتقارير التقييم.التعاون الموقعة، وخطط العمل

*** 

اإنشاء مكتبات  .22
 الملكية الفكرية

التصال بمشروع مكتبات 
الويبو للاإيداع وشراء المراجع 
اللازمة لتوفير برامج التدريب 

 التي تم تحديدها.

تشكل البلدان الس تة المس تفيدة جميعها جزءاً من 
 .مشروع مكتبات الويبو للاإيداع

وتسليمها تم شراء مراجع ومواد تعليمية اإضافية قد و 
 لبيرو وتونس.

وينظم حالياً المشروع نداءات لتقديم عروض 
بالمراجع التي حددتها مؤسسات التدريب الوطنية 
 من كولومبيا والجمهورية الدومينيكية ومصر واإثيوبيا.

*** 

كاديميات الملكية أأ  .21
 الفكرية المنشأأة.

من المتوقع أأن تبدأأ س تة مراكز 
تدريب وطنية في تنفيذ 
وظائفها في مجال الملكية 

الفكرية، مع توفير برنامجين من 
برامج التدريب العادية، على 
الأقل، على القضايا الجديدة 
والناش ئة ذات الصلة 
بالحتياجات الوطنية من 
الملكية الفكرية، وتحديداً في 
كل من كولومبيا والجمهورية 

لدومينيكية ومصر واإثيوبيا ا
 وبيرو وتونس.

تقدم حالياً مؤسسات التدريب الوطنية للملكية 
في كولومبيا والجمهورية الدومينيكية وبيرو الفكرية 

وتونس برامج تدريبية للجمهور الخارجي مع 
التركيز على تعزيز المناقشات بشأأن تحقيق توازن 
 عامة.عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة ال

*** 
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 أأهداف المشروعهدف/

 

مؤشرات النجاح في تحقيق 
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

 الوضع الراهن بيانات الأداء

تعزيز القدرات الوطنية 
والإقليمية للموارد البشرية 
والمؤسس ية من خلال المضي 
في تطوير البنى التحتية 
وغيرها من المرافق لجعل 
المؤسسات الوطنية أأكثر 

فعالية والسعي لتحقيق توازن 
عادل بين حماية الملكية 
الفكرية والمصلحة العامة 
فضلا عن الوفاء بأأولويات 
الوطنية  ومس تهدفات التنمية

لتلبية الطلب المحلي المتزايد 
لملكية الفكرية، من أأخصائيي ا
ولين ؤ والمهنيين والمس

الحكوميين وغيرهم من مختلف 
 أأصحاب المصلحة.

النس بة المئوية للمدربين 
ؤهلين الذين قاموا باإعداد الم

، والانتهاء من منهج دراسي
برامج تدريبية للمشاركين 
من الفئات المس تهدفة التي 

 تحديدها. تم

% من البلدان المس تفيدة تمتلك مجموعة 27
% منهم  75معتمدة من المدربين يقدم 

 برامج تدريبية.

*** 

النس بة المئوية للمنسقين 
الأكاديميين القائمين بتنظيم 

 برامج تدريبية.

رغم عدم الانتهاء بعد من تدريب 
% من 67المنسقين الأكاديميين، فاإن 
جزئياً قد بدأأوا في تقديم المنسقين المدربين 

 برامج تدريبية للجمهور الخارجي.

*** 

عدد الأكاديميات الناش ئة 
التي أأقامت شراكات مع 
المؤسسات الوطنية )مثل 
الجامعات، وروابط 
الصناعة وغرف التجارة 
والمؤسسات الداعمة 
للشركات الصغيرة 
والمتوسطة والوزارات 

 الأخرى(.

 *** الدومينيكية وبيرو.كولومبيا والجمهورية 

عدد الأكاديميات الناش ئة 
مبادرات لضمان  نفذتالتي 

الاس تدامة مثل تدبير 
التمويل، واإنشاء هياكل 
قانونية تتطلع اإلى التمتع 
 بميزانيات مس تقلة.

أأنشئت ثلاث مؤسسات تدريب وطنية 
للملكية الفكرية )كولومبيا والجمهورية 

 وبيرو( أأطر قانونية للعمل. الدومينيكية
أأصبحت خمس مؤسسات تدريب وطنية 
للملكية الفكرية )كولومبيا والجمهورية 

الدومينيكية ومصر وبيرو وتونس( أأعضاء 
الش بكة العالمية لأكاديميات الملكية في 
 الفكرية.

*** 

تقييم المناهج الدراس ية 
والبرامج التدريبية بهدف 
السعي اإلى تحقيق توازن 
عادل بين حماية الملكية 
الفكرية والمصلحة العامة، 
فضلا عن الوفاء بأأولويات 

 .وأأهدافهاالتنمية الوطنية 

من المفهوم أأن المقيم المس تقل سيتولى تقييم 
مناهج برامج التدريب المقدمة من 

الوطنية للملكية مؤسسات التدريب 
 الفكرية بمناس بة تقييم المشروع.

 ل تقييم

لناش ئة كاديميات االأ عدد 
 التي تقوم بتنفيذ برنامجين
على الأقل من برامج 
على  التدريب العادي
، كما تم الملكية الفكرية

 %.67تحقق 

تقدم حالياً أأربع مؤسسات تدريب وطنية 
للملكية الفكرية )كولومبيا والجمهورية 

الدومينيكية وبيرو وتونس( برامج تدريبية 

*** 
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 أأهداف المشروعهدف/

 

مؤشرات النجاح في تحقيق 
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

 الوضع الراهن بيانات الأداء

التفاق عليه مع البلدان 
 المس تفيدة. 

 عادية للجمهور الخارجي.

عدد المشاركين الذين تم 
تدريبهم باس تخدام برامج 
مؤسسة التدريب الناش ئة، 
وأأتموا التدريب، وحصلوا 

 على شهادات.

 الشهادات الممنوحة اإلى الآن:عدد 

مكتبة الملكية الفكرية بدولة كولومبيا 
API)) :497 

الأكاديمية الوطنية للجمهورية الدومينيكية 
 17: (ANPIللملكية الفكرية )

مدرسة المنافسة وحماية الملكية الفكرية في 
 951: ما يزيد على (ECPIبيرو )

الأكاديمية التونس ية للملكية الفكرية 
 51)تونس(: 

 

*** 

 

 

]يلي ذلك المرفق الثالث[
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 المرفق الثالث

 

 ملخص المشروع

 DA_10_04 رمز المشروع

الحكومية وأأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد  قدرة المؤسساتتعزيز  العنوان
مات الإدارة الوطني لإدارة ومراقبة وتعزيز الصناعات الإبداعية، وتحسين أأداء ش بكة منظ

 الجماعية لحق المؤلف

في مجال  مساعدة الدول الأعضاء على تطوير القدرات المؤسس ية الوطنية: 21التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 
بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والسعي في تحقيق توازن عادل بين 
حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا 

 ت الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.على المنظما

 فرنك سويسري 141 111تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري 161 111التكاليف الإضافية المتعلقة بالموظفين: 

 1119أأبريل  تاريخ بدء المشروع

 شهراً  21 مدة المشروع

 .1125المشروع في دورتها العاشرة حتى ديسمبر مددت اللجنة مدُة 

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
 قطاع البنية التحتية العالمية

 قطاع التنمية
 .25و 21و 9و 2الصلة ببرامج الويبو: 

المؤسسات الوطنية ومنظمات أأصحاب المصلحة التي يهدف هذا المشروع اإلى مساعدة  وصف موجز للمشروع
على تحسين وتعزيز تفهمها لدور الملكية الفكرية  وتمثلها الصناعات الإبداعية تتعامل مع

لتحقيق الإدارة الفعالة وتطوير الصناعات الإبداعية، وتسهيل اإقامة ش بكات اإقليمية 
 المجاورة.دون اإقليمية للاإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق  أأو

وقد اس تكمل العنصر الأول من المشروع، المتعلق بالصناعات الإبداعية، بنجاح في 
 .(CDIP/6/2)انظر المرفق الثامن للوثيقة  1121 عام

ول يزال العمل يجري على قدم وساق لإنجاز العنصر الثاني من المشروع، المتعلق 
تزويد منظمات الإدارة الجماعية  بمنظمات الإدارة الجماعية. والهدف من هذا المشروع هو

التي تجمعها ش بكة حق المؤلف في غرب أأفريقيا بأأدوات تقنية في مجال البنية التحتية 
لتمكينها من اإدارة وثائق حق المؤلف والترخيص والتوزيع بفعالية داخل أأراضيها، واإنشاء 

أأدوات تمكنها من منصات للاإدارة الجماعية على المس توى الإقليمي، وتزويد تلك المنظمات ب
الاندماج في الش بكات الدولية لمنظمات الإدارة الجماعية باس تخدام المعايير العالمية 

 الراسخة.

وينبغي أأن يصُمم المشروع والأدوات التي س تعد وتنشر على نحو يتيح تطويع النتائج وتعميمها 
 مجموعات البلدان.لحقا على مشروعات رائدة مماثلة لدى منظمات الإدارة الجماعية أأو لدى 
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 الس يد ويليام ميريديث مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة 
في البرنامج والميزانية 

 1121/22للفترة 

 5.4 :النتيجة المتوقعة

تؤدي البنية التحتية التقنية والمعرفية المحس نة لمكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات 
أأرخص وأأسرع وأأعلى جودة( لأصحاب تقديم خدمات أأفضل )ة الأخرى اإلى الملكية الفكري
 المصلحة.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 1121 اس تكمل العنصر الأول من المشروع، المتعلق بالصناعات الإبداعية، بنجاح في عام
. أأما هذا التقرير فيغطي العنصر الثاني فقط من (CDIP/6/2)انظر المرفق الثامن للوثيقة 

 المشروع، المتعلق بمنظمات الإدارة الجماعية.

. وكما ورد في أآخر تقرير مرحلي )المرفق الثالث للوثيقة 1119واس تهل المشروع في عام 
CDIP/10/2)  فاإن المشروع قام على افتراض رئيسي هو اإقامة شراكة مع شركة غوغل، التي

انات والتصالت على المس تويين كان من المزمع أأن تقدم عناصر المشروع المتعلقة باإدارة البي
الإقليمي والدولي. وكما ورد في التقارير من قبل فاإن الشراكة قد أنهيت مع شركة غوغل، 

الاتحاد الدولي لجمعيات )ودخلت الويبو في مناقشات مع الجمعيات التجارية الدولية الكبرى 
 اد س بل لسد هذه الثغرة.( لإيجومجلس جمعيات اإدارة حقوق فناني الأداءالمؤلفين والملحنين 

وأعُدت برمجيات لكي توثق منظمات الإدارة الجماعية الأعمال، لكنها لن تس تخدم لأية مهمة 
 أأخرى أأو لمهام اإدارة البيانات والتصالت على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

 مجيات. وبسبب عدم اليقين المحيط باستراتيجية التكامل الإقليمي والدولي، أأوقف تطوير البر 

اس تؤنف العمل على صياغة مجموعة من متطلبات النظام، تشمل متطلبات  1122وخلال عام 
اإدارة البيانات والتكامل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى البحث عن شريك لديه خبرة عملية 

خبراء  وتقنية لتنفيذ نظام في هذه البيئة المعقدة. وأأعد مشروع مجموعة من المتطلبات وعمم على
 دوائر الأعمال لس تعراضه. واس تهلت أأيضا عملية لتعيين مدير تقني للمشروع لكي يمضي به قدما.

أأمثلة على 
النجاح/الأثر والدروس 

 الرئيس ية

 اس تفيد من الدرسين التاليين في المشروع.

المنتفعون أأول، من المهم لتحقيق النجاح الحصول على التزام من جميع أأصحاب المصلحة، ومنهم 
 بقطاع الأعمال والجمعيات التجارية الدولية.

وثانيا فاإن الأعمال المتعلقة بالإدارة الجماعية لحق المؤلف معقدة، ومن المجازفة تنفيذ المشروع دون 
الاس تعانة بشريك من قطاع الأعمال تكون لديه الخبرة والحنكة الصناعية المناس بة. وعلى النسق 

 الخبرة المناس بة في الداخل لتنس يق التنفيذ من الناحية التقنية. ذاته يحتاج المشروع اإلى

المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

 

الترابط أأمام نجاح هذا المشروع في  ، الذي حدد في تقارير مرحلية سابقة،يتمثل الخطر الأكبر
بين الأنظمة الوطنية في ش بكة حق المؤلف في غرب أأفريقيا، وأأنظمة اإدارة البيانات 

 ، ومجلسولي لجمعيات المؤلفين والملحنينلتحاد الدوالتصالت الدولية، ول س يما تلك الخاصة با
 .جمعيات اإدارة حقوق فناني الأداء

وللتخفيف من أأثر هذا الخطر فاإن المقاربة التي يتبعها المشروع حاليا هي البحث عن شريك 
ي اإدارة البيانات والتصالت من خارجي جديد يتمتع بالخبرة العملية والتقنية لتنفيذ عنصر 

 المشروع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن المخاطر المرتبطة بذلك أأن ميزانية المشروع ليست مناس بة على الأرجح لتنفيذه وفقا 
للتوقعات، دون الاس تعانة بالشريك الخارجي الذي كان من المرتقب أأصلا الاس تعانة به. 

ر س ينتظر من الشريك المقبل اقتراح نموذج أأعمال لتنفيذ وللتخفيف من أآثار هذا الخط
 المشروع، يمكن أأن يشمل تبادل المخاطر والاستثمارات. 
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مسائل تقتضي 
 دعما/اهتماما فوريا

 

 تأأخر المشروع بسبب تغيير الاستراتيجية المتبعة. وفيما يلي الأولويات التي يتعين الانتباه لها: 

 الأعمال الكاملة؛اس تكمال توثيق متطلبات  )أأ(

 تحديد شريك خارجي يتمتع بالكفاءة؛و  )ب(

 ؛وتعيين مدير تقني للمشروع )ج(

س تدشن مناقصة لتحديد أأنسب شريك خارجي. وسترمي هذه  1122في الربع الأخير من عام  المضي قدما
عمال المناقصة اإلى تحديد شريك يتمتع بالخبرة العملية والتقنية الوجيهة، وكذلك تحديد نموذج أأ 

لتنفيذ المشروع، نظرا لأن ميزانية المشروع ربما لن تكون كافية لتنفيذه وفقا لتوقعات المشروع 
 دون استثمارات من شريك خارجي.

 ، سينقح الجدول الزمني للمشروع.1122عقب توثيق المتطلبات وعملية المناقصة في عام  الجدول الزمني للتنفيذ

 %.5515: 1122معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

 التقارير السابقة

 

اإلى ، CDIP/10/2قدم التقرير المرحلي الأول عن هذا المشروع، في المرفق الثاني للوثيقة 
 .1121اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها العاشرة المنعقدة في نوفمبر 
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 الذاتي للمشروعالتقييم 

 (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****
 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 المشروع فقطيتعلق هذا التقييم بالجزء الخاص بالأدوات المتاحة لمنظمات الإدارة الجماعية من 

 4 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

توفير معدات تكنولوجيا 
 .المعلومات

 

بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات 
لفائدة منظمات الإدارة الجماعية 

نشر أأنظمة متطلبات  تتلاءم مع
 المعلومات.حديثة لتكنولوجيا 

توقفت الويبو عن تقديم معدات 
تكنولوجيا المعلومات اعتبارا من 

 .1121يوليو 

 ل تقييم

تحديث البرنامج الحاسوبي 
)البرنامج الحاسوبي للاإدارة 
والحقوق  الجماعية لحق المؤلف

 .س(و ، الويبوكةالمجاور

 

القدرة على دعم أأنشطة منظمات 
الإدارة الجماعية في مجال الترخيص 
والتوثيق والتوزيع، والاندماج مع 
 الش بكات الإقليمية والدولية.

علقت أأعمال تطوير البرمجيات. 
ويجري توثيق المتطلبات وتنظيم 
المناقصة الخاصة بالشريك 

 الخارجي.

** 

اإمكانية النفاذ اإلى قاعدة بيانات 
مؤمَّنة تتعلق بالمصنفات 
الإدارة  الموس يقية لمنظمات

 .الجماعية

 

البيانات متاحة للتبادل عبر قواعد 
 الأنظمة المعتمدة

 

 ل تقدم اإلى حين تعميم الأنظمة

 

 ل تقدم

عدد الدورات التدريبية،  نشر حقيبة التدريب.
ولين الذين اس تفادوا من ؤ سوالم 

جمعُت  التدريب، والبيانات التي
 .وعولجت

 ل تقدم اإلى حين تعميم الأنظمة

 

 ل تقدم

الجماعية اس تكمال أأعمال الإدارة 
في بيئة مبنية على اإقامة 

الش بكات وفقا لأحدث المعايير 
 الدولية

منظمات الإدارة الجماعية المترابطة 
في ش بكات تس تخدم قواعد عمل 

 تتماشى مع المعايير الدولية

ل يمكن قياس الإنجازات اإلى حين 
 تعميم الأنظمة

 ل تقدم

ث منصة لتكنولوجيا يتحد
 للبياناتالمعلومات واإنشاء مركز 

قواعد البيانات موحدة لدى تسع 
منظمات لإدارة الأعمال، ويمكن 
النفاذ اإليها كلها )على الإنترنت أأو 
خارجه( ومن جميع منظمات الإدارة 
 الجماعية المترابطة في ش بكات

 ل تقدم البيانات ذاتها

                                                
4

 .1.2الأصلية، القسم وفقا لوثيقة المشروع  
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 4 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

اإعداد نظام تسجيل فعال من 
حيث التكلفة ويسهل تحمل 
ومالكي أأعبائه لتحديد المصنفات 

 الحقوق

لكل منظمة من منظمات الإدارة 
الجماعية المترابطة في ش بكات 
اإمكانية النفاذ اإلى قواعد البيانات 
الدولية ويمكنها تسجيل المصنفات 
 ومن ثم الأطراف المعنية.

 ل تقدم البيانات ذاتها

 

]يلي ذلك المرفق الرابع[



CDIP/12/2 
ANNEX IV 

 المرفق الرابع

 

 ملخص المشروع

 DA_4_10_01 رمز المشروع

الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأنشطة التجارية في البلدان النامية والبلدان  العنوان
 (.LDCsالأقل نموا )

التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة : 4التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية ومساعدة الدول 
الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية 

 الفكرية.

ير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال مساعدة الدول الأعضاء على تطو : 21التوصية 
الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 
بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية 

قنية أأيضا على الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة الت 
 المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.

 فرنك سويسري. 661 111تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 115 111التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

 1121يوليو  تاريخ بدء المشروع

 شهراً. 26 مدة المشروع

الويبو الرئيس ية قطاعات 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 قطاع التنمية؛ وقطاع العلامات التجارية والرسوم.

 21و 9، 1، 4، 1الصلة ببرامج الويبو: 

(، SMEsالصغيرة والمتوسطة الحجم ) الشركاتيهدف المشروع في المقام الأول اإلى دعم  وصف موجز للمشروع
للمزارعين والمنتجين في البلدان النامية روابط من جمعيات محلية س يما تلك الناتجة عن  ل

(، في تصميم وتنفيذ استراتيجيات للاس تخدام المناسب LDCsوالبلدان الأقل نمواً )
للملكية الفكرية في توس يم المنتجات. وبهذه الطريقة، سيساعد هذا المشروع في تعزيز تنمية 

سواء على الصعيد المجتمعي أأو الصعيد المؤسسي، عن لقدرات، والنهوض باالمجتمعات المحلية 
طريق التركيز على تعزيز الملكية الفكرية واس تخدامها استراتيجيا، ول س يما البيانات 

 الجغرافية والعلامات التجارية.

يستند المشروع على اقتراح مقدم من جمهورية كوريا خلال الدورة الثالثة للجنة )الوثيقة و 
CDIP/3/7 الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاقتراح خلال انعقاد (، وتمت

الدورة الرابعة للجنة. وقد تم تناول جميع عناصر الاقتراح الأصلي هذا في وثيقة المشروع 
 المقدمة. ومع ذلك، يتعرض المشروع اإلى هيكلة محدودة لرصد تحقيق النتائج المرجوة. 

من  فاإنهالأدوات لتعزيز قوة تسويق المنتجات،  أأن العلامات التجارية من أأقوى ورغم
ل س يما في  - النادر توفر اإمكانية توس يم المنتجات للمزارعين والمنتجين في البلدان النامية

يمكن عن طريق الاس تخدام الأمثل لحقوق الملكية الفكرية، وخاصة و البلدان الأقل نمواً. 
اعدة هؤلء في اإضافة قيمة اإلى منتجاتهم في البيانات الجغرافية والعلامات التجارية، مس

وزيادة اإيرادات الصادرات والتخفيف من حدة الفقر. والأهم من ذلك، يمكن لأساليب 
الإنتاج التقليدية، مقترنة باإجراءات مبتكرة مع التزام المجتمعات المحلية، أأن تكون ذات فائدة 

ية والبيئية. كما يتضمن هذا كبيرة في وضع معايير جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصاد
المشروع أأيضا في أأجزاء منه تطوير القدرات المؤسس ية من أأجل الاس تخدام الفعال 
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. وعن طريق تقديم أأداة عملية المناس بة المرافقو للملكية الفكرية، واإعداد البنية التحتية 
ول أأعمال يعد هذا المشروع دليلا واضحا على روح "جد، لتطوير الأعمال التجارية المحلية

 اإطار أأولويات التنمية الوطنية. فيالتنمية"، وتوجه أأنشطة التعاون التي تضطلع بها الويبو 

 

 الس يدة فرانسيسكا توسو مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة 
في البرنامج والميزانية 

 1121/22للفترة 

 6.2النتيجة المتوقعة: 

 التجارية.تعزيز الملكية الفكرية في اإدارة الأعمال 

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

اس تمر تنفيذ المشروع على المس توى القطري خلال فترة المراجعة في البلدان الثلاثة الرائدة وهي 
 وعلى وجه الخصوص، تحقق ما يلي: تايلند وبنما وأأوغندا.

 :في تايلند .2
، تم تحديد 1121يونيو بالإضافة اإلى مهمة التخطيط والتنس يق التي جرى الاضطلاع بها في 

شركاء رئيس يين واإصدار توصيات محددة لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالملكية الفكرية 
 والتوس يم والمقترحة بالنس بة للجمعيات الثلاث. وقد تضمن ذلك:

التوصيات بتسجيل العلامات الجماعية والبيانات الجغرافية في تايلند وفي الأسواق  ( أأ )
 الأجنبية المختارة؛

واإمكانية وضع اقتراح بالتعاون مع هيئة الس ياحة في تايلند بشأأن "مسار البيانات  ( ب)
 الجغرافية بالنس بة لتايلند"، مما يؤدي اإلى اإنشاء مسار للبيانات الجغرافية في مختلف أأرجاء البلد؛

واإمكانية الاضطلاع بالتعاون مع مكتب التنمية الاقتصادية القائمة على التنوع البيولوجي،  )ج(
 بسلسلة من مشاريع متابعة لتقييم بناء القدرات وتقييم الآثار بالنس بة للجمعيات الثلاث.

 :في بنما .1
بفضل الشهرة التي اكتس بها المشروع في البلد خلال مرحلة تنفيذه، أأعربت وزارة التجارة 
وهما والصناعة عن اهتمامها بالستثمار في مجالي توس يم وتسويق منتجين من المنتجات المختارة، 

مصرف التنمية للبلدان الأناناس والقهوة، في حين يتناول المشروع الممول من حكومة بنما و 
كما سُلُت تسمية  .(Mola Kuna) عملية تسويق المصنوعات اليدوية مول كونا الأمريكية

 (. Café de Boqueteالمنشأأ لقهوة بوكيت )
 :افي أأوغند .2

، حيث تواصلت المشاورات المعقودة مع أأصحاب 1121شهد زخم تنفيذ المشروع تباطؤاً في عام 
المصلحة المعنيين. وفيما يتعلق بالقطن، تأأجلت حلقات العمل للتوعية بالملكية الفكرية الموجهة 

، رغم 1122لأصحاب المصلحة المعنيين بالقطن والمقرر عقدها أأصلاً في الربع الأول من عام 
الملكية الفكرية والتوس يم، وذلك بسبب تغير  موافقة منظمة تنمية القطن على استراتيجية
وفيما يخص الفانيليا، التزم المكتب الوطني للملكية الفكرية  أأولويات الس ياسة التجارية الداخلية.

بحشد أأصحاب المصلحة المعنيين بالفانيليا وبتنس يق تنفيذ استراتيجية الملكية الفكرية والتوس يم. 
وهي الخطوة الأولى في تنفيذ  -ة أأصحاب المصلحة ومن المقرر الانتهاء من اإنشاء لجن

 .1122تحت قيادة مكتب الملكية الفكرية قبل نهاية عام  -الاستراتيجية 
، ركزت الجهود 1122وبالتزامن مع الأنشطة القطرية، ول س يما في الفترة من يناير وحتى أأبريل 

وتوس يم المنتجات لكية الفكرية الرئيس ية لتنفيذ المشروع على تنظيم المؤتمر الدولي بشأأن "الم 
في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً". وتماش ياً مع الهدف الثالث  لتطوير الأنشطة التجارية

للمشروع وهو اإذكاء الوعي، اس تهدف المؤتمر مناقشة التأأثير الاقتصادي لتوس يم المنتجات على 
 ر أأولويات التنمية المس تدامة.المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في اإطا

حيث جرى تنظيمه بالتعاون  1122أأبريل  16اإلى  14وقد انعقد المؤتمر في س يول في الفترة من 
مع حكومة جمهورية كوريا، الجهة المعنية الأولى بهذا المشروع، التي واصلت اإظهار دعمها القوي 

 للمشروع، على مدى مراحل تنفيذه.
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براء لمناقشة الجوانب المنهجية لتنفيذ المشروع مع خبراء وطنيين كما جرى تنظيم اجتماع للخ
ودوليين حيث وضعوا استراتيجيات محددة للملكية الفكرية والتوس يم فيما يخص منتجات مختارة 

 في البلدان الثلاثة الرائدة.
وتمكن المؤتمر من توفير منتدى لإتاحة تبادل ثري للآراء. وقد غطى برنامجه طائفة واسعة من 
الموضوعات، ابتداء من تحليل الانتفاع الاستراتيجي بحقوق الملكية الفكرية )أأي البيانات 
الجغرافية والعلامات التجارية وعلامات التصديق والعلامات الجماعية(، ومروراً بتمثيل مختلف 

قنيات توس يم المنتجات وتسويقها، وانتهاءاً باإعطاء لمحة عامة عن فرص التمويل لمشاريع التوس يم. ت 
وبوجه عام، قدم المؤتمر مزيجاً من النظريات )متمثلة في المحاضرات الأكاديمية( والممارسات )متمثلة 

 في الخبرات العملية للمنتجين المحليين وخبراء التوس يم(.
ون، والشكل والهيكل، أأتاح المؤتمر تحقيق توازن مناسب بين تنظيم حلقات وفيما يتعلق بالمضم

 مناقشة واإقامة ش بكات غير رسمية، ليلبي بذلك اإلى حد كبير الأهداف المحددة التالية:
 اإذكاء الوعي بالنتفاع بالملكية الفكرية لتوس يم المنتجات؛ ( أأ )
 وتيسير التعاون والشراكة فيما بين أأصحاب المصلحة؛ ( ب)
والتشجيع على تحقيق النتائج الملموسة التي س تفيد بشكل مباشر الشركات الصغيرة  )ج(

 والمتوسطة والمجتمعات المحلية في البلدان النامية البلدان الأقل نمواً.
وقد أأسهمت شرائط الفيديو الوثائقية الثلاثة التي صدرت في اإطار هذا المشروع في اإذكاء 

بشأأن التحديات أأمام توس يم المنتجات المصنفة على أأساس  الوعي العام بفعالية خلال المؤتمر
كأدوات فعالة لإذكاء الوعي في س ياقات وفرص  1121المنشأأ الأصلي. كما أأنها تس تخدم منذ عام 

 متنوعة لبناء القدرات.

أأمثلة على 
النجاح/الأثر والدروس 

 الرئيس ية

 

أأو من خلال التبادل الثري  لقد اتضح سواء من خلال تنفيذ المشروع على المس توى القطري،
للآراء التي أأعرب عنها في المؤتمر واجتماع الخبراء، أأن حماية الملكية الفكرية، سواء أأكانت في 
شكل بيان جغرافي أأو تسمية منشأأ أأو علامة جماعية أأو علامة تصديق، هي ليست اإل أأحد 

 س يم.الأبعاد العديدة التي ينبغي النظر فيها في تطوير استراتيجية التو 

وتعد العوامل المتمثلة في تحديد المنتجات وجردها، وحشد أأصحاب المصلحة، وبناء القدرات، 
وتحليل خيارات الملكية الفكرية، وتوس يم المنتجات واستراتيجيات التسويق، والاس تدامة المالية 
سليم هي بعض العوامل الرئيس ية التي ينبغي النظر فيها من أأجل دعم المنتجين المحليين بشكل 

 في جهودهم المعقدة وطويلة الأمد في مجال التوس يم.

وقد أأثبتت التجربة ضرورة مشاركة العديد من الجهات )أأي القطاع الخاص، والمنظمات 
الحكومية والحكومية الدولية( في عملية التوس يم. وعليه فاإن اتباع نهج تعاوني وشامل فيما بين 

 لضمان تدخل فعال ومس تدام.المنظمات المعنية هو أأحد الشروط اللازمة 

وقد أأدرجت كل هذه الدروس الرئيس ية في وثيقة عنوانها "اإطار عمل لتطوير الملكية الفكرية 
وتوس يم المنتجات واستراتيجية طرح المنتج في السوق". وقد صدق على الوثيقة الخبراء الذين 

 ندا وتايلند. شاركوا في تنفيذ المشروع في البلدان الثلاثة الرائدة وهي بنما وأأوغ 

ويعد "اإطار العمل" أأحد النتائج الملموسة لهذا المشروع. وهو يستند بشكل كبير اإلى تحليل 
أأفضل الممارسات في مجال توس يم المنتجات الأصلية، وكذلك اإلى خبرات المشروع الرائدة في 

مشاريع الملكية البلدان الثلاثة الرائدة. وهو يبرز الجوانب المنهجية والمبادئ التوجيهية لتنفيذ 
الفكرية والتوس يم وتقييمها وهو يرمي اإلى تعزيز فهم عناصر صياغة وتنفيذ تلك المشاريع. وسوف 

 .1122تنشر الويبو الوثيقة في عام 

ومن النتائج القيمة الأخرى للمشروع هو أأن تنفيذ المشروع والحوار الفعال الذي نجم عن عقد 
تزمة من الخبراء المس تعدين للتعاون بشأأن المشاريع الجارية المؤتمر قد أأفضيا اإلى تحديد مجموعة مل

 والمقبلة في مجال الملكية الفكرية والتوس يم من أأجل التنمية.
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المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

 ل يوجد

مسائل تقتضي 
 دعما/اهتماما فوريا

 .يوجدل 

تحمل مسؤولية واضحة على كما أأشير في مراحل ش تى من دورة المشروع، من الضروري  المضي قدما
المس توى القطري في قيادة تنفيذ المشروع لإنجاحه. ومن أأجل مواصلة الجهود التي يبذلها فريق 
المشروع، ينبغي الآن اإنشاء أآليات مناس بة على المس توى القطري لتوجيه تنفيذ توصيات 

 المشروع توجيهاً فعالً. وينطبق هذا الوضع على البلدان الثلاثة جميعها.

وقد بدأأ اس تخدام المبادئ التوجيهية المنهجية لتطوير استراتيجية الملكية الفكرية والتوس يم الواردة 
في وثيقة "اإطار العمل" في س ياق أأوسع لمشاريع أأخرى بشأأن الملكية الفكرية والتوس يم، في 

 س ياق المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو.

ويبو )شعبة المشاريع الخاصة( أأن تنظر في س بل تسخير وفي اإطار متابعة عملية للمؤتمر، يمكن لل
المنهجيات والخبرات المنبثقة عن تنفيذ المشاريع الرائدة لجدول أأعمال التنمية )في بنما وأأوغندا 
وتايلند( في اإطار منبر اإلكتروني ممكن لمشاريع الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات. ويمكن أأن 

الخبراء وبتجميع الموارد لدعم المشاريع المقبلة. ومن المتوخى الربط يسمح المنبر بالربط الش بكي بين 
  قاعدة بيانات الويبو لمطابقة الاحتياجات.ب

 .1122وسوف ينتهىي المشروع في ديسمبر 

 توقفلم يقُيم بعد/ الجدول الزمني للتنفيذ

 

 %.66.2: 1122معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

اإلى  CDIP/8/3من الوثيقة  24التقرير المرحلي الأول للمشروع الوارد في المرفق تم تسليم  التقارير السابقة
، وتم تسليم 1122اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الثامنة المعقودة في نوفمبر 

اإلى اللجنة المعنية بالتنمية  CDIP/10/2التقرير المرحلي الثاني للمشروع الوارد في الوثيقة 
 1121والملكية الفكرية في دورتها العاشرة المعقودة في نوفمبر 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****
 توقفلم يقُيم بعد/ تقدمل يوجد  بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 
5 المشروعنتائج

 

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

اتفاق أأوساط المنتجين والمزارعين 
المحليين والسلطات المعنية على 

 .المنتجات المختارة اإمكانية توس يم

تحديد منُتْ جين في كل بلد من 
البلدان الثلاثة، بفضل خصائصهما 
الفريدة، وبما يتميزان به من نتائج 

 قوية للتوس يم.

 تم تحديد ثلاث منتجات في كل
ند، بلد من البلدان الثلاثة )تايل 

وبنما، وأأوغندا(، بفضل ما يتمتعون 
به من احتمالت مشجعة للتوس يم، 
 المنشأأ وخصائص مميزة من حيث 

 الجغرافي.

**** 

اوري حول الخيارات تشبداية مسار 
ستراتيجية لتوس يم والإجراءات الا
لمبادئ توجيهية  المنتجات وفقا
 مقترحة.

، في تحريرية وضع مبادئ توجيهية
الشركات لس تخدام كل بلد، 

 الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات
المحلية وجمعيات المنتجين والمزارعين 
عند توس يم المنتج والانتفاع بأأداة 

عنه؛ وبدء  الناتجة التعريف
 المشاورات مع أأصحاب المصالح:

اإجراءات وقواعد جاهزة  ( أأ )
بحقوق الملكية الفكرية  للانتفاع

الجغرافية واإدارتها )البيانات 
 والعلامات التجارية(؛

معايير واإجراءات جاهزة   ( ب)
 ومراقبته. للتصديق على جودة المنتج

في المجتمعات المحلية التسعة المختارة 
 )ثلاثة في كل بلد(:

مشاورات مع أأصحاب  )أأ(
بالتعاون مع المصلحة التي تعهدت 
 ؛السلطات الوطنية/المحلية

 اختبار منهجية لتطويرو  )ب(
الملكية الفكرية استراتيجية 
 ؛والتوس يم

وضع اإجراءات لإدارة  )ج(
حقوق الملكية الفكرية ولإصدار 
 شهادات جودة المنتج ومراقبته.

**** 

وعي وقدرات وبنى تحتية معززة 
للتمكين من الانتفاع الاستراتيجي 

وغيرها من خيارات  بالملكية الفكرية
 التسويق بتوس يم المنتجات.

عقد لأغراض كل منت ج محدد، 
سلسلة واحدة من حلقات عمل 

توس يم المنتجات  عنلبناء القدرات 
المجتمعات المحلية وسلطات بمشاركة 

الملكية الفكرية وغيرها من 
 السلطات المعنية.

لبناء  حلقتي عمل اإضافيتيناإجراء 
 في بنما )مبادرة القهوة(؛القدرات 

اإعداد مشروع للحصول على 
تسمية المنشأأ لقهوة بوكيت في بنما، 
مما أأدى اإلى اإنشاء منظمة المنتجين 

 وتسجيل تسمية منشأأ.

الاضطلاع بثلاث مهمات للمتابعة 
في البلدان  1122-1121في عامي 

الثلاثة لتحديد الشركاء 
تيجيين الرئيس يين وضمان الاسترا

اس تدامة المشروع خارج دورة 
 المشروع الحالية.

**** 

                                                
5
 .1.2وفقا لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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عقد مؤتمر حول "دعم تنمية المجتمعات 
المحلية من خلال توس يم المنتجات" 

 والدروس المس تفادة. لتبادل الخبرات

دراسات حالة موثقة لعرضها خلال 
المؤتمر، ونشر تجارب وخبرات 
 المشروع ضمن وثائق المؤتمر.

عقد مؤتمر حول "الملكية الفكرية 
والتوس يم من أأجل تطوير الأعمال 
التجارية والمجتمعات المحلية" وعقد 
اجتماع للخبراء بنجاح في س يول 
بجمهورية كوريا؛ ومناقشة 
دراسات حالة ومنهجية الملكية 
الفكرية والتوس يم، والتصديق عليها 
من جانب الخبراء؛ ونشر خبرات 

ئق المؤتمر المشروع من خلال وثا
ومن خلال ثلاثة شرائط فيديو 
 وثائقية صادرة لأغراض التوعية.

**** 

 
 

مؤشرات النجاح في تحقيق  هدف / أأهداف المشروع
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

الإسهام في تطوير الأنشطة التجارية 
مساعدة الشركات عن طريق  المحلية
 والمتوسطة وجمعياتالصغيرة 

المنتجين والمزارعين في البلدان النامية 
والبلدان الأقل نموا على توس يم 

من خلال الانتفاع  منتجاتها
 الاستراتيجي بالملكية الفكرية.

نظام رصد ومراقبة جاهز لتقييم وقع 
استراتيجيات التوس يم الجماعي 

الموارد  بشأأنالمتخذة  والتدابير
المحلية واس تدامتها، ونظام يسمح 

قبل وبعد اعتماد  بمقارنة النتائج
 اتس تخدام أآليباستراتيجية، والا

 .لتصحيح أأي أأثر سلبي، اإن وجد

ند وبنما، حددت الدراسات في تايل 
المعيارية )والتي تم الانتهاء منها 
 بالفعل( الأساس الذي سيس تخدم

 وقعرصد وتقييم في 
 ستراتيجيات.الا

ل يزال يجري وضع مؤشرات 
محددة لقياس الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية للمشروع المترتبة على 
الأوساط التجارية )في الدراسة 
 الجارية بشأأن قهوة بوكيت في بنما(.

توجيه اهتمام خاص خلال المؤتمر 
المعنون "الملكية الفكرية والتوس يم" 
للآليات القائمة لتقييم الآثار المترتبة 

  تنفيذ البيانات الجغرافية على

*** 

ستراتيجية بين تشجيع الئتلافات الا
المنتجين والمزارعين والشركات 

والمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة
العامة لتوس يم المنتجات من خلال 

 الانتفاع بالملكية الفكرية.

هياكل تنس يق جاهزة ومبادرات 
جماعية مشتركة يضُطلع بها للحفاظ 

وترويجه،  وتسويقه على جودة المنتج
ونظام جاهز لبيان الفوائد المتزايدة 
 والانخفاض في التكاليف بفضل

 .ستراتيجية التوس يما

أأنشئت لجان لأصحاب  :في بنما
المصلحة المعنيين بالقهوة )بالميرا 
وبوكيت( والأناناس؛ وتم حشد 
مجموعات كونا الأصلية لطلب 
الحصول على علامة تصديق 
 ية؛لمصنوعات مول اليدو 

جرى توعية أأصحاب  :وفي أأوغندا
المصلحة المعنيين بالقطن والفانيليا؛ 

يزال يجري اإنشاء منظمات  وما
 رسمية للمنتجين؛

تم حشد مجموعات  :وفي تايلند

** 
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أأصحاب المصلحة والسلطات المحلية 
في بانغ تشاو تشا وفي ماي ش يم؛ 

على شهادة  وحصل حرير لمبون
تصديق من الفئة الثالثة، وهو ما 
يسهل التوس يم في سوق الاتحاد 
الأوروبي، رغم أأن المنتجات من 

تصنف  المصنوعات اليدوية ل
كبيانات جغرافية بموجب قانون 

 الاتحاد الأوروبي.

غير أأنه ينبغي مواصلة تعزيز هياكل 
أأصحاب المصلحة ومنظمات المنتجين 

)أأي الجمعيات التعاونية 
 والئتلافات( في كافة المجتمعات 

تدريب ممثلي المجتمعات المحلية 
والمنظمات غير الحكومية 

 والمؤسسات الوطنية، بما في ذلك
مكاتب الملكية الفكرية، على التعامل 

اإجراءات تسجيل وفحص الفعال مع 
العلامات التجارية والبيانات 

 الجغرافية.

تدريب عدد من المس تفيدين في 
المجتمعات المحلية ومكاتب الملكية 

والهيئات الحكومية حول  الفكرية
الأدوات القانونية المناس بة للحماية 

 والتوس يم؛

تدريب موظفي مكاتب الملكية و  -
الفكرية على تنفيذ اإجراءات 

 الجغرافية؛ بياناتتسجيل ال 

ما ل يقل عن س تة تنفيذ و  -
اإيداعات لتسجيل علامات تجارية 

 أأو بيانات جغرافية لمنتجاتو/
 مختارة.

تنفيذ ما ل منذ نشأأة المشروع، تم 
حلقات عمل  خمس عشرةيقل عن 

لبناء القدرات في المجتمعات المحلية 
 .1121قبل نهاية عام  ةالتسع

في  مشاركاً  41اإلى  21تدريب من 
كل حلقة عمل )من أأعضاء المجتمعات 
المحلية وسلطات الملكية الفكرية( 
على الجوانب التشغيلية 

ستراتيجية لحماية الملكية الفكرية والا
 لتوس يم المنتجات وتسويقها.

 تم تسجيل: واإلى الآن 

جماعيتين،  علامتين :في بنما )أأ(
ما يزال و وتسمية منشأأ واحدة، 

 ؛معلقاً اإصدار شهادة علامة واحدة 
شهادة علامة  :وفي أأوغندا )ب(
 ؛واحدة احدة، وعلامة تجاريةو 
علامة جماعية  :وفي تايلند )ج(
 .جغرافي واحد بيانحدة، و وا

*** 

 

]يلي ذلك المرفق الخامس[
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 ملخص المشروع

 DA_35_37_01 رمز المشروع

 الفكرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.الملكية  العنوان

مطالبة الويبو باإجراء دراسات جديدة، بطلب من : )الفئة دال( 25التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنتفاع تلك الدول الدول 

 بنظام الملكية الفكرية.

يجوز للويبو اإجراء دراسات بشأأن حماية الملكية : )الفئة دال( 27التوصية 
الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصلة والتأأثير بين 

 الملكية الفكرية والتنمية.

 فرنك سويسري. 2 242 711تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 251 111التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

 .(1121)الربع الثالث من عام  1121يوليو الأول من  تاريخ بدء المشروع

 .شهراً  41 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
ببرامج  المعنية وذات الصلة

 الويبو

قطاع العلامات  ؛قطاع التنمية لدراسات الاقتصادية والإحصائيات؛شعبة ا
  قطاع الابتكار والتكنولوجيا.قطاع القضايا العالمية؛  التجارية والرسوم؛

 .21و 26و 21و 9و 1و 4و 1و 2الصلة ببرامج الويبو: 

 العلاقة بين حماية الملكية الفكرية عنيتأألف المشروع من مجموعة من الدراسات  وصف موجز للمشروع
تهدف هذه الدراسات و ومختلف جوانب الأداء الاقتصادي في البلدان النامية. 

التي يعاني منها واضعو الس ياسات في تلك البلدان  اإلى تضييق الهوة المعرفية
ينهض بالتنمية. ومن المقترح تركيز  عند تصميم وتنفيذ نظام للملكية الفكرية

عامة وهي الابتكار المحلي، ونشر المعرفة على  لى ثلاثة موضوعاتالدراسات ع
 ونتائجهالمؤسس ية لنظام الملكية الفكرية  الصعيد الدولي والوطني، والجوانب

من الباحثين ويشارك فيها  الاقتصادية. وسيتولى اإعداد الدراسات مجموعات
 .محليون وخبراء دوليون وباحثون لدراسات الاقتصادية والإحصائياتشعبة ا
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 الس يد كارستن فينك مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة 
في البرنامج والميزانية 

 1121/22للفترة 

 1.5النتيجة المتوقعة: 

 .الأخذ بالتحليل الاقتصادي للويبو كمدخل في صياغة س ياسة الملكية الفكرية

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

أأحرز تقدم هائل في جميع مشروعات الدراسات منذ تقديم التقرير المرحلي الأخير، 
. وس تقدم جميع الدراسات المتبقية 1122القطرية ومن المزمع اس تكمالها قبل نهاية عام 

اإلى اللجنة في دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة. وتشمل أأبرز الإنجازات التي تحققت 
  الماضية ما يلي:خلال الأشهر الثني عشر

: اس تكملت دراسة حول اس تخدام الملكية الفكرية في ش يلي، وقدمت ش يلي )أأ(
اإلى اللجنة في دورتها الحادية عشرة، وترجمت اإلى الإس بانية؛ وأأحرز تقدم هائل في 
تحليل الدراسات الخاصة بمنح البراءات على المس تحضرات الصيدلنية والسطو على 

 العلامات التجارية.

: دراسة حول اس تخدام الملكية الفكرية استنادا اإلى بيانات الدراسات البرازيل )ب(
اإلى اللجنة في دورتها الحادية عشرة؛  س تقصائية على مس توى الشركات قدمتالا

واس تكمال قاعدة بيانات تسجيل الوحدات الخاصة بالملكية الفكرية لدى المكتب 
في صياغة دراسة حول اس تخدام الملكية البرازيلي للملكية الفكرية وأأحرز تقدم هائل 

الفكرية في البرازيل استنادا اإلى هذه البيانات؛ وأأحرز تقدم هائل في تحليل هذه 
 الدراسة حول اس تخدام الملكية الفكرية وأأداء التصدير.

: اس تكملت دراسة حول الملكية الفكرية في قطاع الغابات وقدمت أأوروغواي )ج(
دية عشرة. وأأحرز تقدم هائل في تحليل الدراسة الخاصة بمنح اإلى اللجنة في دورتها الحا

 البراءات وبنية السوق في دوائر الصناعات الصيدلنية.

: تجري دراسة حول دور الملكية الفكرية في دوائر صناعة تكنولوجيا مصر )د(
المعلومات والتصالت؛ واس تكملت مهمات تقصي الحقائق ومقابلة أأصحاب المصلحة 

  المعنيين.

: تقدم هائل في اإجراء تحليل لدراسة حول سلوكيات المودعين الصينيين الصين )ه(
في الحصول على براءات أأجنبية واستراتيجيات الشركات الصينية في الحصول على 

 البراءات.

: اس تكمال قاعدة بيانات تسجيل الوحدات لتسجيلات نماذج المنفعة؛ تايلند )و(
اس تخدام نماذج المنفعة، استنادا اإلى قاعدة بيانات  وتقدم هائل في صياغة دراسة حول

 منشأأة حديثا. 

أأمثلة على 
النجاح/الأثر والدروس 

 الرئيس ية

تقييم الأثر الإجمالي للمشروع. ومع ذلك، فقد كشفت الأحداث التي تم  المبكرمن 
الترتيب لها فيما يتعلق بالدراسات القطرية عن توفر رغبة قوية واهتمام متزايد بالعمل 
المبذول في الدراسات، كما شجعت تلك الأحداث أأيضا على اإجراء حوار داخلي حول 

 الاقتصادي. كيفية تأأثير الملكية الفكرية على الأداء

ومن الدروس الرئيس ية المس تفادة ما أأظهرته مجموعة متنوعة من الوكالت الحكومية من 
الاهتمام بدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على خيارات الس ياسة العامة للملكية 

بما في ذلك التجارة، والاقتصاد، وغيرها من الوزارات، ومكاتب الملكية  -الفكرية 
لت الابتكار والسلطات المعنية بالمنافسة. وبالتالي يتطلب ضمان الملكية الفكرية، ووكا

 الكاملة لأعمال التحليل الاقتصادي قدرا كبيرا من التنس يق فيما بين الوكالت.
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المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

 

يس تلزم اس تكمال جميع الدراسات المتبقية قبل نهاية العام مدخلات موقوتة من الخبراء 
شاريين والشركاء الخارجيين. وللتخفيف من أأثر أأي تأأخير، أأبلغت الويبو جميع الاست 

الخبراء الاستشاريين والشركاء بالمهل المعنية التي تتيح اإنجاز الأعمال في الوقت 
 المناسب.

مسائل تقتضي 
 دعما/اهتماما فوريا

 ل توجد.

 يمكن تلخيص س بل المضي قدما بالدراسات القطرية الست على النحو التالي:  المضي قدما

 : اس تكملت جميع أأعمال الدراسة المزمعة.ش يلي )أأ(

 : اس تكملت جميع أأعمال الدراسة المزمعة.البرازيل )ب(

: س تكتمل الدراسة حول دوائر الصناعة الصيدلنية والدراسة أأوروغواي )ج(
الملكية الفكرية في القطاع السمعي البصري قبل نهاية الاس تكشافية حول دور 

 .1122 عام

 .1122: من المزمع اس تكمال الدراسة قبل نهاية عام مصر )د(

: تجري الدراسة حول اس تخدام البراءات واستراتيجيات الأعمال على الصين )ه(
 قدم وساق ومن المزمع أأن تس تكمل قبل نهاية العام.

ث التحليلي لمتابعة اس تخدام البراءات الصغيرة وأأداء : سيس تكمل البحتايلند )و(
 .1122الشركات قبل نهاية عام 

 
( ستنظم ندوة بحوث CDIP/5/7وكما كان متوقعا في وثيقة المشروع الأصلية )الوثيقة 

س يجتمع فيها المساهمون الرئيس يون في الدراسات الست القطرية  1122في ديسمبر 
الهدف من الندوة تحليل الدروس المس تفادة من  وخبراء دوليون مختارون. وس يكون

الدراسات المختلفة واإمكانية تطبيقها على نطاق واسع وتداعياتها على رسم الس ياسات 
 على الصعيدين الوطني والدولي.

يسير التنفيذ حس بما كان مزمعا وفقا للجدول الزمني )الذي مدد لس تة أأشهر في الدورة  الجدول الزمني للتنفيذ
 العاشرة للجنة(. 

 %.7111: 1122معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

 CDIP/8/2قدم أأول تقرير مرحلي عن المشروع في المرفق السادس عشر للوثيقة  التقارير السابقة
. وقدم التقرير المرحلي الثاني في 1122اإلى اللجنة في دورتها الثامنة المعقودة في نوفمبر 

 .1121اإلى اللجنة في دورتها العاشرة المعقودة في نوفمبر  CDIP/10/2الوثيقة 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****
 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 
 

6 المشروعنتائج
 

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تسليم مسودة التقارير والتقارير  دراسة 1-6الانتهاء من 
النهائية في الوقت المحدد؛ مؤشرات 
الجودة: تعليقات من النظراء 
المراجعين ومن أأصحاب المصلحة 

 المحليين.

دراس تان قطريتان اس تكملتا، 
وبقية الدراسات أأشرفت على 

 الانتهاء

** 

عدد المشاركين، مس توى الحضور،  حلقات عمل محلية
 تقييم حلقة العمل.

حلقات عمل عقدت في معظم 
 الستالبلدان 

** 

عدد المشاركين، مس توى الحضور،  ندوة البحوث الاقتصادية
 تقييم الندوة.

 ل تقييم لم تعُد بعد.

 

مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروعهدف/
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

فهم أأفضل للآثار الاقتصادية 
واتخاذ لس ياسات الملكية الفكرية 

 قرارات مدروسة على نحو أأكثر عمقاً 

ارتفاع مس توى حضور حلقات 
الدراسة؛ مراجع لدراسات في 
أأوراق بحثية ومقالت صحفية؛ 
وعدد من الاقتباسات 
والاستشهاد من البحوث 

اللاحقة؛ اس تخدام قواعد البيانات 
التي تم اإنشاؤها في اإطار هذا 

 المشروع.

من المبكر جداً تقييم هذه 
 .النتيجة

حلقات عمل عقدت في معظم 
 البلدان الست.

** 

 

]يلي ذلك المرفق السادس[
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 ملخص المشروع

 DA_19_25_26_28_01 رمز المشروع

 بناء الحلول -ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة الفكرية الملكية  العنوان

الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي : 29التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
الأقل نمواً اإلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط البلدان في تسهيل نفاذ البلدان النامية و 

 الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإطار الويبو.

اس تكشاف الس ياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية : 15التوصية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان 

رونة التي تتيحها التفاقات الدولية المعنية بها ومن الاس تفادة المذكورة من فهم جوانب الم
 منها بأأكبر قدر، وحسب ما يكون مناس با.

س يما البلدان المتقدمة، على تشجيع مؤسسات  : حث  الدول الأعضاء ول16التوصية 
البحث العلمي لديها على تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية 

 لبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها.وا

س يما البلدان المتقدمة، اعتماده من  : تدارس ما يمكن للدول الأعضاء، ول11التوصية 
الس ياسات والتدابير المرتبطة بالملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في 

 البلدان النامية.

 فرنك سويسري. 2 292 111تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 591 111التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

 .1122يناير  تاريخ بدء المشروع

 شهراً. 17 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

لشؤون الاقتصادية اشعبة و  التحديات العالمية؛شعبة و  قطاع الابتكار والتكنولوجيا؛
 ؛والإحصاءات

 مشروع بشأأن الابتكار وهيكل لدعم نقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية.

 .21و 21، 9، 1، 2الصلة ببرامج الويبو: 

يشمل المشروع مجموعة من الأنشطة من شأأنها اس تكشاف ما يمكن اتخاذه من مبادرات  وصف موجز للمشروع
وس ياسات تتعلق بالملكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها وتسهيل الوصول اإليها 

 لأغراض التنمية، ل س يما لصالح البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً. 

من الوثيقة  55وفيما يلي الأنشطة المقرر الاضطلاع بها في اإطار المشروع )انظر الفقرة 
CDIP/9/INF/4:) 

يا في مختلف تنظيم خمسة اجتماعات اإقليمية للتشاور بخصوص نقل التكنولوج  .2النشاط 
جنيف، مناطق العالم، ل س يما في البلدان الأقل نمواً، بالتشاور المس بق مع الدول الأعضاء في 

وبمشاركة أأصحاب المصلحة في مجال نقل التكنولوجيا، وغيرها من منظمات الأمم المتحدة ذات 
 الصلة.
بالتعاون مع وضع عدد من الدراسات التحليلية المراجعة من قبل النظير،  .1النشاط 

دراسات اقتصادية منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، ومن بينها 
تسهم في تقديم مدخلات  من شأأنها أأنلنقل الدولي للتكنولوجيا، و تتعلق بادراسات حالة و 

  ."لمنتدى الخبراء رفيعي المس توى"
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حول بناء الحلول تكون أأساسا للمناقشات في منتدى  مفاهيماإعداد ورقة  .2النشاط 
لتقديمها اإلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية للموافقة  الخبراء الدولي رفيع المس توى؛

عليها )بما في ذلك جميع العناصر التالية: تقديم ورقة المفاهيم مس بقاً اإلى الخبراء الدوليين 
للتعليق على مسودتها الأولى؛ وعرض ورقة المفاهيم على البعثات الدائمة في جنيف؛ وعقد 

نظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية اجتماع ليوم واحد مع الم 
  .CDIP/9/INF/4)من الوثيقة  66)انظر الفقرة 
اإعداد وتوفير مواد ووحدات وأأدوات التدريس وغيرها من الوسائل الناجمة  .4النشاط 

و العالمي لبناء عن التوصيات التي اعتمدها اجتماع الخبراء، واإدارج تلك النتائج في اإطار الويب
القدرات. وقد يشمل ذلك المضامين والمشاريع القطرية الملموسة المتعلقة بتصميم وتطوير 
 البنية التحتية الضرورية لإدارة أأصول الملكية الفكرية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا.

لبدء  في شكل مؤتمر دولي تنظيم منتدى خبراء دولي رفيع المس توى 5النشاط 
حول س بل المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا اإلى المناقشات 

المعارف والتكنولوجيا، ضمن اختصاص الويبو، في المجالت المس تجدة خاصة وفي مجالت 
 .11و 16و 15و 29أأخرى توليها البلدان النامية أأهمية خاصة، مع مراعاة التوصيات 

س ياسات الملكية الفكرية الداعمة لنقل التكنولوجيا في ينبغي أأن يناقش الخبراء مسأألة و 
 .البلدان النامية

اإنشاء منتدى اإلكتروني حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات  .6النشاط 
المشتركة وبناء الحلول" في اإطار البوابة المخصصة للبنية الداعمة للمؤسسات الوطنية في 

، 21 لتوصيةبناء على اجيا المعتزم اإنشاؤها في س ياق المشروع مجال الابتكار ونقل التكنولو 
بالتشاور مع الدول الأعضاء وغيرها من أأصحاب المصلحة، مع تيسير مشاركة البلدان 

 النامية والبلدان الأقل نمواً في هذا المنتدى الإلكتروني.

ج الويبو، اإدراج أأي نتائج تتمخض عن الأنشطة المشار اإليها أأعلاه في برام .7النشاط 
بعد أأن تنظر فيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وتصدر بشأأنها أأي توصيات ممكنة 

 للجمعية العامة.
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  الجزائري علي الس يد مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
البرنامج والميزانية للفترة 

1121/22 

 1.4النتيجة المتوقعة: 

عن الملكية الفكرية عن طريق ومعارف معلومات  واس تخدامتعزيز الوصول اإلى، 
مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار، وزيادة فرص الوصول اإلى المصنفات 

 الإبداعية المحمية والأعمال الإبداعية في الملك العام.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

تأأثر الجدول الزمني للمشروع كما اس تعرضته عما كان مقرراً له. فقد  لقد تأأخر المشروع
( بسبب تأأخر البدء في المشروع، وتأأجيل CDIP/9/INF/4الدورة التاسعة للجنة )

بعض المشاورات الإقليمية واإعادة هيكلة شعبة الابتكار والتغيير الذي طرأأ على اإدارة 
 لمرفق طيه(.)انظر الجدول الزمني المعدل لتنفيذ المشروع وا 1122المشروع في يونيو 

 قليميةالإ تشاورية ال جتماعات : لدى اإعداد هذه الوثيقة، عقد اجتماعان من الا2النشاط 
 26أأحدهما عقد في س نغافورة )عن منطقة أآس يا(، يومي  حول نقل التكنولوجيا، الخمسة
 21و 19، والآخر عقد في الجزائر )عن أأفريقيا والمنطقة العربية( يومي 1121يوليو  27و
. وسوف يعقد الاجتماع الثالث في اسطنبول )عن المنطقة الانتقالية( يومي 1122يناير 
يمي الرابع )عن البلدان النامية( في . ومن المقرر عقد الاجتماع الإقل 1122أأكتوبر  15و 14

. ومن المقرر عقد الاجتماع الخامس والأخير )عن 1122نوفمبر  16و 15جنيف، يومي 
 5مونتيري بالمكس يك )لم يتم التأأكيد بعد( يومي منطقة أأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي( في 

الخمسة جميعها قبل نهاية  . وعليه، فمن المتوخى عقد الاجتماعات الإقليمية1122ديسمبر  6و
 .1122عام 

: لدى اإعداد هذه الوثيقة، تم التكليف باإجراء الدراسات التحليلية الست كافة، 1النشاط 
وتلقى المكتب الدولي المسودات الأولى لثلاث دراسات من الدراسات الست. ومن 

 .1122المتوخى تقديم الدراسات كافة في شكلها النهائي قبل نهاية عام 

منتدى الخبراء : سوف تعد المسودة الأولى لورقة المفاهيم التي ستشكل أأساس 2اط النش
جتماعات الا، عقب الانتهاء من 1124بحلول نهاية شهر فبراير  الدولي رفيع المس توى

الخمسة وتلقي المكتب الدولي الدراسات التحليلية الست كافة. وكما  قليميةالإ تشاورية ال 
، قبل تسليم ورقة المفاهيم CDIP/9/INF/4)من الوثيقة  66 أأقرت اللجنة )انظر الفقرة

كي توافق عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها المقرر عقدها في 
للخبراء الدوليين للتعليق عليها وس تعرض  1122، ستسلم الورقة في مارس 1124 مايو

، 1124د دورة اللجنة في شهر مايو على البعثات الدائمة في جنيف. وكذلك، قبل انعقا
س يعقد اجتماع لمدة يوم واحد مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية 

 والجمعيات المهنية.

: بطبيعة الحال، لن يمكن بدء العمل في اإعداد وتوفير مواد ووحدات وأأدوات 4النشاط 
التي اعتمدها منتدى الخبراء الدولي الناجمة عن التوصيات التدريس وغيرها من الوسائل 

 الرفيع المس توى اإل بعد انعقاد المنتدى.

حول "نقل التكنولوجيا : سوف يعقد منتدى الخبراء الدولي رفيع المس توى 5النشاط 
، بعد موافقة 1124في شهر يونيو  والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول"

كية الفكرية على ورقة المفاهيم في دورتها المقرر عقدها في شهر اللجنة المعنية بالتنمية والمل 
 .1124مايو 

لكتروني حول "نقل التكنولوجيا والملكية : س ينتهىي العمل لإنشاء المنتدى الإ 6النشاط 
 عقب انعقاد منتدى الخبراء الدولي رفيع المس توى. الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول"
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: بطبيعة الحال، لن يمكن بدء العمل في اإدراج أأي نتائج تتمخض عن الأنشطة 7النشاط 
المشار اإليها أأعلاه في برامج الويبو اإل بعد انعقاد منتدى الخبراء الدولي رفيع المس توى ولن 
يبدأأ )كما اتفق( اإل بعد أأن تنظر اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في تلك النتائج 

 در أأي توصيات ممكنة بهذا الشأأن للجمعية العامة. وتص

الأثر  أأمثلة على النجاح/
 والدروس الرئيس ية

لقد كانت الاجتماعات التشاورية الإقليمية التي عقدت اإلى الآن حول نقل التكنولوجيا 
ناجحة للغاية في اإثارة اهتمام كبير من جانب البلدان المشاركة وكذلك الحضور في 

الاجتماعات. فقد وضع الممثلون من مختلف البلدان الكثير من التوصيات الإبداعية. ومن 
يفة زايا، مديرة اإدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي وممثلة أأمثلة ذلك أأن الس يدة سه 

جنوب أأفريقيا دعت لدى اختتام المشاورات الإقليمية حول نقل التكنولوجيا لصالح أأفريقيا 
والمنطقة العربية اإلى اإنشاء "عقد الأمم المتحدة بشأأن الابتكار وعمل الش باب" في الفترة من 

 "1112اإلى  1124

 ل يوجد لتخفيف من أآثارهاالمخاطر وا

مسائل تقتضي دعما/اهتماما 
 فوريا

 ل يوجد

 انظر الجدول الزمني المعدل لتنفيذ المشروع والمرفق طيه.  المضي قدما

 مرفق بهذا التقرير جدول زمني جديد مقترح كي تنظر فيه الدول الأعضاء. الجدول الزمني للتنفيذ

 %.2519: 1122الميزانية كما في نهاية أأغسطس معدل اس تخدام  معدل تنفيذ المشروع

اإلى  CDIP/8/2من الوثيقة  1قدم التقرير المرحلي الأول للمشروع، الوارد في المرفق  التقارير السابقة
. وقدم 1122اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الثامنة المعقودة في نوفمبر 

اإلى اللجنة في دورتها العاشرة  CDIP/10/2في الوثيقة  التقرير المرحلي الثاني الوارد
 .1121المعقودة في نوفمبر 
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 المخطط الزمني المعدل للتنفيذ

 1124 1122 1121 1122 النشاط

 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 

         X X X    صياغة ورقة المشروع صفر

الاجتماعات التشاورية  .2
 الإقليمية الخمسة

      X  X   X   

اإعداد دراسات ودراسات  .1
حالة وورقات في مجال 
المعلومات المتعلقة بالملكية 
 الفكرية ونقل التكنولوجيا

    
     X 

 
X 
X 

 
X 
X 

  

  X X            صياغة ورقة المفاهيم .2

تقديم مسودة ورقة  2.2
المفاهيم للتعليق عليها 
من جانب الخبراء 

 الدوليين

    
        X  

عرض ورقة المفاهيم  1.2
على البعثات الدائمة 

 في جنيف

    
        X  

عقد اجتماع لمدة يوم  2.2
واحد مع المنظمات 
 الدوليةالحكومية 

والمنظمات غير 
الحكومية والجمعيات 
المهنية والخبراء 
 المختارين

    

        X  

اإعداد وتوفير مواد  .4
ووحدات وأأدوات التدريس 

الوسائل الناجمة وغيرها من 
عن التوصيات التي اعتمدها 
منتدى الخبراء الدولي رفيع 

 المس توى

             X 

عقد منتدى خبراء دولي  .5
رفيع المس توى لمدة ثلاثة 

 أأيام

    
         X 

اإنشاء منتدى اإلكتروني  .6
 وتحديثه

           X X X 

اإدراج أأي نتائج منبثقة عن  .7
أأعلاه في الأنشطة الواردة 

برامج الويبو بعد أأن تنظر 
فيها اللجنة المعنية بالتنمية 
والملكية الفكرية وتصدر أأي 
توصيات ممكنة بهذا الشأأن 

 للجمعية العامة

    

         X 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )

 تقييمل  ل تقدم ** *** ****

 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 

  المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

وثيقة أأولية جاهزة في غضون ثلاثة  وثيقة المشروع. صفر.
المشروع، أأشهر من الموافقة على 

 بالتشاور مع الدول الأعضاء.

الانتهاء من صياغة وثيقة 
قبل حلول نوفمبر المشروع 
وتنقيحها قبل حلول مايو  1122
1121. 

**** 

 تنظيم اجتماعات اإقليمية .2
بشأأن نقل  تشاورية
 التكنولوجيا.

 

تنظم الاجتماعات في غضون ثلاثة 
 أأشهر من اإبرام وثيقة المشروع؛

 المشاركين؛ردود فعل  -

تعليقات الدول الأعضاء أأثناء و  -
 اإجراء المشاورات.

عقد اجتماعان من الاجتماعات 
الخمسة. ومن المقرر عقد الاجتماع 

أأكتوبر  15و 14الثالث يومي 
في اسطنبول، وعقد  1122

الاجتماع الرابع في جنيف في 
، وعقد 1122نهاية شهر نوفمبر 

 الاجتماع الخامس في مونتيري
بالمكس يك )لم يتم التأأكيد بعد( في 

 . 1122بداية شهر ديسمبر 

*** 

 دراسات حالةو دراسات . 1
 وتحليلات.

في  والتحليلاتاس تكمال الدراسات 
الإطار الزمني المقرر، واإرساء المعايير 
المطلوبة وفقا لنطاق الاختصاصات 

(TORs .) 

من تم تلقي مسودات ثلاث 
 الست الدراسات التحليلية
، المراجعة من قبل النظير

وسوف تسلم الدراسات الست 
 . 1122جميعها قبل نهاية عام 

** 

مسودة ورقة مفاهيم بشأأن بناء ستسلم  ورقة مفاهيم. 2
منتدى للمناقشات في  الحلول كأساس

اإلى اللجنة  الخبراء الدولي رفيع المس توى
المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 

 عليها للموافقة

تعد مسودة أأولى لورقة سوف 
المفاهيم بحلول نهاية شهر فبراير 

، عقب اس تكمال 1124
الاجتماعات التشاورية الإقليمية 
الخمس وتسلم المكتب الدولي 
 للدراسات التحليلية الست كافة.

** 

اإعداد وتوفير مواد ووحدات وأأدوات  مواد المنتدى. 4
الناجمة التدريس وغيرها من الوسائل 

التي اعتمدها منتدى عن التوصيات 
 الخبراء الدولي الرفيع المس توى

من المبكر للغاية تقييم النتيجة. 
مواد ويجري بالفعل اإعداد 

وأأدوات التدريس الناجمة عن 
المشاورات الإقليمية والدراسات 

 التي تم التكليف بها. 

** 

تنظيم منتدى الخبراء رفيع . 5
 المس توى

في تنظيم منتدى الخبراء رفيع المس توى 
غضون س تة أأشهر من اس تكمال 

 الدراسات؛

 حضور رفيع المس توى في المنتدى؛ -

منتدى الخبراء من المقرر عقد 
في نهاية  الدولي رفيع المس توى

المشروع في الربع الثاني من عام 
، عقب موافقة اللجنة 1124

المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 

** 
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وتعليقات اإيجابية من المشاركين بشأأن  -
 ورقة المفاهيم والدراسات؛

ويؤدي المنتدى اإلى اعتماد قائمة من  -
الاقتراحات والتوصيات والتدابير 
الممكنة لتعزيز نقل التكنولوجيا بعد 
 الأعضاء. اإجراء مشاورات مع الدول

على ورقة المفاهيم في دورتها 
المقرر عقدها في شهر مايو 

1124. 

لكتروني جاهز اإ منتدى . 6
 ومس تخدم.

منتدى الكتروني جاهز للتشغيل في  
 مرحلة مبكرة؛

عدد مس تخدمي المنتدى الالكتروني  
من وردود الأفعال والتعليقات النوعية 

 لكتروني؛لإ مس تخدمي المنتدى ا
تجميع وتحليل لمناقشات الرأأي العام  -

 المنشورة في "المنتدى الالكتروني".

من المبكر للغاية تقييم هذه النتيجة. 
المنتدى الإلكتروني في  يجري اإدراج

البوابة المنشأأة بالفعل والمعنية بهيكل 
دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا 
للمؤسسات الوطنية المنشأأة في 
اإطار المشروع، بموجب التوصية 

 ، انظر:21

http://www-
cms.wipo.int/innovation  

** 

أأنشطة جارية معززة داخل . 7
الويبو تدعم النفاذ اإلى المعرفة 

 .والتكنولوجيا

تضمين واإدراج أأي تعليقات ناتجة من 
الأنشطة المذكورة أأعلاه في برامج الويبو 

ورفع أأي  اللجنة،بعد دراس تها من قبل 
 توصيات ممكنة اإلى الجمعية العامة.

من المبكر للغاية تقييم هذه 
 النتيجة.

** 

 
 

مؤشرات النجاح في تحقيق  هدف/أأهداف المشروع
 هدف/أأهداف المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء

 الراهن

اس تكشاف س بل جديدة 
لإقامة تعاون دولي في مجال 
الملكية الفكرية، وفهم معزز 

مبادرات  وتوافق بشأأن
وس ياسات تتعلق بالملكية 
الفكرية للنهوض بنقل 

 التكنولوجيا.

ردود فعل من اللجنة عن  )أأ(
مدى زيادة تفهم المسائل وتحقيق 

 المشروع؛أأهداف 

الاقتراحات والتوصيات  اعتماد )ب(
والتدابير الممكن اتخاذها للنهوض بنقل 
التكنولوجيا بواسطة الدول الأعضاء 
والعمل على اس تخدامها اس تخداما 

 ملموسا؛ً

شأأن تعليقات المس تخدمين ب  )ج(
لكتروني المحتوى، من خلال المنتدى الإ 
 والتقييم، والاس تبيانات؛

للوسائل اس تخدام واسع  )د(
بواسطة البلدان النامية والبلدان الأقل 

 نموا.

تقييم هذه  للغايةمن المبكر 
 النتيجة.

 ل تقييم

]يلي ذلك المرفق السابع[ 
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 ملخص المشروع

 DA_36 المشروعرمز 

 مشروع بشأأن المشروعات التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكرية. العنوان

تبادل التجارب حول المشروعات التعاونية مثل مشروع المجين : )الفئة دال( 26التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
 البشري وكذا نماذج الملكية الفكرية.

 فرنك سويسري. 724 111تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  المشروعميزانية 

 فرنك سويسري. 262 111التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

  .1122يناير  تاريخ بدء المشروع

 شهراً. 21 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 قطاع الابتكار والتكنولوجيا؛قطاع الابتكار ونقل التكنولوجيا، 

  شعبة الدراسات الاقتصادية والإحصائيات.

 .21، و26، 21، 9، 1، 2الصلة ببرامج الويبو: 

المشكلات في  من المخترعين ومذللي ةلتعاونية المفتوحة حلول ابتكاريتس تجمع المشروعات ا وصف موجز للمشروع
 .بين جهات عدةمختلف أأنحاء العالم بفضل تبادل أأفضل الممارسات 

 وفي هذا الس ياق، يبادر هذا المشروع بمجموعة من الأنشطة مس تكشفا اإياها من أأجل
تبادل التجارب في أأطر الابتكار المفتوح )بما فيها بيئات العمل التي يتمحور المس تخدم في 
بؤرة اهتمامها، والتي يشارك فيها المس تخدم في الابتكارات من خلال اتفاقات تعاونية 

المتقدمة والبلدان النامية، فضلا عن نماذج الملكية الفكرية. ويمكن  ة( في البلدانمفتوح
التعاوني المفتوح بأأنه ارتشاح، وارتشاح عكسي للمعرفة من خلال غشاء  تعريف الابتكار

أأو جماعة عن بيئتها. ويمكن تعزيز هذا الأمر من خلال العديد من  مسامي يفصل منظمة
، مثل الترخيص )على لترتيبات على نماذج تقليدية بصورة أأكبرالترتيبات. وتشمل هذه ا

البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والتصميمات : سبيل المثال
وعقود البحث والتطوير التعاونية والمشاريع  ار المهنة(، والتعاقد من الباطنالصناعية وأأسر 

والتي تعزز  بالإنترنتالتوجهات المدعومة يارات التجارية المشتركة. كما تتضمن بعض الخ 
البحث عن مصادر جملة أأمور أأخرى،  بين العميل ويشمل، منبرغبات الابتكار المدفوع 

برمجيات المشتركات الإبداعية و خارجية ومهام التعهيد لمجموعات مختلفة ومسابقات الأفكار و 
 نماذج من المبادرات التعاونية /فحصيهدف هذا المشروع اإلى اس تكشافالمصدر المفتوح. و 

 المفتوحة وفحص صلاتها بنماذج الملكية الفكرية من خلال دراسة تصنيفية تحليلية. وبعد
أأفضل الممارسات من الدول الأعضاء والخبراء، س تحرص التعرف على تبادل للآراء و 
المميزات والعيوب في المشروعات الجارية واس تخلاص الدروس  الدراسة على تقييم

المعلومات والتجارب مع كافة أأصحاب المصلحة على أأوسع  لمس تفادة منها. ولكي يمكن تبادلا
المشروعات التعاونية المفتوحة  نطاق ممكن، يقترح المشروع اإنشاء "واجهة تفاعلية بشأأن

 .ة"والنماذج القائمة على الملكية الفكري

 ة لتبادل التجارب فيويتأألف المشروع من اقتراحات ترمي اإلى اس تحداث واجهة تفاعلي
 المشروعات التعاونية المفتوحة، مثل مشروع المجين البشري فضلا عن نماذج الملكية

موقعا  وتضم الجانبينالفكرية. ويراد باصطلاح "الواجهة التفاعلية" بوابة رقمية مفتوحة من 
كز اإيداع مر  اإلكترونيا ومنتدى اإلكترونيا. ويقوم الموقع الإلكتروني )وظيفة الإرسال( مقام
المفتوحة  يمكن الاطلاع من خلاله على الدراسات والتجارب في المشروعات التعاونية
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التسلم ( فهو محطة  والنماذج القائمة على الملكية الفكرية. وأأما المنتدى الإلكتروني )وظيفة
 لتسلم  ردود الفعل والانطباعات من أأصحاب التجارب في وعلى المشروعات التعاونية

 والنماذج القائمة على الملكية الفكرية.المفتوحة 

والتالي بعد الأنشطة المتوخاة التي يتعين الاضطلاع بها في اإطار المشروع )انظر الوثيقة 
CDIP/6/6 Rev:) 

مشروع دراسة تصنيفية تحليلية ترمي اإلى تحديد وتجميع وتحليل وربط . 2النشاط 
 .نماذج ملكية فكرية تستند اإليهامبادرات تعاونية مفتوحة مختلفة وما يقابلها من 

جوهر النهج  تنظيم اجتماعات مفتوحة للدول الأعضاء من أأجل نقاش ب ن اء حول. 1النشاط 
 .المس تخدم وتركيبته المنطقية ومراحله

 تحدد المميزات والعيوب في المشروعات الجارية ل دراسة تقييمية معمقةاس تكما. 2النشاط 
 .لبيئات تعاونية مفتوحة ناجحةلكية الفكرية باس تخلاص ما فيها من نماذج الم 

تنظيم اجتماعات الخبراء لتبادل أأفضل الممارسات حول المشروعات التعاونية . 4النشاط 
المفتوحة، مثل مشروع المجين البشري ومشروع المفوضية الأوروبية بشأأن المختبرات الحية 

بوليفيا وسورينام و  بربادوسو  المفتوحة واقتراحات الجوائز المقدم من حكومات بنغلاديش
اإلى مجموعة عمل خبراء منظمة الصحة العالمية بشأأن تمويل البحث والتطوير، وغير ذلك من 

 ميرك جين اإنديكسو  (InnCentiveتجارب وخبرات الشركات الخاصة مثل اإنس ينتيف )
 . (Merck Gene Index and Naturaأأند ناتورا ) 

عنصرين: موقع اإلكتروني  تضمو بادل التجارب والخبرات، اإنشاء واجهة تفاعلية لت . 5النشاط 
الملكية الفكرية،  يمكن من خلاله الاطلاع على الدراسات ويقترح أأدوات ممكنة في مجال

 ومنتدى اإلكتروني لتسلم  ردود الفعل والتعليقات من وعلى التجارب في المشروعات
 .يةالتعاونية المفتوحة والنماذج القائمة على الملكية الفكر 

التوصيات الناجمة عن المشروع في برامج الويبو المعنية من قبل الدول  . اإدراج6النشاط 
 .الأعضاء
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 على الجزائريالس يد  مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
البرنامج والميزانية للفترة 

1121/22 

 1.4النتيجة المتوقعة: 
الملكية الفكرية والمعارف عن طريق معلومات عن  تعزيز الوصول اإلى، واس تخدام

مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار وزيادة فرص الوصول اإلى المصنفات 
 الإبداعية المحمية والأعمال الإبداعية في الملك العام.

 2.7النتيجة المتوقعة: 
ان المتقدمة اإلى اس تخدام الأدوات المستندة اإلى الملكية الفكرية لنقل التكنولوجيا من البلد

 س يما البلدان الأقل نمواً، للتصدي للتحديات العالمية. البلدان النامية، ول

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

تأأثر جدول تنفيذ المشروع وفقا لما تم اقتراحه خلال تأأخر المشروع عن الجدول الزمني. 
( بسبب التأأخر في تدشين المشروع، CDIP/6/6 Revالدورة السادسة للجنة التنمية )
أأشهر( واإعادة هيكلة شعبة الابتكار  6) تصنيفيةال تحليلية ال واإجراءات مراجعة الدراسة 

 )انظر الجدول المعدل لتنفيذ المشروع، مرفق(.

للمشروعات التعاونية تحليلية ال تصنيفية ال راسة الدمشروع : تم الانتهاء من 2النشاط 
، وأدُرجت في الوثيقة 1122ئمة على الملكية الفكرية في أأكتوبر المفتوحة والنماذج القا

CDIP/8.  كما أضُيفت تعليقات الدول الأعضاء والمراقبين في الدراسة النهائية قبل حلول
:  CDIP/9 للوثيقة 1121مارس 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.pdf .) 

الوثيقة اجتماعين مفتوحين مع الدول الأعضاء. وشهد اس تعراض  عقد: تم تنظيم 1النشاط 
CDIP/9  للويبو يوم  ، فضلا عن عقد اجتماع رسمي1121مايو  22بشكل غير رسمي في
 .(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26782) .1121يونيو  21

بلدان من البعثات الدائمة لدى مكتب  7مشاركاً مع وفود  11وضم الاجتماع الأخير حوالي 
 .ظمات غير حكوميةمنثلاث في جنيف فضلا عن الأمم المتحدة 

تم تكليف فريق رفيع المس توى من الخبراء لإعداد : في وقت كتابة هذه الوثيقة، 2النشاط 
. ويتوقع المكتب الدولي تلقي المسودة الأولى للدراسة قبل المعمقةمسودة الدراسة التقييمة 

 .1122ديسمبر  ؛ ومن المخطط اس تكمال النسخة النهائية بحلول1122نوفمبر  22

فريق بقيادة البروفيسور هنري كسبر، المعمقة من بحث أأجراه تقييمية ال راسة الدستتأألف 
الذي صاغ مصطلح 'الابتكار المفتوح' قبل عقد من الزمان. و جامعة كاليفورنيا في بيركلي، 

التي تعيد هيكلة بوضوح هذه الاستراتيجية الجديدة من الابتكار يحدد وهو أأول شخص 
ديدة لخلق الجتمية الح الابتكار المفتوح": "جميع أأنحاء العالم. وهو مؤلف  البحث والتطوير في
ثلاثة كتب  أألَّف أأيضاكما (. 1112مطبعة اإتش بي اإس، )ا الاس تفادة منهالتكنولوجيا و
ية الازدهار في مشهد الابتكار المفتوح: "فتح نماذج الأعمال التجارية": كيف  عنأأخرى 

: البحث عن نموذج "الابتكار المفتوح(؛ "1116اإس، الابتكار الجديد )مطبعة اإتش بي 
أأعمالك التجارية : اإعادة التفكير في المفتوح" الابتكار"خدمات (؛ 1116جديد )أأكسفورد، 
 (.1121)وايلي،  عصر جديدوالمنافسة في لتحقيق النمو 

 وسوف تتأألف الدراسة من البنود التالية:

 المفتوح؛لمحة عامة عن تطور مفاهيم التعاون  "2"

 ولمحة عامة عن الابتكار المفتوح منذ صك المصطلح قبل عقد من الزمان؛ "1"

وتحديد الدروس المس تفادة لكل مبادرة للمشاريع القائمة، بالمنافع والتحديات وقائمة  "2"
 مفتوحة؛ نموذجية تعاونية

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26782
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الية المبادرات نماذج الملكية الفكرية الناجحة لفعالمتأأصلة المواتية و وقائمة بالظروف  "4"
 ؛ والنموذجية المفتوحة التعاونية

س بل دعم البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً من خلال  حولبالتوصيات قائمة و  "5"
 المفتوح. برامج الويبو في التغلب على التحديات التي تواجهها في عمليات الابتكار التعاوني

 عمل الويبو بشأأن التعاون المفتوح.كما تقدم الدراسة أأيضا المحتوى العلمي لحلقات 

 الخبراءلبرنامج اجتماع  النهائيةتم وضع اللمسات كتابة هذه الوثيقة، : في وقت 4النشاط 
تبادل أأفضل الممارسات في المؤتمر  من هدفيتمثل ال المفتوح. و مؤتمر عالمي للابتكار  في شكل
القائمة على الابتكار،  الضخمةالمشروعات التعاونية المفتوحة ومشاريع البنية التحتية  عن

نجاح هذه يدور و مثل مشروع زيكراتشت ومشروع ديزرتيك ومشروع الجينوم البشري. 
ومن المأأمول أأن توفر ش بكة الابتكار هذه القدرة "ش بكة الابتكار".  المشاريع حول اإنشاء

أأل  –بشري  على حل أأعقد التحديات التي تواجه عالمنا نظراً لأنها نتاج أأهم رأأسمال اجتماعي
وهو الأفكار. وتتصف هذه الش بكة بالنفتاح وسرعة الحركة والتلبية والقدرة على التطلع 

 البشري.  المس تقبلي وعلى التكيف مع المطالب والتطور وخفة الحركة، فضلا عن العنصر

الذي س  يدُعى اإليه البعثات الدائمة للدول الأعضاء والمنظمات غير و المؤتمر، سيتضمن 
الحكومية المعنية، الجلسات المواضيعية وحلقات نقاش بشأأن أأفضل الممارسات في الابتكار 
المفتوح للمشاريع العامة والشركات الخاصة، والتنفيذ العملي للابتكار المفتوح في العالم 

علاقات تعاون مفتوح. ومن المقرر أأن يعُقد هذا المؤتمر النامي، فضلا عن أأدوات لإنشاء 
متحدثاً رفيع المس توى، فضلا  11، ويس تمر لمدة يومين، ويحضره أأكثر من 1124في يناير 

 النامي. عن ممارسين في مجال الابتكار المفتوح من العالم المتقدم والعالم

المس توى من الخبراء لإعداد تم تكليف فريق رفيع في وقت كتابة هذه الوثيقة،  :5النشاط 
 1. ويتوقع المكتب الدولي تلقي المسودة الأولى للدراسة قبل محتوى المنصة التفاعلية

 .1122ديسمبر  ؛ ومن المخطط اس تكمال النسخة النهائية بحلول1122 نوفمبر

اإدراجهما في بغرض  ثريالتوى المح و  للأدواتقاعدة بيانات  اإعداد هذا النشاط اإلى يهدف
نصة الم محتوى جاري حالياً اإعداد و . المفتوحلتبادل الخبرات بشأأن التعاون المنصة التفاعلية 

، تحت قيادة OMAمن ومجموعة من المفكرين ، AMOمن قبل فريق من  تفاعليةال 
س ياسة تخطيط في أأيضا  AMOكما تشارك ريم كولهاس.  الهولندي هندس المعماريالم 

عدة مشروعات، مثل:  من خلالتها شهر  AMO وقد حققت تجددة،الطاقة والطاقة الم 
والتي تم  الرياح البحرية في بحر الشمالطات خطة رئيس ية لمحووضع زيكراتشت، مشروع 

المخطط الرئيسي لش بكة كهرباء و ، 1151، وخارطة الطريق 1111الانتهاء منها في عام 
 AMO اقترحتوفي الاتحاد الروسي، الطاقة المتجددة. دار باس تخدام تُ أأوروبية متكاملة 

تصميم المخطط الرئيسي لمركز سكولكوفو للابتكار، أأو "وادي السليكون الروسي"، 
 موسكو. خارج

قاعدة البيانات من العناصر التالية على شكل أأطلس، بمعنى، عرض وسوف تتأألف 
 للمعلومات: خرائط ورسوم بيانية وتمثيل توفيرخلاصة وافية لمفاهيم مترابطة، مع 

 لمحة عامة عن حالة الابتكار العالمي الحالية؛ "2"
 ولمحة عامة عن المساحة المعلمة للملكية الفكرية العالمية من خلال تطبيقات الويبو؛ "1"
 وتطور النماذج التقليدية للتعاون في جميع أأنحاء العالم؛ "2"
نترنت في جميع باس تخدام اإمكانات الإ  مفيد لتطور علاقات تعاون جديدةومرجع  "4"
 العالم؛ أأنحاء
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 تدفقات المعارف، فضلا عن مدونةمعارف تدفقات المعارف على شكل وتطور  "5"
محتوى أأيضا أأعمال البحث كما توفر البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية. الضمنية بين 

 المفتوح. لحلقات عمل الويبو بشأأن التعاون

أأي مخرجات ناتجة عن من أأجل اإدماج يمكن أأن يبدأأ العمل : بحكم التعريف، 6النشاط 
، وبعد الانتهاء من وضع اجتماع الخبراءبعد برامج الويبو الأنشطة المذكورة أأعلاه في 
التنفيذ، و)وفقا لما تم التفاق عليه( لن حيز المنصة التفاعلية اإلى اللمسات الأخيرة ودخول 
 التنمية. من قبل لجنةواإقراره ظر فيه يبدأأ العمل اإل بعد الن

أأمثلة على النجاح/الأثر 
 والدروس الرئيس ية

عدد كبير من التعليقات من الدول الأعضاء، وأدُرجت الدراسة التصنيفية التحليلية تلقت 
تلك التعليقات في النسخة النهائية للوثيقة. كما حظي الاجتماع مفتوح العضوية بقدر كبير 

من البلدان من  7مع مندوبي ون جانب الدول الأعضاء، وحضره مشاركمن الاهتمام من 
البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: الجزائر وبنغلاديش وبوليفيا وكندا 
وكولومبيا وتايلند وفنزويلا؛ فضلا عن ثلاث من المنظمات غير الحكومية التالية: مبادرة 

( ومنظمة أأطباء بلا حدود KEIعرفة البيئية الدولية )( والمDNDiأأدوية الأمراض المهملة )
(MSF.) 

فريق رفيع مس توى من الخبراء ة المعمقة من قبل يالعمل حالياً في الدراسة التقييم جاري 
. وجاري العمل أأيضا في هنري كسبر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي البروفيسوريرأأسه 

فريق رفيع مس توى من الخبراء من اإعداد المحتوى الخاص بالمنصة التفاعلية من قبل 
AMO ، ومجموعة مفكرين منOMA ، تحت قيادة المهندس المعماري الهولندي الشهير
 كولهاس. ريم

 .يوجدل  المخاطر والتخفيف من أآثارها

مسائل تقتضي دعما/اهتماما 
 فوريا

 .يوجدل 

 انظر الجدول الزمني المحُ دَّث لتنفيذ المشروع )المرفق(. المضي قدما

 الأعضاء. الدول من جانب نظر فيهمرفق بهذا التقرير جدول زمني جديد مقترح لل  الجدول الزمني للتنفيذ

 %.21: 1122معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

 التقارير السابقة

 

اإلى  وسلم ٍ  المرفق الثامن عشر، ،CDIP/8/2تقرير مرحلي للمشروع في الوثيقة و ر د  أأول 
في  الثانيالتقرير المرحلي وورد . 1122في نوفمبر  المنعقدةفي دورتها الثامنة  لجنة التنمية
 وفمبرناإلى اللجنة في دورتها العاشرة في ، وسلم م التاسع، المرفق CDIP/10/2الوثيقة 
1121. 
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 المقترح الزمني المعدل للتنفيذ

 1124 1122 1121 1122 النشاط

 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 

           X    دراسة تصنيفية تحليلية .2

اإدراج تعليقات الأعضاء  2.2
 والمنظمات غير الحكومية

     X         

اجتماعات مفتوحة العضوية مع  .1
 الدول الأعضاء

      X        

 22اجتماع غير رسمي يوم  2.1
 1121مايو 

      X        

يونيو  21اجتماع رسمي يوم  1.1
1121 

      X        

   X            دراسة تقييمية معمقة .2

اإتاحة المسودة الأولى في  2.2
CDIP/12 

           X   

الانتهاء من المسودة النهائية  1.2
 1122بحلول ديسمبر 

           X   

  X             اجتماع الخبراء .4

    X           وضع برنامج الاجتماع 2.4

  X             تنظيم الاجتماع 1.4

  X             المنصة التفاعلية .5

اإتاحة المسودة الأولى في  2.5
CDIP/12 

           X   

الانتهاء من المسودة النهائية  1.5
 1122بحلول ديسمبر 

           X   

الانتهاء من المنصة ودخولها  2.5
 حيز التنفيذ

            X  

 X              وضع اللمسات الأخيرة للمشروع .6

التوصيات الناتجة في دمج  2.6
برامج الويبو المعنية بعد موافقة 

 الأعضاء الدول

             X 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSدقة نظام اإشارات السير )مفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 

  المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

دراسة تحليلية  .2
 تصنيفية

تجهيز أأول مسودة للدراسة 
التحليلية في غضون س تة أأشهر 
 .من الموافقة على المشروع

الانتهاء من مشروع الدراسة قبل أأكتوبر 
. CDIP/8، وعرضها في الوثيقة 1122

وتم اإدراج التعليقات الواردة من الدول 
الأعضاء والمراقبين في "الدراسة النهائية" 

 .1121في مارس عام 

**** 

تنظيم اجتماع  .1
مع العضوية مفتوح 

 الدول الأعضاء

في غضون ثلاثة تنظيم عقد اجتماع 
أأشهر من اس تكمال الدراسة 

على  النقاشس يركُز و  ،التحليلية
مضمون المشروعات التعاونية 
المفتوحة ومنطقها العام ومراحلها 

والنتائج المرجوة  فضلا عن مأآلها
 والحلول؛

توافق لدى الدول الأعضاء  )أأ(
 على أأسلوب المضي قدما؛

% انطباعات اإيجابية من 61 )ب(
المشاركين بشأأن مسار المشروع 
 )وفقا لس تبيانات التقييم(.

تنظيم اجتماعات مفتوحة مع الدول 
الأعضاء في غضون ثلاثة أأشهر بعد انتهاء 
الدراسة: شهدت تلك الاجتماعات عرض 

بشكل غير رسمي في  CDIP/9الوثيقة 
، فضلا عن اجتماع رسمي 1121مايو  22

. وقد حضر 1121يونيو  21للويبو في 
مشاركاً مع  11الاجتماع الأخير حوالي 

مندوبي البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم 
المتحدة في جنيف للبلدان الس بعة، فضلا 
عن ثلاث منظمات غير حكومية. وقد 

اإيجابية المندوبون عن ردود أأفعال  أأعرب
على المشروع، واتفقوا على أأسلوب المضي 

 قدما.

**** 

تسُ تكمل في  معمقةدراسة تقييمية  دراسة تقييمية .2
غضون س تة أأشهر من عقد اجتماع 

المميزات  الخبراء. وتهدف اإلى تقييم
والعيوب في المشروعات الجارية 
واس تخلاص الدروس المس تفادة 

 .مفتوحة من كل مبادرة تعاونية

راسة التقييمية المعمقة العمل في الدجاري 
امعة بواسطة فريق من الخبراء من ج
تم اإتاحة تكاليفورنيا في بيركلي. سوف 

، CDIP/12الوثيقة  في المسودة الأولى
ومن المخطط اس تكمال المسودة النهائية 

 .1122بحلول ديسمبر 

** 

تنظيم اجتماع  .4
 الخبراء

الترتيب لعقد الاجتماع في خلال 
من اجتماعات الدول  س تة أأشهر

الأعضاء؛ وس تتركز المناقشات على 
اإلقاء الضوء على أأفضل الممارسات 
في المشروعات التعاونية المفتوحة 

والخاصة على  للمؤسسات العامة
 السواء؛

مقر الويبو )القاعة اجتماع الخبراء في س  يعُقد 
الصيغة  ووضُعت. 1124( في يناير عام لفأأ 

. 1122النهائية لبرنامج الاجتماع في سبتمبر 
أرُجئ تنظيم مؤتمر الابتكار العالمي المفتوح و 

مرتين في الفترة الماضية بسبب صعوبة توفير 
نظراً  الاجتماع الخدمات اللوجستية لمثل هذا

لمتحدثين د اوارتفاع عد، لفلعدم توفر قاعة أأ 
 .المفتوح والممارسين عن الابتكار

*** 
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اإيجابية من انطباعات  71%
المشاركين بشأأن فائدة الاجتماع 

 .التجارب والخبرات لتبادل

بوابة رقمية تعمل في غضون س تة  واجهة تفاعلية .5
أأشهر من اس تكمال الدراسة 

 ؛المعمقةالتقييمية 
 
اس تخدام منتظم وعلى  ( أأ )

نطاق واسع للموقع والمنتدى 
س يما من قبل  ولالإلكترونيين، 
 النامية؛ مس تخدمي البلدان

 
اإيجابية % انطباعات 55 ( ب)

من المس تخدمين بشأأن فائدة 
الواجهة )من خلال الاس تبيانات 

 عن طريق الإنترنت(.

وضع قاعدة بيانات الأدوات جاري 
والمحتوى الغني للمنصة التفاعلية من قبل 

. سوف AMOمن فريق من الخبراء 
تتاح المسودة الأولى في الوثيقة 

CDIP/12 ومن المخطط الانتهاء من ،
 .1122 النهائية بحلول ديسمبرالمسودة 

** 

دعم الأنشطة  .6
الجارية داخل الويبو، 
مما يعزز تبادل الخبرات 
بشأأن المشروعات 
 التعاونية المفتوحة

مناقشات حول التوصيات الناجمة 
عن المشروع للأخذ بها في برامج 
الويبو المعنية بعد موافقة الدول 
الأعضاء في غضون ثلاثة أأشهر 

حيز  الواجهة التفاعلية دخولمن 
 .التنفيذ

لم يقُيم  .من المبكر جداً تقييم هذه النتيجة
 بعد

 

مؤشرات النجاح في تحقيق  هدف/أأهداف المشروع
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

اإنشاء واجهة تفاعلية 
لتحقيق أأوسع تبادل 
خبرات ممكن بشأأن 
التعاونية المشروعات 

المفتوحة والنماذج القائمة 
 الملكية الفكرية. على

وعي أأفضل وفهم للتجارب/ 
أأفضل الممارسات والتطبيق العملي 

الفكرية ومجموعات  لأدوات الملكية
التدريب في الواجهة التفاعلية 
لإقامة وتنفيذ مشروعات تعاونية 
مفتوحة، وردود فعل وتعليقات 
من "اللجنة" بخصوص مدى 
تحسن درجة تفهم القضايا، ومدى 
 تحقيق المس تهدف من المشروع: 

عدد مس تخدمي الموقع  )أأ(
الإلكتروني والزيارات حسب 

 البلد أأو الإقليم؛

مس تخدمي المنتدى  عددو  )ب(
الإلكتروني لتبادل التجارب في 

المفتوحة والنماذج  البيئات التعاونية

لم يقُيم  من المبكر جداً تقييم هذه النتيجة
 بعد
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مؤشرات النجاح في تحقيق  هدف/أأهداف المشروع
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

 القائمة على الملكية الفكرية؛

تقدمه  طلب أأكبر على ماو  )ج(
الويبو من تدريب على الابتكار 

 بالستناد اإلى التعاوني المفتوح
 محتويات البوابة الإلكترونية؛

وعدد أأكبر من  )د(
المشتركة المس تهلة المشروعات 

 .باس تخدام الابتكار المفتوح

 

]يلي ذلك المرفق الثامن[
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ANNEX VIII 

 الثامنالمرفق 

 

 ملخص المشروع

 DA_16_20_02 المشروعرمز 

 البراءات والملك العام. العنوان

أأخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في : 26التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
س ياق الويبو والتعمق في تحليل الآثار المترتبة والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير 

 ومفتوح.

النهوض بأأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية : 11التوصية 
والداعمة لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك اإمكانية اإعداد 
مبادئ توجيهية باإمكانها أأن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد 

 القانونية. التي أآلت اإلى الملك العام وفقا لأنظمتها

 فرنك سويسري. 51 111تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

  .1121يناير 2 تاريخ بدء المشروع

 شهراً. 25 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 (2قطاع الابتكار والتكنولوجيا )البرنامج 

 .26و 21و 9و 1الصلة ببرامج الويبو: 

 يفحص هذا المشروع ويس تكشف العناصر التالية المتعلقة بالبراءات والملك العام وصف موجز للمشروع
ووقع ممارسات  (1أأهمية دور الملك العام الغني والذي يسهل الوصول اإليه؛ ) (2)

البراءات على الملك العام. وسيس تكمل نتائج الدراسة حول  بعض الشركات في مجال
 التي تم الاضطلاع بها في اإطار المشروع البراءات والملك العام
DA_16_20_01التوصيات  ، ويخطو خطوة اإضافية نحو المضي قدما في تنفيذ

 .11و 26
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 الس يد فيليب باتش تولد مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة 
في البرنامج والميزانية 

 1121/22للفترة 

 2.7النتيجة المتوقعة: 

وعي أأكبر بالمبادئ والممارسات القانونية، في نظام البراءات، بما فيها مواطن المرونة المتاحة 
في النظام، وفهم أأعمق وتوضيح أأكبر للقضايا الجارية والمس تجدة في المسائل المتعلقة 

 (2بالبراءات )البرنامج 

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 (CDIP/12/INF/2الثانية عشرة )الوثيقة  قدمت الدراسة اإلى اللجنة في دورتها

 أأمثلة على النجاح/
الأثر والدروس 
 الرئيس ية

 .يوجدل 

المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

 .يوجدل 

مسائل تقتضي 
 دعما/اهتماما فوريا

 .يوجدل 

 خلال الدورة الثانية عشرة للجنة.الدراسة  ستناقش المضي قدما

وضع الدراسة في صيغتها النهائية لخمسة أأشهر بسبب طول فترة التحضير التي تأأخر  الجدول الزمني للتنفيذ
 احتاجها المؤلفون نظرا لتعقيد الموضوع.

 : صفر%.1122معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

في دورتها  CDIP/10/2وثيقة قدم التقرير المرحلي الأول اإلى اللجنة، في المرفق العاشر لل التقارير السابقة
 .1121العاشرة المعقودة في نوفمبر 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 
 المشروعنتائج

7
 

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 بيانات الأداء

 

الوضع 
 الراهن

 الدقيقدراسة على المس توى 
 بشأأن البراءات والملك العام.

الانتهاء من الدراسة في 
اإطار الجدول الزمني 
المحدد، وامتثال بنطاق 
( TORsالاختصاص )
 ؛ لعرضه على اللجنة

انطباعات وتعليقات  وتلقي
الدول الأعضاء بشأأن 
 الدراسة عند تقديمها اإليها.

قدمت الدراسة اإلى اللجنة في دورتها 
الثانية عشرة )المرجع( للحصول على 

 انطباعات الدول الأعضاء.

*** 

 
مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروعهدف/

 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

فهم معزز لأثر ممارسات بعض 
المؤسسات في مجال براءات 
الاختراع على الملك العام، 
والدور الهام الذي يلعبه ملك 

الوصول اإليه  وسهلعام غني 
 من الجمهور.

انطباعات وردود أأفعال 
مدى  عنالدول الأعضاء 

اس تجابة نتائج المشروع 
 للشواغل التي تعاني منها.

 ل تقييم .ح بعدلم تت

 

]يلي ذلك المرفق التاسع[

                                                
 .1.2وفقا لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  7
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 ملخص المشروع

 DA_1_10_11_13_19_25_32_01 رمز المشروع

الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من تعزيز التعاون حول الملكية مشروع بشأأن  العنوان
 البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.

 21و 15، 29، 22، 22، 21، 2 توصية جدول أأعمال التنمية

: يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أأنها موجهة 2التوصية 
بالشفافية، وتأأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات  نحو التنمية وقائمة على الطلب وتتميز

الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، فضلا عن اختلاف 
مس تويات التنمية المحققة في الدول الأعضاء، وينبغي اإدراج الأنشطة في أأطر زمنية لتنفيذ 

برامج المساعدة التقنية وأآليات تسليمها البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم 
 وعمليات تقييمها وفقا لحتياجات كل بلد.

: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير القدرات المؤسس ية الوطنية في مجال 21التوصية 
وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق  الملكية الفكرية

ة الفكرية أأكثر فعالية، والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكي بهدف جعل مؤسسات
والمصلحة العامة. وينبغي أأن تشمل أأيضاً هذه المساعدة التقنية المنظمات  الملكية الفكرية

 .الإقليمية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكرية دون

أأعمال الإبداع  : مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها الوطنية لحماية22التوصية 
والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي، ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال 

 العلوم والتكنولوجيا كلما كان ذلك مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

: يتعين أأن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، اإنمائية 22التوصية 
بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان الاتجاه ومدفوعة 

النامية ول س يما البلدان الأقل نمواً وكذا مس تويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، 
 وينبغي أأن تتضمن الأنشطة جداول زمنية لمراحل التنفيذ والانتهاء.

 زيادة وتسهيل النفاذ اإلى : الشروع في مناقشات حول كيفية العمل على29التوصية 
المعارف والتكنولوجيا لصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، في اإطار اختصاصات 
الويبو، للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في 

 الويبو. اإطار

رية والضرورية : اس تكشاف الس ياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفك15التوصية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان 
المذكورة من التفهم الكامل لجوانب المرونة والاس تفادة من النصوص المختلفة المتعلقة 

 بالمرونة التي تتيحها التفاقيات الدولية، حسب الاقتضاء.

حة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعلومات الوطنية والإقليمية بشأأن : اإتا21التوصية 
 أأوجه الصلة والروابط بين حقوق الملكية الفكرية وس ياسات المنافسة.

 فرنك سويسري. 755 461تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 111 111التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

 . 1121بريل أأ  تاريخ بدء المشروع

 )المرحلة الأولى( شهراً  14 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 (9قطاع التنمية )البرنامج القطاع الرئيسي: 
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 الويبو

 

 .21و 21، 26، 25، 22، 1، 7، 6، 5، 4، 2، 1، 2الصلة ببرامج الويبو: 

 ,DA_05_01, DA_08_01, DA_09_01التنمية:أأعمال الصلة بمشاريع جدول 
DA_10_05, DA_7_23_32_01 and DA_35_37_01, 

DA_19_25_26_28_01. 

الويبو  يتعلق هذا المشروع بتعظيم النتائج المتأأتية من تنفيذ بعض توصيات جدول أأعمال وصف موجز للمشروع
للمشروعات الموضوعة مس بقا للتنمية. ولهذا الغرض، يعد هذا المشروع مكملا ومعززا 

 22و 2من جانب، وتفعيل التوصيات أأرقام  21و 15و 29و 21لتنفيذ التوصيات أأرقام 
 خر.أآ من جانب  22و

 هذا المشروع اإلى اس تحداث وسائل لتوجيه الجهود التي يهدفولتحقيق هذه الأهداف، 
الملكية  الجنوب في مجالتبذلها جهات فاعلة مختلفة من أأجل تعزيز التعاون فيما بين بلدان 

الفكرية. ويرمي المشروع اإلى تحقيق نتائج ملموسة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في 
 :المجالت التالية

الفكرية  المساعدة التقنية والقانونية اإنمائية التوجه في مجال الملكيةتعزيز  (أأ  )
 ؛(22و 2)التوصيات: 

 (؛21الفكرية )التوصية: وبناء قدرات مؤسس ية في مجال الملكية  (ب )

 (؛22وبناء قدرات الكفاءات الوطنية في مجال الابتكار )التوصية:  (ج )

وتسهيل النفاذ اإلى المعارف والتكنولوجيا ونشرها والانتفاع بجوانب المرونة التي  (د )
 (؛15و 29تتيحها الملكية الفكرية )التوصيات: 

 (.21وصية: وتفهم الصلة بين الملكية الفكرية وس ياسات المنافسة )الت (ه )
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 الس يد أأليخاندرو روكا كامبانا مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
البرنامج والميزانية للفترة 

1121/22 

 6.2النتيجة المتوقعة: 

 زيادة تعميم ودمج مبادئ جدول أأعمال التنمية في برامج وأأنشطة منظمة الويبو.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

، 22، 21، 2تمش يا مع النتيجة المتوقعة المذكورة أأعلاه وتوصيات جدول أأعمال التنمية أأرقام: 
، يهدف المشروع اإلى تعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية والبلدان الأقل 21و  15، 29، 22

ة نمواً عن طريق تطوير وسائل لتوجيه جهود التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الملكي
الفكرية والتنمية، بغية الإسهام في زيادة قدرة البلدان النامية والأقل نمواً لتبادل المعارف 
 لملكيةاوالخبرات، وبغية مواصلة تعزيز المساعدة التقنية والقانونية الموجهة نحو التنمية في مجال 

 الفكرية.

، CDIP/10/2مراعاة استراتيجية التنفيذ للمشروع وتقرير الأنشطة المبلغ عنها في الوثيقة ومع 
 :الآتي بعد التقدم المحرز خلال الفترة قيد الاس تعراض

، عقدت الأمانة المؤتمر الس نوي الأول بشأأن التعاون فيما بين 1121سبتمبر  11في  .2
بلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية والتنمية بهدف اس تعراض نتائج الاجتماع الأقاليمي الأول 
بشأأن التعاون بين بلدان الجنوب حول اإدارة الملكية الفكرية؛ والموارد الوراثية والمعارف 

وحق المؤلف والحقوق المجاورة المنعقد في برازيليا، البرازيل (؛ GRTKFوالفولكلور )التقليدية 
وعقُد مؤتمر في مقر الويبو بحضور صناع القرار . 1121أأغسطس  21 - 1في المدة من 
ولين الحكوميين وممثلي مكاتب الملكية الفكرية من البلدان النامية والأقل نمواً ؤ والمسالس ياسي 
من الدول الأعضاء المهتمة، بما فيها المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية والمنظمات  وغيرهم
من البلدان النامية  27ممثلاً عن  72مشاركاً، من بينهم  99الحكومية. وقد ضم المؤتمر  غير

 16لت الويبو مشاركة وَّ تمش يا مع العرف الساري، م  و  والبلدان الأقل نمواً من جميع المناطق.
ثلاً من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً من أأفريقيا والمنطقة العربية وأآس يا والمحيط الهادئ مم 

شرت تسجيلات الفيديو لجميع المناقشات على موقع ونُ وأأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
اإلى جمهور أأوسع؛ لضمان وصوله  ثت مباشرة على الإنترنتالويبو الإلكتروني وعلى موقع تويتر وبُ 

رحت خلال الاجتماع ر المؤتمر فرصة للتعرف على الآراء في المناقشات والأفكار التي طُ وفَّ و 
الأقاليمي الأول بشأأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتسليط الضوء على التحديات الرئيس ية 

الفكرية وحقوق المؤلف  التي تواجه البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في مجال اإدارة الملكية
الفرص الممكنة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في هذا الصدد.  والحقوق المجاورة، فضلا عن

وتقترح الملاحظات والتعليقات التي تم جمعها من خلال اس تبيان تقييمي تم توزيعه على 
% من 17 من المشاركين أأن المؤتمر قد ارتقى اإلى مس توى التوقعات المأأمولة منه )أأعطى أأكثر
شر تقرير نُ و المشاركين في هذا الاس تبيان تقييما للمؤتمر بتقدير جيد أأو جيد جداً أأو ممتاز(. 

فضلا  ،س بانيةوالإ مترجم اإلى اللغات العربية والصينية والفرنس ية والروس ية  رمفصل عن المؤتم
 بشأأنه. تسجيل فيديو لوقائع المؤتمر على موقع الويبو للاإطلاع والتشاور رفع عن

 حولبالتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية اجتماع الويبو الأقاليمي الثاني عقُد  .1
براءات الاختراع والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية  بشأأنالتعاون فيما بين بلدان الجنوب 
المدة من  في القاهرة، جمهورية مصر العربية في ذات الصلة،والتصاميم الصناعية واإنفاذ القوانين 

. مع التركيز على القضايا الس ياس ية والتقنية المتصلة ببراءات الاختراع 1122مايو  1 - 6
ضم الاجتماع أأكثر ووالعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والتصاميم الصناعية واإنفاذ القوانين. 

نمواً(، وعدد من  بلداً من البلدان النامية والأقل 21 مبلدا )من بينه 25مشاركاً من  211من 
ممثلي المنظمات غير الحكومية والحكومية الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والدروس المس تفادة 
وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في المجالت المذكورة أأعلاه. ولأغراض هذا الاجتماع، 

ل نمواً من أأفريقيا والمنطقة ممثلا من البلدان النامية والبلدان الأق 16لت الويبو مشاركة وَّ م  
مشارك  1العربية وأآس يا والمحيط الهادئ وأأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن 
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من البلدان ذات الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية. ومع الأخذ في الاعتبار المجموعة العريضة 
تسجيلات الفيديو من اإعداد  من من الموضوعات المشمولة في الاجتماع، تم عرض سلسلة

ة قيد المناقشة قبل مجالت الملكية الفكرية الموضوع ولي الويبو المعنيين لكل مجال محدد منؤ مس
هذا الموضوع. وبالإضافة اإلى ما  حولالبدء في كل موضوع بغية تحديد مسار المناقشات 

جتماع ، نشرت وقائع الااجتذبه المؤتمر من تغطية واسعة من وسائل الإعلام والصحافة المصرية
لكتروني مع تسجيلات الفيديو لضمان الوصول اإلى جمهور كبير. مباشرة على موقع الويبو الإ 

 للتعاون واإقراراً بأأهمية التعاون بين الجنوب والجنوب في مجال الملكية الفكرية كعنصر مكمل
دة تمكين البلدان النامية التعاون الثلاثي لزياوكصورة من صور بين بلدان الشمال والجنوب،  فيما

والبلدان الأقل نمواً لتحقيق أأهداف التنمية الوطنية، أأعرب المشاركون بأأغلبية ساحقة عن 
وقد  الحاجة اإلى جهود الويبو لمواصلة دعم التبادل فيما بين بلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية.

تقرير مفصل عن الاجتماع باللغة الإنكليزية فضلا عن تقرير موجز بشأأنه  على موقع الويبونشر 
العربية والصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية، فضلا عن تسجيلات مترجم اإلى اللغات 

 التقديمية التي قدُمت. كافة العروضلالفيديو لوقائع الاجتماع و 

التقنية في الويبو للمساعدة  تبلدان الجنوب في قاعدة بيانا داخلالوظيفية القدرات  .2
الاحتياجات الإنمائية في مجال تطوير  مطابقة( وقاعدة بيانات IP-TADمجال الملكية الفكرية )
اخلية مع شعبة المشاريع الخاصة الدشاورات اإلى الم  (: اإضافةً IP-DMDالملكية الفكرية )

للمضي قدما بشأأن أأفضل الس بل  IP-DMDو IP-TADواإدارة عن التنمية  ولةؤ سالم 
في قاعدتي البيانات، مع مراعاة الأهداف فيما بين بلدان الجنوب يتعلق باس تحداث وظائف  فيما

 وتحديداً  المتوخاة من القدرات الوظيفية التي يتعين اإعدادها في اإطار المشروع،الرئيس ية 

 الاحتياجات والعروض لصالح البلدان النامية والأقل نموا؛ً  مطابقةتمكين لزيادة  ( أأ )

قل نمواً، البلدان الأ أأنشطة التدريب وبناء القدرات فيما بين البلدان النامية و وتعزيز  ( ب)
بمهمة تطوير وظائف جديدة ل ـ"تكنولوجيات تريجين"، وهي تعمل  الأمانة عهدتوقد 

وبخاصة في  -في مجال توفير الحلول والنظم المتكاملة وتتمتع بخبرة عمل طويلة مع الويبو 
-IPمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية )الويبو لل  بياناتقواعد اإطار تطوير 

TAD ،)الاحتياجات الإنمائية في مجال تطوير الملكية الفكرية ) ومطابقةIP-
DMD ) جدول خبراء الويبو الاستشاريينو (ROC.)  وسوف تساعد القدرات

البلدان يز يتم  بمهمةبحث  فريقعلى وجه الخصوص و بما في ذلك الوظيفية الجديدة، 
النامية والأقل نمواً عن غيرها من المجموعات الأخرى من البلدان، على تحديد المساعدة 
التقنية وأأنشطة بناء القدرات مع مكون الجنوب والجنوب، فضلا عن تحديد الفرص 
المتاحة لإقامة شراكات بين بلدان الجنوب في مجال تبادل المعرفة والتدريب وبناء 

 لوجيا.التكنو  القدرات ونقل

من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في  كفاءات الأشخاصفي اس تخدام التوسع  .4
في الاعتبار حقيقة أأن جدول خبراء  مع الأخذأأنشطة بناء القدرات: في مساعدة الويبو التقنية و
الكوادر ( هو المصدر الأمثل والأحدث للمعلومات بشأأن ROCالويبو الاستشاريين )

لمساعدة التقنية المحددة في الملكية االمنظمة للاضطلاع بأأنشطة تس تخدمها  التي المتخصصة
، الاستشاريين والخبراء دقةحالياً اإعداد وظيفة جديدة لتحديد، وبشكل أأكثر جاري الفكرية، 

من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. ومن أأجل زيادة تسليط الضوء على الكفاءات والمعارف 
بلدان النامية والأقل نمواً، سيتم تضمين هذه المعلومات في صفحة ويب مخصصة المتاحة في ال 

 التالية(. 5للتعاون فيما بين بلدان الجنوب )انظر النقطة 

وش بكة افتراضية بشأأن التعاون فيما بين بلدان اإنشاء صفحة مخصصة على موقع الويبو،  .5
واحد لكافة أأوجه أأنشطة التعاون بين  حيويالجنوب: مع مراعاة أأن الهدف منها هو توفير مرفق 

الويبو والبلدان النامية والأقل نمواً في مجال الملكية الفكرية لتحسين النفاذ اإلى المعارف وتعزيز 
بناء الروابط المؤسس ية في الجنوب، شرعت الأمانة في اس تعراض المعلومات الحالية بشأأن 
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د اإعداد محتوى ذي صلة بصفحة الويب. التعاون بين بلدان الجنوب في الويبو وهي الآن بصد
وفي هذا الصدد، أأعدت الأمانة أأيضا اس تبياناً وأأرسلته اإلى جميع البلدان النامية والبلدان الأقل 
نمواً من الدول الأعضاء لجمع معلومات اإضافية حول أأطر التعاون الوطنية بين الجنوب والجنوب 

المعلومات سوف توفر  ال الملكية الفكرية.ومبادرات وأأنشطة التعاون بين بلدان الجنوب في مج
ويب بخصوص التعاون بين الجنوب الالمس تقاة للأمانة محتوى اإضافي لإثراء النشر على صفحة 

هذا النشاط بالتنس يق مع شعبة التصالت ومتوافقاً مع عملية تنفيذ حالياً وجاري والجنوب. 
رة اإلى اإيلاء التركيز، في البداية، على اإعادة تصميم موقع الويبو. وفي هذا الصدد تجدر الإشا

 سوف يعتمد اإعداد الجزء المتحرك من المنصة علىو اإعداد الجزء الثابت من صفحة الويب. 
اتساقاً  اس تخدام صفحة ويب بين الجنوب والجنوب وعلى التعليقات الواردة من المس تخدمين

مع الأخذ في و جتماعية، س ياسة الويبو والإجراءات الخاصة بمنصات وسائل الإعلام الامع 
 تلك. الاعتبار ضرورة توفير مشرف متفرغ ومنسق لإدارة منصة وسائل الإعلام الاجتماعية

، (UNOSSCللتعاون بين بلدان الجنوب )مع مكتب الأمم المتحدة التنس يق  .6
فيما بعد  بين بلدان الجنوب" ورفُعت اإمكانياتهالوحدة الخاصة للتعاون والمعروف من قبل باسم "

رفيعة المس توى المعنية  يتساوى تنظيميا مع مكاتب الأمم المتحدة الأخرى كقرار من اللجنةل 
مايو  15اإلى  11المنعقدة في المدة من السابعة عشرة  اورتهبين بلدان الجنوب أأثناء دبالتعاون 
مشاركة الويبو في الدورة السابعة عشرة واإضافة اإلى : 1121سبتمبر  21، واختتمت في 1121
قامة اتصالت لإ التي أأتاحت فرصة و بلدان الجنوب ين رفيعة المس توى المعنية بالتعاون ب للجنة

كما ورد بمزيد من التفصيل بين بلدان الجنوب، و مع مركز تنس يق منظومة الأمم المتحدة للتعاون 
لى اإ  دعُيت الويبو، CDIP/10الوثيقة في التقرير المرحلي المقدم اإلى الدول الأعضاء في اإطار 

، المنعقد 1121( GSSD Expoالمعرض الدولي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب )في المشاركة 
تحرص على ، وهو معرض س نوي، 1121نوفمبر  12اإلى  29فيينا، النمسا، في الفترة من في 

مكتب الأمم شتراك مع ل، وكالت الأمم المتحدة وينُظم با1111منذ اإنشائه في عام اس تضافته 
. وأأثناء اس تضافة منظمة الأمم المتحدة للتنمية (UNOSSCلتعاون بين بلدان الجنوب )ل المتحدة 
مجموعة من  GSSD Expo، اس تعرض 1121( لأنشطة المعرض لعام UNIDOالصناعية )

الحلول المبتكرة والمس تدامة والقابلة للتطوير والتي تملكها بلدان الجنوب ومدفوعة باحتياجاتها في 
في اإطار هذه الحلول قدُمت . يرات المناخية والأمن الغذائي والتنمية الصناعيةمجال الطاقة والتغ
وأأتاحت فرصة لمنظمات الأمم المتحدة والمانحين ، تبادل الحلولمخصصة لس تعراض و  منتديات

والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقدير قيمة هذه الحلول وتحديد الطريقة التي يمكن بها المساعدة 
اجتماع الأمم المتحدة لأصحاب وشاركت الويبو أأيضا في  الارتقاء بمس توى هذه الجهود.في 

والذي شارك في تنظيمه كل من المصلحة فيما بين بلدان الجنوب والتعاون التنموي رفيع المس توى 
 ،1121في عام  للتعاون بين بلدان الجنوب والوكالة اليابانية للتعاون الدوليمكتب الأمم المتحدة 
مساحة للقائمين على التنمية في منظومة الأمم المتحدة . وقد وفَّر هذا الاجتماع أأثناء هذا المعرض

لتبادل الخبرات وأأفضل الممارسات وبناء شراكات جديدة في س ياق دعمهم للتعاون بين بلدان 
والأنشطة  GSSD Expoسوف يتم توفير معلومات أأكثر تفصيلاً عن معرض و الجنوب. 
التعاون بين الجنوب والجنوب على صفحة طاق منظومة الأمم المتحدة في مجال الأخرى في ن

الويب المخصصة للتعاون بين بلدان الجنوب. كما أجُريت اتصالت أأيضا فيما يتعلق باإمكانية 
الأمم  برنامجس تضيف فعالياته ي والذي سوف  GSSD Expoمشاركة المنظمة في معرض 
سوف يركز على و ، 1122نوفمبر  2أأكتوبر اإلى  11، في الفترة من المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا

 الفقر. الحلول الجنوبية في مجال الاقتصاديات الخضراء والتنمية المس تدامة والقضاء على

أأمثلة على النجاح/الأثر 
 والدروس الرئيس ية

 

 الأول والثاني بشأأن التعاون بين بلدان الجنوب وتبادل الأقاليمييناإلى الاجتماعين استناداً 
الخبرات والدروس المس تفادة بين البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في مجالت اإدارة الملكية 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والبيانات و  الفكرية
واإنفاذ القوانين المرتبطة بها، توحي الملاحظات التي تم جمعها في الجغرافية والتصاميم الصناعية 

شكل اس تبيان تقييمي تم توزيعه على المشاركين في نهاية كل اجتماع بأأن المشاركين راضون اإلى 
حد كبير عن أأسلوب المنظمة في العمل وطريقة اإدارة الاجتماعين، وأأقروا بمساهمة الاجتماعات 
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(. 1.1داف المشروع المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية )القسم اإلى حد كبير في تحقيق أأه
وعندما تم توجيه سؤال بصفة خاصة، هل ساهم الاجتماع الثاني الأقاليمي بشأأن التعاون فيما بين 
بلدان الجنوب في تحديد الأولويات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في 

اع والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والتصاميم الصناعية وفي اإنفاذ مجالت براءات الاختر 
من المشاركين في الاس تبيان بأأن الاجتماع  بالمائة 72القوانين المتعلقة بها، أأجاب ما يزيد على 

من المس تطلعين بأأن الاجتماع قد أأسهم تماماً في تحقيق  بالمائة 11 وأأفاد حقق تماما هذا الهدف.
أأفضل للملكية الفكرية واإمكانية مساهمتها في التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، تفهم 

بأأن الاجتماع قد أأسهم تماماً في اإذكاء الوعي بالس تخدام الاستراتيجي  بالمائة 75وأأفاد أأكثر من 
أأفاد الجميع بأأن للملكية الفكرية لتشجيع الابتكار في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، و 

( في زيادة قدرة البلدان النامية بالمائة 69( أأو ساهم كلياً )بالمائة 16الاجتماع قد ساهم جزئياً )
 الفكرية. والبلدان الأقل نمواً على تبادل المعارف والخبرات وأأفضل الممارسات في مجال الملكية

الأقاليمي الأول بشأأن التعاون فيما بين الاجتماع والملاحظات الواردة من  ردودالمراعاة ومع 
في س ياق تنظيم  ذلت جهود، بُ CDIP/10/2ورد في التقرير المرحلي بلدان الجنوب وكما 

الاجتماع الأقاليمي الثاني بشأأن التعاون بين بلدان الجنوب، لزيادة فرص المشاركة والتقاسم. 
تحقق بنجاح: أأجاب ما يزيد على  والتعليقات التي تم جمعها بأأن هذا الهدف قدردود وتوحي ال
 45ت جيدة جداً أأو ممتازة )مقابل تقاسم كانال أأن فرص المشاركة و بالمس تطلعين من  بالمائة 67
لتبادل ل الفرص المتاحة بأأن  بالمائة 14أأجاب ما يزيد على ليمي الأول( و اقفي الاجتماع الأ  بالمائة

لمشاركون عن ترحيبهم الكبير بفرصة أأعرب اعموما، و كانت جيدة أأو جيدة جداً أأو ممتازة. 
التواجد في هذا المنبر لتبادل التجارب والخبرات، وأأعربوا عن تأأييدهم الشديد للقيمة المضافة 
للتعاون بين الجنوب والجنوب كعنصر مكمل للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب في مجال 

 التبادلت. هذهالويبو في دعم مثل  دور على أأهمية مشددينالملكية الفكرية، 

لتشجيع المساعدة التقنية والقانونية للملكية الفكرية ذات التوجه  22و 2مع التوصيات تمش ياً 
مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، و الطلبسب بح الإنمائي والمدفوعة 

نشر التقارير المفصلة عن الاجتماعين الأقاليميين  الإشارة اإلىوالبلدان الأقل نمواً، ينبغي أأيضا 
، 1122الاجتماع الأول، برازيليا، بشأأن التعاون بين الجنوب والجنوب على موقع الويبو )

docs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_grtkf_bra_1http://www.wipo.int/e
2/wipo_ip_grtkf_bra_12_2.pdf1122والاجتماع الثاني، القاهرة،  ؛ ،

pohttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc_cai_13/wi
_ssc_cai_13_2.pdf ) المعنية. اإلى جميع القطاعات والشعبوسلم م التقريران  

المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

م المؤتمر الس نوي الأول حول التعاون بين مع استراتيجية تنفيذ المشروع، نظُ م تمش ياً  .2
المشاركة  وبالنظر اإلى، مباشرة قبل اجتماع الجمعيات. 1121سبتمبر  11بلدان الجنوب في 

الإطار  مةملاءفقد أأثار مدى المؤتمر،  المندوبين، وفقا لما ورد في تقريروالمساهمة المحدودة من 
الزمني المخطط لعقد المؤتمر تساؤلً. وفي أأعقاب مشاورات مع منسقي المجموعات الإقليمية 
ون بين بلدان لبحث هذا الأمر في س ياق الأعمال التحضيرية للمؤتمر الس نوي الثاني حول التعا

فق على اتباع نهج أأكثر فعالية لتنظيم ت  ا، 1122 الربع الأخير من عام الجنوب المزمع عقده في
بدل من ( CDIPهذا المؤتمر في تعاقب مع اجتماعات اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )
حول التعاون بين بلدان  اجتماع الجمعيات. وبناء على ذلك، فقد تقرر عقد المؤتمر الس نوي الثاني

، فور الانتهاء من أأعمال اللجنة في 1122نوفمبر  11الجنوب والجنوب يوم الجمعة الموافق 
 عشرة. دورتها الثانية

-IPالاحتياجات الإنمائية في مجال تطوير الملكية الفكرية )مطابقة قاعدة بيانات وظائف  .1
DMD مة ما بين الاحتياجات والعروض ءوالموانوب لزيادة تمكين التوفيق ( فيما بين بلدان الج

لصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً: وبينما تبُذل جهود ملموسة للمساعدة على تحديد 
الفرص لإقامة شراكات بين بلدان الجنوب باس تحداث وظائف اإضافية في قاعدة البيانات، 

اس تخدام قاعدة البيانات مدى  هذا النشاط على المدى الطويل على اعتمادتجدر الإشارة اإلى 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_grtkf_bra_12/wipo_ip_grtkf_bra_12_2.pdf؛
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_grtkf_bra_12/wipo_ip_grtkf_bra_12_2.pdf؛
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc_cai_13/wipo_ssc_cai_13_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc_cai_13/wipo_ssc_cai_13_2.pdf
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والإجراءات المتبعة في قاعدة ووفقا لآلية المطابقة والجهات المانحة،  البلدان الطالبةبواسطة 
البيانات. سوف تتأألف استراتيجية التخفيف الرئيس ية من محاولت لرفع مس توى الوعي بشأأن 

البلدان النامية والجهات المانحة  وظائف قاعدة البيانات هذه، وتحديث توصيفها والترويج لها بين
 نمواً. الاحتياجات والعروض للبلدان النامية والأقل لمطابقةكأحد المصادر الرئيس ية 

في اس تخدام الكوادر المتخصصة من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في الزيادة  .2
شروع، تبُذل الجهود أأنشطة المساعدة التقنية في الويبو: تمش يا مع التكليف المضطلع به الم 
( للكوادر ROCلتسهيل البحث والانتقاء من قائمة الويبو من الخبراء الاستشاريين )

المتخصصة من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. ويجدر ملاحظة أأنه مهما اعتمد اختيار كوادر 
الجهود في هذا  متخصصة لأنشطة المساعدة التقنية المحددة على عدد من العوامل، وبينما تبذل

الصدد على مس توى المنظمة بالكامل، اإل أأن هناك عدد من العوامل الأخرى التي تؤخذ في 
 نمواً. الحس بان أأيضا في س ياق زيادة اس تخدام الكوادر المتخصصة من البلدان النامية والأقل

مسائل تقتضي دعما/اهتماما 
 فوريا

 .يوجدل 

 : 1124بريل اإ و  1122يتم الاضطلاع بها في الفترة ما بين سبتمبر  التالي بعد الأنشطة التي المضي قدما

مؤتمر الويبو الس نوي الثاني بشأأن الملكية الفكرية عقد الأمانة س تشير أأعلاه، أُ وكما  .2
. وس يمثل المؤتمر 1122نوفمبر  11والتنمية في أأعقاب جلسات لجنة التنمية يوم الجمعة الموافق 

براءات الاختراع الأقاليمي الثاني بشأأن المضطلع بها في اإطار الاجتماع لمناقشة الأعمال  منتدياً 
القوانين ذات الصلة والذي واإنفاذ  والتصاميم الصناعيةوالعلامات التجارية والبيانات الجغرافية 

بالإضافة اإلى و. 1122مايو  1 - 6في المدة من ، جمهورية مصر العربيةقد في القاهرة، عُ 
المؤتمر ، سوف يوفر الجنوب بلدان الثاني حول التعاون بين الأقاليميتماع اس تعراض نتائج الاج

بشأأن التعاون بين بلدان الجنوب أأيضا فرصة لبحث مس تقبل مشروع جدول أأعمال التنمية 
وسوف  الملكية الفكرية. مجالفيما يتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب في وس بل المضي قدما 

ولين الحكوميين وممثلي مكاتب الملكية ؤ الس ياسات والمستوجه دعوة الحضور اإلى واضعي 
الفكرية من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، وأأيضا من الدول الأعضاء الأخرى المهتمة، بما في 

 المدني. المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع ممثليذلك 

صصة المخويب الوصفحة  الجنوب بلدان بينفيما رات الوظيفية يتعلق بتنمية القدوفيما  .1
هذه في اس تكمال ، ستسعى الأمانة لكترونيالإ  بين بلدان الجنوب على موقع الويبو للتعاون

لمعلومات التي قدمتها البلدان النامية مس تعينةً باالأنشطة ضمن الإطار الزمني المتفق عليه 
 الصدد. بهذاقل نمواً في الاس تبيان الخاص البلدان الأ و 

مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب  تمت معاإلى التصالت التي وبالإضافة  .2
(UNOSSC بشأأن معرض )GSSD Expo ،1122 برنامج ، والمقرر اس تضافته من قبل

الأمانة س تتُابع  1122نوفمبر  2أأكتوبر اإلى  11الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا، في الفترة من 
 الحدث. اإمكانية مشاركة الويبو في هذا

بشأأن التعاون الأول  الأقاليميالاجتماع عقد  تأأجيلو  التأأخر في توزيع كوادر المشروعنتيجة  الجدول الزمني للتنفيذ
 تنفيذفقد شهد ، CDIP/10/2 في الوثيقة لتقرير المرحليبين بلدان الجنوب كما ورد في ا فيما

وصفحة ويب بعض باإعداد الوظائف اللازمة للتعاون بين بلدان الجنوب الأنشطة المتصلة 
 خلالاإطار المشروع المتوخاة في  الأنشطة اس تكمالضمان لهود الج بذل تُ التأأخير. ومع ذلك، س  
 .عليه الإطار الزمني المتفق

 %.51: 1122أأغسطس معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية  معدل تنفيذ المشروع

سلم م التقرير المرحلي الأول لهذا المشروع للجنة التنمية في دورتها العاشرة المنعقدة في نوفمبر  التقارير السابقة
 .، المرفق الحادي عشرCDIP/10/2، وورد في الوثيقة 1121
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 التقييم الذاتي للمشروع
 (TLS) اإشارات السيرفي دقة نظام مفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 

 8 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 بيانات الأداء

 

الوضع 
 الراهن

المؤتمرات الس نوية والاجتماعات 
 الأقاليمية.

 .مس توى الحضور

التعليقات الواردة من 
 من خلالالمشاركين 
 .اس تبيان

 

المؤتمر الس نوي في شارك  .2
بلدان  بين التعاون الأول حول
في مجال الملكية الفكرية الجنوب 
مشاركاً، مع تمثيل قوي  99والتنمية 
البلدان النامية والبلدان الأقل من 

الدول من نمواً، بالإضافة اإلى عدد 
المنظمات الأعضاء المهتمة الأخرى و 
جمُ مع ت الحكومية وغير الحكومية. 

 29الردود والتعليقات المس تقاة من 
اس تبياناً مكتملاً، وأأشارت تلك 
التعليقات اإلى نجاح المؤتمر في الوفاء 
بالتوقعات المتوخاة منه )أأعرب ما 

% من التعليقات عن 95يزيد على 
ونشر . رضاهم الجزئي أأو الكامل(

تقرير المؤتمر التفصيلي والذي يتضمن 
تسجيلات فيديو جميع المناقشات و 

 .بشأأنها على موقع الويبو الالكتروني

 الأقاليميالاجتماع في شارك  .1
 بلدان التعاون بينحول الثاني 
 بشأأن براءات الاختراعالجنوب 

والعلامات التجارية والبيانات 
والتصاميم الصناعية واإنفاذ  الجغرافية

 211القوانين ذات الصلة أأكثر من 
 21ممثلاً عن  69من بينهم مشارك، 

بلداً من البلدان النامية والبلدان 
الردود والتعليقات . جمُ مع ت الأقل نمواً 
اس تبياناً مكتملاً،  46المس تقاة من 

وأأشارت تلك التعليقات اإلى ارتياح 
كين عن الأغلبية الساحقة من المشار 

أأداء المنظمة وعن جودة العروض 
التقديمية والفرص المتاحة للمشاركة 
وتقاسم الخبرات. وكشفت البيانات 

*** 
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 8 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 بيانات الأداء

 

الوضع 
 الراهن

التي تم تجميعها عن أأن ما يزيد على 
كانوا راضين  المس تطلعين% من 66

قد تماما عن الاجتماع، وأأن الاجتماع 
وما يزيد  ،توقعاتهم ارتقى اإلى مس توى

للاجتماع  أأعطوا تقييماً % 76على 
 ونشربمس توى جيد جداً أأو ممتاز. 

والذي يتضمن أأيضا  فصلالمتقرير ال 
ت الفيديو والعروض تسجيلا

 على موقع الويبو التقديمية للمتحدثين
 لكتروني.الإ 

التدريب وبناء القدرات فيما بين بلدان 
 الجنوب.

 

قدرات وظيفية اس تحداث 
جديدة في قاعدة بيانات 
التقنية في  الويبو للمساعدة
-IPالفكرية ) مجال الملكية

TAD) وقاعدة بيانات ،
مطابقة الاحتياجات الإنمائية 
في مجال الملكية الفكرية 

(IP-DMD). 

اإعداد الإحصاءات عن 
اس تخدام سمة المطابقة وعدد 
الزيارات/البعثات المتبادلة 

النامية والأقل  بين البلدان
 نمواً.

 *** جاري العمل.

زيادة اس تخدام المساعدة التقنية في 
الويبو وأأنشطة بناء القدرات من 

وتبادل الخبرات من الكوادر المتخصصة 
 البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.

تقارير دورية س نوية 
واس تعراض قائمة الويبو 

الخاصة بالمستشارين لتحديد 
الاس تعانة  الزيادة في

بمستشارين من البلدان 
 .بلدان الأقل نمواالنامية وال 

 ** جاري العمل.

لكترونية المتعلقة صفحة الويبو الإ 
البوابة و  بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب

 الش بكة الافتراضية التفاعلية /الش بكية

الويب والبوابة اإنشاء صفحة 
 نترنت.لإ ا التفاعلية على

التعليقات الواردة من 
بشأأن المس تخدمين 

اس تخدام صفحة الويب 
والش بكة الافتراضية 
والسعي في الحصول على 
التقييم النوعي من المشاركين 
وما يقدمونه من أأفكار في 
 صورة تعاون تفاعلي.

 *** جاري العمل.
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 8 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 بيانات الأداء

 

الوضع 
 الراهن

ول اتصال عن التعاون فيما بين ؤ مس
 بلدان الجنوب

اتصال عن  مسؤولتعيين 
بلدان التعاون فيما بين 
 في أأمانة الويبو. الجنوب

دورية بواسطة رفع تقارير 
ول التصال اإلى الدول ؤ مس

 الأعضاء.

 

تم تعيين مدير المشروع بحكم منصبه 
مسؤول عن التصال بشأأن التعاون 
فيما بين بلدان الجنوب بسبب ضيق 
 الوقت والذي تحتمه طبيعة المشروع.

تم اإدراج الأنشطة التي تقوم بها 
مكتب الأمم بالتعاون مع  الويبو

 بلدان الجنوبالمتحدة للتعاون بين 
(UNOSSC)  في التقرير المرحلي

وفي  CDIP/10/2الوارد في الوثيقة 
  هذا التقرير.

*** 

 

مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروعهدف/
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تحسين تفهم الملكية الفكرية ومساهمتها 
النامية  البلدانالممكنة في التنمية في 
 والبلدان الأقل نموا؛

وتحديد الأولويات والاحتياجات 
الخاصة للبلدان النامية والبلدان الأقل 

في مجال الملكية الفكرية والتنمية بما  نموا
في ذلك وضع القواعد والمعايير على 

الإقليمية والوطنية  المس تويات
 والدولية؛

اتخاذ قرارات مس تنيرة بشكل أأفضل 
وعياً بالس ياق الاجتماعي وأأكثر 

س ياسات  والاقتصادي تتُ خذ بشأأن
الملكية الفكرية على المس تويين الوطني 

 والإقليمي في الجنوب؛

تحسين حماية الإبداعات المحلية ودعم 
 الابتكار في البلدان النامية والبلدان

 الأقل نموا؛

 تشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها؛

وى تعزيز البنية الأساس ية ورفع مس ت
 قدرات البلدان النامية والبلدان الأقل
نموا للانتفاع بأأقصى قدر من الفعالية 
بالملكية الفكرية لأغراض التنمية مع 

الظروف الاجتماعية  مراعاة

التأأثير في ممارسات الدول 
الأعضاء بما فيها اإعداد 
الس ياسات والتشريعات 

الخاصة بالملكية  الوطنية
الفكرية وتطبيقها والانتفاع 
بأأوجه المرونة في الملكية 

)اس تبيان  .الفكرية
 اس تقصائي(.

اإحصاءات بشأأن اس تخدام 
 سمة المطابقة؛

وتعليقات بشأأن حصاءات اإ 
اس تخدام الصفحة 

  لكترونية؛الإ 

اإحصاءات وتعليقات بشأأن 
اس تخدام الش بكة 
 الافتراضية؛

اإحصاءات بشأأن الاس تعانة 
بمستشارين من البلدان النامية 

 .نموا والبلدان الأقل

من السابق لأوانه تحديد الآثار ذات 
 الصلة بأأهداف المشروع.

 سوف تتاح الإحصاءات ذات الصلة
في مرحلة لحقة أأثناء تنفيذ 

 المشروع.

 

لم يقُيم 
 بعد
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مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروعهدف/
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

والاقتصادية لهذه البلدان ومس توياتها 
  الإنمائية المتفاوتة؛

زيادة قدرة البلدان النامية والبلدان و 
وتجاربها  فهاالأقل نموا على تقاسم معار 

 .في مجال الملكية الفكرية والتنمية

 

 

[العاشر]يلي ذلك المرفق 



CDIP/12/2 
ANNEX X 

 العاشرالمرفق 

 

 ملخص المشروع

 DA_39_40_01 رمز المشروع

 وهروب الأدمغة الملكية الفكرية العنوان

مطالبة الويبو، في حدود اختصاصها ومهمتها، بمساعدة : )الفئة دال( 29التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
س يما البلدان الأفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك،  البلدان النامية ول

 أأساسها. عن طريق اإجراء دراسات حول هجرة الأدمغة وتقديم توصيات على

مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالت الأمم المتحدة بشأأن : )الفئة دال( 41التوصية 
مسائل الملكية الفكرية وفقا لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات 

المعنية، وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا الدولية 
 للكفاءة القصوى في تنفيذ برامج التنمية.

 فرنك سويسري. 251 111تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 219 111التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

  .1121يناير  26 تاريخ بدء المشروع

 شهراً. 21 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 .21و 21و 1و 2برامج الويبو: الصلة ب

 الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. -CDIP/5/7شروع والم 

ا، والابتكار المحلي المعارف الدولية المرتبطة بهاإن الحركة الدولية للعمال المهرة ونشر  وصف موجز للمشروع
علاقات تزال  فمااس تقطاب الأدمغة لهىي من التحديات الإنمائية الهامة. /هجرةوظواهر 

الغموض يكتنفها هذه الظواهر مع س ياسات الملكية الفكرية وحماية الملكية الفكرية 
القضايا بالضطلاع أأفضل لتلك  يسعى هذا المشروع اإلى تحقيق تفهمو وعدم الفهم. 

بنشاطين رئيس يين. يتمثل النشاط الأول في تتبع الحركة الدولية للعاملين في مجال 
المعرفة باس تخدام اإحصاءات الملكية الفكرية، أأي براءات الاختراع. ويكمن الهدف 
الرئيسي من هذه المهمة في بناء عدة مؤشرات للحركة الدولية للعاملين في مجال المعرفة 

ى للعمال المهرة. وتقييم مدى هجرة الأدمغة، ومقارنتها مع قياسات التنقل الأخر  وقياسات
يتجزأأ من المشروع.  مة اس تخدام بيانات براءات الاختراع لهذه العملية كجزء لءملا

وتكمن المهمة الثانية في عقد حلقة عمل دولية لمناقشة النتائج الرئيس ية لعملية تتبع 
بشأأن العلاقات المحتملة بين هجرة العمال العاملين في مجال  ارلتشجيع اإجراء حو و الحركة؛ 

المعارف وهجرة الأدمغة المرتبطة بها من جانب، وحماية الملكية الفكرية والنشر الدولي 
للمعارف والابتكار والتنمية من الجانب الأخر؛ ووضع جدول أأعمال لبحوث 

 مس تقبلية.
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 الس يد كارستن فينك مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة 
في البرنامج والميزانية 

 1121/22للفترة 

 6.2النتيجة المتوقعة: 

 زيادة تعميم ودمج مبادئ جدول أأعمال التنمية في برامج وأأنشطة منظمة الويبو.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

على لقد حقق التقدم نجاحا، وقد اس تكملت على وجه الخصوص الدراسة التي تحتوي 
 مسح جغرافي للمخترعين من أأصول مهاجرة وقدمت اإلى اللجنة في دورتها الثانية عشرة.

. وقدم اإلى اللجنة 1122عقدت حلقة العمل المزمعة للخبراء في أأبريل واإضافة اإلى ذلك، 
أأيضا في دورتها الثانية عشرة موجز لوقائع حلقة العمل، يحتوي على برنامج للبحث في 

 ية و الهجرة وما يتصل بذلك من تدفق للمعارف.مجال الملكية الفكر 

 أأمثلة على النجاح/
الأثر والدروس 
 الرئيس ية

جذبت قاعدة البيانات الخاصة بتحركات المخترعين استنادا اإلى بيانات معاهدة التعاون 
بشأأن البراءات اهتماما أأكاديميا هائلا، ولهذه القاعدة القدرة على اإتاحة الوصول اإلى أأفكار 

 بشأأن أأس باب هجرة المهارات وعواقبها.جديدة 

المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

 ل توجد

مسائل تقتضي دعما 
 فوريا

 .يوجدل 

 اس تكمل المشروع. المضي قدما

 اس تكمل المشروع. الجدول الزمني للتنفيذ

 %.1215: 1121معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

قدم التقرير المرحلي الأول عن هذا المشروع، في المرفق الثاني عشر للوثيقة  التقارير السابقة
CDIP/10/2 ، 1121اإلى اللجنة في دورتها العاشرة المعقودة في نوفمبر. 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 

 9 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

التقرير المتعلق بالمسح الجغرافي لتدفقات 
 هجرة العلماء.

منشور على تقرير البحث 
 موقع الويبو.

http://www.wipo.i<

nt/export/sites/www

/econ_stat/en/econ

>omics/pdf/wp8.pdf 

الدارسة التي تحتوي على المسح 
اإلى  الجغرافي نشرت عن طريق تقديمها

 اللجنة.

**** 

انعقاد حلقة العمل مع تقييم  حلقة عمل الخبراء
  .اإيجابي من المشاركين

 **** 1122حلقة العمل عقدت في أأبريل 

 

مؤشرات النجاح في تحقيق  هدف/أأهداف المشروع
 هدف/أأهداف المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

التقرير  مرات تحميلعدد  الهدف الأول
نترنت البحثي من على الإ 
 والاستشهاد به.

 ل تقييم جداً تقييم هذا الهدف.من المبكر 

متابعة أأنشطة البحث  الهدف الثاني
بشأأن الملكية الفكرية وهجرة 
 الأدمغة التي تقوم بها الويبو
 وغيرها من المؤسسات.

 ل تقييم جداً تقييم هذا الهدف. من المبكر 
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 ملخص المشروع

 DA_34_01 رمز المشروع

 الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي. العنوان

الويبو باإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية في مطالبة ": 24التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية 

بالنظر اإلى خلق فرص العمل بغية مساعدة الدول الأعضاء  ، وخاصةالملكية الفكرية
 "على تصميم برامج وطنية هامة.

 فرنك سويسري. 91 111تعلقة بالموظفين: الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 .1121يناير  تاريخ بدء المشروع

 شهراً. 21 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 

 .والإحصائياتشعبة الدراسات الاقتصادية 

 .4و 2و 1و 2البرامج 

 الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية.الملكية  - CDIP/5/7شروع والم 

فهم كيفية حدوث الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي، والعلاقة بين الملكية تعميق  وصف موجز للمشروع
بغية رصد  - الفكرية والاقتصاد غير الرسمي لتقديم اإرشادات مفيدة في مجال الس ياسات

لى الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي، وقع أأدوات الس ياسة المتعلقة بالملكية الفكرية ع
التدابير الس ياس ية المرتبطة بالملكية الفكرية التي تساعد في توس يع نطاق والتعرف على 

يوفر المشروع أأربع دراسات اإرشادية تهدف اإلى تقديم س  و الإنتاج وخلق فرص العمل. 
وأأدلة من حالت دراس ية عن كيفية حدوث الابتكار في الاقتصاد غير  تنظيريتوجيه 

من المزمع ية الفكرية في هذه العملية. و الرسمي، وما هو الدور الذي تلعبه حقوق الملك 
كيفية اإعداد الدراسات  نحو حلقة عمل في منتصف فترة المشروع بغرض التوجيه يمتنظ

 وتعزيز تبادل الخبرات فيما بينها.
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 ساشا وينش فينسنتالس يد  دير المشروعم

الصلة بالنتائج المرتقبة 
في البرنامج والميزانية 

 1121/22للفترة 

 1.26النتيجة المتوقعة: 

الاس تفادة من التحليل الاقتصادي للويبو واس تخدامه كمدخل لصياغة س ياسة الملكية 
 الفكرية.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

انظر الوثيقة  عن تنفيذ المشروع اإلى اللجنة، تقرير كاملقدُ م 
CDIP/8/3 REV./STUDY/INF/1 الموقع الإلكتروني التالي، على :

-http://www<
dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_stud

>1.pdfy_inf_ 

أأربع دراسات  1121ومن المزمع أأن تعُد في اإطار المشروع كما وافقت عليه اللجنة في مايو 
 )دراسة تنظيرية وثلاث دراسات اإفرادية قطرية( وأأن تنظم حلقة عمل واحدة.

الابتكار والملكية الفكرية بشأأن كما كان مخططا، نظمت الويبو حلقة العمل الدولية  .2
بالتعاون مع معهد البحوث الاقتصادية في مجال الابتكار، جنوب  يوالاقتصاد غير الرسم

. وترد التفاصيل 1121 نوفمبر 12اإلى  29أأفريقيا، في بريتوريا بجنوب أأفريقيا في الفترة من 
على الموقع الإلكتروني التالي: 

>p://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28084htt< 

وضعت الدراسة التنظيرية في صيغتها النهائية وعرضت على اللجنة في دورتها الحادية  .1
( ووردت انطباعات قي مة عنها من وفود البلدان 1122مايو  27اإلى  22عشرة )من 
 .(CDIP/11/INF 5)الوثيقة 

 .1122مشاريع ثلاث دراسات اإفرادية قطرية في يوليو حصلت الأمانة على  .2

لم تواجه أأي مشاكل في تنفيذ هذا المشروع وفيما عدا بعض التأأخير في الدراسات القطرية، 
 حتى الآن.

 أأمثلة على النجاح/
الأثر والدروس 
 الرئيس ية

 النجاح: 

، البلدان الأفريقيةلتركيز على مع افريق من الخبراء البارزين في هذا المشروع.  يساهم -
واس تضاف حلقة العمل المعهد البارز للبحوث الاقتصادية في مجال الابتكار، 

 .بريتوريا، جنوب أأفريقيا
يمكن عرض العمل المنجز على الجمهور المعني من الأكاديميين والس ياس يين، بما في ذلك  -

 ذلك وعلاوة على الاجتماع الاس تعراضي الس نوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
جذبت الدراسة التنظيرية عندما نشرت اهتماما بالغا لدى الدوائر الس ياس ية على 

 المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة.

ومع ذلك يمكن  هذا المشروع.ل  العام ثرالأ الدروس الرئيس ية: من السابق لأوانه تقييم الأثر/
يحظى  القول بأأن المشروع نجح بالفعل في لفت انتباه الس ياس يين والأكاديميين لموضوع ل

 بالقدر الكافي من البحوث.

المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

 لم يتم تحديد أأو مواجهة أأي مخاطر حتى الآن.

مسائل تقتضي 
 دعما/اهتماما فوريا

 .يوجدل 

سيراجع مؤلفو الدراسات القطرية هذه الدراسات بالتشاور مع الأمانة. في الأشهر القادمة،  المضي قدما
واستنادا اإلى الدراسة التنظيرية، فاإن الهدف هو تنفيذ مقاربة متسقة في الدراسات الإفرادية 

http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28084
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القطرية الثلاث وتحقيق المزيد من المواءمة عند الضرورة وسد الثغرات الواضحة الراهنة. 
لأهداف الأخرى تمحيص النتائج الأفقية الرئيس ية للدراسات الإفرادية القطرية الثلاث ومن ا

 منقحة ونهائية.تنظيرية لعرضها على اللجنة واإدراجها في دراسة 

يسير التنفيذ وفقا للجدول الزمني لتنفيذ المشروع. ومن المقترح مع ذلك أأن تعُرض مخرجات  الجدول الزمني للتنفيذ
الدراسات الإفرادية القطرية على اللجنة لتناقشها في دورتها الثالثة عشرة بدل من الدورة 

 الثانية عشرة، أأي في وقت متأأخر عما كان متوقعا. 

اسات القطرية في نسق نهائي قابل وعلى خلاف الخطط المبدئية سيس تغرق وضع الدر 
للعرض وقتا أأطول من المتوقع، ويعزى ذلك اإلى أأربعة أأس باب أأولها التأأخير في تنفيذ 

تركيز الدراسة في حد ذاتها. جزئيا اإلى مناقشات اللجنة بشأأن المشروع الذي يعزى 
في صيغتها والسبب الثاني هو أأن مؤلفي الدراسات القطرية انتظروا وضع الدراسة التنظيرية 

لكي يضطلعوا بعملهم. أأما السبب الثالث فهو أأن  1122النهائية وهو ما جرى في أأبريل 
الدراسات القطرية اس تلزمت العمل بكثافة في الميدان والسفر اإلى البلدان الأفريقية الثلاثة. 
د والسبب الرابع هو أأن مؤلفي الدراسات الإفرادية س يحتاجون هم والأمانة اإلى الوقت لتوحي

 الدراسة التنظيرية والدراسات الإفرادية القطرية الثلاث.

 ومن المقترح أأن تعرض الدراسات على اللجنة في دورتها الثالثة عشرة.

 %.61: 1122معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

قدم التقرير المرحلي الأول عن هذا المشروع، في المرفق الثالث عشر للوثيقة  التقارير السابقة
CDIP/10/2 ، 1121اإلى اللجنة في دورتها العاشرة المعقودة في نوفمبر. 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإشارات السير )

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 

 10 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 بيانات الأداء

 

الوضع 
 الراهن

تسليم دراسة تنظيرية لتوضيح 
 المفاهيم.

تسليم الدراسة التنظيرية 
وسيتم دد؛ في الموعد المح

نشرها على الموقع 
 لكتروني للويبو.الإ 

وضعت في صيغتها النهائية وهي متاحة 
وعرضت . على الموقع الإلكتروني للويبو

الدراسة على الأكاديميين والس ياس يين 
 .المعنيين ولفتت بعض الانتباه

*** 

دراسات تسليم ثلاث  .دراسات اإفراديةتسليم ثلاث 
في الموعد المحدد،  اإفرادية

وسيتم نشرها على الموقع 
 لكتروني للويبو.الإ 

أأرسلت الدراسات الإفرادية في صيغة 
مبدئية. وسيس تغرق وضعها في صيغتها 

 النهائية المزيد من الوقت.

** 

 

مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروعهدف/
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

فهم كيفية حدوث الابتكار في تعميق 
 الاقتصاد غير الرسمي

نشر دراسة تنظيرية على 
 الموقع الإلكتروني للويبو.

 ل تقييم من المبكر جدا تقييمها.

تقييم وقع س ياس ية الملكية الفكرية 
على الابتكار في الاقتصاد غير 

 الرسمي

وتوضيح س ياسات الملكية الفكرية 
تساعد على تعزيز التي يمكن أأن 

 الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي

نشر دراسة تنظيرية على 
 الموقع الإلكتروني للويبو.

 ل تقييم من المبكر جدا تقييمها.

 

المرفق الثاني عشر[ ]يلي ذلك

                                                
10

 .1.2الأصلية، القسم وفقا لوثيقة المشروع  



CDIP/12/2 
ANNEX XII 

 الثاني عشرالمرفق 

 

 ملخص المشروع

 DA_1_2_4_10_11_1 رمز المشروع

 و وبعض البلدان الأفريقيةصتعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فا العنوان

أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها : يجب 2التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وتتمتع بالشفافية، وتأأخذ بعين الاعتبار الأولويات 
والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، فضلا عن 

مس تويات التنمية المحققة في الدول الأعضاء، وينبغي اإدراج الأنشطة في أأطر زمنية  تفاوت
لتنفيذ البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وأآليات 

 حده. بلد علىوفقا لحتياجات كل تسليمها وعمليات تقييمها 

حسب ما يكون ومتوازنة، و رسمية الويبو مشاورات مفتوحة وغير : تجري 1التوصية 
مناس باً، قبل الشروع في أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد والمعايير، ومن خلال 
س يما  مسارات مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء، ول

 نمواً. البلدان النامية والبلدان الأقل

الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات  بشكل خاص على احتياجات: التأأكيد 4التوصية 
التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب 

 الفكرية. منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية

مجال مساعدة الدول الأعضاء على تطوير القدرات المؤسس ية الوطنية في : 21التوصية 
وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق  الملكية الفكرية

الملكية الفكرية أأكثر فعالية، والنهوض بتوازن عادل بين حماية  بهدف جعل مؤسسات
والمصلحة العامة. وينبغي أأن تشمل أأيضاً هذه المساعدة التقنية المنظمات  الملكية الفكرية

 .ية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكريةالإقليم  دون

مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها الوطنية لحماية أأعمال الإبداع : 22التوصية 
والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي، ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال 

 للتكليف الصادر للويبو. العلوم والتكنولوجيا كلما كان ذلك مناس با ووفقا 

 فرنك سويسري. 216 711: موارد متعلقة بالموظفين ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 426 111: بالموظفينموارد غير متعلقة 

 1122فبراير  تاريخ بدء المشروع

 شهراً  14 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية المعنية 
 وذات الصلة ببرامج الويبو

 الثقافة والصناعات الإبداعيةقطاع 

 -بلدان رائدة  2المشروع اإلى تطوير اإطار مس تدام للقطاع السمعي البصري في يسعى  وصف موجز للمشروع
و والس نغال وكينيا، على أأساس تحسين الأسواق والهياكل المهنية والبيئة التنظيمية صبوركينا فا

كأداة رئيس ية لدعم تطوير القطاع السمعي مع تعزيز الاس تخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية 
أأيضا اإلى تعزيز التفاهم والاس تخدام الاستراتيجي لنظام الملكية  المشروع البصري. ويسعى

الفكرية كأداة رئيس ية لتشجيع الإنتاج والتسويق والتوزيع في القطاع السمعي البصري 
مجال تنمية المهارات المهنية يتكون المشروع من عنصرين رئيس يين: العنصر الأول، و الأفريقي. 

والتدريب. ويتناول العنصر الثاني الإطار التنظيمي، وسيسعى اإلى تعزيز القدرات المؤسس ية 
يركز على عدد محدود  ، فسوفالمشروع تجربة رائدة ونظراً لأنوالبنية التحتية ذات الصلة. 

برات فيما بين بعض الجهود وتبادل الخ وتأآزر من البلدان المس تفيدة، لضمان نجاح تضافر
 السريع.  الصناعات السمعية البصرية الأفريقية التي تتصف بالتوسع
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 ة كارول كرولالس يد مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
البرنامج والميزانية للفترة 

1121/22 

 البرنامج الثالث

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

تخطيط وتنفيذ المشروع مع الإدارة في كل بلد من البلدان المس تفيدة نقاط اتصال لتسهيل تعيين 
 المهامو ببعض صوع في بوركينا فا. ومع ذلك، تم تكليف منسق المشر 1122في الربع الأول من عام 
تم تعيين منسق المشروع و، وطلُب من الحكومة تعيين منسق جديد. 1122المختلفة في مارس 

 ومن بين تلك الأعمال،، بعد ذلك ، واس تؤنفت أأعمال التنس يق1122الجديد رسميا في أأغسطس 
 فاصو. تعيين فريق الخبراء الفنيين في بوركينا

 :دراسةاإعداد المشمول و  ورقة تحديد النطاقاإعداد ين: أأ مشروع من جز النشاط الأول لل يتأألف 

ورقة تحديد النطاق المشمول من تقييم الدور الحالي الذي تؤديه الملكية تتكون  "2"
الفكرية في تمويل واإنتاج وتوزيع المصنفات السمعية والبصرية في الثلاث بلدان المس تفيدة من 
المشروع. وتوفر هذه الورقة تقييماً لحقوق الملكية الفكرية على أأساس التعاملات المتصلة بعملية 

؛ وتقييم التحديات واقتراح الحلول لزيادة الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية في صناعة السينما
ورقة تحديد النطاق المشمول على الموقع التالي:  ونشرتهذا المجال. 

en/cdip_9/cdip_9_13.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/  

لإعداد دراسة حول التفاوض الجماعي للحقوق والإدارة الجماعية لها صدر التكليف  "1"
من و و وكينيا والس نغال، وجاري العمل فيها حالياً. صطاع السمعي البصري في بوركينا فافي الق

 .1122 المتوقع الانتهاء من الدراسة في الربع الأخير من عام

اإطار فعاليات المهرجان الأفريقي للسينما والتليفزيون شروع كما كان مقرراً في الم  تدشين مؤتمرعقُد 
(FESPACO)  وتوجيه  لإلقاء الضوء على المشروعفرصة ر هذا المهرجان وفَّ و . 1122في فبراير

ولين الحكوميين من ؤ ء حضورهم المهرجان، فضلا عن المساهتمام الخبراء الدوليين البارزين أأثنا
 الأفريقية. طائفة واسعة من البلدان

شهد النشاط الثاني والثالث للمشروع، بخصوص حلقات التدريب والتدريب في الموقع على وقد 
 البدءالمخطط بعض التأأخير بسبب عبء العمل وطاقة التنفيذ، ومن التفاوض الجماعي للحقوق، 

موظفين بدوام جزئي في من المتوقع تعيين و . 1122في تنفيذ هذه الأنشطة في الربع الأخير من عام 
 المشكلة. للتخفيف من حجم هذه 1122سبتمبر 

أأمثلة على النجاح/الأثر 
 والدروس الرئيس ية

 ذات الصلة بأأهداف المشروع.والدروس الرئيس ية الآثار تقييم معدل النجاح و من السابق لأوانه 

المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

نجاح ل ويتطلب يكون من السابق لأوانه تقييم المخاطر. هذه المراحل الأولية للمشروع، في 
كل في الموضوعات التي تخص بلدان المس تفيدة تنس يق مع الثلاث ال فاعلة و قيادة  ، توفيرالمشروع

، وهي التدريبكما تحتاج أأدوات  الالتزام لمنسقي المشروع في كل بلد.منها، وتحديد مس توى 
على نتائج أأول  تأأسيساً ريبية في هذه المرحلة، اإلى الاختبار والتوحيد والتحقق من فاعليتها أأدوات تج

 تنظيمها. حلقة عمل تدريبية يتم

مسائل تقتضي 
 دعما/اهتماما فوريا

 جاري حالياً حل القضايا التي أأثرت على التنفيذ من قبل الإدارة.

، وجاري وضع اللمسات لحقوقلدراسة بشأأن التفاوض الجماعي حالياً اإعداد جاري  )أأ( المضي قدما
س تخدم نتائج الدراسة كأساس سوف تُ و . في حينه النهائية، وسوف تتُاح للدول الأعضاء

 ؛للتدريب في المواقع على التفاوض الجماعي للحقوق

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_13.pdf
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التدريبية وتخطيطها، وسوف يتم تنفيذها على مدى  عملالحلقات تصميم جاري  )ب(
 ؛القادمةالأشهر 

سوف استناداً اإلى محتويات البرامج التدريبية:  عن بعدوضع برنامج التعلم سيتم  )ج(
 ؛طاقة البرنامج في تنفيذ المطلوبعلى  1122يعتمد العدد في 

توثيق التصالت مع المؤسسات الشريكة مثل المنظمة الدولية يتم السعي اإلى سوف  )د(
المشاركة في ية السمعية البصرية التي أأعربت عن اهتمامها ( والمنظمات المهن OIFللفرانكوفونية )
 الممكنة. لتحديد مجالت التعاون، في تنفيذ المشروع

النطاق  تحديدورقة بتدشين مؤتمر البدء واإعداد تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني فيما يتعلق بدأأ  الجدول الزمني للتنفيذ
 .المشمول

المشروع منسقي عبء العمل الداخلي والتنس يق والتأأخير في اختيار وتعيين بسبب و ومع ذلك، 
التدريب في أأيضا كان هناك تأأخير في تخطيط وتنفيذ حلقات العمل التدريبية و من العناصر المحلية، 

استبدال منسق المشروع في بوركينا فاسو أأيضا في بعض كما ساهم  قع على التفاوض الجماعي.االمو 
)الربع  لهاإضافية للانتهاء الناجح  س تة أأشهر ويحتاج المشروع اإلىطيط المشروع. في تخ  التأأخير
 (.1125 من عامالثالث 

 %.219: 1122معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

 هذا هو التقرير الأول الذي يسَُّلم اإلى لجنة التنمية. التقارير السابقة
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 الذاتي للمشروعالتقييم 

 (TLS) في دقة نظام اإشارات السيرمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 

 11 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 بيانات الأداء

 

الوضع 
 الراهن

الانتهاء من الورقة ونشرها  ورقة تحديد النطاق المشمول
 خلال الإطار الزمني

ورقة تحديد النطاق المشمول 
 بشأأن مشروع الويبو

**** 

تكوين فريق الخبراء وتعيين نقاط 
 التنس يق 

تعيين نقاط التنس يق وتكوين 
 فريق الخبراء

جاري حاليا اس تكمال مشاورات 
 تعيين فريق الخبراء

*** 

تم التعاقد من المستشار. ولم  صدر التكليف لإعداد الدراسة دراسة حول التفاوض الجماعي للحقوق
تسُ تكمل الدراسة بعد. في انتظار 

 اإصدار الدراسة

*** 

 لم تقُيم لم تعُقد بعد مطلوب عقدها ثلاث حلقات عمل تدريبية

التدريب في الموقع بشأأن التفاوض 
 الجماعي للحقوق

لم يقُيم  لم يعُقد بعد مطلوب عقده
 بعد

 لم يقُيم لم يعُقد بعد مطلوب اإعداده اإعداد برنامج التعلم عن بعد

 

مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروعهدف/
 هدف / أأهداف المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تطوير اإطار مس تدام للقطاع السمعي 
بوركينا  -بلدان رائدة  2ي في البصر 
و والس نغال وكينيا، مع تعزيز صفا

الاس تخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية 
كأداة رئيس ية لدعم تطوير القطاع السمعي 

 البصري

تنفيذ حلقات عمل تدريبية 
ودورات تدريبية في الموقع 
 وبرامج التعلم عن بعد

 من السابق لأوانه اإجراء تقييم

 

 لم يقُيم
 بعد

تعزيز التفاهم والاس تخدام الاستراتيجي 
لنظام الملكية الفكرية كأداة رئيس ية 
لتشجيع الإنتاج والتسويق والتوزيع في 
 القطاع السمعي البصري الأفريقي

 من السابق لأوانه اإجراء تقييم نفس البيان السابق

 

لم يقُيم 
 بعد

عشر[ الثالث]يلي ذلك المرفق 

                                                
11
 1.2وفقا لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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 ملخص المشروع
 DA_19_30_31_02 رمز المشروع

 المرحلة الثانية – اس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإلى المعلومات المتعلقة بالبراءات العنوان

الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على : 29التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
الأقل نمواً اإلى المعرفة والتكنولوجيا البلدان النامية والبلدان  المضي في تسهيل نفاذ
 .الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإطار الويبو للنهوض بالنشاط

الويبو مع منظمات حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح يجب أأن تتعاون : 21التوصية 
للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول س بل النفاذ اإلى 

المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ول س يما في المجالت 
 اصة.التي توليها الجهة صاحبة الطلب أأهمية خ

: اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا اإلى 22التوصية 
البلدان النامية، كتوجيه التماس اإلى الويبو بتسهيل نفاذ محُ س ن اإلى المعلومات العلنية 

 الواردة في س ندات البراءات.

 فرنك سويسري. 191 111بالموظفين: تعلقة الم التكاليف غير  ميزانية المشروع

 .1121ديسمبر  2 تاريخ بدء المشروع

 شهراً. أأربعة عشر مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 التحديات العالمية،و  مع اإدارة المعارف التقليديةلتعاون البنية التحتية العالمية باقطاع 
وشعبة الدراسات الاقتصادية  قضايا الملكية الفكرية العالمية وشعبة وشعبة الابتكار
 والإحصاءات.

 .21و 26و 9و 5و 2الصلة ببرامج الويبو: 

مي المرحلة الثانية من مشروع اإعداد تقرير عن واقع البراءات اإلى اس تكمال العمل ستر وصف موجز للمشروع
الموحدة المس تحدثة أأثناء المرحلة المنجز في اإطار المرحلة الأولى، أأي صقل الأدوات 

الأولى، وتعزيز التعاون وتيسيره بين مكاتب الملكية الفكرية العاملة في مجال تحليل 
 البراءات، وتعقب جدوى التقارير ووقعها.

والهدف الإنمائي لمشروع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" 
قتصادي في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا عبر تيسير هو تعزيز الابتكار والنمو الا

اإجراء مناقشات أأكثر استنارة عن البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا واتخاذ قرارات 
 بشأأن ذلك عبر اإعداد تقارير عن واقع البراءات في المجالت المعنية.

وجيات المكشوف والنتيجة المرتقبة للمشروع هي اإتاحة فرص نفاذ أأفضل اإلى التكنول
عنها في منشورات البراءات ومعرفة أأكبر بالتوجهات في مجال الحماية بموجب البراءات 
وأأنماط الابتكار في مجالت تكنولوجية معينة تنُجز بشأأنها تقارير عن واقع البراءات 
اإضافة اإلى تكوين الكفاءات فيما يخص أأفضل الممارسات وأأساليب البحث في البراءات 

 الت.في تلك المج

وترمي المرحلة الثانية من المشروع اإلى المساهمة في تحقيق تلك النتيجة وذلك الهدف 
عبر المضي في اإعداد تقارير جديدة عن واقع البراءات في المجالت المحددة في المرحلة 
الأولى، أأي الصحة العامة، والأغذية والزراعة، والطاقة وتغير المناخ، والإعاقات وعبر 

أأنشطة لنشر المعلومات وتكوين الكفاءات، وخصوصا عبر تنظيم مؤتمر اإقليمي تنظيم 
بشأأن تحليلات البراءات بغية صياغة مبادئ توجيهية منهجية لإعداد تقارير عن واقع 
البراءات ونشر أأفضل الممارسات وتبادلها بين مكاتب الملكية الفكرية والمؤسسات العاملة 

 في هذا المجال.
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 أألخاندرو روكا كامبانياالس يد  المشروعمدير 

الصلة بالنتائج المرتقبة 
في البرنامج والميزانية 

 1121/22للفترة 

موارد بشرية محس  نة قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من المتطلبات  :1.1 المرتقبةالنتيجة 
النامية والبلدان الأقل لس تخدام الملكية الفكرية من أأجل التنمية اس تخداما فعال في البلدان 

 .الحر نموا والبلدان المنتقلة اإلى نظام الاقتصاد

تعزيز الوصول اإلى معلومات الملكية الفكرية والاس تفادة منها، والنفاذ  :1.4 المرتقبةالنتيجة 
اإلى المعرفة بالنس بة لمؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتعزيز الابتكار وزيادة فرص النفاذ 

 الإبداعية المحمية، وكذا الأعمال الإبداعية في الملك العام. اإلى الأعمال

أأدوات الملكية الفكرية مس تخدمة في نقل المعارف وتطويع التكنولوجيا  :2.7 المرتقبةالنتيجة 
ونشرها من البلدان المتقدمة اإلى البلدان النامية، ول س يما البلدان الأقل نموا، لمواجهة 

 .التحديات العالمية

المحرز في تنفيذ  التقدم
 المشروع

يسير تنفيذ المشروع على قدم وساق. وقد حدُد شريكان جديدان من أأجل التقارير الجديدة، 
وهما أأمانة بازل لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز الأوروبي للبحوث النووية )سيرن(. 

لتقارير. وس تخضع وصاغ الخبير المعروف توني تريب مبادئ توجيهية عن منهجيات اإعداد ا
. 1122هذه المبادئ التوجيهية اإلى المناقشة في حلقتي عمل تعقدا في النصف الثاني من عام 
وقد عرض بالفعل تقرير اإدارة المخلفات الإلكترونية الجديد على أأطراف اتفاقية بازل في 

 .1122اجتماعهم المعقود في يونيو 

أأمثلة على 
النجاح/الأثر والدروس 

 الرئيس ية

 

سيساعد تحسين منهجية اإعداد التقارير عن واقع البراءات على تعميق فهم طبيعة هذه الخدمة 
المتخصصة المضافة القيمة وتعزيز هذا المفهوم بين طائفة عريضة من المس تخدمين المحتملين 
بطريقة أأكثر فعالية من خلال مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار 

ت ومقدمي خدمات دعم دوائر الأعمال وغير ذلك من المؤسسات. ومن شأأن ذلك والجامعا
أأن يساعد على اإتاحة معلومات مخصصة لمجموعات معينة مس تهدفة مع مراعاة احتياجاتها 

 وأأولوياتها الرئيس ية.

المخاطر والتخفيف من 
 أآثارها

ن الاهتمام بمواضع محددة الخطر: عدم تعبير الدول الأعضاء أأو المؤسسات في البلدان النامية ع
 تتناولها تقارير واقع البراءات المقبلة.

التخفيف من أأثره: تقديم المساعدة اإلى الدول الأعضاء على تحديد الاحتياجات والمواضيع 
المعينة الوجيهة التي يتعين تناولها في تقارير واقع البراءات. وربما الرجوع اإلى وثائق الس ياسات 

ل استراتيجيات/خطط التنمية أأو الملكية الفكرية الوطنية. والاس تعانة والتنمية الوطنية، مث
بالش بكة التي أأنشئت خلال المرحلة الأولى وتتأألف من منظمات حكومية دولية ومنظمات 
غير حكومية في الميادين المعنية لتحديد المنتفعين المحتملين بتقارير واقع البراءات في البلدان 

 الأعضاء.

 س تعانة بالتقارير بما يكفي.الخطر: عدم الا

التخفيف من أأثره: تحسين تعميم التقارير من خلال منشورات الويبو أأو مراكز دعم 
التكنولوجيا والابتكار أأو مكاتب نقل التكنولوجيا مثل مواد المعلومات، والاشتراك في 
لوعي وغيرها دورات التعليم عن بعد التي تقدمها أأكاديمية الويبو والمشاركة في أأحداث اإذكاء ا

من الأحداث المتعلقة بموضوع كل تقرير. ورصد تعميم التقارير المكتملة وانتفاع المؤسسات 
الشريكة التي ساهمت في اإعداد التقارير بها. وتحسين جودة وملاءمة التقارير المقبلة بطلب 

 الانطباعات من سائر المنتفعين بالتقارير وتقييمها بعد كل تنزيل للتقارير مثلا.

 لخطر: ملاءمة نطاق كل تقريرا

التخفيف من أأثره: س يعد كل تقرير بالتعاون مع المؤسسة الشريكة وتصمم اختصاصات كل 
تقرير لتتناسب مع احتياجات هذا الشريك المحددة. وس ينسق نطاق كل تقرير أأيضا مع 

 وحدات الويبو العاملة في كل مجال من المجالت الموضوعية.
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مسائل تقتضي 
 دعما/اهتماما فوريا

 .توجد مسائل محددة في هذه المرحلةل 

س تقدم حلقات العمل الإقليمية مدخلات اإضافية لتحسين المبادئ التوجيهية ووضعها في  المضي قدما
صيغتها النهائية لعرضها على اللجنة في دورتها التي س تعقد في نوفمبر. )المراجع( وس يلزم اإجراء 

 أآخرين.مناقصات لإعداد تقريرين 

 . 1122ى في نهاية عام تقارير أأخر  4سيس تكمل اإعداد  الجدول الزمني للتنفيذ

 . 1124وربما لن يس تكمل تقريران اإل في نهاية يناير 

 . 1122وس تنشر المبادئ التوجيهية في موعد أأقصاه نوفمبر 

ونهاية  )البرازيل( 1122ومن المزمع تنظيم حلقتي العمل دون الإقليميتين في نهاية أأغسطس 
 )الفلبين(.  1122ديسمبر 

 ول يزال يجري تحسين الموقع الإلكتروني. 

 %.912: 1122معدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية أأغسطس  معدل تنفيذ المشروع

 هذا أأول تقرير يقدم اإلى اللجنة. التقارير السابقة
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 التقييم الذاتي للمشروع

 (TLSفي دقة نظام اإشارات السير )مفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****
 توقفلم يقُيم بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

 
 12 المشروعنتائج

 )النتيجة المتوقعة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

البراءات في تقارير واقع  .2
 مجالت ذات الاهتمام المحددة

تقارير جديدة عن واقع  6اإعداد 
البراءات أأثناء المرحلة الثانية من 

مع مؤسس تين  نالمشروع بالتعاو 
 شريكتين جديدتين على الأقل

اس تكمل تقريران جديدان عن 
واقع البراءات )اإدارة المخلفات 
الإلكترونية مع الشريك الجديد 

 الأمم المتحدة للبيئة(وهو برنامج 

وتقريران جديدان عن واقع 
البراءات قيد الإعداد )الموارد 
الجينية الحيوانية؛ وتكنولوجيا 
 التكيف مع الإنهاك غير الحيوي(

وتقريران جديدان عن واقع 
البراءات في مرحلة التخطيط 
)تكنولوجيا تعجيل الجزئيات مع 
الشريك الجديد وهو المركز 
النووية؛ الأوروبي للبحوث 
 والأجهزة الطبية(

** 

موقع ش بكي محسن للتقارير  .1
عن واقع البراءات يتضمن معلومات 
 اإضافية تسُه ل تعميم التقارير

تقريرا اإضافيا من تقارير  11اإدراج 
الويبو والجهات الخارجية عن واقع 
البراءات على الموقع الش بكي أأثناء 

 المرحلة الثانية.

 ** تقارير جديدة أأضيفت. 21

تبادل التجارب وأأفضل  .2
الممارسات بين مكتب الملكية الفكرية 
والمؤسسات الأخرى التي تتناول 
الملكية الفكرية )مراكز دعم 

التكنولوجيا والابتكار ومكاتب نقل 
 التكنولوجيا( 

تنظيم مؤتمر/حلقة عمل على 
المس توى الإقليمي بشأأن تحليلات 
البراءات ومشاركة مراكز دعم 
التكنولوجيا والابتكار مثلا في 
 أأنشطة تدريبية أأخرى.

حلقتا عمل دون اإقليميتان عن 
 تحليل البراءات من المزمع عقدهما: 

بالتعاون  1122في نهاية أأغسطس 
مع المعهد الوطني للملكية الفكرية 
 في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
 1122وفي بداية ديسمبر 

بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية 
 في الفلبين في مانيلا بالفلبين.

*** 

اغة مبادئ توجيهية منهجية يص  .4
 لإعداد التقارير عن واقع البراءات

 21اس تكمال ذلك في غضون 
شهرا بعد انطلاق المرحلة الثانية 

 من المشروع.

اس تكمل أأول مشروع للمبادئ 
التوجيهية وسيس تعرض في حلقة 

 عمل ريو.

*** 
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مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروعهدف/
 أأهداف المشروعهدف/

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تنقيح الأدوات الموحدة 
المس تنبطة خلال المرحلة 
الأولى، وتعزيز وتيسير 
التعاون بين مكاتب الملكية 
الفكرية العاملة في مجال تحليل 
البراءات ومتابعة فائدة 
 التقارير ووقعها

ل اإلى التكنولوجيات نفاذ أأفض
المكشوف عنها في منشورات 
البراءات ومعرفة أأكبر بالتوجهات 
في مجال الحماية بموجب البراءات 
وأأنماط الابتكار في مجالت 
تكنولوجية معينة تنُجز بشأأنها 

تقارير عن واقع البراءات اإضافة اإلى 
تكوين الكفاءات فيما يخص أأفضل 
الممارسات وأأساليب البحث في 

 ات في تلك المجالتالبراء

ل يزال يتعين تقييم انطباعات 
المنتفعين بالتقارير. ومع ذلك زاد 
تعميم التقارير من خلال القنوات 
التي أأنشأأها المشروع )حلقات 
العمل والمؤتمرات الإقليمية ونظم 
التعليم عن بعُد( اإضافة اإلى 
منشورات الويبو أأو مراكز دعم 
 التكنولوجيا والابتكار أأو مكاتب

 نقل التكنولوجيا.

** 

تعزيز الابتكار والنمو 
الاقتصادي في البلدان النامية 
والبلدان الأقل نموا عبر تيسير 
اإجراء مناقشات أأكثر استنارة 
عن البحث والتطوير ونقل 
التكنولوجيا واتخاذ قرارات 
بشأأن ذلك عبر اإعداد تقارير 
عن واقع البراءات في المجالت 

 المعنية

تقارير واقع البراءات مصممة وفقا  المؤشرات ذاتها
لحتياجات المنتفعين بها المحددة 
وبالتنس يق مع وحدات الويبو 
العاملة في كل مجال من المجالت 
الموضوعية. ول يزال يتعين تقييم 
 انطباعات المنتفعين بالتقارير.

** 

 

يلي ذلك المرفق الرابع عشر[[
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وتأأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وتتمتع بالشفافية، : 2التوصية 
المحققة في الدول الأعضاء، وينبغي اإدراج الأنشطة في أأطر زمنية لتنفيذ البرامج. وفي هذا  مس تويات التنمية تفاوتالخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، فضلا عن 

 بلد على حدة.وفقا لحتياجات كل الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وأآليات تسليمها وعمليات تقييمها 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

بعد أأن يتم تصميمها وصياغتها  التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء،المساعدة الاضطلاع بتقديم 
لتلبي الاحتياجات المحددة ومس توى التنمية  وتنفيذها بالتشاور والتعاون الوثيق مع البلدان المعنية

 .خاصة على احتياجات البلدان الأقل نمواً  وأأولويات البلد تلبية كاملة، مع التركيز

لفائدة جميع  ان في س ياق صياغة استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكريةتقديم المساعدة للبلد
التنمية الاقتصادية  أأصحاب المصالح. ويعد الغرض الرئيسي من هذه الاستراتيجيات هو الإسهام في

 .الانتفاع الفعال بنظام الملكية الفكرية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في البلدان المس تفيدة بفضل

ولية الأولى عن اإعداد هذه العملية واقعة على عاتق البلدان المعنية، مع التزام الويبو التام ؤ تظل المس
التكلفة أأو التدخل في الوقت  بتقديم كل ما يلزم من المساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعالة من حيث

 المناسب. 

جميع المناطق مع مراعاة اإعداد أأنشطة المساعدة التقنية وبرامج التدريب وتنفيذها في 
 مس تويات التنمية المتفاوتة والاحتياجات المحددة للبلدان.

المساعدة التقنية المضطلع بها في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية أأنشطة تضمين 
لتقرير، ويمكن الاطلاع عليها على خلال الفترة المشمولة با( IP-TADالفكرية )

  /http://www.wipo.int/tad/enالرابط التالي: 

بلدان من   5بلدا ) 21الملكية الفكرية وتنفيذها في شرعُ في صياغة استراتيجيات 
 22بلدان من منطقة أآس يا والمحيط الهادئ و 9بلدان من المنطقة العربية و 5أأفريقيا و

بلدان من البلدان الأقل نموا  2والكاريبي. وأأدرجت  ةبلدا من منطقة أأمريكا اللاتيني
اعتبارات الملكية الفكرية الخاصة بالبلدان الأقل نموا في استراتيجياتها و/أأو س ياساتها 

 لملكية الفكرية.بشأأن ا

بالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من 
(، .A/51/5 Add)الوثيقة 1121لعام المعلومات، يمكن الرجوع اإلى تقرير أأداء البرنامج 

 .21و 9 البرنامجانوبخاصة 

 

http://www.wipo.int/tad/en/
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ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأأكيد على اإدراج الملكية  بينها بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أأمور، منزيادة ما يخصص من أأموال وموارد : 2التوصية 
 الفكرية في مختلف المس تويات التعليمية والأكاديمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

النهوض بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية وحفز وعي الجمهور بصورة 
 الفكرية. أأكبر بالملكية

الوطنية في كافة قطاعات  اإذكاء الوعي بأأهمية دور الملكية الفكرية في التنمية
المجتمع، وتعزيز النقاش والحوار المس تنير والمتوازن حول قضايا الملكية 

 لإشراكع الويبو يبرامج الويبو وأأنشطتها. وتشج كجزء ل يتجزأأ من  الفكرية
المصالح الوطنيين عبر أأنشطتها وبرامجها المختلفة باعتبار أأن  جميع أأصحاب

عملية التعريف بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية.  ذلك يشكل جزءاً من
المصالح  للمؤسسات العامة ولأصحاب ويجرى تطويع برامج معينة خصيصاً 

هذه البرامج قطاعات  في مجال الملكية الفكرية وللمنتفعين بها، وتس تهدف
 مجتمعية مختلفة، منها الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الصغيرة

والمتوسطة والصناعات الإبداعية والسلك الدبلوماسي والجهاز القضائي 
 الحكوميون والمجتمع المدني. ولونؤ والمس

تزايد من أأصحاب المصلحة من خلال موقع الويبو على الإنترنت ومختلف المنشورات عدد م معصل االتو 
 والأفلام الوثائقية مما سمح بتفهم أأوسع لدور الملكية الفكرية فيما بين واضعي الس ياسات والجمهور العام.

 ي.تحسين تقديم مضمون الويبو اإلى جمهور واسع ومتخصص عبر استراتيجية وسائل التواصل الاجتماع

 نهج شامل للترويج لتظاهرات الويبو البارزة ومنتجاتها واإنجازاتها الرئيس ية.

 كما تزايد عدد المقالت الصحفية وتقارير التغطية الإعلامية عن أأعمال وأأنشطة الويبو.

 متصفحا أأس بوعيا. 2 111وحققت قاعدة بيانات الملكية الفكرية مميزات من قصص نجاح الملكية الفكرية، وجذبت 

بالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول و
 A/51/5)الوثيقة 1121لعام الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء البرنامج 

Add. ،) 29خصوصا البرنامج و. 

 المس تويات الدراس ية. تعليم الملكية الفكرية على جميع
قدمت الويبو برامج أأعدتها بالشتراك مع المعاهد الدراس ية للحصول على 

مجال الملكية الفكرية. كما أأقامت شراكات  درجات علمية/شهادات في
البلدان النامية والبلدان الأقل  ستراتيجية مع معاهد دراس ية ول س يما فيا

وشملت الشراكات مع . صاد الحرنمواً والبلدان المنتقلة اإلى نظام الاقت
الملكية  المعاهد التعليمية أأيضا اإعداد مواد وبرامج دراس ية وتدريبية بشأأن

برامج جديدة للتعليم عن بعد أدُرجت ضمن  اثالفكرية. واس تحد
التعليمية. والتركيز بوجه خاص على المضي في تضمين  مقررات المعاهد

 .في نظام الملكية الفكرية الإنمائية برامج أأكاديمية الويبو الجوانب

دورات تدريبية في اإطار شراكات مع المؤسسات المتعاونة مع أأكاديمية الويبو منذ أأمد بعيد لفائدة الدول تقديم 
 الأعضاء.

والبدء في اإعداد ثلاث دورات  اإعداد دورات تعليمية جديدة مباشرة )وجها لوجه(، وتعليم عن بعد وتنفيذها
 جديدة.

المجموعة الأولى للبرامج التعليمية والتدريبية لأكاديمية الويبو. وتقدم المجموعة بشكل  1121نشرت في نهاية 
 واضح وشفاف محتويات جميع البرامج التدريبية والشركاء المشاركين فيها. والمجموعة متاحة على الرابط التالي: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_
pub_467_2012.pdf 

 لتعليم عن بعد.ل كاديمية الأ تحسين اإدماج مبادئ جدول أأعمال التنمية في برامج يتواصل 

الواردة في قاعدة بيانات الملكية الفكرية والتنمية، ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات وبالإضافة اإلى الأنشطة 
(، A/51/5 Add)الوثيقة. 1121المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء البرنامج لعام 

 .22وبخاصة البرنامج 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2012.pdf
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لمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الإبداعية والثقافية ومساعدة الدول : التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة وا4التوصية 
 الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية الفكرية.

 
 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 لشركات الصغيرة والمتوسطة.ل  ةاستراتيجي
 تقنية لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها فيمساعدة 

 مختلف المناطق والبلدان، مع التركيز على أأنشطة ملموسة وعملية بمساهمة من القطاعات
س يما الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات الكبيرة لتكوين أأصول  الخاصة، ول

 د بذُلت مجهودات خاصة لدعم البلدان النامية في اإقامةللملكية الفكرية واس تغلالها. وق
علاقات وطيدة بين مؤسسات البحث والصناعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة 

اس تنباط شراكات بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من شأأنها تعظيم  بهدف
العلمية والتجارية والثقافية الملكية الفكرية وتكفل تحالف الجهود بين الأوساط  قيمة أأصول
 .الحكومية الداعمة لها والوكالت

الملكية الفكرية  اس تمرار الويبو في اإنجاز أأنشطتها المختلفة الرامية اإلى اإذكاء وعي عام بأأهمية
تدريب المدربين في  في القدرة التنافس ية في الأسواق وتكوين قدرات محلية بفضل

 نشطة المباشرة وجها لوجه، فضلا عن اإعداد موادحلقات العمل والندوات وغيرها من الأ 
 اإعلامية عن الملكية الفكرية لقطاع الأعمال )من مطبوعات ومواقع اإلكترونية ومنشورات

 وأأقراص مدمجة وما اإليها( وتعميم تلك المواد.

IP PANORAMAاس تكملت مجموعة أأدوات 
TM

المتعددة الوسائط بوحدة عن  
قة بعقود الامتياز، وترجمت اإلى البولندية والفرنس ية قضايا الملكية الفكرية المتعل

 .والإس بانية

IP PANORAMAزيادة اس تخدام مجموعة أأدوات 
TM

المتعددة الوسائط، كأداة للتعلم  
 الإلكتروني التفاعلي بواسطة طائفة واسعة من أأصحاب المصلحة.

 اإذكاء وعي المدربين عبر تقديم س بعة برامج لتدريب المدربين.

وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد 
من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء 

 .21(، وبخاصة البرنامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121البرنامج لعام 
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 ستراتيجية للصناعات الإبداعيةا
الغرض  اإعداد دراسات عن مساهمة الصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد. كان
المؤلف  الرئيسي من هذه الدراسات هو تمكين البلدان من تحديد صناعاتها القائمة على حق
 واإجراء تحليل مقارن لإسهام تلك الصناعات في الاقتصاد مقارنة بقطاعات أأخرى أأو

أأخرى. كما تهدف هذه الدراسات أأيضاً اإلى مساعدة واضعي صناعات مشابهة في بلدان 
 .الخيارات المناس بة في س ياساتها الوطنية الس ياسات في تحديد

الخاصة، واس تعمال  اإعداد أأدوات عملية لقطاعات اإبداعية مختارة بهدف تلبية احتياجاتها
 .تلك الأدوات في ندوات في عدد من البلدان

ومات ومنظمات دولية مهتمة مع تعزيز الشركات الناتجة بذل جهود لإقامة شراكات مع حك
 والقائمة.

 مساعدة البلدان في تقديم أأدلة على أأداء قطاعاتها الإبداعية.

تزايد عدد الأنشطة الخاصة باإذكاء الوعي وبناء القدرات في مجال الصناعات الإبداعية في 
 البلدان من جميع المناطق.

ا على نطاق واسع في الأنشطة التي تهدف اإلى اس تحداث أأدوات للمبدعين واس تخدامه
اإذكاء الوعي وبناء القدرات؛ تم ترجمة هذه الأدوات اإلى الفرنس ية والإس بانية وبعض منها 

 اإلى العربية والصينية والروس ية لتمكين اس تخدامها على نطاق أأوسع.

 بداعية.اس تخدام ثلاثة بلدان لدراسات الويبو من أأجل وضع استراتيجيات الصناعات الإ 

وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد 
من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء 

 .2(، وبخاصة البرنامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121البرنامج لعام 

 ومؤسسات البحثستراتيجية للجامعات ا
 تكثيف أأنشطة الويبو الداعمة لمؤسسات البحث )بما فيها الجامعات( بشكل ملحوظ نتيجة
الأنشطة.  تزايد الطلبات الواردة من الدول الأعضاء. وتركيز الدعم على ثلاثة أأنواع رئيس ية من

مؤسس ية بشأأن  أأول، دعم مؤسسات البحث والتطوير والجامعات لس تنباط س ياسات
ورسالتها. وثانياً، دعم  الملكية الفكرية لتسهيل اإدارة أأصول الملكية الفكرية وفقاً لختصاصها

مجال الملكية  الويبو لإنشاء ش بكات من مؤسسات البحث والتطوير بمراكز خدمة رئيس ية في
التكلفة لأغراض الابتكار.  الفكرية لتمكين الدول الأعضاء من اإنشاء بنية تحتية فعالة من حيث

وثالثاً، قيام الويبو بتوفير برامج تدريبية عملية ومعدلة وفقا لحتياجات الجهات الطالبة، 
التكنولوجيا والتسويق  وتناولت ترخيص التكنولوجيا وتقييم البراءات وصياغة البراءات واإدارة

 لمعاهد البحث والتطوير والجامعات.

واإدارة التكنولوجيا في الجامعات  فهم معزز للقضايا الرئيس ية المتعلقة بالملكية الفكرية
 ومؤسسات البحث والتطوير لدعم التنمية الوطنية.

فهم معزز للقضايا الحاسمة في صياغة س ياسات الملكية الفكرية واإدارة نقل التكنولوجيا في 
الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير، فضلا عن فهم أأعمق لأوجه التعاون بين الجامعة 

 يتعلق بنقل التكنولوجيا.قطاع الصناعة فيما  -

تعزيز قدرات ومهارات المشاركين في مختلف المناس بات لإدارة أأصول الملكية الفكرية 
 وعقود نقل التكنولوجيا لحماية مصالحها التجارية.

وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من 
ازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء البرنامج لعام المعلومات حول الإنج

 .22و 21 ،9، 2(، وبخاصة البرامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121

 ستراتيجية لدعم صياغة استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكريةا
استراتيجيات الملكية الفكرية في التخطيط للتنمية الاقتصادية  يس تهدف دمجتقديم دعم 
ويشمل ذلك اس تحداث أأدوات عملية تشدد على أأهمية الخيارات الوطنية في  الوطنية.
الشركات  استراتيجيات الملكية الفكرية وتطبيقها. مع الأخذ في الحس بان احتياجات صياغة

الثقافية عند  ل البحث العلمي والصناعاتالصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العاملة في مجا

وضعت مجموعة من الأدوات العملية لصياغة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للملكية 
 الفكرية.

اس تفادة عدد كبير من الدول الأعضاء من المساعدة التي تقدمها الويبو فيما يتعلق بعملياتها 
اإجراء تقييمات/مراجعات للملكية الفكرية الوطنية، وفي صياغة الاستراتيجيات من 

 الوطنية للملكية الفكرية.
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وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد  .صياغة الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
داء من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأ 

 .21و 9، 1(، وبخاصة البرامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121البرنامج لعام 

مشروع متخصص في الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات يسهم في تطوير الأعمال في 
 .4(، تنفيذاً للتوصية CDIP/5/5النامية والبلدان الأقل نمواً، الوثيقة ) البلدان

 لهذه الوثيقة. الرابعالمشروع الوارد في المرفق  نالتقرير المرحلي بشأأ الرجاء النظر اإلى 



CDIP/12/2 
Annex XIV 
6 

 

 

أأهمية خاصة لمدونة أأخلاق المهنة  واإعطاء : يتعين على موظفي الويبو وخبرائها الاستشاريين العاملين في مجال المساعدة التقنية الاس تمرار في التزام الحياد والقابلية للمساءلة6التوصية 
 ى الدول الأعضاء.من تضارب في المصالح. ويجب على الويبو اإعداد قائمة بالخبراء الاستشاريين المعتمدين لديها في مجال المساعدة التقنية والتعريف بهم لد يترتبقد  السارية وتجنب ما

 
 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

عقود اإدماج معايير السلوك المعمول بها في الأمم المتحدة في الخدمة المدنية الدولية في ال
 مع جميع موظفي الويبو، بمن فيهم الخبراء الاستشاريون الذين تس تعين بهم الويبو. المبرمة

النظام الجديد في  بصورة رسمية عايير السلوك في الخدمة المدنية الدوليةمج ادر اإ 
 .1122يناير  2للموظفين ولئحته النافذ اعتبارا من 

اإنشاء "مكتب الأخلاقيات للويبو" وصدور مشروع "مدونة الأخلاقيات" في أأعقاب  .اهة وتحسين فهمهااإذكاء الوعي بأأهمية مدونات الأخلاقيات والنز 
فترة التماس وطلب التعليقات والانطباعات من مجلس موظفي الويبو وكافة الموظفين. 

بشأأن الأخلاقيات  على صعيد المنظمة كلها لفائدة جميع الموظفين تدريبي برنامج طلقوأُ 
 والنزاهة.

نشر "دليل اإجراءات التحقيق" والذي يوفر مجموعة كاملة من القواعد المنظمة لإجراءات  تطوير قدرات الويبو للتحقيق في المخالفات التي ترُتكب داخليا.
 .1121وأأنشطة التحقيق في شهر أأغسطس 

-http://www.wipo.int/export/sites/www/about(
wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_proced

)ure_manual.pdf 

 تسري على جميع الموظفين. "حماية المبلغين عن المخالفات" لس ياسة مشروع وصدر

تحديث قائمة الخبراء الاستشاريين، ودمجها مع المشروع المتعلق بالملكية الفكرية وقاعدة  ئمة بالخبراء الاستشاريين في مجال المساعدة التقنية واإتاحتها.اإعداد قا
 (.IP-TADبيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية )

ويمكن الاطلاع على قاعدة البيانات على الرابط التالي: 
http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp
http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp
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قنية للبلدان النامية ول س يما : التشجيع على اتخاذ تدابير من شأأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال توفير المساعدة الت 7التوصية 
 فسة.فهم أأفضل لأوجه المواءمة بين حقوق الملكية الفكرية وس ياسات المنات البلدان الأقل نموا، بطلب منها، لتحقيق 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 اإلى التصدي التي تهدفالمساعدة والمشورة التشريعية  ،عند الطلب و،توفر الويب
لتلك للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في مجال الملكية الفكرية أأو اإلى وضع حد 

الفكرية الحصرية . ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق المناسب لحقوق الملكية الممارسات
ذلك الاس تثناءات والتقييدات الملائمة المفروضة على هذه الحقوق، فضلا عن  بما في

الخيارات القانونية مثل التراخيص الإجبارية وغير ذلك من التدابير المسموح  اللجوء اإلى
 المشورة أأيضاً عند الطلب في مسائل ذات صلة يمفي اإطار المعايير الدولية. وتقد بها
وغير ذلك من مضامين عقود الترخيص في مجال الملكية  التجارية التقييدية نودبالب 

 .قد يكون لها أأثر سلبي على المنافسة الفكرية التي

وبالإضافة اإلى ذلك، وبمقتضى هذه التوصية، تم اإعداد مشروع متخصص عن الملكية 
 (، وتنفيذه.CDIP/4/4 Rev)ة فسالفكرية وس ياسة المنا

بين مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والسلطات لرسمي أأو غير الرسمي، تعزيز التعاون، ا
 المعنية بالمنافسة، بهدف تبادل المعلومات على نحو منتظم.

مثل  فهم أأفضل لأوجه العلاقة بين الملكية الفكرية والمنافسة في عدد من المجالت المعقدةت 
واكتسابها واإنفاذها في  رفض الترخيص، ومجموعات البراءات، وترخيص حقوق البراءات

 مجال الهواتف الذكية.

 CDIP/4/4ة المنافسة )ـة وس ياسـة الفكريـق بالملكيـروع المتعلـذ المشـتم بنجاح تنفي
Rev .)لهذا المشروع اإلى الدورة التاسعة للجنة )الوثيقة  تقييميتقرير  ورفع

CDIP/9/8.) .ويجري تعميم توصيات ذلك التقرير 

الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد وبالإضافة اإلى 
من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء 

 .21(، وبخاصة البرنامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121البرنامج لعام 

 



CDIP/12/2 
Annex XIV 
8 

 

 

قدراتها الوطنية لحماية أأعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي، ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم  : مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز22التوصية 
 والتكنولوجيا كل ما كان ذلك مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 ولين التقنيينؤ ماء والباحثين والمسدورات تدريبية حول صياغة البراءات لفائدة العل
الأقل  والمخترعين والمحامين بغية تحسين جودة طلبات البراءات في البلدان النامية والبلدان

 .نمواً 

 اس تحداث أأدوات تطبيقية لمساعدة الدول الأعضاء ومؤسساتها المعنية بالبحث والتطوير
 .على اإقامة أأنظمة فعالة وتطبيقها لنقل التكنولوجيا

 تعزيز الانتفاع بالمعلومات الخاصة بالبراءات والنفاذ اإليها.

 رفع مس توى المهارات في صياغة الطلبات الخاصة بالبراءات في البلدان النامية والبلدان
 .الأقل نمواً 

اإنشاء أآليات للرد والتعليق للتأأكد من فائدة برنامج صياغة البراءات في تحسين جودة 
 .في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً الخاصة بالبراءات  الطلبات

 صقل مهارات اإعداد المطالبات وتحسين صياغتها.

زيادة اإذكاء الوعي باإجراءات نقل التكنولوجيا وبالشروط المس بقة اللازمة لها، فضلا 
 .التكنولوجيا في التقدم التكنولوجي وأأنشطة نقل التكنولوجيا عن دور ترخيص

 ة لقطاع الأعمال والمخاطر التي يتعرض لها في اتفاقات الترخيصتعميق الفهم للفرص المتاح
 .لحماية مصالحه التجارية

 المشاركة في مفاوضات الترخيص مع توفير مساهمات قيمة لمحتوى التفاقات.

في مجال  تطوير ثقافة جديدة لدى العلماء وتعزيز تغيير توجهاتهم نحو حماية نتائج أأبحاثهم
 .قها لتشييد أأصول وطنية في مجال الملكية الفكريةالملكية الفكرية وتسوي 

( Re:Search) نفاذ أأفضل اإلى الملكية الفكرية والمعارف عبر قاعدة ويبو ريسورتش
 /http://www.wipo.int/research/en المتاحة على:

الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خدمة تقديم خدمات اإلى مؤسسات الملكية الفكرية و 
 (.WPIS) الويبو للمعلومات المتعلقة بالبراءات لفائدة البلدان النامية

وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد 
أأ( تقرير أأداء من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى: 

التقرير و ؛ ب( 24، 2(، وبخاصة البرامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121البرنامج لعام 
 الوارد في المرفق المرحلي للمشروع المتعلق بالنفاذ اإلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها

 من هذه الوثيقة. الأول 

http://www.wipo.int/research/en/
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الجماعية لمختلف فئات لخاصة بالإدارة ااإذكاء الوعي بالجوانب التطبيقية والنظرية 
 المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف وأأصحاب حق الأداء.

زيادة وعي وقدرات الدول الأعضاء في القضايا الناش ئة ذات الصلة بالإدارة الجماعية لحق 
 المؤلف.

وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد 
لومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء من المع

 .2(، وبخاصة البرنامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121البرنامج لعام 
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 : المضي في اإدماج الاعتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو الفنية والتقنية ومناقش تها، وفقاً لختصاصها.21التوصية 

 الإنجازات فيذاستراتيجيات التن 

س يما  سعياً اإلى المزيد من اإدماج الاعتبارات الإنمائية في جميع مجالت عمل الويبو، ول
والميزانية على  في أأنشطتها الفنية ومساعدتها التقنية، حرصت الويبو في وثيقة البرنامج
السليم على النحو  تجس يد التوصيات المعتمدة في اإطار جدول أأعمال الويبو بشأأن التنمية

 في كل البرامج المعنية.

وأأضيفت، بصورة خاصة، اإشارات اإلى توصيات بعينها من جدول أأعمال التنمية ضمن 
البرامج، كما أأضيف جزء جديد في كل البرامج وهو "الصلة بجدول أأعمال  نصوص

بفضل ذلك اإدماج جدول أأعمال التنمية على نحو مناسب ضمن  التنمية". وقد تس نى
العادية على صعيد المنظمة ككل بما يضمن الفعالية في التنفيذ  الويبو عملية وضع برامج
، لمزيد من التفاصيل حول الطريقة التي 1121/22والميزانية للفترة  )انظر وثيقة البرنامج
 أأعمال التنمية ضمن أأنشطة الويبو(. أدُمج بها جدول

وصيات، في وثيقة التنمية، بما في ذلك مشروعات "جدول أأعمال التنمية" والت اإدراج
" التسعة. ومما يدل الاستراتيجيةفي جميع "الأهداف  1121/22البرنامج والميزانية للفترة 

المتوقعة، حيث بلغ عدد تلك النتائج التي لها  المنظمةعلى ذلك حصة التنمية في نتائج 
ويس تمر ذلك الإدراج في اقتراح  عن فترة الس نتين. 61من أأصل  41نصيب في التنمية 

 .1124/25 برنامج والميزانية للفترةال

تم دمجها في اإطار تخطيط الويبو فقد وفيما يتعلق بمشروعات "جدول أأعمال التنمية"، 
بالتساق مع اس تعراض ومراجعة اإجراءات الميزانية  1124/25و 1121/22للفترة 

ية لتنفيذ المطبقة على المشاريع المقترحة بواسطة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكر 
. التي تم اعتمادها من قبل .A/48/5 Revالوثيقة ، "توصيات جدول أأعمال التنمية"

 .1121جمعيات الويبو عام 

 لمزيد من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى:

 ؛(A/51/5 Add)الوثيقة. 1121تقرير أأداء البرنامج لعام  أأ()

الخاص بمشروع تعزيز اإطار اإدارة الويبو القائمة على النتائج  التقييميالتقرير و  )ب(
(RBM( لدعم الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية )CDIP/12/4). 
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والاحتياجات الخاصة بالبلدان  : يتعين أأن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، اإنمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات22التوصية 
 احل التنفيذ والانتهاء.النامية ول س يما البلدان الأقل نمواً وكذا مس تويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي أأن تتضمن الأنشطة جداول زمنية لمر 

أأن تنفيذ الحقوق والالتزامات واإعمالها، وفهم مواطن المرونة في اتفاق تريبس والانتفاع بها، : تضع الويبو تحت تصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً مشورتها بش24التوصية 
 وذلك في اإطار التفاق المبرم بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية.

س يما تلك التي تهم البلدان النامية  اتفاقات الملكية الفكرية الدولية ول في أأنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب المرونة فيالحس بان، : ينبغي أأن تأأخذ الويبو في 27التوصية 
 والبلدان الأقل نمواً.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

تركيز المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال المرونة على المساعدة 
خلال  التشريعية، واإذكاء الوعي وبناء القدرات. وتقديم هذه المساعدة من

 مشاورات رفيعة المس توى؛ وسائل مختلفة، من بينها:

 مناقشة واإعداد مشاريع القوانين؛و  -
اس تعراض وتقديم المشورة بشأأن مشروعات القوانين و  -
 واللوائح؛
 تنظيم الاجتماعات والمشاركة فيها؛و  -
 اإيفاد بعثات من الخبراء الفنيين، وعمل زيارات دراس ية؛و  -
ولين الحكوميين من ؤ تنظيم الزيارات التقنية للمسو  -
 العواصم؛
 تدريب وبناء قدرات واضعي الس ياسات المحلية.و  -

تقدم المساعدة التشريعية في مجال المرونة بناء على طلب من البلدان 
الراغبة في ذلك، ويتم توفيرها على أأساس ثنائي، ويراعى فيها السرية، 

ه المساعدة، وتقدم بأأسرع ما يمكن بالنظر اإلى الموارد المتاحة. وبفضل هذ
يتس نى لواضعي الس ياسات والخبراء القانونيين في البلدان النامية والبلدان 
الأقل نمواً اتخاذ القرارات المس تنيرة حول اس تخدام الخيارات القانونية 
وأأوجه المرونة المتوفرة في اإطار القانون الدولي، بما في ذلك  اتفاق تريبس 

زيادة وعي وقدرات الدول الأعضاء على الاس تفادة من المعلومات بشأأن اس تخدام أأوجه المرونة في 
 نظام الملكية الفكرية.

توفير المعلومات الخاصة بالنطاق الكامل لخيارات الس ياسات العامة والتشريعات للدول الأعضاء 
لى المشورة بشأأن التشريعات السارية أأو مشاريع القوانين، لتنفيذ جوانب الساعية في الحصول ع

 المرونة التي يوفرها نظام الملكية الفكرية والتي تتفق اإلى أأقصى حد مع الأولويات والقدرات الوطنية.
التنس يق بين مختلف أأنشطة الويبو التي تهدف اإلى مساعدة الدول الأعضاء في تطوير الملكية الفكرية 

طنية واستراتيجيات الابتكار في جميع أأنحاء المنظمة، وتشمل العناصر التي ترمي اإلى ضمان قيام الو 
 البلدان بالس تفادة من أأوجه المرونة عند تصميم استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية للنهوض بالتنمية.

والمصادر المرتبطة  موقع محد ث يتيح مصادر عن العمل الذي يجري في الويبو بشأأن مواطن المرونة،
 بذلك من المنظمات الحكومية الدولية الأخرى.

مناقشة الوثيقة المتعلقة بمواطن المرونة الخاصة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف، وس بل 
الجزء الثاني، خلال الدورة السابعة للجنة  -تنفيذها التشريعي على المس تويات الوطنية والإقليمية 

 بها الوفود في وثيقة منفصلة ) ت. وتم تضمين التعليقات التي أأدلبالتنمية والملكية الفكريةالمعنية 
CDIP/7/3 Add.) 

بشأأن مطلوب تحليلها في وثيقة مس تقبلية خلال الدورة التاسعة للجنة، ناقش المندوبون عدة مواضيع 
اء اإلى تقديم تعليقاتها على مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات. وفي هذا الصدد، دعيت الدول الأعض

(. وقامت الأمانة بتجميع تلك 1121يوليو  21بتاريخ  2245أأربعة مواضيع جديدة )سي. اإن. 
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 ية.على مس توى التنفيذ في القوانين الوطن 

وفي اإطار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية، تقدم الويبو، على أأساس 
السرية والحيادية، التعاون التقني والمشورة القانونية والتشريعية للبلدان 
النامية والبلدان الأقل نمواً لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة الخيارات 

اجتماعات مشتركة واإجراء  التشريعية المتاحة. وفي هذا الس ياق، يتم تنظيم
 مشاورات مع منظمة التجارة العالمية لتحسين التعاون المتبادل.

كما تقدم المساعدة، عند الطلب، اإلى البلدان فيما يتعلق بالنضمام اإلى 
المعاهدات الدولية والالتزام بتنفيذ شروطها، بما في ذلك التفاقات 

تنمية لتلك البلدان والأهداف الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار أأولويات ال 
للأحكام المتعلقة  ةها. ويتم اإيلاء اهتمام كامل وخاصالتي تسعى اإلى تحقيق 
 ا لحتياجاتها الخاصة .ذكبالبلدان الأقل نمواً، و 

تقدم المساعدة التشريعية فيما يتعلق بزيادة الوعي وتنفيذ جوانب المرونة 
البلدان، مع الأخذ في الاعتبار في نظام الملكية الفكرية بناء على طلب 
 الأولويات والاحتياجات لكل بلد على حدة.

في س ياق أأنشطة وضع القواعد والمعايير، اتخاذ خطوات لضمان قيام كل و
من اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة الدائمة المعنية بقانون 

واللجنة الدائمة المعنية والبيانات الجغرافية، والتصاميم الصناعية العلامات 
بحق المؤلف والحقوق المجاورة، واللجنة الحكومية الدولية بالهتمام وعلى 
 نحو مناسب بأأوجه المرونة في اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية.

وتراعي الويبو في تقديم المشورة التشريعية القواعد التي يمكن تنفيذها 
حتياجات الاجتماعية بأأسلوب مرن، مع مراعاة التفاوت في الا

 والاقتصادية لكل بلد.

التعليقات مع معلومات اإضافية في وثيقة سوف تكون أأساساً للمناقشات في العمل فيما بعد خلال 
 الدورة العاشرة.

مناقشاتها حول العمل المقبل بشأأن مواطن  خيرةهذه الأ واصلت وخلال الدورة الحادية عشرة للجنة، 
 CDIP/10/11 المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف )الوثيقتان

والتمست من الأمانة الاضطلاع بعمل في المجالين التاليين من مواطن  (..CDIP/10/11 Addو
 :المرونة
 من اتفاق تريبس(؛ 17الحماية ببراءة )المادة  اإمكانيةنطاق اس تثناء النباتات من  "1"
اس تثنائها من  ومواطن المرونة فيما يخص اإمكانية حماية الاختراعات المتعلقة بالبرمجيات ببراءة أأو "1"

 من اتفاق تريبس( 17 ذلك )المادة
نفيذ بشأأن ت  يةاإقليم  ةدو ( نDTI) ونظمت الويبو بمشاركة اإدارة التجارة والصناعة في جنوب أأفريقيا

 27مشاركا من  42عقُدت في ديربان وحضرها  براءاتباللمرونة المرتبطة ا عدد من مواطنواس تخدام 
مسؤول حكوميا من جنوب أأفريقيا وخمسة  11بلدا من أأفريقيا جنوب الصحراء. وحضر الندوة أأيضا 

 الأدوية الجنيسة(. ممثلين عن قطاع المواد الصيدلنية )الصناعات والمراكز القائمة على البحث في مجال
قدرة واضعي الس ياسات على تفهم العناصر العملية لتنفيذ جوانب المرونة في  الندوةهذه  وحس نت

قوانين الملكية الفكرية الوطنية. كما ساعد أأيضا اس تخدام ومناقشة أأمثلة محددة وحالت دراس ية على 
قيق الأهداف المختلفة للس ياسة اإذكاء الوعي بمجموعة وسائل مرنة لتنفيذ اتفاق تريبس من أأجل تح 

 العامة.
(، IP-TADوبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية )
من المعلومات عن أأنشطة  يتضمن موقع الويبو الخاص بأأوجه المرونة في نظام الملكية الفكرية على المزيد

الويبو المتعلقة بمواطن المرونة في المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو، وكذا أأنشطة وضع القواعد 
(، فضلا عن /http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilitiesوالمعايير )

 A/51/5)الوثيقة. 1121نامج لعام ، وتقرير أأداء البرCDIP/9/11المتوفر من المعلومات في الوثيقة 
Add21و 9، 1، 4، 2، 1، 2س يما البرامج  ( ، ل. 
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 : يتعين أأن يتوفر في أأنشطة وضع القواعد والمعايير ما يلي:25التوصية 

 الشمولية، وأأن تكون قائمة على توجيه الأعضاء؛ ( أأ )

 أأن تأأخذ بعين الاعتبار مختلف مس تويات التنمية؛و  ( ب)

 تحقيق توازن بين التكاليف والمنافع؛ أأن تأأخذ بعين الاعتبارو  ( ج)

المنظمات  بينهان ومن أأن تقوم على مشاركة جميع الأطراف، بحيث تأأخذ بعين الاعتبار مصالح وأأولويات كل الدول الأعضاء في الويبو وأآراء أأصحاب المصالح الآخريو  ( د)
 الذي تلتزم به أأمانة الويبو؛الاتساق مع مبدأأ الحياد و الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة

حسب ما يكون مناس باً، قبل الشروع في أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد والمعايير، ومن خلال مسارات ومتوازنة، و الويبو مشاورات مفتوحة وغير رسمية  تجري: 12التوصية 
 ن النامية والبلدان الأقل نمواً.س يما البلدا مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء، ول

تماعات أأو المشاورات الرسمية أأو غير : لم ا كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أأن تعقد الاج44التوصية 
الدول الأعضاء، في جنيف أأساساً، وتس يير مجرياتها بانفتاح وشفافية تسمح باإشراك الرسمية المتعلقة بأأنشطة وضع القواعد والمعايير في الويبو والتي ينظمها المكتب الدولي بناء على طلب 

القبيل خارج جنيف، وجب اإخطار الدول الأعضاء بذلك عبر القنوات الرسمية وفي وقت مبكر جدا، واإشراكها في المشاورات الخاصة  هذاكافة الدول الأعضاء. وفي حال تنظيم اجتماع من 
 والبرنامج. بمشروع جدول الأعمال
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

المعنية  تنفيذ هذه التوصيات في س ياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة الدائمة
الفكرية والموارد الوراثية  بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية

بقانون العلامات التجارية والرسوم  والفولكلور واللجنة الدائمة المعنيةوالمعارف التقليدية 
 والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.

تمول الويبو حضور المرشحين من البلدان النامية للمشاركة في أأنشطة الويبو الخاصة بوضع القواعد 
 والمعايير.

الأعضاء، وهي عملية متوازنة التوجه،  تعد هذه الأنشطة واإجراءاتها عملية مدفوعة من الدول
 ومرنة وتتصف بالشمولية.

 

 1121في مايو المنعقدة عشرة  في دورتها الثامنةاللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واصلت 
جودة و  "1"التقييدات والاس تثناءات لحقوق البراءات؛  "2"المسائل التالية:  النظر في

الامتيازات القائمة بين و "4"البراءات والصحة؛ و  "2"الاعتراض؛ البراءات، بما في ذلك أأنظمة 
 نقل التكنولوجيا.و  "5" ؛العميل ومستشاره في مجال البراءات

درست اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات المسائل المذكورة أأعلاه استناداً اإلى عدد من و 
متخصصين، فضلا عن المقترحات الدراسات التي أأعدتها الأمانة، أأو قامت بتكليف خبراء 

 المقدمة من بعض الدول الأعضاء.

( خمس مرات حق المؤلف اجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )لجنةو 
منذ سلسلة الاجتماعات التاسعة والأربعين لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو التي عقدت في 

عات بالتحديد هي اجتماع فيما بين الدورات بشأأن التقييدات ، وكانت هذه الاجتما1121أأكتوبر 
والاس تثناءات لفائدة الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات في 

 12اإلى  29، والدورة الخامسة والعشرون التي عقدت من 1121أأكتوبر  29اإلى  27الفترة من 
فبراير، واجتماع فيما بين الدورات  11اإلى  21 ، والدورة الخاصة التي عقدت من1121نوفمبر 

، ودورة غير رسمية وخاصة في 1122أأبريل  21اإلى  21بشأأن حماية هيئات البث في الفترة من 
أأبريل. وكان من المرتقب عقد الدورة السادسة والعشرين للجنة أأصلاً في  11اإلى  21الفترة من 
ديسمبر  11اإلى  26ج ملت اإلى الفترة من ، لكنها أأ 1122أأغسطس  1يوليو اإلى  19الفترة من 
وقدُم تقرير بشأأن عمل اللجنة اإلى الجمعية العامة للويبو )انظر  .1122
 (.WO/GA/43/13 الوثيقة

الدبلوماسي المعني باإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص  المؤتمرانعقاد و 
اإلى  21العاجزين عن قراءة المطبوعات اإلى المصنفات المنشورة في مراكش بالمغرب في الفترة من 

. واعتمد المؤتمر الدبلوماسي بتوافق الآراء معاهدة مراكش لتيسير النفاذ اإلى 1122يونيو  11
ذوي اإعاقات أأخرى في قراءة  المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أأو معاقي البصر أأوالمصنفات 

التي تتضمن  WO/GA/43/9الاطلاع على الوثيقة  يرجىو  (.مراكشالمطبوعات )معاهدة 
 .الدبلوماسي مراكش مؤتمر حصيلة نأأ تقرير بش
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

( والتي عقدت في سبتمبر يةالعشرين العادوافقت "الجمعية العامة للويبو" في دورتها الأربعين )و 
، على تفويض اللجنة الحكومية الدولية بشأأن حقوق الملكية الفكرية والموارد الوراثية 1122

. وقد انعقدت اللجنة بمقتضى 1121/22( لفترة الس نتين IGCوالمعارف التقليدية والفولكلور )
 WO/GA/43 الوثيقةيرجى الاطلاع على  .1122تلك الولية ثلاث مرات خلال عام 

بعض المسائل المتعلقة باللجنة الحكومية الدولية حول الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف "
 ."(IGC) التقليدية والفولكلور

وأأحرزت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية 
اإذ حث ت . اإبرام اتفاق دولي حول قانون التصاميم الصناعيةتقدما جيدا في عملها الرامي اإلى 

 1122الجمعيات العامة للويبو اللجنة الدائمة على تسريع عملها لتمكين الجمعيات من البت  في عام 
مسائل تتعلق بالدعوة اإلى عقد  بشأأن وثيقة وقدُمت بشأأن الدعوة اإلى عقد مؤتمر دبلوماسي.
اإلى الجمعية العامة للويبو. )انظر  بشأأن قانون التصاميم مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة

 (.WO/GA/43/12 الوثيقة

 لمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصيات، يرجى الرجوع اإلى :و 

، 1و، 2(، وبخاصة البرامج .A/51/5 Add )الوثيقة 1121لعام تقرير أأداء البرنامج  أأ()
 ؛4و 2و

لتي قدُمت خلال الدورة ، اتقارير عن لجان الويبو الأخرى: WO/GA/43/16 الوثيقة ب()
 .الخمسين من سلسلة اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في الويبو
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والعواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير  عند وضع القواعد والمعايير في س ياق عمليات الويبو المعيارية، والتعمق في تحليل الآثاربعين الاعتبار  حماية الملك العامأأخذ : 26التوصية 
 ومفتوح.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

العام، الوثيقة  كانت هذه التوصية جزء من المشروع المتخصص المتعلق بالملكية الفكرية والملك
(CDIP/4/3وأأصبحت الآن جزء ،) ًمن مشروع  ا( ،البراءات والملك العامCDIP/7/5/Rev .) 

تنفيذ هذه التوصية في مجال المعارف التقليدية حيث دمجت التدابير  هذا، تم بالإضافة اإلىو
والقانونية لضمان عدم تعرض المعارف التقليدية التي تدخل بوضوح في الملك العام لحماية  التطبيقية

 عن طريق براءات تم اإصدارها بطريق الخطأأ.

(. CDIP/4/3 Rev الفكرية والملك العام )الوثيقةتم بنجاح تنفيذ المشروع المتعلق بالملكية 
دم تقرير تقييم لهذا المشروع اإلى الدورة التاسعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وقُ 

 وعم م المشروع في البرامج العادية الوجيهة. (.CDIP/9/7)الوثيقة 

عة تقرير التقدم مراج يرجىأأما بخصوص المشروع المتعلق بالبراءات والملك العام، 
 لهذه الوثيقة. الثامنالمرحلي عن المشروع والوارد في المرفق 

مواصلة النظر داخل اللجنة الحكومية الدولية للعلاقة بين الحفاظ على "الملك العام" و 
 وحماية المعارف التقليدية وأأشكال التعبير الثقافي التقليدي.

وغيرها من الأدوات الأخرى للمساعدة  اإعداد مبادئ توجيهية وتدبير موارد معلوماتية،و 
في جهود عملية للكشف عن المعارف التقليدية بطريقة أأفضل، وتجنب تسجيل براءات 

 اختراع غير صحيحة.

وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد 
توصيات، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه ال 

 .4و ،2و، 1و، 2، وبخاصة البرامج (.A/51/5 Add )الوثيقة 1121لعام  البرنامج 
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فيها اإمكانية وضع صك دولي  نتائج بما : حث اللجنة الحكومية الدولية على الإسراع في مسارها بشأأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، دونما اإخلال بأأي21التوصية 
 واحد أأو أأكثر.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

والمعارف التقليدية  عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية تركيز
لها في حدود الولية التي خولتها  والفولكلور على متطلبات الدول الأعضاء وما ينتج عنها من قرارات

الجمعية العامة. وتعمل الأمانة على اإتاحة مواد كثيرة وخبراء بناء على طلب الدول الأعضاء لتسهيل 
 مشاورات اللجنة.

اللجنة الحكومية الدولية  تمديد ولية 1122أأقرت الجمعية العامة للويبو في عام 
كلور بشأأن حقوق الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفول

(IGCل ) 1121/22لفترة. 

وقد عقدت اللجنة الحكومية الدولية بشأأن حقوق الملكية الفكرية والموارد 
. ولمزيد 1122الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ثلاثة اجتماعات خلال عام 

 من المعلومات حول الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإلى:

، وخاصة (.A/51/5 Add )الوثيقة 1121لعام برنامج تقرير أأداء ال أأ()
 ؛4البرنامج رقم 

( حول بعض المسائل المتعلقة باللجنة WO/GA/43/14الوثيقة )و  ب()
الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 

 (.IGCوالفولكلور )
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يبو، للنهوض كيفية العمل على زيادة وتسهيل النفاذ اإلى المعارف والتكنولوجيا لصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، في اإطار اختصاصات الو : الشروع في مناقشات حول 29التوصية 
 بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإطار الويبو.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

كما هو مبين في تقرير أأداء  21، و25و، 24و، 2و، 2بالإضافة اإلى تنفيذ هذه التوصية بواسطة البرامج 
من جانب المشاريع التالية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة  29التصدي للتوصية  تم  ، 1121البرنامج لعام 

 (:CDIPالمعنية بالتنمية والملكية الفكرية )

الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، والهوة الرقمية والنفاذ  مشروع معني بالملكية "2"
 (؛CDIP/4/5 Revاإلى المعلومات )

( وجاري CDIP/4/6مشروع معني باس تنباط أأدوات للنفاذ اإلى معلومات البراءات )و  "1"
 ؛ 1121تنفيذه منذ يناير 

والعلمية الملائمة لمجالت في اس تعمال المعلومات التقنية مشروع معني ببناء القدرات و  "2"
(. وقد تمت الموافقة على هذا CDIP/5/6 Rev)لتحديات اإنمائية محددة  تكنولوجيا محددة حلاً 

 ؛1121مايو  واس تكمل فيالمعنية بالتنمية والملكية الفكرية،  المشروع خلال الدورة الخامسة للجنة
 ويجري التصدي لهذه التوصية أأيضا من جانب:

بناء الحلول  -بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. التحديات المشتركة مشروع معني  "2"
(CDIP/6/4 Rev وهو قيد التنفيذ منذ يناير )1122. 
 المرحلة الثانية - مشروع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإلى المعلومات المتعلقة بالبراءاتو  "1"
(CDIP/10/13 وهو قيد التنفيذ منذ نوفمبر )1121. 
 

وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، 
يرجى الرجوع اإلى ، ةالتوصيولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه 

، 2(، وبخاصة البرامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121تقرير أأداء البرنامج لعام 
 .25و ،24و، 9و ،2و

ذلك، يرجى الرجوع اإلى تقارير التقييم للمشروعات الخاصة بالملكية وبالإضافة اإلى 
الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والتصالت والهوة الرقمية والنفاذ اإلى المعارف 

(CDIP/10/5) ، ومشروع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإلى المعلومات المتعلقة
المعلومات  مشروع تكوين الكفاءات في اس تعمال، و (CDIP/10/6) بالبراءات

 التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة حلاا لتحديات اإنمائية محددة
(CDIP/12/3.) 

 التقارير المرحلية عن المشروعين الباقيينعن ذلك، يرجى الرجوع اإلى  فضلاو 
 من هذه الوثيقة. الأولالمنصوص عليهما على التوالي في المرفق السادس والمرفق 
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 م الملكية الفكرية.: مطالبة الويبو باإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنتفاع تلك الدول بنظا25 التوصية

 الصلة والتأأثير بين الملكية الفكرية والتنمية.: يجوز للويبو أأن تجري دراسات بشأأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أأوجه 27التوصية 

 
 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

نظام الاقتصاد الحر  تعزيز قدرات الخبراء الاقتصاديين في البلدان النامية والبلدان المنتقلة اإلى
 .الفكرية أأساساً، من أأجل الشروع في أأبحاث اقتصادية علمية حول الملكية

: البدء في 1122تقرير الملكية الفكرية العالمية لعام  -  الاقتصادتقرير تحليلي يركز على
 .1122في س نة  بشأأن الملكية الفكريةجديد تقرير عالمي ونشر  تغيير وجه الابتكار.

 ورقة اقتصادية بشأأن مختلف جوانب الملكية الفكرية والأداء الاقتصادي. 22ونشر 

حقوق الملكية  الأبحاث الاقتصادية العلمية الحالية حولاإعداد وثائق مرجعية توفر نظرة عامة عن 
 .للمس تقبل الفكرية وتحديد مواطن النقص في البحث واقتراح مجالت بحث ممكنة

البوابة الاقتصادية للملكية الفكرية التي يجري اإنشاؤها لتوفير الموارد المرجعية العالمية 
ر أأنظمة الملكية الفكرية على للدراسات الاقتصادية والبحوث للمساعدة على فهم أأث

 التنمية.

المشروع المعني بالملكية وصيات من خلال مشروع بعنوان "مع هذه التمباشرة التعامل  يجري
الوارد في الوثيقة  DA_35_37_01الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" )المشروع 

CDIP/5/7 Rev). 

ء مراجعة تقرير التقدم المحرز في هذا . الرجا1121المشروع قيد التنفيذ منذ يوليو 
 .من هذه الوثيقةالمشروع الواردة في "المرفق السابع" 

وبالإضافة اإلى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد 
من المعلومات حول الإنجازات المتصلة بهذه التوصيات، يرجى الرجوع اإلى تقرير أأداء 

 .26(، وبخاصة البرنامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121البرنامج لعام 
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غير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية قيد  : تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أأنشطة الويبو، وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول المنظمات41التوصية 
 المس تمرة. المراجعة

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

الحكومية  تتوافق الإجراءات والشروط الحالية لمنح صفة مراقب في الويبو لكل من المنظمات غير
والمنظمات الحكومية الدولية مع هذه التوصية. وتهدف عملية المراجعة المتعلقة بمنح صفة مراقب 

الفكرية، وينبغي أأن يتم ذلك  وعلاقة أأنشطتها بمجال الملكيةلمنظمة ما اإلى ضمان جديتها ومصداقيتها 
كومية، فمن المتعارف عليه اإجراء الح باس تمرار. وبالنس بة اإلى الطلبات المقدمة من المنظمات غير
الإجراء مهم جداً ومفيد وينبغي المثابرة عليه  مشاورات مع الدولة المعنية وقد تبين  أأيضاً أأن ذلك

 .أأيضاً  لها علاقة بعمل الويبو وبتوصيات جدول أأعمال التنمية مشاركة المنظمات التيحرصاً على ضمان 

نفذت هذه التوصية فيما يتعلق بالمشاركة في جمعيات الويبو والهيئات الفرعية ذات 
الصلة، فضلا عن مختلف الاجتماعات التي تنظمها الويبو، مثل اللجنة الدائمة المعنية 

واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ، (SCPبقانون البراءات )
(SCCR ،) واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية

اللجنة الحكومية الدولية بشأأن حقوق الملكية الفكرية و ، (SCTوالبيانات الجغرافية )
واللجنة الدائمة المعنية بالتنمية ( IGCوالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )

 (.CDIPوالملكية الفكرية )

ضمان مشاركة واسعة للمجتمع المدني في أأنشطة الويبو، واإقامة من شأأنها تعزيز تدابير و 
 حوار ب ن اء لمعالجة مصالح واهتمامات مجتمع المنظمات غير الحكومية.

ع المنظمات غير الحكومية ول اجتماع س نوي مفتوح مع جميلأ المدير العام  ةاس تضافو 
 .1121المعتمدة في أأبريل 

 ست(، NGOsمنظمات دولية غير حكومية ) ست، طلبت 1121خلال عام و 
 مراقب في الويبو. ةمنظمات غير حكومية وطنية الحصول على صف

 

 ]نهاية المرفق الرابع عشر والوثيقة[

 

 

 


