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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 4 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) 

Тридцать третья сессия 
Женева, 9–13 декабря 2024 года 

ОТЧЕТЫ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. В приложениях к настоящему документу содержится компиляция отчетов о ходе 
реализации следующих проектов Повестки дня в области развития (ПДР) за период с 
июля 2023 по август 2024 года:  
 

(i) Развитие музыкального сектора и новых экономических моделей 
музыки в Буркина-Фасо и некоторых странах Западноафриканского 
экономического и валютного союза (ЗАЭВС) (приложение I); 

 
(ii) Содействие широкому использованию интеллектуальной 
собственности в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую 
эпоху (приложение II); 
 
(iii) Систематизация статистических данных, а также разработка и 
применение методики оценки воздействия использования системы 
интеллектуальной собственности (приложение III); 
 
(iv) Расширение возможностей малых предприятий при помощи 
ИС:Разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и 
коллективных знаков в пострегистрационный период (приложение IV);  
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(v) Снижение показателей производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости посредством инноваций и 
интеллектуальной собственности (приложение V); 
 
(vi) Этап II проекта «ИС и гастрономический туризм в Перу и других 
развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма с 
помощью ИС»  (приложение VI); 
 
(vii) Сотрудничество в области ИС и инноваций как основа для передачи 
технологий и введения результатов исследований в коммерческий оборот 
(приложение VII); 
 
(viii) Интеллектуальный анализ текстов и данных для поддержки 
исследований и инноваций в университетах и других исследовательских 
учреждениях в Африке (приложение VIII); 
 
(ix) Расширение возможностей молодежи (К-12) в области инноваций во 
имя будущего (приложение IX); 
 
(x) Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-
пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой 
продукции (приложение X); 
 
(xi) Этап II проекта «Авторское право и распространение контента в 
цифровой среде» (приложение XI); 
 
(xii) ИС и раскрытие потенциала географических указаний 
несельскохозяйственной продукции для расширения возможностей местных 
общин и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций 
(приложение XII). 
 

2. Вышеуказанные отчеты структурированы с помощью форм для отчетов, которые 
были приняты на двадцать девятой сессии Комитета в результате реализации проекта 
ПДР Инструменты для подготовки успешных проектных предложений по ПДР. 
 
3. Кроме того, при подготовке отчетов удовлетворена отраженная в пункте 6.2 
Резюме председателя двадцать девятой сессии просьба Комитета включить в 
проведение независимого анализа подробную информацию о бюджетных и 
фактических расходах по каждому текущему проекту ПДР.  В приложении XIII 
представлена информация об использовании ресурсов по состоянию на конец августа 
2024 года. 
 

4. КРИС предлагается изучить и 
принять к сведению информацию, 
содержащуюся в приложениях к 
настоящему документу. 

[Приложения следуют] 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: DA_1_4_10_11_23  

Название 

Развитие музыкального сектора и новых экономических 
моделей музыки в Буркина-Фасо и остальных странах 
Западноафриканского экономического и валютного союза 
(ЗАЭВС) 

Рекомендации 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  4;  10;  11;  и 23.  
 

Бюджет проекта 
Общий бюджет проекта:  568 200 шв. франков, из которых 
454 000 шв. франков составляют расходы, не связанные с 
персоналом, а 114 200 шв. франков — расходы на персонал.    

Дата начала проекта Январь 2022 года 

Продолжительность 
проекта 

42 месяца (первоначальная продолжительность 30 месяца + 
продление на 12 месяцев, согласованное в CDIP/31) 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
Участвующи
е 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор регионального и 
национального развития 

Краткое описание 
проекта 

Музыкальный сектор является одним из наиболее 
перспективных секторов экономики в Африке.  Этот сектор 
развивается высокими темпами, обладает большим 
потенциалом с точки зрения обеспечения занятости и вносит 
свой вклад в повышение культурного уровня стран.  Несмотря 
на бум онлайнового использования музыки в Африке, еще не 
исчерпаны все возможности цифровой среды и новых бизнес-
моделей в музыке. 

 
Быстро развиваются применение платформ для обмена 
информацией и предоставление абонентских услуг.  
Стремительно появляются новые бизнес-модели и меняются 
предпочтения потребителей.  Также отмечается появление на 
рынке новых игроков, например, телекоммуникационных 
компаний, которые все больше интересуются аудиовизуальным 
и музыкальным контентом. 
 
Тем не менее, большинство этих новых бизнес-моделей 
приносят владельцам авторского права и смежных прав, 
т. е. тем, кто создает и инвестирует в контент и услуги, лишь 
незначительные доходы.  Такое положение отчасти 
объясняется наличием слабо структурированной цепочки 
создания стоимости, действующей в условиях хрупкой 
и раздробленной культурной экосистемы. 
 
Результатом часто является низкое вознаграждение 
правообладателей и увеличение случаев несанкционированного 
использования.  Согласно Глобальному докладу СИЗАК, в 
2019 году музыкальные коллекции обществ-членов СИЗАК 
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почти достигли 9 млрд евро, но доля всего африканского 
континента составила менее 1%, а доходы от цифрового 
контента оставались очень низкими. 
 
В этих обстоятельствах в Проекте предусмотрен ряд 
взаимосвязанных мероприятий, включая подготовку 
исследований, практические тренинги и содействие 
межотраслевому диалогу между ключевыми участниками 
музыкальной экосистемы, со следующими целями: 
 
I.  Содействовать более глубокому пониманию и 
использованию нормативно-правовой базы в области авторского 
права и смежных прав среди государств-членов, являющихся 
бенефициарами проекта, и специалистов с учетом новых видов 
некоммерческого и коммерческого использования музыки в 
онлайн-среде. 
 
II. Содействовать распространению среди специалистов и 
пользователей музыкального контента знаний о коллективном 
управлении и механизмах заключения договоров по управлению 
цифровыми правами. 
 
III. Упрощать и распространять практику управления и 
лицензирования онлайнового использования, что позволит 
законно осуществлять коммерческое использование контента 
платформ потокового вещания и других онлайновых платформ, 
генерировать доходы для правообладателей и вести борьбу 
с пиратством. 
 
IV. Предоставлять регулирующим органам в области 
коммуникаций право обновлять свои спецификации в целях 
более полного учета вопросов авторского права. 
 
V.  Анализировать условия применения региональных стратегий 
в целях содействия развитию цифрового музыкального рынка в 
странах-бенефициарах и превращения этого сектора в 
движущую силу устойчивого роста. 
 
VI. Содействовать улучшению социально-экономических 
условий для авторов в целях формирования и структурирования 
инновационной и последовательной производственно-сбытовой 
цепочки в музыкальной индустрии. 
 
VII. Разрабатывать информационно-справочную документацию, 
помогающую судебным органам рассматривать споры, 
связанные с использованием музыки в цифровой среде. 
 
VIII. Содействовать разработке региональной стратегии 
по созданию надлежащих механизмов. 

Руководитель 
проекта 

Г-жа Шерин Грейсс, старший координатор по развитию 
авторских прав, Департамент сотрудничества в области 
развития, Сектор регионального и национального развития 
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Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

2.1 Разработка сбалансированной и эффективной 
международной нормативной базы для ИС. 
 
4.1 Повышение эффективности использования ИС для 
содействия росту и развитию всех государств-членов и их 
соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в 
области развития. 
 
4.2 Формирование в государствах-членах сбалансированных и 
эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества 
 
4.3 Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех 
государствах-членах 

Ход реализации 
проекта 

По состоянию на конец августа 2024 года ход реализации 
проекта был следующим: 

 
I. Обзорное исследование 
 
Обзорное исследование по развитию музыкальной отрасли и 
новых бизнес-моделей в странах ЗАЭВС направлено на 
выявление потребностей всех стран-бенефициаров.  На первом 
ежегодном координационном совещании в Абиджане, Кот-
д’Ивуар, в ноябре 2022 года оно было доработано и одобрено 
всеми координаторами.    
 
 
 
II. Информационное взаимодействие с 

координаторами  
 
Для поддержания регулярного информационного 
взаимодействия и контакта между проектной группой и 
координаторами на национальном уровне было запланировано 
периодическое проведение совещаний с восемью 
координаторами.  Такие встречи дают возможность обсудить 
статус проекта, актуальные потребности стран на национальном 
уровне, следующие шаги и потенциальные трудности и риски. 

 
III. Первое ежегодное координационное совещание 

 
Первое ежегодное координационное совещание состоялось в 
ноябре 2022 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар.   
 
Общие замечания координаторов, экспертов и представителей 
ВОИС вылились в создание «Стратегии реализации: список 
приоритетных мероприятий».  В документе консолидируется, 
развивается и уточняется деятельность, которая уже 
определена в проектном предложении (документ CDIP/23/13).   
 
IV. Первый национальный практикум по 

лицензированию и договорной 
практике/межсекторальному диалогу по вопросам 
музыкальной отрасли  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
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Впоследствии в июне 2023 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар, был 
организован первый технический практикум.  В двухдневном 
практикуме приняли участие 100 представителей музыкальной 
отрасли страны, были охвачены такие темы, как 
лицензирование, идентификаторы и управление правами в 
музыкальной отрасли. 
 
Кроме того, данное мероприятие стало для ключевых 
государственных и частных игроков музыкального сектора Кот-
д'Ивуара возможностью провести обмен мнениями в 
межсекторальном формате. 
 
V. Ежегодное совещание организаций коллективного 

управления (ОКУ)/координаторов стран ЗАЭВС  
 
Сразу после первого национального практикума ВОИС и ЗАЭВС 
организовали и профинансировали проведение двухдневного 
совещания для всех руководителей ОКУ, а также координаторов 
проекта из восьми стран-бенефициаров, входящих в ЗАЭВС (16 
участников).   
 
ОКУ и координаторы из восьми стран, входящих в ЗАЭВС, также 
были приглашены к участию в национальном практикуме по 
договорам/лицензированию, который был организован сразу 
после ежегодного совещания для ключевых субъектов 
музыкальной отрасли Кот-д’Ивуара. 
 
VI. Второй национальный практикум для ключевых 

игроков музыкальной отрасли и межсекторальный 
диалог 

 
Второй национальный практикум для ключевых игроков 
музыкальной отрасли прошел в Котону, Бенин, с 23 по 25 
апреля 2024 года.  В нем приняли участие более 60 ключевых 
игроков музыкального сектора Бенина, а также главы ОКУ и 
координаторы проектов из стран ЗАЭВС.  На практикуме 
рассматривались вопросы, связанные с правовой средой, 
онлайн-экосистемой музыки, а также контрактами и 
лицензированием.  Он также стал площадкой для 
межсекторального диалога между заинтересованными 
сторонами музыкальной отрасли Бенина. 

 
VII. Второе ежегодное совещание организаций 

коллективного управления (ОКУ)/координаторов 
стран ЗАЭВС  

 
Вторая встреча глав ОКУ восьми стран ЗАЭВС состоялась 26 
апреля 2024 года в Котону, Бенин.  Эта встреча позволила 
руководителям ОКУ оценить изменения, произошедшие с 
момента их первой встречи.  Были представлены решения в 
области информационных технологий (ИТ) для ОКУ, начиная с 
системы WIPO Connect, а затем Бенинское ведомство 
авторского права (BUBEDRA) поделилось своим опытом 
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дематериализации системы сбора роялти.  ЗАЭВС представил 
обновленную информацию о выполнении Директивы №. 
07/2023/CM/UEMOA о гармонизации положений, касающихся 
права на вознаграждение за частное копирование в 
государствах-членах ЗАЭВС. 

VIII. Второе ежегодное координационное совещание 
 
Второе ежегодное координационное совещание состоялась 26 
апреля 2024 года в Котону, Бенин, сразу после второго 
совещания глав ОКУ.  На втором ежегодном координационном 
совещании собрались координаторы из восьми стран ЗАЭВС, 
руководители ОКУ и ключевые партнеры.  Встреча была 
организована в целях координации работы, мониторинга хода 
реализации проекта и обсуждения текущих задач и дальнейших 
действий.   

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

Ниже приведены первоначальные итоги, наблюдаемые на 
данный момент: 
 
✓ Первое координационное совещание сыграло ключевую 

роль в разъяснении приоритетов проекта, которые 
определены странам-бенефициарами, и в установлении 
связи с координаторами и между ними. 
 

✓ Первый национальный практикум по лицензированию 
онлайнового использования и договорных практик 
рассматривался как пилотный практикум.  На 
последующем совещании координаторов были 
предложены некоторые поправки и уточнены темы для 
рассмотрения на будущих практикумах, чтобы обеспечить 
их согласованность с национальными приоритетами.  
Также было решено, что каждый практикум будет 
учитывать итоги обсуждения с координатором 
соответствующей страны. 
 

✓ Ежегодное совещание ОКУ, на котором присутствовали 
координаторы и проведение которого было 
профинансировано ВОИС и ЗАЭВС, предоставило 
прекрасную возможность для ОКУ и координаторов 
проекта в восьми странах обсудить ключевые вопросы, 
касающиеся возможностей/трудностей цифровой среды и 
новых бизнес-моделей в музыкальной отрасли в своих 
странах. 
 

✓ Второй национальный практикум в Бенине позволил 
собрать вместе ключевых участников цепочки создания 
стоимости музыки в Бенине, а также представителей ОКУ, 
координаторов и международных экспертов.  Данный 
практикум и межсекторальный диалог способствовали 
обсуждению развития цепочки создания музыкальной 
стоимости и новых экономических музыкальных моделей в 
Бенине, а также обмену опытом и построению 
профессиональных связей.  По итогам практикума был 
составлен список рекомендаций. 
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✓ Второе совещание глав ОКУ стало площадкой для обмена 

мнениями и общения между ОКУ и для представления 
обновленной информации об ИТ-решениях для ОКУ, 
равно как и о выполнении новой директивы ЗАЭВС по 
гармонизации положений, касающихся права на 
вознаграждение за частное копирование в странах — 
членах ЗАЭВС.  

 
✓ Второе ежегодное координационное совещание 

позволило координаторам оценить ход реализации 
проекта и рассмотреть возникшие проблемы и пути их 
решения.  Координаторы утвердили календарь работы со 
следующими мероприятиями в рамках проекта.  Участники 
также сформулировали ряд рекомендаций.  

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 
уроки 

Для положительного результата проекта крайне необходимо 
активное участие координаторов.  Необходимо установить 
постоянные каналы связи в дополнение к очным встречам. 

Риски и их смягчение 

Риск 1:  политические изменения в странах, которые могут 
повлиять на реализацию проекта; изменение приоритетов 
правительств. 
 
Мера по смягчению риска 1:  отслеживание ситуации в стране, а 
также регулярное обсуждение с участием координаторов 
проекта. 
 
Риск 2:  медленное взаимодействие с координаторами проекта. 
 
Мера по смягчению риска 2:  проводить частые (минимум раз в 
месяц) телефонные конференции/совещания между проектной 
группой ВОИС и национальными координаторами для 
отслеживания прогресса в деле реализации проекта. 
 
Риск 3:  отсутствие достоверных данных о местном рынке 
цифровой музыки. 
 
Мера по смягчению риска 3:  включение в работу стратегических 
партнеров, представляющих соответствующие 
заинтересованные стороны; разработка монографий экспертом 
для того, чтобы определить ключевую информацию и людей в 
каждой стране. 

Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Комитету предложены незначительные поправки в график 
осуществления проекта, без последствий для бюджета и 
продления сроков. 

 

Задачи на будущее 

 Ниже перечисляются следующие шаги в рамках реализации 
проекта: 

 

• Организация третьего национального практикума для 
ключевых игроков в музыкальной отрасли в ноябре 
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2024 года в Того.  

• Организация пилотного национального практикума для 
судей в Того сразу после третьего национального 
технического практикума, что позволит организовать 
обучение субрегионального масштаба для судей на 
уровне ЗАЭВС в начале 2025 года. 

• Организация четвертого национального практикума 
для ключевых игроков в музыкальной отрасли в 
апреле 2025 года в Сенегале. 

• Организация обучения для ОКУ для обмена 
инструментами и операционными навыками по 
управлению правами на музыкальные произведения, а 
также для осуществления частного копирования в 
странах-бенефициарах, состоящих в ЗАЭВС (сразу 
после практикума в Сенегале). 

• Организация онлайнового практикума 
субрегионального масштаба для судей и сотрудников 
судебных органов региона ЗАЭВС в мае 2025 года. 

• Организация обучения для ОКУ для обмена 
инструментами и операционными навыками по 
управлению правами на музыкальные произведения, а 
также для осуществления частного копирования в 
странах-бенефициарах, состоящих в ЗАЭВС.  

• Продолжение государственного/частного 
межсекторального диалога между основными 
субъектами в музыкальной отрасли для обмена 
информацией и опытом в отношении цифровых 
бизнес-моделей и адаптации предложений и 
механизмов лицензирования.  Межсекторальные 
диалоги планируется провести одновременно с 
национальными практикумами в Того в ноябре 2024 
года и в Сенегале в апреле 2025 года соответственно. 

• Организация третьего ежегодного координационного 
совещания в апреле 2025 года в Сенегале.  

• Финализация аннотированного руководства по 
образцовому прецедентному праву во 
франкоговорящих странах Африки.  

• Инициирование диалога с регулирующими 
органами/их обучения в области коммуникаций для 
того, чтобы они обновили свои спецификации в целях 
более полного учета вопросов авторского права, 
намечено на 2025 год. 

График 
реализации 

Ход реализации проекта в основном соответствует 
установленным срокам.  Однако реализация некоторых 
мероприятий была незначительно отложена с тем, чтобы 
удовлетворить просьбы стран-бенефициаров. 

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  36%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 
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Предыдущие отчеты 

Это четвертый отчет, представленный КРИС.  Первый отчет 
содержится в документе CDIP/26/2, приложение VII, второй 
отчет содержится в документе CDIP/29/2, приложение VI, третий 
отчет — в документе CDIP/31/3, приложение III. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=538652
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=619966
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САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност
ью 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

 
Назначение 
координаторов  
 
 
 
 
Ежегодные совещания 
координаторов 
 

 
1. Назначение 
координаторов 
в соответствии с 
графиком мероприятий 
проекта 
 
2. Проведение 
регулярных совещаний 
и принятие решений 
в отношении 
последующих мер по 
реализации проекта 

 
Реализовано полностью:  во 
всех странах-бенефициарах 
назначены местные 
координаторы проекта 
 
Значительный прогресс:  первое 
совещание было проведено в 
ноябре 2022 года.  второе 
совещание было проведено 
2024 года. 

**** 
 
 

 
*** 

 
Обзорное 
исследование 
 
 
 

 
1. Выявление 
потребностей стран-
бенефициаров с 
помощью обзорного 
исследования 
 
 
2. Утверждение 
результатов 
исследования странами-
бенефициарами 
 

 
Реализовано полностью:  
предварительный вариант 
обзорного исследования был 
представлен координаторами 
для анализа и комментариев. 
 
Реализовано полностью:  
исследование было одобрено 
всеми координаторами в ноябре 
2022 года. 

 
**** 

 
 
 
 
 

**** 

 
Четыре 
субрегиональных 
практикума 
 

 
1. Презентация 
«образцового варианта» 
рекомендуемой практики 
 
2. Составление типовых 
договорных положений 

 
Значительный прогресс:  
первый практикум был 
организован в Абиджане, Кот-
д’Ивуар, в июне 2023 года.  
Второй национальный 
практикум состоялся в Бенине в 
апреле 2024 года.  Проведение 
третьего национального 
практикума запланировано в 

 
*** 
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Того в ноябре 2024 года.  
Проведение четвертого 
национального практикума 
запланировано в Сенегале в 
апреле 2025 года. 

 
Межсекторальный 
диалог по вопросам 
музыкального сектора 
— поддержка 
правоприменительной 
практики 
 
 

 
1. Определение и 
участие 
заинтересованных сторон 
в совещаниях 
 
2. Применение 
законодательства в трех 
и более странах 
 
3. Определение условий 
для выработки стратегии 
сотрудничества 
на субрегиональном 
уровне 

 
Значительный прогресс:  в ходе 
первого ежегодного 
координационного совещания в 
ноябре 2022 года был 
инициирован диалог. 
 
Данный диалог был продолжен 
в июне 2023 года в формате 
первого национального 
практикума и совещания ОКУ, 
которые сделали возможным 
межсекторальный обмен. 

 
Представители стран-
бенефициаров ответили на 
вопросник по монографиям. 

 
Межсекторальный диалог 
продолжился на втором 
национальном практикуме в 
апреле 2024 года.  Дальнейшие 
обсуждения в рамках диалога 
запланированы на третьем 
национальном практикуме в 
ноябре 2024 года и на 
четвертом национальном 
практикуме в апреле 2025 года. 

 
*** 

 
Обучение управлению 
правами, включая 
право на частное 
копирование, в каждой 
стране 
 

 
1. Процентная доля 
бенефициаров (групп 
пользователей на 
страну), давших 
положительную оценку 
контенту 
 
2. Бенефициары 
используют 
соответствующий 
инструментарий и 
знания, полученные в 
процессе обучения 
 
3. Установление более 
тесного сотрудничества 
между ведомствами 
на основе заключенных 
соглашений 

 
Значительный прогресс:  начато 
в июне 2023 года в рамках 
первого практикума по 
контрактам/лицензиям и 
совещания ОКУ/координаторов, 
где также рассматривались 
темы частного копирования, 
контрактов/лицензий и 
идентификаторов.  Продолжено 
на втором национальном 
практикуме в Бенине в апреле 
2024 года. 

 
*** 
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Разработка 
надлежащего 
руководства по 
прецедентному праву 
 

 
1. Создание рабочей 
группы из двух экспертов 
и проведение совещаний 
этой группы 
2. Представление 
решений в цифровом 
формате и обеспечение 
доступа к ним в 
интернете через 
гиперссылки 
3. Принятие и 
практическое 
использование 
разработанного 
инструментария 

 
Определенный прогресс:  
продолжаются 
подготовительные мероприятия, 
начало которым было положено 
в июле 2024 года. 

 
** 

 
Субрегиональный 
семинар по 
договорной тематике 
для работников 
судебных органов 
 
 
 
 
 
 

1. Принятие и 
практическое 
использование 
бенефициарами 
разработанного 
инструментария в 
области прецедентного 
права 

2. Процентная доля 
бенефициаров (групп 
пользователей на 
страну), давших 
положительную оценку 
контенту 

 
Определенный прогресс:  
продолжаются 
подготовительные мероприятия.  
Этот практикум планируется 
провести в режиме онлайн в 
2025 году, чтобы в нем могло 
принять участие максимальное 
число судей.  Пилотный 
национальный практикум 
пройдет в ноябре 2024 года в 
Того. 

 
** 

 
Обмен мнениями / 
обучение сотрудников 
регулирующих органов 

1. Проведение двух 
и более многострановых 
совещаний с участием 
сотрудников 
регулирующих органов 

2. Внесение изменений 
в спецификации / 
регулирующее 
законодательство двумя 
или более странами 

 
Еще не начато 

 
ОП 
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

[Приложение II следует]

Практические результаты   Кварталы 

 2022 
год 

2023 год 2024 год 2025 год 

 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 

Ежегодное координационное совещание 
координаторов 

X      X    X  

Национальный/субрегиональный семинар по 
лицензированию 

  X    X  X  X  

Обучение на местах по вопросам деятельности 
ОКУ и организаций частного копирования 

  X    X  X  X  

Обучение работников судебных органов 
(субрегиональный семинар) 

        X X   

 

Межсекторальный диалог по вопросам 
музыкального сектора в рамках семинаров по 
лицензированию 

X  X    X  X  X  

Обмен мнениями / обучение сотрудников 
регулирующих органов 

      X  X  X  

Руководство по прецедентному праву     X   X X X   

Оценка            X 
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Резюме проекта 

Код проекта: DA_1_4_10_12_19_24_27_01 

Название Содействие широкому использованию интеллектуальной 
собственности (ИС) в творческих отраслях развивающихся 
стран в цифровую эпоху 

Рекомендации 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  4;  10;  12;  19;  24;  и 27.  
 

Бюджет проекта Общий бюджет проекта:  795 000 шв. франков, выделенные на 
расходы, не связанные с персоналом. 

Дата начала проекта 
Апрель 2022 года 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор авторского права и 
творческих отраслей 

 

Краткое описание 
проекта 

Целью настоящего проекта является укрепление творческих 
отраслей через поощрение эффективного использования 
системы интеллектуальной собственности (ИС), содействия 
охране и коммерциализации ИС, а также развития 
сотрудничества и обмена информацией между местными 
заинтересованными сторонами из творческой отрасли.  Кроме 
того, он направлен на повышение потенциала ведомств ИС в 
странах-участниках для адаптации к меняющейся цифровой 
среде.   
 
Проект направлен на решение, в частности, следующих задач:  
1) расширение возможностей заинтересованных сторон из 
творческих отраслей для охраны, администрирования, 
использования и защиты своих прав ИС.  Такая поддержка 
будет способствовать продвижению и маркетингу продуктов и 
услуг в сфере творчества и культуры; 2) создание сетей 
местных творческих отраслей для активизации обмена 
информацией, сотрудничества и общего повышения рыночных 
показателей.  

Руководитель 
проекта 

Г-н Димитер Гантчев, заместитель директора и старший 
менеджер, Канцелярия заместителя Генерального директора, 
Сектор авторского права и творческих отраслей 

Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

4.1. Повышение эффективности использования ИС для 
содействия росту и развитию всех государств-членов и их 
соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в 
области развития. 
 
4.2 Формирование в государствах-членах сбалансированных и 
эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества 
 
4.3 Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
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государствах-членах 
 
4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, 
университетов, исследовательских учреждений и сообществ, 
успешно использующих ИС 

Ход реализации 
проекта 

Укрепление потенциала 
 
Разработка практических руководств для укрепления 
потенциала продолжалась в соответствии с графиком 
реализации проекта.  Были разработаны следующие 
руководства:  i) «Глобальный ландшафт в области цифровой 
музыки»; ii) «Интеллектуальная собственность в мобильных 
приложениях»;  и iii) «Роль интеллектуальной собственности в 
видеоиграх».  Все руководства доступны по адресу:  
www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-
countries.html  
 
Были разработаны и другие практические руководства для 
укрепления потенциала, направленные на использовании 
информации об охране прав ИС на практике в следующих 
творческих отраслях:  музыкальная отрасль, отрасль видеоигр, 
анимационная отрасль, издательская отрасль, отрасль 
мобильных приложений и отрасль моды.  Эти практические 
руководства, состоящие из инфографики, контрольных списков 
и викторин, были предоставлены странам-бенефициарам, 
которые опубликовали их на своих веб-сайтах.  
 
В отчетный период состоялись следующие мероприятия по 
укреплению потенциала: 
 

• практикум по теме «ИС и мобильные приложения: 
коммерческие и правовые вопросы», 4 и 5 сентября 2023 года, 
Джакарта, Индонезия; 

• практикум по теме «ИС и мобильные приложения: 
коммерческие и правовые вопросы», 24 и 25 марта 2023 года, 
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; 

• практикум по теме «ИС и музыка: как зарабатывать на жизнь 
музыкой», 5–7 декабря 2023 года, Сантьяго-де-Чили, Чили; 

• практикум по теме «ИС в индустрии видеоигр: коммерческие и 
правовые вопросы», 1 и 2 мая 2024 года, Дубай, Объединенные 
Арабские Эмираты; 

• практикум по теме «ИС в анимационной отрасли: коммерческие 
и правовые вопросы», 14 и 15 мая 2024 года, Бандунг, 
Индонезия; 
 
Обмен информацией и повышение осведомленности 
 
Тематическая страница на веб-сайте ВОИС со всеми 
материалами, которые были разработаны в ходе реализации 
проекта, была обновлена с включением дополнительных 
составленных руководств и справочников.  Данная веб-
страница доступна по ссылке: 
https://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing

http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
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-countries.html  
 
В студии ВОИС были сняты видеоролики с участием 
бенефициаров, чтобы продемонстрировать их опыт участия в 
проекте.  Бенефициары рассказали о пользе, которую 
мероприятия, реализованные в рамках проекта, принесли в их 
странах.  Они также поведали о проблемах, с которыми авторы 
сталкиваются в деле обеспечения охраны своих прав ИС.  
 
Программы обучения с участием наставников 
 
Были установлены контакты с организациями-партнерами для 
оказания поддержки программам наставничества и 
мероприятиям по повышению осведомленности в последующий 
период реализации проекта.  В частности, были налажены 
контакты с представителями отрасли видеоигр и мобильных 
приложений, а также с Международной ассоциацией 
разработчиков игр (IGDA) и Ассоциацией разработчиков 
приложений. 
 
Эти контакты были установлены для составления предстоящих 
учебных курсов с участием наставников для обучения 
разработчиков программного обеспечения и видеоигр по 
тематике ИС в отраслях мобильных приложений и видеоигр. 
 
Проходят регулярные обмены информацией с координаторами 
в странах-бенефициарах для того, чтобы определить 
следующие шаги или мероприятия. 

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

Ниже приведены итоги, наблюдаемые на данный момент. 
 

✓ Разработанные в рамках проекта материалы актуальны 
как для государственных учреждений, так и для авторов в 
соответствующих областях. 
 

✓ Бенефициары четко определили для себя приоритетные 
сектора в рамках проекта, что нашло отражение в 
приоритетных мероприятиях. 
 

✓ Растет потребность в отражении аспектов искусственного 
интеллекта (ИИ) в проектной деятельности. 
 

✓ Участники мероприятий по укреплению потенциала 
получили достаточную информацию для более полного 
понимания возможностей и трудностей, связанных с ИС, в 
своих творческих секторах. 

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 
уроки 

Ниже перечислены приобретенный опыт и извлеченные уроки 
на данный момент: 
 

• Мероприятия планируются исходя из приоритетных 
секторов, указанных каждой страной-бенефициаром, на 
основе разработанных учебных материалов в 
соответствующих областях, что требует индивидуального 
подхода к каждому бенефициару.  

http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
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• В выбранных приоритетных областях в каждой стране-
бенефициаре следует отдавать предпочтение очным 
мероприятиям; в других областях следует продолжать 
проводить виртуальные встречи. 
 

• Бенефициары явно отдают приоритет коммерциализации 
своих творческих продуктов с помощью ИС и 
предпочитают презентации, ориентированные на 
практику.   
 

• Разработка материалов для конкретных стран требует 
большего внимания и привлечения местных 
специалистов. 

Риски и их смягчение Риск 1:  отсутствие сложившейся национальной сети, 
связывающей творческие отрасли с системой ИС. 
 
Мера по смягчению риска 1:  при сотрудничестве с 
координаторами проектные мероприятия будут адаптированы к 
текущим приоритетам соответствующего правительства в 
области развития творческих отраслей.  Связь с учреждениями 
и ассоциациями творческих отраслей будет постоянно 
поддерживаться для поиска возможного синергетического 
взаимодействия. 
 
Риск 2:  трудности с привлечением наставников. 
 
Мера по смягчению риска 2:  были установлены 
дополнительные контакты с потенциальными наставниками.  
Приоритет отдается установлению контактов в формате B2B (с 
юридическими лицами). 
 
Риск 3:  изменения в области ИС. 
 
Мера по смягчению риска 3:  на начальном этапе проекта 
быстрое развертывание ИИ-решений не предусматривалось.  
Растущий интерес бенефициаров к этим темам требует 
дальнейшей адаптации содержания материалов.  
 
Риск 4:  естественные события. 
 
Мера по смягчению риска 4:  на некоторые из запланированных 
мероприятий повлияли различные природные явления, такие 
как наводнения.   В таких обстоятельствах были приняты меры 
по предоставлению контента в гибридном формате. 

Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Предложено продление на 6 месяца без последствий для 
бюджета. 

Задачи на будущее Работа по подготовке практических руководств по укреплению 
потенциала практически завершена, бенефициары запросили 
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несколько новых элементов.  В настоящее время реализация 
проекта сосредоточена на использовании руководств и их 
интеграции в работу национальных органов ИС, эффективном 
использовании разработанных материалов, создании сетей, 
поддержке мероприятий по повышению осведомленности и 
запуске программ наставничества.  

График 
реализации 

Ход реализации проекта в основном соответствует 
установленным срокам.  Однако реализация некоторых 
мероприятий была незначительно отложена с тем, чтобы 
удовлетворить просьбы стран-бенефициаров. 

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  71%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 

Предыдущие отчеты Это третий отчет, представленный КРИС.  Первый отчет 
содержится в документе CDIP/29/2, приложение VII, а 
второй — в документе CDIP/31/3, приложение IV. 

 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=619966
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САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност
ью 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели 
успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

Использование 
реалистичного 
стратегического 
подхода для 
достижения прогресса 
в определенных 
творческих отраслях 
государств-
бенефициаров 
 
 
 

 
Подготовка на примере 
выбранных творческих 
отраслей участвующих 
стран обзорного 
исследования, 
посвященного 
использованию системы 
ИС предприятиями 
творческих секторов, 
определению 
стратегических 
приоритетов стран, 
анализу причин 
недостаточного 
использования системы 
ИС и масштаба этой 
проблемы, с указанием 
реалистичного подхода 
по достижению 
стратегических целей 

 
Реализовано полностью:  
обзорное исследование было 
опубликовано в декабре 
2022 года. 
 
 
 

 
**** 

 
Обзорное исследование 
одобрено 
бенефициарами и 
Секретариатом ВОИС. 

 
Реализовано полностью:  
обзорное исследование было 
одобрено бенефициарами и 
представлено на 30-й сессии 
КРИС в апреле 2023 года.  Оно 
доступно по ссылке: 
www.wipo.int/meetings/ru/doc_det
ails.jsp?doc_id=602191 

 
**** 

Повышение 
квалификации 
субъектов творческих 
отраслей в области 
охраны, управления, 
использования и 

 
Подготовка стандартных 
материалов для 
государственных 
учреждений по вопросам 
управления ИС и ее 

 
Реализовано полностью:  были 
созданы материалы по 
управлению и 
коммерциализации ИС в 
цифровой среде, учитывающие 

 
**** 

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=602191
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=602191
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защиты ИС, а также 
цифрового маркетинга 
с учетом потребностей 
определенных 
творческих отраслей 

коммерциализации в 
условиях цифровой 
среды 

конкретный запрос 
государственных учреждений. 
 

 
Подготовка шести 
методических 
инструментов для 
определенных 
творческих отраслей по 
вопросам охраны, 
управления и 
коммерциализации ИС 
авторами оригинальных 
произведений 

 
Реализовано полностью:  были 
составлены и опубликованы 
шесть таких руководств.  
Руководства и материалы 
доступны по ссылке: 
https://www.wipo.int/cooperation/r
u/technical_assistance/developing
-countries.html    

**** 

 
Проведение учебных 
мероприятий в 
определенных 
творческих отраслях 
каждой из стран-
бенефициаров  

 
Значительный прогресс:  
мероприятия по укреплению 
потенциала в трех странах-
бенефициарах проведены.  
Повестки дня мероприятий 
доступны по адресу:  
www.wipo.int/cooperation/ru/techn
ical_assistance/developing-
countries.html  

*** 

 
Начало реализации 
четырех программ 
наставничества (по одной 
в каждой стране) 

Еще не начато ОП 

Повышение 
осведомленности 
местных органов 
власти и предприятий 
творческих отраслей 
относительно 
значения 
использования 
системы ИС и ее 
возможностей для 
принятия осознанных 
стратегических 
решений в области ИС 

 
В каждой стране-
участнице создан канал 
для распространения 
информации об охране 
ИС, управлении ИС и 
возможностях для 
сотрудничества. 

Еще не начато ОП 

Были успешно 
проведены четыре 
национальных 
мероприятия (по одному 
в каждой стране-
участнице) для 
предприятий творческих 
отраслей в целях 
повышения их 
осведомленности 
относительно значения 
стратегий охраны прав 

 
Значительный прогресс:  
национальные мероприятия в 
трех странах-бенефициарах 
были организованы.  
 

 
*** 

https://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html
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ИС и управления ими для 
деятельности в этих 
отраслях.  

 
Успешная разработка и 
распространение 
руководства по 
повышению 
осведомленности в 
выбранных областях для 
представителей 
национальных ведомств, 
включая ведомства ИС, 
посвященное вопросу о 
том, как управление 
правами ИС и их охрана 
могут способствовать 
развитию творческих 
отраслей и 
совершенствованию 
политики в отношении 
этих отраслей и 
стратегий, направленных 
на расширение 
использования систем 
ИС и повышение 
эффективности 
управления системами 
ИС. 
 

 
Реализовано полностью:  
руководство по повышению 
осведомленности было 
разработано и распространено.  
Эти рекомендации специально 
подготовлены для 
представителей национальных 
органов власти, включая 
ведомства ИС, и покрывают 
такие темы, как использование 
управления правами ИС и их 
охраны для развития творческих 
отраслей, разработки стратегий 
по повышению доступности 
системы ИС и общему 
совершенствованию управления 
системами ИС.  Руководство 
доступно по адресу:  www-
dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/
en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_
22_www_615992.pdf. 

 
**** 

Создание 
национальных и 
региональных сетевых 
структур, 
объединяющих 
субъектов творческих 
отраслей 

Созданная система для 
размещения профильной 
актуальной информации 
об определенных 
творческих отраслях, 
которой пользуются 
заинтересованные 
стороны. 
 

Еще не начато ОП 

http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
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Успешно проведены два 
мероприятия с целью 
налаживания связей 
между членами сетей в 
каждой стране-участнице.  

Еще не начато 

Созданы национальные 
и, по мере 
целесообразности, 
региональные центры 
для предприятий 
творческих отраслей. 

Еще не начато 

[Приложение III следует] 
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Резюме проекта 

Код проекта: DA_1_4_10_35_37_01   

Название 
Систематизация статистических данных, а также разработка и 
применение методики оценки воздействия использования 
системы интеллектуальной собственности 

Рекомендации 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  4;  10;  35;  и 37. 

Бюджет проекта 
Общий выделенный бюджет проекта:  499 300 шв. франков, 
выделенные на расходы, не связанные с персоналом. 

Дата начала проекта Июнь 2022 года. 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/области 
ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор экосистем ИС и инноваций. 
Другие сектора, участвующие в реализации:  Сектор 
регионального и национального развития, Сектор инфраструктуры 
и платформ. 

Краткое описание 
проекта 

Цель этого проекта заключается в том, чтобы создать потенциал, 
позволяющий лицам, ответственным за управление базами 
данных, касающихся ИС, преобразовывать содержащиеся в них 
данные в наиболее надежные доказательства в поддержку 
эмпирических исследований в области ИС.  С этой целью проект 
направлен на создание синергетического эффекта при 
использовании данных, содержащихся в базах данных ИС, и 
других относящихся к делу статистических и экономических 
данных.  Таким образом это позволить при необходимости 
получить эмпирические данные для того, чтобы отслеживать 
использование ИС на национальном уровне. 

Руководитель 
проекта 

Г-н Хулио Раффо, руководитель Секции инновационной экономики 
Департамента экономической информации и анализа данных 
Сектора экосистем ИС и инноваций. 

Связь с ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2023 гг. 

3.1. Обеспечение более широкого и эффективного использования 
глобальных систем, услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС. 
 
4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия 
росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих 
регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения 
учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 
 
4.5. Обеспечение улучшенной инфраструктуры ИС для ведомств 
ИС. 

Ход реализации 
проекта 
 

Со времени последнего отчета о ходе реализации (документ 
CDIP/31/3) были проведены следующие основные мероприятия:  
 

• В качестве третьей страны-бенефициара была выбрана 
Индонезия.   

• Проектная группа поддерживала тесную связь со всеми 
тремя странами-бенефициарами (Сальвадор, Бутан и 
Индонезия) для получения их вводных данных.  

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=619966
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• Продолжалась разработка методологического подхода для 
стран-бенефициаров, основанного на передовом 
международном опыте и источниках. 

• В Сальвадоре проектная группа реализовала полный цикл 
сбора и анализа данных в рамках методологического 
подхода на основе Системы стандартизации, обогащения и 
экономического анализа данных об интеллектуальной 
собственности и инновациях для целей поддержки 
разработки политики (версия 1.0).    

• На основе применения методологического подхода к данным 
по Сальвадору были получены аналитические результаты и 
разработаны аналитические инструменты.  

• Команда проекта приступила к разработке новой версии 
методологического подхода — версии 2.0. 

Наблюдаемые 
первоначальные 
итоги 

Со времени последнего отчета о ходе реализации (документ 
CDIP/31/3), основными итогами стали:  
 

• В Сальвадоре в рамках методологического подхода был 
проведен первый полный цикл сбора данных и их анализа. 

• Были выявлены некоторые проблемы, связанные с 
импортом исходных данных.  Это побудило переосмыслить 
методологический подход в рамках версии 2.0, чтобы 
обеспечить разрешение подобных проблем. 

Приобретенный опыт 
и извлеченные уроки 
 

Применение полного цикла методологического подхода версии 1.0 
позволило проектной группе выявить проблемы с данными, 
которые было непросто обнаружить на этапе импорта данных.  Это 
привело к внесению серьезных изменений и переработке 
методологического подхода в версии 2.0. 

Риски и их смягчение 
 

Риск:  проблемы с данными, возникшие в Сальвадоре, задержали 
реализацию полного цикла проекта, который включает обучение и 
передачу результатов проекта местным заинтересованным 
сторонам. 
 
Меры по смягчению риска:  для того чтобы смягчить последствия 
этой проблемы, проектная группа уже начала работу в интересах 
Бутана и Индонезии, принимая во внимание опыт, полученный с 
данными по Сальвадору. 
 

Вопросы, требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 
 

Предложено продление на 4 месяца без последствий для 
бюджета.   
 

Задачи на будущее 
 

Ниже перечислены основные намеченные мероприятия:  
 

• Завершение полного цикла проекта в Сальвадоре. 

• Завершение циклов сбора и анализа данных в рамках 
методологического подхода для Бутана и Индонезии. 

• Определение четвертой страны-бенефициара. 

График реализации 
 

Ход реализации проекта в основном соответствует установленным 
срокам.  Однако его осуществление задерживается из-за проблем, 
связанных с импортом исходных данных. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=628372
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=628372
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=628372
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=628372
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=619966
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Показатели освоения 
средств по проекту 
 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  51%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему документу. 

Предыдущие отчеты 

Это третий отчет, представленный КРИС.  Первый отчет о ходе 
реализации содержится в документе CDIP/29/2, приложение VIII, а 
второй отчет о ходе реализации — в документе CDIP/31/3, 
приложение V. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=619966
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САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 
 
Значения сигнальной системы (СС) 
 

**** *** ** ОП НПО 

Реализов
ано 
полность
ю 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 

 
Результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

Завершены все 
основные этапы 
проекта. 

 
Страны-бенефициары 
отобраны, и местные 
координаторы назначены 
в установленный срок. 

 
Значительный прогресс:  были 
выбраны три страны-
бенефициара (Сальвадор, 
Бутан и Индонезия).     
 

 
*** 

 
 
 

 
Эксперты отобраны и 
наняты в установленный 
срок. 

 
Значительный прогресс:  
проектная группа была собрана. 
 

*** 
 
 

 
Проведена оценка 
данных об ИС и 
экономических данных по 
каждой из стран. 

 
Определенный прогресс:  
постоянное проведение и 
совершенствование анализа 
данных, предоставленных тремя 
пилотными странами. 
 

** 

 
План реализации проекта 
представлен и обсужден 
с КРИС. 

 
Определенный прогресс:  это 
третий отчет о ходе реализации 
проекта. Первый был 
представлен на 29-й сессии 
КРИС и содержался в документе 
CDIP/29/2, приложение VIII, а 
второй был представлен на 31-й 
сессии КРИС и содержался в 
документе CDIP/31/3, 
приложение V. 

** 

Подготовка всех 
проектных материалов 
и документов  

 

 
Разработаны, 
протестированы и 
утверждены методики. 

 
Значительный прогресс:  в 
настоящее время 
разрабатывается и тестируется 
вторая версия 
методологического подхода. 
 

*** 
 
 
 
 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=619966
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В каждой из стран-
бенефициаров 
разработана и готова к 
использованию база 
данных. 

 
Определенный прогресс:  
продолжается разработка баз 
данных для Сальвадора, Бутана 
и Индонезии. 
 
 
 

** 
 
 
 

 
 

 
В каждой из стран-
бенефициаров 
проведены 
исследования, включая 
внешнюю экспертную 
оценку. 

 
Определенный прогресс:  для 
Сальвадора были подготовлены 
исследования, но они остаются 
на этапе внутреннего анализа 
из-за выявленных проблем с 
данными. 
 

** 
 
 

 
В каждой из стран-
бенефициаров 
результаты 
окончательного 
экономического анализа 
опубликованы на сайте 
ВОИС и обсуждены с 
КРИС. 

 
Определенный прогресс:  для 
составления проектов 
исследований был проведен 
экономический анализ, однако 
он еще не опубликован из-за 
продолжающегося внутреннего 
анализа исследований. 
 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 
 

 
Организовано обучение. 

 
Определенный прогресс:  были 
частично подготовлены общие 
концепции и элементы 
содержания учебных 
материалов, однако их 
финализация откладывается из-
за проблем с данными. 
 

 
 

** 
 

[Приложение IV следует]
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: DA_1_4_10_11_01 

Название 

Расширение возможностей малых предприятий при помощи 
ИС:Разработка стратегий обеспечения охраны 
географических указаний и коллективных знаков в 
пострегистрационный период 

Рекомендация 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  4;  10;  и 11. 

Бюджет проекта 
Общий бюджет проекта:  592 300 шв. франков, выделенные на 
расходы, не связанные с персоналом.   

Дата начала проекта ноябрь 2022 года 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор брендов и образцов.  
 
Другие сектора, участвующие в реализации:  Сектор 
регионального и национального развития. 
 

Краткое описание 
проекта 

Цель данного проекта — разработка инструментов и инициатив, 
позволяющих пользователям или обладателям прав на 
географические указания (далее «ГУ») или 
коллективные/сертификационные знаки из развивающихся 
стран укреплять свой потенциал и эффективно использовать 
свои интеллектуальные права в пострегистрационный период. 
 
Проект предусматривает не только анализ конкретных ГУ или 
коллективных/сертификационных знаков, созданных 
в развивающихся странах-участниках проекта, но и разработку 
стратегий/планов и инструментов, которые могли бы 
воспроизводиться другими пользователями или обладателями 
прав на географические указания или 
коллективные/сертификационные знаки и последовательно 
применяться соответствующими государственными структурами 
и заинтересованными сторонами на национальном или 
региональном уровне. 

Руководитель 
проекта 

Г-жа Александра Грациоли, директор Лиссабонского реестра, 
Сектор брендов и образцов. 

Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

4.1. Повышение эффективности использования ИС для 
содействия росту и развитию всех государств-членов и их 
соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в 
области развития.  
 
4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во 
всех государствах-членах 
 
4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, 
университетов, исследовательских учреждений и сообществ, 
успешно использующих ИС 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
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Ход реализации 
проекта 

В отчетный период, в соответствии со стратегией реализации, 
изложенной в проектном документе (CDIP/27/7), были 
осуществлены следующие мероприятия.    
 
Этап 1: 
 
Национальные координаторов, национальные руководящие 
комитеты и планы реализации проекта на страновом уровне 

Для Алжира процесс утверждения национального координатора, 
членов национального руководящего комитета и плана проекта 
на страновом уровне был завершен в октябре 2023 года.  
Тринадцатого декабря 2024 года в Бискре состоялось 
мероприятие, давшее старт проектной работе, и прошло 
обучение по управлению проектом с участием представителей 
органов государственной власти Алжира и ключевых 
заинтересованных сторон. 
 
Исследования о трудностях в пострегистрационном периоде  

В мае 2023 года для подготовки методологии и осуществления 
руководства национальными консультантами при проведении 
национальных исследований были наняты два международных 
эксперта; международным экспертам также поручено 
подготовить глобальное исследование.  После утверждения 
состава национального руководящего комитета и плана проекта 
на страновом уровне в ноябре 2023 года были наняты два 
национальных консультанта по Алжиру, в дополнение к 
национальным консультантам по Бразилии, Пакистану и Уганде, 
которые уже были наняты в июне 2023 года.  
 
Национальные исследования для Бразилии, Пакистана и 
Уганды были завершены национальными консультантами в 
сентябре 2023 года, а для Алжира — в апреле 2024 года.  Было 
проведено несколько встреч с международными экспертами и 
национальными консультантами, чтобы дополнить, согласовать 
и обобщить национальные исследования, а также чтобы иметь 
возможность использовать соответствующие выводы в качестве 
основы для подготовки глобального исследования.  В 
настоящее время работа над глобальным исследованием 
находится на финальной стадии. 
 

Информационные мероприятия: 

Для целей распространения выводов национальных отчетов и 
взаимодействия с национальными властями, производителями 
ГУ и другими заинтересованными сторонами были 
организованы информационные мероприятия — в Бразилии в 
октябре 2023 года, в Пакистане в октябре 2023 года и Уганде в 
ноябре 2023 года.  Информационные мероприятия для Алжира 
— в сочетании с практикумами по коллективному управлению — 
запланированы на сентябрь 2024 года.  

 
Этап 2: 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483
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Разработка стратегий, инструментов и инициатив для решения 
проблем, выявленных на Этапе 1. 

Четыре международных эксперта были наняты для проведения 
практикумов и обучения для соответствующих представителей 
органов власти, местных акторов, вносящих свой вклад в 
реализацию инициатив в области сельского и местного 
развития, и отдельных групп производителей по вопросам 
коллективного управления программами обеспечения качества 
продуктов определенного происхождения, охраняемых ГУ.  
Первый этап проведения практикумов и обучения был успешно 
завершен в Бразилии (август 2024 года), в Пакистане (апрель 
2024 года) и в Уганде (март 2024 года); их реализация в Алжире 
запланирована на сентябрь 2024 года.  Первый этап был 
посвящен коллективному управлению ГУ.  В ходе практикумов 
производители при содействии международных экспертов 
разработали планы действий. 

Для увеличения числа правомочных пользователей ГУ была 
разработана и напечатана брошюра «Манго синдри» на урду, 
английском и синдхи, которая была распространена на 
практикумах в апреле 2024 года.  В брошюре рассказывается об 
этом охраняемом ГУ продукте, о преимуществах охраны ГУ для 
производителей и о процессе получения статуса правомочного 
пользователя ГУ.  Кроме того, в сотрудничестве с ведомством 
интеллектуальной собственности Пакистана идет работа над 
созданием короткого видеоролика в стиле мультфильма, 
объясняющее процедуру регистрации пользователя ГУ. 

В августе 2024 года в сотрудничестве с группой производителей 
была разработана и напечатана брошюра «Кофе лунных гор 
Рувензори» с целью повысить уровень знаний о данном 
охраняемом ГУ продукте среди производителей и потребителей 
кофе.  Она будет распространена на Фестивале Рувензори 
Телуджи, ежегодном мероприятии, способствующем развитию 
туризма, торговли и инвестиций в регион Рувензори, которое 
состоится в сентябре 2024 года в Касезе, Уганда. 

В августе 2024 года в Бразилии на этапе съемки был короткий 
документальный ролик о ГУ «Мед ароэйра из Норте-де-Минас», 
цель которого — рассказать о преимуществах системы ГУ и 
повысить осведомленность потребителей.  Ожидается, что 
работа над ним будет завершена в октябре 2024 года. 

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

После успешного завершения практикумов и обучения 
национальные и региональные власти, а также 
соответствующие заинтересованные стороны 
продемонстрировали заметный рост понимания и признания 
преимуществ ГУ. 

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 
уроки 

Ниже перечислены приобретенный опыт и извлеченные уроки 
на данный момент: 
 

• Очные встречи, особенно когда они являются первым 
мероприятием по взаимодействию с выбранной 
группой производителей и местными акторами по 



CDIP/33/3 
Приложение IV, стр. 4 

 
 

 

вопросам охраны и управления ГУ, показали, что они 
значительно более эффективны с точки зрения 
содействия достижению целей проекта.  Очный 
формат помогает установить более прочные 
отношения и наладить более четкую коммуникацию.  
Хотя виртуальное участие остается полезным для 
подготовительных или дополнительных мероприятий, 
для первоначального взаимодействия крайне важно 
отдавать предпочтение очным встречам и встречам на 
местах, чтобы закладывать прочный фундамент для 
постоянного сотрудничества и знакомиться с 
повседневной средой деятельности производителей. 

• Мероприятия по наращиванию потенциала требуют 
индивидуального подхода, учитывающего 
специфические потребности и уровень 
осведомленности различных групп производителей, а 
также аспекты экосистемы ГУ в странах участницах.  
Адаптированные к местным условиям практикумы и 
обучение оказались более эффективными в 
повышении уровня понимания участников, в частности 
в том, что касается коллективного управления ГУ. 

• Чем больше производители в странах-участницах 
коллективно организованы и осведомлены о регистрации 
ГУ, тем активнее они проявляют интерес к деятельному 
поиску возможностей для коммерциализации своих 
охраняемых ГУ продуктов.  Они активно участвуют в 
коммерческих мероприятиях и ищут возможности для 
получения финансирования и для маркетинга.  Такой 
деятельный подход помогает им добиться большей 
известности и получить доступ к финансовым ресурсам 
для дальнейшего развития цепочки добавленной 
стоимости и своего бизнеса. 

 
Риски и их смягчение 

Риск 1:  нежелание некоторых местных производителей и групп 
производителей менять свою практику в области производства 
и коммерциализации для внедрения коллективных программы 
обеспечения качества продукции конкретного географического 
происхождения. 
 
Мера по смягчению риска 1:  проведение эффективных 
информационно-просветительских кампаний для разъяснения 
сравнительных преимуществ использования ГУ и 
коллективных/сертификационных знаков, а также вопросов 
организации соответствующих коллективных программ 
обеспечения качества. 
 
Риск 2:  возможные конфликты внутри группы производителей, 
способные задержать принятие мер по надлежащей 
организации коллективного управления ГУ или 
коллективными/сертификационным знаками и 
соответствующими программами обеспечения качества. 
 
Мера по смягчению риска 2:  разъяснение местным органам 
власти и местным производителям негативных последствий 
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слабой организации с точки зрения выработки коллективных 
инициатив. 
 
Риск 3:  ограниченность институциональных возможностей групп 
производителей в разработке и внедрении коллективных 
программ управления ГУ. 
 
Мера по смягчению риска 3:  обеспечение такого обучения, 
которое будет адаптировано к выбранным группам 
производителей, чтобы повысить их способность эффективно 
управлять и реализовывать программы коллективного 
управления. 
 
Риск 4:  изменения, касающиеся участвующих национальных 
органов власти и координаторов, которые могут привести к 
задержке реализации проекта и потребовать корректировки 
текущих мероприятий. 
 
Мера по смягчению риска 4:  установление надежных каналов 
связи и поддержание постоянного взаимодействия с ключевыми 
заинтересованными сторонами с тем, чтобы обеспечить 
плавный переход и свести к минимуму перебои в работе. 
 
Риск 5:  возможность стихийных бедствий, которые могут 
привести к ограничениям или сбоям в работе, препятствующим 
реализации проекта. 
 
Мера по смягчению риска 5:  внимательное наблюдение за 
санитарной ситуацией в каждой стране-бенефициаре совместно 
с национальными координаторами; там, где это возможно — 
адаптация форм и методов проведения мероприятий 
к складывающейся ситуации (проведение встреч и совещаний 
предпочтительно в онлайновом формате, минимизация 
поездок). 

Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Комитету предложены незначительные поправки в график 

осуществления проекта, без последствий для бюджета и 
продления сроков.   

Задачи на будущее 

С 23 по 25 сентября 2024 года в Алжире пройдут 
информационное мероприятие, а также практикум по 
коллективному управлению ГУ. 

Второй этап проведения практикумов и обучения для групп 
производителей, представителей органов власти и других 
соответствующих заинтересованных сторон по коллективному 
управлению ГУ запланирован на ноябрь 2024 года в Бразилии, 
Пакистане и Уганде и на декабрь 2024 года в Алжире.  

В ноябре 2024 года в Уганде планируется провести 
приуроченную к практикумам национальную конференцию по 
вопросам ГУ, цель этого заключается в том, чтобы собрать 
вместе заинтересованные стороны из государственного и 
частного сектора для обсуждения результатов исследований, 
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обмена передовым опытом и выработки стратегии по 
улучшению механизмов управления ГУ и повышению 
устойчивости ГУ.  Это мероприятие послужит платформой для 
национальных и международных экспертов, предоставив им 
возможность обменяться знаниями и сформулировать 
рекомендации для будущего развития ГУ в стране. 

После завершения практикумов и обучения по тематике 
коллективного управления ГУ в декабре 2024 года, в первом 
квартале 2025 года в каждой стране-бенефициаре начнутся 
практикумы и обучение по внутреннему управлению в рамках 
группы производителей ГУ.  Будут разработаны 
информационные материалы, подчеркивающие вклад ГУ в 
местное развитие и сохранение традиций и культуры, и 
соответствующие мероприятия будут проводиться в каждой 
стране-бенефициаре до конца июля 2025 года.  Наконец, в 
первой половине 2025 года будут разработаны системы 
контроля и, в зависимости от обстоятельств, сертификации, а 
также стратегии брендинга и коммерциализации для каждого 
отобранного ГУ, будут организованы соответствующие 
практикумы и обучение. 

График 
реализации 

Ход реализации проекта в основном соответствует 
установленным срокам — с некоторыми задержками в случае 
Алжира. 

При необходимости пересмотренный график будет представлен 
КРИС на одном из будущих заседаний. 

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  33%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 

Предыдущие отчеты 

Это третий отчет о ходе реализации проекта, представленный 
КРИС.  Первый отчет содержится в документе CDIP/29/2, 
приложение IX, а второй — в документе CDIP/31/2, 
приложение VI. 

 
 

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 
 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност
ью 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 

 
Данные о результативности 

 
CC 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=619966
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результат) результатов) 

Выбор трех стран-
бенефициаров в 
дополнение к 
Бразилии 
 

Отобраны три страны-
бенефициара (на основе 
критериев отбора, 
изложенных в проектном 
документе). 

Реализовано полностью:  
помимо Бразилии, были 
отобраны еще три страны-
бенефициара, а именно:  Алжир, 
Пакистан и Уганда.  
 

 
**** 

Назначение 
национальных 
координаторов 

Национальный 
координатор назначен 
(один для каждой страны-
бенефициара) 

Реализовано полностью:  
национальные координаторы 
были назначены во всех 
странах-бенефициарах. 

**** 

 
Утверждение планов 
реализации проекта на 
страновом уровне 

 
Утверждены проектные 
планы на страновом 
уровне (один для каждой 
страны-бенефициара) 
 

 
Реализовано полностью:  планы 
реализации проекта на 
страновом уровне были 
утверждены во всех странах-
бенефициарах. 
 

 
**** 

 
Информационные 
мероприятия 

 
Проведение 
информационных 
мероприятий 

 
Значительный прогресс:  
информационные мероприятия 
в Бразилии, Пакистане и Уганде 
были проведены в период с 
октября по ноябрь 2023 года.  
Что касается Алжира, 
информационное мероприятие 
запланировано на сентябрь 
2024 года.  

 
*** 

 
Исследования 
проблем, возникающих 
после регистрации 

 
1. Исследования 
трудностей, возникающих 
после регистрации, в 
каждой стране-
бенефициаре; и 
 

Значительный прогресс:  
национальные исследования 
для Бразилии, Пакистана и 
Уганды были завершены 
национальными консультантами 
в сентябре 2023 года, а для 
Алжира — в апреле 2024 года.  
Работу над глобальным 
исследованием планируется 
завершить в ноябре 2024 года. 

 

 
*** 

2. Утверждение 
исследований 
трудностей, возникающих 
после регистрации, 
группой управления 
проектом ВОИС и 
национальным 
координатором в каждой 
стране-бенефициаре. 

 
Выбор географических 
указаний или 
коллективных/сертифи
кационных знаков 

 
Географические указания 
или 
коллективные/сертифика
ционные знаки выбраны 

 
Реализовано полностью:  в 
каждой стране-бенефициаре 
завершен процесс отбора ГУ 
или 

 
**** 
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(по одному для каждой 
страны-бенефициара) 
 

коллективных/сертификационны
х знаков. 
 

 
Стратегии, 
руководства или 
учебные материалы 

 
Разработка стратегий, 
руководств или учебных 
материалов для 
повышения уровня 
коллективного 
управления ГУ или 
коллективными/ 
сертификационными 
знаками 
 

 
Значительный прогресс:  планы 
действий были разработаны для 
отдельных ГУ в Бразилии 
(август 2024 года), Пакистане 
(апрель 2024 года) и Уганде 
(март 2024 года).  Брошюры об 
отобранных ГУ были 
разработаны в Пакистане 
(апрель 2024 года) и Уганде 
(август 2024 года).  В настоящее 
время идет работа над 
видеороликом о регистрации 
пользователей ГУ «Манго 
синдри» и видеороликом об 
особенностях ГУ «Мед ароэйра 
из Норте-де-Минас». 

 
*** 

 
Семинары и учебные 
мероприятия, 
способствующие 
разработке и 
реализации инициатив 
в области развития 
сельских и местных 
регионов 

 
Проведение с 
соответствующими 
заинтересованными 
сторонами и местными 
субъектами семинаров и 
учебных мероприятий, 
способствующих 
разработке и реализации 
инициатив в области 
развития сельских и 
местных регионов 
 

 
Определенный прогресс:  
семинары прошли в Бразилии 
(август 2024 года) и Пакистане 
(апрель 2024 года). 

 
** 

 
Семинары и учебные 
мероприятия, 
посвященные 
вопросам 
коллективного 
управления 

 
Проведение семинаров и 
учебных мероприятий с 
выбранной группой 
производителей, 
посвященных вопросам 
коллективного 
управления программами 
обеспечения качества 
продукции конкретного 
регионального 
происхождения и 
совершенствования 
внутреннего управления 

 
Определенный прогресс:  
семинары и учебные 
мероприятия прошли в 
Бразилии (август 2024 года) и 
Уганде (март 2024 года). 

 
** 

 
Системы контроля и 
сертификации 

 
1. Разработка систем 
контроля и сертификации 

 
Еще не начато  

 
ОП 

2. Внедрение систем 
контроля и сертификации 



CDIP/33/3 
Приложение IV, стр. 9 

 
 

 

 
Стратегия брендинга и 
коммерциализации 
продукции 

 
1. Разработка и 
внедрение стратегии 
брендинга и 
коммерциализации 
продукции 

 
Еще не начато  

  
 ОП 

2. Внедрение стратегии 
брендинга и 
коммерциализации 
продукции 

 
Информационно-
разъяснительная 
работа 

 
1. Проведение 
мероприятий по 
повышению 
осведомленности. 

 
Еще не начато  

 
ОП 

2. Подготовка 
информационно-
разъяснительных 
материалов 
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

Практические результаты  Кварталы 

2022
 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 

Подготовительные мероприятия: 

- Назначение национальных координаторов 

- назначение национальных координаторов 

            

Утверждение проектных планов на уровне страны X X X X         

Подготовка исследований по проблемам 
пострегистрационного периода 

X X X X X X X X X    

Информационные мероприятия, посвященные 
потенциальным преимуществам коллективного 
управления программами обеспечения качества 
продукции конкретного регионального происхождения, 
маркируемой охраняемыми ГУ или коллективными/ 
сертификационными знаками, в каждой стране-
бенефициаре 

 X X X X X X X     

Выбор одного географического указания или 
коллективного/сертификационного знака, в связи с 
которым будут приняты меры по совершенствованию 
организации группы производителей, программы 
обеспечения качества и стратегии коммерциализации 
прав в каждой стране-бенефициаре 

 X X X X        

Разработка стратегий, инструктивных или учебных 
материалов по вопросам коллективного управления ГУ 

    X X X X X X X  
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Практические результаты  Кварталы 

2022
 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 

или коллективными/сертификационными знаками, а 
также соответствующими программами обеспечения 
качества 

Проведение для соответствующих органов власти и 
местных субъектов, участвующих в реализации 
инициатив по развитию сельских и местных регионов, 
семинаров и учебных мероприятий по вопросам 
коллективного управления программами обеспечения 
качества продукции конкретного регионального 
происхождения, охраняемой ГУ или 
коллективным/сертификационным знаком, в каждой 
стране-бенефициаре 

      X X X    

Проведение с выбранными группами производителей 
семинаров и учебных мероприятий по вопросам 
коллективного управления программами обеспечения 
качества продукции конкретного регионального 
происхождения в каждой стране-бенефициаре 

      X X X    

Проведение семинаров и учебных мероприятий для 
совершенствования внутреннего управления 
выбранных групп производителей в каждой стране-
бенефициаре 

        X X X  

Организация мероприятий, способствующих 
разработке и внедрению экономичных систем контроля 
качества и сертификации продукции (смотря по 

        X X X  
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[Приложение V следует] 

Практические результаты  Кварталы 

2022
 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 

обстоятельствам) совместно с выбранными группами 
производителей в каждой стране-бенефициаре 

Разработка стратегии брендинга и коммерциализации 
для выбранных ГУ или коллективных/ 
сертификационных знаков в каждой стране-
бенефициаре и организация мероприятий по ее 
реализации 

        X X X  

Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий, посвященных потенциальным 
преимуществам коллективного управления ГУ или 
коллективными/сертификационными знаками для 
развития местных регионов и сохранения местных 
традиций и культуры в каждой стране-бенефициаре; 
подготовка информационно-разъяснительных 
материалов 

        X X X  

Оценка            X 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: 
 
DA_1_10_19_30_31_45_1 
 

Название 
Снижение показателей производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости посредством инноваций и 
интеллектуальной собственности 

Рекомендация 
(рекомендации) 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  10;  19;  30;  31;  и 45.  
 

Бюджет проекта 
Общий бюджет проекта:  523 300 шв. франков, выделенные на 
расходы, не связанные с персоналом.  
 

Дата начала проекта Январь 2024 года   

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор регионального и 
национального развития. 
Другие сектора, участвующие в реализации:  Сектор экосистем 
ИС и инноваций, Сектор глобальных задач и партнерств. 

Краткое описание 
проекта 

Пилотный проект призван помочь снизить показатели 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в Тунисе и трех других развивающихся странах 
с помощью инноваций, использования инструментов 
интеллектуальной собственности (ИС) и повышения 
осведомленности. 
 
Одной из проблем в этой области является отсутствие 
понимания роли ИС в создании соответствующих технологий и 
инновационной продукции, которые могут помочь предотвратить 
несчастные случаи и заболевания в каждом конкретном секторе 
и в каждой конкретной отрасли.  Соответствующие технологии 
необходимы для обеспечения безопасности инструментов и 
машин, используемых работниками, а также используемых 
работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ).  
Некоторые из таких технологий могут быть уже доступны, 
несмотря на отсутствие знаний о них у потенциальных 
пользователей в развивающихся странах или трудности с 
доступом к этим технологиям.  Кроме того, создание новых 
инновационных решений для снижения рисков, с которыми 
сталкиваются работники конкретной отрасли или конкретного 
сектора, также может иметь огромное значение.  Лучшее 
понимание роли ИС может содействовать более эффективному 
использованию существующих технологий и созданию новых 
решений в данной области. 

 
Целями проекта, в частности, являются:  (1) изучить роль 
инструментов ИС и инноваций в обеспечении более безопасных 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
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условий труда и (2) внести вклад в снижение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости путем 
использования инструментов ИС и продвижения инноваций. 

Руководитель 
проекта 

Г-н Жорж Гандур, старший советник Отдела координации 
деятельности в рамках Повестки дня в области развития 
Сектора регионального и национального развития. 

Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

1.1 Повышение эффективности коммуникации и 
взаимодействия по всему миру для повышения 
осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может 
повсеместно улучшить жизни всех людей. 
 
3.3 Содействие передаче знаний и внедрению технологий 
посредством платформ и инструментов ВОИС на базе ИС для 
решения глобальных проблем. 
 
4.1 Повышение эффективности использования ИС для 
содействия росту и развитию всех государств-членов и их 
соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в 
области развития. 

Ход реализации 
проекта 

В отчетный период, в соответствии со стратегией реализации, 
изложенной в проектном документе (CDIP/29/11), были 
осуществлены следующие мероприятия:  
 
Отбор стран-бенефициаров  
 
Были выбраны четыре страны-бенефициара проекта:  Тунис, 
Камерун, Гамбия и Исламская Республика Иран. 
 
Назначение национальных координаторов 
 
Для каждой страны-бенефициара был назначен национальный 
координатор, который работает в тесном сотрудничестве с 
руководителем проекта на протяжении всего этапа 
осуществления проекта.  В каждой стране-бенефициаре также 
была сформирована национальная группа, которую возглавляет 
соответствующий национальный координатор.   
 
Утверждение планов реализации проекта на страновом 
уровне 
 
Индивидуальные планы реализации проекта на страновом 
уровне разработаны для каждой страны-бенефициара и 
утверждены ими. 
 
Обзорное исследование и определение патентного 
ландшафт 
 
Работа над достижением трех практических результатов 
проекта была начата в 2024 году.  Для разработки обзорного 
исследования был нанят эксперт по ИС и здравоохранению.  
Для проведения глубокого патентного анализа по каждой 
стране-бенефициару и для составления глобального отчета о 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511
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патентном ландшафте был выбран поставщик услуг в области 
патентной информации.  Для обсуждения хода реализации 
проекта на регулярной основе проводятся встречи. 

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

Слишком рано для оценки. 

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 
уроки 

 
Слишком рано для оценки. 
 

Риски и их смягчение 

Риск 1:  проект требует участия специалистов с опытом в 
различных сферах, связанных с ИС, вследствие чего могут 
возникать трудности в поиске профилирующей дисциплины, 
которая определяла бы ход его реализации. 
 
Мера по смягчению риска 1:  привлечение к работе различных 
профильных специалистов и отделов ВОИС и государств-
членов — бенефициаров.  Усиление координации действий и 
регулярное информационное взаимодействие с участием 
менеджера, назначенного руководить проектом внутри 
организации, и государств-членов. 
 
Риск 2:  сложности в определении конкретных секторов и 
отраслей, которые будут охвачены исследованиями и 
мероприятиями по оценке, а также в обеспечении соответствия 
поставленным задачам сферы охвата каждого доклада о 
патентном ландшафте. 
 
Мера по смягчению риска 2:  заинтересованным государствам-
членам будет предложено предоставить предварительную 
информацию и назвать сектор или отрасль, на которых они 
хотели бы сосредоточить свое внимание.  Подготовка каждого 
отчета будет вестись в сотрудничестве с учреждением-
партнером, а сфера охвата каждого отчета будет определяться 
с учетом конкретных потребностей партнера.  В каждом 
конкретном случае сфера охвата доклада будет определяться 
на основе координации действий с теми подразделениями 
ВОИС, которые специализируются на соответствующих темах. 
 
Риск 3:  недостаточно активное использование результатов 
исследований и докладов о патентном ландшафте, 
подготовленных в контексте осуществления проекта. 
 
Мера по смягчению риска 3:  более эффективное 
распространение докладов в качестве информационных 
материалов через публикации ВОИС и стран-бенефициаров, 
сетей ЦПТИ и бюро передачи технологии, а также участие в 
мероприятиях по повышению осведомленности и других 
мероприятиях, связанных с темами, которые освещаются в 
каждом из докладов. 
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Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Предложены поправки в график осуществления проекта, без 
последствий для бюджета и продления сроков. 
  

Задачи на будущее 

Завершение работы над обзорным исследованием, докладом о 
глобальном патентном ландшафте и глубоким патентным 
анализом и составлением карты патентного ландшафта. 
 
В 2025 году проектная группа также приступит к разработке 
образовательной программы или руководства по 
использованию средств ИС для целей сокращения травматизма 
и заболеваемости, как указано в проектном 
документе(CDIP/29/11). 

График 
реализации 

Ход реализации проекта в основном соответствует 
установленным срокам.  Однако реализация была отложена из-
за длительного процесса отбора стран-бенефициаров.   

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  8%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 
 

Предыдущие отчеты 

Это второй отчет о ходе реализации проекта, представленный 
КРИС.  Первый отчет содержится в приложении VII к документу 
CDIP/31/3. 
 

 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=619966
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САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност
ью 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

Выбор трех стран-
бенефициаров в 
дополнение к Тунису 
 

Отобраны три страны-
бенефициара (на основе 
критериев отбора, 
изложенных в проектном 
документе). 

 
Реализовано полностью:  
помимо Туниса, в качестве 
стран-бенефициаров были 
выбраны Камерун, Гамбия и 
Исламская Республика Иран.  

 
**** 

Назначение 
национальных 
координаторов 

Национальный 
координатор назначен 
(один для каждой страны-
бенефициара) 

 
Реализовано полностью:  
национальный координатор был 
назначен в каждой стране-
бенефициаре. 

 
**** 

Наем на работу 
научного сотрудника 

 
Для оказания поддержки 
в реализации проекта 
нанят научный сотрудник. 

 
Реализовано полностью:  
научный сотрудник был нанят.   

 
**** 

Утверждение планов 
реализации проекта на 
страновом уровне 

 
Составлены и 
утверждены четыре 
плана реализации 
проекта (по одному на 
страну-бенефициара). 

 
Реализовано полностью:  планы 
реализации проекта на 
страновом уровне разработаны 
и утверждены в каждой стране-
бенефициаре. 

 
**** 

Подготовка обзорного 
исследования. 

 
Подготовка и публикация 
обзорного исследования 
с участием ВОИС и всех 
стран-бенефициаров 

 
Значительный прогресс:  для 
разработки обзорного 
исследования был нанят 
эксперт по ИС и 
здравоохранению.   

 
*** 

По возможности и при 
необходимости 
определение 
имеющихся 
инновационных 
технологий, которые 
могут удовлетворить 
потребности 
конкретной отрасли 

 
1. Подготовка четырех 
(по одному в каждой 
стране) мероприятий по 
оценке потребностей с 
целью определить 
доступные и практически 
применимые технологии, 
отвечающие 

 
Значительный прогресс:  для 
проведения глубокого 
патентного анализа по каждой 
стране-бенефициару был 
выбран поставщик услуг в 
области патентной информации. 

 
*** 
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или сектора в плане 
снижения показателей 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 

потребностям 
выявленных отраслей и 
секторов с точки зрения 
сокращения травматизма 
на рабочем месте и 
профессиональной 
заболеваемости 
2. Подготовка доклада 
(докладов) о патентном 
ландшафте в том, что 
касается доступных и 
наиболее практически 
применимых 
инновационных 
технологий, выявленных 
в ходе мероприятий по 
оценке потребностей. 

 
Значительный прогресс:  для 
подготовки доклада о патентном 
ландшафте был выбран 
поставщик услуг в области 
патентной информации.  Для 
обсуждения хода реализации 
проекта на регулярной основе 
проводятся встречи.   
 

 
*** 

 
Повышение 
осведомленности об 
ИС и ее роли в 
содействии созданию 
инновационных 
технологий и 
продукции для 
улучшения условий 
труда 

 
Запуск четырех кампаний 
по повышению 
осведомленности о роли 
ИС в содействии 
развитию инновационных 
технологий и продукции 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Создание 
эффективных и 
устойчивых сетей в 
целях укрепления 
сотрудничества между 
промышленными 
секторами, в которых 
имеется потребность в 
инновационных 
технологиях и 
продукции, и 
секторами, 
способными 
разработать и/или 
поставить такие 
технологии и 
продукцию, или 
потенциальными 
лицензиарами в 
интересах снижения 
показателей 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости. 

1. Создание партнерской 
сети. 

Еще не начато ОП 

2. Разработка 
образовательной 
программы или 
инструментария по 
использованию 
инструментов ИС для 
сокращения травматизма 
на рабочем месте и 
профессиональной 
заболеваемости 

Еще не начато ОП 

3. Сборник 
информационно-
разъяснительных 
материалов и методов, 
разработанных на основе 
результатов семинаров и 
кампаний. 
 

Еще не начато ОП 
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Повысить 
осведомленности о 
пагубных 
последствиях 
использования 
контрафактной 
продукции на рабочем 
месте 

 
Организация и 
проведение не менее 
четырех национальных 
семинаров по 
повышению 
осведомленности (по 
одному в каждой стране) 
по предотвращению 
использования 
контрафактной продукции 
на рабочем месте 

 
Еще не начато 

 
ОП 
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

Практические результаты Кварталы 

2024 год 2025 год 2026 год 

1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Утверждение планов реализации проекта на 
страновом уровне 

X X           

Подготовка обзорного исследования   X X X        

Подготовка доклада (докладов) о патентном 
ландшафте в том, что касается доступных и 
наиболее практически применимых 
инновационных технологий, выявленных в ходе 
мероприятий по оценке потребностей 

  X X X        

Подготовка четырех (4) (по одному в каждой 
стране) мероприятий по оценке потребностей с 
целью определить доступные и практически 
применимые технологии, отвечающие 
потребностям выявленных отраслей и секторов 
с точки зрения сокращения травматизма на 
рабочем месте и профессиональной 
заболеваемости 

  X X X        

Разработка образовательной программы или 
инструментария по использованию 
инструментов ИС для сокращения травматизма 
на рабочем месте и профессиональной 
заболеваемости 

     X X X     
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[Приложение VI следует] 

 
  

Практические результаты Кварталы 

2024 год 2025 год 2026 год 

1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Запуск четырех (4) кампаний по повышению 
осведомленности о роли ИС в содействии 
развитию инновационных технологий и 
продукции 

       X X X   

Организация и проведение не менее четырех 
(4) национальных семинаров по повышению 
осведомленности (по одному в каждой стране) 
по предотвращению использования 
контрафактной продукции на рабочем месте 

       X X X   

Сборник информационно-разъяснительных 
материалов и методов, разработанных на 
основе результатов семинаров и кампаний 

       X X X   

Создание партнерской сети       X X X X   

Оценка проекта           X  

Проведение параллельного мероприятия КРИС            X 



CDIP/33/3 
ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

 
 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: 
 
DA_1_10_12_40_01 
 

Название 

Этап II проекта «ИС и гастрономический туризм в Перу и других 
развивающихся странах:содействие развитию 
гастрономического туризма с помощью ИС» 
 

Рекомендация 
(рекомендации) 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  10;  12;  и 40.  
 

Бюджет проекта 
Общий бюджет проекта:  489 100 шв. франков, выделенные на 
расходы, не связанные с персоналом.  
 

Дата начала проекта Январь 2024 года   

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор брендов и образцов 
 

Краткое описание 
проекта 

Проект направлен на продолжение проекта ПДР«ИС и 
гастрономический туризм в Перу и других развивающихся 
странах:  содействие развитию гастрономического туризма с 
помощью ИС» (DA_1_10_12_01, далее — «первоначальный 
проект»). 

Целью первоначального проекта было повышение 
осведомленности о правах ИС в сфере кулинарных традиций 
(потребления пищевых продуктов и напитков) на предмет 
использования в секторе туризма Перу и трех других выбранных 
развивающихся стран, а именно Камеруна, Малайзии и 
Марокко.  Первоначальный проект был реализован в этих 
странах в период с 2019 по 2022 год.  Первоначальный проект 
завершился в декабре 2022 года.  

Первоначальный проект позволил определить инструменты ИС, 
актуальные для выбранных кулинарных традиций каждой 
страны (путем анализа связанных с ИС звеньев цепочки 
добавления стоимости выбранных кулинарных традиций (здесь 
и далее «анализ ИС»))  В результате первоначального проекта 
было выбрано 35 кулинарных традиций, в том числе 14 из 
Камеруна, 7 из Малайзии, 8 из Марокко и 6 из Перу.  Четыре 
страны-участницы пришли к выводу о том, что для 
первоначального проекта потребуется этап II, в ходе которого 
будут реализованы рекомендации, содержащиеся в анализе 
ИС.  

Общей целью второго этапа проекта является содействие 

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_40_01_0
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_40_01_0
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_40_01_0
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_40_01_0
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_01
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использованию ИС в связи с  гастрономическим туризмом в 
Камеруне, Малайзии, Марокко и Перу  на основе итогов 
первоначального проекта. 

Конкретными итогами проекта станут: 

• Повышение осведомленности и укрепление потенциала 
профильных заинтересованных сторон относительно 
преимуществ, возможностей и выгод использования ИС и 
правильного управления ею для содействия развитию 
гастрономического туризма. 

• Создание и/или укрепление в каждой стране-участнице 
структуры для поддержки развития, охраны, 
популяризации и использования соответствующего 
инструмента (инструментов) ИС применительно к одному 
выбранному традиционному блюду. 

• Содействие развитию, охране и популяризации 
соответствующего инструмента (инструментов) ИС 
применительно к одному выбранному традиционному 
блюду в каждой стране-бенефициаре. 

Руководитель 
проекта 

Г-жа Мари Поль Ризо, глава Секции консультационных услуг по 
вопросам политики и права Департамента товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний Сектора 
брендов и промышленных образцов  

Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

4.1 Повышение эффективности использования ИС для 
содействия росту и развитию всех государств-членов и их 
соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в 
области развития. 
 
4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех 
государствах-членах 
 
4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, 
университетов, исследовательских учреждений и сообществ, 
успешно использующих ИС. 

Ход реализации 
проекта 

В отчетный период, в соответствии со стратегией реализации, 
изложенной в проектном документе (CDIP/30/7), были 
осуществлены следующие мероприятия:  
 
Подготовительные и предпроектные мероприятия:  
 

• В четырех странах-бенефициарах (Камерун, 
Малайзия, Марокко и Перу) были назначены 
национальные координаторы. 

• В четырех странах-бенефициарах были 
определены консультанты. 

• Для четырех стран-бенефициаров были 
разработаны и утверждены планы реализации 
проекта на страновом уровне. 

 
Выбор одной кулинарной традиции:  
 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607291
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• В каждой стране-бенефициаре была выбрана одна 
кулинарная традиция:  ндоле́ в Камеруне, наси-
керабу в Малайзии, тангия в Марокко и окопа в 
Перу. 

 

• Выявление и составление представления о 
заинтересованных сторонах и бенефициарах 
выбранных традиций продолжается в соответствии 
с графиком проекта. 

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

Слишком рано для оценки. 

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 
уроки 

Предварительные извлеченные уроки:  проведение 
ежеквартальных совместных встреч с национальными 
координаторами четырех стран-участниц оказалось крайне 
полезным.  Это позволяет странам получать информацию о 
ходе реализации проекта в других странах и обмениваться 
опытом. 

Риски и их смягчение 

Риск 1: недостаточный потенциал для формирования 
функциональной структуры заинтересованных сторон во всех 
странах-бенефициарах. 
 
Для снижения риска 1 предлагаются следующие стратегии: 
 
a) Более активное проведение мероприятий по 
укреплению потенциала с участием заинтересованных 
сторон. 
b) Продление сроков реализации проекта. 
c) Принятие того факта, что данного результата не 
удастся достичь в соответствующей стране. 
 
Риск 2: возможные конфликты или непонимание между 
заинтересованными сторонами, что может задержать 
разработку и принятие правил использования 
инструмента ИС для коллективного использования. 
 
Для снижения риска 2 предлагаются следующие стратегии: 
 
a) Более активная работа с заинтересованными сторонами для 
выработки консенсуса и достижения согласия. 
b) Продление сроков реализации проекта. 
c) Принятие того факта, что данного результата не удастся 
достичь в соответствующей стране. 
 
Риск 3: политическая нестабильность в стране-бенефициаре, 
способная повлиять на реализацию проекта. 
 
Для снижения риска 3 предлагаются следующие стратегии: 
 
a) Продление сроков реализации проекта. 
b) Приостановление реализации проекта в данной стране. 
 
Риск 4: вероятность новых вспышек заболеваемости или 
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глобальной пандемии. 
 
Для снижения риска 4 предлагаются следующие стратегии: 
a) Активизация проведения мероприятий и достижения 
результатов в режиме онлайн. 
b) Продление сроков реализации проекта. 

Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Отсутствуют. 

  

Задачи на будущее 

Следующие шаги по реализации проекта: 
 

• Вводный практикум с заинтересованными 
сторонами и бенефициарами (запланирован на 
период с октября 2024 года по январь 2025 года в 
четырех странах-бенефициарах); 

• Выбор инструмента ИС для коллективного 
использования (в конце вводного семинара); и 

• Формирование структуры заинтересованных сторон 
для управления инструментом ИС и его 
использования (в 2025 году) 

График 
реализации 

Ход реализации проекта соответствует установленным срокам. 

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  1%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 

Предыдущие отчеты 
Это первый отчет о ходе реализации проекта, 
представленный КРИС. 

 
 
САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност
ью 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 
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Назначение 
национальных 
координаторов во всех 
странах-
бенефициарах 

 
Национальный 
координатор назначен 
(один для каждой страны-
бенефициара) 

 
Реализовано полностью:  
национальный координатор был 
назначен в каждой стране-
бенефициаре. 

 
**** 

Определение 
консультантов. 

Консультанты 
определены 

 
Реализовано полностью:  были 
определены консультанты для 
каждой страны-бенефициара 

 
**** 

Разработка и 
утверждение планов 
реализации проекта на 
страновом уровне 

Планы реализации 
проекта на страновом 
уровне разработаны и 
утверждены (один для 
каждой страны-
бенефициара) 

 
Реализовано полностью:  планы 
реализации проекта на 
страновом уровне разработаны 
для каждой страны-
бенефициара и утверждены 
соответствующим 
национальным координатором. 

 
**** 

 
Разработка для одной 
выбранной кулинарной 
традиции инструмента 
(инструментов) ИС, 
предпочтительно для 
коллективного 
использования 
(коллективный знак / 
сертификационный 
знак / ГУ), в том числе 
составление и 
принятие правил 
использования / 
спецификаций по 
каждому инструменту 
ИС, предназначенному 
для коллективного 
использования. 

1. Разработка как 
минимум одного 
инструмента ИС для 
одной выбранной 
кулинарной традиции в 
каждой стране-
бенефициаре. 
 
2. Составление и 
принятие правил 
использования / 
спецификаций для 
каждого инструмента ИС 
для коллективного 
использования. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

Подача заявки на 
регистрацию этого 
инструмента 
(инструментов) ИС. 

 
Заявка на регистрацию 
как минимум одного 
инструмента ИС в каждой 
стране-бенефициаре в 
зависимости от 
обстоятельств. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

Разработка структуры 
заинтересованных 
сторон для 
управления этим 
инструментом ИС и 
его использования, где 
это уместно и 
возможно. 

Разработанная структура 
заинтересованных сторон 
для управления этим 
инструментом ИС и его 
использования, где это 
уместно и возможно. 

Еще не начато ОП 
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Разработка стратегий, 
руководств или 
обучающих 
материалов для 
создания и/или 
укрепления 
потенциала 
профильных 
заинтересованных 
сторон в 
использовании ИС в 
сфере гастрономии. 

 
Стратегии, руководства 
или учебные материалы, 
разработанные в срок. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Разработанные 
информационно-
разъяснительные 
материалы (буклеты / 
видеоролики).  

 
Информационно-
разъяснительные 
материалы, 
разработанные в срок. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 

[Приложение VII следует]
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: 
 
DA_10_23_31_36_01 
 

Название 
Сотрудничество в области ИС и инноваций как основа для 
передачи технологий и введению результатов исследований в 
коммерческий оборот 

Рекомендация 
(рекомендации) 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 10;  23;  31;  и 36.  
 

Бюджет проекта 
Общий бюджет проекта:  607 750 шв. франков, выделенные на 
расходы, не связанные с персоналом.  
 

Дата начала проекта 
Нулевая фаза (фаза подготовки) проекта началась в январе 
2024 года.   

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор экосистем ИС и 
инноваций 

Краткое описание 
проекта 

Проект позволит повысить потенциал разработчиков технологий 
и технологических посредников для участия в сотрудничестве в 
области инноваций и его поддержки путем:  i) выявления и 
распространения передового опыта и эффективной 
нормативно-правовой базы институциональной политики; ii) 
разработки и совершенствования рекомендаций и обучения в 
данной области. 
 

Руководитель 
проекта 

Г-н Майкл Мбогоро, руководитель Секции передачи технологий, 
Департамент ИС для новаторов, Сектор экосистем ИС и 
инноваций 
 
Г-н Алекс Рихель, руководитель Секции развития ЦПТИ, 
Департамент ИС для новаторов, Сектор экосистем ИС и 
инноваций 

Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

3.3. Содействие передаче знаний и внедрению технологий 
посредством платформ и инструментов ВОИС на базе ИС для 
решения глобальных проблем. 
 
4.1 Повышение эффективности использования ИС для 
содействия росту и развитию всех государств-членов и их 
соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в 
области развития. 
 
4.4 Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, 
университетов, исследовательских учреждений и сообществ, 
успешно использующих ИС. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625184
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625184
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625184
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
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Ход реализации 
проекта 

В отчетный период, в соответствии со стратегией реализации, 
изложенной в проектном документе (CDIP/31/5 Rev.), были 
осуществлены следующие предпроектные мероприятия: 
 
Отбор стран-бенефициаров  
 
Были выбраны четыре страны-бенефициара проекта, а именно 
Филиппины, Колумбия, Руанда и Саудовская Аравия. 

 
Назначение национальных координаторов 
 
Проектная группа тесно взаимодействовала со странами-
бенефициарами с целью определить национального 
координатора для каждой страны-бенефициара.  Национальные 
координаторы были назначены в трех странах-бенефициарах, 
работа по поиску координатора для четвертой страны 
продолжается. 

 
Наем на работу научного сотрудника  

 
В настоящее время идет процесс отбора научного сотрудника, 
который будет координировать реализацию проекта и 
содействовать ей. 

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

Слишком рано для оценки. 

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 
уроки 

 
Брифинги по проекту оказались полезными для обеспечения 
четкого понимания ролей и обязанностей со стороны 
потенциальных стран-бенефициаров. 

Риски и их смягчение 

 
Риск:  отсутствие учреждений, участвующих в сотрудничестве в 
области инноваций или поддерживающих его. 
 
Меры по смягчению риска:  в критериях отбора стран-
бенефициаров, отраженных в проектном документе (CDIP/31/5 
REV.), учитывается наличие учреждений, занимающихся или 
поддерживающих сотрудничество в области инноваций, а также 
наличие развитой сети технологических посредников.  ВОИС 
будет дополнительно работать с национальными 
координаторами в странах-бенефициарах, чтобы определить 
подходящие учреждения для участия в проекте. 

Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Отсутствуют 
  

Задачи на будущее 

После завершения процедуры отбора научного сотрудника и 
всех национальных координаторов ожидается подготовка 
тематических исследований по сотрудничеству в области 
инноваций, а также составление положений институциональной 
политики в области ИС, касающихся сотрудничества в области 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625184
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625184
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625184
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инноваций, в соответствии с графиком реализации проекта. 

График 
реализации 

Завершение предпроектных мероприятий потребовало больше 
времени, чем предполагалось изначально. 

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  0%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 
 

Предыдущие отчеты 
Это первый отчет о ходе реализации проекта, 
представленный КРИС. 
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САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност
ью 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

Отбор стран-
бенефициаров 

Выбраны страны-
бенефициары (в 
соответствии с 
согласованными 
критериями) 

 
Реализовано полностью:  
странами-бенефициарами 
являются Филиппины, 
Колумбия, Руанда и Саудовская 
Аравия.   

 
**** 

Назначение 
национальных 
координаторов 

Национальный 
координатор назначен 
(один для каждой страны-
бенефициара) 

 
Значительный прогресс:  
национальные координаторы 
были назначены в трех из 
четырех стран-бенефициаров.  

 
*** 

Наем на работу 
научного сотрудника 

 
Для оказания поддержки 
в реализации проекта 
нанят научный сотрудник. 

 
Значительный прогресс:  в 
настоящее время идет процесс 
отбора научного сотрудника. 

 
*** 

 

 
Тематические 
исследования 
сотрудничества в 
области инноваций; 

 
По одному 
тематическому 
исследованию 
сотрудничества в 
области инноваций на 
страну-бенефициара. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Подборка положений 
институциональной 
политики в области 
ИС, касающейся 
сотрудничества в 
области инноваций; 

 
Публикация десяти 
положений 
институциональной 
политики в области ИС, 
касающейся 
сотрудничества в сфере 
инноваций, в Базе 
программно-нормативных 
документов вузов и 
исследовательских 
учреждений в области 
интеллектуальной 
собственности. 

 
Еще не начато 

 
ОП 
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Руководства для 
институтов по 
управлению в 
вопросах 
сотрудничества в 
области инноваций; 

 
Подготовка семи 
руководств по 
сотрудничеству в области 
инноваций. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Учебные материалы 
по управлению в 
вопросах 
сотрудничества в 
области инноваций; 

 
Подготовка семи 
презентаций по 
сотрудничеству в области 
инноваций. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Учебные семинары по 
управлению в 
вопросах 
сотрудничества в 
области инноваций. 

 
1. Проведение одного 
учебного семинара по 
управлению в области 
совместных инноваций в 
каждой стране-
бенефициаре. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Доработанные 
руководства и учебные 
материалы по 
управлению в 
вопросах 
сотрудничества в 
области инноваций. 

 
2. Подготовка семи 
руководств по 
сотрудничеству в области 
инноваций, в том числе с 
учетом отзывов на 
учебных семинарах; 
 
3. 70% участников 
учебных семинаров 
выразили 
удовлетворение 
руководствами и 
учебными материалами с 
точки зрения их 
актуальности и 
понятности. 

 
Еще не начато 

ОП 

[Приложение VIII следует]
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: 
 
DA_4_10_16_25_27_01 
 

Название 
Интеллектуальный анализ текстов и данных для поддержки 
исследований и инноваций в университетах и других 
исследовательских учреждениях в Африке 

Рекомендация 
(рекомендации) 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 4;  10;  16;  25;  и 27.  
 

Бюджет проекта 
Общий бюджет проекта:  523 800 шв. франков, выделенные на 
расходы, не связанные с персоналом.  
 

Дата начала проекта 
Реализация предпроектных мероприятий началась в январе 
2024 года.   

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор авторского права и 
творческих отраслей 
 
Другие сектора, участвующие в реализации:  Сектор 
регионального и национального развития; Сектор 
инфраструктуры и платформ; Сектор экосистем ИС и инноваций  

Краткое описание 
проекта 

Под интеллектуальным анализом текста и данных (ИАТД) 
понимается применение вычислительных процессов к 
материалам для извлечения данных и текста из документов, 
материалов исследований и различных работ или о них.  
Исследователи, которые занимаются ИАТД, работают с 
большими объемами цифрового материала.  ИАТД — это этап в 
обучении компьютеров участию в машинном обучении и работе 
с искусственным интеллектом (ИИ).  
 
В центре внимания проекта — ИАТД с точки зрения 
университетов и других исследовательских учреждений Африки.  
В плане ИАТД университетам и исследовательским 
учреждениям, как заинтересованным сторонам, принадлежит 
ключевая роль.  
 
Для того чтобы африканские университеты и другие 
исследовательские учреждения могли эффективно и 
результативно использовать ИАТД, необходимо глубокое 
изучение ситуации с выполнением договоров об авторском 
праве, правовой базы авторского права, включая конкретные 
положения об исследованиях, а также лицензионных 
механизмов и практики.  
 
Предлагаемый пилотный проект будет способствовать 
повышению информированности и созданию потенциала в 
области использования ИАТД университетами и другими 
исследовательскими учреждениями в Африке и тем самым 
содействовать использованию инструментов ИИ, созданию и 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607691
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607691
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607691
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
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распространению знаний о ИАТД путем документирования 
передового опыта университетов или исследовательских 
учреждений в регионе, а также созданию потенциала у 
сотрудников университетов и исследовательских учреждений в 
Африке. 

Руководитель 
проекта 

Г-жа Гейди Лунг, старший советник, Отдел авторского права, 
Сектор авторского права и творческих отраслей  

Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

2.2. Объединение под руководством ВОИС усилий 
международного сообщества для активного решения на 
глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области 
политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством  
 
4.1 Повышение эффективности использования ИС для 
содействия росту и развитию всех государств-членов и их 
соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в 
области развития.  
 
4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, 
университетов, исследовательских учреждений и сообществ, 
успешно использующих ИС 

Ход реализации 
проекта 

В отчетный период, в соответствии со стратегией 
реализации, изложенной в проектном документе 
(CDIP/30/9 Rev.), были осуществлены следующие 
предпроектные мероприятия: 
 

• выбор стран-бенефициаров (Кот-д'Ивуар, Египет и 
Гана); 

• выбор университетов/исследовательских 
учреждений в странах-бенефициарах;   

• обсуждение с соответствующими координаторами 
в этих учреждениях обязанностей и ожиданий в 
рамках проекта; и  

• подготовка вопросника по имеющейся в Африке 
информации и инструментам, связанным с 
использованием ИАТД в исследовательских целях. 

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

Слишком рано для оценки. 

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 
уроки 

 
Слишком рано для оценки. 
 

Риски и их смягчение 

Риск 1:  нехватка потенциала у сотрудников университетов для 
эффективного использования информации, содержащейся в 
учебных материалах. 
 
Мера по смягчению риска 1:  тематические исследования и 
учебные материалы будут адаптированы с учетом оценки 
потенциала сотрудников отобранных пилотных университетов.  
Их отзывы и опыт будут учтены в процессе независимой 
экспертной оценки при доработке учебных материалов.  
 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607691
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Риск 2:  недостаточный уровень зрелости университетов и 
других исследовательских учреждений для разработки и 
предложения услуг, связанных с использованием проектов в 
области ИАТД. 
 
Мера по смягчению риска 2:  в процессе отбора университетов 
будет проведен тщательный анализ, чтобы убедиться, что 
выбранные для пилотного проекта университеты имеют 
достаточный уровень зрелости. 
 
Риск 3:  невозможность проведения очных учебно-практических 
семинаров из-за ограничений в странах-бенефициарах. 
 
Мера по смягчению риска 3:  учебно-практические семинары 
могут быть организованы виртуально.  Расходы, 
предусмотренные на поездки сотрудников и внештатных 
специалистов (ресурсы, не связанные с персоналом), могут 
быть перераспределены соответственно. 
 

Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Отсутствуют. 
  

Задачи на будущее 

Завершение анализа проектного ландшафта планируется к 
концу сентября 2024 года, а в последнем квартале 2024 года, в 
соответствии с графиком реализации проекта, начнется 
разработка тематических исследований по основам 
использования ИАТД совместно с тремя африканскими 
университетами / исследовательскими институтами. 

График 
реализации 

Ход реализации проекта соответствует установленным срокам.  

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  0%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 
 

Предыдущие отчеты 
Это — первый отчет, представленный КРИС. 
 

 
 
САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност

Значите
льный 
прогрес

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 
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ью с 

 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

Прием на работу 
исследователя и 
создание проектной 
группы 

 
Для оказания поддержки 
в реализации проекта 
нанят научный сотрудник. 
 
Сформирована 
проектная группа. 

 
Определенный прогресс:  были 
выбраны страны-бенефициары 
(Кот-д'Ивуар, Египет и Гана) и 
назначены координаторы. 
 

 
** 
 

 
Анализ проектного 
ландшафта в Африке 
для использования 
ИАТД в 
исследовательских 
целях:  ситуация с 
выполнением 
договоров на 
национальном и 
региональном уровнях, 
законодательной 
базой и схемами 
лицензирования, 
применимыми к ИАТД, 
в каждой африканской 
стране. 

 
1. Подготовка и 
публикация в 
соответствии с графиком 
документа, содержащего 
анализ имеющейся 
информации, связанной с 
использованием ИАТД в 
исследовательских целях 
в Африке, результаты 
опроса о выполнении 
договоров на 
национальном и 
региональном уровне, 
правовые механизмы, 
схемы и практики 
лицензирования, 
применимые к ИАТД. 
 
2. Не менее 50 
скачиваний 
аналитического 
документа в течение 
первых трех месяцев 
после его публикации. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

Разработка 
тематических 
исследований по 
механизмам 
использования ИАТД с 
тремя африканскими 
университетами, 
заинтересованными в 
пилотной реализации 
проекта, с целью 
повышения их 
осведомленности и 

 
1. Выявление трех 
университетов в Африке 
для участия в пилотном 
проекте по созданию 
потенциала в области 
ИАТД. 
  
 
 
 
 

 
Определенный прогресс:  были 
определены три университета в 
Африке:  Университет им. 
Феликса Уфуэ-Буаньи в Кот-
д'Ивуаре; Университет науки и 
технологий им. Кваме Нкрумы 
(KNUST) в Гане; Академия 
научных исследований и 
технологий (ASRT) в Египте. 
 

 
** 
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создания потенциала в 
области 
использования ИАТД. 

 
2. Проведение трех 
практикумов (по одному в 
каждом отобранном 
университете) с 
отвечающими за 
исследования 
представителями 
университетов и другими 
заинтересованными 
сторонами и разработка 
пилотных проектов с 
учетом ситуации в 
каждом университете.  
 
3. Реализация трех 
пилотных проектов в 
отобранных 
университетах. 
  
4. Подготовка и 
публикация в 
соответствии с графиком 
тематических 
исследований по 
механизмам 
использования ИАТД с 
тремя африканскими 
университетами. 

 
Разработка учебных 
материалов, 
позволяющих 
слушателям получить 
необходимые знания и 
навыки для принятия 
системных решений по 
проектам ИАТД, 
включая оценку 
правовой ситуации и 
ситуации с 
лицензированием в 
том, что касается 
включения контента в 
новые или текущие 
проекты ИАТД. 

1. Разработка учебных 
материалов в 
соответствии с графиком. 

2. Организация двух (2) 
региональных семинаров 
для обучения и 
установления связей в 
соответствии с графиком 
реализации проекта. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Создание специальной 
веб-страницы, 
обеспечивающей 
удобный доступ ко 
всем результатам, 
достигнутым в рамках 
пилотного проекта.   

 
Разработка и 
размещение в сети к 
концу реализации 
проекта специальной 
веб-страницы, 
обеспечивающей 
удобный доступ ко всем 

 
Еще не начато 

 
ОП 
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результатам, 
достигнутым в рамках 
пилотного проекта. 

[Приложение IX следует]
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: 
 
DA_1_3_10_19_30_01 
 

Название 
Расширение возможностей молодежи (К-12) в области 
инноваций во имя будущего 

Рекомендация 
(рекомендации) 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  3;  10;  19;  и 30.  
 

Бюджет проекта 
Общий бюджет проекта:  574 300 шв. франков, выделенные на 
расходы, не связанные с персоналом.  
 

Дата начала проекта 
Реализация предпроектных мероприятий началась в январе 
2024 года.  Осуществление проекта началось в апреле 2024 года 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор регионального и 
национального развития 

Краткое описание 
проекта 

Предлагаемый пилотный проект направлен на расширение в 
странах-участницах возможностей школьников (K-12 или в 
возрасте 5-18 лет) для получения образования в области науки, 
технологий, инженерного дела и математики (STEM) и для 
инновационной деятельности и повышение осведомленности о 
роли интеллектуальной собственности, с тем чтобы дать 
возможность следующему поколению новаторов решать 
актуальные местные или глобальные проблемы и задачи. 
  
Одна из проблем, с которой сталкиваются многие страны при 
вовлечении молодежи в инновационную деятельность, связана 
с недостаточной осведомленностью молодежи об инновациях и 
отсутствием достаточного количества комплексных программ 
и/или инициатив для детей, ориентированных на обучение в 
области STEM и создание условий для инноваций/творчества в 
школе и за ее пределами.  Еще одной проблемой является 
недостаточное число программ для учителей, которые могли бы 
обеспечить подготовку и поддержку в развитии творческих 
способностей и инновационного потенциала учащихся.  Для 
достижения этой цели в рамках пилотного проекта 
предлагается:  1) повысить уровень понимания основными 
заинтересованными сторонами в странах-бенефициарах 
ситуации в сфере образования в области STEM и 
инновационной деятельности в государственных школах 
соответствующих стран; 2) выявить способы стимулирования и 
поощрения инновационной и творческой деятельности и 
развития новаторского мышления среди школьников; и 
3) расширить возможности учителей по поддержке творческой 
инновационной деятельности молодежи. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607673
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607673
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
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Руководитель 
проекта 

Г-жа Алтайворк Тедла Деста, руководитель, Секция 
дистанционного обучения ИС, Академия ВОИС, Сектор 
регионального и национального развития 

Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

1.1. повышение эффективности коммуникации и 
взаимодействия по всему миру для расширения 
осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может 
повсеместно улучшить жизнь всех людей.  
 
4.1. Повышение эффективности использования ИС для 
содействия росту и развитию всех государств-членов и их 
соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в 
области развития. 

Ход реализации 
проекта 

После предпроектного периода реализация проекта началась в 
полную силу, как только научный сотрудник, обеспечивающий 
поддержку проекту, приступил к работе в январе 2024 года.  В 
отчетный период в соответствии со стратегией реализации, 
изложенной в проектном документе (CDIP/30/15), были 
осуществлены следующие мероприятия: 

 

• Были выбраны четыре страны-бенефициара (Чили, 
Иордания, Малайзия и Уганда) и в каждой из них 
были назначены национальные координаторы. 

• В период с марта по май 2024 года были проведены 
стартовые встречи с представителями всех четырех 
стран-бенефициаров. 

• Благодаря присутствию национальных 
координаторов в Женеве на Генеральной 
Ассамблее ВОИС в июле 2024 года были 
организованы личные рабочие встречи с 
координаторами из Уганды и Малайзии, чтобы 
улучшить их понимание ролей и обязанностей в 
рамках проекта и обсудить дальнейшие действия по 
проекту в их странах.  Кроме того, с 
представителями четырех выбранных стран были 
проведены рабочие онлайн-встречи для проработки 
деталей проекта. 

• Все четыре национальных координатора были 
зачислены на специализированный курс по 
разработке успешных проектов в рамках Повестки 
дня в области развития (DL-620).   

• Проектная группа тесно взаимодействовала с 
национальными координаторами в странах-
бенефициарах для разработки индивидуальных 
планов реализации проекта на страновом уровне.  
Соответствующими национальными 
координаторами были утверждены три плана 
странового уровня, а один план находится на стадии 
рассмотрения национальным координатором. 

• В августе 2024 года национальные консультанты в 
Уганде и Чили были привлечены и приступили к 
проведению аналитических исследований по 
проекту, а национальные консультанты в Малайзии 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607673
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и Иордании, как ожидается, начнут эту работу в 
сентябре 2024 года. 

 
Ситуация в каждой из стран-бенефициаров была следующей: 
 
Чили: 

• В тесном сотрудничестве с национальным 
координатором в Чили были проведены восемь 
рабочих онлайн-встреч для обсуждения работы 
консультанта, практических результатов, плана 
реализации на страновом уровне и утверждения 
общего плана аналитического отчета по проекту. 

• План реализации проекта на страновом уровне:  
утвержден в июле 2024 года.  

• Обзор литературы / исследование о ситуации в 
сфере образования в области STEM и 
инновационной деятельности молодежи в 
государственных школах:  был рассмотрен и 
одобрен первоначальный план отчета, 
представленный национальным консультантом в 
августе 2024 года. 

• Передовой опыт, шаблоны и примеры программ, 
инструментов, мероприятий и инициатив, 
направленных на поддержку молодых новаторов и 
педагогов/родителей:  была рассмотрена и 
одобрена методология работы (сбор и анализ 
данных), представленная национальным 
консультантом в августе 2024 года. 

• Отдельные истории молодых новаторов из 
развивающихся стран об их опыте обеспечения 
охраны и вывода на рынок результатов своей 
изобретательской и инновационной деятельности:  
методология работы (сбор и анализ данных), 
представленная национальным консультантом в 
конце августа 2024 года, в настоящее время 
рассматривается национальным координатором и 
проектной группой. 
 

Иордания: 

• В тесном сотрудничестве с национальным 
координатором в Иордании были проведены семь 
онлайн-встреч для обсуждения работы 
консультанта, практических результатов и плана 
реализации на страновом уровне. 

• План реализации проекта на страновом уровне:  
утвержден в августе 2024 года. 

• Национальный консультант приступит к 
аналитическому исследованию к середине 
сентября 2024 года.  Это позволит подготовить в 
рамках результата 1 три отчета, как указано в 
проектном документе (CDIP/30/15 Rev.).  

 
Малайзия: 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607673
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• В сотрудничестве с национальным координатором 
в Малайзии были проведены две рабочие онлайн-
встречи и одна очная встреча для обсуждения 
работы консультанта, практических результатов и 
составления плана реализации на страновом 
уровне. 

• План реализации проекта на страновом уровне:  на 
стадии обсуждения. 

• Национальный консультант приступит к 
аналитическому исследованию к середине 
сентября 2024 года.  Это позволит подготовить в 
рамках результата 1 три отчета, как указано в 
проектном документе (CDIP/30/15 Rev.).  

 
Уганда: 

• В тесном сотрудничестве с национальным 
координатором в Уганде проведены пять онлайн-
встреч и одна очная встреча для обсуждения 
работы консультанта, практических результатов, 
плана реализации на страновом уровне и 
утверждения общего плана отчета. 

• План реализации проекта на страновом уровне:  
утвержден в июле 2024 года.  

• Обзор литературы / исследование о ситуации в 
сфере образования в области STEM и 
инновационной деятельности молодежи в 
государственных школах:  был рассмотрен и 
одобрен первоначальный план отчета, 
представленный национальным консультантом в 
августе 2024 года. 

• Передовой опыт, шаблоны и примеры программ, 
инструментов, мероприятий и инициатив, 
направленных на поддержку молодых новаторов и 
педагогов/родителей:  первоначальный план отчета, 
представленный национальным консультантом в 
августе 2024 года был одобрен. 

• Отдельные истории молодых новаторов из 
развивающихся стран об их опыте обеспечения 
охраны и вывода на рынок результатов своей 
изобретательской и инновационной деятельности:  
был рассмотрен и одобрен первоначальный план 
отчета, представленный национальным 
консультантом в августе 2024 года. 

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

Пока еще слишком рано в ходе реализации проекта 
наблюдать/выявлять положительные или отрицательные 
изменения.  Однако среди заинтересованных сторон, не 
связанных с ИС, наблюдается заметное и растущее стремление 
к получению знаний в области ИС.  Страны просили помочь 
понять связь между ИС, творчеством и инновациями, а также 
поделиться передовым опытом. 

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 

Ниже перечислены приобретенный опыт и извлеченные 
уроки на данный момент. 
 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607673
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уроки • Некоторые страны просили начать проект с очной 
координационной встречи, считая ее нужной, чтобы 
улучшить понимание проекта национальной командой. 
 

• Активное участие национальных координаторов было 
определено как критически важное условие для 
достижения успеха проекта.  Когда национальные 
координаторы полностью задействованы, проект 
реализуется более эффективным образом.  И наоборот, 
отсутствие активного участия может привести к задержкам 
в реализации. 
 

• Во время разработки индивидуальных планов реализации 
проектов в странах-бенефициарах были отмечены 
заметные различия в том, что касалось в зачисления 
национальных координаторов на курс по разработке 
успешных проектов в рамках Повестки дня в области 
развития (DL-620).  Это продемонстрировало важность 
обучения национальных проектных групп в странах-
бенефициарах. 

Риски и их смягчение 

Риск 1:  возможность повторения кризисов в области 
здравоохранения, в том числе пандемий из-за, например, оспы 
обезьян, и, как следствие, карантинных и других 
ограничительных мер, препятствующих реализации проекта.  
 
Мера по смягчению риска 1:  пристальное наблюдение за 
санитарной ситуацией в каждой стране-бенефициаре в 
сотрудничестве с национальными координаторами; адаптация 
механизмов реализации мероприятий (например, проведение 
большинства встреч в виртуальном формате, минимизация 
поездок и т.д.). 
 
Риск 2:  недостаточное участие соответствующих 
заинтересованных сторон, в частности, соответствующих 
национальных органов, отвечающих за вопросы образования, и 
преподавателей. 
 
Мера по смягчению риска 2:  установление регулярных каналов 
связи с заинтересованными сторонами, например путем 
периодического проведения встреч и информирования о ходе 
реализации проекта, чтобы построить прочные отношения и 
держать заинтересованные стороны в курсе событий и 
сохранять их деятельную вовлеченность в проект с самого 
начала.  
Если этот риск реализуется на более поздней стадии проекта, 
проектная группа при необходимости проведет переоценку 
некоторых результатов проекта.  
 
Риск 3:  политическая нестабильность, реструктуризация 
национальных институтов или изменения в школьных 
программах с течением времени и смена местных приоритетов.   

 
Мера по снижению риска 3:  проектная группа подготовит 
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пересмотренный график и совместно со странами-
бенефициарами проведет переоценку приоритетов и стратегии 
реализации проекта.  Проектная группа определит 
альтернативные даты и методы проведения ключевых 
мероприятий, таких как программа в виртуальном формате, 
чтобы обеспечить дальнейшую реализацию проекта и 
сохранение вовлеченности заинтересованных сторон. 
 

Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Отсутствуют. 
  

Задачи на будущее 

По результатам рабочих встреч с национальными 
координаторами была выявлена необходимость повышения 
осведомленности национальных проектных групп о критически 
важной взаимосвязи между образованием в области ИС, 
творчеством, инновациями и сферой науки, технологий, 
инженерного дела и математики.  Для решения этой проблемы к 
концу 2024 года в четырех пилотных странах планируется 
организовать круглые столы в виртуальном формате, цель 
которых — углубить понимание этих ключевых связей и 
передать национальным проектным группам передовую 
практику в области обучения по таким направлениям, как ИС, 
инновации и творчество.  
 
Шаги по реализации проекта в каждой из стран-бенефициаров 
будут следующими: 

 
Чили: 

1. Завершение обзора литературы/исследования о 
ситуации в сфере образования в области STEM и 
инновационной деятельности молодежи в 
государственных школах Чили. 

2. Завершение отчета о передовом опыте, шаблонах и 
примерах программ, инструментов, мероприятий и 
инициатив, направленных на поддержку молодых 
новаторов и педагогов/родителей. 

3. Завершение отчета об отдельных историях 
молодых новаторов из развивающихся стран об их 
опыте обеспечения охраны и вывода на рынок 
результатов своей изобретательской и 
инновационной деятельности. 

Иордания: 
1. Приведение в действие контракта с национальным 

консультантом. 
2. Представление национальным консультантом плана 

отчетов на рассмотрение и утверждение. 
3. Завершение обзора литературы/исследования о 

ситуации в сфере образования в области STEM и 
инновационной деятельности молодежи в 
государственных школах Иордании. 
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4. Завершение отчета о передовом опыте, шаблонах и 
примерах программ, инструментов, мероприятий и 
инициатив, направленных на поддержку молодых 
новаторов и педагогов/родителей. 

5. Завершение отчета об отдельных историях 
молодых новаторов из развивающихся стран об их 
опыте обеспечения охраны и вывода на рынок 
результатов своей изобретательской и 
инновационной деятельности. 

 
Малайзия: 

1. Приведение в действие контракта с национальным 
консультантом. 

2. Представление национальным консультантом плана 
отчетов на рассмотрение и утверждение. 

3. Представление национальным консультантом плана 
отчетов на рассмотрение и утверждение. 

4. Завершение отчета о передовом опыте, шаблонах и 
примерах программ, инструментов, мероприятий и 
инициатив, направленных на поддержку молодых 
новаторов и педагогов/родителей. 

5. Завершение отчета об отдельных историях 
молодых новаторов из развивающихся стран об их 
опыте обеспечения охраны и вывода на рынок 
результатов своей изобретательской и 
инновационной деятельности. 

 
Уганда:  

1. Завершение обзора литературы/исследования о 
ситуации в сфере образования в области STEM и 
инновационной деятельности молодежи в 
государственных школах Уганды. 

2. Завершение отчета о передовом опыте, шаблонах и 
примерах программ, инструментов, мероприятий и 
инициатив, направленных на поддержку молодых 
новаторов и педагогов/родителей. 

3. Завершение отчета об отдельных историях 
молодых новаторов из развивающихся стран об их 
опыте обеспечения охраны и вывода на рынок 
результатов своей изобретательской и 
инновационной деятельности. 

4. Завершение аналитического отчета о 
заинтересованных сторонах. 

 

График 
реализации 

Ход реализации проекта соответствует установленным срокам.  

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  2%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 
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Предыдущие отчеты 
Это — первый отчет, представленный КРИС. 
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САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност
ью 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

Выбраны четыре 
страны-бенефициара  

 
1. Выбраны четыре 
страны (на основе 
согласованных 
критериев); и 

 
Реализовано полностью:  
выбранные страны - Чили, 
Иордания, Малайзия и Уганда. 

 
**** 

 

2. назначены 
координаторы работы по 
осуществлению проекта в 
стране.  
 

Реализовано полностью:  во 
всех них назначены местные 
координаторы.  
 

**** 
 

 
Наем научного 
сотрудника для 
проекта  

 
Научный сотрудник для 
проекта нанят 

 
Реализовано полностью:  
отобранный научный сотрудник 
приступил к работе в июле 2024 
года. 

 
**** 

Назначение 
национального 
консультанта в каждой 
стране-бенефициаре  

назначены национальные 
консультанты для этапа 
проведения 
аналитического 
исследования. 

Реализовано полностью:  
национальные консультанты 
были назначены во всех 
четырех странах-бенефициарах. 

**** 

 
 
 
 
 
Проведение 
анализа/оценки 
образования в области 
STEM и 
инновационной 
деятельности среди 
школьников в странах-
участницах, а также 
выработка 
шагов/решений, 
необходимых для 
создания условий, 

 
1. Подготовлен и 
опубликован в 
установленные сроки 
обзор 
литературы/исследовани
е о ситуации в сфере 
образования в области 
STEM и инновационной 
деятельности молодежи 
в государственных 
школах участвующих 
стран. 

 
Определенный прогресс:  были 
утверждены планы отчетов, 
представленные 
национальными консультантами 
в Уганде и Чили в августе 2024 
года. 
 

 
** 

2. В установленные сроки 
собраны отдельные 
истории молодых 
новаторов из 

Определенный прогресс:  были 
утверждены планы отчетов, 
представленные 
национальными консультантами 

** 
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поощрения и развития 
образования в области 
STEM и 
инновационной 
деятельности среди 
учащихся начальной, 
средней и старшей 
школы. 

развивающихся стран об 
их опыте обеспечения 
охраны и вывода на 
рынок результатов своей 
изобретательской и 
инновационной 
деятельности. 
 

в Уганде и Чили в августе 2024 
года. 

3. В установленные сроки 
собран передовой опыт, 
модели и примеры 
программ, инструментов, 
мероприятий и 
инициатив, 
направленных на 
поддержку молодых 
новаторов и 
педагогов/родителей.  

Определенный прогресс:  были 
утверждены планы отчетов, 
представленные 
национальными консультантами 
в Уганде и Чили в августе 2024 
года. 

** 

 
Определение 
национальных 
базовых показателей 
в четырех странах-
участницах, 
выявление местных 
или региональных 
партнеров и 
поддерживающих 
сторон для развития 
образования в 
области STEM и 
поддержки 
мероприятий, 
поощряющих 
инновации и 
творчество в школах. 

 

 
1. В установленные сроки 
проведена оценка каждой 
страны-бенефициара с 
целью выявления 
проблем, с которыми 
сталкиваются молодые 
новаторы и 
преподаватели, а также 
возможностей для их 
решения. 

  
Еще не начато 

 
ОП 

2. В установленные сроки 
определены 
национальные 
представители, 
соответствующие 
образовательные и/или 
исследовательские 
учреждения, ассоциации, 
организации и отдельные 
лица, активно 
работающие в сфере 
образования в области 
STEM и инноваций, а 
также потенциальные 
наставники, ведущие 
педагоги и новаторы, 
сети образования в 
области STEM. 

Еще не начато 

3. К концу проекта 
оказано содействие в 
заключении хотя бы 
одного 
соглашения/договоренно
сти о партнерстве с 
местными/региональным

Еще не начато 
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и образовательными или 
исследовательскими 
учреждениями для 
обеспечения 
непрерывной поддержки 
образования в области 
STEM и инновационной 
деятельности в школах в 
каждой стране-
бенефициаре. 
 

4. Выявлены известные 
местные или 
региональные 
изобретатели и 
организованы их 
выступления в местных 
школах стран-участниц. 
 

Еще не начато 

5. В каждой стране-
участнице определены 
местные/региональные 
ведомства ИС, которые 
будут оказывать 
поддержку в области 
повышения 
информированности, 
проведения мероприятий 
и других видов 
деятельности для 
школьников и учителей. 

Еще не начато 

 
Развитие/расширение 
сети педагогов, 
участвующих в 
образовании в области 
STEM в школах, 
которые будут 
оказывать постоянную 
поддержку такому 
обучению и 
инновационной 
деятельности в 
школах. 

 
1. Организация для 
учителей местных или 
региональных 
мероприятий по 
налаживанию контактов, 
посвященных 
передовому опыту и 
инструментам в области 
образования в сфере 
STEM и соответствующей 
инновационной 
деятельности в школах. 
 

 
Еще не начато 

 
ОП 

2. Организация 

международного 

семинара/конференции 

для педагогов по 

вопросам поддержки 

инновационной 

деятельности молодежи. 
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Разработка комплекта 
образовательных 
материалов и наборов 
инструментов 
(включая подборку 
тематических 
исследований или 
примеров передового 
опыта) для детей и 
учителей/родителей.   

 

Разработка понятных 

учебных материалов и 

наборов инструментов 

для детей, учителей и 

родителей с учетом 

возраста/класса и 

культурных 

особенностей.  Они также 

могут содержать 

подборку тематических 

исследований/примеров 

передового опыта, чтобы 

помочь другим странам в 

создании или 

расширении программ 

поддержки 

инновационной 

деятельности среди 

молодежи. 

 

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Создание/расширение 
местных или 
региональных 
программ проведения 
соревнований, 
конкурсов и других 
мероприятий для 
молодых новаторов. 

 

1. Оценка доступности 

программ соревнований 

или конкурсов для 

молодых новаторов в 

странах-участницах.   

 
Еще не начато 

 
ОП 

2. В случае практической 

целесообразности и 

возможности разработка 

новых/расширение 

существующих 

конкурсных программ с 

призами для 

привлечения участников 

в сотрудничестве с 

местными/региональным

и партнерами и/или 

другими 

международными 

организациями.  Такие 

программы должны быть 

по возможности 

направлены на 

выработку решений для 

местных актуальных 

проблем (например, 

переработка или 

вторичное использование 

материалов, очистка 

воды/воздуха, 

здравоохранение, 
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зеленые технологии, 

устойчивое сельское 

хозяйство, ИКТ,  

технологии, 

ориентированные на 

местные условия, и т. д.).  

3. Продвижение 

существующих/новых 

конкурсных 

программ/соревнований и 

поощрение участия в них 

местной молодежи. 

4. Создание или 

расширение 

посвященных 

инновациям кружков, 

лагерей и других 

внеклассных 

мероприятий в школах.  

 
Создание/расширение 
онлайновых центров 
ресурсов в области 
образования и ИС для 
учителей, родителей и 
учащихся при 
местных/региональных 
ведомствах ИС или 
центрах поддержки 
технологий и 
инноваций (ЦПТИ). 

 

1. Оказание помощи 

местным/региональным 

ведомствам ИС и/или 

ЦПТИ в создании 

онлайновых центров 

ресурсов для школьников 

и преподавателей. 

 
Еще не начато 

 
ОП 

2. Повышение 

информированности 

учащихся и 

преподавателей об этих 

центрах ресурсов.  

3. Разработка плана или 

стратегии коммуникации 

для продвижения этих 

центров ресурсов среди 

учащихся и 

преподавателей.   

[Приложение X следует]
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: 
 
DA_4_10_11_45_01 
 

Название 
Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-
пиратством в области авторского права на африканском 
рынке цифровой продукции 

Рекомендация 
(рекомендации) 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 4;  10;  11;  и 45.  
 

Бюджет проекта 
Общий бюджет проекта:  501 200 шв. франков, выделенные на 
расходы, не связанные с персоналом.  
 

Дата начала проекта 
Реализация предпроектных мероприятий началась в январе 
2024 года.  Осуществление проекта началось в апреле 2024 года 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/обла
сти ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор глобальных задач и 
партнерств;  Сектор авторского права и творческих отраслей. 
Другие сектора, участвующие в реализации:  Сектор 
регионального и национального развития. 

Краткое описание 
проекта 

 
Рынки цифровой продукции создают возможности, ускоряющие 
развитие экономики африканских стран и открывающие новые 
горизонты роста для региональной и национальной торговли, а 
также творческих и производственных отраслей.  По данным 
Комиссии по международной торговле США, «к 2025 году число 
пользователей платформ электронной торговли в Африке, 
согласно прогнозам, превысит полмиллиарда, что указывает на 
стабильный совокупный темп годового роста онлайн-
потребителей этого рынка на 17%».  Новые бизнес-модели и 
способы потребительского поведения направлены на 
адаптацию к цифровой экосистеме и затрагивают различные 
заинтересованные стороны, в том числе владельцев прав ИС и 
телекоммуникационные компании.  
 
Однако бурно развивающиеся творческие отрасли этого 
континента, особенно музыкальная, кинематографическая и 
телевизионная, сталкиваются с серьезным нарушением 
авторских прав, которое мешает им в полной мере 
воспользоваться возможностями цифровой экономики.  В столь 
динамичной экономической ситуации охрана ПИС в цифровой 
среде является важной политической целью и практической 
задачей.  Осознавая важность цифровой экономики, 
Африканский союз в 2020 году принял «Стратегию цифрового 
преобразования Африки (на 2020–2030 год)», одной из задач 
которой является усиление охраны прав интеллектуальной 
собственности. 
 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607671
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607671
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607671
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
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В объем проекта входит содействие странам-бенефициарам в 
эффективном решении проблемы нарушения авторских прав 
онлайн путем рассмотрения возможных способов укрепления 
нормативной базы, обмена лучшими практиками, применения 
экономически эффективных технических инструментов, 
принятия мер по укреплению потенциала и оказания 
индивидуализированной технической помощи. 

Руководитель 
проекта 

Г-н Тодд Ривз, директор, Отдел обеспечения уважения ИС, 
Сектор глобальных задач и партнерств 
   
Г-н Тобиас Беднарц, юрисконсульт, Отдел авторского права, 
Сектор авторского права и творческих отраслей 

Связь с 
ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

2.3.  Организация международного диалога и сотрудничества по 
вопросам обеспечения уважения ИС 
 
4.2.  Формирование в государствах-членах сбалансированных и 
эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества.  
 
4.3.  Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во 
всех государствах-членах. 

Ход реализации 
проекта 

После предпроектного периода реализация проекта 
началась в полную силу как только научный сотрудник, 
обеспечивающий поддержку проекту, приступил к работе 
в январе 2024 года.  В отчетный период в соответствии 
со стратегией реализации, изложенной в проектном 
документе (CDIP/30/4), были осуществлены следующие 
мероприятия: 
 

• Были выбраны четыре страны-бенефициара (Кения, 
Нигерия, Гана и Южная Африка) и в каждой из них были 
назначены национальные координаторы. 

• В период с июня по июль 2024 года были проведены 
стартовые встречи с соответствующими ведомствами по 
авторскому праву во всех четырех странах-
бенефициарах.  Проектная группа лично присутствовала 
на встрече с представителями Кении и дистанционно 
участвовала в других встречах.  На встречах 
рассказывалось о проекте, его предварительных 
результатах и итогах, а также о стратегии его 
реализации.  Но самое главное, эти встречи заложили 
основу для постоянного диалога между всеми 
заинтересованными сторонами по всем аспектам 
проекта.  На встрече с представителями Кении уже 
присутствовали заинтересованные стороны из других 
государственных структур, а также частного сектора.  В 
случае с Южной Африкой за первой онлайн-встречей 
последовала презентация проекта для соответствующих 
заинтересованных сторон в августе 2024 года. 

• Проектная группа оценила текущую ситуацию в каждой 
стране-бенефициаре.  В ходе оценки был изучен 
национальный ландшафт в области ИС и 
телекоммуникаций (рассматривались правовая и 
нормативная базы, услуги и инфраструктура) и 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=607671
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определены приоритетные направления реализации 
проекта для каждой страны-бенефициара.  Результаты 
этой оценки станут отправной точкой для подготовки 
экспертного исследования системы обеспечения 
соблюдения прав ИС (ПИС) и последствий нарушения 
ПИС онлайн для национальной цифровой экономики 
стран-участниц.  

• Первый проект проектных планов на страновом уровне 
был передан каждой стране-бенефициару в августе 2024 
года для представления замечаний и индивидуальной 
доработки. 

• По состоянию на конец августа 2024 года 
проектная группа работала над техническим 
заданием (ТЗ) для консультанта(ов) по разработке 
Исследования состояния системы обеспечения 
соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС 
онлайн для национальной цифровой экономики 
стран-участниц. 

Наблюдаемые 
первоначальн
ые итоги 

Проектная группа приняла к сведению энтузиазм национальных 
координаторов по отношению к проекту и их обозначенную 
готовность взять на себя ответственность за реализацию 
проекта на уровне страны.  Проектная группа смогла провести 
вышеупомянутую оценку благодаря взаимодействию и диалогу 
с национальными координаторами. 

Приобретенный 
опыт и 
извлеченные 
уроки 

На текущий момент приобретенный опыт и извлеченные уроки 
включают в себя необходимость поддерживать регулярные 
контакты между проектной группой и национальными 
координаторами для целей обеспечения надлежащей 
координации и связи.  С этой целью будут регулярно 
проводиться виртуальные встречи. 

Риски и их смягчение 

Риск 1:  успех проекта зависит от результативного 
сотрудничества между заинтересованными сторонами, 
взгляды и позиции которых по данному вопросу могут 
отличаться. 
 
Мера по смягчению риска 1:  проведение обширных 
консультаций со всеми профильными заинтересованными 
сторонами, начиная с ранних этапов реализации проекта.  
Проведение совещаний для обмена информацией, чтобы 
обязательно учесть позиции всех сторон в ходе 
реализации проекта.  
 
Риск 2:  условия в выбранной стране могут 
препятствовать реализации проекта в связи с 
недостаточностью данных о состоянии механизмов 
обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения 
ПИС онлайн для национальной цифровой экономики 
стран-участниц.  
 
Мера по смягчению риска 2:  налаживать сотрудничество 
и расширять вовлечение органов власти и основных 
заинтересованных сторон на местах для получения 
соответствующей информации.  
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Риск 3:  у заинтересованных сторон может быть разный 
уровень технических знаний в сфере ИС, касающихся 
цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения 
ИС в цифровой среде.  
 
Мера по смягчению риска 3:  проведение оценки уровня 
понимания и потребностей всех заинтересованных сторон и 
соответственная адаптация обучающих материалов и контента. 

Вопросы, 
требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 

Отсутствуют. 
  

Задачи на будущее 

Следующие шаги включают утверждение проектных планов на 
страновом уровне, разработку ТЗ для проведения экспертного 
исследования, а также выбор эксперта-консультанта/экспертов-
консультантов. 

График 
реализации 

Ход реализации проекта соответствует установленным срокам.  

Показатели 
освоения средств 
по проекту 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  5%.  Более подробная информация о 
бюджете представлена в приложении XIII к настоящему 
документу. 
 

Предыдущие отчеты 
Это — первый отчет, представленный КРИС. 
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САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализо
вано 
полност
ью 

Значите
льный 
прогрес
с 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока не 
оценен / цель 
упразднена 

 

 
Предварительн
ые результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

Отбор стран-
бенефициаров 

 
Выбраны четыре страны 
(в соответствии с 
согласованными 
критериями) 

 
Реализовано полностью:  были 
отобраны страны — Кения, 
Нигерия, Гана и Южная Африка. 

 
**** 

 
Назначение 
национальных 
координаторов. 

 
Назначены координаторы 
работы по 
осуществлению проекта в 
стране. 

 
Реализовано полностью:  
местные координаторы были 
назначены во всех странах-
бенефициарах. 

 
**** 

 
Наем научного 
сотрудника для 
проекта 

 
Научный сотрудник для 
проекта нанят. 

 
Реализовано полностью:  
отобранный научный сотрудник 
приступил к работе в мае 2024 
года. 

 
**** 

 
Исследование 
состояния системы 
обеспечения 
соблюдения ПИС и 
последствий 
нарушения ПИС 
онлайн для 
национальной 
цифровой экономики 
стран-участниц.  

 
Проведение 
исследования в 
согласованные сроки.  

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Перечень возможных 
способов укрепления 
правовой и 
нормативной базы 
каждой страны-
бенефициара, в том 
числе национальной 
системы доменных 

 
Составление в 
согласованные сроки 4 
перечней (по одному для 
каждой страны-
бенефициара) 
возможных способов 
укрепления правовой и 
нормативной базы и 

 
Еще не начато 

 
ОП 
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имен (DNS), и 
возможных 
добровольных 
соглашений между 
правительствами и 
заинтересованными 
сторонами стран-
бенефициаров для 
решения проблемы 
нарушения авторских 
прав онлайн.  

возможных 
добровольных 
соглашений между 
правительствами и 
заинтересованными 
сторонами стран-
бенефициаров для 
решения проблемы 
нарушения авторских 
прав онлайн.  

 
Технические 
инструкции, которые 
позволят 
регулирующим 
органам в 
телекоммуникационно
м секторе лучше 
учитывать вопросы 
авторского права, в 
том числе 
возможность 
блокировки сайтов и 
принятия иных 
технических мер для 
предотвращения 
нарушения авторских 
прав онлайн.  

 
Разработка и публикация 
в согласованные сроки 
инструментария, 
содержащего 
технические инструкции 
для органов, 
регулирующих 
телекоммуникационную 
отрасль.  

 
Еще не начато 

 
ОП 

 
Обучающие 
материалы и 
укрепление 
потенциала 
сотрудников 
телекоммуникационны
х компаний и ведомств 
ИС, а также 
творческих отраслей и 
профессиональных 
юристов, для борьбы с 
нарушением авторских 
прав онлайн и 
улучшения понимания 
и знания цифровой 
экосистемы и 
важности обеспечения 
уважения к ИС в 
цифровой среде.  

 
Разработка обучающих 
материалов и 
проведение тренингов 
для выявленных 
заинтересованных сторон 
в каждой стране-
бенефициаре в 
согласованные сроки.  

 
Еще не начато 

 
ОП 

[Приложение XI следует] 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: DA_1_3_4_10_11_16_25_35_02   

Название 
Этап II проекта «Авторское право и распространение контента 
в цифровой среде 

Рекомендации 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  3;  4;  10;  11;  16;  25;  и 35. 

Бюджет проекта 
Общий выделенный бюджет проекта: 556 200 шв. франков, 
выделенные на расходы, не связанные с персоналом. 

Дата начала проекта 
Реализация предпроектных мероприятий началась в январе 2024 
года.  Осуществление проекта началось в апреле 2024 года. 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/области 
ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор авторского права и 
творческих отраслей 
Другие сектора, участвующие в реализации:  Сектор 
регионального и национального развития; сектор экосистем ИС и 
инноваций 

Краткое описание 
проекта 

Проектное предложение представляет собой дополнительный 
этап проекта ПДР «Авторское право и распространение контента в 
цифровой среде» (далее — «первоначальный проект»). 

Справочная информация 

Первоначальный проект, предложенный Бразилией в 2018 году, 
был посвящен трансляции аудиовизуального контента в Латинской 
Америке.  Он был реализован в Аргентине, Бразилии, Коста-Рике, 
Перу, Уругвае и Эквадоре; его результатом стал глубокий анализ 
меняющегося латиноамериканского рынка стриминга с особым 
акцентом на рыночных показателях, применяемой для 
коммерциализации аудиовизуального контента нормативно-
правовой базе, используемых правах интеллектуальной 
собственности (ИС) для аудиовизуальной продукции и проблемах, 
с которыми сталкиваются латиноамериканские продюсеры в 
процессе решения правовых и финансовых вопросов.  В ходе 12 
исследований были выделены конкретные примеры, и состоялись 
обстоятельные обсуждения с заинтересованными сторонами и 
представителями государственных учреждений.   
 
Меры, предложенные странами-участницами по окончании 
первоначального проекта 
 
Предлагаемый дополнительный этап проекта основывается на 
знаниях, полученных в результате первоначального проекта, и 
учитывает последние изменения на аудиовизуальном рынке.  В 
частности, он включает конкретные меры, которые были 
предложены и выделены государственными структурами стран-
участниц и заинтересованными сторонами, а также обсуждены с 
ними, для закрепления результатов первоначального проекта в 
период после пандемии COVID-19, включая:  

 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625197
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625197
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=421771
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- поощрение субрегионального или регионального 
сотрудничества при использовании передовой практики в 
области идентификации, стандартизации и метаданных 
аудиовизуального контента; 

- содействие обучению и обеспечению более глубокого 
понимания в области прав ИС в аудиовизуальном секторе в 
эпоху стриминга; 

- обеспечение более глубокого понимания последствий 
передовых технологий в аудиовизуальном секторе; 

- укрепление сотрудничества для обеспечения гендерной 
инклюзивности в аудиовизуальной отрасли; 

- разработку справочных материалов по стратегическому 
использованию ИС для микро-, малых и средних 
заинтересованных сторон и авторов в аудиовизуальной 
отрасли. 

Руководитель 
проекта 

Г-н Рафаэль Феррас Васкес, юрист, Отдел авторского права, 
Сектор авторского права и творческих отраслей 

Связь с ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2023 гг. 

1.1. Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия 
по всему миру для повышения осведомленности и углубления 
знаний о том, как ИС может повсеместно улучшить жизни всех 
людей. 
 
2.2. Объединение под руководством ВОИС усилий международного 
сообщества для активного решения на глобальном уровне 
возникающих вопросов и проблем в области политики, связанных с 
ИС, инновациями и творчеством. 
 
3.1.  Обеспечение более широкого и эффективного использования 
глобальных систем, услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС. 
 
4.1 Повышение эффективности использования ИС для содействия 
росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих 
регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения 
учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 
 
4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех 
государствах-членах 
 
4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, 
университетов, исследовательских учреждений и сообществ, 
успешно использующих ИС 

Ход реализации 
проекта 
 

По состоянию на август 2024 года в проекте были подвижки 
в реализации следующих компонентов. 
 

• Для каждой страны-бенефициара был назначен 
национальный координатор, который будет работать 
в тесном сотрудничестве с руководителем проекта на 
протяжении всего этапа осуществления проекта. 

• Для каждой страны-бенефициара была разработана 
индивидуальная стратегия реализации проекта.  

• Были начаты консультации с участвующими 
странами-бенефициарами и заинтересованными 
сторонами с тем, чтобы обсудить дальнейшие 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
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действия и начать подготовку к предстоящим 
мероприятиям, как указано в проектном предложении. 

• Был подготовлен первоначальный проект 
справочника (Мероприятие 4.1, как указано в 
проектном документе), в настоящее время он 
находится на рассмотрении.  

• Со странами-бенефициарами начались переговоры по 
определению дат и мест проведения учебных практикумов — 
в партнерстве с организаторами существующих 
аудиовизуальных мероприятий в Латинской Америке.  

Наблюдаемые 
первоначальные 
итоги 

Создана проектная группа, установлены канал связи и формы 
взаимодействия с национальными координаторами. 

Приобретенный опыт 
и извлеченные уроки 
 

Извлеченные уроки и рекомендации, полученные по завершении 
этапа I, актуальны для обеспечения устойчивых результатов для 
бенефициаров на протяжении всего срока реализации этапа II. 

Риски и их смягчение 
 

Риск 1:  политическая нестабильность, реорганизация 
национальных учреждений или изменение местных приоритетов. 
 
Мера по смягчению риска 1:  в случае реализации такого риска 
проектная группа подготовит пересмотренный график и совместно 
со странами-бенефициарами проведет переоценку приоритетов и 
стратегии реализации проекта. 
 
Риск 2:  недостаточно активное использование результатов, 
полученных в контексте осуществления проекта. 
 
Мера по смягчению риска 2:  повысить эффективность 
распространения результатов проекта посредством отчетов, 
публикаций и мероприятий, проводимых ВОИС и странами-
бенефициарами. 

Вопросы, требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 
 

Отсутствуют. 

Задачи на будущее 
 

В соответствии с графиком реализации проекта, основные 
мероприятия должны быть следующие: 
 

• определить и обобщить национальную практику 
учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, 
в отношении доступных баз данных и инструментов 
поиска информации о правах собственности и 
лицензировании аудиовизуальных произведений. 

• организовать практикумы для ММСП и авторов из 
стран-участниц для удовлетворения их конкретных 
потребностей, касающихся использования и получения 
материалов, связанных с ИС, и коммерциализации 
аудиовизуального контента. 

• разработать справочник по использованию и 
коммерциализации ИС в области аудиовизуальной 
продукции для ММСП. 
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График реализации 
 

Ход реализации проекта соответствует установленным срокам. 

Показатели освоения 
средств по проекту 
 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  3%.  Более подробная информация о бюджете 
представлена в приложении XIII к настоящему документу. 

Предыдущие отчеты Это — первый отчет, представленный КРИС.   
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САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализовано 
полностью 

Значительный 
прогресс 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока 
не оценен / цель 
упразднена 

 

 
Результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 

 
Назначение 
национальных 
координаторов в 
каждой стране-
бенефициаре 

 
Национальные 
координаторы назначены 
в каждой стране-
бенефициаре  

 
Реализовано полностью:  
национальные координаторы 
были назначены в каждой 
стране-бенефициаре.  

 
**** 

 
Определение 
консультантов. 

 
Консультанты 
определены 

 
Реализовано полностью:  
консультанты были определены. 

 
**** 

 
Разработка и 
утверждение планов 
реализации проекта на 
страновом уровне 

 
Планы реализации 
проекта на страновом 
уровне разработаны и 
утверждены  

 
Реализовано полностью:  планы 
реализации проекта на 
страновом уровне разработаны 
и утверждены для каждой 
страны-бенефициара. 

 
**** 

 
Выявление 
национальной практики, 
возможностей и 
проблем, связанных с 
коммерциализацией ИС 
на рынке 
аудиовизуальной 
продукции в 
участвующих странах. 

 
Подборка национальной 
практики, возможностей и 
проблем, одобренная 
координаторами в 
странах-бенефициарах и 
Секретариатом ВОИС. 

 
Определенный прогресс:  было 
проведено первоначальное 
кабинетное исследование  

** 

 
Профессионалы и 
авторы, работающие в 
аудиовизуальной 
отрасли, обучены 
эффективным способам 
использования активов 
ИС и управления ими 
для целей 
коммерциализации. 

 
1. Проведены как 
минимум четыре 
практикума для ММСП и 
авторов в странах-
участницах. 

 

 
Определенный прогресс:  со 
странами-бенефициарами и 
заинтересованными сторонами 
были проведены обсуждения с 
целью определения возможного 
места проведения и 
сотрудничества с 
организаторами существующих 
аудиовизуальных мероприятий 
для совместного проведения 

 
** 
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практикумов.  

2. Как минимум 60% 
участников отметили, что 
практикумы 
способствовали 
расширению их знаний и 
улучшению навыков. 

Еще не начато ОП 

 
Проведение оценки 
перспектив 
аудиовизуальной 
отрасли для того, чтобы 
предвидеть изменения 
и тенденции, которые 
повлияют на 
использование ИС на 
рынке аудиовизуальной 
продукции. 

 
Изучение существующих 
рынков лицензирования и 
структур управления 
правами, связанных с 
использованием 
аудиовизуальных 
произведений и систем 
искусственного 
интеллекта, в том числе в 
отношении 
коммерциализации 
аудиовизуальных 
произведений с учетом 
технологии 
искусственного 
интеллекта, и 
доступности таких рынков 
для ММСП и местных 
авторов, а также 
проведение начальной 
оценки для выявления 
связанных с авторским 
правом проблем при 
использовании новых 
технологий. 
 

 
Определенный прогресс:  было 
проведено кабинетное 
исследование существующей 
практики в аудиовизуальной 
отрасли.  

 
** 

 
Разработка материалов 
для ММСП по 
коммерциализации 
активов ИС на 
глобальном рынке. 

 
1. Справочник по 
использованию и 
коммерциализации ИС в 
области аудиовизуальной 
продукции для ММСП 
разработан и одобрен 
координаторами в 
странах-бенефициарах и 
Секретариатом ВОИС. 

 
Значительный прогресс:  для 
целей пересмотра справочников 
был сгененирован 
первоначальный контент. 
 

 
*** 

 

2. Организованы как 
минимум два практикума 
по арбитражу и 
посредничеству в 
творческих отраслях. 

Определенный прогресс:  со 
странами-бенефициарами и 
заинтересованными сторонами 
были проведены обсуждения с 
целью определить даты и 
форматы практикумов. 

** 
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3. Как минимум 60% 
участников отмечают, что 
представленная на 
национальных 
практикумах информация 
была полезной. 

Еще не начато. ОП 

 
Разработана 
методология оценки 
участия женщин в 
аудиовизуальной 
отрасли. 

 
Методология оценки 
участия женщин в 
аудиовизуальной отрасли 
разработана и одобрена 
координаторами в 
странах-бенефициарах и 
Секретариатом ВОИС. 

 
Еще не начато. 

 
ОП 

 
Оценка возможностей 
для обращения активов 
ИС на региональном 
или глобальном уровне. 

 
1. Отчет, содержащий 
анализ влияния 
международных 
соглашений о 
совместном 
производстве, которые 
действуют в странах-
бенефициарах, и 
коммерциализации прав 
ИС на аудиовизуальный 
контент, разработан и 
одобрен координаторами 
в странах-бенефициарах 
и Секретариатом ВОИС. 

 
Еще не начато. 

 
ОП 

2. Семинар организован с 
особым акцентом на 
возможностях, 
проблемах и передовой 
практике в области 
регионального и 
глобального обращения 
активов ИС. 

3. Как минимум 60% 
участников отмечают, что 
информация о 
региональном и 
глобальном обращении 
активов ИС, 
представленная на 
семинаре, была полезной 
и применимой в 
соответствующих 
секторах. 

[Приложение XII следует] 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Код проекта: DA_01_04_11_34_35_37_1   

Название 

ИС и раскрытие потенциала географических указаний 
несельскохозяйственной продукции для расширения 
возможностей местных общин и сохранения либо возрождения 
местных искусств и традиций 

Рекомендации 
Повестки дня в 
области развития 

Рекомендации 1;  4;  11;  34;  35;  и 37. 

Бюджет проекта 
Общий выделенный бюджет проекта: 575 300 шв. франков, 
выделенные на расходы, не связанные с персоналом. 

Дата начала проекта 
Реализация предпроектных мероприятий началась в январе 2024 
года.   

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев 

Ключевые 
сектора/подразделен
ия ВОИС, 
участвующие 
сектора/области 
ВОИС 

Сектор, реализующий проект:  Сектор брендов и образцов; Сектор 
экосистем ИС и инноваций 

Краткое описание 
проекта 

Географическое указание (ГУ) — это обозначение, фигурирующее 
на товарах, которые происходят из определенного географического 
региона и обладают репутацией или свойствами, обусловленными 
местом их происхождения.  
 
Охрана ГУ обеспечивает честную конкуренцию среди 
производителей, дает потребителям достоверную информацию о 
месте производства или конкретных характеристиках продукта и 
способствует привлечению туристов в такие регионы.  
Обеспечиваемая ГУ охрана позволяет сохранять традиционные 
высококачественные товары и ноу-хау, а также соответствующие 
рабочие места.  Охрана ГУ особенно важна для региональных 
производителей, а создаваемая ГУ стоимость зачастую является 
основным источником дохода для местных жителей. 
 
Данный проект направлен на изучение комплексного влияния 
несельскохозяйственных ГУ на местные общины в Индии и других 
выбранных странах.  С целью решения проблемы дефицита 
информации у заинтересованных сторон из государственного и 
частного сектора в проекте определяются лучшие практики и 
извлечены выводы для разработки и формирования 
поддерживающей экосистемы для охраны и коммерческого 
использования ГУ несельскохозяйственной продукции и 
сопутствующих программ обеспечения качества.  Одним из важных 
аспектов проекта также является сохранение и возрождение 
местных искусств и традиций.  Будут сформулированы 
практические примеры охраны, популяризации и сохранения ГУ 
несельскохозяйственной продукции.  В ходе проекта будет 
налажено взаимодействие с заинтересованными сторонами на 
национальном и местном уровне с целью понимания и 
использования потенциала ГУ несельскохозяйственной продукции 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625196
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625196
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625196
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625196
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html
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для популяризации устойчивого развития на местах и расширения 
возможностей местных общин. 

Руководитель 
проекта 

Г-жа Марьям Зехтабчи, экономист, Секция инновационной 
экономики, Сектор экосистем ИС и инноваций 
 
Г-н Маттео Граньяни, юрист, Лиссабонский реестр, Сектор 
брендов и образцов 

Связь с ожидаемыми 
результатами по 
Программе и 
бюджету на 2024-
2025 годы 

4.1 Повышение эффективности использования ИС для содействия 
росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих 
регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения 
учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 
 
4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех 
государствах-членах 
 
4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, 
университетов, исследовательских учреждений и сообществ, 
успешно использующих ИС 

Ход реализации 
проекта 
 

В течение отчетного периода проект находился на стадии 
предварительной подготовки. 
 
Для целей выработки методологии проведения 
исследования многофакторного воздействия ГУ 
несельскохозяйственной продукции на местные общины и 
сохранение либо возрождение местных искусств и 
традиций (Результат 1 согласно документу CDIP/31/9 Rev.) 
были определены и отобраны для краткого списка 
потенциальные международные эксперты, с ними также 
были проведены собеседования. 

  

Наблюдаемые 
первоначальные 
итоги 

Слишком рано для оценки 

Приобретенный опыт 
и извлеченные уроки 
 

Слишком рано для оценки. 

Риски и их смягчение 
 

Риск 1:  ограниченное вовлечение заинтересованных сторон в 
ходе реализации проекта. 
 
Мера по смягчению риска 1:  будет разработан комплексный план 
вовлечения заинтересованных сторон, в том числе местных 
общин, научно-образовательного сообщества, правительства и 
промышленного сектора. 
 
Риск 2:  недостаточные объем и качество данных. 
 
Мера по смягчению риска 2:  будут использоваться различные 
методологии исследования с целью обеспечить достаточный 
объем и достоверность собранных данных как на первичном, так и 
на вторичном уровне.  Будет организовано скоординированное 
вовлечение местных экспертов и учреждений и сотрудничество с 
ними для получения учитывающей контекст, актуальной и 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget-2024-2025.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625196
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надежной информации. 
 
Риск 3:  возможные технологические ограничения в конкретных 
регионах. 
 
Мера по смягчению риска 3:  принятие к сведению разных уровней 
доступности в связи с географическим положением и топографией, 
применение соответствующих коммуникационных технологий и 
подходов к проведению заседаний, обеспечивающие гибкое 
вовлечение местных общин и заинтересованных сторон. 

Вопросы, требующие 
немедленной 
поддержки/ 
немедленного 
внимания 
 

Отсутствуют. 

Задачи на будущее 
 

• Завершение процесса набора международных экспертов 
для выработки методологии проведения исследования 
многофакторного воздействия использования ГУ для 
несельскохозяйственной продукции на местные общины 
и сохранение либо возрождение местных искусств и 
традиций. 

• Отбор до трех стран, помимо Индии, на основе 
критериев отбора, изложенных в проектном документе. 

• Разработка методологии для проведения исследования. 
 

График реализации 
 

Процесс найма специалистов международного уровня потребовал 
больше времени, чем предполагалось изначально. 

Показатели освоения 
средств по проекту 
 

На конец августа 2024 года показатель освоения средств по 
проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету 
проекта, составил:  0%.  Более подробная информация о бюджете 
представлена в приложении XIII к настоящему документу. 

Предыдущие отчеты Это — первый отчет, представленный КРИС.   

 
 
САМООЦЕНКА ПРОЕКТА 

Значения сигнальной системы (СС) 

**** *** ** ОП НПО 

Реализовано 
полностью 

Значительный 
прогресс 

Определенный 
прогресс 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс пока 
не оценен / 
цель 
упразднена 

 

 
Результаты 
проекта 
(ожидаемый 
результат) 

 
Показатели успешного 
завершения 
(показатели 
предварительных 
результатов) 

 
Данные о результативности 

 
CC 
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Выражение странами 
заинтересованности 

 
В соответствии с 
критериями отбора, 
указанными в документе 
по проекту, от стран были 
получены заявления о 
заинтересованности. 

 
Определенный прогресс:  
заявления о 
заинтересованности находятся 
на рассмотрении. 

 
** 

 
Наем 
международного(ых) 
эксперта(ов) для 
проведения 
глобального 
исследования 

 
Международный(ые) 
эксперт(ы) нанят(ы) для 
проведения глобального 
исследования. 

 
Значительный прогресс:  были 
определены и отобраны 
потенциальные международные 
эксперты, с ними также были 
проведены собеседования. 

 
*** 

 
Наем на работу 
научного сотрудника 

 
Для оказания поддержки 
в реализации проекта 
нанят научный сотрудник. 

 
 Еще не начато 

 
ОП 

 
Выработка методологии 
проведения 
исследования 
многофакторного 
воздействия ГУ 
несельскохозяйственно
й продукции на местные 
общины и сохранение 
либо возрождение 
местных искусств и 
традиций. 

 
Отчет, включающий 
методологию, прошел 
проверку ВОИС и 
экспертов-рецензентов. 

  
Еще не начато 

  
ОП 

 
Разработка 
практических примеров 
воздействия ГУ 
несельскохозяйственно
й продукции на местные 
общины и сохранение 
либо возрождение 
местных искусств и 
традиций (в 
зависимости от 
ситуации) в странах, 
отобранных для 
участия. 

 
Не более 12 ситуаций из 
реальной жизни, 
документирующих 
примеры того, как 
инициативы в области ГУ 
несельскохозяйственной 
продукции внесли вклад в 
развитие местных общин 
и сохранение либо 
возрождение местных 
искусств и традиций, и 
прошедших оценку ВОИС 
и экспертами-
рецензентами. 

  
Еще не начато 

 
ОП 

 
Определение лучших 
практик, извлечение 
выводов, выявление 
возможностей и 
трудностей разработки 
и формирования 
экосистемы, дающей 

 
Глобальное 
исследование, 
содержащее лучшие 
практики и извлеченные 
выводы, прошло оценку  
ВОИС и экспертов-
рецензентов. 

  
Еще не начато 

 
ОП 
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возможности охраны и 
коммерческого 
использования ГУ 
несельскохозяйственно
й продукции и 
сопутствующих 
программ обеспечения 
качества, а также 
повышения ценности и 
сохранения либо 
возрождения местных 
искусств и традиций. 

 
Оформление и 
распространение 
результатов 
исследования и лучших 
выявленных практик 
эффективного 
внедрения программ ГУ 
несельскохозяйственно
й продукции. 

 
1. Число и тип участников 
семинаров, конференций 
и других мероприятий по 
распространению 
информации, 
организованных в рамках 
проекта.  
 

  
Еще не начато 

  
ОП 

2. Число сторон, 
заинтересованных в 
исследовании и 
практических примерах. 

[Приложение XIII следует]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ИЮЛЯ 2024 ГОДА 
(в шв. франках) 

 

Название Категория расходов Бюджет проекта Расходы Освоение бюджета 

Развитие музыкального сектора и новых 
экономических моделей музыки в 
Буркина-Фасо и некоторых странах 
Западноафриканского экономического и 
валютного союза (ЗАЭВС) 

Расходы, связанные с 
персоналом 

114 200 - 0% 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

454 000 205 608 36% 

Итого 568 200 205 608 36% 

 

Содействие широкому использованию ИС 
в творческих отраслях развивающихся 
стран в цифровую эпоху 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

795 000 563 719 71% 

Итого 795 000 563 719 71% 

 

Систематизация статистических данных, а 
также разработка и применение методики 
оценки воздействия использования 
системы ИС 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

499 300 254 962 51% 

Итого 499 300 254 962 51% 

 

Расширение возможностей малых 
предприятий при помощи ИС: Разработка 
стратегий обеспечения охраны 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

592 300 197 698 33% 
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Название Категория расходов Бюджет проекта Расходы Освоение бюджета 

географических указаний и коллективных 
знаков в пост-регистрационный период Итого 592 300 197 698 33% 

Снижение несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний с помощью инноваций и ИС 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

523 300 43 069 8% 

Итого 523 300 43 069 8% 

 

Этап II проекта «ИС и гастрономический 
туризм в Перу и других развивающихся 
странах: содействие развитию 
гастрономического туризма с помощью 
ИС» 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

489 100 3 176 1% 

Итого 489 100 3 176 1% 

 

Сотрудничество в области ИС и 
инноваций как основа для передачи 
технологий и введению результатов 
исследований в коммерческий оборот 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

607 750 - 0% 

Итого 607 750 - 0% 

 

Интеллектуальный анализ текстов и 
данных для поддержки исследований и 
инноваций в университетах и других 
исследовательских учреждениях в Африке  

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

523 800 - 0% 
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Название Категория расходов Бюджет проекта Расходы Освоение бюджета 

Итого 523 800 - 0% 

 

Расширение возможностей молодежи (К-
12) в области инноваций во имя будущего 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

574 300 13 761 2% 

Итого 574 300 13 761 2% 

 

Разработка стратегий и инструментов для 
борьбы с онлайн-пиратством в области 
авторского права на африканском рынке 
цифровой продукции 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

501 200 23 693 5% 

Итого 501 200 23 693 5% 

 

Этап II проекта «Авторское право и 
распространение контента в цифровой 
среде»  

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

556 200 18 526 3% 

Итого 556 200 18 526 3% 

 

ИС и раскрытие потенциала 
географических указаний 

Расходы, связанные с 
персоналом 

- - - 
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Название Категория расходов Бюджет проекта Расходы Освоение бюджета 

несельскохозяйственной продукции для 
расширения возможностей местных 
общин и сохранения либо возрождения 
местных искусств и традиций 

Расходы, не связанные с 
персоналом 

575 300 - 0% 

Итого 575 300 - 0% 

 [Конец приложения XIII и документа] 


