
 

CDIP/33/3 
原文：英文 

日期：2024 年 10 月 4 日 

发展与知识产权委员会（CDIP） 

第三十三届会议 

2024年 12月 9日至 13日，日内瓦 

进展报告——正在进行的发展议程项目 

秘书处编拟 

1. 本文件附件载有 2023 年 7 月至 2024 年 8 月期间正在进行的发展议程项目落实进展报告汇

编，即： 

(i) 发展布基纳法索和西非经济货币联盟（西非经货联）所有其他国家音乐领域和新音

乐经济模式（附件一）； 

(ii) 推动发展中国家的创意产业在数字时代运用知识产权（附件二）； 

(iii) 系统化统计数据并制定和实施对采用知识产权制度的影响进行评估的方法（附件

三）； 

(iv) 通过知识产权增强小企业能力：制定在注册后阶段为地理标志或集体商标提供支持

的战略（附件四）； 

(v) 通过创新和知识产权减少与工作有关的事故和职业病（附件五）； 

(vi) 秘鲁及其他发展中国家的知识产权与美食旅游业：通过知识产权促进美食旅游业发

展——第二阶段（附件六）； 

(vii) 知识产权和创新合作为技术转让奠定基础并为市场带来研发成果（附件七）； 

(viii) 用文本和数据挖掘支持非洲高校和其他研究型机构进行研究和创新（附件八）； 

(ix) 为青年（K-12）赋能以便为更美好未来而创新（附件九）； 

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_4_10_11_23
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_4_10_11_23
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607291
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607291
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625184
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607691
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607673
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(x) 制定战略和工具以解决非洲数字市场的在线版权盗版问题（附件十）； 

(xi) 版权与数字环境中的内容发行第二阶段（附件十一）； 

(xii) 知识产权与释放非农业地理标志潜力以为当地社区赋能，促进当地艺术和传统的保

存或复兴（附件十二）。 

2. 上述报告采用委员会第二十九届会议引入的最新报告表，该表格根据落实“成功的发展议

程项目提案用工具”发展议程项目的成果编制。 

3. 报告还回应了委员会关于“独立审查实施工作”的要求，纳入了每个正在进行的发展议程

项目的详细预算和实际支出信息，如第二十九届会议“主席总结”第 6.2 段所示。附件十三载有

截至 2024年 8 月底的资源利用情况。 

4. 请委员会审议并注意本文件附件

中所载的信息。 

[后接附件] 

 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607671
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625197
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625196
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625196
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=461561
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=461561
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项目提要 

项目代码 DA_1_4_10_11_23 

项目标题 发展布基纳法索和西非经济货币联盟（西非经货联）所有其他国家音

乐领域和新音乐经济模式 

发展议程建议 建议 1、4、10、11 和 23。 

项目预算 项目总预算：568,200 瑞郎，其中 114,200 瑞郎分配给人事费用，

454,000 瑞郎分配给非人事费用。 

项目开始日期 2022 年 1 月 

项目期限 42 个月（最初期限的 30 个月+CDIP 第三十一届会议一致同意的 12 个

月延长） 

所涉的产权组织重要

部门/领域 
落实部门：区域和国家发展 

项目简介 音乐是非洲最有前景的经济领域之一。其就业增长率高，潜力极大，

并有助于打造各国的文化影响。非洲在线音乐消费激增，但该领域尚

未充分利用数字环境和新音乐商业模式的机遇。 

共享平台和订阅服务正不断扩大，新的商业模式与新的消费者行为飞

速发展。新参与方也进入市场，其中包括对视听和音乐内容兴趣日益

浓厚的电信运营商。 

然而，大部分新商业模式几乎没有为版权及相关权权利人（即创作和

投资于内容与服务的人）带来收入。造成这一情况的部分原因在于价

值链结构脆弱，依赖于薄弱、零散的文化生态系统。 

结果往往是权利人的报酬偏低，未经授权的使用日趋严重。根据国际

作者和作曲家协会联合会（CISAC）的全球报告，2019 年 CISAC 成员

协会的音乐集接近 90 亿欧元，但整个非洲大陆所占比例不到 1%，数

字内容方面的收入仍然寥寥无几。 

在此背景下，本项目预见了一系列相互关联的活动，其中包括编拟研

究、实务培训和促进音乐生态系统主要参与方之间的部门间对话，具

体目标如下： 

I.针对在线音乐的新用途和利用情况，推动受益成员国和专业人士更

好地了解和使用版权及相关权法律和监管框架。 

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_4_10_11_23
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_4_10_11_23
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
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II.推动音乐专业人士和用户了解涉及数字权利管理的集体管理知识

和合同谈判机制。 

III.促进和发展在线使用的管理和许可做法，让合法利用流媒体及其

他在线平台的内容成为可能，为权利人创造收入并打击盗版。 

IV.让传播领域的监管机构对其规范进行现代化，以更好地将版权问

题纳入考虑。 

V.分析制定地区战略的条件，促进受益国数字音乐市场的发展，以期

让该领域成为可持续增长的驱动力。 

VI.推动对创作者社会条件的改善，以促进设计和发展音乐产业中创

新、统一的贸易链。 

VII.开发参考工具，让司法官员能够处理数字环境中有关音乐的争

议。 

VIII.支持地区战略的制定，以推动开发适当的工具。 

项目管理人 区域和国家发展部门发展合作部版权发展高级协调员谢琳·格赖斯女

士 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

2.1 兼顾各方利益的有效知识产权国际准则制定框架得到发展。 

4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的

增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

4.2 兼顾各方利益的有效知识产权、创新和创造生态系统在成员国得

到发展。 

4.3 知识产权知识和技能在所有成员国得到增进。 

项目实施进展情况 截至 2024年 8 月底，项目实施进展如下： 

I. 范围界定研究 

关于西非经货联国家音乐产业和新商业模式发展的范围界定研究旨在

明确所有受益国的需求。该研究在 2022 年 11 月于科特迪瓦阿比让召

开的第一次年度协调会议上经所有联络点最终定稿并认可。 

II. 与联络点沟通 

已安排与八个联络点的定期会议，保持项目团队与国家联络点之间的

定期沟通和联系。此类会议提供了机会讨论项目的状态、各国国家层

面的最新需求、下一步措施以及潜在困难和风险。 

III. 第一次年度协调会议 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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第一次年度协调会议于 2022 年 11月在科特迪瓦阿比让召开。 

联络点与专家和产权组织团队的共同思考形成了“实施战略：优先活

动清单”。该文件对项目文件（CDIP/23/13）中已确定的活动进行了

整合、发展和微调。 

IV. 首期音乐产业许可和合同做法/部门间对话国家讲习班 

首期技术讲习班于 2023年 6月在科特迪瓦阿比让举办。为期两天的讲

习班汇集了代表科特迪瓦音乐产业的 100 名参与者，涵盖音乐产业中

的许可、标识符和权利管理等议题。 

此外，活动还为科特迪瓦音乐产业的主要参与方提供了公共/私营跨

部门交流的机会。 

V. 西非经货联国家集体管理组织（CMO）/联络点年度会议 

首期国家讲习班结束后，立即召开了所有集体管理组织负责人以及八

个西非经货联受益国项目联络点的会议，为期两天，由产权组织与西

非经货联组织并共同供资（16 名与会者）。 

西非经货联八个国家的集体管理组织和联络点也应邀参加了在年度会

议前为科特迪瓦音乐产业主要参与方组织的关于合同/许可的国家讲

习班。 

VI. 第二期音乐部门主要参与方和部门间对话国家讲习班 

面向音乐部门主要参与方的第二期国家讲习班于 2024 年 4 月 23 日至

25 日在贝宁科托努举办。讲习班汇集了 60 多名贝宁音乐部门的主要

参与方，以及西非经货联国家集体管理组织负责人和项目联络点。讲

习班涵盖了与法律环境、在线音乐生态系统以及合同和许可相关的问

题。讲习班还促成了贝宁音乐部门利益攸关方之间的部门间对话。 

VII. 西非经货联国家集体管理组织（CMO）/联络点第二次年度会议 

西非经货联八个国家集体管理组织负责人的第二次会议于 2024年 4月

26 日在贝宁科托努召开。这次会议使集体管理组织能够盘点自第一次

会议以来的形势发展。会上介绍了针对集体管理组织的信息技术

（IT）解决方案，从 WIPO Connect 系统开始，随后贝宁版权局

（BUBEDRA）分享了版税收取系统非物质化的经验。西非经货联提供

了关于执行统一西非经货联成员国私人复制报酬权相关规定的第

07/2023/CM/UEMOA 号指令的最新情况。 

VIII. 第二次年度协调会议 

第二次年度协调会议于 2024 年 4 月 26 日在贝宁科托努召开，紧接着

召开了集体管理组织负责人的第二次会议。第二次年度协调会议汇集

了西非经货联八个国家的联络点、集体管理组织负责人和重要合作伙

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=432072
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伴。组织该会议的目的是协调、项目监测以及讨论当前挑战和接下来

的活动。 

观察到的初步成果 迄今观察到的成果： 

 第一次协调会议发挥了关键作用，阐明受益国确定的项目优先

重点，以及促进与联络点以及联络点之间的沟通。 

 关于在线使用许可和合同做法的第一期国家讲习班被视为试点

讲习班。联络点之间的后续会议根据各国的优先事项提出了一

些调整和对今后讲习班所涵盖主题的微调。会议还达成一致，

每个讲习班均会在与相关国家的联络点讨论后量身定制。 

 由产权组织和西非经货联共同供资、项目联络点出席的集体管

理组织年度会议，为八个国家的集体管理组织和项目联络点提

供了绝佳机会，讨论有关数字环境的机遇/挑战以及各国新音

乐商业模式的关键问题。 

 在贝宁举办的第二期国家讲习班汇集了贝宁音乐价值链的主要

参与方，以及集体管理组织、联络点和国际专家。讲习班和部

门间对话为探讨贝宁音乐价值链的发展和新的音乐经济模式以

及经验分享和交流机会提供了便利。编拟了一份建议清单作为

讲习班的成果。 

 集体管理组织负责人的第二次会议促进了集体管理组织之间的

交流和沟通，并提供了针对集体管理组织的 IT 解决方案，以

及实施统一西非经货联成员国私人复制报酬权相关规定的西非

经济货联新指令的最新情况。 

 第二次年度协调会议使联络点能够盘点项目实施情况，并思考

遇到的挑战和如何加以应对。联络点通过了接下来的项目活动

的时间安排。与会者也拟定了建议。 

获得的经验教训 联络点的积极参与对项目产生积极成果必不可少。除现场会议外，还

需要建立持续的沟通渠道。 

风险和缓解措施 风险 1：影响项目交付的国家政治变化；政府优先事项的变化。 

缓解 1：跟进国家的情况，并长期与项目联络点开展讨论。 

风险 2：与项目联络点沟通缓慢。 

缓解 2：产权组织项目团队与国家联络点经常（至少每月）召开电话

会议/会议，以监测项目落实的进展。 

风险 3：缺乏关于当地数字音乐市场的可靠数据。 
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缓解 3：使代表相关利益攸关方的战略伙伴参与其中；专家编写专题

著作，以确定每个国家的关键信息和人员。 

需立即支持/关注的问

题 

建议委员会在不产生预算影响且不延长项目的情况下，对实施时间表

稍做更新。 

下一步工作 项目的下一步工作如下： 

• 计划 2024 年 11 月在多哥组织面向音乐部门主要利益攸关方的

第三期国家讲习班。 

• 在多哥组织面向法官的试点国家讲习班，与第三期国家技术讲

习班前后举办，以实现在 2025 年初组织西非经货联层面的次

区域法官培训。 

• 计划于 2025 年 4 月在塞内加尔组织面向音乐部门主要利益攸

关方的第四期国家讲习班。 

• 组织面向集体管理组织的培训，分享管理音乐权利以及在受益

的西非经货联成员国实施私人复制的工具和运营专门知识（与

塞内加尔的讲习班前后举办）。 

• 在 2025 年 5 月，组织面向西非经货联地区法官和司法官员的

在线次区域讲习班。 

• 组织面向集体管理组织的培训，分享管理音乐权利以及在受益

的西非经货联成员国实施私人复制的工具和运营专门知识。 

• 继续音乐产业主要主体之间的公共/私营部门间对话，交流关

于数字商业模式、产品调整和许可机制的信息和经验。部门间

对话计划分别于 2024 年 11 月在多哥和 2025 年 4 月在塞内加

尔与国家讲习班同时举办。 

• 组织第三次年度协调会议，计划于 2025 年 4 月在塞内加尔举

办。 

• 非洲法语国家基本判例法附加说明的指导定稿。 

• 发起与传播领域监管机构的对话/培训，使其规范现代化，更

好地将版权问题纳入考虑，计划于 2025 年开展。 

落实时间安排 总体而言，项目的实施按照项目时间安排取得进展。不过，为满足受

益国的要求，一些活动的实施略有延迟。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

36%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 
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以前的报告 这是提交 CDIP的第四份进展报告。第一份报告载于文件 CDIP/26/2附

件七，第二份报告载于文件 CDIP/29/2 附件六。第三份报告载于文件

CDIP/31/3附件三。 

  

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=538652
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

指定联络点 

年度协调会议 

1.联络点依照落实时间表

指定 

2.定期召开会议，并通过

落实的后续工作 

全部实现：已在所有受益国指定

项目联络点。 

显著进展：第一次会议于 2022年

11月召开。第二次会议于2024年

4 月召开。 

**** 

 

*** 

范围界定研究 1.范围界定研究阐明受益

国的需求 

 

2.研究获受益国批准 

全部实现：范围界定研究的初步

版本已于 2022年 9月分享给联络

点，供其审查并提出评论意见。 

全部实现：范围界定研究在 2022

年 11 月得到所有联络点认可。 

**** 

 

 

**** 

四场次区域讲习班 1.就建议做法的“基准”

做演示报告 

2.起草标准合同条款 

显著进展：第一期讲习班于 2023

年 6 月在科特迪瓦阿比让举办。

第二期国家讲习班于 2024年 4月

在贝宁举办。第三期国家讲习班

计划于 2024 年 11 月在多哥举

办。第四期国家讲习班计划于

2025 年 4 月在塞内加尔举办。 

*** 

音乐产业部门间对话—

—支持立法实施 

1.利益攸关方确定并参加

会议 

2.立法至少在三个国家得

到实施 

3.制定次区域合作战略的

条件得以确定 

显著进展：对话在 2022 年 11 月

第一次年度协调会议期间发起。 

对话在 2023年 6月通过第一期国

家讲习班和集体管理组织会议继

续进行，实现了部门间交流。 

受益国已完成关于专题著作的调

查问卷。 

*** 
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部门间对话在 2024年 4月的第二

期国家讲习班继续开展。计划在

2024 年 11 月的第三期国家讲习

班和 2025年 4月的第四期国家讲

习班上继续。 

包括私人复制在内的各

国权利管理培训 

1.给予内容积极评价的受

益方百分比（按国家分用

户组） 

2.工具和培训得到受益方

应用 

3.各主管局基于协议建立

更密切的合作 

显著进展：2023 年 6 月，通过首

期合同/许可讲习班及集体管理

组织/联络点会议启动，亦涵盖

私人复制、合同/许可和标识符

等议题。在 2024年 4月于贝宁举

办的第二期国家讲习班上继续。 

*** 

编写相关判例法指南 1.建立两名专家的工作

组，并召开小组会议 

2.裁决数字化，并通过超

链接在网上提供 

3.开发的工具得到接受和

使用 

一定进展：编拟工作于 2024 年 7

月启动，目前正在进行。 

** 

面向司法官员的合同次

区域讲习班 

1.开发的判例法工具获受

益方接受并使用 

2.给予内容积极评价的受

益方百分比（按国家分用

户组） 

一定进展：筹备工作正在进行。

此讲习班计划于 2025 年在线举

办，以便让尽可能多的法官参

加。试点国家讲习班将于 2024年

11 月在多哥举办。 

 

** 

对话/监管培训 1.与监管机构组织至少两

场多国会议 

2.至少两个国家修改其规

范/有关规定的立法 

尚未启动 无进

展 
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更新的落实时间安排 

可交付成果  季度 

 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

 四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 

联络点年度协调会议 X      X    X  

国家/次区域许可讲习班   X    X  X  X  

集体管理组织和私人复制组织的现场培训   X    X  X  X  

面向司法官员的培训（次区域讲习班）         X X   

与许可讲习班结合的音乐领域部门间对话 X  X    X  X  X  

针对监管机构的对话/培训       X  X  X  

判例法指南     X   X X X   
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可交付成果  季度 

 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

 四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 

审评            X 

[后接附件二]
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项目提要 

项目代码 DA_1_4_10_12_19_24_27_01 

项目标题 推动发展中国家的创意产业在数字时代运用知识产权 

发展议程建议 建议 1、4、10、12、19、24 和 27。 

项目预算 项目总预算：795,000瑞郎分配给非人事资源。 

项目开始日期 2022 年 4 月 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 

实施部门：版权和创意产业 

项目简介 项目力求加强创意产业，通过促进对知识产权制度的有效利用，为知

识产权的保护和商业化提供便利，以及促进当地创意产业利益攸关方

之间的合作和信息共享。此外，项目还旨在增强参与国知识产权主管

部门的能力，以适应不断变化的数字格局。 

项目尤其旨在：(1)增强创意产业利益攸关方保护、管理、利用和维

护知识产权的能力。这一支持将促进创意和文化产品与服务的推广和

市场营销；(2)在当地创意产业之间建立网络，促进信息交流、协作

以及全面提高市场绩效。 

项目管理人 版权和创意产业部门副总干事办公室副司长兼高级管理人迪米特·甘

切夫先生 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的

增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

4.2 兼顾各方利益的有效知识产权、创新和创造生态系统在成员国得

到发展。 

4.3 知识产权知识和技能在所有成员国得到增进。 

4.4 更多创新者、创造者、中小企业、高校、研究机构和社群成功地

运用知识产权。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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项目实施进展 能力建设 

能力建设工具的开发继续按照项目时间表进行。以下工具已完成：i)

全球数字音乐格局；ii)移动应用中的知识产权；和 iii)了解电子游

戏 中 的 知 识 产 权 。 所 有 工 具 均 可 在 以 下 网 址 获 取 ：

https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/dev

eloping-countries.html 

还开发了其他能力建设工具，用于以下创意产业中对知识产权保护信

息的实际使用：音乐产业、电子游戏产业、动画产业、出版产业、移

动应用产业和时尚产业。这些实用工具包括信息图表、对照清单和测

验，已提供给受益国，这些国家已将工具发布在自己的网站上。 

在本报告所述期间，开展了以下能力建设活动： 

• 移动应用中的知识产权——商业和法律问题讲习班，2023 年 9 月

4 日至 9 月 5 日在印度尼西亚雅加达举办； 

• 移动应用中的知识产权——商业和法律问题讲习班，2023 年 10月

24 日至 10月 25 日在阿拉伯联合酋长国迪拜举办； 

• 知识产权和音乐——如何在音乐产业谋生讲习班，2023 年 12 月 5

日至 12 月 7日在智利圣地亚哥举办； 

• 电子游戏中的知识产权——商业和法律问题讲习班，2024 年 5 月

1 日至 5 月 2 日在阿拉伯联合酋长国迪拜举办； 

• 动画产业中的知识产权——商业与法律问题讲习班，2024 年 5 月

14 日至 5 月 15 日在印度尼西亚万隆举办。 

宣传和意识提升 

产权组织的专门网页含有在该项目框架下制作的所有材料，并通过开

发的附加工具和指南更新。该网页可通过以下链接访问：

https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/dev

eloping-countries.html 

在产权组织工作室与受益方一起拍摄了视频，展示他们的项目经验。

受益方阐述了作为项目一部分完成的活动在各自国家的影响。他们还

提供了关于创作者在知识产权保护方面所面临挑战的信息。 

指导培训计划 

与伙伴组织建立了联系，以在之后的实施阶段为指导计划和树立意识

活动提供支持。更具体而言，在电子游戏和移动应用行业内以及与国

际游戏开发者协会（IGDA）和应用程序协会建立了联系。 

https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/developing-countries.html
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建立这些联系是为了制作即将举办的指导培训课程，课程面向软件开

发者和电子游戏开发者，涉及移动应用产业和电子游戏产业中的知识

产权问题。 

与受益国的国家联络点定期开展交流，以制定下一步措施和活动。 

观察到的初步成果 迄今观察到的成果： 

 在项目框架内制作的材料既适用于政府机构，也适用于相关领域

的创作者。 

 受益方已明确定义自己在项目范围内的优先领域，这反映在优先

重点活动中。 

 在项目活动中反映人工智能（AI）方面的需求日益增加。 

 能力建设活动的参与者已获得充分信息，增强了对各自创意部门

知识产权机遇和挑战的认识。 

获得的经验教训 迄今获得的经验教训： 

• 活动根据每个受益国确定的优先部门规划，以各领域制作的培训

材料为基础，这需要对每个受益国采取单独的方法。 

• 实体活动应优先考虑每个受益国选定的优先领域，而在线参与应

继续在其他领域进行。 

• 受益方明确将通过知识产权实现的创意产品的商业化列为优先事

项，并倾向以做法为导向的介绍。 

• 制作针对具体国家的材料需要更多关注和当地专业人员的参与。 

风险和缓解措施 风险 1：缺乏将创意产业与知识产权制度相关联的成熟国家网络。 

缓解 1：与联络点协作，使项目活动与各个政府当前发展创意产业的

优先重点一致。继续保持与创意产业机构和协会的互动，以确定协同

作用。 

风险 2：吸引导师方面的挑战。 

缓解 2：与潜在导师建立更广泛的联系。优先考虑为企业对企业

（B2B）的联系提供便利。 

风险 3：知识产权环境的变化。 

缓解 3：项目开始时并未设想到人工智能的快速部署。受益方对这些

议题的兴趣日益浓厚，需要进一步调整内容。 

风险 4：自然事件。 
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缓解 4：洪水等各种自然现象对一些计划的活动产生了影响。在这些

情况下，做出了以混合形式交付内容的规定。 

需立即支持/关注的问

题 

建议在无预算影响的情况下延长 6 个月。 

下一步工作 能力建设工具已大致敲定，受益方要求了若干新元素。项目的实施目

前重点关注工具的使用以及融入国家知识产权主管部门的工作，所制

作材料的有效利用，建立网络，支持意识提升活动，以及推出指导计

划。 

落实时间安排 总体而言，项目的实施按照时间安排推进。不过，为了满足受益国的

要求，一些活动的实施略有延迟。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

71%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP的第三份报告。第一份进展报告载于文件 CDIP/29/2附

件七，第二份进展报告载于文件 CDIP/31/3 附件四。 

  

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

采用可行的战略方法，

在受益国的选定创意部

门实现改善 

详细拟定关于参与国选定

创意部门的范围界定研

究，内容涉及创意企业对

知识产权制度的使用、国

家战略重点以及知识产权

制度利用不足的原因和范

围，就实现战略目标提出

可行的方法 

全部实现：范围界定研究已于

2022 年 12月提供。 

**** 

范围界定研究得到受益国

和产权组织秘书处的认可 

全部实现：范围界定研究已获得

受益方认可，并呈交 2023年 4月

的 CDIP第三十届会议。可参见：

https://www.wipo.int/meeting

s/zh/doc_details.jsp?doc_id=

602191 

**** 

为创意产业利益攸关方

提升与选定创意部门相

关的知识产权保护、管

理、利用和执行以及数

字营销方面的技能 

为政府机构制作有关数字

环境中知识产权管理和商

业化的通用材料 

全部实现：已制作关于数字领域

知识产权管理和商业化的内容，

专为政府机构量身定制。 

**** 

为选定创意部门的创作者

开发关于知识产权保护、

管理和商业化的六种工具 

全部实现：六种工具已完成并发

布 。 工 具 和 材 料 可 参 见 ：

https://www.wipo.int/coopera

tion/zh/technical_assistance

/developing-countries.html 

**** 

在每个受益国的选定创意

部门举办能力建设活动 

显著进展：能力建设活动已在三

个受益国开展。议程可参见：

https://www.wipo.int/coopera

*** 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=602191
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=602191
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=602191
https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/developing-countries.html
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tion/zh/technical_assistance

/developing-countries.html 

成功启动四项指导计划

（每个国家一项） 
尚未启动 

无进

展 

增强当地政府和创意企

业对利用知识产权制度

重要性的认识，提高其

就相关事项做出知情战

略选择的能力。 

在每个参与国建立信息渠

道，促进传播关于合作机

会、知识产权保护和知识

产权管理的知识 

尚未启动 无进

展 

为创意企业成功举办四场

旨在提高对知识产权保

护、知识产权管理和企业

知识产权战略重要性的认

识的国家活动（每个国家

各一场） 

显著进展：国家活动已在三个受

益国组织。 

*** 

成功开发并分发为国家主

管部门（包括但不限于知

识产权局）代表量身定制

的关于在选定领域提高认

识的成套指南，介绍如何

利用知识产权管理和执行

来加强创意产业的政策战

略、增加知识产权制度运

用的无障碍性，以及完善

知识产权体系的管理 

全部实现：已编写并传播提高认

识的指南。这些指南专门为包括

知识产权局在内的国家主管部门

代表定制，涵盖的主题包括利用

知识产权管理和执法促进创意产

业、制定增强知识产权制度无障

碍获取的政策，以及完善知识产

权制度整体管理等。指南可参

见： 

www-

dev.wipo.int/edocs/mdocs/en/

wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_2

2_www_615992.pdf。 

**** 

在创意产业的利益攸关

方之间建立国家和区域

网络。 

建立提供选定创意产业相

关最新信息的系统，供利

益攸关方使用 

尚未启动 无进

展 

在每个参与国成功举办两

场活动，帮助网络中的成

员彼此建立联系 

尚未启动 

http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
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为创意企业建立国家中

心，酌情建立区域中心 

尚未启动 

[后接附件三]
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项目提要 

项目代码 DA_1_4_10_35_37_01 

项目标题 系统化统计数据并制定和实施对采用知识产权制度的影响进行评估的方

法 

发展议程建议 建议 1、4、10、35 和 37。 

项目预算 分配的项目总预算为：499,300 瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 2022 年 6 月 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 

落实部门：知识产权和创新生态系统。 

所涉其他部门：区域和国家发展、基础设施和平台。 

项目简介 项目旨在进行能力建设，使负责管理知识产权相关数据库的人员能够将

其中的数据尽可能转化为最可靠的证据，以支持知识产权相关实证研

究。为此，项目力求在知识产权数据库中的数据与其他相关统计数据和

经济数据之间建立协同作用。这在需要时可转化为实证数据，以帮助监

测国家层面知识产权的使用情况。 

项目管理人 知识产权和创新生态系统部门经济学和数据分析部创新经济科科长胡里

奥·拉福先生 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

3.1 产权组织的全球知识产权体系、服务、知识和数据得到更广泛、更

有效的使用。 

4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的增

长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

4.5 为知识产权局完善知识产权基础设施。 

项目实施进展 自上一份进展报告（文件 CDIP/31/3）以来，开展的主要活动有： 

• 选定印度尼西亚作为第三个受益国。 

• 项目团队与所有三个受益国（萨尔瓦多、不丹和印度尼西亚）密

切联络，以获取其输入数据。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966
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• 在国际最佳做法和资源的基础上，继续为受益国制定方式做法。 

• 在萨尔瓦多，项目团队基于“支持政策设计用知识产权和创新数

据标准化、充实化和经济分析系统（1.0 版）”，实施方式做法

的全部数据和分析周期。 

• 基于方式做法对萨尔瓦多数据的应用情况，制作了分析结果和工

具。 

• 项目团队开始制定方式做法 2.0 版。 

观察到的初步成果 自上一份进展报告（文件 CDIP/31/3）以来，主要成果有： 

• 方式做法的第一个完整数据和分析周期已在萨尔瓦多应用。 

• 确定了一些与导入源数据相关的挑战。这推动了对方式做法 2.0

版的重新思考，以应对此类挑战。 

获得的经验教训 方式做法 1.0 版的整个周期的应用使项目团队能够发现在数据摄取阶段

不易探测的数据问题。这一经验促使对方式做法 2.0 版的重大修订和重

新设计。 

风险和缓解措施 风险：在萨尔瓦多发现的数据问题延迟了整个项目周期的交付，包括培

训和向当地利益攸关方交接。 

缓解：为了缓解这一问题，团队已经开始不丹和印度尼西亚的工作，同

时将萨尔瓦多的经验教训纳入考虑。 

需立即支持/关注的

问题 
建议在无预算影响的情况下，延长 4 个月。 

下一步工作 将开展的主要活动为： 

• 完成萨尔瓦多的整个项目周期。 

• 完成不丹和印度尼西亚方式做法的数据和分析周期。 

• 确定第四个受益国。 

落实时间安排 总体而言，项目的实施按照时间安排推进。但是，由于输入源数据相关

的挑战，实施延迟。 

项目实施率 截至2024年8月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：51%。

关于预算的更多详细信息参见本文件附件十三。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=628372
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=628372
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966
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以前的报告 这是提交 CDIP 的第三份报告。第一份进展报告载于文件 CDIP/29/2 附件

八，第二份进展报告载于文件 CDIP/31/3 附件五。 

  

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

实现所有项目里程碑 选定受益国，并及时指定

当地联络点 

显著进展：已选定三个受益国

（萨尔瓦多、不丹和印度尼西

亚）。 

*** 

及时选定和聘用专家 显著进展：项目团队得到加强。 *** 

开展对每个受益国知识产

权和经济数据的评估 

一定进展：正在对三个试点国家

提供的数据开展和加强分析。 

** 

在 CDIP 介绍和讨论项目

实施情况 

一定进展：这是第三份进展报

告。第一份已提交 CDIP第二十九

届会议，载于文件 CDIP/29/2 附

件八，第二份已提交 CDIP第三十

一届会议，载于文件 CDIP/31/3

附件五。 

** 

完成项目所有应交付成

果 

提出、测试并确认方法 显著进展：方式做法第二版正在

制定和测试。 

*** 

开发数据库并提供每个受

益国使用 

一定进展：正在为萨尔瓦多、不

丹和印度尼西亚开发数据库。 

** 

在每个受益国交付研究报

告，包括外部同行评议 

一定进展：已为萨尔瓦多编拟研

究报告，但由于发现数据问题，

仍在接受内部审查。 

** 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966
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在产权组织网站上发布每

个受益国的最终经济分

析，并在 CDIP 讨论 

一定进展：已为研究的起草开展

经济分析，但由于研究仍在接受

内部审查，尚未公布。 

** 

提供培训 一定进展：已为培训材料编拟部

分大纲和内容，但由于数据问

题，全面实施被延迟。 

** 

[后接附件四]
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项目提要 

项目代码 DA_1_4_10_11_01 

项目标题 通过知识产权增强小企业能力：制定在注册后阶段为地理标志或集体

商标提供支持的战略 

发展议程建议 建议 1、4、10 和 11。 

项目预算 项目总预算：592,300瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 2022 年 11月 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 

落实部门：品牌和外观设计。 

所涉其他部门：区域和国家发展。 

项目简介 项目的目标是开发能力建设工具和举措，增强发展中国家地理标志或

集体/证明商标用户或权利人的能力，以在注册后阶段有效利用自己

的知识产权。 

在关注参与的发展中国家特定地理标志或集体/证明商标的同时，项

目将制定战略/计划和工具，其他地理标志或集体/证明商标的用户或

权利人能够加以复制，并由国家或区域范围内的相关机构和利益攸关

方纳入主流。 

项目管理人 品牌和外观设计部门里斯本注册部主任亚历山德拉·格拉齐奥利女士 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的

增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

4.3 知识产权知识和技能在所有成员国得到增进。 

4.4 更多创新者、创造者、中小企业、高校、研究机构和社群成功地

运用知识产权。 

项目实施进展 在审查所涉期间，根据项目文件（CDIP/27/7）中列出的交付战略，

开展了以下活动： 

第一阶段： 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=552483
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国家协调员、国家指导委员会和国家层面的项目计划： 

国家协调员、国家指导委员会成员和国家层面项目计划的确认进程已

于 2023 年 10 月在阿尔及利亚完成。2024 年 12 月 13 日，针对阿尔及

利亚当局和重要利益攸关方的启动活动和项目管理培训在比斯克拉举

办。 

关于注册后阶段挑战的研究： 

2023 年 5 月聘请了两位国际专家，制定方法并指导国家顾问开展国家

研究；还授以国际专家编拟全球研究的任务授权。在国家指导委员会

和国家层面项目计划确认程序之后，2023 年 11 月为阿尔及利亚聘请

了两名国家顾问，此外，2023 年 6 月已为巴西、巴基斯坦和乌干达聘

请国家顾问。 

巴西、巴基斯坦和乌干达的国家研究已于 2023 年 9 月由国家顾问完

成，阿尔及利亚的国家研究于 2024年 4月完成。与国际专家和国家顾

问举办了多场会议，以便补充、协调和总结国家研究，并且能够将相

关研究结果用作全球研究的基础。全球研究的定稿工作正在推进。 

信息活动： 

在巴西（2023年 10月）、巴基斯坦（2023年 10月）和乌干达（2023

年 11月）组织了信息活动，传播国家报告的研究结果并与国家当局、

地理标志产品生产者和其他利益攸关方接触。针对阿尔及利亚的信息

活动计划于 2024 年 9 月与集体管理讲习班合并举办。 

第二阶段： 

制定战略、工具和举措，应对第一阶段确定的挑战。 

聘请了四位国际专家，为相关当局、促进农村和当地发展举措的当地

主体和选定生产者群体举办讲习班和培训，内容为受地理标志保护的

原产地产品质量制度的集体管理。第一阶段的讲习班和培训已在巴西

（2024年 8月）、巴基斯坦（2024年 4月）和乌干达（2024年 3月）

成功完成，并计划于 2024年 9月在阿尔及利亚举办。第一阶段重点关

注地理标志的集体管理。在讲习班期间，生产者在国际专家的协助下

制定了行动计划。 

为了增加获得授权的地理标志用户数量，以乌尔都文、英文和信德文

制作并印刷了关于“Sindhri 芒果”的地理标志宣传页，并在 2024 年

4 月的讲习班期间分发。宣传页介绍了地理标志产品、地理标志保护

对生产者的益处以及成为授权地理标志用户的程序。此外，还正在与

巴基斯坦知识产权局合作制作卡通风格的视频短片，讲解地理标志用

户的注册程序。 
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2024 年 8 月，与生产者群体合作制作并印刷了关于“Rwenzori 

Mountains of the Moon Coffee”（鲁文佐里月亮山脉的咖啡）地理

标志的宣传页，目的是增加咖啡生产者和消费者对地理标志产品的了

解。宣传页将在鲁文佐里 Theluji 节上分发，这是促进鲁文佐里地区

旅游业、贸易和投资的年度活动，将于 2024年 9月在乌干达卡塞塞举

办。 

2024 年 8 月，在巴西制作了一部关于“Mel do Aroeira de Norte de 

Minas”地理标志的纪录片风格短片，目的是推广地理标志制度的惠

益并提升消费者意识。该短片将于 2024 年 10月完成。 

观察到的初步成果 在讲习班和培训成功完成后，国家和地区主管部门以及相关利益攸关

方已表现出对地理标志惠益的理解和认识显著提高。 

获得的经验教训 迄今获得的经验教训： 

• 实体会议，尤其是作为与选定生产者群体和当地主体就地理标

志保护和管理的首次互动时，在实现项目目标方面明显更有

效。面对面的形式有助于建立更牢固的关系和更清楚的沟通。

虽然虚拟参会对筹备或补充活动仍然实用，但优先考虑面对面

会议和实地会议进行初步接触至关重要，以便为持续协作奠定

坚实基础并看到生产者的日常实际情况。 

• 能力建设活动要求量身定制的方式，考虑到不同生产者群体的

具体需求和意识水平，以及参与国的地理标志生态系统。适合

当地情况的讲习班和培训经证明能更有效地提高参与者的认

识，尤其是涉及地理标志的集体管理。 

• 在参与国中，生产者集体组织程度越高且对地理标志注册的认

识越深，就越有兴趣积极主动地寻求将地理标志产品商业化的

机会。他们积极参加商业活动，寻找资金和市场营销机会。这

一积极主动的方式有助于他们获得更高知名度，获取更多资金

资源，以进一步发展价值链和业务。 

风险和缓解措施 风险 1：一些当地生产者和生产者群体反对为实施原产地产品的集体

质量制度而改变自己的生产和商业化做法。 

缓解 1：开展极具影响力的信息和提高认识活动，介绍使用地理标志

和集体/证明商标及相关集体质量制度的比较优势。 

风险 2：生产者群体内部的可能冲突，可能延迟适当实施地理标志或

集体/证明商标及相关质量制度的集体管理。 
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缓解 2：发起行动使当地主管部门和当地生产者认识到组织性缺陷对

形成集体举措的影响。 

风险 3：生产者群体建立地理标志集体管理制度的机构能力有限。 

缓解 3：提供适合选定生产者群体的量身定制的培训，增强其有效管

理和实施集体管理机制的能力。 

风险 4：国家主管部门和联络点的变化，可能导致进展延迟并且需要

调整正在开展的工作。 

缓解 4：建立有力的沟通渠道，并保持与主要利益攸关方的持续接

触，以确保顺利过渡并将干扰降至最低。 

风险 5：可导致限制或中断，阻碍项目实施的自然灾害的可能性。 

缓解 5：与国家协调员协调，密切监控每个受益国的情况；在可行情

况下，调整活动的实施模式（优先考虑虚拟会议，尽量减少差旅）。 

需立即支持/关注的问

题 

建议委员会在不产生预算影响且不延长项目的情况下，对落实时间安

排稍做更新。 

下一步工作 关于地理标志集体管理的信息活动以及讲习班将于 2024 年 9 月 23 日

至 25 日在阿尔及利亚举办。 

面向生产者群体、主管部门和其他相关利益攸关方的地理标志集体管

理第二阶段讲习班和培训计划于 2024 年 11 月在巴西、巴基斯坦和乌

干达举办，2024 年 12 月在阿尔及利亚举办。 

还计划 2024 年 11 月在乌干达举办关于地理标志的国家会议，与旨在

汇集公共和私营部门利益攸关方的讲习班同时举行，讨论研究成果，

分享最佳做法，并就改善地理标志的治理和可持续性制定战略。这项

活动将作为国内和国际专家交流知识的平台，并为该国地理标志的未

来发展提供指导。 

继地理标志集体管理讲习班和培训在 2024 年 12 月完成后，关于地理

标志生产者群体内部治理的讲习班和培训将于 2025年第一季度在每个

受益国推出。将制作意识提升材料，突出地理标志对当地发展和传统

与文化保护的贡献，并在 2025年 7月底之前在每个受益国开展相关活

动。最后，将制定控制和认证制度（视情况而定）以及对每个选定地

理标志的品牌建设和商业化战略，相关培训和讲习班将在 2025年上半

年组织。 

落实时间安排 总体而言，项目的实施按照时间安排推进，在阿尔及利亚有些许延

迟。 
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如有必要，将在今后的会议上向 CDIP 提交经修订的时间安排。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

33%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP 的第三份进展报告。第一份报告载于文件 CDIP/29/2

（附件九），第二份报告载于文件 CDIP/31/3（附件六）。 

  

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966


CDIP/33/3 

附件四第6页 

 

项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

选定除巴西外的三个受

益国 

（根据项目文件中概述的

选择标准）选定三个受益

国 

全部实现：除巴西外，另外三个

受益国也已选定，即：阿尔及利

亚、巴基斯坦和乌干达。 

**** 

任命国家协调员 任命国家协调员（每个受

益国一个） 

全部实现：已在所有受益国任命

国家协调员。 

**** 

国家层面的项目计划 国家层面的项目计划得到

批准（每个受益国一个） 

全部实现：国家层面的项目计划

已在所有受益国得到批准。 

**** 

信息活动 举办信息活动 显著进展：信息活动已于 2023年

10 月至 11 月之间在巴西、巴基

斯坦和乌干达举办。阿尔及利亚

的信息活动定于 2024 年 9 月举

办。 

*** 

关于注册后挑战的研究 1.在每个受益国开展关于

注册后挑战的研究；和 

显著进展：针对巴西、巴基斯坦

和乌干达的国家研究已由国家顾

问在 2023年 9月完成，阿尔及利

亚的研究于 2024年 4月完成。全

球研究计划于 2024 年 11 月定

稿。 

*** 

2.产权组织项目管理团队

和每个受益国的国家协调

员确认关于注册后挑战的

研究报告 

选定地理标志或集体/ 

证明商标 

地理标志或集体/证明商

标选定（每个受益国一

个） 

全部实现：每个受益国均已完成

地理标志或集体/证明商标的选

择。 

**** 
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战略、指南或培训材料 制作战略、指南或培训材

料，以加强对地理标志或

集体证明商标的集体管理 

显著进展：为巴西（2024 年 8

月）、巴基斯坦（2024 年 4 月）

和乌干达（2024 年 3 月）的选定

地理标志制定了行动计划。关于

选定地理标志的宣传页已在巴基

斯坦（2024 年 4 月）和乌干达

（2024 年 8 月）制作。关于地理

标志用户注册“Sindhri 芒果”

地理标志的视频和关于“Mel do 

Aroeira de Norte de Minas”地

理标志独特性的视频正在制作

中。 

*** 

关于农村和当地发展的

讲习班和培训活动 

为相关利益攸关方和促进

农村和当地发展举措的当

地主体开展讲习班和培训

活动 

一定进展：讲习班已在巴西

（2024 年 8 月）和巴基斯坦

（2024 年 4月）举办。 

** 

关于集体管理的讲习班

和培训活动 

为选定生产者群体开展关

于原产地产品质量制度的

集体管理和加强内部治理

的讲习班和培训活动 

一定进展：讲习班和培训已在巴

西（2024 年 8 月）和乌干达

（2024 年 3月）举办。 

** 

控制和认证制度 1.制定控制和认证制度 尚未启动 无进

展 

2.实施控制和认证制度 

品牌建设和商业化战略 1.制定和实施品牌建设和

商业化战略 

尚未启动 无进

展 

2.实施品牌建设和商业化

战略 

意识提升 1.开展意识提升活动 尚未启动 无进

展 

2.制作意识提升材料 
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更新的落实时间安排 

可交付成果 季度 

2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 

实施前的活动： 

- 选定受益国 

- 任命国家协调员 

            

批准国家层面的项目计划 X X X X         

编写关于注册后挑战的研究 X X X X X X X X X    

在每个受益国举办信息活动，介绍集体管理与受保护地

理标志或集体/证明商标相关的原产地产品质量制度的

潜在益处 

 X X X X X X X     

在每个受益国选定一个地理标志或集体/证明商标，加

强其生产者群体、控制质量制度和商业化战略 

 X X X X        

制定有关地理标志或集体/证明商标及相关质量制度的

集体管理的战略、指南或培训材料 

    X X X X X X X  

在每个受益国为促进农村和当地发展举措的有关主管部

门和当地主体举办讲习班和培训活动，介绍受地理标志

或集体/证明商标保护的原产地产品质量制度的集体管

理 

      X X X    
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可交付成果 季度 

2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 

在每个受益国向选定的生产者群体举办讲习班和培训活

动，介绍原产地产品质量制度的集体管理 

      X X X    

在每个受益国举办讲习班和培训活动，以加强选定生产

者群体的内部治理 

        X X X  

在每个受益国酌情与选定的生产者群体组织活动，以支

持发展和实施具有成本效益的控制和认证制度 

        X X X  

在每个受益国为选定的地理标志或集体/证明商标制定

品牌建设和商业化战略，并组织活动加以实施 

        X X X  

在每个受益国开展提高认识的活动，介绍地理标志或集

体/证明商标的集体管理对当地发展和保护传统与文化

的潜在益处；并制作提高认识的材料。 

        X X X  

审评            X 

[后接附件五]
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项目提要 

项目代码 DA_1_10_19_30_31_45_1 

项目标题 通过创新和知识产权减少与工作有关的事故和职业病 

发展议程建议 建议 1、10、19、30、31 和 45。 

项目预算 项目总预算：523,300瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 2024 年 1 月 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 

落实部门：区域和国家发展。 

所涉其他部门：知识产权和创新生态系统、全球挑战和伙伴关系。 

项目简介 项目旨在通过创新、知识产权工具的使用和提高认识，帮助突尼斯和

其他三个发展中国家减少与工作有关的事故和职业病。 

在这一领域遇到的挑战之一是对知识产权在开发能够帮助防止每个具

体部门和行业事故和疾病的适用技术和创新产品方面的作用缺乏了

解。需要适用技术来确保工人使用的工具和机械及其个人防护装备

（PPE）的安全性。其中一些技术可能业已存在，但发展中国家的潜

在用户缺乏了解或难以获得。此外，针对特定行业或部门的工人所遇

到的风险，产生新的创新解决方案也经证明至关重要。更好地了解知

识产权有助于使用现有的解决方案，并激励在该领域开发新的解决方

案。 

具体而言，项目旨在：(1)探索知识产权工具和创新在为工人提供更

安全的环境方面的作用；和(2)通过使用知识产权工具和促进创新，

为减少工伤事故和职业病做出贡献。 

项目管理人 区域和国家发展部门发展议程协调司高级顾问乔治·甘杜尔先生 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

1.1 世界范围内的传播和接触更有效，人们对知识产权在处处改善人

人生活的潜力有更好的认识和更多的了解。 

3.3 通过产权组织基于知识产权的平台和工具，促进知识转让和技术

调适，应对全球挑战。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的

增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

项目实施进展 在审查所涉期间，根据项目文件（CDIP/29/11）中列出的交付战略，

开展了以下活动： 

选定受益国 

项目的四个受益国已选定：突尼斯、喀麦隆、冈比亚和伊朗伊斯兰共

和国。 

指定国家联络点 

每个受益国均已指定国家联络点，负责在整个项目实施过程中与项目

团队密切协作。还在每个受益国组建了国家小组，由各自的国家联络

点领导。 

批准国家层面的项目计划 

量身定制的国家层面项目计划已为每个受益国制定并得到其批准。 

范围界定研究和专利态势 

针对三个项目可交付成果的工作于 2024年启动。聘请了一位知识产权

和卫生专家编拟范围界定研究。选定了一家专利信息服务提供商，对

每个受益国开展深入的专利分析，并编写全球专利态势报告。定期举

行会议讨论进展。 

观察到的初步成果 评估为时过早 

获得的经验教训 评估为时过早 

风险和缓解措施 风险 1：项目需要不同领域的知识产权专门知识，因此，可能很难找

到一个领域主导实施。 

缓解 1：让产权组织内部不同领域和部门以及受益成员国参与其中。

加强任命的内部项目管理人与成员国之间的协调和定期沟通。 

风险 2：难以确定研究和摸底调查要涉及的具体部门或行业，以及确

保每份专利态势报告范围适当。 

缓解 2：将请有意向的成员国提供初步信息，并指出其希望重点关注

的行业或部门。每份报告将与一个伙伴机构合作编写，并且每份报告

的职责范围将根据合作伙伴的具体需求调整。每份报告的范围也将与

在各主题领域开展工作的产权组织部门协调。 

风险 3：在项目框架内编写的研究和专利态势报告未得到充分利用。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=584511
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缓解 3：产权组织和受益国、TISC 网络或技术转让办公室将报告作为

信息材料发布，以加强报告的传播，以及参加每份报告所涉主题的相

关提高认识活动和其他活动。 

需立即支持/关注的问

题 

建议在不产生预算影响且不延长项目的情况，更新实施时间表。 

下一步工作 完成范围界定研究、全球专利态势报告以及深入的专利分析和摸底调

查。 

2025 年，如项目文件（CDIP/29/11）所述，项目团队还将着手制定使

用知识产权工具减少事故和疾病的教育计划或开发工具包。 

落实时间安排 总体而言，项目的实施按照时间安排推进。不过，由于受益国的漫长

遴选程序，实施延迟。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

8%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP的第二份进展报告。第一份报告载于文件 CDIP/31/3附

件七。 

  

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=619966
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

选定除突尼斯外的三

个受益国 

（根据项目文件中列出的

选择标准）选定三个受益

国 

全部实现：除突尼斯外，选定喀

麦隆、冈比亚和伊朗伊斯兰共和

国为受益国。 

**** 

任命国家协调员 任命国家协调员（每个受

益国一名） 

全部实现：每个受益国均已任命

国家协调员。 

**** 

聘请一名研究员 聘请一名研究员为项目实

施提供支持 
全部实现：已聘请研究员。 

**** 

批准国家层面的项目

计划 

起草并批准四份项目实施

计划（每个受益国一份） 

全部实现：国家层面的项目计划

已由每个受益国起草并批准。 

**** 

编写范围界定研究 编写范围界定研究并由产

权组织和所有受益国发布 

显著进展：已聘请一名知识产权

和卫生专家编写范围界定研究。 

*** 

在可能和适用的情况

下，确定可满足特定

部门和行业减少工作

相关事故和职业病需

求的可用创新技术 

1.关于可满足特定部门和

行业减少工作相关事故和

职业病需求的可用且实用

的创新技术的四份摸底调

查（每个国家一份） 

显著进展：已选定一家专利信息

服务提供商，对每个受益国开展

深入的专利分析。 

*** 

2.为摸底调查中确定的可

用且最实用的创新技术编

写专利态势报告 

显著进展：已选定一家专利信息

服务提供商编拟专利态势报告。

定期召开会议讨论进展。 

*** 
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提高对知识产权及其

在促进创新技术和产

品开发以改善工作条

件 方 面 的 作 用 的 认

识。 

开展四次关于知识产权在

促进创新技术和产品开发

方面作用的公共宣传活动 

尚未启动 
无进

展 

建立有效、可持续的

网络，促进那些需要

创新技术和产品的行

业部门与那些有能力

开发和/或提供此类技

术和产品，或有意愿

发放许可的行业部门

之间更好地协作，以

减少工伤事故和职业

病 

1.建立协作网络 尚未启动 
无进

展 

2.开发关于使用知识产权

工具减少工伤事故和职业

病的教育计划或工具包 

尚未启动 
无进

展 

3.根据研讨会和宣传活动

的结果，制作意识提升材

料和方法汇编 

尚未启动 
无进

展 

提高对在工作场所使

用假冒产品有害影响

的认识 

至少组织和举办 4次关于防

止在工作场所使用假冒产

品的国家意识提升研讨会

（每个国家一次） 

尚未启动 
无进

展 
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更新的落实时间安排 

可交付成果 季度 

2024 年 2025 年 2026 年 

一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 

批准国家层面的项目计划 X X           

编拟范围界定研究   X X X        

为摸底调查中确定的可用且最实用的创新技术编拟专利

态势报告 

  X X X        

交付 4 份摸底调查（每个国家一份），涉及可满足已确

定部门和行业减少工作相关事故和职业病需求的可用且

实用的创新技术。 

  X X X        

开发关于使用知识产权工具减少工伤事故和职业病的教

育计划或工具包 

     X X X     

开展四（4）次关于知识产权在促进创新技术和产品开

发方面作用的公共宣传活动 

       X X X   
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可交付成果 季度 

2024 年 2025 年 2026 年 

一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 

组织和举办四（4）次关于防止在工作场所使用假冒产

品的国家意识提升研讨会（每个国家一次） 

       X X X   

根据研讨会和宣传活动的成果，制作意识提升材料和方

法汇编 

       X X X   

建立协作网络       X X X X   

项目审评           X  

CDIP 会外活动            X 

[后接附件六] 
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项目提要 

项目代码 DA_1_10_12_40_01 

项目标题 秘鲁及其他发展中国家的知识产权与美食旅游业：通过知识产权促进

美食旅游业发展——第二阶段 

发展议程建议 建议 1、10、12 和 40。 

项目预算 项目总预算：489,100瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 2024 年 1 月 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 
落实部门：品牌和外观设计 

项目简介 项目旨在跟进关于秘鲁及其他发展中国家的知识产权与美食旅游业：

通 过 知 识 产 权 促 进 美 食 旅 游 业 发 展 的 发 展 议 程 项 目

（DA_1_10_12_01，下称“初始项目”）。 

初始项目的目标是推广与烹饪传统（食品和饮料）相关的知识产权，

以便在秘鲁和其他三个选定的发展中国家，即喀麦隆、马来西亚和摩

洛哥的旅游部门中使用。初始项目于 2019 年至 2022 年在这些国家实

施，已于 2022 年 12 月底结束。 

初始项目尤其帮助确定了与各国选定的烹饪传统有关的知识产权工具

（通过对选定的烹饪传统价值链的知识产权相关领域进行分析（下称

“知识产权分析”））。初始项目的结果是，共选出 35个烹饪传统，

包括喀麦隆 14个；马来西亚 7个；摩洛哥 8个；和秘鲁 6个。四个参

与国得出结论认为，初始项目需要第二阶段来落实知识产权分析中载

有的建议。 

项目第二阶段的总体目标是在喀麦隆、马来西亚、摩洛哥和秘鲁促进

运用与美食旅游业有关的知识产权，同时巩固初始项目的成果。 

具体的项目成果有： 

• 提高相关利益攸关方对使用和恰当管理知识产权，以推动美食

旅游业的优势、机遇和益处的认识，并建设其能力。 

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_40_01_0
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_40_01_0
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_01
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• 在每个参与国建立和/或加强利益攸关方结构，以支持开发、

保护、推广和使用与一个选定的烹饪特色有关的知识产权工

具。 

• 针对每个受益国的一个选定烹饪特色，推动开发、保护和推广

相关的知识产权工具。 

项目管理人 品牌和外观设计部门商标、工业品外观设计和地理标志部政策与立法

咨询科科长玛丽·保莱·里索女士 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

4.1：更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域

的增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

4.3：知识产权知识和技能在所有成员国得到增进。 

4.4：更多创新者、创造者、中小企业、高校、研究机构和社群成功

地运用知识产权。 

项目实施进展 在审查所涉期间，根据项目文件（CDIP/30/7 Rev.）中概述的交付战

略，已开展以下活动： 

筹备和实施前活动： 

• 在四个受益国（喀麦隆、马来西亚、摩洛哥和秘鲁）任命了国

家协调员。 

• 在四个受益国确定了顾问。 

• 为四个受益国制定国家层面的项目计划并获得批准。 

选定一项烹饪传统： 

• 在每个受益国选定一项烹饪传统：喀麦隆的 Ndolé、马来西亚

的 Nasi Kerabu、摩洛哥的 Tangia 和秘鲁的 Ocopa。 

• 选定传统的利益攸关方和受益方的确定和摸底调查正在根据项

目时间表开展。 

观察到的初步成果 评估为时过早 

获得的经验教训 获得的初步经验：与四个参与国的国家协调员每季度召开联席会议经

证明非常有用。这使各国能够了解其他国家的进展情况，并分享经

验。 

风险和缓解措施 风险 1：缺乏在所有受益国建立功能性利益攸关方结构的能力。 

建议以下缓解战略应对风险 1： 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607291
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a)加强对利益攸关方的能力建设活动。 

b)延长项目期限。 

c)接受在各自的国家不会以完全一致的方式交付产出。 

风险 2：利益攸关方内部可能的冲突或误解，可能延迟制定和通过供

集体使用的知识产权工具的使用条例。 

建议以下缓解战略应对风险 2： 

a)加强与利益攸关方的行动，建立共识并促成一致。 

b)延长项目实施期限。 

c)接受在各自的国家不会以完全一致的方式交付产出。 

风险 3：受益国的政治不稳定对项目交付产生影响。 

建议以下缓解战略应对风险 3： 

a)延长项目期限。 

b)暂停项目在所涉国家的实施。 

风险 4：可能爆发新的疫情或全球大流行。 

建议以下缓解战略应对风险 4： 

a)加强在线活动和产出的交付。 

b)延长项目实施期限。 

需立即支持/关注的问

题 
无 

下一步工作 下一步项目实施步骤： 

• 针对利益攸关方和受益人的入门讲习班（计划于 2024 年 10 月

至 2025 年 1月之间在四个受益国举办）； 

• 选定供集体使用的知识产权工具（在入门讲习班结束时）；和 

• 建立利益攸关方结构，管理和使用知识产权工具（2025年）。 

落实时间安排 项目的实施按照时间安排推进。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

1%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP 的第一份进展报告。 
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

在每个受益国任命国家

协调员 

任命国家协调员（每个受

益国一名） 

全部实现：已为每个受益国任命

国家协调员。 

**** 

确定顾问 
顾问已确定 

全部实现：已为每个受益国确定

顾问。 

**** 

制定和批准国家层面的

项目计划 

国家层面的项目计划得到

制定和批准（每个受益国

一份） 

全部实现：已为每个受益国制定

国家层面的项目计划，并由各自

的国家协调员批准。 

**** 

为选定的一个烹饪传统

开发知识产权工具，最

好是供集体使用（集体

商标/证明商标/地理标

志），包括就知识产权

工具的集体使用起草和

通过使用条例/规范。 

1.在每个受益国，至少为

一个选定烹饪传统开发一

项知识产权工具。 

2.起草并通过关于集体使

用的知识产权工具的使用

条例/规范。 

尚未启动 无进

展 

申请注册的知识产权工

具。 

酌情在每个受益国至少为

一项知识产权工具提交注

册申请。 

尚未启动 无进

展 

在适当和可能的情况

下，建立管理和使用知

识产权工具的利益攸关

方结构。 

在适当和可能的情况下，

建立管理和使用知识产权

工具的结构。 

尚未启动 无进

展 

为建立和/或加强相关利

益攸关方在美食领域使

根据时间安排制作战略、

指南或培训材料。 

尚未启动 无进

展 
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用知识产权的能力而制

作的战略、指南或培训

材料。 

制作意识提升材料（传

单/视频）。 

根据时间安排制作意识提

升材料。 

尚未启动 无进

展 

[后接附件七]
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项目提要 

项目代码 DA_10_23_31_36_01 

项目标题 知识产权和创新合作为技术转让奠定基础并为市场带来研发成果 

发展议程建议 建议 10、23、31 和 36。 

项目预算 项目总预算：607,750瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 项目于 2024年 1 月开始零阶段（准备）。 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 
落实部门：知识产权和创新生态系统 

项目简介 项目将通过以下方式提高技术创造者和技术中介参与和支持创新合作

的能力：i)确定并传播良好做法和有效的机构政策框架；和 ii)开发

并完善这一领域的指南和培训。 

项目管理人 知识产权和创新生态系统部门创新者知识产权部技术转让科科长迈克

尔·姆博戈罗先生 

知识产权和创新生态系统部门创新者知识产权部技术与创新支持中心

发展科科长亚历克斯·里歇尔先生 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

3.3 通过产权组织基于知识产权的平台和工具，促进知识转让和技术

调适，应对全球挑战。 

4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的

增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

4.4 更多创新者、创造者、中小企业、高校、研究机构和社群成功地

运用知识产权。 

项目实施进展 在审查所涉期间，根据项目文件（CDIP/31/5 Rev.）中列出的交付战

略，开展了以下实施前的活动： 

选定受益国 

项目的四个受益国已选定，即菲律宾、哥伦比亚、卢旺达和沙特阿拉

伯。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625184
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625184
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任命国家协调员 

项目团队与受益国密切联系，以便为每个受益国确定一名国家协调

员。已为三个受益国任命国家协调员，第四个正在推进中。 

聘请一名研究员 

挑选协调和促进项目实施的研究员的遴选程序正在推进中。 

观察到的初步成果 评估为时过早 

获得的经验教训 项目的信息通报会经证明有助于确保潜在受益国清楚地了解自己的作

用和责任。 

风险和缓解措施 风险：缺乏参与或支持创新协作的机构。 

缓解：如项目文件（CDIP/31/5 REV.）所述，受益国的选择标准会考

虑是否存在参与或支持创新合作的机构，以及是否具备成熟的技术中

介网络。此外，产权组织还将与受益国的国家协调员合作，确定参与

项目的合适机构。 

需立即支持/关注的问

题 
无 

下一步工作 在完成研究员和所有国家协调员的遴选之后，预计将编拟创新协作的

案例研究，并根据项目实施时间安排汇编与创新协作相关的机构知识

产权政策规定。 

落实时间安排 完成实施前活动所需的时间比最初预计长。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

0%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP 的第一份进展报告。 

  

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625184
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

选定受益国 （根据商定的选择标准）

选定受益国 

全部实现：受益国为菲律宾、哥

伦比亚、卢旺达和沙特阿拉伯。 

**** 

任命国家协调员 国家协调员已任命（每个

受益国一名） 

显著进展：国家协调员已在四个

受益国中的三个国家任命。 

*** 

聘请一名研究员 已聘请研究员支持项目的

实施 

显著进展：挑选研究员的遴选程

序正在推进。 

*** 

关于创新合作的案例研

究。 

每个受益国一个创新合作

案例研究。 

尚未启动 无进

展 

机构知识产权政策中有

关创新合作的规定汇

编。 

通过大学和研究机构知识

产权政策数据库，公布机

构知识产权政策中十项有

关创新合作的规定。 

尚未启动 无进

展 

关于管理创新合作的机

构指南。 

编拟七份创新合作指南。 尚未启动 无进

展 

关于管理创新合作的培

训材料。 

制作七份关于创新合作的

演示文稿。 

尚未启动 无进

展 

举办关于管理创新合作

的培训研讨会。 

1.为每个受益国提供一场

创新合作培训研讨会。 

尚未启动 无进

展 
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经完善的创新合作管理

指南和培训材料。 

2.编写七份创新合作指

南，包括根据培训研讨会

反馈意见进行的修订。 

3.70%的培训研讨会参与

者对指南和培训材料的相

关性和明确性表示满意。 

尚未启动 无进

展 

[后接附件八]
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项目提要 

项目代码 DA_4_10_16_25_27_01 

项目标题 用文本和数据挖掘支持非洲高校和其他研究型机构进行研究和创新 

发展议程建议 建议 4、10、16、25 和 27。 

项目预算 项目总预算：523,800瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 项目于 2024年 1 月开始实施前的活动。 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 

落实部门：版权和创意产业部门 

所涉其他部门：区域和国家发展、基础设施和平台、知识产权和创新

生态系统 

项目简介 文本和数据挖掘（TDM）指将计算机处理应用于各种材料，以便从文

件、研究材料和各种作品中提取数据和文本或者提取关于这些材料的

数据和文本。TDM研究人员要处理大量数字化材料。TDM是训练计算机

开展机器学习和人工智能（AI）的一个步骤。 

项目从非洲高校和其他研究型机构的角度关注 TDM。高校和研究型机

构作为利益攸关方，在 TDM 场景中可以发挥关键作用。 

非洲高校和其他研究型机构需要对版权条约实施情况、版权法律框

架，包括针对研究的具体规定，以及许可安排和做法进行深入摸底调

查，以便以有用的方式有效使用 TDM。 

拟议试点项目将提高非洲高校和其他研究型机构对利用 TDM 的认识，

加强这方面的能力建设，从而促进对人工智能工具的使用，通过编制

该区域高校或研究机构的最佳做法，创建和传播关于 TDM 的知识，增

强非洲高校和研究机构工作人员的能力。 

项目管理人 版权和创意产业部门版权法律司高级顾问海迪·龙女士 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

2.2 产权组织将国际社会凝聚起来，积极主动应对全球层面与知识产

权、创新和创造有关的新议题和政策挑战。 

4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的

增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607691
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf


CDIP/33/3 

附件八第2页 

 

4.4 更多创新者、创造者、中小企业、高校、研究机构和社群成功地

运用知识产权。 

项目实施进展 在审查所涉期间，根据项目文件（CDIP/30/9 Rev.）中列出的交付战

略，开展了以下实施前的活动： 

• 选定受益国（科特迪瓦、埃及和加纳）； 

• 选定受益国的高校/研究机构； 

• 与这些机构的相关联络点讨论项目框架内的责任和预期；和 

• 编拟关于非洲为研究目的使用 TDM 有关的现有信息和工具的调

查问卷。 

观察到的初步成果 评估为时过早 

获得的经验教训 评估为时过早 

风险和缓解措施 风险 1：高校工作人员没有足够能力有效利用培训材料中所载的信

息。 

缓解 1：案例研究和培训材料将根据选定试点高校工作人员经评估后

的能力进行调整。他们的反馈意见和经验将在培训材料完成时的同行

评议过程中纳入考虑。 

风险 2：高校和其他研究型机构在开发和提供与使用 TDM 项目有关的

服务方面成熟度不足。 

缓解 2：在选择高校的过程中，将对其开展彻底分析，以确保为试点

项目选定的高校具有足够的成熟度。 

风险 3：由于受益国的限制，无法交付面对面的培训研讨会。 

缓解 3：可以通过虚拟方式组织培训研讨会。预计用于工作人员和第

三方差旅的费用（非人事资源）可以相应重新分配。 

需立即支持/关注的问

题 
无 

下一步工作 根据项目实施时间安排，摸底调查工作计划在 2024 年 9 月底之前完

成，并在2024年最后一个季度启动与三所非洲高校/研究机构关于TDM

使用框架的案例研究编拟。 

落实时间安排 项目的实施按照时间安排推进。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607691
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项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

0%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP 的第一份报告。 
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

聘请一名研究员并成立

项目团队 

聘请一名研究员为项目实

施提供支持。 

成立项目团队。 

一定进展：受益国已选定（科特

迪瓦、埃及和加纳）并指定了联

络点。 

** 

非洲为研究目的使用

TDM 情况的摸底调查：

目前国家和区域层面的

条约实施情况、法律框

架，以及每个非洲国家

适用于 TDM 的许可机

制。 

1.按照时间安排编写并发

布一份载有非洲为研究目

的使用 TDM 相关的现有信

息、国家和区域层面条约

实施情况调查、法律框架

以及适用于 TDM 的许可机

制和做法摸底调查的文

件。 

2.在摸底调查发布的前三

个月内，至少有 50 次下

载。 

尚未启动 无进

展 

与有兴趣参与项目试点

的三所非洲高校共同开

展关于使用 TDM 框架的

案例研究，以提高对使

用 TDM 的认识并加强在

此方面的能力建设。 

1.确定三所参加 TDM 能力

试点项目的非洲高校。 

2.为高校研究代表和其他

利益攸关方举办三次讲习

班 （ 每 所 选 定 高 校 一

次），以及根据每所高校

的情况量身定制的试点项

目。 

3.在选定高校实施三个试

点项目。 

一定进展：三所非洲高校已确

定：科特迪瓦的费利克斯·乌弗

埃 - 博 瓦 尼 大 学 ； 加 纳 的 夸

梅 · 恩 克 鲁 玛 科 技 大 学

（KNUST）；和埃及的科学研究

与技术学院（ASRT）。 

** 
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4.按照时间安排与三所非

洲高校编拟并发布关于

TDM 使用框架的案例研

究。 

制作培训材料，为学员

提供必要的知识和技能

以对 TDM 项目做出系统

化的决定，包括评估将

纳入新的或正在进行的

TDM 项目的内容方面的

法律和许可情况。 

1.按照时间安排制作培训

材料。 

2.按照项目时间安排，举

办两（2）次区域培训和

交流研讨会。 

尚未启动 无进

展 

制作专门网页，使试点

项目框架内交付的所有

产出能够轻易获取。 

在项目实施结束时，开发

并在线提供使试点项目框

架内交付的所有产出能够

轻易获取的专门网页。 

尚未启动 无进

展 

[后接附件九]
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项目提要 

项目代码 DA_1_3_10_19_30_01 

项目标题 为青年（K-12）赋能以便为更美好未来而创新 

发展议程建议 建议 1、3、10、19 和 30。 

项目预算 项目总预算：574,300瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 项目于 2024年 1月开始实施前的活动。实际项目实施于 2024年 7月

开始。 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要部

门/领域 
落实部门：区域和国家发展 

项目简介 拟议的试点项目旨在为参与国学生（K-12 或 5-18 岁）赋能，以更多

地参加科学、技术、工程和数学（STEM）教育和创新活动，提升对

知识产权在使下一代创新者能够解决当地或全球紧迫问题和挑战方

面作用的认识。 

许多国家在让青年参与创新活动方面遇到的挑战之一是幼年时对创

新的接触不足，和面向儿童、侧重于 STEM 教育以及在学校和校外培

养创新/创造能力的综合计划和/或举措数量不足。另一个挑战是缺

乏为教师培养学生的创造和创新能力做好准备并提供支持的计划。

为实现这一目标，试点项目建议：(1)增进受益国主要利益攸关方对

各自国家公立学校 STEM教育和创新活动状况的了解；(2)确定促成和

鼓励创新和创造活动以及开发学生创造性思维模式的方法；和(3)增

强教师的能力为青少年创造创新提供支持。 

项目管理人 区域和国家发展部门 WIPO 学院知识产权远程学习科科长阿尔塔伊沃

克·特德拉·德斯塔女士 

所关联的 2022/23 年工

作计划和预算预期成果 

1.1 世界范围内的传播和接触更有效，人们对知识产权在处处改善人

人生活的潜力有更好的认识和更多的了解。 

4.1 更有效地利用兼顾各方利益的知识产权制度支持所有成员国及其

相关区域和次区域的增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主

流。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607673
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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项目实施进展 在实施前阶段结束后，支持项目实施的研究员于 2024 年 7 月开始履

行职责，项目随即有效启动。在审查所涉期间，根据项目文件

（CDIP/30/15 Rev.）中列出的交付战略，开展了以下活动： 

• 四个受益国已选定（智利、约旦、马来西亚和乌干达），并

在其中每个国家指定了国家联络点。 

• 在 2024 年 3 月至 5 月之间，与所有四个受益国举办了启动会

议。 

• 利用国家联络点于 2024 年 7 月在日内瓦参加产权组织大会之

际，与乌干达和马来西亚的联络点召开了面对面的工作会

议，以增强他们对项目作用和责任的了解，并讨论项目在各

自国家的下一步工作。此外，还与四个选定国家举办了在线

工作会议，讨论项目细节。 

• 所有四个国家联络点均注册了 WIPO 学院关于制定成功的发展

议程项目的 DL-620 专门课程。 

• 项目团队与受益国的国家联络点密切联系，制定量身定制的

国家层面实施计划。三个国家的实施计划已获各自的国家联

络点批准，还有一份计划正在接受国家联络点的审查。 

• 在乌干达和智利，聘请了国家顾问，并于 2024 年 8 月开始摸

底研究，马来西亚和约旦的国家顾问预计将在 2024 年 9 月开

始摸底调查工作。 

每个受益国的情况如下： 

智利： 

• 与智利国家联络点密切协作，举办了八次在线工作会议，讨

论顾问的参与、可交付成果、国家层面实施计划以及摸底调

查报告大纲的批准。 

• 国家层面的项目计划：于 2024 年 7月批准。 

• 对公立学校 STEM教育和青年创新活动情况的文献综述/研究：

国家顾问 2024 年 8 月提交的初步大纲已经过审查并批准。 

• 旨在支持年轻创新者和教育工作者/家长的良好做法、模式以

及计划、工具、活动和举措的实例：国家顾问 2024 年 8 月呈

交的工作（数据收集和分析）方法已经过审查并批准。 

• 发展中国家年轻创新者保护自己的发明和创新产出并投入市

场的经历的个人故事：国家顾问 2024 年 8 月底呈交的工作

（数据收集和分析）方法正在接受国家联络点和项目团队审

查。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607673
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约旦： 

• 与约旦国家联络点密切协作，举办了七次在线工作会议，讨

论顾问的参与、可交付成果和国家层面的实施计划。 

• 国家层面的项目计划：于 2024 年 8月批准。 

• 国家顾问将在 2024 年 9 月中旬前开始摸底调查工作。这将有

助于处理产出 1 下的三份报告，如项目文件（CDIP/30/15 

Rev.）所述。 

马来西亚： 

• 与马来西亚国家联络点协作，举行了两次在线工作会议和一

次面对面会议，讨论顾问的参与、可交付成果和国家层面实

施计划的起草。 

• 国家层面的项目计划：正在讨论中。 

• 国家顾问将在 2024 年 9 月中旬前开始摸底调查工作。这将有

助于处理产出 1 下的三份报告，如项目文件（CDIP/30/15 

Rev.）所述。 

乌干达： 

• 与乌干达国家联络点密切协作，举行了五次在线工作会议和

一次面对面会议，讨论顾问的参与、可交付成果、国家层面

的实施计划以及报告大纲的批准。 

• 国家层面的项目计划：于 2024 年 7月批准。 

• 对公立学校 STEM教育和青年创新活动情况的文献综述/研究：

国家顾问 2024 年 8 月提交的初步大纲已经过审查并批准。 

• 旨在支持年轻创新者和教育工作者/家长的良好做法、模式以

及计划、工具、活动和举措的实例：国家顾问 2024 年 8 月提

交的初步大纲已获得批准。 

• 发展中国家年轻创新者保护自己的发明和创新产出并投入市

场的经历的个人故事：国家顾问 2024 年 8 月提交的初步大纲

已经过审查并批准。 

观察到的初步成果 在项目实施中观察/确定任何积极或消极的变化均为时过早。不过，

非知识产权利益攸关方对知识产权知识的投入明显增加。各国要求

了解知识产权、创造和创新之间的联系，并分享最佳做法。 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607673
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607673
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607673
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607673
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获得的经验教训 迄今获得的经验教训： 

• 一些国家需要并要求通过面对面的协调会议启动项目，以加

强国家小组对项目的了解。 

• 认定国家联络点的积极参与对项目的成功至关重要。当国家

联络点充分参与时，项目进展更有高效。相反，缺乏积极的

参与可能导致实施延迟。 

• 国家联络点参加制定成功的发展议程项目 DL-620 课程在受益

国制定量身定制的项目实施计划时带来显著差异。这表明培

训受益国国家小组的重要性。 

风险和缓解措施 风险 1：包括猴痘等大流行在内的卫生危机再度爆发的可能性，以及

随之而来的封锁和其他限制措施可能妨碍项目实施。 

缓解 1：与国家联络点协调，密切跟踪每个受益国的卫生状况；在可

行的情况下，调整活动的实施模式（例如：优先考虑虚拟会议，尽

量减少差旅）。 

风险 2：缺乏相关利益攸关方的参与，尤其是负责教育的相关国家主

管部门和教师。 

缓解 2：建立与利益攸关方的定期沟通渠道，如定期会议和项目进展

的情况更新，以建立稳固的关系并使利益攸关方从一开始就了解项

目信息并进行投资。 

如果这一风险在项目实施的稍后阶段出现，项目团队将根据需要重

新评估项目的一些可交付成果。 

风险 3：政治不稳定、国家机构重组或学校课程随时间推移发生变化

并向当地优先事项转移。 

缓解 3：项目团队会制定经修订的时间表，并与受益国一起重新评估

优先事项和项目实施战略。项目团队将确定重要活动的备选日期和

方法，如虚拟计划，以确保项目继续推进并且利益攸关方继续参

与。 

需立即支持/关注的问题 无 

下一步工作 基于与国家联络点的工作会议，确定有必要提高国家小组对知识产

权教育、创造、创新和 STEM 之间重要关系的认识。为满足这一需

求，计划在 2024 年底前为四个试点国家组织虚拟圆桌会议讨论，旨

在增强对这些关键联系的理解，并使国家小组掌握知识产权、创新

和创造教育的最佳做法。 
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在每个受益国的下一步实施工作如下： 

智利： 

1. 完成对智利公立学校 STEM 教育和青年创新活动情况

的文献综述/研究。 

2. 完成关于旨在支持年轻创新者和教育工作者/家长的

良好做法、模式以及计划、工具、活动和举措实例的

报告。 

3. 完成关于发展中国家年轻创新者保护自己的发明和创

新产出并投入市场的经历的个人故事报告。 

约旦： 

1. 开始国家顾问的合同。 

2. 国家顾问提交报告大纲，供审查和批准。 

3. 完成对约旦公立学校 STEM 教育和青年创新活动情况

的文献综述/研究。 

4. 完成关于旨在支持年轻创新者和教育工作者/家长的

良好做法、模式以及计划、工具、活动和举措实例的

报告。 

5. 完成关于发展中国家年轻创新者保护自己的发明和创

新产出并投入市场的经历的个人故事报告。 

马来西亚： 

1. 开始国家顾问的合同。 

2. 国家顾问提交报告大纲，供审查和批准。 

3. 完成对马来西亚公立学校 STEM 教育和青年创新活动

情况的文献综述/研究。 

4. 完成关于旨在支持年轻创新者和教育工作者/家长的

良好做法、模式以及计划、工具、活动和举措实例的

报告。 

5. 完成关于发展中国家年轻创新者保护自己的发明和创

新产出并投入市场的经历的个人故事报告。 

乌干达： 

1. 完成对乌干达公立学校 STEM 教育和青年创新活动情

况的文献综述/研究。 
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2. 完成关于旨在支持年轻创新者和教育工作者/家长的

良好做法、模式以及计划、工具、活动和举措实例的

报告。 

3. 完成关于发展中国家年轻创新者保护自己的发明和创

新产出并投入市场的经历的个人故事报告。 

4. 完成关于利益攸关方摸底调查的报告。 

落实时间安排 项目的实施按照时间安排推进。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

2%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP 的第一份进展报告。 
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

选定四个受益国 
1.（根据商定的选择标

准）选定四个国家；和 

全部实现：选定的国家为智利、

约旦、马来西亚和乌干达。 

**** 

2.为国家项目实施指定联

络点。 

全部实现：已在所有受益国指定

当地联络点。 

**** 

为项目聘请一名研究员 已为项目聘请研究员 全部实现：选定研究员于 2024年

7 月开始工作。 

**** 

在每个受益国任命国家

顾问 

为摸底调查阶段任命国家

顾问。 

全部实现：已在所有四个受益国

任命国家顾问。 

**** 

对参与国学生的 STEM 教

育和创新的摸底调查/评

估，以及在小学、初中

和高中学生中促成、推

广和推进 STEM 教育和相

关创新活动所需的步骤/

解决方案。 

1.在商定的时间内编拟并

发布对参与国公立学校

STEM教育和青年创新活动

情况的文献综述/研究。 

一定进展：乌干达和智利的国家

顾问 2024年 8月提交的报告大纲

已获批准。 

** 

2.在商定的时间内收集发

展中国家年轻创新者保护

自己的发明和创新产出并

投入市场的经历的个人故

事。 

一定进展：乌干达和智利的国家

顾问 2024年 8月提交的报告大纲

已获批准。 

** 

3.在商定的时间内收集旨

在支持年轻创新者和教育

工作者 /家长的良好做

法、模式以及计划、工

具、活动和举措的实例。 

一定进展：乌干达和智利的国家

顾问 2024年 8月提交的报告大纲

已获批准。 

** 
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在四个参与国确立国家

基准，确定促进 STEM

教育并支持鼓励校内创

新和创造的活动的当地

或区域合作伙伴和支持

者。 

1.在商定的时间内对每个

参与国进行评估，以确定

年轻创新者和教育工作者

面临的挑战，以及为他们

创造有利条件的机会。 

尚未启动 无进

展 

2.在商定的时间内确定国

家联络点、相关教育和/

或研究机构、协会、组织

和活跃在 STEM 教育和创

新领域的个人，以及潜在

导师、领先的教育工作者

和创新者、STEM 教育网

络。 

尚未启动 

3.项目结束前，在每个受

益国至少促成一个与当地

/区域教育或研究机构的

伙伴协议/安排，持续支

持学校内的 STEM 教育和

创新活动。 

尚未启动 

4.确定当地或区域的知名

发明家，并安排他们在参

与国的当地学校做演示报

告。 

尚未启动 

5.在每个参与国确定当地

/区域知识产权局，为意

识提升、活动举办以及针

对学生和教师的其他活动

提供支持。 

尚未启动 

发 展 / 扩 展 参 与 学 校

STEM 教育的教育工作者

网络，为校内 STEM 教育

和创新活动提供持续支

持。 

1.为教师组织当地或区域

联络交流活动，重点关注

学校 STEM 教育和相关创

新活动的最佳做法和工

具。 

尚未启动 无进

展 
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2.为教育工作者组织关于

青年创新支持活动的国际

讲习班/会议。 

为儿童和教师/家长开发

一套教育材料和工具包

（包括案例研究或最佳

做法的汇编）。 

基于年龄/年级和文化特

点，为儿童、教师和家长

开发易于获取的教育材料

和工具包。其中还可包括

案例研究/最佳做法的汇

编，以协助其他国家建立

或扩展青年创新支持计

划。 

尚未启动 无进

展 

为年轻创新者创建/扩展

当地或区域竞赛项目、

挑战和其他活动。 

1.评估参与国针对年轻创

新者的竞赛项目或挑战的

提供情况。 

尚未启动 无进

展 

2.在切实可行的情况下，

与当地/区域伙伴和/或其

他国际组织合作，创建新

的 /加强现有的竞赛项

目，并提供奖品以吸引参

与。如有可能，此类项目

的重点应是为解决当地新

出现的问题创建解决方案

（例如回收或升级改造材

料、清洁的水/空气、健

康、绿色技术、可持续农

业、信通技术、面向本地

的技术等）。 

3.宣传现有/新的竞赛项

目/挑战，并鼓励当地青

年参与。 

4.在学校建立或扩展创新

俱乐部、训练营和其他课

外活动。 
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为教师、家长和学生创

建/扩展由当地/区域知

识产权局或技术与创新

支持中心（TISC）主管

的在线“教育和知识产

权资源中心”。 

1.协助当地/区域知识产

权局和/或技术与创新支

持中心为学生和教育工作

者创建在线资源中心。 

尚未启动 无进

展 

2.提高学生和教育工作者

对这些资源中心的认识。 

3.制定宣传计划或战略，

在学生和教育工作者中推

广这些资源中心。 

[后接附件十]
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项目提要 

项目代码 DA_4_10_11_45_01 

项目标题 制定战略和工具以解决非洲数字市场的在线版权盗版问题 

发展议程建议 建议 4、10、11 和 45。 

项目预算 项目总预算：501,200瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 项目于 2024 年 1 月开始实施前的活动。实际项目实施于 2024 年 5 月

开始。 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 

落实部门：全球挑战和伙伴关系；版权和创意产业。 

所涉其他部门：区域和国家发展。 

项目简介 数字市场提供的机会在非洲经济体中加速发展，为区域和国家贸易以

及创意和制造业开辟了新的增长前景。根据美国国际贸易委员会的数

据，“预计到 2025年，非洲的电子商务用户将超过 5亿，该市场的在

线消费者的复合年增长率（CAGR）会稳步达到 17%”。新的商业模式

和消费者行为正在适应数字生态系统，影响到各个利益攸关方，包括

知识产权权利人和电信运营商。 

然而，非洲大陆充满活力的创意产业，特别是音乐、电影和电视行

业，面临着大量版权侵权行为，使它们无法充分受益于数字经济的可

能性。在这样一个充满活力的经济形势下，在数字环境中保护知识产

权是一项重要的政策目标和实际挑战。非洲联盟认识到数字经济的重

要性，于 2020 年通过了“非洲数字化转型战略（2020-2030 年）”，

其中包括加强知识产权保护这一目标。 

本项目的范围是通过审查监管框架的潜在改进措施、交流良好做法、

促成对具有成本效益的技术工具的采用、开展能力建设活动和提供定

制的技术援助，协助受益国有效解决在线版权侵权问题。 

项目管理人 全球挑战和伙伴关系部门树立尊重知识产权风尚司司长托德·里夫斯

先生 

版权和创意产业部门版权法律司法律顾问托比亚斯·贝德纳茨先生 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607671
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
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所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

2.3 为树立尊重知识产权的风尚开展国际对话与合作。 

4.2 兼顾各方利益的有效知识产权、创新和创造生态系统在成员国得

到发展。 

4.3 知识产权知识和技能在所有成员国得到增进。 

项目实施进展 在实施前阶段结束后，支持项目实施的研究员于 2024年 5月开始履行

职责，项目随即有效启动。在审查所涉期间，根据项目文件

（CDIP/30/4 Rev.）中列出的交付战略，开展了以下活动： 

• 四个受益国已选定（肯尼亚、尼日利亚、加纳和南非），并

在其中每个国家指定了国家联络点。 

• 在 2024 年 6 月至 7 月期间，与所有四个受益国各自的版权局

举行了启动会议。项目团队现场参加了与肯尼亚的会议，远

程参加其他会议。会议介绍了项目、其产出和成果及实施战

略。但最重要的是，会议为所有相关方就项目的所有方面开

展持续对话做好准备。与肯尼亚的会议包括了来自其他政府

实体以及私营部门的利益攸关方。在南非，初始启动电话会

议后，于 2024 年 8 月向相关利益攸关方做了项目的演示报

告。 

• 项目团队评估了每个受益国的现状。评估探索了知识产权和

电信方面的国家格局（考察法律和监管框架、服务和基础设

施），并为每个受益国确定了项目实施优先领域。评估将作

为专家研究参与国知识产权执法状况和在线知识产权侵权对

国家数字经济影响的起点。 

• 国家层面的项目计划初稿于 2024 年 8 月转呈每个受益国，供

其提出意见并进行定制。 

• 截至 2024 年 8 月底，项目团队还在制定顾问的职责范围，以

编拟关于参与国知识产权执法状况和在线知识产权侵权对国

家数字经济影响的研究。 

观察到的初步成果 项目团队注意到国家联络点对该项目的热情，和主导各自国家层面实

施的明确意愿。与国家联络点的接触和对话使项目团队能够开展上述

评估。 

获得的经验教训 迄今获得的经验教训包括，项目团队和国家联络点之间需要保持定期

联系，以确保适当协调和联络。为此，将定期举办虚拟会议。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=607671
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风险和缓解措施 风险 1：项目的成功有赖于利益攸关方之间的有效合作，而他们可能

对主题事项有不同看法和立场。 

缓解 1：自项目实施的早期阶段就与所有相关利益攸关方开展广泛磋

商。举办分享会，确保在项目实施过程中考虑到每个人的立场。 

风险 2：由于缺乏关于知识产权执法状况和在线知识产权侵权对参与

国国家数字经济影响的数据，选定国家的条件可能阻碍项目的实施。 

缓解 2：寻求当地政府和主要利益攸关方的协作和更有力参

与，以检索相关信息。 

风险 3：各利益攸关方对数字生态系统和在数字环境中树立尊重知识

产风尚的重要性的知识产权技术知识水平不同。 

缓解 3：对所有利益攸关方的认识水平和需求开展评估，并相应地定

制培训材料和内容。 

需立即支持/关注的问

题 
无 

下一步工作 接下来的工作包括批准国家层面的项目计划、制定专家研究的职责范

围以及挑选专家顾问。 

落实时间安排 项目的实施按照时间安排推进。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

5%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP 的第一份报告。 
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

选定受益国。 （根据商定的选择标准）

选定四个国家 

全部实现：选定的国家为肯尼

亚、尼日利亚、加纳和南非。 

**** 

指定国家联络点。 为国家项目实施指定联络

点。 

全部实现：已在所有受益国指定

当地联络点。 

**** 

聘请项目研究员。 项目研究员已聘请。 全部实现：选定的研究员于 2024

年 5 月开始工作。 

**** 

关于参与国知识产权执

法状况和在线知识产权

侵权对国家数字经济影

响的研究。 

在商定的时限内交付研

究。 

尚未启动 无进

展 

汇编每个受益国法律和

监管框架的潜在改进措

施，包括国家域名系统

（DNS），以及受益国政

府与利益攸关方之间为

解决在线版权侵权的潜

在自愿安排。 

在商定的时限内，交付四

份汇编（每个受益国一

份），涉及法律和监管框

架的潜在改进措施，以及

受益国政府与利益攸关方

之间为解决在线版权侵权

的潜在自愿安排。 

尚未启动 无进

展 

使电信部门的监管机构

能够更好地考虑版权问

题的技术指南，其中包

括网站拦截的可能性和

防止在线版权侵权的其

他技术措施。 

在商定的时限内，开发并

发布为电信监管机构提供

技术指南的工具包。 

尚未启动 无进

展 
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培训材料，电信和知识

产权局官员、创意产业

及法律专业人员处理在

线版权侵权的能力得到

提升，并且对数字生态

系统和在数字环境中树

立尊重知识产权风尚重

要性的了解和知识得到

增强。 

在商定的时限内，制作培

训材料并在每个受益国为

确定的利益攸关方举办培

训。 

尚未启动 无进

展 

[后接附件十一]
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项目提要 

项目代码 DA_1_3_4_10_11_16_25_35_02 

项目标题 版权与数字环境中的内容发行第二阶段 

发展议程建议 建议 1、3、4、10、11、16、25 和 35。 

项目预算 项目总预算：556,200瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 项目于 2024年 1月开始实施前的活动。实际项目实施于 2024年 4月开

始。 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 

落实部门：版权和创意产业。 

所涉其他部门：区域和国家发展部门；知识产权和创新生态系统。 

项目简介 本项目提案是发展议程项目“版权与数字环境中的内容发行”（以下

简称“初始项目”）的延续。 

背景 

初始项目由巴西于 2018 年提出，重点关注拉丁美洲的流媒体视听内

容。该项目在阿根廷、巴西、哥斯达黎加、厄瓜多尔、秘鲁和乌拉圭

实施，对不断发展的拉丁美洲流媒体市场进行了富有洞见的分析，尤

其关注市场指标、适用于视听内容商业化的法律框架、视听制作中利

用的知识产权以及拉丁美洲制作者在应对复杂的法律和融资问题时面

临的挑战。通过十二个案例研究提供了具体实例，并与利益攸关方和

政府代表开展了深入讨论。 

参与国在初始项目结束时建议的行动 

拟议继续开展的项目以初始项目产出积累的知识为基础，并考虑到视

听市场的最新发展。具体而言，涉及参与国政府和利益攸关方为在后

2019 冠状病毒病（COVID-19）时代保持项目的初始成果而提出、讨论

和确定多项具体行动，包括： 

- 通过视听内容的识别、标准化和元数据方面的最佳做法，促进

次区域或区域合作； 

- 促进培训，提高对流媒体时代视听部门知识产权的了解； 

- 提高对前沿技术在视听领域中的影响的了解； 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625197
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=421771
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- 加强合作，推动将性别包容性纳入视听产业；和 

- 为中小微视听利益攸关方和创作者编写知识产权战略运用参考

资料。 

项目管理人 版权和创意产业部门版权法律司法律干事拉斐尔·费拉斯·巴斯克斯

先生 

所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

1.1 世界范围内的传播和接触更有效，人们对知识产权在处处改善人人

生活的潜力有更好的认识和更多的了解。 

2.2 产权组织将国际社会凝聚起来，积极主动应对全球层面与知识产

权、创新和创造有关的新议题和政策挑战。 

3.1 产权组织的全球知识产权体系、服务、知识和数据得到更广泛、更

有效的使用。 

4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的增

长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

4.3 知识产权知识和技能在所有成员国得到增进。 

4.4 更多创新者、创造者、中小企业、高校、研究机构和社群成功地运

用知识产权。 

项目实施进展 截至 2024年 8 月，项目在实施以下内容方面取得了进展： 

• 每个受益国已指定国家联络点，将在整个项目实施阶段与项目

管理人密切协作。 

• 为每个受益国制定了量身定制的实施战略。 

• 已开始与参与受益国和利益攸关方的磋商进程，讨论下一步工

作，并开始筹备项目提案中列出的即将开展的活动。 

• “参考指南”的初稿（项目文件中所列的活动 4.1）已编拟，

目前正在接受审查。 

• 已开始与受益国的讨论，以确定与拉丁美洲现有视听活动合作

开展实务培训讲习班的日期和地点。 

观察到的初步成果 项目团队已成立，与国家联络点的沟通渠道和互动模式也已确定。 

获得的经验教训 在第一阶段结束时获得的经验教训和建议对于确保在第二阶段实施过

程中受益方的成果持续很重要。 

风险和缓解措施 风险 1：政治不稳定、国家机构重组或当地优先事项发生变化。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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缓解 1：如果发生这种风险，项目团队将制定经修订的时间表，并与受

益国一起重新评估优先事项和项目实施战略。 

风险 2：在项目框架下制作的产出未得到充分利用。 

缓解 2：通过报告、出版物和产权组织与受益国主办的活动，加强对项

目产出的传播。 

需立即支持/关注的问

题 
无 

下一步工作 根据项目实施时间安排，将开展的主要活动有： 

• 确定并汇编各国视听管理机构在检索视听作品权利归属和许可

信息的现有数据库和工具方面的做法。 

• 为参与国的中小微企业和创作者组织实用培训讲习班，以解决

其在使用和获取知识产权相关材料以及视听内容商业化方面的

具体需求。 

• 为中小微企业编拟视听制作中的知识产权运用和商业化参考指

南。 

落实时间安排 项目的实施按照时间安排推进。 

项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：

3%。关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP 的第一份报告。 
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

在每个受益国任命国家

协调员 

国家协调员已在每个受益

国任命 

全部实现：已在每个受益国任命

国家协调员 

**** 

确定顾问 顾问已确定 全部实现：顾问已确定。 **** 

制定和批准国家层面的

项目计划 

国家层面的项目计划已制

定并批准 

全部实现：国家层面的项目计划

已在每个受益国制定并批准 

**** 

确定与参与国视听市场

知识产权商业化有关的

国家做法、机遇和挑

战。 

经受益国联络点和产权组

织秘书处审定的国家做

法、机遇和挑战汇编。 

一定进展：已开展初步案头研究 ** 

对视听产业的专业人员

和创作者进行培训，以

有效应用和管理知识产

权资产，促进商业化。 

1.为参与国的中小微企业

和创作者组织至少四次实

务培训讲习班。 

一定进展：与受益国和利益攸关

方开展了讨论，以确定与现有视

听活动联合举办讲习班的可能地

点和合作。 

** 

2.至少 60%的参与者表

示，讲习班提高了其知识

和技能。 

尚未启动 无进

展 

评估视听产业的前景，

以预测会影响视听市场

知识产权运用的变化和

趋势。 

审查当前与使用视听作品

和人工智能系统有关的许

可市场和权利管理结构，

包括与人工智能有关的视

听作品的商业化，以及中

小微企业和当地创作者对

此类市场的准入，以及确

一定进展：已对视听产业的现有

做法开展案头研究。 

** 
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定新技术使用所涉版权问

题的介绍性评估。 

为中小微企业开发工

具，使其知识产权资产

在全球市场实现商业

化。 

1.由受益国联络点和产权

组织秘书处共同编写和审

定的中小微企业视听制作

中知识产权运用和商业化

参考指南。 

显著进展：已制作指南的初步内

容供审查。 

*** 

2.至少组织两次关于创意

产业调解和仲裁的国家讲

习班 

一定进展：已与受益国和利益攸

关方开展讨论，以确定讲习班的

日期和形式。 

** 

3.至少 60%的参与者认为

国家讲习班传播的信息有

用。 

尚未启动。 无进

展 

制定衡量女性参与视听

部门的方法。 

制定了经受益国联络点和

产权组织秘书处审定的衡

量女性参与视听部门的方

法。 

尚未启动。 无进

展 

评估知识产权资产在区

域或全球流通的机会。 

1.载有经受益国联络点和

产权组织秘书处编写并审

定的对存在于受益国的现

有国际联合制作协议的影

响以及对视听内容知识产

权商业化的分析的报告。 

尚未启动。 无进

展 

2.成功组织研讨会，特别

重点关注与知识产权资产

的区域和全球流通相关的

机遇、挑战和最佳做法。 

3.至少 60%的参与者认

为，研讨会上传播的有关

知识产权资产区域和全球

流通的信息有用，且适用

于其各自部门。 

[后接附件十二]
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项目提要 

项目代码 DA_01_04_11_34_35_37_1 

项目标题 知识产权与释放非农业地理标志潜力以为当地社区赋能，促进当地艺术

和传统的保存或复兴 

发展议程建议 建议 1、4、11、34、35和 37。 

项目预算 项目总预算：575,300瑞郎，分配给非人事资源。 

项目开始日期 该项目已于 2024 年 1 月开始实施前的活动。 

项目期限 36 个月 

所涉的产权组织重要

部门/领域 
落实部门：品牌和外观设计；知识产权和创新生态系统。 

项目简介 地理标志是用于识别具有特定地理来源、并因该来源而具备特定声誉或

品质的产品标识。 

保护地理标志可以确保生产者的公平竞争，为消费者提供有关产地或产

品具体特征的可靠信息，并有助于各地区吸引游客。地理标志提供的保

护有助于保存高质量的传统产品和技术诀窍，以及与之相关的工作岗

位。地理标志保护对于区域生产者尤为重要，其产生的价值往往是当地

人的主要收入来源。 

本项目旨在调查非农业地理标志对印度和其他选定国家当地社区的综合

影响。项目将通过确定发展和实施有利的生态系统，促进非农业地理标

志和相关质量制度的保护和商业利用的最佳做法和经验教训，解决公共

和私营部门相关利益攸关方的信息鸿沟。项目还将关注当地艺术和传统

的保存或复兴。还将就非农业产品地理标志的保护、推广和保存编写案

例研究。项目将与国家和地方层面的利益攸关方协作，理解和利用非农

业地理标志在促进当地可持续发展和为当地社区赋能方面的潜力。 

项目管理人 知识产权和创新生态系统部门创新经济科经济干事玛丽亚姆·泽塔布奇

女士 

品牌和外观设计部门里斯本注册部法律干事马泰奥·格拉尼亚尼先生 

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625196
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625196
https://www.wipo.int/ip-development/zh/agenda/recommendations.html
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所关联的 2022/23 年

工作计划和预算预期

成果 

4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的增

长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 

4.3 知识产权知识和技能在所有成员国得到增进。 

4.4 更多创新者、创造者、中小企业、高校、研究机构和社群成功地运

用知识产权。 

项目实施进展 在审查所涉期间，项目还处于实施前阶段。 

已确定可能的国际专家、入围名单并进行面试，以制定方法，对当地社

区将地理标志用于非农业产品的多因素影响以及保护或复兴当地艺术和

传统开展研究（产出 1，如项目文件 CDIP/31/9 Rev.所述）。 

观察到的初步成果 评估为时过早。 

获得的经验教训 评估为时过早。 

风险和缓解措施 风险 1：利益攸关方在项目期间的参与有限。 

缓解 1：将制定全面的利益攸关方参与计划，涉及当地社区、学术界、

政府和产业界。 

风险 2：数据可用性和质量不足。 

缓解 2：将采用不同的研究方法，确保原始和二级层面充分、准确的数

据收集。将与当地专家和机构进行密切接触和协作，以获取特定背景下

相关、可靠的信息。 

风险 3：特定地区的潜在技术限制。 

缓解 3：认识到由于地理位置和地形所致的可及性程度不同，将采用适

当的通信技术和会议方式，实现与当地社区和利益攸关方接触的灵活

性。 

需立即支持/关注的

问题 
无 

下一步工作 • 完成国际专家的征聘，以制定方法，对当地社区将地理标志用于非

农业产品的多因素影响以及保护或复兴当地艺术和传统开展研究。 

• 根据项目文件中列出的选择标准，选择除印度外的最多三个国家。 

• 制定开展研究的方法。 

落实时间安排 国际专家的征聘程序比最初设想的长。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/zh/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=625196
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项目实施率 截至 2024 年 8 月底，与项目分配的总预算成比例的预算执行率为：0%。

关于预算的更多详细信息，请参见本文件附件十三。 

以前的报告 这是提交 CDIP 的第一份报告。 
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项目自我审评 

红绿灯系统（TLS）标识 

**** *** ** 无进展 不适用 

全部实现 显著进展 一定进展 毫无进展 尚未评估/业已停止 

 

项目产出
 

（预期成果） 

成功完成的指标 

（产出指标） 

绩效数据 TLS 

各国表示意向 根据项目文件中所述的选

择标准，接收各国的意

向。 

一定进展：正在对意向进行审

查。 

** 

聘请国际专家开展全球

研究 

已聘请国际专家开展全球

研究。 

显著进展：已确定潜在的国际专

家、入围名单并进行面试。 

*** 

聘请研究员 聘请研究员支持项目的实

施。 

尚未启动 无进

展 

制定方法，就非农业地

理标志对当地社区以及

保护或复兴当地艺术和

传统的多因素影响开展

研究。 

报告载有经产权组织和同

行评议员审定的方法。 

尚未启动 无进

展 

在选定国家中，就非农

业地理标志对当地社区

以及保护或复兴当地艺

术和传统（视情况而

定）的影响编拟案例研

究。 

最多 12 个案例研究，记

录非农业地理标志举措如

何促进当地社区发展以及

保护或复兴当地艺术和传

统的实例，并经产权组织

和同行评议员审定。 

尚未启动 无进

展 

确定最佳做法、经验教

训、机遇和挑战，以开

发和实施有利的生态系

统，促进非农业地理标

志及相关质量制度的保

护和商业利用，并促进

经产权组织和同行评议员

审定，载有最佳做法和经

验教训的全球研究。 

尚未启动 无进

展 
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当地艺术和传统的价值

实现和保存或复兴。 

编写和传播研究成果以

及为有效实施非农业地

理标志制度而确定的最

佳做法。 

1.参加项目组织的讲习

班、会议和其他宣传活动

的参与者人数和类型。 

尚未启动 无进

展 

2.研究报告和案例研究触

及的利益攸关方数量。 

[后接附件十三]
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截至 2024年 8 月底的资源利用情况 

（单位：瑞郎） 

标题 费用类别 项目预算 支出 预算利用 

发展布基纳法索和西非经济货币联盟

（西非经货联）所有其他国家音乐领域

和新音乐经济模式 

人事资源 114,200 - 0% 

非人事资源 454,000 205,608 36% 

总计 568,200 205,608 36% 

 

推动发展中国家的创意产业在数字时代

运用知识产权 

人事资源 - - - 

非人事资源 795,000 563,719 71% 

总计 795,000 563,719 71% 

 

系统化统计数据并制定和实施对采用知

识产权制度的影响进行评估的方法 

人事资源 - - - 

非人事资源 499,300 254,962 51% 
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标题 费用类别 项目预算 支出 预算利用 

总计 499,300 254,962 51% 

 

通过知识产权增强小企业能力：制定在

注册后阶段为地理标志或集体商标提供

支持的战略 

人事资源 - - - 

非人事资源 592,300 197,698 33% 

总计 592,300 197,698 33% 

通过创新和知识产权减少与工作有关的

事故和职业病 

人事资源 - - - 

非人事资源 523,300 43,069 8% 

总计 523,300 43,069 8% 

 

秘鲁及其他发展中国家的知识产权与美

食旅游业：通过知识产权促进美食旅游

业发展第二阶段 

人事资源 - - - 

非人事资源 489,100 3,176 1% 
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标题 费用类别 项目预算 支出 预算利用 

总计 489,100 3,176 1% 

 

知识产权和创新合作为技术转让奠定基

础并为市场带来研发成果 

人事资源 - - - 

非人事资源 607,750 - 0% 

总计 607,750 - 0% 

 

用文本和数据挖掘支持非洲高校和其他

研究型机构进行研究和创新 

人事资源 - - - 

非人事资源 523,800 - 0% 

总计 523,800 - 0% 

 

人事资源 - - - 
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标题 费用类别 项目预算 支出 预算利用 

为青年（K-12）赋能以便为更美好未来

而创新 

非人事资源 574,300 13,761 2% 

总计 574,300 13,761 2% 

 

制定战略和工具以解决非洲数字市场的

在线版权盗版问题 

人事资源 - - - 

非人事资源 501,200 23,693 5% 

总计 501,200 23,693 5% 

 

版权与数字环境中的内容发行第二阶段 

人事资源 - - - 

非人事资源 556,200 18,526 3% 

总计 556,200 18,526 3% 
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标题 费用类别 项目预算 支出 预算利用 

知识产权与释放非农业地理标志潜力以

为当地社区赋能，促进当地艺术和传统

的保存或复兴 

人事资源 - - - 

非人事资源 575,300 - 0% 

总计 575,300 - 0% 

[附件十三和文件完] 


