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INTRODUCCIÓN

 AUTONUM  
El Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), en su quinta sesión plenaria, celebrada del 10 al 14 de julio de 2000, tomó nota del informe sobre la marcha del proyecto WIPONET, en particular, del desarrollo de una estrategia destinada a allanar el camino para la ejecución del proyecto en el marco de los medios financieros existentes.  El objetivo del presente documento es brindar información actualizada sobre la situación del proyecto después de la quinta sesión plenaria.

PROGRESOS REALIZADOS DESDE LA QUINTA SESIÓN PLENARIA DEL SCIT

 AUTONUM  
Al concluir las etapas de evaluación de las licitaciones, la Secretaría seleccionó un consorcio compuesto por dos destacadas empresas internacionales, con las que comenzó las negociaciones en julio de 2000.  Tras minuciosas negociaciones, mantenidas entre agosto y octubre, para afinar los detalles técnicos, los acuerdos de prestación de servicios y los costos que darían forma al contrato, con el consentimiento de todas las partes se decidió separar el consorcio;  de esa forma la OMPI pudo mantener conversaciones separadas con el propósito de concertar un contrato individual con cada una de las dos empresas para el suministro de equipamiento y de interconexión, el establecimiento del Centro WIPONET en Ginebra, y la formación del personal de las oficinas de propiedad intelectual.

 AUTONUM  
Los costos indicados por las dos empresas, que cubren la totalidad de la puesta en marcha de la red para fines de 2002, los costos recurrentes asociados para las 156 oficinas de propiedad intelectual que integrarán la red y los gastos de personal, se ajustan a las previsiones presupuestarias para los bienios 2000‑2001 y 2002‑2003.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

 AUTONUM  
La puesta en marcha de los servicios que prestará el Centro WIPONET, tales como un sistema seguro de correo electrónico y la prestación de presencia en Internet tomará aproximadamente nueve meses tras la firma del contrato.  Una vez en funcionamiento, esos servicios estarán a disposición de todas las oficinas de propiedad intelectual que estén conectadas a Internet.

 AUTONUM  
Paralelamente al desarrollo y el establecimiento del Centro WIPONET, se prevé comenzar la puesta en marcha del paquete WIPONET (soporte físico y conexión) para las 65 oficinas de propiedad intelectual que abarcará la fase I (véase el Anexo I).  El suministro de conexión para las oficinas de propiedad intelectual comenzará con cinco sitios a comienzos de 2001, y servirá como prueba para verificar los procedimientos de ejecución.  La puesta en marcha en las 60 oficinas de propiedad intelectual restantes se realizará en etapas a partir de mayo del 2001.

 AUTONUM  
Como parte del procedimiento de instalación, se solicitará a cada una de las oficinas de propiedad intelectual que designen un punto de enlace que servirá como vínculo principal con la OMPI para las cuestiones de ejecución y funcionamiento de WIPONET.  Aunque la estrategia de capacitación aún es objeto de revisión, se prevé que el punto de enlace designado reciba un nivel de formación más intenso que el de los demás usuarios, sobre la base de un enfoque de “formación del formador”.  Es probable que esta capacitación se imparta mediante talleres regionales.

PRÓXIMAS ETAPAS

 AUTONUM  
En breve, la Secretaría se pondrá en contacto con los Estados miembros indicados en la fase I de ejecución, solicitando que designen las oficinas de propiedad intelectual en las que se instalará WIPONET.  Cabe observar que algunos Estados miembros cuentan con más de una oficina de propiedad intelectual y cada uno de ellos podrá realizar la selección pertinente según su propio criterio.  Una vez designada la oficina en cuestión, la Secretaría se pondrá en contacto directamente con ella para completar la ejecución.

 AUTONUM  
En la sesión del SCIT que se celebrará el 22 de enero de 2001 se ofrecerá información actualizada sobre las negociaciones contractuales y la puesta en marcha de la red.

 AUTONUM  
Se invita al Plenario del SCIT a tomar nota de la información que figura en el presente documento.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

LISTA DE ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI QUE NO DISPONEN DE ACCESO A INTERNET DESDE NINGUNA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL*

	1. Albania

2. Angola

3. Antigua y Barbuda

4. Azerbaiyán

5. Bahamas

6. Bangladesh

7. Belice

8. Benin

9. Bolivia

10. Brunei Darussalam

11. Burundi

12. Cabo Verde 

13. Camboya

14. Chad 

15. Chipre

16. Congo

17. Côte d'Ivoire

18. Dominica

19. Eritrea

20. Fiji

21. Gabón

22. Gambia

23. Granada

24. Guinea

25. Guinea-Bissau

26. Guinea Ecuatorial

27. Guyana

28. Haití

29. Honduras

30. Iraq

31. Kazajstán

32. Kuwait
33. Líbano
	34. Liberia

35. Madagascar

36. Malawi

37. Malí

38. Mauritania

39. Mozambique

40. Nepal

41. Níger

42. Nigeria

43. Pakistán

44. República Centroafricana

45. República Democrática del Congo

46. República Democrática Popular Lao

47. República Popular Democrática de Corea

48. Rwanda 

49. Saint Kitts y Nevis

50. Samoa

51. San Marino 

52. San Vicente y las Granadinas

53. Santa Lucía

54. Santo Tomé y Príncipe

55. Senegal

56. Sierra Leona

57. Somalia

58. Sri Lanka

59. Suriname

60. Swazilandia

61. Tayikistán

62. Togo

63. Uganda

64. Yemen

65. Zimbabwe


*
Lista provisional basada en la información de que disponía la Secretaría en el momento de preparar el documento SCIT/6/3, por lo que podrá ser objeto de modificación.
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