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INTRODUCTION

 AUTONUM  
À sa cinquième session plénière, qui s’est tenue du 10 au 14 juillet 2000, le Comité permanent des techniques de l’information (SCIT) a pris note du rapport sur l’état d’avancement du projet WIPOnet, qui traite en particulier de la mise en place d’une stratégie de déploiement visant à préparer la mise en œuvre de ce projet avec les ressources financières disponibles.  Le présent document a pour but de faire le point sur l’état du projet depuis la cinquième session du Comité plénier.
Évolution du projet depuis la cinquième session du comité plénier

 AUTONUM  
Au terme du processus d’évaluation des offres, le Secrétariat a choisi un consortium formé de deux sociétés internationales de premier plan et a commencé à négocier avec elles en juillet 2000.  Après des négociations approfondies, qui se sont déroulées entre août et octobre et ont eu pour but de mettre au point les détails techniques, les accords sur le niveau de service et les coûts à inclure dans le contrat, les parties ont décidé d’un commun accord de 

rompre le consortium.  Cette décision a permis à l’OMPI de dissocier les discussions et de conclure des contrats séparés (un avec chaque société) pour l’installation du matériel et l’établissement de l’interconnexion, d’une part, et pour la mise en œuvre du centre WIPONET à Genève et la formation du personnel des offices de propriété intellectuelle, d’autre part.

 AUTONUM  
Les coûts indiqués par les deux sociétés, qui couvrent l’installation complète du réseau d’ici à la fin de l’année 2002, les dépenses ordinaires qui en découleront pour les 156 offices de propriété intellectuelle à raccorder et les dépenses afférentes au personnel, ne dépassent pas les prévisions du budget pour les exercices biennaux 2000–2001 et 2002–2003.

calendrier de mise en œuvre

 AUTONUM  
La mise en place de services comme un courrier électronique sécurisé et l’hébergement sur le Web, qui seront accessibles à partir du Centre WIPONET, prendra approximativement neuf mois après la signature du contrat.  Une fois opérationnels, ils seront disponibles pour tous les offices de propriété intellectuelle connectés à l’Internet.
 AUTONUM  
Parallèlement à la réalisation et à la mise en œuvre du Centre WIPOnet, des dispositions ont été prises pour la mise en place de lots (kits) d’installation WIPONET (matériel et raccordement informatiques) pour les 65 offices de propriété intellectuelle concernés par la phase I (voir annexe I).  Le raccordement des offices de propriété intellectuelle se fera d’abord dans cinq sites au début de l’année 2001 et servira de banc d’essai pour vérifier les procédures de déploiement.  Les 60 offices de propriété intellectuelle qui restent seront équipés en plusieurs fois à partir de mai 2001.
 AUTONUM  
Dans le cadre de la procédure d’installation, chaque office de propriété intellectuelle devra nommer un coordonnateur qui sera chargé de faire le lien avec l’OMPI pour les questions de déploiement et de fonctionnement du WIPONET.  Bien que le projet de formation soit encore à l’étude, il est prévu que les coordonnateurs nommés reçoivent une formation plus étendue que les autres utilisateurs dans le cadre d’une stratégie visant à “former les formateurs”.  Il est probable que cette formation aura pour cadre une série d’ateliers régionaux.
prochaines étapes

 AUTONUM  
Le Secrétariat informera sous peu les États membres concernés par la phase I du déploiement pour leur demander de désigner l’office de propriété intellectuelle dans lequel aura lieu l’installation du WIPONET.  Il convient de noter que certains États membres ont plus d’un office de propriété intellectuelle et que ce sera à chacun de ces États de faire le choix qui convient.  Une fois l’office désigné, le Secrétariat se mettra directement en contact avec ce dernier afin de mener à bien l’installation.
 AUTONUM  
Un nouvel exposé sur l’état d’avancement des négociations contractuelles et de la mise en place du réseau sera présenté au SCIT lors de sa séance du 22 janvier 2001.

 AUTONUM  
Le SCIT plénier est invité à prendre note de l’information contenue dans le présent document.

[L’annexe suit]

LISTE DES ÉTATS MEMBRES DE L’OMPI DONT AUCUN OFFICE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE N’A ACCÈS À L’INTERNET*

	1. Albanie

2. Angola

3. Antigua‑et‑Barbuda

4. Azerbaïdjan

5. Bahamas

6. Bangladesh

7. Belize

8. Bénin

9. Bolivie

10. Brunéi Darussalam

11. Burundi

12. Cambodge

13. Cap‑Vert

14. Chypre

15. Congo

16. Côte d’Ivoire

17. Dominique

18. Érythrée

19. Fidji

20. Gabon

21. Gambie

22. Grenade

23. Guinée

24. Guinée‑Bissau

25. Guinée équatoriale

26. Guyana

27. Haïti

28. Honduras

29. Iraq

30. Kazakhstan

31. Koweït

32. Liban

33. Libéria


	34. Madagascar

35. Malawi

36. Mali

37. Mauritanie

38. Mozambique

39. Népal

40. Niger

41. Nigéria

42. Ouganda

43. Pakistan

44. République centrafricaine

45. République démocratique du Congo

46. République démocratique populaire lao

47. République populaire démocratique
de Corée

48. Rwanda

49. Sainte‑Lucie

50. Saint Kitts‑et‑Névis

51. Saint‑Marin

52. Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines

53. Samoa

54. Sao Tomé‑et‑Principe

55. Sénégal

56. Sierra Leone

57. Somalie

58. Sri Lanka

59. Suriname

60. Swaziland

61. Tadjikistan

62. Tchad

63. Togo

64. Yémen

65. Zimbabwe


*
Il s’agit d’une liste provisoire, pouvant faire l’objet de modifications, qui a été établie sur la base des informations dont disposait le Secrétariat au moment où il a rédigé le document SCIT/6/3.

[Fin de l’annexe et du document]







