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Rappel

 AUTONUM  
Le système en place à la Division des finances (FINAUT) existe depuis plus de 16 ans en restant pour l’essentiel inchangé, hormis quelques améliorations périphériques mineures, depuis son installation au milieu des années 80.  Toutefois, au cours de cette période, des secteurs qui ont une incidence directe sur le nombre de transactions financières effectuées par le Secrétariat ont considérablement évolué. 

 AUTONUM  
Dans le cadre du système intégré de gestion administrative (AIMS), le système financier actuel (FINAUT) et le système de suivi des dépenses budgétaires (BETS) seront remplacés, des mécanismes de contrôle budgétaire seront intégrés et toutes les interfaces actuelles, manuelles ou assistées par ordinateur, seront renforcées, conformément à la décision adoptée par le SCIT à sa quatrième session plénière, telle qu’elle a été redéfinie à sa cinquième session plénière (voir le document A/36/3, l’annexe I du document SCIT/4/2, et les documents SCIT/5/6 et SCIT/5/10).

 AUTONUM  
Le présent document contient un rapport sur l’état d’avancement du projet AIMS. 

Résumé de l’avancement des travaux

 AUTONUM  
Malgré certains retards dus à des circonstances indépendantes de notre volonté, les travaux avancent bien et des réalisations intéressantes ont été enregistrées.  Les architectures matérielle et logicielle du projet sont en cours de finalisation et un recensement détaillé des besoins liés aux opérations internes est en cours.  Des avancés substantielles ont été réalisées sur ce front en ce qui concerne les dépenses, la comptabilité générale et le contrôle budgétaire.

Résultats intermédiaires prévus ou obtenus (sur les trois derniers mois)
 AUTONUM  
Après examen attentif des soumissions émanant des principaux fournisseurs de logiciels d’ERP (planification des ressources d’entreprise), un contrat d’achat du logiciel PeopleSoft Financials a été signé le 6 septembre 2002;  il couvre les licences, les services d’installation, la maintenance et une formation de base au produit.  Une formation aux fonctionnalités standard de PeopleSoft a été dispensée aux membres disponibles de l’équipe et à plusieurs utilisateurs essentiels des divisions des finances et du budget en septembre et octobre 2002.

 AUTONUM  
Le logiciel PeopleSoft a été installé sur un serveur provisoire par la Division des services informatiques.  Il sera transféré sur un serveur plus puissant pour la phase de conception, après quoi l’environnement de production sera constitué par acquisition des serveurs et des mémoires nécessaires.

 AUTONUM  
Un appel à propositions (RFP) a été émis pour des services d’assistance au projet AIMS dans ses phases de conception et d’exécution.  Les offres reçues sont en cours d’examen pour une présélection d’entreprises dont les propositions feront ensuite l’objet d’une évaluation approfondie qui permettra de sélectionner la meilleure.  

Résultats intermédiaires visés dans les trois prochains mois
 AUTONUM  
Le recrutement des membres internes de l’équipe sera terminé et les membres internes de l’équipe achèveront la formation dont ils ont besoin en janvier 2003.

 AUTONUM  
Un intégrateur de systèmes sera sélectionné pour assister le projet AIMS dans ses phases de conception et d’exécution.  Une fois sélectionnée l’entreprise qui assurera cette fonction, il sera procédé avec elle à un examen complet du plan du projet en vue de son actualisation.  L’exécution du projet se fera ensuite sur la base du plan ainsi actualisé.

 AUTONUM  
Les utilisateurs approuveront le descriptif des besoins liés aux opérations courantes et l’analyse d’adéquation sera entreprise.

Points essentiels
 AUTONUM  
L’équipe AIMS, en collaboration avec le Département de la gestion des ressources humaines (DGRH), suit le recrutement en interne de certaines ressources essentielles, afin d’éviter des retards dans l’obtention de toutes les ressources internes prévues, qui risqueraient d’être préjudiciables au projet.

 AUTONUM  
La date d’achèvement du projet reste fixée à juin.  Toutefois, il pourrait être nécessaire d’examiner le plan du projet et de le réviser pour veiller à ce que les délais de réalisation annoncés soient réalistes.

 AUTONUM  
L’ITPWG est invité à prendre note du contenu du présent document et à formuler des observations à ce sujet.
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