

Ассамблеи государств - членов ВОИС

**Пятидесятая серия заседаний
Женева, 1-9 октября 2012 г.**

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ НОРМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ ВОИС

подготовлен Секретариатом

1. В настоящем документе содержится Отчет о ходе реализации проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС (документ WO/PBC/19/15), который передается на рассмотрение девятнадцатой сессии (10-14 сентября 2012 г.).
2. Рекомендация КПБ в отношении этого документа будет включена в «Резюме рекомендаций, вынесенных Комитетом по программе и бюджету на девятнадцатой сессии, проходившей 10-14 сентября 2012 г.» (документ A/50/14).
3. *Ассамблеям государств - членов ВОИС и Союзов, административные функции которых она выполняет, каждому в той степени, насколько это его касается, предлагается принять к сведению содержание настоящего документа, с учетом любой рекомендации, вынесенной Комитетом по программе и бюджету в отношении документа WO/PBC/19/15, как это отражено в документе A/50/14.*

Комитет по программе и бюджету

Девятнадцатая сессия
Женева, 10 – 14 сентября 2012 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОВЫШЕНИЯ НОРМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ ВОИС

подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Цель настоящего документа – представить Комитету по программе и бюджету (КПБ) отчет о ходе реализации проекта повышения норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС за период с момента представления предыдущего отчета на восемнадцатой сессии КПБ в сентябре 2011 г. (WO/PBC/18/6).

ХОДАТАЙСТВА О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

2. Женевские кантональные компетентные органы удовлетворили ходатайство о выдаче разрешения на сооружение Центра управления зданий GBI 15 августа 2011 г.

3. Женевские кантональные компетентные органы удовлетворили дополнительное ходатайство о выдаче разрешения на сооружение периметра безопасности 13 декабря 2011 г.

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

4. На момент составления настоящего документа основные элементы проекта находились на следующих этапах осуществления:

Элемент проекта	Нынешнее состояние	Прогноз
Сооружение периметра безопасности	Осуществление Этапа III (ведутся работы)	Завершение работ к концу 2013 г.
Обеспечение внутренней безопасности	Осуществление Этапа III (ведутся работы)	Завершение работ к концу 2013 г.

5. Этапы сооружения периметра безопасности, привязанные к строительству нового конференц-зала и центра доступа, который будет располагаться перед зданием АВ, будут корректироваться с учетом хода строительных работ на этих участках.

ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ПЕРИОД С ИЮНЯ 2011 Г. ПО КОНЕЦ АПРЕЛЯ 2012 Г.

6. Сооружение Центра управления было начато в феврале 2012 г. и завершится в июне 2012 г. Центр начнет функционировать осенью 2012 г.

7. Сооружение периметра безопасности также было начато в феврале 2012 г. На момент составления настоящего документа возведение первого сектора, находящегося со стороны парка, близилось к завершению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА

8. Следует напомнить, что часть расходов на сооружение периметра безопасности в существующих зданиях, а именно в размере до пяти млн. шв. франков, будет покрыта Принимающей стороной, а остальные расходы в размере 7,6 млн. шв. франков – самой Организацией (см. документы WO/PBC/13/6(a), A/46/6(a) и A/46/12).

9. На момент составления настоящего документа на реализацию проекта была выделена сумма в 5 725 536 шв. франков, которая распределяется следующим образом:

	Суммы в шв. франках
Бюджет, утвержденный государствами-членами в декабре 2008 г. (документ A/46/10 Rev.)	7 600 000
Доля Принимающей страны	5 000 000
Итого, имеющиеся средства	12 600 000

Выделенные средства по состоянию на 31 марта 2012 г.	Суммы в шв. франках
Средства, выделенные ВОИС	3 682 866
Средства, выделенные Принимающей страной	2 042 670
Итого, выделенные средства	5 725 536

Остаток выделенных средств по состоянию на 31 марта 2012 г.	Суммы в шв. франках
Доступный остаток ВОИС	3 917 134
Доступный остаток Принимающей страны	2 957 330
Итого, доступный остаток	6 874 464

10. Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств – членом ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.

[Конец документа]