

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Тридцатая сессия
Женева, 24–28 апреля 2023 года**

**ПРЕДСТАВЛЕННОЕ КЕНИЕЙ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРОЕКТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
БОРЬБЫ С ОНЛАЙН-ПИРАТСТВОМ В ОБЛАСТИ АВТОРСКОГО ПРАВА НА
АФРИКАНСКОМ РЫНКЕ ЦИФРОВОЙ ПРОДУКЦИИ»**

Документ подготовлен Секретариатом

1. Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на тридцатой сессии рассмотрел представленное Кенийским советом по авторскому праву (КЕСОВО) проектное предложение «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции». С учетом замечаний, сформулированных государствами-членами, данное предложение было пересмотрено в рамках этой же сессии.

2. Пересмотренное предложение представлено в приложениях к настоящему документу.

3. *Комитету предлагается
рассмотреть приложения к
настоящему документу.*

[Приложения следуют]

1. Код проекта
[DA_4_10_11_45_01]
1.2 Название проекта
Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции – проектное предложение Кении
1.3 Рекомендации ПДР
<p><i>Рекомендация 4.</i> Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.</p> <p><i>Рекомендация 10.</i> Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.</p> <p>Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.</p> <p>Рекомендация 45. Осуществлять подход к защите прав интеллектуальной собственности в контексте более широких интересов общества, и в особенности озабоченностей, связанных с развитием, имея в виду, что в соответствии со Статьей 7 Соглашения ТРИПС «охрана и защита прав интеллектуальной собственности должны вносить вклад в развитие технических инноваций, а также передачу и распространение технологий к обоюдной выгоде производителей и пользователей технических знаний, причем таким образом, который бы содействовал социальному и экономическому благосостоянию и равновесию прав и обязанностей».</p>
1.4 Продолжительность проекта
36 месяцев
1.5 Бюджет проекта
501 200 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом.
2. Описание проекта
<p>Рынки цифровой продукции создают возможности, ускоряющие развитие экономики африканских стран и открывающие новые горизонты роста для региональной и национальной торговли, а также творческих и производственных отраслей. По данным Комиссии по международной торговле США, «к 2025 году число пользователей платформ электронной торговли в Африке, согласно прогнозам, превысит полмиллиарда, что указывает на стабильный совокупный темп годового роста онлайн-потребителей этого рынка на 17%». Новые бизнес-модели и способы потребительского поведения направлены на адаптацию к цифровой экосистеме и затрагивают различные заинтересованные стороны, в том числе владельцев прав ИС и телекоммуникационные компании.</p> <p>Однако бурно развивающиеся творческие отрасли этого континента, особенно</p>

музыкальная, кинематографическая и телевизионная, сталкиваются с серьезным нарушением авторских прав, которое мешает им в полной мере воспользоваться возможностями цифровой экономики. В столь динамичной экономической ситуации охрана ПИС в цифровой среде является важной политической целью и практической задачей. Осознавая важность цифровой экономики, Африканский союз в 2020 году принял «Стратегию цифрового преобразования Африки (на 2020–2030 год)», одной из задач которой является усиление охраны прав интеллектуальной собственности.

В объем проекта входит содействие странам-бенефициарам в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн путем рассмотрения возможных способов укрепления нормативной базы, обмена лучшими практиками, применения экономически эффективных технических инструментов, принятия мер по укреплению потенциала и оказания индивидуализированной технической помощи.

2.1 Концепция проекта

Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки.

Он будет состоять из следующих стадий:

- Нулевая стадия: подготовка:
 - i. Внутренний критический анализ (т.е. план выделения бюджета, оценка рисков в каждой из стран-бенефициаров, определение партнеров, национальных органов власти, телекоммуникационных компаний, МПО, НПО и ассоциаций потребителей);
 - ii. Консультативные совещания с участием различных групп заинтересованных сторон;
 - iii. Определение и привлечение к работе экспертов / консультантов;
 - iv. Разработка планов реализации на страновом уровне.
- Первая стадия: реализация

Часть I:

i) «Сопоставление»

Проведение исследования для оценки состояния обеспечения соблюдения авторских прав, характера и последствий нарушения прав ИС онлайн в странах-бенефициарах. В данном исследовании также будет рассматриваться нормативная база в сфере телекоммуникаций, роль Интернет-провайдеров и сервисов обработки платежей, а также поведение потребителей в связи с онлайн-пиратством.

ii) «Обмен информацией и сотрудничество»

Организация круглых столов, конференций и семинаров на национальном уровне на основе данного исследования как отправной точки для обсуждения его заключений и последующего определения потребностей и недостатков, налаживания диалога между заинтересованными сторонами, обмена опытом и хорошими практиками для обеспечения уважения к авторскому праву и определения потребностей участвующих стран в укреплении потенциала и оказания технической помощи с целью лучшего обеспечения соблюдения авторских прав.

iii) «Укрепление потенциала и оказание технической помощи»

Организация и проведение адаптированных мероприятий по укреплению потенциала и оказанию целевой технической помощи в соответствии с потребностями заинтересованных сторон и в рамках правовой базы стран-бенефициаров; поддержка создания технических инструментов; при наличии консенсуса – содействие заключению добровольных соглашений о сотрудничестве между сторонами.

Часть II:

Вторая стадия реализации проекта будет направлена на создание в странах-бенефициарах возможностей введения или укрепления механизмов обеспечения лучшего соблюдения авторских прав онлайн, в соответствующих случаях, а также выработку у должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения авторских прав, навыков и понимания, необходимого для достижения данной цели. При этом основное внимание будет уделяться следующим предлагаемым мероприятиям:

- i) Определение подходящих инструментов и инфраструктуры борьбы с онлайн-пиратством и принятие технических инструкций;
- ii) Введение добровольных мер и подходящих инструментов борьбы с онлайн-пиратством;
- iii) Создание обучающих материалов, инструкций и инструментариев для должностных лиц и операторов;
- iv) Постоянное укрепление потенциала соответствующих должностных лиц.

- Вторая стадия: завершение и оценка проекта

Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются следующие:

- Ведомства ИС (ведомства промышленной собственности и авторского права)
- Телекоммуникационные организации
- Национальные таможенные органы
- Национальные правоохранительные органы
- Творческие отрасли
- Профессиональные юристы
- Международный союз электросвязи (МСЭ)
- Рекламная индустрия

2.2 Цель, итог и результаты проекта

Общая цель проекта заключается в оказании странам-бенефициарам содействия в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн.

Ожидаемые **итоги** проекта заключаются в следующем: (i) укрепление законодательной базы или инфраструктуры для лучшего решения проблемы нарушения авторских прав онлайн, и (ii) развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных организаций, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде.

Для достижения этих целей по итогам проекта планируется получить следующие **результаты**:

- исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц.
- составление перечня возможных способов укрепления правовой и нормативной базы стран-бенефициаров, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн.
- технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе принятия технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн.
- обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также иных профильных заинтересованных сторон, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде.

2.3 Стратегия реализации проекта

Реализация проекта будет осуществляться в рамках следующих **мероприятий**:

Разработка исследования для оценки состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров. Исследование позволит тщательно проанализировать цифровую экосистему, уделив особое внимание следующим аспектам:

- Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС, поскольку они имеют отношение к проблеме онлайн-пиратства в области авторского права;
- Нормативные базы телекоммуникационной отрасли (в том числе роль провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей);
- Определение приоритетных сфер, которые необходимо рассмотреть в ходе реализации проекта.

По завершении исследования в рамках проекта будут реализованы следующие мероприятия:

- а) Организация консультативного совещания со странами-бенефициарами, которое положит начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций. Данное совещание будет направлено на оценку потребностей в свете проведенного исследования. По итогам совещания будет составлена дорожная карта и график будущих консультативных совещаний для оценки хода реализации проекта. Будут проводиться периодические совещания с заинтересованными сторонами.

- b) Содействие диалогу между профильными заинтересованными сторонами с целью выявить пробелы в существующих технических и правовых нормах и возможные добровольные меры сокращения числа нарушений авторского права онлайн.
- c) Разработка спецификаций для правовых и технических решений в диалоге с заинтересованными сторонами, что будет способствовать принятию технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн.
- d) Разработка и реализация ряда мероприятий по укреплению потенциала для предоставления информации и экспертных рекомендаций относительно характера цифрового пиратства, бизнес-моделей нелегальных операторов и результативных методов прекращения и предотвращения нарушения авторских прав онлайн.
- e) В конце реализации проекта будут разработаны информационно-просветительские материалы по его результатам (например, видеоролики или брошюры) с целью более эффективного распространения информации об успешных итогах проекта.

В ходе реализации вышеизложенной стратегии ВОИС будет по возможности сотрудничать и поддерживать связь с Международным союзом электросвязи (МСЭ). В частности, будут предприняты попытки сотрудничества с 11-й Исследовательской комиссией: Требования к сигнализации, протоколы, спецификации тестирования и борьба с контрафактными устройствами электросвязи/ИКТ.

2.4 Индикаторы проекта

<u>Цель проекта</u>	<u>Показатель достижения целей</u>
Эффективное решение проблемы нарушения авторских прав онлайн.	Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах. ¹
<u>Итоги проекта</u>	<u>Показатели достижения итогов</u>
Улучшенная законодательная база или инфраструктура, позволяющая лучше бороться с нарушением авторских прав онлайн.	Выявление законодательных норм или норм, касающихся инфраструктуры, которые были сочтены подходящими для укрепления уважения к авторскому праву онлайн; предложение соответствующих поправок в законодательство.
Развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде.	Демонстрация не менее 50% соответствующих заинтересованных сторон (ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц) в странах-бенефициарах развития своих навыков и углубления знаний в сфере охраны авторских прав в цифровой среде. ²

¹ Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах, будет измеряться в отчетности государств-членов в течение 12 месяцев после реализации проекта.

² Углубление знаний как минимум 50% соответствующих заинтересованных лиц будет измеряться путем проведения опросов до и после проекта.

<u>Результаты проекта</u>	<u>Показатели достижения результатов</u>
Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц.	Проведение исследования в согласованные сроки.
Перечень возможных способов укрепления правовой и нормативной базы каждой страны-бенефициара, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн.	Составление в согласованные сроки 4 перечней (по одному для каждой страны-бенефициара) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн.
Технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе возможность блокировки сайтов и принятия иных технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн.	Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария, содержащего технические инструкции для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль.
Обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также творческих отраслей и профессиональных юристов, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде.	Разработка обучающих материалов и проведение тренингов для выявленных заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре в согласованные сроки.
2.5 Стратегия устойчивости	
<p>Чтобы обеспечить устойчивость результатов проекта, все соответствующие материалы и инструменты, разработанные в его рамках, будут выложены в Интернет. Они также будут представлены другим государствам-членам в рамках работы КРИС и проведения других мероприятий информационного характера.</p> <p>Кроме того, бенефициарам из числа государств-членов настоятельно рекомендуется предоставить эти материалы для более широкого использования заинтересованными представителями общественности и работать над расширением партнерской сети. Обучающие материалы, подготовленные и использованные в ходе мероприятий по укреплению потенциала, будут предоставлены профильным заинтересованным сторонам, чтобы они могли при необходимости адаптировать эти материалы и использовать их в дальнейшем.</p> <p>В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов.</p>	

2.6 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров

Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки. В процессе отбора стран будут применяться следующие критерии:

- Выражение заинтересованности со стороны профильных ведомств ИС;
- Подтверждение готовности государства повысить эффективность обеспечения соблюдения авторских прав онлайн;
- Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года); и
- Готовность страны выделить необходимые организационные и человеческие ресурсы для эффективной реализации проекта.

Государствам-членам, желающим принять участие в проекте, предлагается заявить о своей заинтересованности, заполнив форму, которая содержится в приложении II к настоящему документу. В своем заявлении они должны указать название учреждения, ответственного за реализацию проекта, и назначить лицо, которое будет нести ответственность за контроль за осуществлением проекта в соответствующих странах (т.е. национального координатора).

2.7 Реализующая организационная структура

Отдела обеспечения уважения ИС, Сектор глобальных задач и партнерств

2.8 Связи с другими организационными структурами

Сектор авторского права и творческих отраслей
Сектор регионального и национального развития

2.9 Связи с другими проектами ПДР

Была завершена реализация проекта «Сотрудничество с учреждениями, занимающимися подготовкой работников судебных органов в развивающихся и наименее развитых странах, по вопросам развития, обучения и подготовки в области прав интеллектуальной собственности» (DA_3_10_45_01); и

проект «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01).

2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС

Проект способствует достижению следующих ожидаемых результатов:

2.3 Организация международного диалога и сотрудничества по вопросам обеспечения уважения ИС.

4.2 Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества.

4.3 Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах.

2.11 Риски и их снижение

Риск 1: успех проекта зависит от результативного сотрудничества между заинтересованными сторонами, взгляды и позиции которых по данному вопросу могут отличаться.

Меры по снижению риска 1: проведение обширных консультаций со всеми профильными заинтересованными сторонами, начиная с ранних этапов реализации

проекта. Проведение совещаний для обмена информацией, чтобы обязательно учесть позиции всех сторон в ходе реализации проекта.

Риск 2: условия в выбранной стране могут препятствовать реализации проекта в связи с недостаточностью данных о состоянии механизмов обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц.

Меры по снижению риска 2: налаживать сотрудничество и расширять вовлечение органов власти и основных заинтересованных сторон на местах для получения соответствующей информации.

Риск 3: у заинтересованных сторон может быть разный уровень технических знаний в сфере ИС, касающихся цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде.

Меры по снижению риска 3: проведение оценки уровня понимания и потребностей всех заинтересованных сторон и соответственная адаптация обучающих материалов и контента.

3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия	Кварталы											
	2024 год				2025 год				2026 год			
	1-й	2-й	3-й	4-й	1-й	2-й	3-й	4-й	1-й	2-й	3-й	4-й
Предпроектные мероприятия: - отбор стран-бенефициаров ³ - назначение национальных координаторов - прием на работу исследователя												
Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС; нормативной базы в телекоммуникационном секторе (в том числе роли провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей); и выявление приоритетных областей, которые необходимо будет рассмотреть в ходе реализации проекта	X	X										
Утверждение проектных планов на страновом уровне		X	X									
Разработка исследования			X	X	X							
Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций		X		X								
Составление 4 перечней (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы в каждой из стран-бенефициаров						X	X					
Предоставление инструментария с техническими инструкциями, которые позволят органам, регулирующим телекоммуникационный сектор, лучше учитывать вопросы авторских прав							X	X	X			
Разработка и проведение обучающих мероприятий и мероприятий по укреплению потенциала									X	X	X	
Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта										X	X	X
Оценка проекта												X

³ Реализация начнется по завершении всех предпроектных мероприятий, т.е. когда: (i) будут отобраны все страны – бенефициары проектов, (ii) в каждой стране будут назначены координаторы, и (iii) будет сформирована команда реализации проекта.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

(в шв. франках)	2024 год		2025 год		2026 год		Итого
	Связанные с персоналом	Не связанные с персоналом	Связанные с персоналом	Не связанные с персоналом	Связанные с персоналом	Не связанные с персоналом	
Результаты проекта							
Координация действий и поддержка реализации проекта	-	-	-	77 100	-	77 100	154 200
Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров	-	24 000	-	-	-	-	24 000
Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций	-	40 000	-	-	-	-	40 000
4 перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы	-	-	-	84 000	-	-	84 000
Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль	-	-	-	22 000	-	10 000	32 000
Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде	-	-	-	-	-	112 000	112 000
Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта	-	-	-	-	-	40 000	40 000
Оценка проекта	-	-	-	-	-	15 000	15 000
Итого	-	64 000	-	183 100	-	254 100	501 200

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

<i>(в шв. франках)</i>	Поездки, обучение и гранты			Услуги по контрактам					Итого
	Служебные командировки	Поездки третьих лиц	Обучение и связанные с ним гранты на поездки	Конференции	Публикации	Индивидуальные подрядные услуги	Стипендии ВОИС	Прочие подрядные услуги	
Мероприятия									
Координация действий и поддержка реализации проекта	-	-	-	-	-	-	154 200	-	154 200
Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров	-	-	-	-	4 000	20 000	-	-	24 000
Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	40 000
4 Перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы	-	40 000	-	-	4 000	40 000	-	-	84 000
Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль	-	-	-	-	6 000	26 000	-	-	32 000
Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде	30 000	40 000	-	12 000	-	30 000	-	-	112 000
Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта						20 000		20 000	40 000
Оценка проекта	-		-		-	15 000	-	-	15 000
Итого	50 000	100 000		12 000	14 000	151 000	154 200	20 000	501 200

[Приложение II следует]

6. ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАПРОСА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА	
Критерии отбора	Краткое описание
1. Выражение заинтересованности	Подтверждение того, что органы подающей запрос африканской страны, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, заинтересованы в участии в проекте.
2. Учреждения и нормативно-правовая база	Просьба указать национальный орган или учреждение, которое занимается вопросами ИС, относящимися к сфере охвата проекта (авторское право). При возможности следует включить в запрос ссылки на веб-сайт учреждения и соответствующие тексты правового характера.
3. Критерии согласно проектному документу ПДР	<ul style="list-style-type: none"> Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года)
4. Потребность в поддержке	Краткое обоснование фактических потребностей в поддержке, которая будет оказана в ходе проекта.
5. Серьезность намерений	Подтверждение того, что страна, направляющая запрос, готова обеспечить соответствующую организационную поддержку проекта и выделить ресурсы, необходимые для его эффективной реализации и обеспечения его долгосрочных перспектив.
6. Национальный координатор	Страна, подающая запрос, должна предложить кандидатуру лица (с указанием его должности и организации), которое будет выполнять функции национального координатора в течение всего срока реализации проекта, а также официального представителя страны.
7. Комментарии	Любая другая информация, которую желает предоставить страна, подающая запрос.

[Конец приложения II и документа]