

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Тридцать шестая сессия
Женева, 4–8 мая 2026 года

**ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ И
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИС» — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ГРУППОЙ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, КАВКАЗА И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (ГЦАКВЕ)**

Документ подготовлен Секретариатом

1. Сообщением от 18 марта 2026 года делегация Российской Федерации от имени Группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы (ГЦАКВЕ) представила для рассмотрения на тридцать шестой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) предложение по пилотному проекту «Разработка механизмов оценки и коммерциализации ИС».
2. В приложении к настоящему документу содержится вышеупомянутое предложение.
3. *Комитету предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

1. Общая информация о проекте

1.1. Название проекта

Разработка механизмов оценки и коммерциализации ИС

1.2. Рекомендации в рамках Повестки дня в области развития

Рекомендация 1. Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.

Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности (ИС).

Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами ИС.

2. Описание проекта

Справочная информация

В последние годы в государствах — членах ВОИС наблюдается устойчивый рост числа создаваемых результатов интеллектуальной деятельности. При этом эффективность их вовлечения в экономический оборот остается ограниченной.

Одной из ключевых причин является недостаточное развитие механизмов оценки ИС, а также финансовых инструментов, позволяющих использовать права на ИС в реальном секторе экономики. В частности, во многих странах недостаточно развиты практики оценки стоимости ИС и ее использования в качестве актива при привлечении финансирования, включая кредитование под залог прав на объекты ИС. Кроме того, во многих странах банковский сектор консервативно относится к правам ИС в качестве залога из-за отсутствия инструментов для работы с дефолтными активами.

В то же время подходы государств — членов ВОИС к регулированию вопросов оценки и коммерциализации ИС существенно различаются. Отсутствие систематизированного анализа нормативных подходов, правоприменительной практики и используемых методов оценки ограничивает возможности развития эффективных и гармонизированных механизмов вовлечения ИС в экономический оборот.

Проект призван ответить на следующие вызовы:

- Незнание.

Участники рынка, в частности МСП, образовательные и научные учреждения, зачастую не знают реальной стоимости своей ИС, что мешает им привлекать инвестиции или выгодно продавать лицензии.

- Отсутствие инфраструктуры.

В национальных ведомствах ИС и банках отсутствуют методики и компетенции для оценки ИС как реального актива, что делает невозможным кредитование под залог прав на ИС, что, в свою очередь, сокращает возможности для развития рынка ИС.

- Разрозненность.

Отсутствует систематизированная информация о том, как в разных странах регулируются вопросы оценки ИС, что мешает гармонизации подходов и трансграничным сделкам.

Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются:

- ведомства ИС, министерства экономики и образования, финансовые регуляторы в странах-бенефициарах;
- университеты, научно-исследовательские институты, МСП, стартапы и иные участники рынка, использующие ИС.

Партнеры:

- банковский сектор, экспертные и профессиональные сообщества в области оценки ИС, бизнес-инкубаторы.

2.1. Концепция проекта

Настоящий проект направлен на проведение комплексного исследования подходов государств — членов ВОИС к оценке и коммерциализации ИС, выявление передового опыта и разработку рекомендаций для адаптации данного опыта в странах Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы.

Реализация проекта будет содействовать более эффективному использованию ИС в качестве экономического актива, созданию условий и инфраструктуры для развития инновационной деятельности и укреплению национальных систем ИС, расширению доступа к информации об успешных практиках внедрения ИС, повышению кадрового потенциала.

В рамках проекта предполагается провести анализ существующих в мировой практике нормативно-правовых и институциональных механизмов, используемых методов оценки ИС, а также практики использования финансовых инструментов для коммерциализации ИС, включая кредитование под залог прав на объекты ИС. Проект предусматривает комбинацию качественных и количественных методов исследования: опросы, анализ данных из открытых источников и примеров успешной коммерциализации.

2.2. Цель, итоги и результаты проекта

Общая **цель** проекта заключается в содействии развитию механизмов оценки и коммерциализации ИС в странах-бенефициарах с целью повышения эффективности вовлечения ИС в экономический оборот и расширения ее использования в качестве экономического актива.

Предполагаемые **итоги** проекта состоят в следующем:

- (1) более глубокое понимание основными заинтересованными сторонами в странах-бенефициарах существующих подходов, механизмов и практик оценки, а также коммерциализации ИС; и
- (2) повышение способности государственных органов, национальных ведомств ИС и других заинтересованных сторон в странах-бенефициарах использовать инструменты ИС для увеличения экономической ценности ИС.

Реализация проекта позволит достичь следующих **результатов**:

- Output 1.** Анализ передового опыта государств — членов ВОИС и текущего состояния в странах-бенефициарах в области оценки и коммерциализации ИС (включая нормативное регулирование, методы оценки, финансовые инструменты).
- Output 2.** Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов оценки и коммерциализации ИС в странах-бенефициарах.
- Output 3.** Обеспечение обмена опытом и передовыми практиками.

2.3. Стратегия реализации проекта

Итоги и результаты проекта будут достигнуты благодаря следующим мероприятиям.

Результат 1. Анализ передового опыта государств — членов ВОИС и текущего состояния в странах-бенефициарах в области оценки и коммерциализации ИС (включая нормативное регулирование, методы оценки, финансовые инструменты).

Мероприятия:

- (a) Разработка и направление опросника всем государствам-членам ВОИС для выявления успешных примеров и практик в области оценки и коммерциализации ИС, включая кредитование под залог ИС.
- (b) Выявление и вовлечение основных заинтересованных сторон в странах-бенефициарах.
- (c) Определение координаторов проекта на национальном уровне, партнеров проекта в странах-бенефициарах.
- (d) Сбор информации о текущей практике в странах-бенефициарах. Выявление препятствий нормативного, технического и организационного характера для оборота прав ИС.

- (e) Подготовка аналитического отчета, содержащего:
- обзор передового опыта государств-членов ВОИС;
 - оценку текущего состояния в странах-бенефициарах;
 - выявление пробелов и возможностей для развития механизмов оценки и коммерциализации ИС.

Результат 2. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов оценки и коммерциализации ИС в странах-бенефициарах.

Мероприятия:

- (a) Систематизация выявленных подходов и методов оценки ИС, а также практик использования финансовых инструментов для коммерциализации ИС.
- (b) Оценка возможности их применения с учетом существующего нормативного регулирования и правоприменительной практики в странах-бенефициарах.
- (c) Разработка практических рекомендаций и инструментов по оценке и вовлечению ИС в коммерческий оборот, адаптированных для каждой группы заинтересованных сторон.
- (d) Проведение целевых семинаров и консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами в гибридном формате для обсуждения и доработки проекта рекомендаций.

Результат 3. Обеспечение обмена опытом и передовыми практиками в области оценки и коммерциализации ИС.

Мероприятия:

- (a) Организация не менее одного национального семинара в каждой стране-бенефициаре для представления результатов анализа и рекомендаций, а также для обсуждения путей их внедрения.
- (b) Проведение не менее двух совместных тематических встреч/вебинаров для всех стран-бенефициаров с целью обмена опытом, обсуждения успешных практик и выработки совместных подходов.
- (c) Публикация аналитических материалов, рекомендаций и инструментария на веб-сайте ВОИС для обеспечения широкого доступа и дальнейшего использования.
- (d) Разработка совместных рекомендаций и предложений по дальнейшему развитию механизмов коммерциализации ИС на национальном и региональном уровнях.

2.4. Показатели проекта

<u>Цель проекта</u>	<u>Показатель достижения цели</u>
Содействие развитию механизмов оценки и коммерциализации ИС в странах-бенефициарах с целью повышения эффективности вовлечения ИС в экономический оборот и расширения ее использования в качестве экономического актива.	По окончании проекта не менее 60% стран-бенефициаров подтвердили использование разработанных рекомендаций или инструментов в национальной практике (например, в предложениях по совершенствованию нормативного регулирования, пилотных

	<p>программах кредитования под залог ИС, в методических рекомендациях ведомств по ИС, в учебных программах и т.д.).</p>
<p style="text-align: center;"><u>Итоги проекта</u></p> <p>1. Более глубокое понимание основными заинтересованными сторонами в странах-бенефициарах существующих подходов, механизмов и практик оценки, а также коммерциализации ИС/</p>	<p style="text-align: center;"><u>Показатели достижения итогов</u></p> <p>По окончании проекта каждым из государств-участников подготовлен отчет, основанный на собеседованиях, опросах и других методах получения предварительных данных.</p> <p>Не менее 80% участников семинаров и вебинаров (из числа опрошенных) подтвердили улучшение понимания методов оценки ИС и практик коммерциализации.</p>
<p>2. Повышение способности национальных ведомств ИС и других заинтересованных сторон в странах-бенефициарах использовать инструменты ИС для повышения экономической ценности ИС.</p>	<p>Не менее 60% заинтересованных сторон в странах-бенефициарах подтвердили применение разработанных в рамках проекта рекомендаций в своей деятельности или создание соответствующих нормативных и институциональных условий (по данным опроса или отчетов национальных координаторов).</p>
<p style="text-align: center;"><u>Результаты проекта</u></p> <p>1. Анализ передового опыта государств — членов ВОИС и текущего состояния в странах-бенефициарах в области оценки и коммерциализации ИС (включая нормативное регулирование, методы оценки, финансовые инструменты).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Показатель достижения цели</u></p> <p>Аналитический отчет подготовлен, опубликован на веб-сайте ВОИС и представлен на сессии КРИС.</p> <p>Не менее 80% вовлеченных заинтересованных сторон (по данным опроса) подтвердили полезность отчета для понимания возможностей и пробелов в области оценки и коммерциализации ИС.</p>
<p>2. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов оценки и коммерциализации ИС в странах-бенефициарах.</p>	<p>Практические рекомендации и инструментарий разработаны и опубликованы.</p> <p>Не менее 60% вовлеченных заинтересованных сторон (по данным опроса) используют разработанные рекомендации в своей деятельности.</p>

3. Обеспечение обмена опытом и передовыми практиками в области оценки и коммерциализации ИС.

Проведено не менее одного национального семинара в каждой стране-бенефициаре и двух совместных тематических встреч/вебинаров для всех стран-бенефициаров.

Не менее 75% участников (по данным опроса) оценили мероприятия как актуальные и отметили улучшение практических знаний и готовность применять передовые подходы.

2.5. Стратегия обеспечения устойчивости

В целях обеспечения устойчивости проекта особое внимание будет уделяться практическому использованию аналитических материалов, рекомендаций и инструментов оценки ИС, а также дальнейшему обмену опытом. Данные результаты будут способствовать продолжению сотрудничества и обмена знаниями между государственными органами, финансовыми учреждениями и экспертными организациями, создавая основу для непрерывного обучения и внедрения передовых практик оценки и коммерциализации ИС.

Для сохранения импульса и расширения знаний основные заинтересованные стороны будут вовлекаться в кампании по повышению осведомленности, включая вебинары, семинары и подготовку публикаций, ориентированные на широкую аудиторию.

Для долгосрочного сохранения результатов проекта все соответствующие материалы, разработанные в его рамках, будут доступны на веб-сайте ВОИС, чтобы обеспечить свободный доступ к ним и возможность их использования другими заинтересованными лицами.

2.6. Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров

Рекомендации разрабатываются для использования в странах Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы.

Отбор стран-бенефициаров будет осуществляться на основе следующих критериев:

1. Наличие потребности и заинтересованности в совершенствовании нормативно-правовой базы, институциональных механизмов, практики оценки и использования ИС в экономическом обороте.
2. Готовность соответствующих национальных органов и иных организаций предоставлять информацию, данные и аналитические материалы, необходимые для проведения исследования и подготовки рекомендаций в рамках проекта.

2.7. Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта

Сектор регионального и национального развития, Сектор экосистем ИС и инноваций.

2.8. Связи с другими организационными подразделениями

Сектор инфраструктуры и платформ, Сектор брендов и образцов, Сектор патентов и технологий, Сектор авторского права и творческих отраслей, Сектор глобальных задач и партнерств.

2.9. Связи с другими проектами ПДР

Проект «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» (DA_10_05)

Проект «Создание аналитического центра и ресурсной платформы по национальным стратегиям в области интеллектуальной собственности при ВОИС» (DA_5_10_01)

Проект «Создание аналитического центра и ресурсной платформы по национальным стратегиям в области интеллектуальной собственности при ВОИС» (DA_5_10_01)

Проект «Сотрудничество в области ИС и инноваций как основа для передачи технологий и введения результатов исследований в коммерческий оборот» (DA_10_23_31_36_01)

Проект «Содействие широкому использованию интеллектуальной собственности в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху» (DA_1_4_10_12_19_24_27_01)

2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС

Связь с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету на 2026–2027 годы

2.2. Объединение под руководством ВОИС усилий международного сообщества для активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством

3.1. Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС.

4.2. Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества.

4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах.

4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС.

2.11. Риски и меры по их смягчению

Риск 1. Различия в национальных правовых системах и подходах к регулированию вопросов ИС.

Мера по смягчению риска 1. Будет проведен сравнительный анализ законодательства и практики правоприменения, а также разработаны рекомендации, учитывающие особенности бенефициаров.

Риск 2. Ограниченная доступность информации о практике оценки ИС и ее использования в финансовых инструментах.

Мера по смягчению риска 2. Сбор и систематизация данных будут осуществляться из открытых источников, в проект будут вовлечены эксперты и практики для предоставления актуальной информации и методических материалов.

Риск 3. Недостаточный уровень компетенций участников рынка в вопросах оценки и коммерциализации ИС.

Мера по смягчению риска 3. Будут проведены тренинги, вебинары и разработаны образовательные материалы, адаптированные к уровням участников.

[Конец приложения и документа]