


# 发展议程项目生命周期流程图



■ 发展议程项目的具体步骤

# 发展议程项目生命周期流程图

---

## 1 项目发起

提案成员国向 DACD 提交项目概念时发生。

## 2 项目准备/规划

DACD 将指导项目规划并找到与实施项目相关的领域。DACD 还帮助成员国基于项目成果编制项目预算和时间表。这一阶段帮助产生一份全面的发展议程项目文件。

## 3 成员国批准程序

成员国应批准发展议程项目，或者提出对拟议项目的修正，反映在最终项目文件中。

## 4 项目启动

项目一旦获得 CDIP 批准，任命的项目管理人通过建立项目小组启动项目落实程序。项目管理者与 DACD 磋商选择项目受益国。

## 5 项目落实

在这一阶段，项目管理人和受益方要确保定期评估和研究可能影响项目落实的风险并制定缓解战略，来实现项目产出。

## 6 项目监测

为确保项目得到良好落实，项目活动和产出进展顺利，要在整个项目期间监测其执行情况。

## 7 项目结束

在项目落实的最后，项目管理者与 DACD 协调进行自我评估结束项目。评估应突出在项目实施过程中获得的主要经验教训。

## 8 项目审评

外部当事方对项目的相关性、一致性、有效性、效率和可持续性进行审评。审评产生结论（如一套改进建议）并指出经验教训。