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                                          Intermediate reports


P


Assemblée


générale





Comité du programme et budget Committee








Directeur général














Comité de la construction de l’ompi





pour toutes les décisions en matière d’achats





*	sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale


**	comprend le directeur de la division des bâtiments (“chef de projet”) et une équipe de représentants du bureau du contrôleur, du conseiller juridique, du département des finances et du service des contrats et des achats


***	sous réserve de l’accord de la FIPOI








ÉTATS MEMBRES�
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Gestion interne du projet**








Entité de gestion externe

















Architecte


Behnisch, Behnisch & Associé








Bureaux d’études








Entreprise générale





SECRÉTARIAT DE L’OMPI














GESTION EXTERNE


�
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Supervision externe








Comité d’audit*





Supervision interne





Achats





Département des finances








Contrôleur





conseiller juridique





rapports sur l’état d’avancement, conformité, risques (coûts, délais)








FIPOI***





Rapports intermédiaires





[Fin de l’annexe et du document]
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ANNEXE





Comité d’examen des contrats








