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                                          Intermediate reports
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ





КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ








ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР











КОМИТЕТ ВОИС ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (КС)





В отношении всех действий по закупкам





*	при условии одобрения Генеральной Ассамблеей


**	включает директора Отдела обслуживания зданий, («Управляющий проектом») и команду представителей Бюро Главы финансово-учетного аппарата, Юридического советника, Финансового отдела и Службы закупок и контрактов


***	при условии согласия FIPOI








ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ�
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ВНУТРЕННЕЕ  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ**








ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ














архитекторы


Behnisch, Behnisch & Partner








ИНЖЕНЕРЫ








Генеральный подрядчик





СЕКРЕТАРИАТ ВОИС














ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ВНЕШНИЙ НАДЗОР








КОМИТЕТ ПО АУДИТУ*





внутренний надзор





ЗАКУПКИ 





ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ








Глава финансово-учетного аппарата





Юридический советник





Отчет о ходе работ, соответствие проекту, риски (расходы, сроки)








FIPOI***





Промежуточные отчеты





[конец Приложения и документа]
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ПРИЛОЖЕНИЕ





КОМИТЕТ ПО АНАЛИЗУ КОНТРАКТОВ (КАК)








