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Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)
Десятая сессия
Женева, 12-16 ноября 2012 г.
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОСТУПА К ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ – этап II
Документ подготовлен Секретариатом
 AUTONUM  
В Приложении к настоящему документу, содержащему проектное предложение «Разработка инструментов для доступа к патентной информации ‑ Этап II», рассматриваются рекомендации 19, 30 и 31 Повестки дня в области развития.  Сметные расходы по проекту составляют 292 000 шв. франков. 

2.
КРИС предлагается рассмотреть и одобрить Приложение к настоящему документу.
[Приложение следует]

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ
	1. РЕЗЮМЕ


	Код проекта

	DA_19_30_31_02

	Название

	Разработка инструментов для доступа к патентной информации – Этап II


	Рекомендации Повестки дня в области развития

	Рекомендация 19:  Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС.
Рекомендация 30:  ВОИС должна сотрудничать с другими межправительственными организациями в целях предоставления развивающимся странам, включая НРС, по их просьбе, рекомендаций о способах получения доступа и использования информации о технологии, связанной с ИС, в особенности в областях, представляющих особый интерес для запрашивающих сторон.

Рекомендация 31:  Выступить с согласованными государствами-членами инициативами, которые будут способствовать передаче технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к открытой для публики патентной информации.



	Краткое описание проекта
	Этап II проекта - Отчет о патентных ландшафтах (PLR) будет направлен на завершение уже проделанной работы в контексте Этапа I, в частности, тонкая настройка стандартных инструментов, разработанных в ходе Этапа I, содействие развитию сотрудничества между ведомствами ИС, работающими в области патентного анализа и отслеживание пользы и влияния отчетов.

Цель развития в проекте «Развитие инструментов для доступа к патентной информации» состоит в содействии инновациям и экономическому росту в развивающихся и наименее развитых странах путем содействия лучшей информированности политических обсуждений и решений, относящихся к исследованиям и разработкам, инвестициям и передаче технологии путем предоставления PLRs в соответствующих областях. 

Ожидаемые результат проекта – совершенствование доступа к технологиям, раскрытым в патентных публикациях, и совершенствование знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в конкретных областях технологии, в которых будут подготавливаться PLRs, а также создание потенциала передовой практики и методологии проведения патентного поиска в этих областях.
Этап II этого проекта направлен на внесение вклада в достижение этих результатов и цели путем продолжения подготовки новых PLRs в областях, идентифицированных в ходе Этапа I, т.е. здравоохранение, продовольствие и сельское хозяйство, энергия и изменение климата, а также различные нарушения;  а также путем укрепления деятельности по распространению и созданию потенциала, в особенности через организацию региональной конференции по патентному анализу с целью разработки методического руководства для подготовки и распространения PLRs и обмена передовой практикой между ведомствами ИС и учреждениями, работающими в этой области.




	Программа(ы) для осуществления

	Программа 14

	Связи с другими(ой) соответствующими (ей) программами(ой)
	Сектор глобальной инфраструктуры в сотрудничестве с Отделом традиционных знаний и глобальных проблем, Отдел инноваций и Отдел глобальных вопросов ИС, Экономико - статистический отдел.

Связи с программами ВОИС 1, 5, 9, 16 и 18.



	Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете на 2012/2013 гг.

	Ожидаемый результат II.2:  Повышение потенциала людских ресурсов для рассмотрения более широкого спектра потребностей по эффективному использованию ИС для целей развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой. 
Ожидаемый результат IV.2:  Расширение доступа и использование информации и знаний в области ИС учреждениями ИС и широкой публикой в целях содействия развитию инноваций и расширению их доступа к охраняемым творческим произведениям и творческим произведениям, находящимся в сфере общественного достояния. 

Ожидаемый результат VII.3:  Использование инструментов на основе ИС для передачи технологии развитыми странами развивающимся странам, и в особенности НРС, для решения глобальных проблем.  Программа 18:  Четкие и практически полезные информационные ресурсы, объединяющие политический анализ с расширенным использованием патентной информации для директивных органов и политических инструментов для открытых инноваций.



	Продолжительность проекта

	ноябрь 2012 г. - декабрь 2013 г.:  14 месяцев

	Бюджет проекта

	Расходы, не связанные с персоналом:  292 000 шв. франков



	2.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА


	2.1.
Результаты Этапа I



	В ходе Этапа I в рамках проекта были подготовлены 9 отчетов о патентных ландшафтах в таких областях, как здравоохранение, продовольствие и сельское хозяйство, энергия и окружающая среда.  Дальнейшая информация о результатах, достигнутых в ходе Этапа I проекта, содержится в отчете об оценке проекта (см. документ CDIP/10/6). 


	2.2.
Цели Этапа II и основные результаты


	Основной целью Этапа II проекта является совершенствование доступа к технологиям и расширение знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в конкретных областях техники.  Соответственно, основные результаты Этапа II выразятся в подготовке шести новых PLRs по конкретным вопросам, представляющим особый интерес и приоритетное значение для НРС и развивающихся стран в областях, определенных на Этапе I в поддержку политических обсуждений и решений в связи с развитием, инновациями, инвестициями в научно-исследовательские работы и передачу технологии в специализированных межправительственных организациях (МПО), неправительственных организациях (НПО), правительствах, учреждениях, научно-исследовательских центрах, академических кругах и другими представителями частного сектора.  Кроме того, существующий веб-сайт ВОИС по патентным ландшафтам будет расширен для дальнейшего облегчения доступа к опубликованным PLRs, которые готовит ВОИС и другие учреждения.

Вторая цель Этапа II – повышение потенциала учреждений развивающихся стран по использованию и подготовке PLRs. Одним из смежных видов деятельности явится организация региональной конференции для облегчения сотрудничества между ведомствами и учреждениями ИС, работающими в области патентного анализа, и обмен передовой практикой.  Еще одним результатом явится подготовка руководящих принципов для подготовки PLRs. 

Целевыми бенефициарами этих результатов являются:  отдельные изобретатели, исследователи в научно-исследовательских технологических центрах и университетах, малые и средние предприятия (МСП), промышленность, академические круги, профессионалы в области ИС, директивные органы национальных правительств, МПО или НПО, директивные органы в области научных исследований и передачи технологии и пр.
Этап II проекта направлен на тонкую подстройку и совершенствование стандартных инструментов, разработанных в ходе I, т.е. осмысление выводов каждого отчета. 

Этап II направлен на отслеживание пользы и влияния отчетов, подготовленных в ходе Этапа I и II, среди целевых бенефициаров.


	2.3.
Стратегия реализации Этапа II


	Вышеуказанные цели будут достигнуты путем:
A. Сотрудничества с МПО, НПО, государствами-членами и национальными/ региональными учреждениями:

Опыт, приобретенный в ходе реализации Этапа I, показывает, что PLRs должны быть подготовлены в сотрудничестве с партнерами, которые имеют заинтересованность и обладают экспертными знаниями в соответствующих тематических областях.  Это позволит эффективно определять параметры каждого отчета и удовлетворять определенные потребности сотрудничающих партнеров.  На Этапе II будет продолжено и расширено это успешное сотрудничество и, в частности, в дополнение к более активным на глобальном уровне партнерам типа МПО и НПО будут определены местные партнерские учреждения в развивающихся странах.
В этом контексте сотрудничество с государствами-членами и национальными и региональными организациями в развивающихся странах будет активизироваться за счет использования различных подходов к оценке потребностей и определения тематики новых PLRs, которые представляют для них интерес.  
B. Создания потенциала:

Каждый индивидуальный PLR включает обширное пояснение методики поиска и анализа, которые позволяют пользователю применять аналогичные стратегии поиска и в некоторой степени повторять соответствующее аналитическое расследование.  Поэтому он служит примером стратегии патентного поиска и анализа в соответствующей области техники.  
Далее, сотрудничество по подготовке такого отчета дает партнеру представление о значении и ограничениях патентного анализа, а также знакомит с патентной информацией в общем плане.  Этап I показал, что в этом отношении сотрудничество по подготовке PLR может быть очень полезным для партнерских организаций.  По этому при выборе тематики новых PLR особое внимание будет уделяться выбору партнеров, которые озвучили потребность в проведении обучения в этих областях.
C. Укрепления и содействия распространению патентных ландшафтов
Распространение и использование отчетов будет укрепляться путем участия в конференциях, связанных с конкретными тематическими областями, и путем включения патентного анализа в программы учебных и практических семинаров по патентной информации, которые будут организованы в рамках Рекомендации 8 в целях обучения сотрудников патентных ведомств, центров поддержки технологии и инновации (ЦПТИ), Бюро по передаче технологии (БПТ) и других учреждений.
Отдельная региональная конференция по патентному анализу будет организована на Этапе II в целях обеспечения форума для обмена передовой практикой.  Конференция также инициирует подготовку методического руководства и сборника передовой практики по подготовке и предоставлению PLRs. 

Содержание существующего веб-сайта ВОИС, содержащего отчеты о патентных ландшафтах (http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html) будет расширено путем включения новых отчетов, в том числе отчетов, подготовленных другими учреждениями.  В зависимости от необходимости, резюме отчетов ВОИС могут быть переведены на другие языки ООН и включены в этот веб-сайт.  


	2.4.
Стратегии снижения рисков


	Риск:  Отсутствие заинтересованности в конкретных вопросах для будущих отчетов о патентных ландшафтах со стороны государств-членов или учреждений в развивающихся странах. 
Снижение риска:  Оказание помощи государствам-членам в идентификации потребностей и конкретных актуальных вопросов, которые должны рассматриваться в PLRs.  Возможно, подготовка национальных документов в области политики и развития, в частности, национальных стратегий/планов в области ИС или развития.  Использование сети, созданной в ходе Этапа I совместно с МПО и НПО, работающими в соответствующих областях, в целях идентификации потенциальных пользователей PLRs в государствах-членах. 

Риск:  Недостаточное использование отчетов.

Снижение риска:  Совершенствование распространения отчетов через публикации ВОИС, ЦПТИ или БПТ в качестве информационного материала, включение в курсы дистанционного обучения Академии ВОИС и участие в мероприятиях повышения осведомленности и других мероприятиях, связанных с тематикой каждого отчета.  Постоянный контроль за распространением и использованием завершенных отчетов со стороны партнерского учреждения, совместно с которым был подготовлен отчет.  Совершенствование качества и актуальности будущих отчетов путем сбора и оценки отзывов от других пользователей опубликованных отчетов, т.е. после каждого скачивания. 
Риск:  Актуальность содержания отчета. 

Снижение риска:  Каждый отчет будет разрабатываться в сотрудничестве с партнерским учреждением и круг полномочий каждого отчета будет адаптирован к конкретным потребностям этого партнера.  Содержание каждого отчета будет также координироваться с подразделениями ВОИС, работающими в соответствующих тематических областях. 



	3.
ОБЗОР И ОЦЕНКА


	3.1.
График обзора проекта


	1. Отчеты о мониторинге 

	Периодические отчеты будут указывать, достигнуты ли конкретные цели и этапы;  в тех случаях, когда они не достигнуты, причины по которым это случилось и как их можно устранить;  отчеты будут использовать результаты обзоров, проведенных в сотрудничестве с партнерами и другими пользователями отчетов и посетителями веб-сайта PLRs.



	2. Самооценка отчета

	В конце проектного периода будет подготовлен отчет с целью оценки достижения целей проекта, предлагающий дальнейшие шаги и освещающий передовую практику в целях обеспечения устойчивости проекта.  В этом отчете будет предусматриваться регулярный контроль проектов на предмет соответствия критериям оценки, в том числе актуальности, эффективности и устойчивости.


	Отчеты будут подготавливаться руководителем проекта.



	3.2.
Самооценка проекта


	Проектные результаты
	Показатели успешности осуществления

(Показатели результативности)


	1.  Подготовка PLRs в определенных областях, представляющих интерес.

	На Этапе II проекта подготовлены 6 новых PLRs в сотрудничестве по крайней мере с двумя новыми партнерами.  
 

	2.  Совершенствование веб-сайта, посвященного PLRs, с дополнительной информацией, облегчающей распространение.
 
	В ходе Этапа II 20 дополнительных внешних и подготовленных ВОИС PLRs включены в веб-сайт.


	3.  Обмен опытом и передовой практикой между ведомствами ИС и другими учреждениями, занимающимися вопросами ИС (ЦПТИ, БПТ).

	Организация региональной конференции/ практического семинара по патентному анализу и участие в других, в том числе учебных мероприятиях по линии ЦПТИ.

	 4.  Проект методического руководства по подготовке PLRs .
	Завершен в течение 12 месяцев после начала осуществления Этапа II проекта.



	Цель(и) проекта
	Показатель(и) успешного достижения цели проекта (Показатели результативности)


	Совершенствование доступа к технологиям и расширение знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в конкретных областях техники. 
	- 75 % непосредственных партнеров по сотрудничеству в каждом PLR удовлетворены качеством соответствующего отчета;

- 75 % непосредственных партнеров по сотрудничеству считает отчет полезным для их собственной деятельности;

- По меньшей мере 60% других пользователей или читателей PLRs выражают удовлетворение качеством содержания каждого отчета (фактические выводы и методика поиска;  только пользователи, отвечающие на вопросы в соответствующих обзорах);

- 30 % других пользователей считают отчеты полезными для собственной деятельности (т.е. методика поиска);

- Увеличение по крайней мере на 20% числа просмотров страниц веб-сайта ВОИС, посвященного PLR, по сравнению с Этапом I;

- Увеличение на 20% частоты скачивания PLRs по сравнению с Этапом I.



	Повышение потенциала учреждений в развивающихся странах по использованию и подготовке PLRs.


	- 75% участников региональной конференции/ практического семинара считают, что их понимание анализа патентов значительно улучшилось;
- 75% пользователей/читателей руководства по подготовке PLR удовлетворены качеством руководства;

- 30% пользователей/читателей руководства по подготовке PLR считают это руководство полезным для их собственной деятельности.




4. 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
	Деятельность
	2012 г.
	2013 г.

	
	4ый
	1ый
	2ой
	3ий
	4ый

	Подготовка 6 PLRs
	x
	x
	x
	x
	         x

	Публикация новой информации на веб-сайте ВОИС и ее расширение
	x
	x
	x
	x
	x

	Региональная конференция по патентным ландшафтам 
	
	
	x
	x
	

	Проект руководства по подготовке PLRs
	
	
	x
	x
	x

	Предложение по отслеживанию долгосрочного влияния на реализацию проекта
	
	
	
	x
	x


5. 
БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ (ресурсы, не связанные с персоналом)

Таблица 1 – Проект бюджета в разбивке по категории расходов и годам 
	Категория расходов
	Бюджет (шв. франки)

	
	2012 г.
	2013 г.
	Итого

	Поездки и стипендии
	
	
	

	   Командировки сотрудников
	3
	17
	20

	   Поездки третьих лиц
	
	52
	52

	   Стипендии 
	
	
	

	Услуги по контрактам
	
	
	

	   Конференции 
	
	5
	5

	   Вознаграждения экспертов
	
	4
	4

	   Издательские расходы 
	
	1
	1

	   ССО

	20
	190
	210

	   Коммерческие услуги
	
	
	

	Оборудование и принадлежности
	
	
	

	   Оборудование 
	
	
	

	   Принадлежности и материалы
	
	
	

	ИТОГО
	23
	269
	292


[Конец Приложения и документа]
� 	10 000 шв. франков зарезервировано для проведения независимой оценки по завершению проекта.





