CADRE DE GESTION DU PROJET IMPACT















Suivi planification�Rapports situation


�Contrôle changts projet : �Portée / Temps / Coût / Qualité�













































































EXÉCUTION �& CONTRÔLE





ÉTAPES MISE EN ŒUVRE





Responsabilité XPS





PROCÉDURES QUALITÉ DU PROJET IMPACT





Procédures générales �Gestion projet, examen et approb. des doc., numérotation des doc., réunions





Planification et contrôle�Gestion des aspects suivants : changement, configuration, risque, assurance


 qualité, problèmes, estimations, descriptions de tâches, sous�traitance








Test et acceptation


Gestion des points suivants : tests, 


tests d’acceptation, validations





Portée�Besoins utilisateurs�Plan de mise en œuvre�Mise à jour plan gestion changts�Mise à jour conception architecture





Définition des étapes





Plan de développement : structure des travaux, estimation travail, définition ressources, migration, essai unités, essai intégration logiciels, installation, formation et documentation





Mise en œuvre des étapes





Essais et acceptation pour les différentes étapes





Plan des essais et plan d’acceptation�Essais avec les utilisateurs et les systèmes�Acceptation





Plan d’ensemble : justification et description du projet, portée et limites du projet, objectifs du projet, avantages attendus, scénario de mise en œuvre, produits livrables et principales étapes, stratégies, parties prenantes du projet, contraintes et hypothèses





Plan du projet





Budgétisation et contrôle coûts





Plan gestion coûts





Critères qualitatifs, conception de l’architecture pour : applications, données, intégration, logiciel intermédiaire, plates�formes, réseau





Conception de l’architecture





ENSEMBLE PROJET





Responsabilité OMPI





Évaluation ress., élab. nouv. processus, besoins et plan de formation, réalisation changts, plan pour mise en place





Plan gestion changements 
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ANNEXE I





[L’annexe II suit]
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