CDIP/26/4
ANNEX II
المرفق الثاني

[bookmark: Code2]CDIP/26/XX
page 12



[bookmark: Code]CDIP/26/4
[bookmark: Original]الأصل: بالإنكليزية
[bookmark: Date]التاريخ: 12 مايو 2021
اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
الدورة السادسة والعشرون
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[bookmark: TitleOfDoc]مقترح مشروع معدّل مقدم من السلفادور بشأن "تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية"
[bookmark: Prepared]وثيقة من إعداد الأمانة
ناقشت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية) في دورتها الخامسة والعشرين، الوثيقة CDIP/25/10 التي تحتوي على مقترح مشروع قدمته السلفادور  بشأن تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية. و"طلبت اللجنة من السلفادور مواصلة تطوير مقترح المشروع بمساعدة الأمانة، لتنظر فيه خلال دورتها المقبلة". 
ويتضمن مرفقا هذه الوثيقة مقترح المشروع المعدّل الذي قدمته السلفادور بشأن تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية.
إن لجنة التنمية مدعوة إلى الإحاطة علماً بالمعلومات الواردة في مرفقي هذه الوثيقة.
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[يلي ذلك المرفقان]
	1. موجز

	رمز المشروع
	DA_1_4_10_35_37_01

	العنوان
	تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية.

	توصيات أجندة التنمية
	التوصية 1: يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص فضلاً عن مختلف مستويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد.
التوصية 4: التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية.
التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي توسيع هذه المساعدة التقنية لتشمل أيضاً المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.
التوصية 35: مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بأنظمة الملكية الفكرية.
التوصية 37: يجوز للويبو إجراء دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير بين الملكية الفكرية والتنمية.

	وصف موجز للمشروع
	يهدف من هذا المشروع إلى تمكين المسؤولين عن إدارة قواعد بيانات الملكية الفكرية من ترجمة البيانات الواردة فيها إلى معلومات موثوقة قدر الإمكان من أجل دعم الدراسات التجريبية المتعلقة بالملكية الفكرية. وتحقيقاً لهذه الغاية، يسعى المشروع أيضاً إلى خلق تآزر بين البيانات الواردة في قواعد البيانات الخاصة بالملكية الفكرية والبيانات الإحصائية الأخرى ذات الصلة، والبيانات الموجودة، والتي يمكن ترجمتها بعد ذلك إلى بيانات تجريبية عند الاقتضاء، للمساهمة في رصد استخدام الملكية الفكرية على المستوى الوطني.

	البرنامج المسؤول عن التنفيذ
	البرنامج 16

	الصلة بالبرامج/مشاريع أجندة التنمية الأخرى المعنية
	مشروع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية - المرحلة الأولى (الوثيقة CDIP/5/7 Rev) – رمز المشروع DA_35_37_01.
مشروع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية - المرحلة الثانية (الوثيقة CDIP/14/7) – رمز المشروع DA_35_37_02.
البرنامجان 8 و9

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية
	النتيجة المرتقبة 1.3: استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي الابتكار والملكية الفكرية تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية.


النتيجة المرتقبة 2.3: كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر.

النتيجة المرتقبة 6.3: قدرات معزّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية لأغراض دعم الابتكار

النتيجة المرتقبة 2.4: نفاذ محسّن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والإبداع.

النتيجة المرتقبة 2.5: استخدام تحليلات الويبو الاقتصادية على نطاق أوسع ونحو أفضل في صياغة السياسات العامة

	مدة المشروع
	36 شهراً

	ميزانية المشروع



	300 499 فرنك سويسري، منها 234 300 فرنك سويسري لتكاليف خلاف الموظفين المتعلقة بمنحة وظيفة المسؤول عن المشروع، الذي سيقدم الدعم في تنسيق المشروع وتنفيذه.

	وصف المشروع

	1.2	المقدمة والأهداف
يهدف المشروع المقترح إلى تطوير منهجية لتزويد الكيانات المختصة في دولة عضو بالقدرات البشرية والتقنية اللازمة لتقييم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة على المستوى الوطني. وينبغي أن تعزز هذه التقييمات وتيسرّ و/أو تساعد في تقييم مختلف السياسات العامة التي يمكن اعتمادها، وفقاً لخطط التنمية الوطنية، وأن تساعد على تعزيز التفاعل بين رأس المال الاجتماعي ومؤسسات الإنتاج والملكية الفكرية. ويجب إجراء هذه التقييمات الاقتصادية وفقاً لمنهجية يجري تطويرها وتنظيمها لهذا الغرض. وستكون المنهجية النهائية ميزة لجميع الدول الأعضاء.
ويتطلب ذلك ما يلي:
1. تنظيم ومنهجة البيانات الموجودة في قواعد البيانات الخاصة بمكتب الملكية الفكرية المختص، فضلاً عن البيانات المستقاة من الاستبيانات التي تجريها كيانات وطنية أخرى و/أو من مصادر أخرى للبيانات الإحصائية أو البيانات المتعلقة بالأداء الاقتصادي الموجودة لدى هيئات الدولة الأخرى؛

2. الاستفادة من أفضل الممارسات لبناء قدرات المسؤولين المعنيين، وتزويدهم بالتدريب الذي يحتاجون إليه لتطوير هذه الأنواع من الدراسات التجريبية؛

3. الاستعانة بأفضل الممارسات لاعتماد منهجية لإعداد دراسات تجريبية حول الملكية الفكرية من شأنها أن تساعد في أمور عديدة من بينها دعم تصميم و/أو تنفيذ السياسات في هذا المجال، باستخدام بيانات حديثة وذات الصلة قدر الإمكان؛

4. بحث إمكانية تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالبنود من 1 إلى 3 أعلاه عبر منصة افتراضية، من أجل الاستعداد لأي سيناريو في ينشأ في السياق الحالي للوباء العالمي، وتعزيز قابلية نقل نتائج المشروع، من حيث المنهجية وقواعد البيانات، إلى الدول الأعضاء الأخرى.

2.2 	استراتيجية تنفيذ المشروع
يتطلب تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ما يلي:

1. تقييم مختلف قواعد البيانات الإحصائية العامة التي يحتفظ بها مكتب الملكية الفكرية، وكذلك البيانات الإحصائية العامة التي تحتفظ بها مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن قياس النشاط الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل جمع المعلومات بهدف تنظيمها لاحقاً؛

2. إذا لزم الأمر وبالاتفاق مع العضو، مواءمة قواعد البيانات الإحصائية الحالية بحيث يمكن استخدامها كأساس للإعداد المنتظم والمنهجي للدراسات الاقتصادية التي قد تحتاجها الدولة، وفقاً للمنهجية التي تم وضعت لأغراض إجراء تقييمات الملكية الفكرية؛

3. تصميم وتطوير منهجية تستند إلى أفضل الممارسات، من أجل تسهيل وضع تقييمات لاستخدام نظام الملكية الفكرية.

4. تدريب المسؤولين على صيانة قاعدة البيانات، وكذلك فيما يتعلق بالاستخدامات أو التفسيرات أو الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من قواعد البيانات هذه والتي يمكن أن تؤدي إلى دراسات مقابلة.
وعلى النحو المبين أعلاه (1.2، البند 4)، تجدر الإشارة إلى أن تطوير مراحل معيّنة من هذا المشروع سيجري في إطار الاجتماعات  التي ستُعقد عبر منصات افتراضية. 
3.2   نطاق المشروع ومعايير اختيار البلدان
في هذه المرحلة التجريبية، سيشمل المشروع فقط مجموعة محدودة من أربعة بلدان (اختيار السلفادور وثلاثة بلدان أخرى). وتعتبر مجموعة معايير الاختيار الواضحة لاختيار البلدان المستفيدة عنصراً أساسياً لنجاح المشروع.
ولاختيار هذه البلدان، ستأخذ الأمانة في الاعتبار ما يلي:
· التنوع الإقليمي: ستراعي عملية الاختيار التنوع الجغرافي على المستوى الإقليمي، لتعزيز احتمالية تكرار المشروع في في بلدان أخرى مستقبلاً.
· توافر البيانات: ينبغي النظر إلى البلدان المستفيدة من حيث توافر البيانات الحالية. والمجموعات الرقمية لبيانات تسجيل أصول الملكية الفكرية هي الحد الأدنى من المتطلبات. ويُعدّ النفاذ إلى البيانات الاقتصادية التكميلية أيضاً معياراً رئيسياً لاختيار البلد.
· توافر المهارات المحلية: سيأخذ التقييم أيضاً في الاعتبار الحاجة إلى التوظيف وتوافر المهارات المحلية في كل حالة.
· التزام طويل الأجل: يجب أن تكون البلدان المستفيدة على استعداد لتخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ الفعال للمشروع واستدامته. ومن اللازم أيضاً أن تكون على استعداد لبناء شبكات محلية بين خدمات الملكية الفكرية والخدمات الإحصائية والهيئات الأخرى لتعزيز نظام البيانات الاقتصادية.
· الفعالية من حيث التكلفة: سيُؤخذ في الاعتبار أيضاً أي وفورات من حيث إدارة المشروع والملف الشخصي للمستشار والسفر.
وعند مراجعة قائمة البلدان المستفيدة المحتملة، ستُراعي المعايير المذكورة أعلاه. وينبغي أن تستكمل الدول الأعضاء المهتمة نموذج تقديم الطلبات، على النحو المبين في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
4.2	تفاصيل استراتيجية إنجاز المشروع
تتضمن استراتيجية التسليم التفصيلية الأنشطة التالية:

	1.4.2	بداية المشروع
سيبدأ المشروع بالتوظيف الدولي للمسؤول عن المشروع والخبراء الاستشارين. وسيساعد المسؤول عن المشروع في الإدارة اليومية للمشروع وسيتواصل مع الخبراء الدوليين والمحليين لتنفيذ المشروع.
ووفقاً للمعايير الموضحة في القسم 3.2، سيتم اختيار أربعة بلدان مستفيدة لتنفيذ المشروع.
	2.4.2	تصميم منهجية العمل
سيهدف تصميم منهجية العمل  إلى المقارنة الدولية للبيانات والمنهجيات. وعلاوة على ذلك، هناك قابلية نقلها إلى جميع البلدان المشاركة، وإلى البلدان الأخرى غير المشاركة في المستقبل.
وسيستعرض المشروع أفضل الممارسات الدولية الحالية في هيكلة بيانات الملكية الفكرية لأغراض التحليل الاقتصادي. وسيتم السعي للحصول على أفضل الممارسات من مكاتب الملكية الفكرية الرائدة ذات القدرات الاقتصادية (مثل الويبو ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (UPSTO) والمكتب الأوروبي للبراءات (EPO) ومكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية (UKIPO)، وغيرها) وأي مصدر آخر ذي صلة يجمع بين بيانات الملكية الفكرية والبيانات الاقتصادية الأخرى.
وستغطي المنهجية بنية البيانات وتقنيات تنظيف البيانات وإثرائها ودمجها. كما ستشمل مؤشرات اقتصادية جاهزة للاستخدام بشأن الملكية الفكرية. وستخضع هذه المنهجية للاختبار والمراجعة وسيتم التحقق من صحتها أثناء تنفيذ المشروع.
	3.4.2	تقييم البيانات وتجميعها
لكل بلد من البلدان المستفيدة المختارة، سيقوم المشروع بتقييم تغطية بيانات الملكية الفكرية والبيانات الاقتصادية، إضافة إلى إمكانية استخدامها. وسيأخذ التقييم في الاعتبار الوكالات التي تدير البيانات، وتواتر توليد البيانات، وجودة البيانات (مثل التوافر الرقمي).
وسيقترح التقييم إستراتيجية تجميع مصممة خصيصاً لكل بلد، والتي ستتضمن جدولاً زمنياً ومعلومات مفصلة عن البيانات لكل مصدر.
	4.4.2	 توحيد قواعد البيانات
لكل بلد من البلدان المستفيدة المختارة، سيقوم المشروع بتطوير طريقة لتوحيد البيانات. وستعمل طريقة دمج البيانات على ربط البيانات الأولية لكل مصدر في قاعدة بيانات وطنية، باتباع المنهجية الدولية المصممة في القسم 2.4.2.
وسيتم تضمين أي تقنية جديدة أو محسّنة (تنظيف أو إثراء أو دمج) في المنهجية الدولية.
وسيتلقى المستشارون المحليون والمسؤولون الفنيون الوطنيون المشاركون بشكل مباشر في الدراسة الوطنية تدريباً أثناء العمل على هذا النشاط.
	5.4.2	تحليل إقتصادي
لكل بلد من البلدان المستفيدة المختارة، سيقوم المشروع بإعداد تحليل اقتصادي لقاعدة البيانات النهائية. وسيُستخدم هذا التحليل الاقتصادي لاختبار وتحسين أساليب المنهجية الدولية المصممة في القسم 2.4.2.
وسيتلقى المستشارون المحليون والمسؤولون الفنيون الفنيون المشاركون بشكل مباشر في الدراسة الوطنية تدريباً أثناء العمل على هذا النشاط.
وستجري مراجعة خارجية للأقران، خاصة بكل بلد، في نهاية هذه المرحلة.


	6.4.2	نشر البيانات والتدريب
سيتم نشر التحليل الاقتصادي النهائي وقاعدة البيانات وتقديمهما في كل بلد. وسيُدمج المنشور مع نشاط تدريبي يهدف إلى نشر العمل لفائدة الباحثين المحليين في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات المماثلة الأخرى.
وفي إطار المشروع، من المقرر تنفيذ هذه الأنشطة افتراضيا بسبب الوباء الحالي ولأسباب تتعلق بالتكلفة.
	7.4.2	اختتام المشروع ومتابعته
أخيراً، سيختتم المشروع بسلسلة كاملة من الأنشطة. أولاً، ستُستكمل المنهجية الدولية بناءً على المراجعة والمساهمات النقدية المقدمة للمشروع. ثانياً، سيُنظم تدريباً افتراضياً عالمياً على أساس المنهجية الدولية المنقحة، وسيكون مفتوحاً أيضاً للدول الأعضاء غير المشاركة. وأخيراً، سيجري تقييم نقدي لنتائج المشروع وستُعرض خطوات المتابعة المحتملة على لجنة التنمية.
5.2	المخاطر المحتملة وتدابير التخفيف
تتمثل إحدى المخاطر المحتملة في الظروف الوبائية الحالية والموجات الجديدة المحتملة، والتي تشكل تحديًا ملموسًا في تنفيذ المشروع. ومن الصعب تحديد أنسب مكان الأنشطة التدريبية وبعثات تقصي الحقائق وأنشطة التوعية. وللتخفيف من المخاطر، سيُنظر في بدائل مثل السفر لحضور الأنشطة أو تنظيمها عبر الإنترنت.
وهناك خطر محتمل آخر يتعلق بعدم اليقين بشأن جودة البيانات قبل البدء في كل مشروع وطني. وستُخفف هذه المخاطر من خلال التقييمات المسبقة الشاملة أثناء عملية اختيار البلدان.



	الاستعراض والتقييم

	1.3     الجدول الزمني لاستعراض المشروع

	سيقدم تقرير مرحلي سنوي كي تنظر فيه لجنة التنمية. 
وسيُجرى تقييم ذاتي نهائي فور استكمال المشروع يُقدّم إلى لجنة التنمية.
وسيعد خبير استشاري خارجي تقريراً عن التقييم النهائي المستقل فور استكمال المشروع ويقدمه إلى لجنة التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيستند تنفيذ المشروع من استعراضات يجريها خبراء خارجيون. وسيُنفّذ ذلك على نفس منوال دراسات الويبو الاقتصادية الأخرى، حيث يُدعى خبراء دوليون ومحليون لتقديم تعليقات انتقادية بشأن منهجيات المشروع ونتائجه.



	2.3	التقييم الذاتي للمشروع


	نواتج المشروع
	مؤشرات الإنجاز الناجح (مؤشرات النواتج)

	تحقيق جميع معالم الإنجاز
	· تعيين البلدان المستفيدة المختارة والمنسقين المحليين في الوقت المحدد.
· اختيار الخبراء وتوظيفهم في الوقت المحدد.
· إجراء تقييم لبيانات الملكية الفكرية والبيانات الاقتصادية في كل بلد مستفيد.
· عرض تنفيذ المشروع ومناقشته داخل اللجنة التنمية.

	استكمال جميع مخرجات المشروع

	· المنهجيات المعمول بها، واختبارها والتحقق منها.
· تطوير قاعدة البيانات وإتاحة استخدامها في كل بلد مستفيد.
· إجراء دراسات، بما في ذلك استعراض خارجي للنظراء، في كل بلد مستفيد.
· نشر التحليل الاقتصادي النهائي لكل بلد مستفيد على موقع الويبو الإلكتروني ومناقشته في اللجنة التنمية. 
· توفير الدورات التدريبية.

	نواتج المشروع المحتملة 
	مؤشرات النجاح (مؤشؤات النواتج)

	اعتماد المنهجية الدولية المصممة
	· عدد الطلبات (بما في ذلك التنزيلات المباشرة) فيما يتعلق بالمنهجية الدولية والبيانات ذات الصلة.

	اعتماد المنهجيات الوطنية المصممة
	· عدد تحديثات البيانات من قبل البلدان المستفيدة والمستخدمين الوطنيين.

	زيادة قدرة المشاركين المحليين على تقييم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة
	· يرى 60٪ على الأقل من المشاركين أن البرنامج التدريبي مناسب.
· يشير 60٪ على الأقل من المشاركين إلى أنهم سيستخدمون المهارات/المعارف المكتسبة.

	هدف المشروع
	مؤشرات النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات النتائج)

	وضع منهجية لتزويد  للكيانات المختصة في دولة عضو بالقدرات البشرية والتقنية اللازمة من أجل التقييمات الاقتصادية للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة على المستوى الوطني
	· يرى 60٪ على الأقل من المسؤولين الحكوميين في البلدان المستفيدة أن المنهجية والمهارات المكتسبة مناسبة للتقييم الاقتصادي للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة على المستوى الوطني.
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الجدول الزمني للتنفيذ
سيستمر المشروع التجريبي لمدة 36 شهراً. وستُنفذ الأنشطة الوطنية بشكل دوري، وستتداخل في العديد من البلدان. وستخصص المشروع الأشهر الستة الأولى من المشروع للتوظيف الدولي للمسؤول عن المشروع، وتصميم المنهجية وتقييم الجولة الأولى من البلدان المستفيدة المحتملة. وتستغرق الدورة العادية حوالي 12 شهراً لكل بلد. ويجب تخصيص الأشهر الستة الأخيرة للأنشطة الختامية، بما في ذلك التقييم النقدي لنتائج المشروع وأعمال المتابعة المحتملة.
[image: ]

مجموع الموارد بحسب النتائج
(فرنكات سويسرية)
	(بالفرنكات السويسرية)
	العام الأول
	العام الثاني
	العام الثالث
	المجموع

	نواتج المشروع 
	الموظفون
	خلاف الموظفين
	الموظفون
	خلاف الموظفين
	الموظفون
	خلاف الموظفين
	

	دعم تنسيق المشروع وتنفيذه
	 
	87.100
	 
	90.100
	 
	87.100
	           264.300 

	وضع منهجية دولية 
	 
	15.000
	 
	15.000
	 
	10.000
	             40.000 

	إجراء أربع عمليات تقييم وتجميع للبيانات
	 
	10.000
	 
	10.000
	 
	 
	             20.000 

	توحيد أربع قواعد بيانات
	 
	20.000
	 
	20.000
	 
	 
	             40.000 

	أربع تحليلات اقتصادية لقواعد البيانات النهائية
	 
	 
	 
	15.000
	 
	15.000
	             30.000 

	أربع إصدارات للتحليل الاقتصادي النهائي وقواعد البيانات 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	5.000
	             10.000 

	تنظيم أربعة أنشطة تدريبية
	 
	 
	 
	30.000
	 
	40.000
	             70.000 

	تنظيم نشاط تدريبي عالمي 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	             10.000 

	التقييم
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	             15.000 

	المجموع
	                      -   
	132.100
	-
	185.100
	-
	182.100
	499.300



 موارد خلاف الموظفين بحسب فئة التكلفة
	(بالفرنكات السويسرية)
	السفر والتدريب والمنح 
	الخدمات التعاقدية 
	المجموع

	الأنشطة
	بعثات الموظفين
	أسفار الغير
	التدريب ومنح السفر له
	المؤتمرات
	النشر
	الخدمات التعاقدية الفردية
	زمالات الويبو
	الخدمات التعاقدية الأخرى
	

	دعم تنسيق المشروع وتنفيذه[footnoteRef:2] [2:  الخدمات التعاقدية الأخرى ذات الصلة بالنفقات الإدارية العامة.] 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                234.300 
	                  30.000 
	           264.300 

	وضع منهجية دولية
	 
	 
	 
	 
	 
	                  40.000 
	 
	 
	             40.000 

	إجراء أربع عمليات تقييم وتجميع للبيانات
	 
	 
	 
	 
	 
	                  20.000 
	 
	 
	             20.000 

	توحيد أربع قواعد بيانات
	 
	 
	 
	 
	 
	                  20.000 
	 
	                  20.000 
	             40.000 

	أربع تحليلات اقتصادية لقواعد البيانات النهائية
	 
	 
	 
	 
	 
	                  30.000 
	 
	 
	             30.000 

	أربع إصدارات للتحليل الاقتصادي النهائي وقواعد البيانات
	 
	 
	 
	 
	 
	                  10.000 
	 
	 
	             10.000 

	تنظيم أربعة أنشطة تدريبية
	                     60.000 
	 
	 
	 
	 
	                  10.000 
	 
	 
	             70.000 

	تنظيم نشاط تدريبي عالمي
	 
	 
	 
	 
	 
	                  10.000 
	 
	 
	             10.000 

	التقييم
	 
	 
	 
	 
	 
	                  15.000 
	 
	 
	             15.000 

	المجموع 
	                     60.000 
	                               -   
	                                 -   
	                         -   
	                         -   
	                155.000 
	                234.300 
	                  50.000 
	           499.300 


 [يلي ذلك المرفق الثاني]
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تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية
	نموذج تقديم الطلبات من أجل المشاركة بصفة بلد تجريبي

	معايير الاختيار
	وصف موجز

	1. المنسق الوطني
	ينبغي للبلد الطالب اقتراح شخص، وذكر منصبه ومنظمته، سيتصرف بصفة المنسق الوطني خلال فترة المشروع، وبصفة الممثل المؤسسي للبلد.

	2. المؤسسات المحتمل مشاركتها في المشروع
	ينبغي أن يشير البلد الطالب إلى الهيئة أو المؤسسة الوطنية التي تشرف على ما يلي:
· بيانات عن تسجيل أصول الملكية الفكرية
· (في حالة وجود أكثر من مؤسسة، يُرجى الإشارة إلى جميعها)
· - البيانات الاقتصادية الإحصائية:
· (في حالة وجود أكثر من مؤسسة، يُرجى الإشارة إلى جميعها)
· بيانات من مسح القطاع
· بيانات من مسح الابتكار
· بيانات من مسح العمالة
· بيانات اقتصادية أخرى ذات صلة
ويرجى تقديم روابط إلى موقع المؤسسة على الويب واسم الشخص المسؤول عن المسائل التقنية، حيثما أمكن ذلك.

	3. الشركاء المحتملون لمؤسسات البحث الوطنية

	الإشارة إلى وحدة أو منظمة أو مجموعة بحثية واحدة على الأقل من النظام الأكاديمي يمكن أن تستفيد من إنشاء بيانات الملكية الفكرية. وعادة ما تقوم مؤسسة أكاديمية بإجراء أبحاث في مجال اقتصاديات الابتكار أو الملكية الفكرية.

	4. عيّنات من البيانات
	عيّنة من البيانات الخاصة بتسجل أصول الملكية الفكرية بالنسق الحالي.
يُشجع تقديم عيّنات من البيانات الإحصائية الاقتصادية الإضافية.

	5. الاعراب عن الاهتمام
	تأكيد الاهتمام بالمشاركة لدى الهيئات المعنية بالملكية الفكرية والإحصاءات في البلد الذي يطلب المشاركة.

	6. الالتزام
	تأكيد بالتزام البلد الطالب بتخصيص ما يلزم من الدعم والموارد اللوجستية من أجل التنفيذ الفعال للمشروع واستدامته.



[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]
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الأنشطة العامة
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