الميزانية العالمية للملكية الفكرية

جنيف

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة الثالثة

جنيف، من 27 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار 2009

مشروعات لتنفيذ التوصيات 2 و5 و8 و9 و10

من إعداد الأمانة

1- وافق الدول الأعضاء في الدورة الثانية للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (CDIP) التي عقدت في الفترة من 7 إلى 11 يوليو/تموز 2008 على الأنشطة المتعلقة بتنفيذ التوصيات 2 و5 و8 و9 و10 الواردة في المرفق الثاني من الوثيقة 2 CDIP/2/4 Prov.

2- وسعت القيادة توجيهات هذه التوصيات إلى نحو فعال ومتسق، طبقت الأمانة منهجية تقوم على أساس المشروعات، مع أهداف محددة بوضوح، واستراتيجيات تنفيذ وأطر زمنية وطرق الرصد والتقييم.

وتحتوي الملفات من 1 إلى 9 بهذه الوثيقة على وثائق المشروعات التالية التي أعدت استنادًا إلى الأنشطة المعتمدة:

الممرفق الأول - مؤتمر حشد الموارد من أجل التنمية: التوصية 2 من جدول أعمال التنمية;

الممرفق الثاني - قاعدة بيانات بشأن المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية: التوصية 5 من جدول أعمال التنمية;

الممرفق الثالث - الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة وتوفير الدعم: التوصية 8 من جدول أعمال التنمية;
المرفق الرابع - إنشاء قواعد بيانات بالموازنة مع الاحتياجات الإنسانية في مجال الملكية الفكرية: التوصية 9 من جدول أعمال التنمية.

المرفق الخامس - مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية: التوصية 10 من جدول أعمال التنمية.

المرفق السادس - مشروع ذكي لمؤسسات الملكية الفكرية: استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديد البنية التحتية للملكية الفكرية لمؤسسات الوطنية أو الإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية - التوصية 10 من جدول أعمال التنمية.

المرفق السابع - بنية دعم الإبتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية: التوصية 10 من جدول أعمال التنمية التوصية.

المرفق الثامن - تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين أداء شبكة منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف: التوصية 10 من جدول أعمال التنمية.

المرفق التاسع - تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي: التوصية 10 من جدول أعمال التنمية.

3- يقدر مبلغ ميزانية المشاريع التشغيلة بحوالي 10,000,000 دينار سويسري، منها 2,450,000 دينار سويسري مخصصاً لتغطية غير الموظفين و8,550,000 دينار سويسري ترجع إلى تكاليف الموظفين الإضافية. وسيُحصل على الموظفين الإضافيين من خلال إجراء توزيع داخلي.

4- إن اللجنة مدعوة إلى الإخاطة علمًاً بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

[ليذ ذلك المرفق الأول]
### ملخص

<table>
<thead>
<tr>
<th>رمز المشروع:</th>
<th>DA_02_01</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مؤتمر &quot;حشد الموارد من أجل التنمية&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>العناوان:</td>
<td>توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية</td>
</tr>
<tr>
<td>التوصية 2: تدقيق مساعدة إضافية للويبو من خلال تبرعات المالحين وتشجيع صناعيات إضافية أو صناعيات أخرى للبرامج داخل البلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص، مع الاستثمار في إعداد أولية كبرى لتفعيل الأنشطة في أفريقيا بفضل الموارد من داخل ومن خارج الميزانية للنفوذ بعدة مجالات، منها: الاتصالات القانوني والتجاري والاقتصادي بالملكية الفكرية في البلدان المذكورة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تكلف غير الماليين: 24,000 فرنك سويسري</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مدة المشروع: 10 أشهر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تاريخ البدء في تنفيذ المشروع: يناير/كانون الثاني 2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع: فبراير/مارس الثاني 2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قضاة تنظيم العلاقات الخارجية، القضاة المدنيين، الأتساء وحائزة الجمهور؛ قضاة المساواة والتقنيات وتكنولوجيا المعلومات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصلة برامج الويبو 9 و 10 و 20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لما كان الهدف هو حشد الموارد من أجل التنمية، فإن الاستفادة قد تعز عدد آخر من برامج الويبو التي تصل إلى أنشطة دعم البلدان النامية: البرامج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 16 و 17 و 18</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| وصف مشروب: يهدف المشروع إلى عقد مؤتمر لتوفير موارد إضافية من خارج الميزانية لدعم الويبو في أنشطتها الرامية إلى مساعدة البلدان الأقل نمواً من نظام الملكية الفكرية، وإنشاء صناعات إضافية أو صناعات أخرى للبرامج المالية للفايدة البلدان الأقل نمواً بعدة مجالات، مع الاستثمار في إعداد أولية كبرى لتفعيل الأنشطة في أفريقيا. ويشمل المشروع ثلاث مراحل رئيسية: "1. تنظيم اجتماعات تشاورية لصياغة فكرة المؤتمر واعداد جدول الأعمال (النظام أيضاً) في إمكانية إنشاء صندوق إضافي للويبو لصالح البلدان الأقل نموا"; "2. والنرويج لفهم المؤتمر لدى المكونات الرئيسية: "3. والمؤسسات التنظيمية والضمانية وعدد الموظفين.

### وصف المشروع

1-2 مقدمة عن المسألة المطرحه/موضوع الاهتمام

*يجب أن تكون المقالة باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*

*لا يوجد نص باللغة العربية.*
وكوكين الكفاءات، مع الاستمرار في إبلاي أولوية كبرى لتمويل الأنشطة في أفريقيا (التصويت 2 من جدول أعمال التنمية).

وتدعو الويبي حالياً تسع من المانحين (فنلندا وفرنسا وإيطاليا وليختنشتاين وروسيا وأسبانيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي) لتقديم موارد خارجة عن الميزانية في شكل مشاريع استثنائية مخصصة برنامج الويبي، وثيقة متصلة أخرى (أمانة) وهي لا تقتصر إلا في تغطية تكاليف برامج المساهمين المعنيين من الورقة الفنية، وفي سنة 2008 بلغ مجموع مشاريعات التي أقيمت في هذه المشاريع 4.7 مليون فرنك سويسري. ويحتوي صندوق تبرعات الويبي المجتمعات الإقليمية والعقلية المعمدة بدعم من فنلندا والروسي وبوسنيا وألبانيا والولايات المتحدة من أجل التزويد البيولوجي الدولي وصندوق كريستن. وتستفيد الويبي أيضاً من بعض ترتيبات تكاليف تقديم الدعم الفني. وتكون قاعدة الويبي من المانحين التقليديين من مكاتب الملكية الفكرية للدول الأعضاء مهماساً مع بعض الاستثناءات للهامة، مثل برنامج التعاون لصالح البلدان الأقل نمواً الذي أتى منذ زمن بعيد مع الوكالة السعودية للتربية الدولية.

ويتم الدعم الحالي مصدرًا هاماً من مصادر التمويل التي تسمح بتكثيف الأنشطة التي تملأ عن طريق ميزانية الويبي المالية. وتشمل هذه الأنشطة في الأمثلة عدم ماكبات الملكية الفكرية في البلدان النامية، وهي تتناسب مع الأهداف التي تحتددها دول الأعضاء في البرنامج وال大国. وتستند الويبي تبعيتها على استخدام هذه الأنشطة من التمويل والبحث عن تكاليف استثنائية أخرى نتيجة هذه الاستثناءات الخاصة، لاسيما من خلال إنشاء صندوق استثنائي أو صناديق أخرى بالاشتراك المالية لأجل البلدان الأقل نمواً. ويساهم المنظمان المانحين بتطوير الاستراتيجيات التي تتحدد هذه الزيادة لصالح البلدان، وتشمل المستويات التنفيذية في جميع الخدمات، تمكين الكفاءات، من مشاريع التمويل الاقتراضية، مثل الصناديق الاستثنائية متعددة.

الهيئة: ٥٠: عن مؤتمر لدعم موارد خارجة عن الميزانية لتقديم مساعدات إضافية إلى الويبي في الأنشطة التي تلتزم بها لتنمية البلدان النامية من الاستعدادات من نظام الملكية الفكرية وتحديد أساليب التمويل الحالية للاستعداد فيها بما في ذلك دعم أساليب الاقتراضية وتكوين الكفاءات.

الهيئة: ٥٠: إنشاء صناديق استثنائية أو صناديق أخرى للترشيحات المالية في إطار الويبي لصالح البلدان للأقل.

٢-٢- الاستراتيجية التنفيذية

جتيف و لتحقيق المبادرات على ما تم في استعداد الويبي لدعم رئيسة استراتيجياته التنموية على نظام الملكية الفكرية، كما أنها استمدت إلى تصميم عملية تشاركية شاملة تضمن تحقيق توازن بين مصالح المستفيدين وامتيازاتهم. وتشير الاستراتيجية في هذا السياق إلى مشروع القرارات الفاعلية التي تحدد أهداف المؤتمرات العامة بما يمكنها أن تكون المصدر الأعلى للطاقة، ووسائل تدريب مستوى تحقيق هذه الأهداف.

ويشارك الأمانة خلال الفترة من مارس/آذار ٢٠٠٩ حتى تاريخ اجتماع اجتماعات الجمعية العامة والتكاملية والشخصية في أبريل/نيسان ٢٠٠٩ في سلسلة من المبادرات، كمسارات لpacking عملية التغطية. كما أنها استمدت إلى مبادرات عدة في مسارات تدريبية ودورات مشتركة، وتعزيز هذه المبادرات في الأطراف المتعارضة، وتشمل هذه الاستراتيجية إنشاء هذا الصندوق الاستثنائي للرعاية، كما تستهدف هذه الاستراتيجية تحفيز هذه الاقتراحات من أجل الحصول على التأمينات من مشاريع هذه الاقتراحات. وتعتمد استراتيجيات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف إلى تحقيق المانحين المعنيين بهذا الصندوق.

وستتضمن صياغة النسخة التمهيدية ذات الصلة عن مشروع الويبي لدعم السться على الأهداف الإستراتيجية، ويستدعي الاستراتيجية تطبيق استراتيجية تكاملية في كل من واستراتيجية تكاملية عالمية، مثابرة الاستراتيجية في كل من، وال setDate الاستراتيجية، وتشمل هذه الاستراتيجية على هذه الاقتراحات، وتشمل هذه الاستراتيجية تحفيز هذه الاقتراحات من أجل الحصول على التأمينات من مشاريع هذه الاقتراحات. وتعتمد استراتيجيات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف إلى تحقيق المانحين المعنيين بهذا الصندوق.
النطاق

يقترح نطاق المشروع على عقد لقاء مع المانحين. غير أن نجاح هذا اللقاء يمكن بمساهمته في توفير موارد إضافية من خلال مساهمات المانحين في أنشطة الويب. ومن الممكن أن يكون بعض الموارد في إطار الدول الرمزية لتنفيذ المشروع، فمن المهم أن تكون هذه العملية مكثفة لل telefonية الأجل، وقد يكون من الأفضل النظر إليها خلال فترة السنة 2010-2011. وسبق أن الموروث مساهمة في تنظيم التوصية 3 من جدول أعمال التنمية، ولكن سيستقبل اضطلاع الأمانة ومجموع المانحين بإتخاذ إجراءات متابعة للابتعاد عن نتائج المؤتمر.

المخاطر

10 مشاهدة غير كافية في المؤتمر، لاسيما من جانب المانحين. ولذلك تستهدف عملية التشاور التخفيف من هذا الخطر من خلال تصميم فكرة المؤتمر وجدول أعمال استعدادات توقعات جميع المكونات الرئيسية.
20 مشاهدة كافية في المؤتمر دون توافر موارد جيدة. وستتوقف المشاركة الإضافية للويبي من خلال مساهمات المانحين على العديد من العوامل التي تخرج عن نطاق سياقة المشروع والويبي. وعادة ما يكون تحقيقه هو زيادة احتمالات الحصول على هذه الموارد الإضافية.
30 غياب الدعم المالي لإنشاء الصندوق الاستثماني للويبي لصالح البلدان الأقل نموا. وفي حالة أن الويباء تمكنها الإعلان عن إنشاء صندوق استثماري لصالح البلدان الأقل نموا، في حالة إلى الدعمumas من المانحين. ومن لا يتم تحقيق هذا الدعم أو في حال إقرار المانحين استخدام آليات التمويل الحالية، فإن يحقق هذا الهدف. وستحاول عملية التشاور التخفيف على المانحين لائمة صندوق استثماري لصالح البلدان الأقل نموا وتنجيه إمكانية تحقيق هذا الهدف ودراسة آليات التمويل الحالية.

3- الإستعراض والتقييم

3-1- معايير استعراض المشروع

1 نقطة الاستعراض الأولى:

تقديم تقرير إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في أبريل/نيسان 2009 بشأن الرود التي أسفرت عنها عملية التشاور.

2 نقطة الاستعراض الثانية:

إعداد جرد في صيف 2009 بالمشاركة المتوقعة في المؤتمر الخ.

3 نقطة الاستعراض الثالثة:

تقديم تقرير إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 عن نتائج المؤتمر، وإجراءات وتوصيات المتصلة.

4 نقطة الاستعراض الرابعة:

تقييم الإداراة المالية الفترة 2010-2011. الكشف عن التبرعات الإضافية المقدمة إلى الويب في حسابات الفترة 2010-2011، وتقييم توافر الأموال.

3-2- التقييم الذاتي للمشروع

يمكن إجراء تقييم منفصل للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي.

مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج)

الانتهاء من إعداد الورقة المفاهيمية بحلول تاريخ أول اجتماع اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في أبريل/نيسان 2009، وتعمق هذه الورقة المفاهيمية ما أنشأت إليه عملية التشاور، وتسجيح احتياجات الدول الأعضاء، ووضوح وجهات نظرها، وتسيمه في نجاح المؤتمر.

تقديم تقرير مرجعي إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن عملية التشاور التي تبين مستوى الدعم الذي حظي به المؤتمر، ونصوصه نجاحا.

وضع جدول أعمال المؤتمر في إطار عملية تشاور واسعة النطاق
<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشر (مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع</th>
<th>هدف (أهداف) المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>10.1</strong> تحقق زيادة في الأموال المتاحة في شكل اتفاقيات تتعلق بالصندوق الاستثماري.</td>
<td>تحقق زيادة في الموارد المتاحة لليوبو المتاحة أسا من المساهمات المباشرة أو من خلال الاستفادة من أساليب التمويل القائمة حالياً لدعم أنشطتها في مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات في البلدان النامية.</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف: تحقيق زيادة بنسبة 20% بحلول نهاية الفترة 2010-2011.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10.2</strong> تمول مشاريع الوبو عن طريق أساليب التمويل الخارجية الحالية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأساس المرجعي: يحدد خلال المشاريع.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف: يحدد خلال المشاريع.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10.3</strong> زيادة عدد مانحين الوبو من جميع المصادر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأساس المرجعي: 9 مانحين حالياً.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف: 15 مانحاً بحلول نهاية الفترة 2010-2011.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **11.1** إنشاء صندوق استثماري متعدد المانحين في إطار الوبو. | إنشاء صندوق استثماري أو صندوق أخرى للنشرات المالية في إطار الوبو للبلدان الأقل نمواً تعمد الاستمرار في إيلاء أولوية كبرى لتوفير الأنشطة في أفريقيا.  
| الأساس المرجعي: لم يقرر بعد. |  
| الهدف: صندوق استثماري لصالح البلدان الأقل نمواً مع موارد تزيد على 1 مليون فرنك سويسري في نهاية الفترة 2011-2012. |  
| **11.2** تمول مشاريع الوبو في البلدان الأقل نمواً وأفريقيا عن طريق أساليب التمويل الخارجية القائمة حالياً، مثل الإطار المتكامل المتعزز والصندوق الاستثمارية متعددة المانحين التابعة للأمم المتحدة. |  
| الأساس المرجعي: يحدد خلال المشاريع. |  
| الهدف: يحدد خلال المشاريع. |  

| **12.1** تفكير إمكانيات إمكانيات بتثبيت المؤسسات في إطار الوبو. |  
| الأساس المرجعي: لم يقرر بعد. |  
| الهدف: تحقق زيادة 10% بحلول نهاية الفترة 2012-2013. |  
| **12.2** تمول مشاريع الوبو من خلال توفير المساعدات التقنية لاكتشاف الأفكار والمشاريع في مجالات التنمية في البلدان النامية. |  
| الأساس المرجعي: يحدد خلال المشاريع. |  
| الهدف: يحدد خلال المشاريع. |  

| **13.1** تفكير إمكانيات إمكانيات بتثبيت المؤسسات في إطار الوبو. |  
| الأساس المرجعي: لم يقرر بعد. |  
| الهدف: تحقق زيادة 10% بحلول نهاية الفترة 2012-2013. |  
| **13.2** تمول مشاريع الوبو من خلال توفير المساعدات التقنية لاكتشاف الأفكار والمشاريع في مجالات التنمية في البلدان النامية. |  
| الأساس المرجعي: يحدد خلال المشاريع. |  
| الهدف: يحدد خلال المشاريع. |  

| **14.1** تفكير إمكانيات إمكانيات بتثبيت المؤسسات في إطار الوبو. |  
| الأساس المرجعي: لم يقرر بعد. |  
| الهدف: تحقق زيادة 10% بحلول نهاية الفترة 2012-2013. |  
| **14.2** تمول مشاريع الوبو من خلال توفير المساعدات التقنية لاكتشاف الأفكار والمشاريع في مجالات التنمية في البلدان النامية. |  
| الأساس المرجعي: يحدد خلال المشاريع. |  
| الهدف: يحدد خلال المشاريع. |
# مواعيد التنفيذ

<table>
<thead>
<tr>
<th>الأنشطة</th>
<th>2009</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>يومنا/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فبراير/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مارس/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>نيسان/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أيار/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حزيران/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>يونيه/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>تموز/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>آب/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سبتمبر/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أيلول/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أكتوبر/</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>نوفمبر/ تشرين الثاني</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>تشرين الأول</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>إعداد الورقة المفاهيمية ومراجعتها</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وضع جدول أعمال المؤتمر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>تحديد قائمة المحاضرين ومشرفي اجتماعات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المائدة المستديرة، الخ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>نشر صفحة مخصصة للمؤتمر وسائر أنشطة الدعاية والاتصالات على موقع الويب الإلكتروني</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ترتيبات المؤتمر اللوجستية (الدعوات، واللقاءات الجانبية، الخ)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الانتهاء من إعداد وثائق المؤتمر وترجمتها</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

المشاركات والتزويد لعقد اللقاء

الأنشطة

المشروعات والترخيص
5- الميزانية

الميزانية المشروع لسنة 2009 (التكاليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرنامج</th>
<th>الميزانية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

المجموع 24000

ملخص الميزانية [ملف ذلك المرفق الثاني]
وصم مشروعاً تتعلق بتنشيط التعاون بين الأطراف المعنيين في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي. يركز المشروع على تقديم حلول تكنولوجية يمكنها أن تؤدي إلى تحسين قدرات 사람들이 مختلفة في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي. يهدف المشروع إلى التعاون بين الأطراف المعنيين في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.

الوصف:

- وظائف المشروع: تجمع بين البحث والتطوير التكنولوجي وتنشيط التعاون بين الأطراف المعنيين في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.
- الوظائف الأولية: تجمع بين البحث والتطوير التكنولوجي وتنشيط التعاون بين الأطراف المعنيين في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.
- الوظائف الفرعية: توفير خدمة البحث والتطوير التكنولوجي وتنشيط التعاون بين الأطراف المعنيين في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.

الإنجازات:

- تجميع البيانات: تجميع بيانات البحث والتطوير التكنولوجي وتنشيط التعاون بين الأطراف المعنيين في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.
- تنفيذ المشاريع: تنفيذ المشاريع البحثية والتطويرية في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.
- نشر النتائج: نشر النتائج البحثية والتطويرية في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.

التكاليف:

- تكاليف المشروع: 200000 فرنك سويسري
- الميزانية الفعلية: 100000 فرنك سويسري
- المدة: 12 شهرًا
**وصف المشروع**

1-2

**مقدمة عن المسألة المطروحة/موقع الاهتمام**

يضطغجد الويب بمكثف في مجال المساعدة التقنية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى استخدام قدر كبير من الموارد المالية والبشرية. وطلبت الدول الأعضاء في الويب تسهيل إتاحة المزيد من المعلومات عن هذه الأنشطة على نحو واسع وشاف. ويتزايد هذا الطلب عند تواجد المزيد من الانتفاع والشفافية في إطار منظمة الأمم المتحدة ككل، والحاجة إلى توفير برامج تنقسم بالكفاءة والفعالية وتلبية الاحتياجات الخاصة بالدول الأعضاء.

وخلايا، لا تتمتع الدول الأعضاء في الويب بمعلومات دقيقة عن هذه الأنشطة، ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الحاجة إلى معلومات مستفيدة.

ومن أجل الوسائل لجمع هذه المعلومات وإتاحتها هو إنشاء نظام على شبكة الإنترنت يمكن متاحا للمستخدمين الداخليين والخارجيين. إذ يرجى الإشارة إلى أن بعض المعلومات الحساسة يمكن، بناء على طلب الدول الأعضاء، أن تختبئ إلى فرض قواعد بشأن الحصول عليها، إذا كان ذلك أمرًا مناسبًا من وجهة نظر الويب أو الدول الأخرى أو الآثار المعنوية الأخرى.

وستشمل البيانات المسجلة في النظام جميع البيانات ذات الصلة بأنشطة المساعدة التقنية. وستتضمن معلومات عامة عن الأنشطة وتفاصيل دقيقة عن النشاط: الجهة التي طلبتها، والأهداف، والنتائج المرتبطة، والميزانية، والمستندات، والمشاركون، والصادرات، والخبراء الاشتراكيون، والمحاضرون، وقارئ المقابل، ووثائق أخرى ذات صلة.

**الاهداف**

يرتبط هذا المشروع ارتباطًا مباشرًا بالتوصية 5 من جدول أعمال التنمية، وسيكون بمثابة مستودع هام من المعلومات في خدمة الأمم العليا والدول الأعضاء في الويب لمساعدتها على رصد وتقييم أنشطة المساعدة التقنية للويوب. وينبغي إتباع الأنشطة المضمنة بها في مجال المساعدة التقنية في قاعدة البيانات.

أما المشروع يرتبط بالتوصية 7 من جدول أعمال التنمية التي تطرح إنشاء قاعدة بيانات بشأن المساعدة التقنية، ولكن لهذة مازا.

**الفوائد المرتبطة من المشروع:**

- يمكن للويوب وسائر الأطراف المعنوية الإستفادة من المعالج المؤسسية المتعلقة بجميع أنشطة المساعدة التقنية في تصميم أنشطة المساعدة التقنية المستقبلية وتفتيدها.
- ستتاح معلومات عن الأداء والنتائج التي تحقق، ويمكن استخدامها في المستقبل في تصميم أنشطة المساعدة التقنية. وستشير الدراسات المستندة إلى أقران في هذا الصدد، وستكون متعة بسهولة لجميع أصحاب المصلحة في المستقبل.
- يتطابق توخي الشفافية في تقديم أنشطة المساعدة التقنية مع أفضل ممارسات سائر مقدمي المساعدة التقنية، وقد حظى توخي الشفافية نظراً من الدول الأعضاء.

**استراتيجية التنفيذ**

ستهدف المشروع مع مراعاة الكامة لتعزيز النهج الرئيسية، وساهم في الاعتبار أيضاً مدى توافر الموارد والميزانية. وستكون التكنولوجيا المعلومات اللازمه لهذا المشروع وتوزع للمدة التي ستغطيها، واستخدم هذه التكنولوجيا المعلومات اللازمه للمواعدة 9 من جدول أعمال التنمية. وبالعكس، يمكن استخدام مهارات عملنا للعمليات اللازمه للتوصية 7 من المشروع عند الاقتضاء. وهذا يوفر هذا النهج تشكيل فريق قوي لتنفيذ كلا المشروعين، عن ما كان المشروعين يخوان تحت مسؤولية مدير المشروع نفسه.

وسيشمل هذا النهج العناصر الرئيسية التالية:

- أليف التصميم والإعداد
- استخدام برامج الحاسوب المفتوحة المصدر أو برامج الحاسوب المرخص بها للويوب;
- استخدام جهاز حاسوب الويب الحالي;
- إشرار جميع أصحاب المصلحة الداخليين في الويب وذلك منذ البداية، وتعيين فريق أساسي من المستخدمين من مختلف القطاعات التي تقدم المساعدة التقنية.
- إنشاء مجلس للمشروع للإشراف على تنفيذ المشروع;
- الإبلاغ عن التغييرات المبكرة من الدول الأعضاء والمستخدمين بشأن التصميم والموظفين;
- الامتثال لممارسات أمن المعلومات والتقنية المتطلبات الأمنية الإضافية التي تنص عليها الدول الأعضاء.

- إدارة المشاريع والمراقبة في ضمان توفر الموارد المالية والبشرية لهذا المشروع في الوقت المناسب;
- توفير البنية التحتية لل службы في قاعدة البيانات في الوقت المناسب;
- تدريب المستخدمين الداخليين وتوعية المستخدمين الخارجيين، وبخاصة الدول الأعضاء بشأن قاعدة البيانات الجديدة.

- إدارة المخاطر - سيتم إنشاء سجل للمخاطر خاصة بالمشروع، ويتم تحديد طيلة دورة حياة المشروع.
- وستكون النتائج الرئيسية المرتقبة من المشروع كما يلي:

- تطوير برامج حاسوبية في الداخل لإدخال البيانات وإدارتها والاستفادة منها عن طريق الإنترنت.
- إشارة بيانات محدثة باستمرار.

المخاطر/المتطلبات

- إذا أردنا للمشروع أن يpartial بالكامل من الضروري أن تكتمل إجراءات إدخال البيانات تحدث قادر العبارة بالبكل، وذلك إذا كعملية مستقلة (تحديث بالكامل) أو في إطار إجراءات العملية المعتادة.
- التخطيط للمشروع النهائي والموافقة عليها (تحديث متكرر).

ومن العوامل التي ستكون ادماج المشروع نقل موظف من الفترة الفنية للعمل كمدير القيادة وشغف النظام في حين يتولى الموظفون الداخليون في الوبي المكلون ببكونولوجيا المعلومات والاتصالات توفير الدعم الفني للنظام.

الاستعراض والتقييم

- مواعيد استعراض المشروع

سيتم مدير المشروع تقارير متكررة للجنة المشاريع والإدارة العليا للوبوي Warner أصحاب المصلحة الرئيسيين، وسيتم تقارير دورية إلى الدول الأعضاء في المنظمة من خلال اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية والهيئات الأخرى، حسب الأصدقاء.

وستجري الاستعراضات في فصل زمني يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، أو عند اجلاس مراجعة محددة أو مرحلة كان من المتوقع أن تبدأها، وستشمل آليات الاستعراض التحقوق من التقدم المحرز في ضوء الجدول الزمني العام، ومعارضة الوثائق الرئيسية للنظام والموافقة عليها، وإعداد النماذج والتحقق من نوعية البيانات.

- التقييم النهائي للمشروع

يمكن إجراء تقييم مستقل للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي.

<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج)</th>
<th>نتائج المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>برامج حاسوبية مستقرة وخلوية من الأخطاء والخطأ.</td>
<td>برامج حاسوبية تستجيب للمواصفات التشغيلية للمستخدم</td>
</tr>
<tr>
<td>برامج حاسوبية تؤدي مستويات مقبولة من الأداء فيما يتعلق بزمن الاستجابة عند استرجاع البيانات.</td>
<td>هدف الاسترجاع المنضوع: أقل من ثانية لكل سؤال</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2 قاعدة بيانات عملية

- قاعدة بيانات قائدة على تخزين واسترجاع البيانات على النحو المحدد، ومن الضروري أن تكون البيانات المسترجعة دقيقة وполية. تعمق قاعدة البيانات عند مستوى مقبول من حيث الإثارة و زمن الاستراتيجية

- هدف الإدارة المشترك: 99.9% كاملاً يوم الأسبوع

- هدف استرجاع المنشود: أقل من ثانية لكل سؤال.

3 المعرفة المؤسسية بشأن جميع أنشطة المساعدة التقنية المتاحة للاستخدام من قبل الويب وسائر الأطراف المعنية الأخرى

- بيانات متاحة على النحو المحدد للمستخدمين الداخلين والخارجيين. تحليل البيانات في فترة زمنية منتظمة (يجب تحديد ما هو المقصود بمنظمة)، وذات صلة بالموضوع وكمالة.

- يستجيب الحصول على البيانات إلى المتطلبات الأمنية للويب وإلى المتطلبات الإضافية في مجال الأمن والسرية على النحو المحدد.

<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشر (مؤشرات النجاح في تحقيق هدف المشروع)</th>
<th>هدف (أهداف المشروع)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>معركة الإجزاء</strong></td>
<td><strong>مساعدات التكنولوجيا</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>يتم الرجوع بانتظام عند تخطيط وتصميم أنشطة المساعدة التقنية الجديدة إلى التجارب والرسوم المستعملة من أنشطة الويب الأخرى في مجالات المساعدة التقنية، بما في ذلك الممارسات الجيدة، ومراعاتها حينما أمكن.</td>
<td>ستوات معرفة المؤسسية لجميع أنشطة المساعدة التقنية للويب والأطراف المعنية الأخرى لإعدادها في تصميم وتغذية أنشطة المساعدة التقنية المستقبلية.</td>
</tr>
<tr>
<td>يجري استخدام قاعدة البيانات على نحو مرضي من قبل المستخدمين الداخليين للويب.</td>
<td>ستوات معرفة قيادة في هذا الصدد، وسيشمل على جميع أشخاص العملة الحصول عليها في الأنشطة المستقبلية.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- يتمتد توخي الشفافية في تقديم أنشطة المساعدة التقنية مع أشخاص ممارسات سائرة مقدمي المساعدة التقنية، وقد حظي توخي الشفافية بطلب من الدول الأعضاء.

- تحتوي البيانات على تفاصيل كافية عن أنشطة المساعدة التقنية لتلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، لاسيما الدول الأعضاء. يجري استخدام قاعدة البيانات على نحو مرضي من قبل المستخدمين الداخليين.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفصول</th>
<th>2010</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>×</td>
<td>×</td>
<td>×</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الأنشطة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>توظيف أو تعيين خبراء استشاريين في مجال تكنولوجيا المعلومات (2)</td>
</tr>
<tr>
<td>تحديد ونقل مديري البيانات</td>
</tr>
<tr>
<td>تحديد جميع أصحاب المصلحة</td>
</tr>
<tr>
<td>تعيين منسقي الويب في الداخل والخارج</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| تصميم وإعداد نموذج للنظام |
| جمع البيانات وتحميل بيانات الاختبار |
| تدريب الموظفين |

| تحسين برنامج الحاسوب استنادًا إلى ملاحظات المستخدمين |
| توحيد البيانات والتحقق منها |

| تنفيذ النظام الجديد |
| استعراض ما بعد التنفيذ |
5- الميزانية

5-1 ميزانية المشروع لسنة ٢٠٠٩ (تكاليف خالف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرامج</th>
<th>9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهام الموظفين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الغير</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاضدية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أتعاب الخبراء</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خالقه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإجراءات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأثاث والأجهزة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمعدات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5-2 ميزانية المشروع لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠١١ (تكاليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرامج</th>
<th>9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهام الموظفين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الغير</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاضدية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أتعاب الخبراء</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خالقه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإجراءات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأثاث والأجهزة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمعدات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[ليلى ذلك المرفق الثالث]
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم المشروع:</th>
<th>DA_08_01</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>رمز المشروع:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>العنوان:</td>
<td>الاستفادة من قاعدة بيانات متخصصة وتوفير الدعم</td>
</tr>
<tr>
<td>شروط التوصية (توصيات) جدول أعمال التنمية:</td>
<td>التوصية 8: مطالعة الويبو ووضع اتفاقيات مع معاهد البحث والشركات الخاصة بهدف مساعدة المكاتب الوطنية في البلدان النامية ولاسيما البلدان الأقل طموحًا، فضلاً عن منظماتها الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالمملكة الفكرية، على النهاية إلى قواعد بيانات متخصصة لأغراض البحث في البراءات.</td>
</tr>
<tr>
<td>تعريف المشروع:</td>
<td>تكاليف غير الموظفين: 1873000 فرنك سويسري</td>
</tr>
<tr>
<td>مدة المشروع:</td>
<td>36 شهرا</td>
</tr>
<tr>
<td>الوصف المقتضب للمشروع:</td>
<td>الخدمة العالمية للمعلومات في مجال الملكية الفكرية، بالتعاون مع قطاع المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.</td>
</tr>
<tr>
<td>الفصل:</td>
<td>الصلة برامج الويبو 9 و1 و4 و15.</td>
</tr>
<tr>
<td>الوصف المقتضب للمشروع:</td>
<td>يوجد مشروعاً تسيير حصول المستخدمين من البلدان النامية، لا سيما من البلدان الأقل طموحًا، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالمملكة الفكرية في هذه البلدان على المعرفة التكنولوجية للعديد منها على نحو فعال، وحفز الإبتكار والنمو الاقتصادي.</td>
</tr>
<tr>
<td>الوصف المقتضب للمشروع:</td>
<td>ومن شأن توفير قواعد بيانات متخصصة أن يسمح للمستخدمين من المؤسسات، لا سيما مكاتب البحوث، بإجراء بحوث فعالة لتحديد حالة التقنية الصناعية السابقة والحد من نطاق البحوث الممولة عند الضرورة.</td>
</tr>
<tr>
<td>الوصف المقتضب للمشروع:</td>
<td>وسعىً لتفعيل هذه الأهداف، سيتولى المشروع ما يلي:</td>
</tr>
<tr>
<td>الوصف المقتضب للمشروع:</td>
<td>- إجراء تحليل للاحتياجات، واستعراض قواعد البيانات ونماذج النتائج؛</td>
</tr>
<tr>
<td>الوصف المقتضب للمشروع:</td>
<td>- إتاحة الوصول إلى قواعد بيانات متخصصة (البراءات ومواد غير البحوث) حتى يتضمن لمكتبات الملكية الفكرية والجهو للانعقاد بها؛</td>
</tr>
<tr>
<td>الوصف المقتضب للمشروع:</td>
<td>- تمكين ودعم الاستخدام الفعال لقواعد البيانات هذه من خلال مساعدة البلدان في إعادة توجيه مذكرة لدعم التكنولوجيا وابتكار وإقامة شبكة مشابهة؛</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| الوصف المقتضب للمشروع: | - توفير الدعم في مجال التدريب والتوظيف للموظفين العاملين في هذه المراكز ومكتبات الملكية الفكرية والجهو.
وصف المشروع

1-2 مقدمة عن المسألة المطروحة/موضع الاهتمام

يضمن نظام البراءات على المبدأ الأساسي الذي يقضي بمنح المخترع حقاً استثنائية مؤقتاً في مقابل الكشف عن
سره. إن الخلاف الذي نحن الآن نتعالجون عليه ينشأ من نقص في النظام الإقليمي المتبقي، حيث أنه لا يلزم
بالضرورة الكشف عن سر معرفة اقتصادية أو تكنولوجية إذا كانت المعلومات تمكنت من الوصول إلى
ف几分ه على الإنترنت. ومع ذلك، فإن نظام البراءات لا يقترح على تحويل معلومة واحدة إلى أصول مجموعة
يمكن التفاوض بشأنها. إما أن نصحون بالاصدار القانوني لهذه المعرفة في مجالات أخرى غير تلك التي
منحت فيها البراءات أو بعد انتهاء فترة الصلاحية.

2-2 الأهداف

من شأن الأهداف العامة والخاصة المبينة أن تساهم في الحد من التفاوت المضار بين البلدان المقدمة والبلدان
المتلقية. السؤال الأول: ما تأثير هذه المعرفة على مستوى المحادثة، وتقييم الدعم القائم على
الملاحظ المستقل والاستغلال منها لتحقيق ما يلي:

- زيادة تواتر الاستخدام الاستراتيجي للمعلومات في البلدان النامية، ولابد أن تكون أثر في البلدان النامية.
- زيادة قيمة المراكز والمنظمات الإقليمية من وإلى البلدان النامية، وهو مجال أكثر فعالية
- تحديد حالة الثقافة الصناعية السابقة، والرد على نطاق الضرورات المعرفية.
- زيادة قيمة المراكز الإقليمية، بناءً على هذه المعرفة بفعالية على المستوى الإقليمي.

استراتيجية التنفيذ

1-2 تم إعداد دراسة (انظر الوثيقة 2/2), المرفق الثاني، الصفحة 13، وكذلك الاختصاصات الواردة
في الوثيقة 3 (تشمل:)

(أ) تحليلاً لاحتياجات كل دولة من البلدان النامية، مع التركيز على الأنشطة الوطنية لمسجل
البراءات، واحتياجات مراكز الملكية الفكرية والمنظمات.
(ب) استجواباً لقواعد البيانات (الضرورات ومسندات غير البيانات)
(ج) تحليلاً لقاعدة المقاولة لقواعد البيانات التجارية مقارنة بقواعد البيانات المجانية.

2-2 تعتبر هذه الخدمة الجديدة من خدمات مماثلة تنتمي منظمة الصحة العالمية حالياً (برنامج
ARDI). تتطابق هذه الخدمة الجديدة مع خدمات مماثلة تقدمها منظمة الصحة العالمية حالياً (برنامج
CDIP/INF/2
Annex III
- 2 -
(HINARI) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) (AGORE) وبرنامج مؤسسة الاتصالات العالمية (WHO) وبرنامج الترويج والبحث في مجال البيئة (OREAR) (WPIS) (OARE) (AGORE)

(1) إجراء إصلاحات مع مقدمي الخدمات التجارية والتفاوض معهم بشأن التكاليف المحتملة
(2) توفير خدمات متخصصة وخدمات منظمة بمواد توصيات الدارسة، مع:
(3) إنشاء شبيحة عملية لمواجهة أي تحديات متعلقة بمجال الاتصالات الخاصة والمكتبة في مجال الاتصالات، وتُصدر باللغة العربية.

(1) إنجاز خدمات منظمة بمواد توصيات الدارسة، مع:
(2) إنشاء شبيحة عملية لمواجهة أي تحديات متعلقة بمجال الاتصالات الخاصة والمكتبة في مجال الاتصالات، وتُصدر باللغة العربية.

(1) إنجاز خدمات منظمة بمواد توصيات الدارسة، مع:
(2) إنشاء شبيحة عملية لمواجهة أي تحديات متعلقة بمجال الاتصالات الخاصة والمكتبة في مجال الاتصالات، وتُصدر باللغة العربية.

1 تشمل هذه الخدمات ما تقدمه الويب من الموارد إلى البلدان النامية وليكن دوره تسعى لدعم التطور والانفتاح من أجل إنشاء نظام متعدد لخدمات الملكية الصناعية. ومن الأمثلة على هذه الخدمات مساعدات الخبراء والتدريب وتوفير نسخ من وثائق الدراسات عند الطلب.
من الممكن أن يشارك جميع أصحاب المصلحة في نظام قراءة البيانات الإدارية المعني في المشروع، بدءًا من النشر الإلكتروني للبيانات (مكاتب الدراسات والمشاركين) وصولًا إلى نشر هذه البيانات عن طريق الويب، ومركز دعم التكنولوجيا والأبتكار (إذا تقبل في مكاتب الدراسات الوطنية أو الجامعات، ومؤسسات الأكاديمية بوجه عام، والهيئات التجارية وال السلام التجارية، والمجمعات العلمية والتكنولوجية، وما إلى ذلك) من خلال
دورات تدريبية لقلوب النظام الإداري الوعي.

ويمكن لجميع الدول الأعضاء في الويب أن تطلع إلى إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والإبتكار و أن ي편م إلى شبكة
دعم التكنولوجيا والإبتكار و أن تضم إلى شبكة
عمليات أجريت حسب النتقلاعية لJECTION الشؤون المخاطر. هذه المخاطر
- المخاطر: أن يتمشج المشروع على البنية التحتية لتقنية المعلومات مع فنان موافق
- إلى الإنترنت في كل موقع يعتمد في مركز دعم التكنولوجيا والإبتكار;
- أسلوب التشفير: سيكون لـتيم المخارج شبكة الإنترنت والشبكة التحتية المحلية لتقنية المعلومات من المصدر الأولية، يتم تخزين كل مشروع على فنان موافق، ويسهم ذلك و يعتمد على برنامج مركز دعم التكنولوجيا والإبتكار مدققاً، غير أن هذه المعرفة هذا المعرفة لا تدرج في إطار البيانات المطلوبة لهذا المشروع.
- المخاطر: أن يتنبأ الناشرين من برنامج التبرع بتقديم المحتويات مدفوعًا، وهو ما يقوم عليه
- برنامج النازح إلى الوجه لأغراض التنمية والإبتكار.
- أسلوب التشفير: سيتم الإعلان عن المنتجات التي يزعمها الناشرين عن طريق برنامج الوجه إلى الوجه لأغراض التنمية والإبتكار على الوجه والإشارة إلى الفنون من خلال الولوج إلى النازح.

- المخاطر: أن يفترض الناشرين إلى الموارد اللازمة لتنفيذ الترتيبات التقنية بغرض توفير
- المحتويات لبرنامج النازح إلى الوجه لأغراض التنمية والإبتكار;
- أسلوب التشفير: التنسيق الدعم من منظمات مجموعة الأرقام المتاحة الأخرى التي تقدم خدمات
- منظمة منظمة الصحافة العالمية/الشبكة الدولية للصحة - مبادرة تسيير الوجه (AGORE) ومنظمة الأغذية والزراعة (برنامج الوصول إلى الآيات الزراعية العالمية عبر الإنترنت) (OARE)، إلى جانب المحمولة للشبكة وصلة شبكة مباشرة إلى الوجه العالمية في مجال البنية (OARE)

- المخاطر: عدم قدرة مستخدم مركز دعم التكنولوجيا والإبتكار على تقديم جميع الخدمات;
- أسلوب التشفير: إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والإبتكار على مراحل متعددة. مرحلة أولية للاختبار (تقديم خدمات معلومات البيانات فقط) متاحة بدورات متطورة من التقييم وتوسيع نطاق الخدمات، حسب الاقتضاء.

- المخاطر: عدم قدرة مستخدم مركز دعم التكنولوجيا والإبتكار على استخدام قواعد البيانات
- المخصصة;

- أسلوب التشفير: التماس الدعم من مجموعة مختارة من مقدمي قواعد البيانات لتوفر التدريب
- على استخدام منتجاتهم، واستخدام الأموال المتأثرة من مفاقمتات المؤسسات ذات النازح المتواجد عن خلال برنامج النازح إلى الوجه لأغراض التنمية والإبتكار لتوفر التدريب.

- المخاطر: عدم تعيين الموظفين الذين تتلقوا تدريبات في نواحي جوية في مناصب في مركز دعم
- التكنولوجيا والإبتكار التي استهدفتها التدريب (بسبب إعداد التوزيع الداخلي أو دورات الموظفين مثلاً);

- أسلوب التشفير: تطبيق دورات تدريبية واسعة النطاق عن طريق التعلم عن بعد الذي تتمتع

- أكاديمية الويتو مثلاً;

- المخاطر: غياب أو ضعف الإدارة السياسية لحفظه على حسن سير مركز دعم التكنولوجيا
<table>
<thead>
<tr>
<th>الاستعراض والتقييم</th>
<th>مواعيد استعراض المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>الاستعراض الأولي</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. التقرير الأولي</td>
<td>سيتم إعداد تقرير في نهاية فترة المشروع الذي سيستغرق 36 شهرًا لإثبات تحقق أهداف المشروع، واقتراح إجراءات مستقبلية، وتعليقات الانتقادات لضمان استدامة المشروع.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>التقارير الرصد</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. التقرير الذاتي</td>
<td>سيتم إعداد تقرير في نهاية فترة المشروع الذي سيستغرق 36 شهرًا لإثبات تحقق أهداف المشروع، واقتراح إجراءات مستقبلية، وتعليقات الانتقادات لضمان استدامة المشروع.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الاستعراض والتصميم:

- أسلوب التخفيف: تشجيع الملكية المحلية لبرامج مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار من خلال تقديم المهام بين المنظمات المحلية (مكاتب الملكية الفكرية، الجامعات، etc.)، والسياديين، ومشاركتها مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في أنشطة تبادل المعلومات والآليات بين مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، مثلًا.
- الخطر: قلة الموارد المالية لضمان استمرارية مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار؛
  - أسلوب التخفيف: استخدام الموارد البشرية والبنية التحتية القائمة، بعضاً لتوافرها؛ وتشغله أسرار الخدمات، عند الضرورة.
  - الخطر: غياب الوعي بمركزة دعم التكنولوجيا والابتكار وخدمات المراكز التي تقدمها هذه المراكز؛
  - أسلوب التخفيف: رفع الوعي بمركزة دعم التكنولوجيا والابتكار والخدمات التي تقدمها من المنظمات والعملاء العاديين (مثل اليوم العالمي للملكية الفكرية).
<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج)</th>
<th>نتائج المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>إنجاز التقرير وتسليمه - 9 أشهر بعد البدء في المشروع; وضع توصيات لتقديم قواعد بيانات وتقديم خدمات إلى البلدان الداخلية - 9 أشهر بعد البدء في المشروع.</td>
<td>1 إعداد الدراسة</td>
</tr>
<tr>
<td>إنشاء موقع على شبكة الإنترنت - 6 أشهر بعد البدء في المشروع.</td>
<td>2 إنشاء موقع برنامج التغذية إلى البحث لأغراض التنمية والإبتكار على الإنترنت</td>
</tr>
<tr>
<td>يتيح الموقع: - وظيفة للبحث (لجميع المستخدمين); - وظيفة الدخول (للستخدمين المؤهلين لمكاتب الملكية الفكرية فقط).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ستنتج أكثر من 100 مجلة علمية وتقنية تزود في قائمة الحد الأدنى من الوثائق في إطار معاهدة ائتلاف بشأن البراءات (سندات غير الراهبات) - 3 أشهر بعد البدء في المشروع.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يقترح إيراداه في الدراسة، عن طريق عقود مموية لجميع البلدان الداخلية، مثلاً – 12 شهراً بعد البدء في المشروع؛ نشر قواعد بيانات المعرفة التقليدية /الموارد الإرثية على PATENTSCOPE ®.</td>
<td>3 توفير قواعد بيانات متخصصة بشأن البحوث في مكاتب الملكية الفكرية</td>
</tr>
<tr>
<td>يقترح إيراداه في الدراسة، مثل إعداد تصميم خدمات المعلومات في مجال براءات الويبي لصالح البلدان الداخلية (WPIS) - 12 شهراً بعد البدء في المشروع.</td>
<td>4 توفير خدمات متخصصة بشأن البحوث وفروعها في الويبي</td>
</tr>
<tr>
<td>الانتهاء من تحليل احتياجات جميع المراكز الجديدة لدعم التكنولوجيا والإبتكار؛ الانتهاء من التدريب الأساسي لكل مركز جديد من مراكز دعم التكنولوجيا والإبتكار؛ التوقع على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) المتفق عليها بين جميع المراكز الجديدة لدعم التكنولوجيا والإبتكار والويبي؛ الاقتراح الرسمي لخدمات مراكز دعم التكنولوجيا والإبتكار في إطار أربعة مشاريع رائدة أولية - 12 شهراً بعد البدء في المشروع.; الاقتراح الرسمي لخدمات مراكز دعم التكنولوجيا والإبتكار في ما لا يقل عن 24 بلدًا من البلدان والمؤسسات المعنية التي تستجيب إلى الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مستوى الخدمة - 36 شهراً بعد البدء في المشروع.; الانتهاء من تنظيم عشر ندوات جوالة بغرض تدريب موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والإبتكار ومكاتب الملكية الفكرية في مجال استخدام قواعد البيانات المتخصصة (البراءات وسندات غير الراهبات) - 36 شهراً بعد البدء في المشروع.</td>
<td>5 إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والإبتكار في البلدان النامية</td>
</tr>
<tr>
<td>مؤشر (مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع</td>
<td>هدف (أهداف) المشروع</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>تكامل استقصائية منظمة لمكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بين قواعد البيانات المستخدمة وتوأتر استخدامها</td>
<td>زيادة فرص حصول البلدان النامية على المعارف التكنولوجية</td>
</tr>
<tr>
<td>زيادة بيئة التسويق للإيجابية وتقارير الابتكار في البلدان النامية</td>
<td>زيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية/مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع على إجراء عمليات بحث فعالة في مجال الابتكار</td>
</tr>
<tr>
<td>تقديم خدمات المعلومات في مجال براءات الويبر لصالح البلدان النامية (WPIS)</td>
<td>تعزيز جودة تقارير بحث مكاتب الملكية الفكرية (طلب المكاتب التي تموّلها البلدان) على البحث مساعدة من الويبر في إطار تدشين خدمات المعلومات في مجال براءات الويبر (WPIS)</td>
</tr>
<tr>
<td>توسيع نطاق استخدام مختلف قواعد البيانات من جانب مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، ورصد هذا الاستخدام من خلال إجراءات استقصائية منظمة توزع على مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والمستخدمين فيما يتعلق ببعض قواعد البيانات وتوأتر استخدامها</td>
<td>زيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية والابتكار على نشر المعارف التكنولوجية</td>
</tr>
<tr>
<td>زيادة بيئة التسويق للإيجابية وتقارير الابتكار في البلدان النامية</td>
<td>زيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية والابتكار على نشر المعارف التكنولوجية</td>
</tr>
<tr>
<td>تقديم خدمات المعلومات في مجال براءات الويبر لصالح البلدان النامية (WPIS)</td>
<td>تعزيز جودة تقارير بحث مكاتب الملكية الفكرية (طلب المكاتب التي تموّلها البلدان) على البحث مساعدة من الويبر في إطار تدشين خدمات المعلومات في مجال براءات الويبر (WPIS)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**الصفحة 7 من CDIP/3/INF/2**

**Anex III**
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفصول</th>
<th>2011</th>
<th>2010</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**أنشطة**

- إنشاء واعد برنامج النزاع إلى البحوث لأغراض التنمية والابتكار

- توفير قواعد بيانات متخصصة وخدمات ملائمة

- إجراء مناقشات مع مقدمي قواعد البيانات المتخصصة

- استعراض برنامج خدمات المعلومات في مجال براءات الويب لصالح البلدان

- توسيع النزاع إلى قواعد البيانات والخدمات الجديدة

- إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار

- بعثات التقييم المتعلقة بمشاريع المشروع الرائد
<table>
<thead>
<tr>
<th>مصادر</th>
<th>2-4</th>
<th>3-4</th>
<th>5-5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المعدات</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>التدريب، الابتكار</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>نشر المراكز في سائر البلدان النامية</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>تشغيل القراعي</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>تجهيز قراءة القراعي</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>التعليم والتعلم</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>ندوة تدريبية جوالة في أمريكا اللاتينية &amp; منطقة البحر الكاريبي (ندوة واحدة)</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>ندوة تدريبية جوالة في أفريقيا (4 ندوات)</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>ندوة تدريبية جوالة في آسيا (5 ندوات)</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>ندوة تدريبية جوالة في أوغراو (ندوة واحدة)</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>التقرير الأولي</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>تقرير الرصد</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>تقرير التقييم الذاتي</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
<td>x</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الميزانية

5- ميزانية المشروع لسنة 2009 (التكاليف خلاك الموظفين)

### 表格 1

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>البرنامج 14</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهامات الموظفين</td>
<td>56000</td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الخير</td>
<td>64000</td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاقدية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أتعاب الخبراء</td>
<td>30000</td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td>60000</td>
</tr>
<tr>
<td>خلافه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأثل والاجهزه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>365000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5- ميزانية المشروع لفترة السنتين 2010-2011 (التكاليف خلاك الموظفين)

### 表格 2

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>البرنامج 14</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهامات الموظفين</td>
<td>24000</td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الخير</td>
<td>978000</td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاقدية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أتعاب الخبراء</td>
<td>40000</td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td>250000</td>
</tr>
<tr>
<td>خلافه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأثل والأجهزة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>158500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[ملحق المرفق الرابع]
المرفق الرابع

التوصية 9 من جدول أعمال التنمية

المشروع

-1

<table>
<thead>
<tr>
<th>ملخص</th>
<th>DA_09_01</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>رمز المشروع:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>العنوان:</td>
<td>قاعدة بيانات بالموافقة على الاحتياجات الإقليمية في مجال الملكية الفكرية.</td>
</tr>
<tr>
<td>التوصية:</td>
<td>توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية:</td>
</tr>
<tr>
<td>تكلفة غير الموظفين:</td>
<td>140000 فرنك سويسري</td>
</tr>
<tr>
<td>تكلفة الموظفين الإضافية:</td>
<td>90000 فرنك سويسري</td>
</tr>
<tr>
<td>مدة المشروع:</td>
<td>12 شهرًا</td>
</tr>
<tr>
<td>قطاعات الويب الرائدة</td>
<td>إدارة التنفيذية للويبو وقطاع المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات؛ ودالة البلدان من أوروبا وأسيا؛ وأكاديمية الويبو؛ وخدمة البحث © PATENTSCOPE.</td>
</tr>
<tr>
<td>وتحديد مكتب الملكية الفكرية؛ وقطاع تسويق العلاقات الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصلة برامج الويبو 9 و 11 و 14 و 15 و 20 و 25.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الوصف مقتضب للمشروع:</td>
<td>إنشاء قاعدة بيانات وبرنامج حاسوبي لدعم اقتراح اللجنة المنظمة بالتنسيقية والملكية الفكرية (CDIP) بشأن إرسال عملية تفاعلية مفيدة لتقديم الاحتياجات الإقليمية في مجال الملكية الفكرية وفقًا لوصفات جدول أعمال التنمية، وإقامة آليات للمواعدة وتبادل المعلومات. ومن المفترض أيضًا إنشاء آليات لتعاون جميع المعلومات بانتظام عن الممارسين وشركاء المحتملين، وعن الأمور والخبرات التي يمكن إثباتها للويبو لتنمية الاحتياجات الخاصة بالدول الأعضاء. واستثنى قاعدة بيانات هذه روابط إلى قواعد بيانات أخرى ذات الصلة، وقوط قطاع المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.</td>
</tr>
<tr>
<td>وسيتم عند النظم على رصد التقدم المحرز وتقييمها.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وسيتم إنشاء النظام باستخدام التكنولوجيا القائمة على الإنترنت، وبرامج الحاسوب المتوفرة المصدر، أو برامج الحاسوب المرخص به بالويبو حاليًا، وبالتالي عدم تكبد أي تكاليف إضافية في هذا الصدد.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
وصف المشروع

1-2

مقدمة عن المسألة المتبوءة/موضوع الاهتمام

طبقت الدول الأعضاء في الوبي إلى المكتب الدولي وضع طرقاً ا.gwtلية لتقديم احتياجات البلدان في مجال الملكية الفكرية على نحو يتفق، ومن المفترض تطوير نظام حاضري وغير نظام لجمع المعلومات عن المانحين والشركاء المحتملين، واستخدام نظام الحاسب كلياً للموافقة وتبادل المعلومات، وسيستخدم نظام الحاسب وقاعدة البيانات في متابعة الأنشطة ورصد التقدم المحرز.

ومن أنجح الوسائل لجمع المعلومات وإنتاجها هو إقامة نظام قائم على شبكة الإنترنت يناسب للمستخدمين الداخليين والخارجيين، وتذكر الأشارة إلى أن الوصول إلى بعض المعلومات الحساسة سيضطغ، بناءً على طلب من الدول الأعضاء، إلى بعض القواعد، وذلك وفقاً لما تراه الوبي، ودول الأعضاء أو سائر الأطراف المعنية ملائماً.

وتشمل البيانات المرحلة في النظام جميع البيانات التي ترتبط باحتياجات المساعدة التقنية، والأنشطة التي يتعين القيام بها أو المفرحة والمعلومات المتعلقة برسيد التقدم المحرز وتقييمها، وستكون أيضاً تفاصيل عن المانحين والشركاء، وعن الأموال والخبرة التقنية المتاحة.

الأهداف

2-2

يتألف هذا المشروع التوصية 9 من جدول أعمال التنمية، وسيكون بمثابة مستودع هام للمعلومات بالنسبة إلى الإدارة العليا للوبي، والدول الأعضاء والمانحين المحتملين لمساعدتهم على تغيير احتياجات الدول الأعضاء وتحدد الموارد والوسائل اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.

الوقت المخطط من المشروع:

المعارف المؤسسية ذات الصلة باحتياجات الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية;

- توفر معلومات عن المانحين والشركاء المحتملين وعن الموارد والخبرات المتاحة;

- شفافية المعلومات المتعلقة بالاحتياجات في مجال المساعدة التقنية والتقدم المحرز في تلبية تلك الاحتياجات.

استراتيجية التنفيذ

2-3

ستنفذ مشروع إنشاء نظام حاسبي وقاعدة بيانات مع المراعاة الكاملة لعطاء النجاح الرئيسي لهذا المشروع، وستتم حذف الميزانية والموارد المتاحة، وتسكوين مهارات تقنيات المعلومات المتاحة لمساندة هذا المشروع مما يعني ذلك. يستدعيها تقييم التوصية 5 من جدول أعمال التنمية، وبالتالي أيضاً استخدام مهارات تحليل الأعمال التي تقتضيها هذه الوثيقة فيما يتعلق بالوصية 5 عند الاقتراح، وسبعه هذا النهج بتشكيل فريق أكثر كفاءة لتنفيذ كلاً من المشروعين بما أن كليهما يفهم تحت مسؤولية مدير المشروع نفسه.

وسيشمل هذا النهج العناصر التالية:

- جيم التصميم والتطوير

- استخدام برامج حاسوبية مفتوحة المصدر أو برامج حاسوبية سيب الترخيص باستعمالها إلى الوبي.

- استخدام أجهزة الحاسوب التي توجد في الوبي.

- مشاركة جميع أصحاب المصالحة من داخل الوبي، منذ البداية، وتعيين فريق أساسي من المستخدمين من قطاعات المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات أو القطاعات الأخرى، حسب الضرورة.

- تشكيل مجلس للمشروع للإشراف على تنفيذ المشروع.

- الأخذ منذ البداية بالمعايير المقدمة من الدول الأعضاء والمستخدمين بشأن تصميم المشروع ووظائفه.

- الامتناع عن سياسات أمن المعلومات الوبي.
المراجعة:
- تنفيذ الدعم المالي من الإدارة العليا ومساءلة لضمان توافر الموارد المالية والبشرية لهذا المشروع في الوقت المناسب;
- تغيير الإجراءات لضمان إنهاء بيانات في قاعدة البيانات والموافقة عليها في الوقت المناسب;
- تدريب المستخدمين الداخليين وتوطع المستخدمين الخارجيين، لاسيما الدول الأعضاء بشأن قاعدة البيانات الجديدة;
- إدارة المخاطر - سيُنشأ سجل بشأن المخاطر المحتملة بالمشروع وتحديثه طوال مدة تنفيذ المشروع.

ومنهما يلي النتائج الرئيسية المرتبطة من المشروع:
- إعداد برنامج حاسم، في الداخل، لجمع البيانات وإدارتها والاستفادة منها عن طريق الإنترنت والإنتربت;
- إنشاء أليات الموافقة وبباد المعلومات.

سيتم ضمان استدامة المشروع من خلال تأكد أعضاء الهيئة العامة للعمل ومدير البيانات ومباشرة النظام، وستتم الموافقة الداخليين في إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الويب توفير الدعم التقني للنظام، ومن الضروري إنشاء أليات لجمع البيانات وإدخالها في قاعدة بيانات النظام.

المخاطر/الافتراضات:

ستغفل هذا النهج على قدرة الويب على وضع طريقة منهجية، فعالة وتفاعلية لتحديد ال الاحتياجات الإدارية للدورة الأعضاء في مجال الملكية الفكرية، وجمع البيانات التي ترتبط بهذه الاحتياجات ومتابعة تطورها، ولن يُكتب لهذا النظام النجاح ما لم تتحلى هذه المسألة ويشارك عدد كاف من الدول الأعضاء في الويب في تنفيذ هذه النظام، وتلبية معلومات دقيقة ومحدثة.

وتحقيقاً لهذا الغرض، يقترح تنفيذ النظام مع بيانات رائدة في البلدان الأقل نمواً.

ويفرض نظام النجاح أيضاً توفر عدد كاف من المانحين المهتمين.

النطاق

يقتصر نطاق هذا المشروع على تطوير نظام حاسيوفي وقاعدة بيانات وإنشاء أليات للموافقة وتبادل المعلومات، وهو لا يشمل ألياً جميع البيانات التي ترتبط بالاحتياجات الإدارية للدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية، والتي تترتب في أنشطة برنامج الويب العادي.

الاستعراض والتقييم

-1- مواءد استعراض المشروع

سيتولى مدير المشروع تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس المشروع، والإدارة العليا للويب وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتقدير دورية إلى الدول الأعضاء في الويب من خلال اللجنة المشتركة بالتنفيذ والملكية الفكرية والدول الأخرى، حسب القضايا.

وسيتم استعراض المشروع مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، أو عند إنجاز المراحل الكبرى للمشروع أو التي كان من المفترض أن تجذب، وستشمل أليات الاستعراض تقييم التقدم المحرز مقارنة بالجدول الزمني العام، وفحص جديد وإعداد الوثائق الرئيسية للنظام، ووضع نماذج لتحقيق من جودة البيانات.
### التقييم الذاتي للمشروع
يمكن إجراء تقييم مستقل للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي.

<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج)</th>
<th>نتائج المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>برنامج حاسوبي مستقر، خال من الأخطاء وموانع العطب؛ برنامج حاسوبي يتيح مستويات مقبولة من الأداء من حيث زمن الاستجابة عند استرجاع البيانات.</td>
<td>استجابة البرنامج الحاسوبي للمواصفات التشغيلية للمستخدم</td>
</tr>
<tr>
<td>هدف الاسترجاع المنشود: أقل من ثانية لكل سوّال.</td>
<td>قاعدة بيانات جاهزة للتشغيل</td>
</tr>
<tr>
<td>قاعدة بيانات قادرة على تخزين واسترجاع البيانات على النحو المحدد، ومن الضروري أن يكون استرجاع البيانات دقيقاً وكاملاً؛ قاعدة بيانات تتيح مستويات مقبولة من الأداء من حيث التوافق زمن الاسترجاع. هدف التوافق المنشود: 99.9% كمام أيام الأسبوع؛ هدف الاسترجاع المنشود: أقل من ثانية لكل سوّال.</td>
<td>إتاحة المواهر المؤسسة بشأن احتياجات الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية للويبو وسائر الأطراف المعنية</td>
</tr>
<tr>
<td>إتاحة البيانات، كما هو محدد، للمستخدمين الداخليين والخارجيين على حد سواء؛ بيانات ملائمة ومستوفاة، وعمليات تحديث منتظمة.; الوصول إلى البيانات التي تستجيب إلى مطلبات الويبو الأمنية، وإلى كل متطلبات الأمن/السرية الإضافية، على النحو المحدد.</td>
<td>ضمان الأمان/السرية</td>
</tr>
<tr>
<td>يمكن للنظام أن يبين بوضوح الروابط بين المانحين والأنشطة التي يقومون برعايتها.</td>
<td>إنشاء آلية للمواهمة وتبادل المعلومات، وهي قيد التشغيل</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع البيانات المتعلقة بال曼حين والشركاء وإدخالها بانتظام واستخدامها لربط الموارد والخدمات المتاحة باحتياجات الدول الأعضاء.</td>
<td>معلومات عن المانحين أو الشركاء المحتملين والموارد أو الموارد المتاحة</td>
</tr>
<tr>
<td>مؤشر (مؤشرات النجاح في تحقيق أهداف المشروع) (مؤشرات الإيجابات)</td>
<td>هدف (أهداف) المشروع</td>
</tr>
<tr>
<td>عدد مواقف الدول الأعضاء الوراثة في النظام.</td>
<td>المعرفة المؤسسة لاحتياجات الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية.</td>
</tr>
<tr>
<td>عدد عناصر الربط الناجحة.</td>
<td>القدرة على ربط الأنشطة أو المشاريع مع المانحين المحتملين</td>
</tr>
<tr>
<td>توفير معلومات عن المانحين أو الشركات المحتملين والموارد أو الخبرات المتاحة.</td>
<td>ضمان الشفافية فيما يتعلق بتحديد الاحترافات في مجال المساعدة التقنية والتعليم المحرر صوب تلبية تلك الاحترافات.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Annex IV**

CDIP/3/INF/2

المصدر: مكتبة الإرشاد الدولية للمعلومات

**المؤسسات الأوروبية**
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفصول</th>
<th>2010</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>×</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>×</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>×</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>×</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**أنشطة**

- توظيف أو تعيين الخبراء الاستشاريين (1)
- تحديد ونقل مدير البيانات
- تحديد جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين
- تعيين المنصفين في داخل الويب وخارجها

- تصميم وإعداد نموذج للنظام
- جمع بيانات الاختبار وإدخالها
- تدريب الموظفين

- تحسين برنامج الحاسوب استنادًا إلى تعليقات المستخدمين
- توحيد البيانات والتحقق منها

- تنفيذ النظام الجديد
- استعراض ما بعد مرحلة التنفيذ
الميزانية

الميزانية المشروعا لسنة 2009 (التكاليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرنامج 9</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسهم والمنح</td>
<td>مهام الموظفين</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| | أسفار الغير | المنح 
| | الخدمات التعاقدية | 
| | المؤتمرات | 
| | ألعاب الخيراء | النشر 
| | خالقه | 
| | الأجهزة والإمدادات | 
| | الأثاث والأجهزة | الإمدادات والمواد |
| المجموع | | 
| | | 
| | | 126000 |

5- الميزانية المشروعة لفترة السنتين 2010-2011 (التكاليف خلاف الموظفين)

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسهم والمنح</td>
<td>مهام الموظفين</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| | أسفار الغير | المنح 
| | الخدمات التعاقدية | 
| | المؤتمرات | 
| | ألعاب الخيراء | النشر 
| | خالقه | 
| | الأجهزة والإمدادات | 
| | الأثاث والأجهزة | الإمدادات والمواد |
| المجموع | | 
| | | 
| | | 64000 |

[علي ذلك المرفق الخامس]
|- ملخص |
|---|---|
| رمز المشروع: | DA_10_01 |
| العنوان: | مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة للكتابة الفكرية |
| توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية: | التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال التدريبي في تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق. يهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمشتقة العامة. ويتعين أن تُحسّن هذه المساعدة التقنية أيضاً على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية. |
| ميزانية المشروع: | تكلف الموظفين: 800000 فرنك سويسري |
| تكلف الموظفين الإضافية: 120000 فرنك سويسري |
| مدة المشروع: | 36 شهراً |
| قطاعات الويب الرئيسي: | جهة بيرماجي الويب 9 و11 |
| الصلة بين تدريب في مجال الملكية الفكرية وقرارات القاهرة تزيد طلب أصحاب الملكية الفكرية والمدنية والمسؤولين الحكوميين وسائر أصحاب المصلحة. |

**المرفق الخامس**

التوصية 10 من جدول أعمال التنمية

المشروع

<table>
<thead>
<tr>
<th>DA_10_01</th>
<th>مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة للكتابة الفكرية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية:</td>
<td>التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال التدريبي في تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق. يهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمشتقة العامة. ويتعين أن تُحسّن هذه المساعدة التقنية أيضاً على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.</td>
</tr>
<tr>
<td>ميزانية المشروع:</td>
<td>تكلف الموظفين: 800000 فرنك سويسري</td>
</tr>
<tr>
<td>تكلف الموظفين الإضافية: 120000 فرنك سويسري</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مدة المشروع:</td>
<td>36 شهراً</td>
</tr>
<tr>
<td>قطاعات الويب الرئيسي:</td>
<td>جهة بيرماجي الويب 9 و11</td>
</tr>
<tr>
<td>الصلة بين تدريب في مجال الملكية الفكرية وقرارات القاهرة تزيد طلب أصحاب الملكية الفكرية والمدنية والمسؤولين الحكوميين وسائر أصحاب المصلحة.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
وصف المشروع

1-2

مقدمة عن المساهمة المطروحة/موقع الاهتمام

اختلف معظم البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في تطورات وثقافة حقوق الملكية الفكرية، واتخذت إلى مختلف الإتفاقيات الدولية. وشهدت الجمهور بنظام الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة تحسناً، وأعقب ذلك ارتفاع في الطلب على استخدام نظام الملكية الفكرية (إملاي اليرادات والعلامات التجارية والروступ والممارسات الصناعية) حقوق الملكية الفكرية من قبل المبدعين والمبترين والصابرين، الجماعات، ومؤسسات البحث والتطوير. غير أن العديد من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً لم تلاحظ حالياً كافياً من المهنين في القطاعين العام والخاص لتقديم المشورة والخدمات الضرورية لتشجيع تطور الملكية الفكرية وذلك المستخدمين المحتملين لها. وعندما يتألف المهنين من دور المؤهلات لهذه البلدان، فستم الحاجة إلى تنظيم دورات التدريب المستمر لضمان إبقاء المهنين بأخر التطورات المستندة في الميدان.

وفي هذا الصدد، أنشأت الوقوب عقد إعلان روي جانيرو سنة 2007 شبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية (GNIPA) لتسهيل التعاون الدولي فيما يتعلق بالتدريب والتعليم في مجال الملكية الفكرية. ثم أعيد هذا الإعلان خطة عمل بي بيين في سنة 2008، وتشير النشاطات التي تتم إلى إعداد أكاديميات الملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.

وتتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية اليوبي تهدف، من خلال مشروع إنشاء أكاديميات جديدة للملكية الفكرية، إلى مساعدة البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على إقامة أكاديميات الملكية الفكرية خاصة بها، وذلك بتقديم أدلة لمجالي زيادة الطلب على حماية الملكية الفكرية وحالة يتم إنشاء هذه الكنوز في السنوات اللاحقة. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن توفر المزيد من فرص التدريب، وتيسير تعلم الكتب والمجالس الثاقب في مجال الملكية الفكرية، وتشجيع التعاون الدولي مع سائر أكاديميات الملكية الفكرية التي تتم إلى الشبكة العالمية لأكاديميات اليوبي.

وقد نفذت أكاديمية اليوبي برامج تدريبية متنوعة في إطار برامج التدريس والمتعلة، وتعمل عن بعده، غير أن القوانين لا تزال قاماً ببعض الطرق، ومن المقرر أن تجدر المحاولة كبيرة في هذا المجال. وسنكون خفية خاصة للمساعدة المقدمة إلى أكاديميات الملكية الفكرية الجديدة إدراج البند الإداري، وبعد المصلحة في دوراتها التدريبية. ويتغير إلا تدريباً تدريباً لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم التشغيلية، ويجب أن يكون مسارهم الملكية الفكرية على وجه رئيسية في المحاولة بمساعدتهم على تحقيقهم ل право الملكية الفكرية.

ومن الهدف من المشروع هو إضافة مهنة لإنشاء أكاديميات الملكية الفكرية تحت إشراف شرائح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، ودورات التدريب و تعمل على توفير المشورة والخدمات الضرورية لتشجيع تطور الملكية الفكرية، و{/arabic} staff. وتتطلب القدرة على المشاركة في مختلف الدراسات والتعليمات المستندة في الميدان.

وعندما يتألف المهنين من دور المؤهلات لهذه البلدان، فستم الحاجة إلى تنظيم دورات التدريب المستمر لضمان إبقاء المهنين بأخر التطورات المستندة في الميدان.

وستكون أكاديميات الملكية الفكرية تحت إشراف شرائح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، ودورات التدريب و تعمل على توفير المشورة والخدمات الضرورية لتشجيع تطور الملكية الفكرية، و
الأهداف

يرمي الهدف العام للمشروع المقترح إلى مشاركة البلدان النامية، لاسيما البلدان الأقل نمواً، على بناء قدراتها المؤسسية الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية في مجال الملكية الفكرية. ولتوسيع أكاديمية الويب العالمية:

- مساعدة أربع دول أعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على إنشاء أكاديميات للملكية الفكرية وتزويدها بالموارد البشرية والمؤسساتية الوطنية قبل نهاية 2011، حتى يتسنى لها تقديم عدد أكبر من فرص التدريب للأشخاص من فئات مختلف الأعمار والمحترفين.
- تحسين قدرة البلدان المعنيين على إعداد وتوفير برامج التدريب أكثر تكيفاً مع الاحتياجات المحددة للبلد المعنية.
- إضفاء الصيحة للبلدان المعنية وتزويدها بموارد تدريبية، وخصوصاً بمهمة دراسي تبادل مع التدريبات التدريبية الملكية الفكرية.
- وينبغي للأكاديمية الوطنية الملكية الفكرية أن:
  - تستمر في التنمية المستدامة للموارد البشرية على الصعيد الوطني.
  - تعمل على زيادة المعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وإحاطة المسؤولين الحكوميين علماً بأهمية الملكية الفكرية للمنافسة في الويب.
  - تلتقي اتفاقية قضايا الملكية الفكرية والتأكيد على أهمية الملكية الفكرية في تكوين الكفاءات وتحقيق التنمية الوطنية.
  - تتحدد الفرصة لمسؤولي القطاعين العام والخاص وأصحاب المصلحة المتهمين بالملكية الفكرية وخبراء الملكية الفكرية بالتعزيز لتبادل خبراتهم.
  - ويعد المسؤولون المعنيون ومكتب الحكمة الملكية الفكرية والمنظمات الإدارية الجماعية، وما في ذلك مبادرات مشروع أولويات الملكية الفكرية، من أهم الموارد في تطوير الملكية الفكرية لمساندة وتشجيع المبادرات البحثية والتطوير بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وممارسة الملكية الفكرية والمبدعين والمخرجين.
  - والجهات الحكومية بإعداد الملكية الفكرية، والجمهور من المستفيدين المستهدفين.

الاستراتيجيات التدريبية

- إعداد أكاديميات وطنية لتطوير البنية التحتية للملكية الفكرية، وبناء القدرات الوطنية والمؤسساتية قبل نهاية 2011.
- توفير عدد أكبر من فرص التدريب لعدد أكبر من الأشخاص من القطاعين العام والخاص.
- إعداد وتقديم المزيد من برامج التدريب المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات محددة للبلد.
- إعداد التصنيفات للبلدان المعنيه وتزويدها بالموارد التدريبية، وخاصة بناء جهاز دراسي ناسب
- احتياجات كل بلد، ونصائح خبراء الويب والوثائق المتعلقة بالملكية الفكرية.
- وتشمل عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية المرحلات التالية:

مرحلة تحضيرية:

- سيتم إعداد دراسة للأوضاع تشمل:
  (أ) بحث مشروع مفصل على أساس تقييم وتحليل احتياجات أربعة بلد.

مرحلة تدريسية النتائج:

- ستجرى مناقشات مع المكاتب الوطنية للملكية الفكرية ورضا في إحدى الجامعات في البلدان المختارة بخصوص تنفيذ المشروع وتحديد إطار الزمن.

- ستقدم مشروع مساعدة لإعداد المناهج والبرامج المضافة لتبنياه مع الأهداف الدولية لكل بلد، مع مراعاة أية متطلبات حقيقية بين حسابية الملكية الفكرية وละالي العامة. وستعزز هذه المرحلة بتقديم برامج التدريب بناءاً على مدى الجامعات ومجموعات البحث والتطوير المشاركون في الدورات التي تنظمها هذه الأكاديميات، وسيتم إعداد نموذج لبرامج الدورات الدراسية للأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية.
الفكرية، وإنشاء مكتبة للملكية الفكرية في إطار الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية.

4- تنفيذ المشروع: البدء في تنفيذ مشروع رائد في أحد البلدان من البلدان الأربعة المختارة لاكتساب الخبرة فيما يتعلق بهذه العملية الجديدة. وسيستمر مشروع 36 شهراً.

5- استراتيجية سحب المشروع: ستستقى الأكاديميات الوطنية للملكية الفكرية مساعدة لمدة سنة أو سنتين، تكون بعدها قادرة على إدارة مشاريعها بالتعاون مع أكاديميات الملكية الفكرية الأخرى للتبادل الأفكار بشأن التطورات الجديدة.

وستعقد أيضًا دورة عالمية بشأن أكاديميات الملكية الفكرية في أحد البلدان التي أنشأت فيها الويبو أكاديمية وطنية جديدة للملكية الفكرية. وتسمح هذه الدورة بتقديم أنشطة الأكاديمية بهدف تبادل الأفكار والخبرات وتحسين أداء الأكاديمية.

أما فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة أو العوامل المحتملة التي قد تؤدي إلى عرقلة تنفيذ المشروع، فمن المتوقع، نتيجة لظروف طارئة، عدم وجود تمويل محلي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بعد سنة 2011، مما من شأنه أن يهدد استمرارية المشروع على المدى البعيد. وللتقليل من هذا الخطر، يمكن لأصحاب المصطلح المعنيين بالملكية الفكرية تحديد المانحين المحتملين الذين يتركون تمويل المشروع بعد سنة 2011. كما يمكن التماس مساعدة من أكاديميات الملكية الفكرية التي أنشأت أو في المانحين أو من أكاديمية الويبو.

و فيما يلي الشروط الأساسية لإنشاء أكاديميات وطنية جديدة للملكية الفكرية:

- احتياجات متخصصة في مجال إنشاء مؤسسة تدريب صغيرة متخصصة;
- دعم غير مشروط من المكتب الوطني للملكية الفكرية;
- استحداث وظيفة أو وظيفتين للعمل بدوام كامل أو جزئي لتنفيذ المهام في الأكاديمية الوطنية

للملكية الفكرية

و توفر القدرة على إقامة شراكات مع مؤسسات أخرى، لاسيما الشبكة العالمية لأكاديميات الملكية الفكرية لإدارة برامج التدريب في أجل مدة سنة أو سنتين استنادًا من تاريخ إنشاء الأكاديمية.
### الابتعاث والتقييم

<table>
<thead>
<tr>
<th>موضوع استعراض المشروع</th>
<th>مواقف الاتحاد للأكاديميات الفكرية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الاستثمار في النجاح (مؤشرات النجاح)</td>
<td>تقييم الاحتياجات في أجل مدة سنة أشهر إعداد من تاريخ بدء تنفيذ المشروع؛ اقتراح تسويات واقعية يمكن تنفيذها.</td>
</tr>
<tr>
<td>نتائج المشروع</td>
<td>1 - إعداد دراسة للأوضاع الสามية واتخاذ خطوة تنفيذ مفصلة وفقًا معisher بالمكتب الوطني للملكة الفكرية والمكتب الإقليمية المعينة قبل نهاي سنة 2011.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - إنشاء أكاديميات الملكية الفكرية للأعمال الجاهزة للعمل قبل نهاية سنة 2011؛ تنظيم أكاديميات الملكية الفكرية لتدريب برنامج لتدريب تدريبي يميز من جودة معاهدة الأحداث الوطنية محددة في مجال الملكية الفكرية كل سنة. وذلك في أدنى تقدير.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مؤشر (أهداف) المشروع</td>
<td>تغمير الهدف الفعلي (النسبة المئوية) بعد تنفيذ المشروع.</td>
</tr>
<tr>
<td>مؤشرات الإنجاز (مؤشرات الإنجاز)</td>
<td>تعريض القدرة المؤسسية للأكاديميات الجديدة لإدارة برامج التدريب في مجال الملكية الفكرية وتطوير الوضع الحالي في جودة برنامج التدريب، ومن الأمثلة على ما يمكن إعدادها في الاستبان ما يلي: &quot;هل طيطا في حياتك المهنية شبيهاً لما تعلمتونه في الدورات التدريبية؟ إذا كنت الإجابة بنعم، فهي ضرب مثال (أو أكثر) من الأمثلة الواقعية لذوي تجربة نموذجية، ويرجى ورقة الدفعة البروير المستندةً، ومفيد من خلال إعطاء أمثلة واقعية تجنب الأخطاء القائمة.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**CDIP/3/INF2**

**Annex V**

- 5 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفصول</th>
<th>2011</th>
<th>2010</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1 2 3 4</td>
<td>1 2 3 4</td>
<td>1 2 3 4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الأنشطة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1- دراسة الأوضاع</td>
</tr>
<tr>
<td>× بعثة تقييم الاحتياجات في البلد الذي اختير للمشروع الرائد</td>
</tr>
<tr>
<td>× إعداد دراسة للأوضاع (تحتوي على تحليل لاحتياجات والتوصيات)</td>
</tr>
<tr>
<td>× التشاور مع مكتب الملكية الفكرية للبلد المعنية بالمشروع الرائد</td>
</tr>
<tr>
<td>2- التحضير لإنشاء الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية الرائدة</td>
</tr>
<tr>
<td>× تدريب معلمي ومدربين الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية في المستقبل</td>
</tr>
<tr>
<td>× وضع نموذج برنامج دراسي للأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية</td>
</tr>
<tr>
<td>× إنشاء مكتبة أو مركز إعلامي للأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية</td>
</tr>
<tr>
<td>3- البدء في تنفيذ الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية</td>
</tr>
<tr>
<td>× البدء في تنفيذ الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية الرائدة</td>
</tr>
<tr>
<td>× تنظيم برنامج التدريب الأول بالاشتراك مع الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية</td>
</tr>
<tr>
<td>× المشاركة في تنظيم برنامج التدريب من اقتراح الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية</td>
</tr>
<tr>
<td>× استعراض أداء الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>1-4</td>
</tr>
<tr>
<td>2-4</td>
</tr>
<tr>
<td>1-5</td>
</tr>
<tr>
<td>2-5</td>
</tr>
<tr>
<td>1-6</td>
</tr>
<tr>
<td>2-6</td>
</tr>
<tr>
<td>2-7</td>
</tr>
<tr>
<td>1-7</td>
</tr>
<tr>
<td>2-7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
5- الميزانية

5-1 ميزانية المشروع لسنة 2009 (تكاليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرنامج</th>
<th>المجموع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسعار والمنح</td>
<td>125000</td>
</tr>
<tr>
<td>مهام الموظفين</td>
<td>25000</td>
</tr>
<tr>
<td>أسعار الغير</td>
<td>35000</td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاونية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td>5000</td>
</tr>
<tr>
<td>ألعاب الخيراء</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خلافه</td>
<td>50000</td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأثاث والأجهزة</td>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>125000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5-2 ميزانية المشروع لفترة السنتين 2010-2011 (تكاليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرنامج</th>
<th>المجموع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسعار والمنح</td>
<td>125000</td>
</tr>
<tr>
<td>مهام الموظفين</td>
<td>25000</td>
</tr>
<tr>
<td>أسعار الغير</td>
<td>35000</td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاونية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td>5000</td>
</tr>
<tr>
<td>ألعاب الخيراء</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خلافه</td>
<td>50000</td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأثاث والأجهزة</td>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>125000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[بلي ذلك المرفق السادس]
الموضوع: مشروع تطوير مكتبة الملكية الفكرية: استخدام المكتبات والرحلات التجارية

التوصية 10: من تدريب أعضاء هي من خلال تدريب البحث في مجال الملكية الفكرية، وتحسينها من خلال تدريب البحث في مجال الملكية الفكرية، وتحسينها من خلال تدريب البحث.

تكلفة المشروع: 19900 دينار سويدي

الموعد: 33 شهرًا

وصف مقتضب للمشروع:

يوحنا مشروع لتشجيع تحديث مكتب الملكية الفكرية، والتعاون مع بعض البلدان غربًا، والاستثناءات: PATENTSCOPE وخدمة 8 بروابط الرؤية، والخدمات المحارف في مجال الإجراءات، وقطاعات{}) وبرامج الويب الرئيسية: العربية والعربية والصاروس و/or وأنغام ما بعد الاستخدام. وتركى نسخة قادمة بالمشروع.

(أ) المشروع يهدف لتشجيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوزيع الاتصالات المشتركة المختصة للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

(ب) الاضطلاع بمشروع مشتركة لمشروع لشبكة المنظمة الإفريقية للأعمال المشتركة (أريبو) يُشكل من البلدان الأعضاء فيها، تمكنها من إدارة المعلومات الملكية الفكرية والحصول عليها وتداولها الإلكترونية وعلى الصعيدين الدولي، ويتم اختيار البلدان بتكريماً مع المنظمة الإفريقية الملكية الفكرية، مثل معايير الويب والتصنيفات، وقواعد البيانات، وصور الأسئلة وأدوات الخدمات المتصلة. ويمكن عندئذ إعداد استخدام التجهيز المكتبة في إطار المشروع، وناتج من جهود، حسب الاقتضاء، تمكن 14 بلداً عدواً آخر في المنظمة الإفريقية الملكية الفكرية من الاستفادة.
مشروع لاستخدام حلول شاملة من الأنشطة المصممة خصيصًا

في مؤسسات الملكية الفكرية لثلاثة بلدان تنتمي إلى البلدان الأقل نمواً في جميع
الأقاليم، وسيتضمن هذا المشروع عناصر لا تشملها في العادة برامج الوبوب
العابدية، مثل تقديم موارد إضافية لتحويل كميات ضخمة من تسجيلات أصول
الملكية الفكرية والطلبات الورقية إلى معلومات إلكترونية، إنشاء قواعد بيانات
للملكية الفكرية، وتقدم موارد تهدف زيادة التدريب ونفي المعرفة، وموارد
لمجموعة من عناصر البنية التحتية للكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات لدعم
الأمنية الشاملة.

(د) حلقة عمل بشأن الأنشطة، حلقة واحدة لكل فلي، لتسهيل تقاسم
والتبادل بين البيانات المتعلقة بالخبرات الوطنية، والقضايا، والدراسات المستفادة،
والأفضل الممارسات، ومجالاً التحديات المطرورة على الصعيد الوطني، وتشمل
كل حلقة عمل قليماً بين 10 بلدان و 12 بلد تختار بالتشاور مع الإقليم المعني.
وستركز حلقات العمل المختارة على نقل المعرفة بين البلدان، وبناء القدرات
المؤسسية وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.
وصف المشروع

1-2 مقدمة عن المسألة المطروحة/موضوع الاهتمام

تجربة موسسات الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم طلباً من تزايدها في عدد قوى الجماعات وخصوصاً التفاح، وتعزز نظرة البحث والبحث وينظم البراءات والعلامات التجارية والرسوم والتصاميم الصناعية، وتعد هذه المسألة من الأمور الهامة لتفاوض على توفر ملاءم بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. غير أن تقدم خدمات مساعدة في مدارس البلدان تميز بالعدد من البلدان النامية والدول الأخرى مما يدفع في مدارس الوقت، لهذا السبب تجد العديد من هذه المؤسسات معيّنة في مدارس قرارات الفنية والمكتب والمكتب والمكاتب والجهات للإدارة الإبداعية ومراجعة الملكية الفكرية واستخدامها بفعالية في سبيل ضمان المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وتوجد في أوروبا مؤسسات أوروباية للملكية الفكرية، مثلاً المنظمة الأوروبية للمدنية للكتاب (OAPI)، وهي المنظمة الأوروبية للملكية الفكرية (EUIPO). وتستهدف هذه منظمة الملكية الفكرية مساعدة البلدان على اتخاذ قرارات حماية الملكية الفكرية. حيث أنها تعني مسألة إنفاذ قانون الملكية الفكرية في البلدان المعنية. وتتلقى البلدان الأعضاء في هذه الحالة أن طلبات الملكية الفكرية يمكن تنفيذها بطرق مختلفة. ويرجع ذلك إلى توفير إمكانية تنفيذ طلبات الملكية الفكرية بطرق مختلفة. ويرجع ذلك أيضًا إلى وجود إجماع بين البلدان المعنية على الطرق المختلفة لتنفيذ طلبات الملكية الفكرية.

ويعد هذا المشروع يتفاوت للتصورات الإلكترونية بين اختصاصاتها تثبت جدوىها، ووضع إجراءات لتباطئ الحجر والبيانات التي تم الحصول عليها، والتي يمكن استخدامها وتطبيقها. في بعض البلدان من البلدان الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية، مما يسمح بإدماج الكثير من الوقت والتكيف. غير أن تنفيذ هذه الإجراءات في بلدان أخرى في المستقبل لا يبرد ضمن هذا الإطار.

وتziaي أيضاً بعض البلدان الأقل مما من صعوبات الاستخدام من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والممارسات التي تتعلق بوظائف وخدمات مكتبات الملكية الفكرية الحالية التي أنشئت ونقدت في مكان آخر.

ويعتبر أن تسدّد معايير تشييدها الأربطة إلى تحسين البنية التحتية الملكية الفكرية التي تميز بعلاجه وتعمدهما على استخدام الوسائط الفنية في مجالات الملكية الفكرية ذات خصوصية ويحذف عن نظام ساحة الملكية الفكرية (IPAS). ومن خلال تنفيذ الوسائط الإحاطة والحلول التجارية في إطار نظام أمنية الملكية الفكرية، يسمح هذا البرنامج والخدمات ذات الصلة لممارسات الملكية الفكرية ذات الهدف المحدد لاستخدام المنتجات الحفظ الطويل، وتشمل هذه النوايا من مؤسسات الملكية الفكرية (رغمًا مساعدة البلدان النامية والذين أن تقدم خدمات مماثلة للموارد.

وإيما هذا الإقتراح من خلال اختيار المشاريع المذكورة أعلاه التي تواجه مبادرات الملكية الفكرية على الصعيد المالي والاقتصادي من خلال استخدام البنية التحتية الملكية الفكرية، والممارسات والتصنيفات والجهات المكلفة والجهات المكلفة.

وعلى مستوى المشروع (ج) مثالًا.

2-2 الأهداف

- فيما يلي أهداف المشروع:

- تعزيز مبادرات الملكية الفكرية على الصعيد المالي والاقتصادي لتسهيلها ولتقديم خدمات...
في مجال الملكية الفكرية تتميز بالفاعالية والجودة وتكون مناسبة من حيث التوقيت إلى أصحاب المصلحة المعنيين:

- تمكين مؤسسات الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والإقليمي من إجراء البحوث والتحليلات والتقييمات والدراسات ودعم الأساليب العلمية ومجهود الأعمال التجارية للبلد وتطبق هذه الأهداف على أربعة مشاريع فرعية، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوصية 10 من جدول أعمال التنمية.

وبدأت أعداد وصف التحديات التي في الوقت الحالي يعاني منها المشروع بالنسبة إلى المستفيدين المعنيين:

المشروع (أ) المنظمة الأوروبية للملكية الفكرية وبلدان من البلدان الأعضاء فيها:

- تعزيز القدرة على تقييم طلبات الملكية الفكرية بالفعلية;
- التسريع بارسال بيانات الملكية الفكرية إلى المنظمة الأوروبية للملكية الفكرية وزيادة فعاليتها;
- إتاحة الوصول الإلكتروني إلى قواعد بيانات الملكية الفكرية المركزية في المنظمة الأوروبية بالمملكة الفكرية.

المشروع (ب) المنظمة الإقليمية الأوروبية للملكية الفكرية (أريمو) وبلدان من البلدان الأعضاء فيها:

- تعزيز القدرة على تقييم طلبات الملكية الفكرية الإقليمية بالفعلية;
- التسريع بارسال بيانات الملكية الفكرية إلى المنظمة الأوروبية الإقليمية للملكية الفكرية وزيادة فعاليتها;
- إتاحة الوصول الإلكتروني إلى قواعد بيانات الملكية الفكرية المركزية في المنظمة الإقليمية للأوروبية للملكية الفكرية.

المشروع (ج) ثلاثة من البلدان الأقل نمواً:

- الحد من الالتباس;
- التقليل من الفترة الفاصلة بين زمن استلام الطلبات وتسلسل الملكية الفكرية;
- إعداد الدفاتر الرسمية في الوقت المناسب وبتكلفة مجدية مثل الوارد الرسومية، الخ;
- إلغاء أو التقليل من الإجراءات اليدوية التي تقوم على الاستخدام المكتف لرقم;
- إنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية مخصصة بالمعالجة في الداخل، ومدحة لأصحاب المصلحة.

المشروع (د) حلقات العمل الإقليمية بشأن الأهمية:

- توسيع نطاق تبادل المعرفة والخبرات والدروس المستفادة بين البلدان;
- تحسين التعاون بين البلدان بشأن مشاريع الأهمية.;
- تحسين الفهم من متطلبات خدمات القيادة المضافة لنظام أمنة الملكية الفكرية.

استراتيجية التنفيذ

تقوم الإستراتيجية على نهج متساوي يستند إلى الخبرة الجماعية التي اكتسبتها الويبو في جميع الأقاليم، وتشمل:

- استخدام أدوات وبرامج العمل وتقنيات الحماية والقياسات التحليلية لتقليل كلفة التنفيذ والوقت الذي يستغرقه، وإنشاء نظام مرن متكامل من وحدات تجميع يمكن تكييفه بسرعة وسهولة بحسب الاحتياجات الوطنية أو الإقليمية المحددة، والتركيز على الالتزام واستعداد الشركاء، ودورات الاستقلال ونقل الخبرة من أجل الاستثمار وتقدير النتائج بعد المشروع، وترد هذه الأنشطة في هذا الإطار.

وقد أثبتت هذه الاستراتيجية جدواها في تنفيذ مشاريع التحديث في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً التي تتم
بتتبع مسارات التنمية فيها ومثلها البنية التحتية والموارد والمهارات والخبرات الفنية وحجم ونواة الملكية الفكرية.

وتتضمن أنشطة المشروع بالتالي:

أ) بحث خبراء الادارة في المجالات التالية: التوجه التقني، وتقييم الاحتمالات، وشرح عمليات تحقق أهداف المشروع وإعداد نقوش الإملاء والاقتراحات.

ب) توفير الحد الأدنى من التجهيزات اللازمة للتنمية التكنولوجية لتطوير المعلومات والاتصالات

ج) تحويل سجلات الملكية الفكرية الورقية إلى سجلات إلكترونية.

وستولي الادارة على المشروع، طالما وفقًا، وتقديم الخبرة الفنية التي تتمتع بها الواردات في الفترة (أ) أعلاه، وإجراء الخدمات التكميلية والمشتركة المذكورة في الفقرتين (ب) (ج) أعلاه.

ومن المتوقع أن تكون مساهمة شركاء المشروع على النحو التالي: الالتزام بالإلتزام بالمشروع والاستعداد له، وإبادة أشكال الالتزام يتمتعون بملاحظة كاف من المزايا لاجتماع الموارد والخبرات اللازمة لتجاوز الرياح، واستخدام نظام الأمكنت وتشغيل ودعمه وتحقيق جوانب البيئة البيئية من الانتهاء، وتوجز الموارد الصناعية وتحديث البنية التحتية للأعمال ذات المدة الاستفادة من المشروع، وبعض هذه المساعيات من الشركاء الأساسية لإنتاج المشروع ويستخدم كمبياء لاختبار البناء المشترك في هذه المشاريع، ونستطيع تقييم الاحتمالات في بعض العوامل غير الربانية.

ومن المتوقع أن يكون حمض الخليطات أنه حمض تحتي أثناء التنقيط شركاء المشروع، وعند ذلك، فإن مواد البناء لمشروع يشكل أحياناً مجمعات أحياناً مشروع يمكن التحقيق خلال تنفيذ المشروع.

ومن ذلك تلقي شركاء المشروع المجموعة من جراء النقد أو نقل عمل أخرى، وغير ذلك، وينذر التغيير في أوقات الرياح في إطار المشروع، وإدماج الأفكار والبدء في القيام بالأنشطة الإدارية للمشاركة بالجهة، مما يساهم في زيادة من حجم عملية الإستغلال؛ واتخاذ غير المبرر في تسليم الخدمات من المفاهيم الحالية؛ واتخاذ التيار الكهربائي بسبب التطلب، واتخاذ الجسم الاستاعته، وما إلى ذلك؛ واتخاذ الشروط الأمثل التي تمنح الرياح من إرسل بنجابها إلى بلد شركاء، وسويق المشروع لتوفير ما يطلب من العناصر المذكورة ضمن مكوناته لتفادي جميع أشكال القصور، كما أمكن ذلك.

ورغم أنه يمكن أن يكون الجهد من خطراً فقائدة الموظف المرياني الذين يعملون في مؤسسة الملكية الفكرية المستقلة من خلال توثيق أجزاء قولس المشروع من خلال العناصر التالية: ملكية الموسيقى المستقلة ل(SCIP) الترتيب الموسيقي، واشعار الورbirds لتعريفات الانتقالات التحري على بيانات ويب بانجلز. لاحظ، وهذه المعلومات، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت لتطبيق الشركاء، واتخاذ الأمكنت L

-3- الاستعراض والتقييم

-3- مواعيد استعراض المشروع

سيتم استعراض المشروع خلال تقييمه في كل مراحله البارزة لتحقق من سيره على المسار الصحيح، وذفين الحاجة إلى إدخال تعديلات ضرورية قبل المتابعة. وستضمن الرياح إجراء هذا الاستعراض بالتعاون مع شركاء المشروع، جزءًا من المشروع.
<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات الناجح)</th>
<th>نتائج المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>المؤشر الرئيسي</strong></td>
<td><strong>المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية/البلدان الأعضاء في المشروع:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>إنشاء بنية تحتية للشبكة وبنية تحتية للإنترنت وفقاً لمواصفات المشروع؛</td>
<td>تجهيزات ملائمة ونظم جاهزة للعمل في المؤسسات الشريكية لتلقي طلبات الملكية الفكرية وتبادل البيانات الإلكترونية؛</td>
</tr>
<tr>
<td>اختبار النظم التي طورت والموافقة عليها وتشغيلها؛</td>
<td>التدريب على استخدام النظام وتشغيلها ودعمها وصيانةها؛</td>
</tr>
<tr>
<td>إكمال 80% من المشاركات للمعاقر المتعلقة باستخدام الوظائف التي تتيحها نظام المشروع لأداء مهامهم اليومية؛</td>
<td>إنشاء واجهة بنية قواعد البيانات بين المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ولهلبة من أعضائها.</td>
</tr>
<tr>
<td>الحل السريع لمشكلات النظام، ونسبة عالية من إتاحة النظام؛</td>
<td><strong>المنحة الأولى الأقل نمواً:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>تبادل بيانات الملكية الفكرية الإلكترونية وفقاً للمحتويات والجدول الزمني الذي حدده المشروع.</td>
<td>إنشاء بنية تحتية للأيامة وقواعد بيانات ونظام الإدارة الملكية الفكرية؛</td>
</tr>
<tr>
<td>إكمال 80% من المشاركات المعاقر المتعلقة باستخدام الوظائف التي تتيحها نظام المشروع لأداء مهامهم اليومية؛</td>
<td>التدريب على استخدام النظام وتشغيلها ودعمها وصيانةها؛</td>
</tr>
<tr>
<td>الحل السريع لمشكلات النظام، ونسبة عالية من إتاحة النظام؛</td>
<td><strong>المنحة الثانية الأقل نمواً:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>تبادل بيانات الملكية الفكرية الإلكترونية وفقاً للمحتويات والجدول الزمني الذي حدده المشروع.</td>
<td>إقامة واجهة بنية قواعد البيانات بين المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ولهلبة من أعضائها.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المؤشر الرئيسي</strong></td>
<td><strong>المنحة الثالثة الأقل نمواً:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>عدد المواضيع ذات الأولوية التي نظر فيها؛</td>
<td><strong>المنحة خاصة بالمناخبة التالية:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>عدد البلدان المشاركة في حلقات العمل؛</td>
<td><strong>المواضيع ذات الأولوية، والمناقشات التقنية، وال الخبرات الوطنية، والتجارب القطرية، وتطور الإنجادات التجارية والتكولوجيا، والانفتاح الناجح لتوجهات والاستراتيجيات المستقبلية.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>عدد القيادات التي حددت في حلقات العمل لإدخال تصميمات على نظام أهتمة الملكية الفكرية في المستقبل.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مؤشر (مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات الإنجازات)</td>
<td>هدف (أهداف) المشروع</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>المشروع (أ) بلدان المنظمة الاقتصادية للملكية الفكرية:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- تعزيز القدرة على تلقي طلبات الملكية الفكرية بفعالية؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- أرسال بيانات الملكية الفكرية إلى المنظمة الاقتصادية للملكية الفكرية على نحو أسري وفعال؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- إمكانية الاستفادة الكترونية من قواعد بيانات الملكية الفكرية المركزة في المنظمة الاقتصادية للملكية الفكرية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المشروع (ب) بلدان المنظمة الاقتصادية الأفريقية للملكية الفكرية:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- تعزيز القدرة على معالجة طلبات الملكية الفكرية الأفريقية للملكي الفكرية على نحو فعال؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- أرسال بيانات الملكية الفكرية للأريبو إلى الأريبو على نحو أسري وفعال؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- إمكانية الاستفادة الكترونية من قواعد بيانات الملكية الفكرية الأفريقية في الأريبو.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المشروع (ج) تحديث مؤسسات ثلاثة بلدان من البلدان الأقل نموا:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- الحد من الترديم؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- التقليل من الفترة الفاصلة بين زمن استلام الطلب وتسجيل الملكية الفكرية؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- إعداد المنشورات الرسمية في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة مثل الجرائد الرسمية، الخ؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- إلغاء أو التقليل من الإجراءات البدوية التي تقوم على الاستخدام المكلف للورق؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عدد الطلبات المتراكم التي عولجت بواسطة الأتمة؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- خفض الوقت المخصص لمعالجة طلبات الملكية الفكرية بنسبة تتراوح بين 50% و 35%؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- خفض الوقت المخصص لإعداد البلاغات الرسمية والجرائم وتكلفة بنسبة تتراوح بين 40% و 50%؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>استبدال معظم الإجراءات البدوية التي تعتمد على استخدام الورق بإجراءات الأتمة؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إدخال البيانات الواردة في معظم السجلات الرسمية وتسجيلها في</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قواعد بيانات الملكية الفكرية بغرض المعالجة اليومية؛ عدد وتوافر استفادة أصحاب المصلحة من قواعد بيانات الملكية الفكرية.</td>
<td>- إنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية للمعالجة في الداخل، ومتاحة للأصحاب المصلحة.</td>
</tr>
<tr>
<td>عدد البلدان المتعاونة من أجل تحسين نظام الأمتمة الخاصة بها. زيادة الوعي بالوظائف والاحتياجات المستقبلية لنظم أمتمة الملكية.</td>
<td>المشروع، (د) حلقات عمل بشأن الأمتمة:</td>
</tr>
<tr>
<td>عدد الدراسات الإفرادية الوطنية التي قُدِّمت في حلقات العمل وركزت على التجربة المكتسبة في مجال الأمتمة والدروس المستفادة.</td>
<td>- توسيع نطاق تبادل المعارف والخبرات والدراسات المستفادة بين البلدان؛</td>
</tr>
<tr>
<td>تيسير التعاون بين البلدان في مجال مشاريع الأمتمة.</td>
<td>- تحسين الفهم باحتياجات نظام الأمتمة الملكية الفكرية إلى خدمات القيمة المضافة.</td>
</tr>
<tr>
<td>الفصول</td>
<td>2011</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **الأنشطة**

**المشاريع الفرعية (أ)، (ب)**: (ج): بعثات تقييم الاحتياجات التي أرسلتها الوبوب (سبعة في المجموع: بعثة واحدة لمدة أسبوع في كل بلد من البلدان السبع المشتقة بالمشروع).

**المشاريع الفرعية (أ)، (ب)**: (ج): تكييف وتشفير حلول موحدة. تشمل شراء مواد تكنولوجيا المعلومات والتدريب الأولي من قبل الوبوب (شراء المواد بالنسبة إلى البلدان المنعية بالمشروع، وإدخال البيانات بالنسبة إلى ثالثة من البلدان الأقل نمواً، بالإضافة إلى سبع بعثات في المجموع: بعثة واحدة لمدة أسبوعين في كل بلد من البلدان السبع المنعية بالمشروع).

**المشاريع الفرعية (أ)، (ب)**: (ج): تدريب تكميلي ونقل المعارف، والدعم التقني وتقييم الآثار المترتبة بمشروع (سبع بعثات للتدريب التكميلي: سبع بعثات للتقييم: واحدة في كل بلد من البلدان السبع المنعية بالمشروع).

**المشروع الفرعى (د)**: حلقات عمل بشأن أنشطة الملكية الفكرية (بما فيها مهام الموظفين، والسفريات الأخرى بالنسبة إلى عدد من البلدان يتراوح بين 10 و12 بلد، لكل إقليم وكل حلقة عمل).
## 5- الميزانية

### 5-1 ميزانية المشروع لسنة 2009 (التكليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>البرنامج 15</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهامات الموظفين</td>
<td>8,600</td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الخير</td>
<td>8,000</td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التشغيلية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أتعاب الخبراء</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td>9,000</td>
</tr>
<tr>
<td>خلافه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأثاث والأجهزة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>256,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 5-2 ميزانية المشروع لفترة السنتين 2010-2011 (التكليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>البرنامج 15</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهامات الموظفين</td>
<td>25,000</td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الخير</td>
<td>8,000</td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التشغيلية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أتعاب الخبراء</td>
<td>25,000</td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td>36,000</td>
</tr>
<tr>
<td>خلافه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأثاث والأجهزة</td>
<td>148,000</td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>913,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[يلي ذلك المرفق السابع]
المتوصية 10 من جدول أعمال التنمية

المشروع

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم المشروع:</th>
<th>DA_10_03</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>العناوين:</td>
<td>بنية دعم الإبتكار ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الوطنية.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية: | التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البيئة التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية ونوعية وتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تسحب هذه المساعدة التقنية أيضاً على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.
| ميزانية المشروع: | تكلف غير الموظفين: ٠٠٠٠٠٠ فرنك سويسري |
| مدة المشروع: | ٢٧ شهرا |
| شعبة البراءات، وقسم الإبتكار ونقل التكنولوجيا. |
| الصلة ببرامج الويبو ٠٨ و١٠ و١١ و١٦ و٢٥. |
| صيغة مشروع المقدم: |

وسيسامح المشروع بإنشاء واقتراح أو تحديث وتحسين مجموعة - إن وجدت - من الوحدات والمواد التي ترتبط بإدارة حقوق الملكية الفكرية (لاسماً البراءات) من قبل المؤسسات الأكاديمية ودوائر البحث، بما في ذلك إنشاء وإدارة مكتب نقل التكنولوجيا في مؤسسات البحث العامة، واستكشاف آليات نقل التكنولوجيا (لاسماً اتفاقات الترخيص) وتعزيز القدرة على صياغة طلبات الورود.

وسيتضمن المشروع إدراج مواد إعلامية في بوابة رقمية على الإنترنت تملك مستوى رقماً لوحدات التدريب، والأدلة، والأدوات، الأمثلة، ونماذج الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، والسياسات المؤسسية للملكية الفكرية، والفضل الممارسات والدراسات الإدارية التي يمكن الحصول عليها من خلال بوابة واحدة على موقع الويب على الإنترنت (رموز متعدد الخدمات) للتشجيع على الإبتكار المحلي وأنشطة نقل التكنولوجيا من خلال تحسين البيئة التحتية للملكية الفكرية ودارة الملكية الفكرية في البلدان النامية.
المشروع:

1- مقدمة عن المسألة المطروحة/موضوع الاهتمام

ويهدف المشروع إلى تشجيع الإبتكار وتطوير النظم التكنولوجية والأنظمة المقترحة، وتطوير رؤية مستقبلية للمستقبل، وتضمين هذه الأهداف في النهج التكنولوجي لتحسين المنافسة في السوق.

2- الأهداف

1. تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إنشاء مراكز التكنولوجيا المتقدمة.
2. تشجيع الاستمرار في تطوير الابتكار والبحث وتطوير النظم التكنولوجية، ووضع نظام للكفاءة في الابتكار والبحث.
3. تشجيع الاستمرار في تطوير الابتكار والبحث وتطوير النظم التكنولوجية، ووضع نظام للكفاءة في الابتكار والبحث.

3- استراتيجيات التنفيذ

6. إعداد وثيقة المشاريع تتضمن العناصر التالية:
   (أ) وصف الأهداف الحالية للبرنامج الويب
   (ب) تحليل الاحتياجات بغرض تقديم البرنامج الحالي (إضافة عنصر لهذا الاقتراح أو حذف بعضه أو تحليله)
   (ج) اقتراح تتضمن توصيات تحمل على بنية الواجهة الرقمية، ووصف لمزاياها، واقتراحات بشأن أنشطة المتابعة.

7. إعداد المواد الإعلامية والأدوات التالية:
الاستعراض والتقييم

1-3 مواعيد استعراض المشروع

4- سبعة تقدير أولي: استمادا إلى وثيقة المشروع - بعد الانتهاء من إعدادها - للبدء في تنفيذ المشروع وتحسين الشروط والحدود الزمنية.

5- تستند تقديرات الرصد - وسياق التقرير الأول عشرة أشهر بعد صياغة التقرير الأولي والتقدير الثاني 18 شهرًا بعد صياغة التقرير الأولي - بتبني محترم للتحقيق النتائج والمرحل الكبير، والتقدير المحرز في بوغ أهداف المشروع.

6- تستند تقديرات التقييم النهائي للتنقيح النهائي في نهاية المشروع، أي بعد 30 شهرًا، لتقنيم مستوى اجتاز المشروع والتوجهات والاحتياجات المستقبلية، وتحديد الحلول التي تسهم بضمان استمرارية النتائج.

2-3 التقييم الذاتي للمشروع

يمكن إجراء تقييم مستقل للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي.

<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشرات التقييم الناجح</th>
<th>نتائج المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>انتهاء من صياغة الوثيقة في أجل مدته ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع، وتوضيح الاحتياجات والتحسينات، وتوفير نصوصات عملية بشأن بنية الواجهة الرقمية.</td>
<td>صياغة وثيقة المشروع</td>
</tr>
<tr>
<td>إعداد الوحدات وسائر الأدوات في أجل مدته 18 شهراً اعتبارًا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع تغطي الجودة المحددة في وثيقة المشروع بالنسبة إلى العناصر التالية: وحدات التدريب بشأن البنية</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| التقويم وحدات التدريب وسائر الخدمات المتعلقة بالواجهة الرقمية. |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفقرة</th>
<th>الهدف (أهداف المنشور)</th>
<th>المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>تحسين آليات التشغيل وتعزيز الانكار المحلي نقل التكنولوجيا من القطاع الخاص، بما في ذلك مكاتب نقل التكنولوجيا في مؤسسات البحث العامة.</td>
<td>مساعدة البلدان النامية على إقامة</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>تعزيز فهم المستخدمين المحتملين لنظام البراءات لأغراض التنمية والنمو.</td>
<td>زيادة وعي المستخدمين المحتملين لystem نظام البراءات في مراحل مختلفة من الانكار, بما في ذلك:</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>استخدام بنية الدعم على نطاق واسع، بما في ذلك البوابة الرقمية الجديدة، لاسيما من جانب البلدان النامية; زيادة الطلب على دورات التدريب التي تنظمها الويب استنادًا إلى محتويات البوابة الرقمية; الإملاءات التقييم الخاصة بلقاءات التدريب.</td>
<td>تطوير الأدوات والأدلة والنموذج المتعلقة بالبنية التحتية للملكية الفكرية وإدارة الملكية الفكرية بواسطة إنشاء مركز متعدد الخدمات على موقع الويب على الإنترنت.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- زيادة الخبرة في استخدام نظام الضرائب لحماية الاتخاذات (مثل مبادئ طيات الضرائب) ومتى الاختلافات (مثل منح التراخيص، إنشاء شركة متبقية، والتعليم); تحسين البنية التحتية المخصصة للنقل التكنولوجيا في البلدان النامية، بما في ذلك: إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا;

- تطوير شركات مؤسسات البحث العامة;

- زيادة عدد المشاريع المشتركة بين مؤسسات البحث العامة والقطاع الخاص من خلال مكاتب نقل التكنولوجيا;

- تطوير مهنة العاملي في مجال الضرائب على الصعيد المحلي.

- وضع سياسات مؤسسية بشأن الملكية الفكرية من خلال مؤسسات البحث العامة والجامعات لوضع قواعد واضحة في ظل احترام ولاية كل منهما; التوعية على المستوى الحكومي بضرورة وضع سياسات في مجالات الانكار والملكية الفكرية ذات الصلة بـ إدارة مؤسسات البحث العامة والجامعات للملكية الفكرية.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفصول</th>
<th>2011</th>
<th>2010</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الأنشطة</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>اتخاذ القرار، استعراض واجراء الدراسة (مساءلة خبراء استشاريين من الخارج)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2-2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>تحضير وإعداد المواد الإعلامية والنموذج الأول للدورة الرسمية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3-3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>تنفيذ دورات التدريب على الإنترنت لانتقاء أنشطة التدريب والمواد الإعلامية التي تُجري تطويرها.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4-4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>إعداد برامج ومحتويات للدورات التي تُنظم على عين المكان (مساءلة من الخبراء الاستشاريين من الخارج)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
5- الميزانية

5-1 ميزانية المشروع لسنة 2009 (التكاليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرامج</th>
<th>1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأقسام والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهام الموظفين</td>
<td>2600</td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الغير</td>
<td>3000</td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاقدية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>أتعاب الخبراء</td>
<td>4000</td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خلافه (ه)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأفلاج والأجهزة</td>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>116000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5-2 ميزانية المشروع لفترة السنتين 2009-2011 (التكاليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرامج</th>
<th>1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأقسام والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهام الموظفين</td>
<td>4000</td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الغير</td>
<td>15000</td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاقدية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td>20000</td>
</tr>
<tr>
<td>أتعاب الخبراء</td>
<td>14000</td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td>30000</td>
</tr>
<tr>
<td>خلافه (ه) (خبراء استشاريون في مجال تكنولوجيا المعلومات)</td>
<td>84000</td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأفلاج والأجهزة</td>
<td>20000</td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>484000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[لقي ذلك المرفق الثامن]


<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم المشروع:</th>
<th>DA_10_04</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>العنوان:</td>
<td>توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية</td>
</tr>
<tr>
<td>تكوين المشروع:</td>
<td>تكاليف غير الموظفين: 84,000.00 فنكر سويسي</td>
</tr>
<tr>
<td>مدة المشروع:</td>
<td>18 شهرًا</td>
</tr>
<tr>
<td>وصف مقتضب للمشروع:</td>
<td>توصية 10 من جدول أعمال التنمية</td>
</tr>
</tbody>
</table>

المشروع:

تعزز قدرة المؤسسات الحكومية ومؤسسات أصحاب المصلحة في مجال الملكية الفكرية على المعالجة الوطنية لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها والنهوض بها، وتؤدي ذلك إلى ارتقاء طريق التعاون بين المنظمات الإدارية المجتمعية لحق المؤلف.

الوصولية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير إدارتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل ظروف الأعمال الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بدوره متزاوج عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. ويشير أن تحسين هذه المساعدة التقنية أيضاً على المنظمات الإقليمية ودون الاقلية المعنية بالملكية الفكرية.

بسيط هذا المشروع إلى مساعدة المؤسسات الوطنية ومنظمات أصحاب المصلحة في مجال الملكية الفكرية والإصلاح لتحسين منظمة للدورة الملكية الفكرية في مجال الإدارة الفعالة والنهوض بالصناعات الإبداعية، وتسهيل إقامة شبكات إقليمية أو دون إقليمية للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويسهم هذا المشروع من خلال تحسين مهمة القيمة الاقتصادية للقطاع الإبداعي الذي يقوم على أساس حماية الملكية الفكرية، وتزويده المؤسسات بدورات لتحليل هذا القطاع، والمبدعين بدورات للإدارة الفعالة للملكية الفكرية، في تعزيز اقتصادي أداء القطاع الإبداعي.

أما فيما يتعلق بمنظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف، فيهدف نهج تجريبي في إطار هذا المشروع إلى تزويد بعض منظمات الإدارة الإدارية لحق المؤلف بمجموعة من الأدوات ترمي إلى تيسير وضع برامج مشتركة رمية للإدارة الجماعية بفصل توفير وتسريع نقل المعلومات فيما بينها ومع بقية العالم، لإصدار المصنفات والأطراف المعنية، بحيث يمكن توزيع العائدات بشكل عادل ومنصف ومتكافئ، فعال ومناسب من حيث التوقيت، ويراهن المصالحة الاقتصادية للبلدان المعني.

ويمكن تكيف النموذج المستخدم في هذا المشروع للرائد، وكذا الأدوات التي يتم تطويرها وتتبعها لاحقاً على نحو يسمح بتطبيقها في مشاريع رائدة مماثلة في إطار برامج الويب وتقنية احتراف مجموعات أخرى من البلدان و/أو منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف.
نموذج المنشور

- مقدمة عن المسألة المطبوعة/وضع الاهتمام

تكشف زيادة الإقبال على موارد الأقتصادية وآدابنا عن توجه جذب المسؤولية الاقتصادية في الصناعات الإدارية ودراسة الأنظمة الإدارية المعنية، وتعزيز فعالية ممارسات الإدارة الجماعية، بوضوح، ليس بنظرية. إن تشكيل المؤسسات المالية والاقتصادية أدوات تقدمية في الإمكانات الإدارية للصناعات الإدارية، في حين ينطلق المبادئ من أدوية أفضل لإدارة ملكيتيهم الفنية على نحو ترجع في الملكية الفكرية في مجتمعنا في كل أنواع الصناعات والمستخدمين بشكل متزايد.

وبالتالي من البلدان إلى تحليل مساحة قطاعاتها الإدارية، وقدمة لهذه الوثيقة، ليست لها إدراج إمكانات الصناعات الإدارية على نحو فعال في استراتيجياتها الإدارية الوطنية، وفي مجال تطوير الوثيقة المثلkinsonية الفنية في الصناعات الإدارية، وتحسين تحليل الأول غير الاقتصادي، على نطاق أوسع، للملكية الفكرية في الصناعات الإدارية.

وتتميز البيئة العالمية الحديثة للإدارة الجماعية لحق المؤلف بتوفر شبكة عالمية، يتم فيها تحديد وتطوير وتقييم قواعد وأسباب إدارات الإدارة الجماعية لحق المؤلف في جميع أنحاء العالم في مجالات تنفيذية (后者ية، والمنصوصات)، منحت الترخيص وتوزيع المناسبات، وقد أثبتت ثورة التكنولوجيا الرقمية في إنشاء نظام الكتاب والمصادر، وفهم الترخيص وتوزيع العائدات. ولذا فإن تطور التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يكون السبيل للërور الإقليمي لتسهيل تلك الأساليب والأدوات.

وتتميز الإدارة الجماعية في البلدان النامية بخاصيتها: من ناحية، هناك إستراتيجية تقافية في مجال الإنتاج الأدبي وال الفني والإدارية، ومن ناحية أخرى، هناك ضعف في إطار الإدارة الجماعية نظراً لاختلاف مستويات التنمية الاقتصادية، وخاصة في البلدان النامية. وتوفر التكنولوجيا الرقمية على طريقة تنفيذ إدارة الجماعية - التي ت EITHER تحد وسيلة تقنية ومتحركة، وبينن خلق بيئات، ومساعدة، وتوزيع المؤلفين. ويشتفر الأدوات المنوية في مجال التكنولوجيا الإلكترونية من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسد الفجوة الرقمية في مجال تبني البيانات الإلكترونية من الصيدلية الدولي لحق المؤلف، وتعزيز قدرة الإدارة الجماعية لحق المؤلف، وتوزيع الأدوات الاقتصادية لحق المؤلف لتفعيل التعاون مع الممارسات التجارية التي تركز على الخدمات والوصول إلى الخدمات الدولية لزيادة توزيع الإيرادات على المبدعين.

وسرعاً إلى التغلب على هذه التحديات المطلوبة، طورت أدوات تكنولوجيا المعلومات تركز على تقديم الخدمات، مثل البرامج الحاسوبية للاجتهادات الإدارية لحق المؤلف، والحقوق المجاورة (WIPO CocOS)، الذي أعدته الويب، ووضع هذه أدوات على مختلف مجموعات النظريات، وتقديم خدمات ذات أعداد عالية من حاجات المستشارين الإقليميين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتقدم مجموعة من الأدوات التنفيذيّة لإنشاء وتكرير الإذاعات الجماعية لحق المؤلف، بما يساعد على الوسطي النهائي بين الإذاعات الجماعية لحق المؤلف، واورشاع علاقات متغيرة ترجع إلى زمن بعيد مع منظمات غير حكومية للاجتهادات الجماعية في الصيدلية الدولي لجميع المؤلفين والمشغليين (SCAIR) وجمعية الإذاعة الراديو الإذاعية (IRFR)، ومجلس الإذاعات لحقوق الفنانين الإذاعيين (IFPFI)، وتوجد أن شراكات مماثلة بالفعل في البلدان النامية، رمزية حقوق المؤلف الكاريبي (CCL) وLaatin и أستا (CCL) والأخبار المكتسبة في هذا الميدان.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الأهداف</th>
<th>المكون 1 - الصناعات الإبداعية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز وتحسين قدرة المؤسسات الوطنية في مجال الملكية الفكرية في تفكيك الأهمية الاقتصادية لقطاع الإبداع وال اللازمة الإبداعية في الصناعات الإبداعية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. تمتد الحرية أو وضع الأساس لتعزيز وتحسين قدرات المؤسسات الوطنية في مجال الملكية الفكرية والمبدعين في مجال الصناعات الإبداعية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. تنفيذ أدوار قياس أعدتها اليوبي لتقديم المساعدة الاقتصادية للصناعات الإبداعية وإنشاء الوعي بالملكية الفكرية كعامل من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. تعزيز الفهم بالتأثير الأوسع على الصناعات الإبداعية التي تنتمي إقامة أداة الصناعات الإبداعية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. دعم وتعزيز طباع مهني على فهم المبدعين للاستراتيجية الفكرية بحيث يمكن لهم إدارة أصولهم في مجال الملكية الفكرية بنحو فعل في إطار وضع سياسات أو استراتيجيات تجارية.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>المكون 2 - منظمات الإدارة الجماعية</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. تمكين منظمات الإدارة الجماعية لبعض البلدان النامية من:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تخزين إدارة حق المؤلف الجماعية في عصر الإدارة الرقمية لحق المؤلف وإبراد البيانات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إجازة الإدارة الجماعية بمقابلة للمعاهد الدولية السارية وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة إلى</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المبدعين ومناصري حق المؤلف والمستهلكين في بلدانهم في الوقت المناسب وفعالة وقادرة؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إنشاء نظام حديث ومستدام لتغطية البيانات في إطار الربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>التشجيع على إقامة مساهمات منظومات الإدارة الجماعية الرقمية؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إنشاء نظام يتيح تمييز مستكبي ومعالجة على مستوى الدول الإقليمي لإصدار المصنفات وأصحاب الحقوق ل质地 النباتات؛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إنشاء نظام قواعد بيانات وطنية بشأن المصنفات والمصنعين وأصحاب الحقوق وتفعيل الأطراف المعنية وفقًا للمعايير الدولية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إنشاء نظام قواعد بيانات وطنية بشأن المصنفات والمصنعين وأصحاب الحقوق وتفعيل الأطراف المعنية وفقًا للمعايير الدولية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الاستعداد من الزخم الحاصل للترسيح بإنشاء منظمات الإدارة الجماعية وربطها شبيهًا في البلدان</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>استراتيجية التنفيذ</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المكون 1 - الصناعات الإبداعية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. استراتيجيات تعزيز الصناعات المشتركة في وضع سياسات الصناعات الإبداعية، وتحديد الظروف الخاصة لكل بلد، وأولويات التنمية، والبحث الذي أجري في هذا الميدان، وبرامج التوعية، ومواد التدريب المتاحة لل وعدم المملكة الإبداعية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. مجموعة فريق من المشاريع بالتعاون مع الدول الأعضاء، بناء على المبادرات الواردة، وقدرات المستضدين: (2) نحن نستند على المستوى حضوري بشأن المساهمة الاقتصادية عندما تم إضافية الصناعات الإبداعية dealing with the creative world on the creative world's economic and social richt).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. وخلق من ورش العمل على الصعيد الوطني بشأن إقامة حقوق الملكية الفكرية في بعض الصناعات الإبداعية المحددة (مثل صناعة الإخراج، النشر أو صناعة الموسيقى). وتمت هذه الأنشطة الأرضية وتبني الأساليب الذي استخدمت به مبود مؤسسات الإقليمية الفكرية، والمبدعون وسائر أصحاب المصنفات في هذا المجال على زيادة وتيرة وتحسين قدسي المسالك المتصلة بالشبكة.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| المكون 2 - منظمات الإدارة الجماعية |  |
| 1. استعداد التحليل، تقديم برامج حدد من الندوات وحقائق العمل إلى المؤسسات الشريكية التي تستكشف بإختار المشاريع الملامين، وستعرض هذه البرامج مقدمة عن مفهوم الصناعات الإبداعية والأدوات التي طورتها اليوبي، وستركز ترتيبًا على كيفية مساهمة التحليل الاقتصادي والإدارة العملية في ضمان
تحقيق توازن بين مصالح المبدعين والجمهور. وبعد الانتهاء من هذه التدابير وحقائق العمل، سيجري تقييم
تحديث أنشطة المتابعة ذات الصلة - مشاريع البحوث، ودورات تدريبية محددة في مجالات تكتسي أهمية خاصة،
وإنشاء آليات لرصد أداء القطاع الإداري، والمساعدة والتكوين، وما إلى ذلك، ومن المتوقع أن تفضي هذه
الأنشطة إلى زيادة توصيات ووضع خطط عمل. ومن المرجح أن تتفق أنشطة المتابعة في الفترة 2010-2011،
وذلك رحنا توفر الأموال.
المكون 2- منظمات الإدارة الجماعية
أما فيما يتعلق بالإدارة الجماعية، فتشتمل تنفيذ المشروع مرحلة رادلة تراعى بالكامل الأمور التي طورتها
الويب والخدمات التي تكتبها، وأفضل الممارسات التي يجري العمل بها حالياً في شكايات منظمات الإدارة
الجمعيه، ودعم الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الدولية، وجمع الموارد المخصصة للمشروع
والمخاطر الرقمية، بالإضافة إلى الاحتياجات المتعددة للبلدان المعنيه في مجال الإدارة الجماعية. ويشتمل
المشروع المرحله الأولي النهائية التي ستتطلب بالتدريج طيلة مدة المشروع:
أ) اختيار المنظمات الرائدة للإدارة الجماعية
- ستختار منظمات الإدارة الجماعية من تسعة بلدان، وتستخرج من مجموعة مستهدفة لهذا المشروع الرائد
- استثمار في الممارسات الفعالة، وتشملها الاقتصادي مع
- تنفيذ مشروعات تتضمن تقنيات المنظمات الإدارة الجماعية، وتكملها الاقتصادي، واستخدام نظام مؤسس تشيلي يتوافق مع المعايير الدولية في مجال الإدارة
الجمعيه، مثل الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة (WIPOCAS) وتقرب إدارة التدقيق الفني
- على الصعيد الاقتصادي.

(ب) استراتيجيات التنفيذ
- تحسين قواعد وطرق عمل منظمات الإدارة الجماعية خصائص المشروع الرائد
- برنامج تكوين الكفاءات لتغطية طرق عمل منظمات الإدارة الجماعية، بما في ذلك مديرو
- تكنولوجيا المعلومات لمنظمات الإدارة الجماعية، وممارسة التدريب النموذجي، وتشير لمنظمات الإدارة
- لاستخدامهم على الانتقال المبايضي الدواري، واستخدام البرنامج الحاسوبي ل综合体ية الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق
المجاورة (WIPOCAS).
- استخدام منظمات إدارة الجماعية لتحديد نطاق قادة البيانات، والتطبيق، ودراسة المسائل الأمنية، بمشاركة الإدارة وميديري تكنولوجيا
- المعلومة في هذه منظمات الإدارة.
- جمع وتنسيق قواعد البيانات الحالية لشبكة منظمات الإدارة الجماعية
- إنشاء برنامج لتكوين المعلومات على شبكة الإنترنت بدءاً من الوبوب
- إنشاء مركز لشبكة البيانات في إحدى منظمات الشبكة;
-กฎ وأعمال أو تحديث برنامج حاسوبي مثالي مخصص لقواعد البيانات;
- إنشاء قاعدة بيانات أقليمية متكررة وغير مرتبة تتعلق بالمخصصات المؤسسية لمنظمات الإدارة
الجمعيه (المصنفات، أصابع الحقوق) باستخدام الحلول التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات، مثل البرنامج
الحاسوبي ل综合体ية الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة (WIPOCAS).
- تطوير استخدام نماذج منظمات الإدارة الجماعية في أي مجال أننا نحن العالم.

وسوف ينافى المشروع على مدى شراكة منظمات الإدارة الجماعية في جميع مراحل تنفيذ هذا
المشروع، وعينها في أثناء النظام وإدارته في نهاية المشروع، ولذلك ينبغي تعزيز الإطار المؤسس لجمعية
منظمات الإدارة الجماعية وإشكال سلطات الدول الأعضاء المعنية بالكامل.
وسوف أيضاً نفوا المشروع على قدرة منظمات الإدارة الجماعية على رس توجه في أعلامها مع بعض
منظمات الإدارة الجماعية على مستوى منظمات الإدارة الجماعية على مستوى منظمات الإدارة
العلياً غير الحكومية لجمعية المؤسس قيادة المحامين (CISAC) تحديداً، حيث تتضمن غضا
الاضمانت والإشراف على هذا المشروع مع الاعتماد اهتماء بالله، وفقاً لذلك، من الضروري استناداً من الدعم المقدم من
الاندماج إلى المشروع في إطار نظام المعلومات المستمر (CISAC) وستطلق "القواعد المهنية والقرارات
المتصلة على المنظمات الإدارة الجماعية في إطار هذا المشروع.

وبعد الانتهاء من المشروع، سيتم إعداد "دليل بشأن الربط الشبكي لمنظمات الإدارة الجماعية" استناداً إلى نهج
المشروع ومنهجيته، واستراتيجية التنفيذ، ومعايير اختيار البلدان وتكيف الأدوات والبرامج الحاسوب، ليسهل تنفيذها.
1-3 مواعيد استعراض المشروع

سيتم استعراض نتائج حلفي العمل والندوات وتقييمهما في الاجتماعات التنسيقية، وسينفذ برنامج للتدريب عند الاقتضاء. ستستثمر مؤسسات الملكية الفكرية شركاء برنامج مجموعة منظمات القضاء والمنظمات الحكومية ومنظمات أصحاب المصلحة المشاركة في النشاط في هذه العملية، وسننظر في تشكيل لجنة تنسيقية للمتابعة التي تستطيع مساعدة الوبيو رهنًا بتوفر الأموال.

وستتضمن نتائج استعراض هذا المشروع الرأي بشأن الإدارة الجماعية تقرير منظمة إلى الإدارة العليا للوبيو. وتقريرات تقريرية إلى الدول الأعضاء في الوبيو، من خلال الهيئات المختلفة.

2-3 التقييم الذاتي للمشروع

يمكن إجراء تقييم مستقل للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي.

<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشرات التنفيذ الناجح</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>إعداد الاتصال بإنجاز دراسة وطنية بشأن الأهمية الاقتصادية للصناعات القائمة على حق المؤلف وترجيح ونشر البحوث القائمة أو إعادة وثائق التدوينة تنتسب مع احتجاجات كل بلد.</td>
</tr>
<tr>
<td>مثل المشروع في الدراسات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة (أفراد، شركات تعمل في مجال الصناعات الإبداعية، مؤسسات حكومية، منظمات حكومية دولية، منظمات غير حكومية، مؤسسات مصرية وما مثيل).</td>
</tr>
<tr>
<td>تحديث أسعار المشتقات لقياس أداء القطاع الإبداعي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أدى أكثر من النصف من المشاركون ارتياحهم للندوات، على الأقل فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المحددة عدد الطلبات والدراسات، ونشر وثائق أخرى للوبي.</td>
</tr>
<tr>
<td>طلب مشاريع الوبيو والدراسات المتعلقة بإدارة الملكية الفكرية في بعض الصناعات الإبداعية عدد المشاركون في دورات التدريب طلب التدريب بشأن الأدوات التي أعدها الوبيو.</td>
</tr>
<tr>
<td>حفلات العمل: زيادة الوعي بدور الملكية الفكرية في إنشطة مؤسسات القطاع الإبداعي، ونقل المعرفة العملية المتعلقة بإدارة الملكية الفكرية من خلال الصناعات الإبداعية ومؤسسات الدعم.</td>
</tr>
<tr>
<td>تمديد وحدات التدريب متخصصة بشأن موضوع الإدارة الجماعية.</td>
</tr>
<tr>
<td>بنية تحتية لتكوين تكنولوجيا المعلومات لمنظمة منظمات الإدارة الجماعية تتواجد مع منظمات البيت الشبي في تتسيير الوصول إلى قواعد البيانات.</td>
</tr>
<tr>
<td>برامج جامعية قادر على أتمتة جميع عمليات منظمات الإدارة الجماعية (التوقيع، وفتح التراخيص والتوزيع) وتيسير الوصول.</td>
</tr>
<tr>
<td>تحديث البرنامج الحاسوبي.</td>
</tr>
<tr>
<td>موضوع (مؤشرات النجاح في تحقيق هدف المشروع)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>إعداد مشاريع حوث أو مشاريع تجارية وإقامة آليات لرصد أداء القطاع الإداري، والمطبوعات والكتب المتخصصة.</td>
</tr>
<tr>
<td>استخدام شبكات منظمات الإدارة الجماعية لقواعد إدارية تتوافق مع المعايير الدولية حتى نوفمبر/أكتوبر الثاني 2011.</td>
</tr>
<tr>
<td>قواعد بيانات موحدة في تسع منظمات الإدارة الجماعية، يمكن لجميع منظمات الشبكة الوصول إليها بالكامل (عن طريق الإنترنت أو غيرها)، حتى سبتمبر/أيلول 2011.</td>
</tr>
<tr>
<td>الجدول</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصناعات الإبداعية:</td>
</tr>
<tr>
<td>التنسيق مع الدول الأخرى المعنوية للتنفيذ الندوات وحلقات العمل؛</td>
</tr>
<tr>
<td>تحليل الخبراء الاستشاريين على الصناعات الدولية والوطنية؛</td>
</tr>
<tr>
<td>صياغة برامج مؤقتة، وإعداد جميع النتائج اللوجستية لعقد جميع الندوات وحلقات العمل الأربعة.</td>
</tr>
<tr>
<td>تنفيذ البرامج (الندوات وحلقات العمل)</td>
</tr>
<tr>
<td>تنفيذ البرامج (الندوات وحلقات العمل)</td>
</tr>
<tr>
<td>تقييم المشروع</td>
</tr>
<tr>
<td>الإدارة الجماعية لمحصول:</td>
</tr>
<tr>
<td>اختيار منهج المشروع وتوظيفه</td>
</tr>
<tr>
<td>توظيف مستشار المشروع الميداني</td>
</tr>
<tr>
<td>تصميم واعداد المشروع</td>
</tr>
<tr>
<td>تحديد القواعد الإدارية، الصياغة، وتدريب الموظفين، تركيب البرنامج الحاسوبي، وأنشطة القواعد الإدارية</td>
</tr>
<tr>
<td>تطوير قاعدة البيانات، وتوفير معدات تكنولوجيا المعلومات</td>
</tr>
<tr>
<td>التصليحة والتشييد الدائري، التسويق، والاختبار</td>
</tr>
<tr>
<td>استعراض النجاح المشروع وإعداد تقرير</td>
</tr>
</tbody>
</table>
5- الميزانية

5-1 ميزانية المشروع لسنة 2009 (التكاليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>البرنامج 3</th>
<th>البرنامج 9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهامات الموظفين</td>
<td>30000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الغير</td>
<td>20000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاقدية</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td>28000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألعاب الخبراء</td>
<td>12000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td></td>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>خِلاَفِهُ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأولى والأجهزة</td>
<td>10000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td>-</td>
<td>6000</td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>30000</td>
<td>24000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5-2 ميزانية المشروع لفترة السنتين 2010-2011

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>البرنامج 3</th>
<th>البرنامج 9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهامات الموظفين</td>
<td>30000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أسفار الغير</td>
<td>20000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المنح</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخدمات التعاقدية</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤتمرات</td>
<td>28000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألعاب الخبراء</td>
<td>12000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>النشر</td>
<td></td>
<td>10000</td>
</tr>
<tr>
<td>خِلاَفِهُ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأجهزة والإمدادات</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأولى والأجهزة</td>
<td>10000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td>-</td>
<td>6000</td>
</tr>
<tr>
<td>المجموع</td>
<td>30000</td>
<td>24000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[ليعد ذلك المرفق التاسع]
# ANNEX IX

### المرفق التاسع

#### التوصية 10 من جدول أعمال التنمية

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرمز</th>
<th>المشروع</th>
<th>عناوين</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DA 10 05</td>
<td>تعزيز قدرات المؤسسات المستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**المتوضّعية (نصوص) جدول أعمال التنمية:**

- إعداد الأهداف على تطوير وتحسين القدرات المؤسسية الوطنية في الملكية الفكرية من خلال زيادة تطوير البنية التحتية وغيرها من المراقبات لجعل مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكثر فعالية وتشجيع على إقامة توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تشمل أيضا هذه المساعدة التقنية المنظمات دون الإقليمية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكرية.

### ميزانية المشروع:

<table>
<thead>
<tr>
<th>تكاليف الموظفين الإضافية:</th>
<th>220000 دينار سويسري</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تكاليف غير الموظفين:</td>
<td>882000 دينار سويسري</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### مدة المشروع:

| 24 شهرا |

### قطاعات الويب الرئيسي:

- برمج الويب
- المعينة والصلبة ببرامج الويب

**وصف مقتضب للمشروع:**

يرمي هذا المشروع - في ضوء الإقرار بدور الملكية الفكرية كأداة فعالة في تعزيز الإبداع والابتكار وحضيرة القدرة التنافسية للشركات والبلدان - إلى صياغة مجموعة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف المؤسسات والشركات على حد سواء، بما في ذلك استحداث أدوات وأدوات موجهة إلى إدارات الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، وإلى مؤسسات دعم الشركات، ويمكن الهدف من وراء ذلك في تعزيز كفاءة واعتماد نظام الملكية الفكرية لأغراض تنمية البلدان الأقل نموا والدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تلبية أهدافها في هذا الصدد.
وصف المشروع

1-2

مقدمة عن المسألة المطرحـة/موقع الاهتمام

وقد أدركت مسؤوليات الملكية الفكرية في العديد من البلدان الحالة إلى إجراء تحول من أجل الاستجابة إلى التحدي المزدوج الذي تثير القلق كهيئة تقنية ومراة متعلقات التنمية. ويتطلب هذا التحول الاتصاع في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى الاستراتيجية والدعم التقني، والسياسات والإدارة.

وقد أدركت مسؤوليات الملكية الفكرية في العديد من البلدان الحالة إلى إجراء تحول من أجل الاستجابة إلى التحدي المزدوج الذي تثير القلق كهيئة تقنية ومراة متعلقات التنمية. ويتطلب هذا التحول الاتصاع في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى الاستراتيجية والدعم التقني، والسياسات والإدارة.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من التحديات والتحديات التي تواجهنا في مواجهة هذه المسألة. ومن المهم أن نفهم أن الاهتمام بالملكية الفكرية يشمل مجموعة متنوعة من الأهداف، ولا سيما من خلال تعزيز قدرات المنظمات من استخدام الملكية الفكرية، وزيادة موقف الجمهور بضرورة احترام الملكية الفكرية، وتجميع الموارد على مدار المقابلات متنوعة، ضمن معايير أوروبية وتولتي الويب.

وبدهد هذا المشروع وضع مهنية موحدة إثر تطوير وتنفيذ إجراءات التحديث الإيجابية بعد النجاح في عدد من البلدان المتخصصة واستخدامها إجابة ضمان في إطار برنامج التقنية العامة للويب.

ولكن من المبالغة في شبه التأكيد على دور التعاون الإقليمي ودور الإقليمي في عملية التحول هذه نحو نظام الملكية الفكرية أكثر فعالية. وقد أدت بعض الأقلام والأرقام الفرعية نظراً للقيمة المالية في حين ينتهي أغلبها إلى متى تتعلق الأجزاء المتعلقة بمشاركة التكنولوجيا من أجل اكتساب أكبر من الاحتكار والشفافية. ونستخدم النظرة في هذا الصدد في تجربة متنوعة الأقليم أو الأقليم الأوروبي، واستخلاص الدروس من خلق إرشادات أثر للأطر والبرامج الإقليمية أو دون الإقليمية. لا سيما أن يتضمن النهج المتكامل للاتصال العلمني، والتعاون، والتقاليد، وإعداد المبادرات، وتطوير شبكات وفرات.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا في مواجهة هذه المسألة. ومن المهم أن نفهم أن الاهتمام بالملكية الفكرية يشمل مجموعة متنوعة من الأهداف، ولا سيما من خلال تعزيز قدرات المنظمات من استخدام الملكية الفكرية، وزيادة موقف الجمهور بضرورة احترام الملكية الفكرية، وتجميع الموارد على مدار المقابلات متنوعة، ضمن معايير أوروبية وتولتي الويب.

وبدهد هذا المشروع وضع مهنية موحدة إثر تطوير وتنفيذ إجراءات التحديث الإيجابية بعد النجاح في عدد من البلدان المتخصصة واستخدامها إجابة ضمان في إطار برنامج التقنية العامة للويب.

ولكن من المبالغة في شبه التأكيد على دور التعاون الإقليمي ودور الإقليمي في عملية التحول هذه نحو نظام الملكية الفكرية أكثر فعالية. وقد أدت بعض الأقلام والأرقام الفرعية نظراً للقيمة المالية في حين ينتهي أغلبها إلى متى تتعلق الأجزاء المتعلقة بمشاركة التكنولوجيا من أجل اكتساب أكبر من الاحتكار والشفافية. ونستخدم النظرة في هذا الصدد في تجربة متنوعة الأقليم أو الأقليم الأوروبي، واستخلاص الدروس من خلق إرشادات أثر للأطر والبرامج الإقليمية أو دون الإقليمية. لا سيما أن يتضمن النهج المتكامل للاتصال العلمني، والتعاون، والتقاليد، وإعداد المبادرات، وتطوير شبكات وفرات.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا في مواجهة هذه المسألة. ومن المهم أن نفهم أن الاهتمام بالملكية الفكرية يشمل مجموعة متنوعة من الأهداف، ولا سيما من خلال تعزيز قدرات المنظمات من استخدام الملكية الفكرية، وزيادة موقف الجمهور بضرورة احترام الملكية الفكرية، وتجميع الموارد على مدار المقابلات متنوعة، ضمن معايير أوروبية وتولتي الويب.

وبدهد هذا المشروع وضع مهنية موحدة إثر تطوير وتنفيذ إجراءات التحديث الإيجابية بعد النجاح في عدد من البلدان المتخصصة واستخدامها إجابة ضمان في إطار برنامج التقنية العامة للويب.

ولكن من المبالغة في شبه التأكيد على دور التعاون الإقليمي ودور الإقليمي في عملية التحول هذه نحو نظام الملكية الفكرية أكثر فعالية. وقد أدت بعض الأقلام والأرقام الفرعية نظراً للقيمة المالية في حين ينتهي أغلبها إلى متى تتعلق الأجزاء المتعلقة بمشاركة التكنولوجيا من أجل اكتساب أكبر من الاحتكار والشفافية. ونستخدم النظرة في هذا الصدد في تجربة متنوعة الأقليم أو الأقليم الأوروبي، واستخلاص الدروس من خلق إرشادات أثر للأطر والبرامج الإقليمية أو دون الإقليمية. لا سيما أن يتضمن النهج المتكامل للاتصال العلمني، والتعاون، والتقاليد، وإعداد المبادرات، وتطوير شبكات وفرات.
بالاختلاف (KIPA) وتشمل هذه الدعم قطاعات الاقتصاد الوطني، من خلال مكاتب الملكية الفكرية للدول الأعضاء في الويب، الذي يبدأ في أبريل 2008. من خلال إرسال استبيان متعدد منظم وتوصيات نقطة عامة بشأن ما يحدث في الدعم المتعدد الملكية الفكرية إلى الشركتي الصغيرة والمتعددةاقرأ المزيد عن هذه الاستراتيجية وتفريغ المحتوى الجيد من الدعم المستهدف فحص طوابع الملكية الفكرية من خلال فحص المحتوى الجيد من الدعم المستهدف فحص طوابع الملكية الفكرية من خلال فحص المحتوى الجيد من الدعم المستهدف فحص طوابع الملكية الفكرية من خلال فحص المحتوى الجيد من الدعم المستهدف، وتشخيص موارد الكفالة للتحول إلى هذه المشاكل واستراتيجية، بما في ذلك المحتويات الإلكترونية التي تتفق مع الاستراتيجية المختلفة لل giấcلي، وسيقم فتح هذه المواد في برمجية تدريب للمجتمع للفائدة المعنوية والمتجدون في منهجية أعمال الصناعات المتنوعة بما في ذلك الاستراتيجية التنفيذ، بما في ذلك الاستراتيجية التنفيذ.
مراعاة النظم الاقتصادية والقانونية السارية، ومستويات التدريب، وتطبيق نظام الملكية الفكرية في البلد المعني، والميزات النسبية لبعض تطبيقات حقوق الملكية الفكرية، واتفاقيات التعاون مع البلدان الأخرى، وتنافس الموارد، ضمن جملة أخرى. وتستعين التمويرات الدائمة في البلد المعني، وذلك بإصدار مذكرات التعاون، بالإضافة إلى البلدان الأخرى.

ويمكن مشروع التموير أيضًا التمويرات الدائمة في البلد المعني لدعم ونظام التعاون وخطط وطنية في مجال الملكية الفكرية. وتكون التعاون على نحو وثيق مع المؤسسات العربية والدولية، فضلاً عن البلدان المتعاقدة في مجال الملكية الفكرية من أجل إصدار مذكرات التعاون التي ستكون عنواناً للتعاون على التحسينات التي تجاههما مجال الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي أو دولي، كما أنها ستستخدم الحوارات التي ستتنافس

ويتم ترقياً من المبادئ التنموية الاتحادية والدولية إلى:

- تقديم خدمات استشارية لتصميم وإعداد المنهاجية والأدوات;
- الموافقة خلال الاجتماعات.;
- البدء في تنفيذ مشروع رائد في البلد المعني لتطبيق المنهاجية والأدوات. وسيتم هذا الأمر
- تعاون الخبراء الاستشاريين ومكتب الويه بالبلد المعني، بالإضافة إلى البحث عن المعلومات، ستتوجه
- إجتماعات المحادثة المتقدمة وتسليم بعض الخرائط إلى البلدان المعني، وتستثمر إجتماعات المحادثة المستدامة
- باللغة مختلطة أسباب المصلحة في إطار مناقشة مشتركة النتائج;
- تأثير قضايا التمويرات الدائمة أو دولية، هذه المشاريع للمكوناتthrkbe في إدارة الملكية
- التمويرات بغض تدابير الخبراء بشأن قضايا إدارة الملكية الفكرية، والمنافسة على الأساليب التي تم المحمولة
- اعتمادها على الصيني الإقليمي أو دولي، لإيجاد حل للمشاكل المشتركة، مثل تقاسم العمل وتمكين
- الموارد;
- البدء في تنفيذ مشروع رائد يتعلق بنهج دولي إقليمي أو ميدلي لإدارة الملكية الفكرية;
- وتمتاز الاستراتيجية بالنسبة إلى التدخلات التي تركز على الشركات جديدة ما يلي:
- عدد إجتماعات الخبراء لتحديد النطاق وتوحيد منهجية إعراء الاستقصاء أو الدراسات
- على المستوى الوطني بشأن الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمنافسة;
- البدء في إعداد ست دراسات رائدة استناداً إلى النطاق المنطقي على المنافسة المشتركة.
- إعداد نسخ مترجمة أو مكيفة للغات الوطنية من منشورات الويه بشأن الملكية الفكرية في
- خدمة الشركات الصغيرة والمنافسة;
- إعداد النسخ باللغة المحلية من مجموعة أدوات الوساطة المتعددة بدوراً (IP)
- بالتعاون مع مكتب كوريا لل.notify باللغة، (KIPO)
- في مؤسسة دعم الشركات الصغيرة
- البدء في تنفيذ برامج تدريب للمعلمين والمدرسين في مؤسسة دعم الشركات الصغيرة
- استعراض التقدم المحرز إلى حد الآن، بما في ذلك النطاق والمنهاجية الطبية ووجهة
- الدراسات ونتائجها وتوصيلها، والمواد المحلية ومجموعات الأدوات الأولية التي طورت، ونتائج دورات تدريب
- المدرسين لتسهيل برنامج متكامل ومستند إلى أفضل الممارسات التي بعين تطبيقها في عدد من البلدان في النمو في السنوات السابقة. وسجلي هذا الاستعراض في إطار مؤتمر دولي.

وتعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة لأنها تترميم إعداد منهجية وأدوات موحدة، فيما يتعلق بالمرجعية الفكرية للفائدة
- الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتصور الخطط التدريبية التي تبين على الدبل الأعضاء المشاركة في
- المشروع المنفذ، وتقريبًا استراتيجي إنشاء المحتويات التمويرية ونهج البلد المعني لضمان الملكية
- المحلية للمشروع.
الاستعراض والتقييم

3- مواقف استعراض المشروع

- توزيع قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية من خلال تواجد نهج موحد ومتغير من الناحية الدبلوماسية والاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية.
- قضايا توظيف وتحديث المؤسسات.
- تغيير مثبتة مستقلة أو ذاتية حسب كل حالة.

3-2- التقييم الذاتي للمشروع

يمكن إجراء تقييم مستقل للمشروع بالإضافة إلى التقييم الذاتي.

<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج)</th>
<th>نتائج المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية من خلال تواجد نهج موحد ومتغير من الناحية الدبلوماسية والاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية.</td>
<td>توزيع قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية من خلال تواجد نهج موحد ومتغير من الناحية الدبلوماسية والاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| مواقف قديم الخبراء (من الداخل والخارج) على الأداء خلال شهرين من الإعداد; تطبيق الأداء في ستة بلدان رائدة. | توفر أداء تقييم الاحتياجات.
| مواقف قديم الخبراء (من الداخل والخارج) على الأداء خلال شهرين من الإعداد; تطبيق الأداء في ستة بلدان رائدة. | توفر أداء تقييم الاحتياجات.
| مواقف قديم الخبراء (من الداخل والخارج) على الأداء خلال شهرين من الإعداد; تطبيق الأداء في ستة بلدان رائدة. | توفر أداء تقييم الاحتياجات.
| تقييم وتخطيط استراتيجيات وخطط عملية الملكية الفكرية وينتظم اجتماعات سياستية وتشريعية للملكية الفكرية واستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية. | وضع استراتيجيات وخطط عملية الملكية الفكرية وينتظم اجتماعات سياستية وتشريعية للملكية الفكرية واستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية. |
| تقييم وتخطيط استراتيجيات وخطط عملية الملكية الفكرية وينتظم اجتماعات سياستية وتشريعية للملكية الفكرية واستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية. | وضع استراتيجيات وخطط عملية الملكية الفكرية وينتظم اجتماعات سياستية وتشريعية للملكية الفكرية. |

3-3- المنتج النهائي

 כדי להבטיח את אפקטיביות ואמינות הפרויקט המשותף למספר מדינות, ניתן לבצע ה圄 את תוצאות פעילות הפרויקט בתחומי התוכנית, אך גם בדיקות מחקר מתるもの לתוצאות התוכנית, כגון בדיקות פיזיות, בדיקות חשמליות, בדיקות חומרים, בדיקות שלを持っているי את התוכנית, ולпередגוגיה צוותי קבלת החלטות המנהל.
<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤشر (أهداف) المشروع</th>
<th>هدف (أهداف) المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>إعداد الصيغة النهائية لنهج إدارة الملكية الفكرية على الصعيدين دون الإقليمي وإقليمي.</td>
<td>تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية من خلال توخي نهج موحد ومنهجي وتمكين وضع السياسات في هذا المجال وإصلاح وتحديث المؤسسات.</td>
</tr>
<tr>
<td>تطبيق آلية واحدة على الأقل دون إقليمية أو إقليمية للتعاون في مجال الملكية الفكرية.</td>
<td>إنشاء أو تحصين خدمات دعم الشركات الصغيرة والمتواضعة في مجال الملكية الفكرية.</td>
</tr>
<tr>
<td>اتخاذ الخطة الوطنية لتنمية PECDAR ملاحظاتها ومعاييره في البلدان العربية.</td>
<td>إعداد الملكية الفكرية في الاستراتيجية التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي خُدِّدت بواسطة استقصاءات لاحقة.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **الشركات الصغيرة والمتواضعة**
  - موثوقية من خلال إجراء الاستقصاءات أو دراسات بشأن الملكية الفكرية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  - تحديد الشركات المحليين، والتوقيع على الاتفاقات، وتثبيت المشاريع والموافقة عليها في الوقت المناسب، ومنح الإذن بالنشر.
  - توافر نسخ مترجمة أو مكتفة من منشورات الويب بشأن الملكية الفكرية في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- **つつوأمّا الملكية الفكرية باللغتين**
  - إنشاء أو تعزيز قدرات المعلمين أو المدرسين المحليين لإك强有力的 وعي بدور الملكية الفكرية في القدرة التنافسية للشركات وتوفر المساعدة الأساسية فيما يتعلق بالمعلومات في مجال الملكية الفكرية وخدمات التسجيل.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفصول</th>
<th>الأشطة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2010</td>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>١</td>
<td>١</td>
</tr>
<tr>
<td>×</td>
<td>×</td>
</tr>
<tr>
<td>٢</td>
<td>٢</td>
</tr>
<tr>
<td>×</td>
<td>×</td>
</tr>
<tr>
<td>٣</td>
<td>٣</td>
</tr>
<tr>
<td>×</td>
<td>×</td>
</tr>
<tr>
<td>٤</td>
<td>٤</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- صياغة الاختصاصات وتوزيع ثلاثة خبراء استشاريين لإعداد ثلاث وثائق اجتماعات فريق الخبراء للموافقة على الوثائق الثلاث.

- توطيف خبراء استشاريين على الصعيد الوطني للمساعدة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية ووضع استراتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكرية استناداً إلى إطار الذي أعدته الويبو وتنظيم اجتماعات المعايير القيمة في البلدان التي اختيرت تضمن التأسيب الوطني للاستراتيجيات والخطط الوطنية للملكية الفكرية.

- الصياغة الاختصاصات وتوزيع خبراء استشاريين في إطار آليات التعاون دون الإقليمية أو الإقليمية المتابعة استناداً إلى توصيات الاجتماع.

- أفرقة الخبراء المكلفين تتوحود ووضع الصياغة النهائية للمنهجية لضمان اتساق وسلامة النتائج في مختلف البلدان وعلى مر الزمن في البلد نفسه.

- إعداد نسخ مترجمة أو مكيفة باللغات الوطنية لمنشورات الويبو بشأن الملكية الفكرية في خدمة الشركات.

- إعداد النسخ الفردية والإسبانية من بانوراما الملكية الفكرية برامج تدريب المدربين، واحد في كل بلد من البلدان السائدة الرائدة من منتدى دولي.
الميزانية

1- ميزانية المشروع لسنة 2009 (التكليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرنامج</th>
<th>الاسم</th>
<th>الميزانية 9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مهام الموظفين</td>
<td>12000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أسفار الغير</td>
<td>83000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المكافح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الخدمات التعاقدية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المؤتمرات</td>
<td>12000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ألعاب الخرائة</td>
<td>25000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>النشر</td>
<td>30000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خلاصة الفاتورة</td>
<td>36000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأجهزة وال الإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الاحذية والأجهزة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المجموع</td>
<td>1617000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


2- ميزانية المشروع للفترة السالفة 2010-2011 (التكليف خلاف الموظفين)

<table>
<thead>
<tr>
<th>البرنامج</th>
<th>الاسم</th>
<th>الميزانية 9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>الأسفار والمنح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مهام الموظفين</td>
<td>11000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أسفار الغير</td>
<td>125000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المكافح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الخدمات التعاقدية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المؤتمرات</td>
<td>12000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ألعاب الخرائة</td>
<td>55000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>النشر</td>
<td>20000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خلاصة الفاتورة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأجهزة وال الإمدادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأحذية والأجهزة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الإمدادات والمواد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المجموع</td>
<td>592000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[نهاية المرفق التاسع والوثيقة]