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1. Par une communication datée du 13 décembre 2024, la délégation de la Dominique a
soumis une proposition de projet pilote relatif a la mise a profit des systémes de propriété
intellectuelle a des fins de résilience climatique, pour examen par le Comité du développement
de la propriété intellectuelle (CDIP) a sa trente-cinquiéme session.

2. Les annexes du présent document contiennent cette proposition, établie avec I'appui du
Secrétariat de TOMPI.

3. Le comité est invité a examiner
les annexes du présent document.

[Les annexes suivent]
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1. Présentation du projet

1.1 Code du projet

DA_10_11_02

1.2 Intitulé du projet

Mise a profit des systemes de propriété intellectuelle a des fins de résilience climatique

1.3 Recommandations du Plan d’action pour le développement

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres a développer et & améliorer les capacités
institutionnelles nationales en propriété intellectuelle par le développement des
infrastructures et autres moyens en vue de renforcer I'efficacité des institutions nationales de
propriété intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et préservation
de l'intérét général. Cette assistance technique devrait également étre étendue aux
organisations sous-régionales et régionales ceuvrant dans le domaine de la propriéte
intellectuelle.

Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de
protection des créations, innovations et inventions nationales et soutenir au besoin le
développement des infrastructures scientifiques et technologiques nationales, conformément
au mandat de 'OMPI.

1.4 Durée du projet

24 mois

1.5 Budget du projet

Le budget total du projet s’éleve a 426 200 francs suisses, entierement consacré a des
dépenses autres que des dépenses de personnel.

2. Description du projet

Contexte

Les pays vulnérables au changement climatique, a I'instar de la Dominique, ont été frappés
par des catastrophes naturelles dévastatrices qui ont gravement affecté leurs infrastructures,
leur stabilité économique et les moyens de subsistance de leur population. En 2018, par
exemple, 'ouragan Maria a causé des dégéats catastrophiques en Dominique, entrainant des
pertes bien supérieures au produit intérieur brut et incitant le Gouvernement a s’engager a
devenir un chef de file mondial de la résilience climatique en transformant ses approches en
matiere de développement et de planification économique.

Pour relever les défis multiples du changement climatique, des stratégies globales et
innovantes sont nécessaires. La propriété intellectuelle constitue un outil essentiel, mais
souvent sous-utilisé, qui peut aider les pays a atteindre leurs priorités en matiére
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets. En renforcant les
capacités institutionnelles nécessaires a I'élaboration et a la mise en ceuvre de stratégies de
propriété intellectuelle adaptées aux contextes nationaux, il est possible d’améliorer I'accés a
des technologies climatiques vitales et d’encourager 'innovation nationale, deux éléments
indispensables pour accroitre la résilience climatique.
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Le présent projet a pour objet de renforcer la capacité des pays bénéficiaires a intégrer de
maniere efficace les cadres de propriété intellectuelle dans leurs stratégies climatiques. |l
cherche a améliorer la compréhension parmi les principales parties prenantes du réle
stratégique que la propriété intellectuelle peut jouer pour faciliter le transfert de technologie et
promouvoir l'innovation afin de relever les défis locaux liés au climat. Grace au renforcement
des capacités et a la mise au point d’outils pratiques, le projet aidera les pays bénéficiaires a
utiliser leurs cadres de propriété intellectuelle pour élaborer des initiatives qui favorisent la
résilience climatique.

En renforgant les cadres institutionnels et en encourageant la collaboration entre les
principales parties prenantes, telles que les offices de propriété intellectuelle, les institutions
climatiques, les centres de recherche et les organismes chargés de I'innovation, le projet
contribuera a créer des écosystémes dans lesquels les technologies climatiques seront plus
largement accessibles et utilisées. A terme, cette initiative aidera les pays bénéficiaires a
intensifier leur action climatique et a batir un avenir plus résilient aux changements
climatiques.

Parties prenantes
Les principales parties prenantes de ce projet sont les suivantes :
- les offices de propriété intellectuelle et les autorités locales des pays bénéficiaires;

- les institutions en charge de la politique climatique, les centres de recherche et les
organismes chargés de I'innovation.

2.1 Concept du projet

Le changement climatique pose des défis qui nécessitent des solutions innovantes et
durables. La propriété intellectuelle est un outil essentiel pour favoriser la mise au point, le
transfert et le déploiement de technologies liées au climat. Cependant, de nombreux pays ont
du mal a intégrer efficacement les cadres de propriété intellectuelle dans leur politique
climatique, ce qui limite leur capacité a tirer parti de I'innovation a des fins d’adaptation au
changement climatique et d’atténuation de ses effets.

Le présent projet a pour objet de renforcer la capacité institutionnelle des pays bénéficiaires a
mettre a profit les systémes de propriété intellectuelle qui contribuent a la concrétisation des
priorités en matiere d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets. En
renforgant leurs capacités, le projet facilitera leur accés aux technologies liées au climat et
encouragera une innovation nationale adaptée a leurs contextes nationaux uniques.

2.2. Objectifs, résultats et réalisations du projet

Le présent projet a pour objectif général de renforcer la capacité institutionnelle des pays
bénéficiaires a mettre a profit les systémes de propriété intellectuelle qui contribuent a la
concrétisation des priorités en matiére d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation de ses effets.

Les résultats escomptés sont les suivants :

1)  amélioration de la compréhension parmi les principales parties prenantes des pays
bénéficiaires, notamment les offices de propriété intellectuelle, les institutions en
charge de la politique climatique, les centres de recherche et les organismes chargés
de l'innovation, de I'importance de la propriété intellectuelle pour soutenir les stratégies
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets;
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3)

renforcement de la capacité institutionnelle des pays bénéficiaires a intégrer les cadres
de propriété intellectuelle qui facilitent 'accés aux technologies climatiques et
favorisent I'innovation climatique nationale; et

accroissement de l'utilisation et du transfert des technologies permettant 'adaptation
au changement climatique et I'atténuation de ses effets dans les pays bénéficiaires.

Le projet permettra les réalisations suivantes :

Réalisation n° 1 — Cartographie ou évaluation nationale des types de droits et
mécanismes de propriété intellectuelle pertinents qui pourraient étre
utilisés pour favoriser l'identification, la protection, la promotion des
technologies liées au climat et 'accés a celles-ci ainsi qu’aux
innovations connexes dans chaque pays bénéficiaire.

Réalisation n° 2 — Elaboration et diffusion d’'un guide de la propriété intellectuelle au
service de I'adaptation au changement climatique et de I'atténuation
de ses effets, fondé sur la cartographie ou I'évaluation nationale des
cadres de propriété intellectuelle et adapté aux priorités nationales
afin d’aider les principales parties prenantes a utiliser la propriété
intellectuelle de maniére stratégique a I'appui de I'action climatique.

Réalisation n° 3 — Formation pratique et sensibilisation au réle de la propriété
intellectuelle dans la contribution aux priorités en matiére
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses
effets.

2.3 Stratégie de mise en ceuvre du projet

Les résultats et les réalisations susmentionnés seront obtenus grace aux activités ci-apres :

Réalisation n° 1 — Cartographie ou évaluation nationale des types de droits et mécanismes
de propriété intellectuelle pertinents qui pourraient étre utilisés pour favoriser 'identification,
la protection, la promotion des technologies liées au climat et 'accés a celles-ci ainsi qu’aux
innovations connexes dans chaque pays bénéficiaire.

Activités :

a)

Identifier et mobiliser les principales parties prenantes dans les pays bénéficiaires,
notamment les offices de propriété intellectuelle, les institutions en charge de la politique
climatique et les organismes chargés de l'innovation.

Entreprendre une étude ou une analyse des cadres de propriété intellectuelle et des
meécanismes de technologies climatiques existants dans chaque pays bénéficiaire.

Analyser les lacunes ainsi que les possibilités des cadres de propriété intellectuelle
nationaux favorisant I'acceés, la protection et I'innovation dans le domaine des
technologies climatiques, et préparer des rapports détaillés sur la cartographie ou
I’évaluation propres a chaque pays.

Réalisation n° 2 — Elaboration et diffusion d’'un guide de la propriété intellectuelle au service
de I'adaptation au changement climatique et de I'atténuation de ses effets, fondé sur la
cartographie ou I'’évaluation nationale des cadres de propriété intellectuelle et adapté aux
priorités nationales pour aider les principales parties prenantes a utiliser la propriété
intellectuelle de maniére stratégique pour I'action climatique.
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Activités :

a) Compiler les conclusions de la cartographie ou de I'évaluation des cadres de propriété
intellectuelle pertinents afin d’identifier les pratiques recommandées et les points
d’entrée stratégiques pour I'utilisation de la propriété intellectuelle dans I'adaptation au
changement climatique et I'atténuation de ses effets dans chaque pays bénéficiaire.

b) Concevoir et mettre au point le guide de la propriété intellectuelle au service de
'adaptation au changement climatique et de I'atténuation de ses effets, fondé sur les
conclusions de la cartographie ou de I'évaluation, comprenant des conseils pratiques,
des pratiques recommandées, des études de cas et des outils concrets adaptés au
climat et au cadre de propriété intellectuelle de chaque pays bénéficiaire.

c) Mettre en ceuvre une stratégie de diffusion visant a garantir une large accessibilité et une
bonne appropriation du guide de la propriété intellectuelle au service de I'adaptation au
changement climatique et de I'atténuation de ses effets.

Réalisation n° 3 — Formation pratique et sensibilisation au réle de la propriété intellectuelle a
I'appui des priorités en matiére d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de

ses effets.

Activités :

a) Elaborer des supports de formation et dispenser des sessions de formation a I'intention
des principales parties prenantes, en s’appuyant sur le guide de la propriété intellectuelle
au service de I'adaptation au changement climatique et de I'atténuation de ses effets.

b) Concevoir et animer des activités de sensibilisation telles que des séminaires, des
webinaires et des conférences afin de promouvoir une large compréhension du réle de la
propriété intellectuelle dans les stratégies relatives au climat.

2.4 Indicateurs du projet

Obijectif du projet :

Améliorer la capacité institutionnelle des
pays bénéficiaires a mettre a profit les
systémes de propriété intellectuelle qui
contribuent a la concrétisation des priorités
en matiére d’adaptation au changement
climatique et d’atténuation de ses effets.

Indicateur de I'objectif :

— A la fin du projet, 100% des pays
bénéficiaires auront renforcé leurs capacités
institutionnelles a mettre a profit les systemes
de propriété intellectuelle qui contribuent a la
concrétisation des priorités en matiére
d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation de ses effets.

Résultats du projet :

1. Meilleure compréhension, parmi les
principales parties prenantes des pays
bénéficiaires, notamment les offices de
propriété intellectuelle, les institutions en
charge de la politique climatique, les centres
de recherche et les organismes chargés de
l'innovation, de l'importance de la propriété
intellectuelle pour soutenir les stratégies
d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation de ses effets.

Indicateurs de résultats :

— A la fin du projet, au moins 80% des parties
prenantes participant au projet pourront
témoigner d’'une amélioration de leur
compréhension de I'importance de la
propriété intellectuelle pour soutenir
'adaptation au changement climatique et
I'atténuation de ses effets. |l sera procédé a
des évaluations avant et aprés la formation.
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2. Renforcement des capacités
institutionnelles des pays bénéficiaires a
intégrer les cadres de propriété intellectuelle
qui facilitent 'accés aux technologies
climatiques et favorisent I'innovation
climatique nationale; et

— A la fin du projet, au moins 75% des
institutions participantes indiqueront avoir
renforcé leur capacité a appliquer et a adapter
les outils de propriété intellectuelle qui
favorisent 'accés aux technologies liées au
climat et I'innovation climatique nationale.

3. Accroissement de l'utilisation et du
transfert des technologies permettant
I'adaptation au changement climatique et
I'atténuation de ses effets dans les pays
bénéficiaires.

— 12 mois aprés la mise en ceuvre du projet,
au moins une initiative institutionnelle
concréte (par exemple des politiques révisées
en matiére de propriété intellectuelle, de
nouveaux programmes ou partenariats) aura
été lancée en vue de favoriser le déploiement
ou le transfert de technologies climatiques.

Réalisations du projet :

1. Cartographie ou évaluation nationale
des types de droits et mécanismes de
propriété intellectuelle pertinents qui
pourraient étre utilisés pour favoriser
l'identification, la protection, la promotion des
technologies climatiques et I'acces a
celles-ci ainsi qu’aux innovations connexes
dans chaque pays bénéficiaire.

Indicateurs de résultats :

— Les principales parties prenantes ont été
identifiées et officiellement impliquées dans
tous les pays bénéficiaires.

— Une étude ou une analyse des cadres de
propriété intellectuelle et des mécanismes des
technologies liées au climat existants a été
menée et mise a disposition en ligne a
l'intention des principales parties prenantes,
en collaboration avec les coordonnateurs
nationaux de chaque pays.

— Au moins 80% des parties prenantes
impliquées indiquent que les rapports propres
au pays portant sur la cartographie sont
pertinents et utiles pour I'élaboration d’'une
stratégie nationale de propriété intellectuelle
liée au climat.

2. Elaboration et diffusion d’un guide de la
propriété intellectuelle au service de
'adaptation au changement climatique et
de I'atténuation de ses effets, fondé sur la
cartographie ou I'évaluation nationale des
cadres de propriété intellectuelle et
adapté aux priorités nationales afin
d’aider les principales parties prenantes a
utiliser la propriété intellectuelle de
maniére stratégique pour I'action
climatique.

— Les conclusions de la cartographie ou de
I'évaluation des cadres de propriété
intellectuelle pertinents visant a identifier les
pratiques recommandées et les points
d’entrée stratégiques pour l'utilisation de la
propriété intellectuelle dans I'adaptation au
changement climatique et I'atténuation de ses
effets dans chaque pays bénéficiaire ont été
compilées.

— Un guide de la propriété intellectuelle au
service de 'adaptation au changement
climatique et de I'atténuation de ses effets,
fondé sur les conclusions de la cartographie
ou de I'évaluation nationale, a été concgu et
mis au point, en collaboration avec les
coordonnateurs nationaux, et rendu
accessible dans chaque pays bénéficiaire.
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— Au moins une stratégie de diffusion a été
mise en ceuvre dans chaque pays bénéficiaire
afin de garantir une large accessibilité et une
bonne appropriation du guide de la propriété
intellectuelle au service de I'adaptation au
changement climatique et de I'atténuation de

ses effets.
3. Formation pratique et sensibilisation au | — Au moins une activité nationale de formation
réle de la propriété intellectuelle dans la ou de sensibilisation a été menée a bien dans
contribution aux priorités en matiére chaque pays bénéficiaire.
d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation de ses effets. — 80% des principales parties prenantes des

pays bénéficiaires se sont déclarées
satisfaites des supports de formation pratique.

2.5 Stratégie de pérennisation

Afin d’améliorer la pérennisation des réalisations du projet, 'OMPI créera une page Web
dédiée, offrant un accés facile a tous les documents relatifs au projet, y compris les bonnes
pratiques et les exemples de réussite. Ces ressources seront partagées afin d’inciter
d’autres pays et régions a reproduire I'expérience.

Des efforts seront déployés pour aligner le guide de la propriété intellectuelle au service de
'adaptation au changement climatique et de I'atténuation de ses effets et les conclusions de
la cartographie ou de I'’évaluation avec les stratégies nationales menées en matiére
d’'innovation et de climat. Toutes les réalisations du projet seront menées en étroite
collaboration avec les coordonnateurs nationaux afin de favoriser I'appropriation et d’assurer
I’harmonisation avec les priorités nationales.

Les acteurs locaux seront formés non seulement en tant que participants, mais également en
tant que futurs formateurs, ce qui créera un vivier d’expertise nationale capable de
pérenniser et d’élargir les effets du projet. En outre, les outils et les supports produits seront
congus de fagon a pouvoir étre adaptés et faciles a actualiser, et des conseils clairs seront
donnés pour favoriser la poursuite de leur utilisation au-dela de la durée du projet.

Des partenariats avec les universités locales, les pbles d’'innovation et les instituts de
recherche seront encouragés afin d’intégrer les résultats du projet dans les programmes
universitaires ou les initiatives de transfert de technologie.

Les réseaux des parties prenantes et les canaux de communication mis en place durant le
projet resteront actifs, ce qui permettra de poursuivre la collaboration, 'échange de
connaissances et favorisera la visibilité des efforts liés au climat et a la propriété
intellectuelle.

La stratégie de pérennisation sera examinée et actualisée tout au long de la mise en ceuvre
du projet.

2.6 Criteres de sélection des pays pilotes/bénéficiaires

La sélection des pays pilotes sera fondée, entre autres, sur les critéres suivants :

1. Existence de priorités ou de stratégies clairement définies en matiére d’adaptation au
changement climatique et d’atténuation de ses effets ou de stratégies qui pourraient tirer
parti de l'intégration des cadres de propriété intellectuelle.
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2. Besoin avéré de renforcer les cadres de propriété intellectuelle pour faciliter 'accés aux
technologies climatiques ou promouvoir I'innovation climatique nationale.

3. Intérét et volonté manifestes des parties prenantes de renforcer les capacités
d’'innovation en appliquant la propriété intellectuelle aux priorités liées au climat.

2.7 Entité de mise en ceuvre au sein de I’Organisation

Secteur du développement régional et national

2.8 Liens avec d’autres entités au sein de I’Organisation

Secteur des marques et des dessins et modéles; Secteur du droit d’auteur et des industries
de la création; Secteur des enjeux et des partenariats mondiaux; et Secteur des
écosystémes de propriété intellectuelle et d'innovation.

2.9 Liens avec d’autres projets du Plan d’action pour le développement

Projet du Plan d’action pour le développement de renforcement des capacités des offices
nationaux de propriété intellectuelle en temps de crise (CDIP/32/6 Rev.)

2.10 Contribution aux résultats escomptés dans le Programme et budget de 'OMPI

Lien vers les résultats escomptés du Programme et budget pour I'exercice
biennal 2024-2025 :

4.4 : Davantage d’innovateurs, de créateurs, de PME, d'universités, d’instituts de recherche
et de communautés tirent profit de la propriété intellectuelle.

2.11 Risque et atténuation

Risque 1 : acceés limité aux technologies climatiques et a I'innovation

Mesure d’atténuation n° 1 : une analyse détaillée des lacunes sera effectuée afin de
recenser les obstacles et d’encourager la collaboration régionale et internationale pour
faciliter le transfert de technologie.

Risque 2 : participation limitée des parties prenantes.

Stratégie d’atténuation n° 2 : un plan d’'implication des parties prenantes adapté et congu
dans une perspective d’avenir sera élaboré, prévoyant des consultations et des activités
réguliéres afin d’encourager la participation, I'appropriation et la collaboration.

Risque 3 : sensibilisation et compréhension insuffisantes des parties prenantes

Stratégie d’atténuation n° 3 : les activités de sensibilisation et de formation exhaustives et
adaptées au contexte seront mises en ceuvre pour remédier a la compréhension
potentiellement limitée de certaines parties prenantes clés concernant le réle de la propriété
intellectuelle dans les stratégies climatiques.



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=630638

3. CALENDRIER DE MISE EN CEUVRE PROVISOIRE
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Résultats attendus du projet

Trimestres

Année 1

Année 2

T1

T2

T3

T4

T1

T2 T3 T4

Activités préalables a la mise en ceuvre du projet’ :

— désignation des coordonnateurs nationaux pour chacun des pays bénéficiaires
— élaboration et approbation des plans de projet par pays

— recrutement d’'un coordonnateur de projet et aide a la mise en ceuvre

Cartographie ou évaluation nationale des types de droits et mécanismes de
propriété intellectuelle pertinents qui pourraient étre utilisés pour favoriser
l'identification, la protection, la promotion des technologies climatiques et 'accés
a celles-ci ainsi qu’aux innovations connexes

Guide de la propriété intellectuelle au service de I'adaptation au changement
climatique et de I'atténuation de ses effets fondé sur les conclusions de la
cartographie ou de I'évaluation nationale

Supports de formation sur le role de la propriété intellectuelle dans la
contribution a la concrétisation des priorités en matiére d’adaptation au
changement climatique et d’atténuation de ses effets

Formation des principales parties prenantes dans les pays bénéficiaires

Supports de sensibilisation au réle de la propriété intellectuelle dans la
contribution aux priorités en matiére d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation de ses effets

Activités de sensibilisation visant & promouvoir une large compréhension du
réle de la propriété intellectuelle dans les stratégies relatives au climat

Activités de vulgarisation

Evaluation du projet

Evénement en marge de la session du CDIP

La mise en ceuvre du projet commencera uniquement lorsque les activités préalables a la mise en ceuvre du projet auront été achevées.




4. BUDGET DU PROJET PAR REALISATION

(en francs suisses)

Réalisations du projet

Coordination du projet

Cartographie ou évaluation nationale des types de droits et mécanismes de
propriété intellectuelle pertinents qui pourraient étre utilisés pour favoriser
I'identification, la protection, la promotion des technologies climatiques et
I'accés a celles-ci ainsi qu’aux innovations connexes

Guide de la propriété intellectuelle au service de I'adaptation au changement
climatique et de I'atténuation de ses effets fondé sur les conclusions de la
cartographie ou de I'évaluation nationale

Supports de formation sur le réle de la propriété intellectuelle dans la
contribution aux priorités en matiére d’adaptation au changement climatique
et d’atténuation de ses effets

Formation des principales parties prenantes dans les pays bénéficiaires

Supports de sensibilisation au role de la propriété intellectuelle dans la
contribution aux priorités en matiére d’adaptation au changement climatique
et d’atténuation de ses effets

Activités de sensibilisation visant a promouvoir une large compréhension du
réle de la propriété intellectuelle dans les stratégies relatives au climat

Activités de vulgarisation

Evaluation du projet

Evénement en marge de la session du CDIP

Total

Année 1

Dépenses autres que les dépenses
de personnel

77 100

40 000

20 000

32 000

20 000

189 100

CDIP/35/12
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Année 2
Dépenses autres que les dépenses Total
de personnel

77 100 154 200

- 40 000

- 20 000

- 32000

40 000 60 000

30 000 30 000

20 000 20 000

40 000 40 000

15 000 15 000

15 000 15 000

237 100 426 200
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5. BUDGET DU PROJET PAR CATEGORIE DE cOUT

Voyages, formations

g iez Services contractuels
et indemnités

(en francs suisses)

. Services Autres Total
s Missions de Voyage de . o Bourses de ]
Activités . . . Conférences Publications contractuels ) services
fonctionnaires tiers I’'OMPI
de personnes contractuels
Coordination du projet - - - - - 154 200 - 154 200
Cartographie ou évaluation nationale des types de
droits et mécanismes de propriété intellectuelle
pertinents qui pourraient étre utilisés pour favoriser _ _ _ _ 40 000 _ _ 40 000

I'identification, la protection, la promotion des
technologies climatiques et I'accés a celles-ci ainsi
gu’aux innovations connexes

Guide de la propriété intellectuelle au service de
I'adaptation au changement climatique et de 20 000

I'atténuation de ses effets fondé sur les conclusions de h h - - - h 20000
la cartographie ou de I'évaluation nationale

Supports de formation sur le role de la propriété

mtel_lgctue’zlle dans_ la contribution aux p_rlorlt_es en _ _ _ _ 30 000 _ 2000 32 000
matiére d’adaptation au changement climatique et

d’atténuation de ses effets

Formatior} c_jgs_principales parties prenantes dans les 10 000 10 000 40 000 _ _ _ _ 60 000
pays bénéficiaires

Supports de sensibilisation au role de la propriété

|nte[lgctue‘zlle dans. la contribution aux prlorltgs en _ _ _ _ 20 000 _ 10 000 30 000
matiére d’adaptation au changement climatique et

d’atténuation de ses effets

Activités de sensibilisation visant a promouvoir une

large compréhension du réle de la propriété - - - - 15000 - 5000 20 000
intellectuelle dans les stratégies relatives au climat

Activités de vulgarisation 10 000 - 30 000 - - - - 40 000
Evaluation du projet - - - - 15 000 - - 15 000
Evénement en marge de la session du CDIP - - - - 15000 - - 15000
Total 20 000 10 000 70 000 - 155 000 154 200 17 000 426 200

[L’annexe Il suit]
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6. DEMANDE DE PARTICIPATION EN TANT QUE PAYS PILOTE/BENEFICIAIRE

MODELE DE SOUMISSION DES DEMANDES DE PARTICIPATION
EN TANT QUE PAYS PILOTE/BENEFICIAIRE

Critéres de sélection

Bréve description

1. Manifestation
d’intérét

Confirmation que les organismes de propriété intellectuelle du pays
demandeur sont intéressés par une participation au projet.

2. Institutions et
cadre juridique

Veuillez indiquer 'organisme ou l'institution nationale qui supervise
I'objet de propriété intellectuelle visé par le projet (technologies et
innovations liées a I'adaptation au changement climatique et a
I'atténuation de ses effets).

Des liens vers le site Web de l'institution et des textes juridiques
doivent étre fournis, dans la mesure du possible.

3. Critéeres selon le
document de projet
du Plan d’action
pour le
développement

e Existence de priorités ou de stratégies clairement définies en
matiére d’adaptation au changement climatique et d’atténuation
de ses effets ou de stratégies qui pourraient tirer parti de
l'intégration des cadres de propriété intellectuelle.

e Besoin avéré de renforcer les cadres de propriété intellectuelle
pour faciliter 'accés aux technologies climatiques ou promouvoir
l'innovation climatique nationale.

e Intérét et volonté manifestes des parties prenantes de renforcer
les capacités d’'innovation en appliquant la propriété intellectuelle
aux priorités liées au climat.

4. Besoin de soutien

Breve justification du besoin réel du soutien que le projet fournira.

5. Engagement

Confirmation que le pays demandeur s’engage a consacrer les
ressources et le soutien logistique nécessaires a la mise en ceuvre
efficace du projet et a sa pérennisation.

6. Coordonnateur
national

Le pays demandeur doit désigner une personne, en indiquant la
fonction qu’elle occupe et I'organisation a laquelle elle appartient,
qui agira en qualité de coordonnateur national pendant toute la
durée du projet et fera office de représentant institutionnel du pays.

7. Commentaires

Toute autre information que le pays demandeur souhaite fournir.

[Fin de 'annexe Il et du document]
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