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ПРЕДСТАВЛЕННОЕ КЕНИЕЙ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции»
Документ подготовлен Секретариатом
	В своем сообщении от 9 ноября 2022 года Кенийский совет по авторскому праву (KECOBO) представил проектное предложение «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции» к рассмотрению на 30-й сессии КРИС. 
 	В приложениях к настоящему документу содержится вышеупомянутое предложение, разработанное при поддержке Секретариата ВОИС. 
	Комитету предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложениях к настоящему документу.
[Приложения следуют]

CDIP/28/4
Приложение, стр. 11

CDIP/28/4
Приложение, стр. 11






	1. Код проекта

	[DA_4_10_11_45_01]

	1.2 Название проекта

	Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции – проектное предложение Кении 

	1.3 Рекомендации ПДР

	Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.

Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.

Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.

Рекомендация 45. Осуществлять подход к защите прав интеллектуальной собственности в контексте более широких интересов общества, и в особенности озабоченностей, связанных с развитием, имея в виду, что в соответствии со Статьей 7 Соглашения ТРИПС «охрана и защита прав интеллектуальной собственности должны вносить вклад в развитие технических инноваций, а также передачу и распространение технологий к обоюдной выгоде производителей и пользователей технических знаний, причем таким образом, который бы содействовал социальному и экономическому благосостоянию и равновесию прав и обязанностей».


	1.4 Продолжительность проекта

	36 месяцев


	1.5 Бюджет проекта

	501 200 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом.


	2. Описание проекта

	Рынки цифровой продукции создают возможности, ускоряющие развитие экономики африканских стран и открывающие новые горизонты роста для региональной и национальной торговли, а также творческих и производственных отраслей. По данным Комиссии по международной торговле США, «к 2025 году число пользователей платформ электронной торговли в Африке, согласно прогнозам, превысит полмиллиарда, что указывает на стабильный совокупный темп годового роста онлайн-потребителей этого рынка на 17%». Новые бизнес-модели и способы потребительского поведения направлены на адаптацию к цифровой экосистеме и затрагивают различные заинтересованные стороны, в том числе владельцев прав ИС и телекоммуникационные компании.

Однако бурно развивающиеся творческие отрасли этого континента, особенно музыкальная, кинематографическая и телевизионная, сталкиваются с серьезным нарушением авторских прав, которое мешает им в полной мере воспользоваться возможностями цифровой экономики. В столь динамичной экономической ситуации охрана ПИС в цифровой среде является важной политической целью и практической задачей. Осознавая важность цифровой экономики, Африканский союз в 2020 году принял «Стратегию цифрового преобразования Африки (на 2020–2030 год)», одной из задач которой является усиление охраны прав интеллектуальной собственности. 

В объем проекта входит содействие странам-бенефициарам в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн путем рассмотрения возможных способов укрепления нормативной базы, обмена лучшими практиками, применения экономически эффективных технических инструментов, принятия мер по укреплению потенциала и оказания индивидуализированной технической помощи.


	2.1 Концепция проекта 

	Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки.

Он будет состоять из следующих стадий:

-	Нулевая стадия: подготовка: 

i. Внутренний критический анализ (т.е. план выделения бюджета, оценка рисков в каждой из стран-бенефициаров, определение партнеров, национальных органов власти, телекоммуникационных компаний, МПО, НПО и ассоциаций потребителей); 
ii. Консультативные совещания с участием различных групп заинтересованных сторон;
iii. Определение и привлечение к работе экспертов / консультантов; 
iv. Разработка планов реализации на страновом уровне. 

-	Первая стадия: реализация

Часть I:

i)	«Сопоставление»

Проведение исследования для оценки состояния обеспечения соблюдения авторских прав, характера и последствий нарушения прав ИС онлайн в странах-бенефициарах. В данном исследовании также будет рассматриваться нормативная база в сфере телекоммуникаций, роль Интернет-провайдеров и сервисов обработки платежей, а также поведение потребителей в связи с онлайн-пиратством.  

ii)	«Обмен информацией и сотрудничество»

Организация круглых столов, конференций и семинаров на национальном уровне на основе данного исследования как отправной точки для обсуждения его заключений и последующего определения потребностей и недостатков, налаживания диалога между заинтересованными сторонами, обмена опытом и хорошими практиками для обеспечения уважения к авторскому праву и определения потребностей участвующих стран в укреплении потенциала и оказания технической помощи с целью лучшего обеспечения соблюдения авторских прав.

iii)	«Укрепление потенциала и оказание технической помощи»

Организация и проведение адаптированных мероприятий по укреплению потенциала и оказания целевой технической помощи в соответствии с потребностями заинтересованных сторон и в рамках правовой базы стран-бенефициаров; поддержка создания технических инструментов; при наличии консенсуса – содействие заключению добровольных соглашений о сотрудничестве между сторонами.

Часть II: 

Вторая стадия реализации проекта будет направлена на создание в странах-бенефициарах возможностей введения или укрепления механизмов обеспечения лучшего соблюдения авторских прав онлайн, в соответствующих случаях, а также выработку у должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения авторских прав, навыков и понимания, необходимого для достижения данной цели. При этом основное внимание будет уделяться следующим предлагаемым мероприятиям: 


i)	Определение подходящих инструментов и инфраструктуры борьбы с онлайн-пиратством и принятие технических инструкций;

ii)	Введение добровольных мер и инициатив по блокированию сайтов;  

iii)	Создание обучающих материалов, инструкций и инструментариев для должностных лиц и операторов;

iv)	Постоянное укрепление потенциала соответствующих должностных лиц.

-	Вторая стадия: завершение и оценка проекта

Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются следующие: 

· Ведомства ИС (ведомства промышленной собственности и авторского права)
· Телекоммуникационные организации
· Национальные таможенные органы
· Национальные правоохранительные органы
· Творческие отрасли 
· Профессиональные юристы
· Международный союз электросвязи (МСЭ)
· Рекламная индустрия


	2.2 Цель, итог и результаты проекта

	Общая цель проекта заключается в оказании странам-бенефициарам содействия в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн. 

Ожидаемые итоги проекта заключаются в следующем: (i) укрепление законодательной базы или инфраструктуры для лучшего решения проблемы нарушения авторских прав онлайн, и (ii) развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных организаций, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде. 

Для достижения этих целей по итогам проекта планируется получить следующие результаты: 

-	исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц.  

-	составление перечня возможных способов укрепления правовой и нормативной базы стран-бенефициаров, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн.

-	технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе возможность блокировки сайтов и принятия иных технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн.

-	обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также иных профильных заинтересованных сторон, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде. 




	2.3 Стратегия реализации проекта 

	Реализация проекта будет осуществляться в рамках следующих мероприятий:

Разработка исследования для оценки состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров. Исследование позволит тщательно проанализировать цифровую экосистему, уделив особое внимание следующим аспектам:

-	Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС;

-	Нормативные базы телекоммуникационной отрасли (в том числе роль провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей);

-	Определение приоритетных сфер, которые необходимо рассмотреть в ходе реализации проекта.

По завершении исследования в рамках проекта будут реализованы следующие мероприятия:

a) Организация консультативного совещания со странами-бенефициарами, которое положит начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций. Данное совещание будет направлено на оценку потребностей в свете проведенного исследования. По итогам совещания будет составлена дорожная карта и график будущих консультативных совещаний для оценки хода реализации проекта. Будут проводиться периодические совещания с заинтересованными сторонами.

b) Содействие диалогу между профильными заинтересованными сторонами с целью выявить пробелы в существующих технических и правовых нормах и возможные добровольные меры сокращения числа нарушений авторского права онлайн.

c) Разработка спецификаций для правовых и технических решений в диалоге с заинтересованными сторонами, что будет способствовать блокировке сайтов и принятию других технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн. 

d) Разработка и реализация ряда мероприятий по укреплению потенциала для предоставления информации и экспертных рекомендаций относительно характера цифрового пиратства, бизнес-моделей нелегальных операторов и результативных методов прекращения и предотвращения нарушения авторских прав онлайн.

e) В конце реализации проекта будут разработаны информационно-просветительские материалы по его результатам (например, видеоролики или брошюры) с целью более эффективного распространения информации об успешных итогах проекта.

В ходе реализации вышеизложенной стратегии ВОИС будет по возможности сотрудничать и поддерживать связь с Международным союзом электросвязи (МСЭ). В частности, будут предприняты попытки сотрудничества с 11-й Исследовательской комиссией: Требования к сигнализации, протоколы, спецификации тестирования и борьба с ‎контрафактными устройствами электросвязи/ИКТ. 


	2.4 Индикаторы проекта

	Цель проекта

Эффективное решение проблемы нарушения авторских прав онлайн. 

	Показатель достижения целей

Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах.[footnoteRef:1]  [1:  Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах, будет измеряться в отчетности государств-членов в течение 12 месяцев после реализации проекта.] 


	Итоги проекта

Улучшенная законодательная база или инфраструктура, позволяющая лучше бороться с нарушением авторских прав онлайн.
	Показатели достижения итогов

Выявление законодательных норм или норм, касающихся инфраструктуры, которые были сочтены подходящими для укрепления уважения к авторскому праву онлайн; предложение соответствующих поправок в законодательство.

	Развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде.
	Демонстрация не менее 50% соответствующих заинтересованных сторон (ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц) в странах-бенефициарах развития своих навыков и углубления знаний в сфере охраны авторских прав в цифровой среде.[footnoteRef:2]  [2:  Углубление знаний как минимум 50% соответствующих заинтересованных лиц будет измеряться путем проведения опросов до и после проекта.] 


	Результаты проекта

Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц.
	Показатели достижения результатов

Проведение исследования в согласованные сроки. 

	Перечень возможных способов укрепления правовой и нормативной базы каждой страны-бенефициара, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн.
	Составление в согласованные сроки 4 перечней (по одному для каждой страны-бенефициара) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн. 

	Технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе возможность блокировки сайтов и принятия иных технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн.
	Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария, содержащего технические инструкции для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль. 

	Обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также творческих отраслей и профессиональных юристов, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде.
	Разработка обучающих материалов и проведение тренингов для выявленных заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре в согласованные сроки. 

	2.5 Стратегия устойчивости

	Чтобы обеспечить устойчивость результатов проекта, все соответствующие материалы и инструменты, разработанные в его рамках, будут выложены в Интернет. Они также будут представлены другим государствам-членам в рамках работы КРИС и проведения других мероприятий информационного характера.  

Кроме того, бенефициарам из числа государств-членов настоятельно рекомендуется предоставить эти материалы для более широкого использования заинтересованными представителями общественности и работать над расширением партнерской сети. Обучающие материалы, подготовленные и использованные в ходе мероприятий по укреплению потенциала, будут предоставлены профильным заинтересованным сторонам, чтобы они могли при необходимости адаптировать эти материалы и использовать их в дальнейшем.

В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов.


	2.6 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров

	 Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки. В процессе отбора стран будут применяться следующие критерии:

· Выражение заинтересованности со стороны профильных ведомств ИС;
· Подтверждение готовности государства повысить эффективность обеспечения соблюдения авторских прав онлайн;
· Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года); и 
· Готовность страны выделить необходимые организационные и человеческие ресурсы для эффективной реализации проекта.

Государствам-членам, желающим принять участие в проекте, предлагается заявить о своей заинтересованности, заполнив форму, которая содержится в приложении II к настоящему документу. В своем заявлении они должны указать название учреждения, ответственного за реализацию проекта, и назначить лицо, которое будет нести ответственность за контроль за осуществлением проекта в соответствующих странах (т.е. национального координатора).


	2.7 Реализующая организационная структура

	Отдела обеспечения уважения ИС, Сектор глобальных задач и партнерств

	2.8 Связи с другими организационными структурами

	Сектор авторского права и творческих отраслей
Сектор регионального и национального развития


	2.9 Связи с другими проектами ПДР

	Была завершена реализация проекта «Сотрудничество с учреждениями, занимающимися подготовкой работников судебных органов в развивающихся и наименее развитых странах, по вопросам развития, обучения и подготовки в области прав интеллектуальной собственности» (DA_3_10_45_01); и 

проект «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01). 


	2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС

	Проект способствует достижению следующих ожидаемых результатов:

2.3 Организация международного диалога и сотрудничества по вопросам обеспечения уважения ИС. 

4.2 Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества. 

4.3 Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах.


	2.11 Риски и их снижение

	Риск 1: успех проекта зависит от результативного сотрудничества между заинтересованными сторонами, взгляды и позиции которых по данному вопросу могут отличаться. 

Меры по снижению риска 1: проведение обширных консультаций со всеми профильными заинтересованными сторонами, начиная с ранних этапов реализации проекта. Проведение совещаний для обмена информацией, чтобы обязательно учесть позиции всех сторон в ходе реализации проекта. 

Риск 2: условия в выбранной стране могут препятствовать реализации проекта в связи с недостаточностью данных о состоянии механизмов обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц. 

Меры по снижению риска 2: налаживать сотрудничество и расширять вовлечение органов власти и основных заинтересованных сторон на местах для получения соответствующей информации.

Риск 3: у заинтересованных сторон может быть разный уровень технических знаний в сфере ИС, касающихся цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде.

Меры по снижению риска 3: проведение оценки уровня понимания и потребностей всех заинтересованных сторон и соответственная адаптация обучающих материалов и контента. 
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3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

	
Мероприятия 
	Кварталы

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Предпроектные мероприятия:
- отбор стран-бенефициаров[footnoteRef:3] [3:  Реализация начнется по завершении всех предпроектных мероприятий, т.е. когда: (i) будут отобраны все страны – бенефициары проектов, (ii) в каждой стране будут назначены координаторы, и (iii) будет сформирована команда реализации проекта.] 

- назначение национальных координаторов
- прием на работу исследователя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС; нормативной базы в телекоммуникационном секторе (в том числе роли провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей); и выявление приоритетных областей, которые необходимо будет рассмотреть в ходе реализации проекта
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утверждение проектных планов на страновом уровне
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка исследования
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составление 4 перечней (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы в каждой из стран-бенефициаров 
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	Предоставление инструментария с техническими инструкциями, которые позволят органам, регулирующим телекоммуникационный сектор, лучше учитывать вопросы авторских прав 
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	Разработка и проведение обучающих мероприятий и мероприятий по укреплению потенциала
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	Оценка проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

	(в шв. франках)
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Итого

	Результаты проекта 
	Связанные с персоналом 
	Не связанные с персоналом 
	Связанные с персоналом 
	Не связанные с персоналом 
	Связанные с персоналом 
	Не связанные с персоналом 
	

	Координация действий и поддержка реализации проекта 
	 - 
	 - 
	 - 
	                77 100 
	 - 
	                77 100 
	           154 200 

	Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров  
	 - 
	                 24 000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	             24 000 

	Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций 
	 - 
	                  40 000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	             40 000 

	4 перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы  
	 - 
	 - 
	 - 
	                84 000 
	 - 
	 - 
	             84 000 

	Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль  
	 - 
	 - 
	 - 
	                22 000 
	 - 
	                10 000 
	             32 000 

	Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	              112 000 
	           112 000 

	Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта  
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	                40 000 
	             40 000 

	Оценка проекта 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	                        -   
	                15 000 
	            15 000 

	Итого 
	 - 
	                  64 000 
	 - 
	              183 100 
	                        -   
	              254 100 
	           501 200 




5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ 

	(в шв. франках)
	Поездки, обучение и гранты 
	Услуги по контрактам
	Итого

	Мероприятия
	Служебные командировки
	Поездки третьих лиц
	Обучение и связанные с ним гранты на поездки
	Конференции
	Публикации
	Индивидуальные подрядные услуги
	Стипендии ВОИС
	Прочие подрядные услуги
	

	Координация действий и поддержка реализации проекта  
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	       154 200 
	 - 
	       154 200 

	Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров  
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	          4 000 
	          20 000 
	 - 
	 - 
	         24 000 

	Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций 
	       20 000 
	        20 000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	         40 000 

	4 Перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы  
	 - 
	         40 000 
	 - 
	 - 
	          4 000 
	          40 000 
	 - 
	 - 
	         84 000 

	Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль  
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	          6 000 
	          26 000 
	 - 
	 - 
	         32 000 

	Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде 
	         30 000 
	         40 000 
	 - 
	          12 000 
	 - 
	          30 000 
	 - 
	 - 
	       112 000 

	Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта  
	 
	 
	 
	 
	 
	          20 000 
	 
	          20 000 
	         40 000 

	Оценка проекта 
	 - 
	 
	 - 
	 
	 - 
	          15 000 
	 - 
	 - 
	         15 000 

	Итого 
	              50 000 
	          100 000 
	                     
	             12 000 
	          14 000 
	              151 000 
	  154 200 
	           20 000 
	         501 200 
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6. ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА

	ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАПРОСА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА

	Критерии отбора
	Краткое описание

	1. Выражение заинтересованности
	Подтверждение того, что органы подающей запрос африканской страны, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, заинтересованы в участии в проекте.


	
2. Учреждения и нормативно-правовая база
	Просьба указать национальный орган или учреждение, которое занимается вопросами ИС, относящимися к сфере охвата проекта (авторское право).
При возможности следует включить в запрос ссылки на веб-сайт учреждения и соответствующие тексты правового характера.


	3. Критерии согласно проектному документу ПДР
	
· Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года)


	4. Потребность в поддержке
	Краткое обоснование фактических потребностей в поддержке, которая будет оказана в ходе проекта.


	
5. Серьезность намерений
	Подтверждение того, что страна, направляющая запрос, готова обеспечить соответствующую организационную поддержку проекта и выделить ресурсы, необходимые для его эффективной реализации и обеспечения его долгосрочных перспектив.


	
6.	Национальный координатор
	Страна, подающая запрос, должна предложить кандидатуру лица (с указанием его должности и организации), которое будет выполнять функции национального координатора в течение всего срока реализации проекта, а также официального представителя страны.


	7.	Комментарии
	Любая другая информация, которую желает предоставить страна, подающая запрос.






	[Конец приложения II и документа]






image1.jpeg
=,
~

=
WIPO

BCEMWPHAA OPrAHN3ALMA

WHTENNEKTYANbHOM
COBCTBEHHOCTN




