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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 23 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) 

Тридцать вторая сессия 
Женева, 29 апреля – 3 мая 2024 года 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ «УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПОСЛЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ 
КАСАТЕЛЬНО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ИС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА» — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 
СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Сообщением от 21 февраля 2024 года делегация Соединенного Королевства 
представила проектное предложение «Укрепление потенциала учреждений 
послешкольного образования в области творчества и искусств касательно обучения в 
сфере ИС для целей развития творчества», которое было разработано при поддержке 
Секретариата ВОИС. 

2. В апреле 2024 года данное проектное предложение было пересмотрено с учетом 
дополнительных соображений, представленных делегацией Соединенного 
Королевства. 

3. В приложениях к настоящему документу содержится пересмотренное 
предложение для рассмотрения на тридцать второй сессии КРИС. 

4. Комитету предлагается 
принять к сведению приложение к 
настоящему документу. 

[Приложение следует]
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1. Общая информация о проекте 

1.1 Код проекта 

DA_3_4_01 

1.2 Название проекта 

Укрепление потенциала художественных и творческих учебных учреждений 
касательно обучения в области ИС для целей развития творчества. 

1.3 Рекомендации ПДР 

Рекомендация 3.  Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС 
по оказанию технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, 
ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета 
интеллектуальной собственности на различных уровнях обучения и генерирование 
более широкого осознания публикой вопросов интеллектуальной собственности.   

Рекомендация 4.  Уделять особое внимание потребностям малых и средних 
предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также 
индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в 
разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности. 

1.4 Продолжительность проекта 

24 месяца. 

1.5 Бюджет проекта  

Общий бюджет проекта составляет 281 200 шв. франков; вся эта сумма относится к 
расходам, не связанным с персоналом. 

2. Описание проекта 

Предлагаемый пилотный проект направлен на укрепление потенциала обучения в 
сфере ИС в учреждениях послешкольного образования в области творчества и 
искусств в странах-бенефициарах и на формирование у молодежи, обучающейся в 
этих академических учреждениях, навыков работы с ИС и предпринимательского 
мышления.  В частности, проект будет направлен на повышение актуальности 
образования в области ИС для следующего поколения авторов и работников 
творческого сектора путем подготовки их к выходу на трудовой рынок с позиции 
информированности в области ИС и большего понимания предпринимательской 
деятельности. 

2.1 Концепция проекта 

Творческие отрасли, являющиеся одной из ключевых движущих сил экономического 
роста и развития современного общества, зависят от активного участия и вклада 
молодежи.  Однако в программах раннего образования многих стран творчество и 
искусства воспринимаются как маркеры исторической и культурной практики, а не 
как движущая сила социально-экономического развития, и из-за характера своей 
изначальной архитектуры образовательные системы не были готовы к прорывному 
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воздействию цифровой революции. 

Общая картина глобальной цифровой среды заставляет обратить внимание на 
дисбаланс между преподаванием творческих предметов и предметов искусств в 
учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств и 
подготовкой студентов этих же учебных заведений к управлению, обеспечению 
охраны и использованию плодов своего творчества по окончании формального 
образования.   

В связи с этим все большее число учреждений послешкольного образования в области 
творчества и искусств по всему миру стремятся адаптировать свои учебные программы к 
потребностям творческих отраслей, и важно, чтобы их учебные программы включали 
обучение в области ИС.  Внедрение обучения в области ИС в программы работы 
учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств является 
главным условием для создания здоровой экосистемы ИС в рамках творческих 
экономик, основанной на взаимопонимании и уважении.  

Творческие отрасли состоят из малых и средних предприятий (МСП).  В 
большинстве случаев их работа имеет форму самозанятости или 
микропредприятий, возглавляемых художниками и другими работниками 
творческого сектора.  Для того чтобы обеспечить им справедливую долю 
экономической выгоды от их творений, важно развивать навыки и квалификацию 
педагогов и преподавателей учреждений послешкольного образования в области 
творчества и искусств для информирования о социальной и экономической 
значимости ИС для авторов и ее потенциала для них в качестве поддержки в 
вопросе охраны результатов их творческой деятельности.  

2.2 Цель, итог и результаты проекта 

Общая цель проекта — повысить образовательный потенциал учреждений 
послешкольного образования в области творчества и искусств в сфере ИС (школ и 
образовательных заведений) в странах-бенефициарах в целях поддержки 
молодежного творчества и предпринимательства. 

Предполагаемые итоги проекта состоят в следующем:  

(1) повышение понимания основными заинтересованными сторонами в странах-
бенефициарах, включая молодых авторов, педагогов и преподавателей 
учреждений послешкольного образования в области творчества и искусств, 
важности обучения в сфере ИС; и  

(2) формирование у педагогов и учителей квалификации, необходимой для 
поддержки молодежи в использовании ИС для целей охраны своих творений. 

Реализация проекта позволит достичь следующих предварительных результатов: 

Предварительный результат 1: определение ландшафта/оценка обучения в сфере ИС 
в учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств в странах-
бенефициарах. 

Предварительный результат 2: разработка адаптированной учебной программы 
по ИС для авторов, начиная с основных понятий в данной области, с учетом 
национального контекста и потребностей стран-бенефициаров. 

2.3 Стратегия реализации проекта  

 Итоги и результаты проекта будут достигнуты с помощью следующих мероприятий: 
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Предварительный результат 1: определение ландшафта/оценка обучения в сфере ИС 
в учреждениях послешкольного образования в области творчества и искусств в странах-
бенефициарах. 

Мероприятия:  

(a) Выявление и привлечение соответствующих ключевых учреждений, 
организаций и экспертов, активно работающих в данной области. 

(b) Сбор передового опыта учреждений послешкольного образования в области 
творчества и искусств частного и государственного секторов, их моделей и 
примеров программ, инструментов, мероприятий и инициатив, направленных 
на поддержку молодых авторов и педагогов. 

(c) Сбор отдельных историй молодых авторов из развивающихся стран об их 
опыте обеспечения охраны и вывода на рынок результатов своей творческой 
деятельности. 

Предварительный результат 2: разработка адаптированной учебной программы по ИС 
для авторов, начиная с основных понятий в данной области, с учетом национального 
контекста и потребностей стран-бенефициаров. 

 

 

Мероприятия:  

(a) Организация практикумов с участием педагогов, преподавателей, 
отраслевых экспертов и составителей учебных программ, в целях 
разработки и совершенствования учебных программ, в рамках которых 
тематика ИС будет интегрирована в обучение в области творчества и 
искусств.  

(b) Составление учебной программы, подразумевающей возможность 
внесения изменений, с легкодоступными и понятными учебными 
материалами и пособиями для педагогов/преподавателей и учащихся.  Это 
также может включать подборку тематических исследований/примеров 
передового опыта, чтобы помочь другим странам в создании или 
расширении программ поддержки молодежи. 

2.4 Показатели проекта 

Цель проекта: 

Общая цель проекта — повысить 
образовательный потенциал учреждений 
послешкольного образования в области 
творчества и искусств в сфере ИС (школ и 
образовательных заведений) в странах-
бенефициарах в целях поддержки 
молодежного творчества и 
предпринимательства. 

Показатель достижения целей: 

- Как минимум 60% педагогов и 
преподавателей в участвующих 
учреждениях послешкольного 
образования в области творчества и 
искусств отмечают полезность и 
применимость учебной программы по ИС, 
разработанной по результатам проекта, с 
точки зрения их соответствующих 
программ обучения. 

- Как минимум 60% педагогов и 
преподавателей в участвующих 
учреждениях послешкольного 
образования в области творчества и 
искусств сообщают, что они хотели бы 
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внедрить учебную программу по ИС в 
свою соответствующую программу 
обучения. 

Итоги проекта: 

(1) Повышено понимание основными 
заинтересованными сторонами в странах-
бенефициарах, включая молодых 
авторов, педагогов и преподавателей 
учреждений послешкольного образования 
в области творчества и искусств, 
важности обучения в сфере ИС. 

Показатели достижения целей: 

- Как минимум 60% участников проектных 
мероприятий отмечают, что проект 
способствовал повышению понимания ими 
важности обучения в области ИС. 

  

(2) У педагогов и учителей 
сформирована квалификация, 
необходимая для поддержки молодежи в 
использовании ИС для целей охраны 
своих творений. 

 

- По меньшей мере 60% участвующих в 
проекте педагогов и преподавателей 
доказано получили более глубокие знания 
и навыки в области обучения молодых 
авторов тематике ИС. 

Предварительные результаты проекта: 

Определен ландшафт/проведена оценка 
обучения в сфере ИС в учреждениях 
послешкольного образования в области 
творчества и искусств в странах-
бенефициарах. 

Показатели достижения предварительного 
результата: 

- Собран передовой опыт, примеры 
образовательных программ и 
инициативы, направленные на 
поддержку молодых авторов и педагогов, 
данные материалы были одобрены 
КРИС. 

- Собраны отдельные истории молодых 
авторов из развивающихся стран об их 
опыте обеспечения охраны и вывода на 
рынок результатов своей творческой 
деятельности, которые были одобрены 
КРИС. 

Разработана адаптированная учебная 
программа по ИС для авторов, начиная с 
основных понятий в данной области, с 
учетом национального контекста и 
потребностей стран-бенефициаров. 

Учебные программы одобрены 
учреждениями послешкольного 
образования в области творчества и 
искусств, педагогами, преподавателями и 
молодыми авторами. 

Собраны тематические исследования 
реализации разработанной учебной 
программы, одобренные КРИС. 

2.5 Стратегия устойчивости 

 
Для обеспечения устойчивости ожидаемых результатов проекта будет создана 
специальная веб-страница 
для размещения всей необходимой информации и успешных примеров в рамках 
реализации проекта.  Кроме того, проектная группа будет тесно сотрудничать с 
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учреждениями послешкольного образования в области творчества и искусств, чтобы 
обеспечить одобрение ими программы обучения по тематике ИС для авторов. 

 

2.6 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров 

Проект должен быть ориентирован на учреждения послешкольного образования в 
области творчества и искусств, предлагающие программы и курсы для художников, 
авторов и начинающих предпринимателей в сфере творчества и искусств, которые — 
после завершения обучения — хотели бы вести деятельность/учредить предприятие в 
творческом секторе. 

Следует обеспечить участие в проекте национальных образовательных учреждений, 
отвечающих за управление и утверждение образовательных программ на 
национальном уровне. 

2.7 Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта 

Академия ВОИС, Сектор регионального и национального развития (RNDS) 

2.8 Связи с другими организационными структурами 

• Региональные отделы, RNDS 

• Отдел координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития, RNDS  

• Сектор авторского права и творческих отраслей, платформа «Авторы изучают 
интеллектуальную собственность» (CLIP) 

2.9 Связи с другими проектами ПДР 

Проект ПДР «Создание национальных экспериментальных академий ИС», этапы I и II 
(документы CDIP/3/INF/2 и CDIP/9/10 Rev 1); 

Проект ПДР «Содействие широкому использованию интеллектуальной собственности 
(ИС) в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху» (документ 
CDIP/26/5); 

Проект ПДР «Расширение возможностей молодежи (К-12) в области инноваций во имя 
будущего» (документ CDIP/30/15 Rev.). 

2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой 
и бюджетом ВОИС 

Программа и бюджет на 2024–2025 годы 

1.1 Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия по всему миру для 
повышения осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может повсеместно 
улучшить жизни всех людей. 

4.1 Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию 
всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 

4.4 Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, 
исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. 

 

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_02
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_4_10_12_19_24_27_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_10_19_30_01
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2.11 Риски и меры по их снижению 

Риск 1.  Недостаточный уровень зрелости учреждений послешкольного образования в 
области творчества и искусств для разработки и проведения мероприятий по обучению 
ИС, посвященных творческим отраслям.   

Мера по снижению риска 1.  При отборе учреждений послешкольного образования в 
области творчества и искусств будет проведен их тщательный анализ, чтобы 
убедиться в том, что отобранные для пилотного проекта учреждения имеют 
достаточный уровень зрелости.  В частности, руководитель проекта организует 
консультационные встречи с координаторами каждого заинтересованного 
государства-члена с целью получить комплексное понимание относительно 
готовности предложенных учреждений к участию в проекте и максимального 
увеличения пользы от него.   

Риск 2.  Политическая нестабильность, реструктуризация национальных институтов, 
изменения в программах обучения учреждений послешкольного образования в 
области творчества и искусств с течением времени и смена местных приоритетов.  

Мера по снижению риска 2.  В случае реализации такого риска проектная группа 
подготовит пересмотренный график и совместно со странами-бенефициарами 
проведет переоценку приоритетов и стратегии реализации проекта.  

Риск 3.  Недостаточное использование учебных материалов и инструментов, 
разработанных в рамках проекта.  

Мера по снижению риска 3.  Повышение эффективности распространения учебных 
материалов благодаря цифровым средствам и различным форматам, таким как 
публикации и мероприятия, проводимые ВОИС и странами-бенефициарами.  
Обеспечение доступности и увлекательного характера учебных материалов путем 
использования понятного языка и примеров, соответствующих условиям страны. 
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3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Результаты проекта 

Кварталы 

Год 1 Год 2 

1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Предпроектные мероприятия1:          

Определение и вовлечение в работу соответствующих 
ключевых учреждений, организаций и экспертов, 
активно работающих в данной области. 

X X X X X 
  

 

Сбор передового опыт, моделей и примеров 
образовательных программ, инструментов, 
мероприятий и инициатив, направленных на поддержку 
молодых авторов и педагогов. 

X X X X   

 

 

Сбор отдельных историй молодых авторов из 
развивающихся стран об их опыте обеспечения охраны и 
вывода на рынок результатов своей творческой 
деятельности. 

X X X X     

Проведение практикумов (не менее одного на страну-
бенефициара) в целях разработки и 
совершенствования учебных программ, в рамках 
которых тематика ИС будет интегрирована в обучение 
в области творчества и искусств. 

    X 

 
X 

 

 

Составление учебной программы, подразумевающей 
возможность внесения изменений, с легкодоступными и 
понятными учебными материалами и пособиями для 
педагогов/преподавателей и учащихся. 

    X X X  

Оценка проекта        X 

Параллельное мероприятие КРИС        X 
 
 

 
1Реализация проекта начнется только после того, как будут осуществлены предпроектные мероприятия, а именно:  i) отбор всех стран-бенефициаров проекта; 
ii) назначение в каждой стране координатора; и iii) формирование группы реализации проекта. 
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТУ 

(в шв. франках) Год 1 Год 2 

Всего 

Результаты проекта 
Расходы по 
персоналу  

Расходы, не 
связанные с 
персоналом  

Расходы по 
персоналу  

Расходы, не 
связанные с 
персоналом  

Координация действий и поддержка реализации 
проекта   - 77 100 - 77 100  154 200  

Определение и вовлечение в работу соответствующих 
заинтересованных сторон  - -   - - - 

Сбор передового опыта для поддержки педагогов и 
молодых работников творческого сектора - 10 000  - - 10 000  

Сбор отдельных историй молодых работников 
творческого сектора из развивающихся стран - 10 000  - - 10 000  

Проведение практикумов (не менее одного на страну-
бенефицианта) в целях разработки и 
совершенствования учебных программ по ИС - - - 42 000 42 000 

Разработка адаптированной учебной программы по 
ИС - - - 35 000 35 000 

Оценка проекта  -  -  -  15 000  15 000  

Параллельное мероприятие КРИС  -  -  -  15 000  15 000  

Всего  - 97 100  - 184 100  281 200 
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5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ 

(в шв. франках) 
Поездки, профессиональная подготовка и 

субсидии  
Услуги по контрактам 

Всего 

Результаты проекта 

Командировки 
сотрудников 

Поездки 
третьих лиц 

Обучение и 
связанные с 
ним гранты 
на поездки 

Конференции 
Издательские 

расходы 

Услуги по 
индивидуальным 

контрактам 

Стипендии 
ВОИС 

Прочие 
услуги по 

контрактам 

Координация действий и 
поддержка реализации 
проекта   

- - -  -  - 
 

- 154 200   - 154 200  

Определение и 
вовлечение в работу 
соответствующих 
заинтересованных 
сторон   

- -  - - -  - - - - 

Сбор передового опыта 
для поддержки 
педагогов и молодых 
работников творческого 
сектора 

- - - - - 10 000  - - 10 000  

Сбор отдельных историй 
молодых работников 
творческого сектора из 
развивающихся стран  

- - - - - 10 000  - - 10 000  

Проведение 
практикумов (не менее 
одного на страну-
бенефицианта) в целях 
разработки и 
совершенствования 
учебных программ по 
ИС  

20 000 10 000 - 12 000 - - - - 42 000  
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Разработка 
адаптированной учебной 
программы по ИС  

- -  - - 5 000 30 000 - - 35 000  

Оценка проекта  - -  - -  - 
                        

15 000  
- - 15 000  

Параллельное 
мероприятие КРИС  

- -  - 15 000  - - - - 15 000  

Всего  20 000  10 000  - 27 000  5 000  65 000  154 200 - 281 200  

 

[Конец приложения и документа] 


