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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  11 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) 

Тридцать третья сессия 
Женева, 9–13 декабря 2024 года 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И 
РЕСУРСНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ВОИС – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 
ПРОЕКТУ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ БРАЗИЛИЕЙ 

подготовлен Секретариатом 

1. На тридцать третьей сессии Комитет по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) рассмотрел проектное предложение «Создание 
Информационно-аналитического центра по национальным стратегиям в области 
интеллектуальной собственности при ВОИС», представленное Бразилией. В ходе 
сессии это предложение было пересмотрено с учетом замечаний, озвученных в 
процессе обсуждения. 

2. Пересмотренное проектное предложение изложено в приложении к настоящему 
документу. 

3. Комитету предлагается 
рассмотреть приложение к 
настоящему документу. 

[Приложение следует]
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1. Общая информация о проекте 

1.1. Код проекта 

DA_5_10_01 

1.2. Название проекта 

Создание аналитического центра и ресурсной платформы по национальным 
стратегиям в области интеллектуальной собственности при ВОИС 

1.3. Рекомендации ПДР 

Рекомендация 5:  ВОИС следует размещать информацию общего характера обо всех 
мероприятиях, осуществляемых по линии оказания технической помощи, на своем 
вебсайте, и предоставлять, по запросу государств-членов, более подробную 
информацию о конкретных мероприятиях с согласия государства-члена (государств-
членов) и иных соответствующих реципиентов, в чьих интересах проводились 
соответствующие мероприятия. 

Рекомендация 10:  Оказывать помощь государствам-членам в развитии и 
совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем 
дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения 
эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого 
равновесия между охраной ИС и интересами общества.  Эта техническая помощь 
должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, 
занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. 

1.4. Продолжительность проекта 

24 месяца 

1.5. Бюджет проекта  

Общий бюджет проекта составляет 355 000 шв. франков; вся эта сумма относится к 
расходам, не связанным с персоналом. 

2. Описание проекта 

Предлагаемый проект направлен на укрепление потенциала государств – членов 
ВОИС, особенно из числа развивающихся и наименее развитых стран, в области 
разработки и успешной реализации национальных стратегий в области 
интеллектуальной собственности (НСИС) путем создания аналитического центра и 
ресурсной платформы по НСИС, которые собирали бы сведения о НСИС и 
соответствующие учебные и информационные материалы. 

2.1. Концепция проекта 

Согласно определению ВОИС, национальная стратегия в области интеллектуальной 
собственности (НСИС) – это «комплекс мер политики, разрабатываемых и реализуемых 
правительством страны для улучшения экосистемы ИС и инноваций в соответствии с 
целями социального, культурного и экономического развития». 
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В этом контексте ВОИС оказывает помощь в разработке НСИС своим государствам-
членам, особенно из числа развивающихся и наименее развитых стран.  
Соответственно, Организация проводит консультации по вопросам политики, сбора и 
анализа данных, распространяет информацию о передовой практике и вырабатывает 
индивидуальные рекомендации.  В рамках проекта ПДР «Совершенствование 
национального, субрегионального и регионального потенциала в области 
институционального развития и использования ИС» ВОИС в 2012 году подготовила 
«Методику по разработке национальных стратегий в области интеллектуальной 
собственности» (далее «Методика»).  В 2020 году Методика была пересмотрена, в 
частности, ее авторы предложили более гибкий процесс разработки НСИС, 
согласующийся с более широким кругом приоритетов в области инноваций и социально-
экономического развития.  В 2022 году был опробован обновленный подход к Программе 
НСИС, основанный на принципах создания добавленной стоимости и обучения на 
практике.  К концу двухгодичного периода 2022–2023 годов было начато осуществление 
10 стратегий, а еще 18 стратегий были разработаны и ожидали принятия. 

Однако в настоящее время информация о НСИС в разных странах является 
разрозненной и не систематизирована.  Отсутствие централизованных усилий по сбору 
общедоступной информации может негативно сказаться на возможностях для создания 
базы знаний о ценности НСИС и их роли в разработке политики в области ИС и 
инноваций. 

Предлагаемый проект предусматривает создание аналитического центра и ресурсной 
платформы по НСИС (в идеале на веб-странице ВОИС по НСИС) и предоставление 
государствам – членам ВОИС систематизированной и легкодоступной информации и 
тематических материалов, чтобы поддержать заинтересованные государства-члены в их 
усилиях по разработке и реализации НСИС. 

Аналитический центр и ресурсная платформа по НСИС обеспечат доступ к НСИС, 
которые находятся в открытом доступе и будут включены в базу данных WIPO Lex, 
примерам из практики, касающимся разработки или осуществления НСИС, материалам 
по обучению, наращиванию потенциала и повышению осведомленности. 

Все государства – члены ВОИС, особенно развивающиеся и наименее развитые страны, 
смогут воспользоваться предлагаемыми аналитическим центром и ресурсной 
платформой по НСИС. 

Важно отметить, что несколько международных организаций создали подобные центры 
и платформы по определенным направлениям политики в соответствии со своим 
мандатом.  Эти инициативы могут послужить ориентиром при создании аналитического 
центра и ресурсной платформы по НСИС при ВОИС. 

2.2. Цель, итоги и результаты проекта 

Главная цель проекта заключается в укреплении потенциала государств – членов ВОИС, 
особенно развивающихся и наименее развитых стран, в области разработки и внедрения 
эффективных НСИС. 

Предполагаемые итоги проекта состоят в следующем:   

(1) государства – члены ВОИС, а также национальные проектные группы, лица, 
ответственные за выработку политики в области ИС, и различные другие 
заинтересованные стороны, участвующие в разработке и реализации НСИС, 
будут лучше информированы о соответствующих методиках и ключевых 
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факторов успешного осуществления НСИС; 

(2) будет укреплен потенциал национальных проектных групп и лиц, принимающих 
решения в области политики ИС, в том, что касается содействия успешной 
разработке и реализации НСИС. 

Реализация проекта позволит достичь следующих результатов: 

Результат 1. Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных 
WIPO Lex. 

Результат 2. Пять тематических исследований, посвященных разработке или 
внедрению НСИС в отдельных государствах-членах. 

Результат 3. Материалы для обучения/укрепления потенциала по теме роли ИС в 
секторах/кластерах, занимающихся НСИС, и инструментарий для оценки и/или 
мониторинга реализации НСИС под руководством стран. 

Результат 4. Информационно-просветительские материалы о ключевых факторах 
успеха, передовой опыт разработки и осуществления НСИС. 

2.3. Стратегия реализации проекта  

Итоги и результаты проекта будут достигнуты с помощью следующих мероприятий: 

Результат 1. Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO 
Lex. 

Мероприятия: 

(a) Сбор информации об официальных и общедоступных НСИС.  

(b) Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex. 

(c) Предоставление доступа через базу данных WIPO Lex, в идеале – через веб-
страницу ВОИС по НСИС1. 

Результат 2. Пять тематических исследований, посвященных разработке или 
внедрению НСИС в отдельных государствах-членах. 

Мероприятия: 

(a) Выбрать пять государств-членов, разработавших НСИС; такие НСИС должны 
быть общедоступными или государства-члены должны дать согласие на то, чтобы 
они стали общедоступными. 

(b) Собрать и задокументировать передовой опыт, факторы успеха и сложности в 
отобранных государствах-членах в свете национальных реалий, приоритетов и 
потребностей. 

 
1 Веб-страница ВОИС, посвященная НСИС, размещена по адресу:  https://www.wipo.int/web/national-ip-
strategies.  

https://www.wipo.int/web/national-ip-strategies
https://www.wipo.int/web/national-ip-strategies
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Результат 3. Материалы для обучения/укрепления потенциала по теме роли ИС в 
секторах/кластерах, занимающихся НСИС, и инструментарий для оценки и/или 
мониторинга реализации НСИС под руководством стран. 

Мероприятия: 

(a) Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС. 

(b) Подготовка на основе обзора литературы материалов для обучения/укрепления 
потенциала. 

(c) Разработка инструментария для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС 
под руководством стран. 

Результат 4. Информационно-просветительские материалы о ключевых факторах 
успеха, примеры передового опыта разработки и осуществления НСИС. 

Мероприятия: 

(a) Проведение двух семинаров с участием заинтересованных государств-членов и 
экспертов для обмена мнениями о тенденциях и передовой практике, обмена 
опытом в области разработки и осуществления НСИС и обсуждения тенденций и 
передовой практики. 

(b) Разработка руководства, включающего рекомендации по ключевым факторам 
успеха, а также примеры тенденций или передового опыта в области разработки и 
осуществления НСИС («Руководство по НСИС»). 

2.4. Показатели проекта 

Цель проекта 

Главная цель проекта заключается в 
укреплении потенциала государств – 
членов ВОИС, особенно развивающихся и 
наименее развитых стран, в области 
разработки и внедрения эффективных 
НСИС. 

Показатель достижения целей  

- Не менее 70% участников проектных 
мероприятий по окончании реализации 
проекта сообщили о повышении уровня 
знаний и навыков по разработке и 
осуществлению НСИС. 

Итоги проекта 

(1) Государства – члены ВОИС, а также 
национальные проектные группы, лица, 
ответственные за выработку политики в 
области ИС, и различные другие 
заинтересованные стороны, участвующие 
в разработке и реализации НСИС, будут 
лучше информированы о 
соответствующих методиках и ключевых 
факторов успешного осуществления 
НСИС. 

Показатели достижения целей  

- 40 уникальных посетителей веб-страницы 
Руководства по НСИС, включая 
посетителей, скачавших его, в течение 
первого года после его размещения на веб-
сайте ВОИС. 

- 40 уникальных посетителей, включая 
скачивания, раздела WIPO Lex по НСИС в 
течение первого года после его 
размещения на веб-сайте ВОИС. 
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(2) Укрепление потенциала 
национальных проектных групп и лиц, 
принимающих решения в области 
политики ИС, в том, что касается 
содействия успешной разработке и 
реализации НСИС. 

- Не менее 60% государств-членов, 
обратившихся к ВОИС за поддержкой в 
разработке или реализации НСИС в 
течение двух лет после получения 
результатов проекта, сообщили, что по 
крайней мере один из результатов помог 
им в процессе разработки и реализации 
НСИС. 

Результаты проекта  

Включение официальных и 
общедоступных НСИС в базу данных 
WIPO Lex. 

Показатели достижения результата  

- Официальные и общедоступные НСИС 
внесены в базу данных WIPO Lex. 

Пять тематических исследований, 
посвященных разработке или внедрению 
НСИС в отдельных государствах-членах. 

- Публикация аналитическим центром и 
ресурсной платформой по НСИС пяти 
тематических исследований, посвященных 
разработке или внедрению НСИС. 

Материалы для обучения/укрепления 
потенциала по теме роли ИС в 
секторах/кластерах, занимающихся НСИС, 
и инструментарий для оценки и/или 
мониторинга реализации НСИС под 
руководством стран. 

- Документ, содержащий обзор литературы о 
роли ИС в секторах/кластерах, 
занимающихся НСИС.  

- Публикация аналитическим центром и 
ресурсной платформой по НСИС 
инструментария для оценки и/или 
мониторинга реализации НСИС под 

руководством стран. 

Информационно-просветительские 
материалы о ключевых факторах успеха, 
примеры передового опыта разработки и 
осуществления НСИС. 

- Проведение двух семинаров-практикумов 
для обмена опытом в области разработки и 
осуществления НСИС и обсуждения 
тенденций и передовой практики в этой 
сфере. 

- Не менее 70% участников сочли полезной 
представленную на семинарах 
информацию. 

- Публикация аналитическим центром и 
ресурсной платформой по НСИС 
руководства, включающего рекомендации 
по ключевым факторам успеха, а также 
примеры тенденций или передового опыта 
в области разработки и осуществления 
НСИС. 
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2.5. Стратегия обеспечения устойчивости 

Общедоступные НСИС будут включены в базу данных WIPO Lex, а доступ к ним будет 
предоставляться через аналитический центр и ресурсную платформу по НСИС, в 
идеале – на веб-странице ВОИС по НСИС2.  Таким образом, информация будет легко 
доступна для всех заинтересованных государств-членов. 

Учебные материалы будут способствовать наращиванию и укреплению потенциала 
государств-членов в вопросах разработки и осуществления НСИС.  Обзор литературы 
по ИС в секторах/кластерах, имеющих отношение к НСИС, послужит для государств-
членов источником информации о различных соображениях, которые необходимо 
учитывать при разработке НСИС.  Инструментарий для оценки и/или мониторинга 
реализации НСИС под руководством стран будет полезен государствам-членам при 
разработке, реализации и пересмотре/актуализации НСИС. 

Семинары-практикумы (как для сотрудников директивных органов государств-членов, 
так и для экспертов) и Руководство по НСИС, которое будет обновляться по мере 
необходимости, будут способствовать расширению базы знаний о НСИС, помогут 
укрепить потенциал государств-членов по разработке НСИС и послужат площадкой для 
обмена мнениями и повышения осведомленности.  Кроме того, сборник общедоступных 
НСИС послужит инструментом технической помощи, способствующим проведению 
сравнительных исследований и анализу НСИС по существу. 

Для устойчивого эффекта обеспечивать функционирование и актуализацию 
официальной и общедоступной информации о НСИС в базе данных WIPO Lex и 
Руководства по НСИС будут выделенные сотрудники на постоянной основе (за 
пределами сроков реализации данного проекта).  С другой стороны, государствам-
членам рекомендуется периодически информировать КРИС в рамках обсуждения пункта 
повестки дня «Техническая помощь ВОИС в области сотрудничества в целях развития» 
об утверждении новых НСИС и внесении изменений в действующие. 

Таким образом, с момента создания аналитического центра и ресурсной платформы в 
качестве отдельной структуры в ВОИС государства-члены, особенно развивающиеся и 
наименее развитые страны, получат возможность информировать КРИС об основных 
элементах принятых ими НСИС. 

2.6. Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров 

Аналитический центр и ресурсная платформа по НСИС и тематические материалы будут 
полезны всем государствам-членам. 

2.7. Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта 

Сектор регионального и национального развития, Сектор экосистем ИС и 
инноваций 

2.8. Связи с другими организационными подразделениями 

Сектор брендов и образцов, Сектор авторского права и творческих отраслей, Сектор 

 
2 Веб-страница ВОИС, посвященная НСИС, размещена по адресу:  https://www.wipo.int/web/national-ip-
strategies  

https://www.wipo.int/web/national-ip-strategies
https://www.wipo.int/web/national-ip-strategies
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глобальных задач и партнерств, Сектор патентов и технологий 

2.9. Связи с другими проектами ПДР 

Проект ПДР «Совершенствование национального, субрегионального и регионального 
потенциала в области институционального развития и использования ИС» 
(CDIP/3/INF/2) 

2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой 
и бюджетом ВОИС 

Связь с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету на 2024–2025 годы 
 

3.1:  Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, 
услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС. 

4.1:  Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию 
всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 

2.11. Риски и меры по их снижению 

Риск 1:  Проект частично зависит от готовности государств-членов разрабатывать, 
обсуждать и в итоге утверждать свои НСИС, а затем официально обнародовать свои 
НСИС и соответствующий опыт. 

Мера по снижению риска 1:  Руководитель проекта проведет обстоятельные 
консультации с соответствующими государствами-членами и, в случае необходимости, 
попросит привлечь участников консультаций к проработке результатов проекта.  
Следует отметить, что участие государств-членов и предоставленная ими информация 
позволит более точно учесть их потребности в результатах проекта. 

Риск 2:  Государства-члены могут быть не заинтересованы в окончательных 
результатах проекта и вместо этого могут предпочесть следовать своему собственному 
процессу. 

Мера по снижению риска 2  При распространении результатов проекта руководитель 
проекта будет подчеркивать преимущества применения его рекомендаций, а также то, 
как это повлияет на шансы успешного принятия и реализации НСИС. 
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3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

Результаты проекта 

Кварталы 

Год 1 Год 2 

1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1-й кв. 2-й 
кв. 

3-й кв. 4-й кв. 

Предпроектные мероприятия3:  

- консультации с координаторами групп и заинтересованными 
государствами-членами 

        

Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных 
WIPO Lex. 

X X X X X X X X 

Пять тематических исследований, посвященных разработке или 
осуществлению НСИС в отдельных государствах-членах 

X X X X X    

Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, 
занимающихся НСИС 

   X X X   

Инструментарий для оценки и/или мониторинга осуществления 
НСИС под руководством стран 

    X X X  

Два семинара-практикума для заинтересованных государств-
членов  

X X X X X X X  

Руководство по ключевым факторам успеха при разработке и 
реализации НСИС 

    X X X  

Оценка проекта        X 

Параллельное мероприятие КРИС        X 

 

 
Реализации проекта начнется только после завершения предпроектных мероприятий. 
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

(в шв. франках) Год 1 Год 2 

Итого 

Результаты проекта  Расходы, не связанные с персоналом  
Расходы, не связанные с 

персоналом  

Включение официальных и общедоступных НСИС в 
базу данных WIPO Lex 35 000  

  

- 35 000  

Пять тематических исследований, посвященных 
разработке или осуществлению НСИС в отдельных 
государствах-членах 30 000  20 000 50 000  

Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, 
занимающихся НСИС 5 000   15 000 20 000  

Инструментарий для оценки и/или мониторинга 
осуществления НСИС под руководством стран  - 30 000  30 000  

Два семинара-практикума для заинтересованных 
государств-членов 75 000 75 000 150 000 

Руководство по ключевым факторам успеха при 
разработке и реализации НСИС  - 40 000 40 000 

Оценка проекта   - 15 000  15 000  

Параллельное мероприятие КРИС    - 15 000  15 000  

Итого  145 000  210 000  355 000  
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5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ 

(в шв. франках) Поездки, обучение и гранты  Услуги по контрактам 

Итого 

Мероприятия 

Командировк
и персонала 

Поездки 
внештатных 
специалисто

в 

Конференци
и 

Издательская 
деятельность 

Индивидуальны
е услуги по 
контрактам 

Стипенди
и ВОИС 

Прочие 
услуги по 
контракта

м 

Включение 
официальных и 
общедоступных 
НСИС в базу 
данных WIPO Lex. 

- - -  - 35 000   -  - 35 000 

Пять тематических 
исследований, 
посвященных 
разработке или 
осуществлению 
НСИС в отдельных 
государствах-
членах 

- - -  - 50 000  - - 50 000 

Обзор литературы 
о роли ИС в 
секторах/кластерах
, занимающихся 
НСИС 

 - - -  - 20 000   -  - 20 000 

Инструментарий 
для оценки и/или 
мониторинга 
осуществления 
НСИС под 
руководством 
стран 

-  -  -  5 000 20 000   - 5 000 30 000 
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(в шв. франках) Поездки, обучение и гранты  Услуги по контрактам 

Итого 

Мероприятия 

Командировк
и персонала 

Поездки 
внештатных 
специалисто

в 

Конференци
и 

Издательская 
деятельность 

Индивидуальны
е услуги по 
контрактам 

Стипенди
и ВОИС 

Прочие 
услуги по 
контракта

м 

Два семинара-
практикума для 
заинтересованных 
государств-членов 

20 000 80 000 10 000  - 15 000  - 25 000 
150 00

0 

Руководство по 
ключевым 
факторам успеха 
при разработке и 
реализации НСИС 

 -  -  - 5 000 35 000  -  - 40 000 

Оценка проекта   -  -  -  - 15 000                        -  - 15 000 

Параллельное 
мероприятие КРИС  

 -  - 15 000   -  -  - - 15 000 

Итого  20 000  80 000  25 000  10 000  190 000  - 30 000  
355 00

0  

 [Конец приложения и документа] 


