
 

CDIP/33/13 REV. 

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 12 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) 

Тридцать третья сессия 
Женева, 9–13 декабря 2024 года 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧИМОСТИ РОЛИ 
ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС) — 
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ 

подготовлен Секретариатом 

1. На тридцать третьей сессии Комитет по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) рассмотрел проектное предложение «Повышение значимости 
роли экспертов в сфере ИС», представленное Саудовской Аравией. В ходе сессии это 
предложение было пересмотрено с учетом замечаний, озвученных в процессе 
обсуждения. 

2. Пересмотренное проектное предложение изложено в приложении к настоящему 
документу. 

3. Комитету предлагается 
рассмотреть приложение к 
настоящему документу. 

[Приложение следует] 
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1. Общая информация о проекте 

1.1 Код проекта 

DA_11_01 

1.2 Название проекта 

Повышение значимости роли экспертов в сфере ИС 

1.3 Рекомендации ПДР 

Рекомендация 11.  Оказывать помощь государствам-членам в укреплении 
национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и 
изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической 
инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС. 

1.4 Продолжительность проекта 

12 месяцев 

1.5 Бюджет проекта  

144 400 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом. 

2.1 Описание проекта 

В опубликованном ВОИС докладе «Мировые показатели деятельности в области 
интеллектуальной собственности» за 2023 год говорится, что в 2022 году в мире было 
зарегистрировано 3,4 млн патентных заявок, 15,5 млн заявок на товарные знаки и 1,4 
млн заявок на промышленные образцы.  В 2022 году также действовало около 58 400 
географических указаний (ГУ).  Эти цифры отражают неизменное внимание мировой 
общественности к инновациям, технологиям и предпринимательству в самых разных 
дисциплинах и отраслях.  В то время как заявки на регистрацию прав ИС 
рассматриваются как показатель экономического роста, роль экспертов ИС в этом 
процессе часто остается незамеченной.  Подчеркивая их существенный вклад в 
обеспечение достоверности и качества охраняемой ИС, предлагаемый проект 
направлен на повышение осведомленности общественности о важности работы 
экспертов в сфере ИС и создает возможности для обмена опытом. 

В частности, предлагаемый проект будет направлен на повышение осведомленности о 
роли экспертов в сфере ИС и развитие их профессиональных возможностей с точки 
зрения поддержки регистрации прав ИС путем проведения 11 ноября 2025 года 
мероприятий, посвященных роли экспертов в сфере ИС.  Реализация проекта будет 
проходить в два основных этапа: i) налаживание контактов и обмен опытом между 
экспертами в сфере ИС из разных стран в дистанционном формате; и ii) проведение 
кампании по повышению осведомленности с целью привлечения внимания к усилиям 
экспертов в сфере ИС. 

В рамках проекта предполагается работа с заинтересованными сторонами на 
международном, региональном и национальном уровнях1. 
 

 
1 Участие в проекте носит добровольный характер: внести свой вклад может любой профильный 
специалист при наличии желания и времени.  
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2.2 Цель, итоги и результаты проекта 

Главная цель проекта заключается в повышении осведомленности о роли экспертов в 
сфере ИС и развитии профессиональных возможностей с точки зрения поддержки 
регистрации прав ИС путем проведения 11 ноября 2025 года мероприятий, 
посвященных роли экспертов в сфере ИС. 

Проект будет осуществляться с тем, чтобы добиться следующих результатов: 

i. Расширение возможностей экспертов в сфере ИС путем налаживания 
контактов и обмена опытом в виртуальном формате; и 

ii. Повышение осведомленности о роли экспертов в сфере ИС в процессе 
регистрации прав ИС. 

Реализация проекта позволит достичь следующих предварительных результатов: 

Предварительный результат 1: формирование репозитория опыта, передовой 
практики, извлеченных уроков, экспертных знаний и материалов по экспертизе объектов 
ИС. 

Предварительный результат 2: создание галереи проводников перемен. 

Предварительный результат 3: учреждение видеоконкурса для экспертов в сфере ИС.  

Предварительный результат 4: подготовка страницы ВОИС, посвященной экспертам в 
сфере ИС.  

2.3 Стратегия реализации проекта  

Итоги проекта будут достигнуты благодаря следующим мероприятиям и 
предварительным результатам: 

Предварительный результат 1: формирование репозитория опыта, передовой 
практики, извлеченных уроков, экспертных знаний и материалов по экспертизе объектов 
ИС.  

Мероприятия: 

a. Организация вебинаров, посвященных роли экспертов в сфере ИС, на 
региональном и межрегиональном уровнях в целях обобщения передового опыта 
и извлеченных уроков. 

b. Создание реестра экспертов в сфере ИС или профильных специалистов ведомств 
ИС, компетентных в вопросах консультирования по проведению экспертизы 
объектов ИС и готовых участвовать в вебинарах и/или других программах, 
посвященных экспертизе объектов ИС. 

Предварительный результат 2: создание галереи проводников перемен. 

Мероприятия: 

a. Создание на соответствующей веб-странице галереи проводников перемен 
(неординарных экспертов в сфере ИС), кандидатуры которых будут выдвигаться 
ведомствами ИС, с биографиями и кратким рассказом о номинированных 
экспертах в сфере ИС для целей видеоконкурса (см. предварительный 
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результат 3). 

b. Организация дистанционных сессий налаживания контактов для номинированных 
экспертов.  

Предварительный результат 3: учреждение видеоконкурса для экспертов в сфере ИС.  

Мероприятия:  

a. Организация видеоконкурса для номинированных экспертов в сфере ИС на тему 
«За кулисами экспертизы заявки». 

b. Проведение дистанционных мероприятий по налаживанию контактов для 
победителей видеоконкурса. 

c. Предоставление победителям видеоконкурса возможности пройти курсы 
Академии ВОИС. 

Предварительный результат 4: подготовка страницы ВОИС, посвященной экспертам в 
сфере ИС. 

Мероприятия: 

Разработка интерактивной веб-страницы, на которой будут представлены мероприятия, 
которые будут проводиться в рамках предлагаемого проекта, и предварительные 
результаты. 

a. Разработка электронной викторины для широкой общественности о роли 
экспертов в сфере ИС.  Электронная викторина будет интегрирована в эту веб-
страницу. 

2.4 Показатели проекта 

Цель проекта: 

Повышение осведомленности о роли 
экспертов в сфере ИС и развитие 
профессиональных возможностей с точки 
зрения поддержки регистрации прав ИС 
путем проведения 11 ноября 2025 года 
мероприятий, посвященных роли 
экспертов в сфере ИС. 

Показатель достижения целей:  

— 30% ведомств ИС организуют 
мероприятия, посвященные роли экспертов 
в сфере ИС, 11 ноября 2025 года. 

Итоги проекта: 

(1) Расширение возможностей экспертов 
в сфере ИС путем налаживания контактов 
и обмена опытом в дистанционном 
формате. 

Показатели достижения целей:  

— Как минимум 70% экспертов в сфере ИС, 
участвовавших в проектных мероприятиях, 
сообщили, что по итогам проекта они 
получили больше возможностей для 
поддержки регистрации прав ИС. 

(2) Повышение осведомленности о роли 
экспертов в сфере ИС в процессе 
регистрации прав ИС. 

 — Как минимум 70% участников проектных 
мероприятий сообщили о том, что они стали 
лучше понимать роль экспертов в сфере ИС 
в процессе регистрации прав ИС. 
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Предварительные результаты проекта: 

Формирование репозитория опыта, 
передовой практики, извлеченных уроков, 
экспертных знаний и материалов по 
экспертизе объектов ИС. 

Показатели достижения предварительного 
результата:  

— Репозиторий доступен на специальной 
веб-странице ВОИС. 

Создание галереи проводников перемен. — Галерея проводников перемен 
представлена в открытом доступе на 
специальной веб-странице ВОИС. 

Учреждение видеоконкурса для экспертов 
в сфере ИС. 

— Пять авторов лучших видеозаписей, 
вошедших в краткий список, получают 
возможность пройти обучение в Академии 
ВОИС. 

Подготовка страницы ВОИС, 
посвященной экспертам в сфере ИС. 

— Не менее 2000 уникальных посетителей 
веб-страницы ВОИС, посвященной 
экспертам в сфере ИС. 

2.5 Стратегия обеспечения устойчивости 

Веб-страница, разработанная в рамках предлагаемого проекта, будет обновляться 
ВОИС каждый год по мере необходимости.  Постоянное взаимодействие с экспертами в 
сфере ИС будет поддерживаться посредством проведения регулярных программ 
обучения ВОИС. 

2.6 Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта 

Сектор регионального и национального развития (RNDS) 

2.7 Связи с другими организационными подразделениями 

• Отдел координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития, RNDS  

• Академия ВОИС, RNDS 

• Отдел распространения информации и цифрового контента, Сектор авторского 
права и творческих отраслей 

• Сектор брендов и образцов 

• Сектор патентов и технологий 

2.8 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и 
бюджетом ВОИС 

Связь с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету на 2024–2025 годы 

1.1.  Более эффективная коммуникация и взаимодействие во всем мире для 
повышения осведомленности и 
углубление понимания потенциала ИС по улучшению уровня жизни каждого человека 
в любой точке мира. 
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2.9 Риски и меры по их снижению 

Риск.  Некоторые Ведомства ИС, особенно в регионах с ограниченной технологической 
инфраструктурой, могут столкнуться с трудностями, пытаясь полноценно участвовать в 
мероприятиях и деятельности в рамках проекта.  

Меры по снижению риска.  Предложение альтернативных форматов участия, 
например низкотехнологичные или офлайновые варианты, для государств-членов с 
технологическими ограничениями.  Взаимодействие с этими ведомствами на ранних 
этапах с тем, чтобы понять их конкретные потребности и проблемы, обеспечивая 
инклюзивность, предлагая гибкие варианты участия и дополнительную поддержку, если 
это необходимо.   
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3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Результаты проекта 

Кварталы 

Год 1 

1-й 
 

2-й 
 

3-й 4-й 

Два вебинара для ведомств ИС   X X 

Реестр экспертов в сфере ИС X X X X 

Галерея проводников перемен X X X X 

Две дистанционные сессии налаживания контактов для 
кандидатов на участие в галерее проводников перемен 

  X X 

Видеоконкурс для экспертов в сфере ИС X X X X 

Два дистанционных мероприятия по налаживанию контактов для 
победителей видеоконкурса 

   X 

Курсы Академии ВОИС для победителей видеоконкурса     X 

Страница ВОИС, посвященная экспертам в сфере ИС X X X X 

Электронная викторина для широкой общественности о роли 
экспертов в сфере ИС 

  X X 

Итоговая самооценка в рамках проекта    X 

Параллельное мероприятие КРИС    X 
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

(в шв. франках) Год 1 
 

Итого 

Предварительные результаты проекта  Расходы, не связанные с персоналом 
 

Координация действий и поддержка реализации 
проекта   

51 400 

77 100 

 

Два вебинара для ведомств ИС  15 000 

15 000 
Реестр экспертов в сфере ИС - 

Галерея проводников перемен - 

Две дистанционные сессии налаживания контактов 
для кандидатов на участие в галерее проводников 
перемен 

15 000 

Видеоконкурс для экспертов в сфере ИС - 

Два дистанционных мероприятия по налаживанию 
контактов для победителей видеоконкурса  15 000 

Курсы Академии ВОИС для победителей 
видеоконкурса - 

Страница ВОИС, посвященная экспертам в сфере ИС 20 000 

Электронная викторина для широкой общественности 
о роли экспертов в сфере ИС 3 000 

Итоговая самооценка в рамках проекта  10 000 

Параллельное мероприятие КРИС   15 000 

Итого  144 400 144 400 
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5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ 

(в шв. франках) 
Поездки, обучение и 

пособия  
Услуги по контрактам 

Итого 

Мероприятия 

Командировки 
персонала 

Поездки 
третьих 

лиц 
Конференции Издательские расходы 

Услуги по 
индивидуальным 

контрактам 

Стипендии 
ВОИС 

Прочие услуги 
по контрактам 

Координация 
действий и 
поддержка 
реализации 
проекта   

- - -  -  - 51 400  - 51 400 

Два вебинара для 
ведомств ИС 

- - 15 000  -  - - -  15 000 

Реестр экспертов 
в сфере ИС 

- - - - - - - - 

Галерея 
проводников 
перемен 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Две 
дистанционные 
сессии 
налаживания 
контактов для 
кандидатов на 
участие в галерее 
проводников 
перемен 

 -  -  -  -  -  -  15 000 15 000 

Видеоконкурс для 
ведомств ИС и 
экспертов в 
сфере ИС 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Два 
дистанционных 
мероприятия по 
налаживанию 
контактов для 
победителей 
видеоконкурса 

 -  -  -  -  -  -  15 000  15 000 



 

 

Курсы Академии 
ВОИС для 
победителей 
видеоконкурса 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Страница ВОИС, 
посвященная 
экспертам в 
сфере ИС 

-  -  -  -   20 000  -  - 20 000 

Электронная 
викторина для 
широкой 
общественности 
о роли экспертов 
в сфере ИС 

 -  -  -  - 3 000  -  -  3 000 

Итоговая 
самооценка в 
рамках проекта 

 -  -  -  - 10 000   -  - 10 000 

Параллельное 
мероприятие 
КРИС  

 -  - 15 000  -  -  - - 15 000 

Итого  - - 30 000 - 33 000 51 400 30 000 144 400 

[Конец приложения и документа] 


