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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  11 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) 

Тридцать третья сессия 
Женева, 9–13 декабря 2024 года 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ ПО РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
МОЛОДЫХ ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНЫХ МУЗЫКАНТОВ В ЭПОХУ ПОТОКОВОГО 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ АНГОЛОЙ, БРАЗИЛИЕЙ, КАБО-ВЕРДЕ И ПОРТУГАЛИЕЙ 

подготовлен Секретариатом 

1. В ходе тридцать третьей сессии Комитета по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) Комитетом было рассмотрено проектное предложение 
«Расширение возможностей молодых португалоязычных музыкантов в эпоху 
потокового воспроизведения музыки», представленное Анголой, Бразилией, Кабо-
Верде и Португалией.  На основании замечаний, высказанных в ходе обсуждения, в 
ходе сессии проектное предложение было пересмотрено. 

2. Указанное выше пересмотренное проектное предложение изложено в 
приложении к настоящему документу. 

3. Комитету предлагается 
рассмотреть приложение к 
настоящему документу. 
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 1. Общая информация о проекте 

1.1 Код проекта 

DA_1_4_11_01 

1.2 Название проекта 

Расширение возможностей молодых1 португалоязычных музыкантов в эпоху 
потокового воспроизведения музыки 

1.3 Рекомендации ПДР 

Рекомендация 1.  Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть 
ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом 
приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а 
так е различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна 
включать сроки для завершения.  В этом смысле разработка программ технической 
помощи, механизмы их осуществления и оценки их результативности должны 
учитывать специфику каждой страны. 

Рекомендация 4.  Уделять особое внимание потребностям малых и средних 
предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также 
сектора культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в 
разработке надлежащих национальных стратегий в области интеллектуальной 
собственности. 

Рекомендация 11.  Оказывать помощь государствам-членам в укреплении 
национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций 
и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической 
инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС. 

1.4 Продолжительность проекта 

24 месяца 

1.5. Бюджет проекта  

Общий бюджет проекта составляет 432 100 шв. франков; вся эта сумма относится к 
расходам, не связанным с персоналом.  

2. Описание проекта 

Справочная информация 

Музыкальная отрасль претерпела фундаментальные изменения с ростом 
использования цифровых технологий и изменением способов потребления 
музыкального контента: от компакт-дисков (CD) к скачиванию, а теперь и к потоковому 
воспроизведению.  Новая цифровая среда потребления музыкального контента и 
связанное с ней появление новых бизнес-моделей и адаптация уже существующих 
оказали непосредственное влияние на молодых музыкантов и на то, как они 

 
1 Слово «молодых» применяется для обозначения молодых взрослых людей старше 18 лет.  
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зарабатывают себе на жизнь.  

В то время как музыкальная отрасль находилась в процессе трансформации, 
цифровые технологии позволили молодым музыкантам напрямую записывать и 
распространять свою музыку, в дополнение к роли исполнителя совмещая 
традиционные роли звукозаписывающего лейбла и музыкального издателя.   

Эта новая парадигма все еще сосуществует с традиционными методами и ролями в 
музыкальной отрасли.  Во всех этих случаях ИС остается в центре взаимоотношений 
между заинтересованными сторонами музыкальной отрасли и играет ключевую роль в 
том, чтобы молодые музыканты могли зарабатывать на жизнь своей музыкальной 
деятельностью.  Поскольку цифровая среда делает построение карьеры еще более 
сложным, как молодым музыкантам лучше управлять своей ИС, чтобы выбрать 
оптимальный путь развития своей карьеры?  

Цель 

В рамках этого проекта молодые музыканты в странах-бенефициарах получат 
практические знания, понимание, а также рекомендации о том, как ориентироваться в 
платформах потокового воспроизведения для коммерциализации музыки и лучше 
использовать ИС для развития своей карьеры в музыкальной отрасли.   

Стратегия реализации проекта 

Стратегия реализации проекта будет сочетать подготовку простых для восприятия 
материалов, чтобы молодые музыканты могли понять основные вопросы в области ИС, 
влияющие на их бизнес, с учетом особенностей их национального рынка, а также 
влияния потокового воспроизведения и социальных медиа на развитие их карьеры.  

Краткое описание различных бизнес-моделей и потоков доходов, доступных молодым 
музыкантам, позволит определить параметры стратегического использования ИС в 
развитии их карьеры и сформировать видение карьеры как бизнеса.  

В результате будут подготовлены краткие справочные материалы, благодаря которым 
молодые музыканты начнут учитывать ИС как часть своей карьеры.  В этих справочных 
материалах будут использованы уже существующие инициативы и материалы ВОИС, 
при необходимости они будут адаптированы и переведены на португальский язык и 
широко распространены в соответствии с целями проекта2.  Справочные материалы, 
включая уже существующие материалы ВОИС, будут использоваться в практически 
ориентированных инициативах, связывающих теорию с повседневной жизнью молодых 
музыкантов.    

Практическую значимость ИС для молодых музыкантов проиллюстрируют 
практические примеры в форме тематических исследований.  Практикумы и учебные 
мероприятия помогут отобранным молодым музыкантам научиться управлять ИС и 
коммерциализировать ее в рамках своей карьеры, а также стать источником 
информации для других музыкантов.  Наряду с практикумами, наставничество с 
участием известных музыкантов из стран-бенефициаров и заинтересованными лицами 

 
2 Благодаря данному проекту будет расширено использование существующих материалов ВОИС, 
например публикации«Как зарабатывать на жизнь музыкой».  Он дополняет действие платформы ВОИС 
CLIP, так как обеспечит предоставление музыкантам специально подобранных знаний, адаптированных к 
их рынку и этапу карьеры с целью принести конкретную пользу.  В рамках стратегии обеспечения 
устойчивости будет проведена оценка возможности практического внедрения результатов проекта в 
текущую работу ВОИС, в том числе за счет синергии с платформой CLIP по мере ее развития.   

file:///C:/Users/panakal/Downloads/Как%20зарабатывать%20на%20жизнь%20музыкой
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из музыкальной отрасли обеспечит предоставление практических знаний и опыта, 
чтобы содействовать молодым музыкантам в обретении стратегического понимания 
роли ИС в их карьере.  

Бенефициары 

Бенефициары будут отобраны в участвующих странах, в особенности среди 
португалоязычных исполнителей, в идеальном сценарии от 18 до 35 лет, которые 
недавно начали свою музыкальную карьеру.  Отбираться будут те исполнители, 
которые могли бы наилучшим образом использовать результаты проекта и которые при 
этом еще на начальном этапе своей карьеры.  

Заинтересованные стороны  

Для реализации этого проекта к партнерству с ВОИС будут приглашены различные 
заинтересованные стороны музыкальной отрасли.  Хотя другие партнеры, не 
относящиеся к музыкальному сектору, также могут стать важными для достижения 
целей проекта, примерный список заинтересованных сторон включает в себя 
звукозаписывающие лейблы, организации коллективного управления издателей, 
экспертов и состоявшихся музыкантов.  

2.1. Концепция проекта 

Предоставление необходимых знаний, понимания и рекомендаций в области ИС в 
музыкальной отрасли, чтобы молодые музыканты могли использовать ИС 
стратегическим образом для развития своей карьеры и коммерциализации своих 
музыкальных произведений.  

2.2 Цель, итоги и результаты проекта 

Главная цель проекта заключается в том, чтобы обеспечить молодых музыкантов в 
странах-бенефициарах практическими знаниями, пониманием, а также 
рекомендациями о том, как ориентироваться в платформах потокового 
воспроизведения для коммерциализации музыки и как лучше использовать ИС для 
развития своей карьеры в музыкальной отрасли.    

Предполагаемый итог проекта — расширение возможностей молодых музыкантов в 
странах-бенефициарах по стратегическому использованию ИС для целей развития 
своей карьеры и выявления бизнес-возможностей в соответствии с последними 
тенденциями в музыкальном секторе. 

Комплексная система будет создана за счет следующих результатов проекта: 

i. Выявление и понимание текущих бизнес-моделей в музыкальной отрасли и 
стратегической роли ИС для молодых музыкантов в странах-бенефициарах. 

ii. Расширение возможностей молодых музыкантов с помощью передачи базовых 
знаний об ИС и ее стратегическом использовании для целей развития карьеры.  

2.3 Стратегия реализации проекта  

Целей предлагаемого проекта планируется достичь за счет следующих результатов. 

Предварительный результат 1: выявление и понимание текущих бизнес-моделей в 
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музыкальной отрасли и стратегической роли ИС для молодых музыкантов в странах-
бенефициарах. 

Мероприятия: 

1. Подготовка справочных материалов о существующих бизнес-моделях и 
источниках дохода, равно как и передовых методах работы для молодых 
музыкантов, позволяющих лучше ориентироваться в коммерциализации их 
прав на ИС. 

2. Проведение тематических исследований о молодых музыкантах в цифровой 
среде. 

3. Организация в ВОИС семинара по обмену опытом для расширения 
возможностей исполнителей в музыкальном секторе. 3 

Предварительный результат 2: расширение возможностей молодых музыкантов 
благодаря базовым знаниям об ИС и ее стратегическом использовании для развития 
карьеры. 

Мероприятия: 

1. Проведение вводных и учебных мероприятий по тематике музыкального 
бизнеса и коммерциализации ИС (не менее четырех). 

2. Организация наставничества с известными музыкантами и экспертами 
музыкальной отрасли. 

3. Подготовка информационного бюллетеня по ИС в музыкальном бизнесе в 
странах-бенефициарах. 

4. Проведение практикума по вопросам ИС в музыкальном бизнесе для молодых 
португалоязычных музыкантов. 

2.4 Показатели проекта 

Итоги проекта: 

Появление у молодых музыкантов в 
странах-бенефициарах широких 
возможностей по стратегическому 
использованию ИС для развития своей 
карьеры и выявления бизнес-
возможностей в соответствии с 
последними тенденциями в музыкальном 
секторе. 

Показатель достижения итогов: 

- Как минимум 60% участников 
мероприятий отмечают, что проект 
способствовал расширению их знаний 
и совершенствованию навыков в 
области использования и 
коммерциализации ИС в музыкальной 
отрасли. 

Предварительные результаты проекта: 

Обеспечены выявление и понимание 
текущих бизнес-моделей в музыкальной 
отрасли и стратегической роли ИС для 
молодых музыкантов в странах-

Показатели достижения результатов: 

- Распространение справочных 
материалов через веб-страницу 
ВОИС, посвященную авторскому 
праву, и с помощью других средств. 

 
3 Данный семинар будет организован с применением опыта реализации проектов КРИС, связанных с 
музыкой. 
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бенефициарах. - Распространение не менее трех 
тематических исследований через 
веб-страницу ВОИС, посвященную 
авторскому праву, и с помощью других 
средств. 

- Как минимум 70% участников 
отмечают, что семинар стал 
площадкой для обмена знаниями, 
опытом и передовой практикой в 
области ИС в музыкальном бизнесе.  

Расширение возможностей молодых 
музыкантов благодаря базовым знаниям 
об ИС и ее стратегическом использовании 
для развития карьеры. 

- Проведение четырех вводных и 
учебных мероприятий в странах-
бенефициарах.  

- Наставничество не менее чем для 20 
молодых музыкантов, участвующих во 
вводных и учебных мероприятиях.  

- Распространение информационного 
бюллетеня по ИС через веб-страницу 
ВОИС, посвященную авторскому 
праву, и с помощью других средств. 

- Как минимум 70% участников 
отмечают, что на практикуме были 
рассмотрены актуальные для молодых 
португалоязычных музыкантов темы в 
области ИС в музыкальном бизнесе. 

2.5 Стратегия обеспечения устойчивости 

Для обеспечения устойчивости результатов проекта веб-страница ВОИС, посвященная 
авторскому праву, будет обновлена для удобства ознакомления со всеми 
материалами, разработанными в рамках проекта.  Также национальным и местным 
государственным органам будет рекомендовано распространять все материалы через 
свои веб-страницы и с помощью других средств.  Тематические исследования, 
демонстрирующие стратегическое использование ИС для молодых музыкантов, будут 
распространены среди широкой общественности и сообществ исполнителей в странах-
бенефициарах.  

Будет создана сеть молодых музыкантов экспертов, состоящая в том числе из 
национальных координаторов и представителей различных учреждений, которые 
смогут делиться опытом реализации проекта и оказывать поддержку посредством 
наставничества для молодых поколений музыкантов в области стратегического 
использования ИС в развитии их музыкальной карьеры.  Для того чтобы 
распространять знания и опыт, полученные в ходе обучения, на протяжении 
реализации всего проекта будут развиваться профессиональные сети музыкантов.  

В ходе осуществления проекта стратегия обеспечения устойчивости будет 
обновляться с акцентом на включение проекта в основную деятельность ВОИС в 
рамках ее будущей работы в области музыки. 

2.6. Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров 
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Португалоязычные государства-члены или государства-члены с широким местным 
португалоязычным сообществом молодых музыкантов. 

2.7. Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта 

Отдел авторского права, Сектор авторского права и творческих отраслей (CCIS). 

2.8. Связи с другими организационными подразделениями 

Отдел управления авторским правом, Сектор авторского права и творческих отраслей; 
Сектор регионального и национального развития; Сектор глобальных задач и 
партнерств; Сектор экосистем ИС и инноваций. 

2.9. Связи с другими проектами ПДР 

Проект ПДР «Развитие музыкального сектора и новых экономических моделей музыки 
в Буркина-Фасо и всех остальных странах Западноафриканского экономического и 
валютного союза (ЗАЭВС)» (CDIP/23/13) 

Проект ПДР «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» 
(CDIP/22/15 REV) 

Проект ПДР «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» — этап 
II (CDIP/31/10 REV) 

2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой 
и бюджетом ВОИС 

Программа и бюджет на 2024–2025 годы 

1.1 Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия по всему миру для 
повышения осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может повсеместно 
улучшить жизни всех людей. 

2.2 Объединение под руководством ВОИС усилий международного сообщества для 
активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области 
политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством 

3.1 Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, 
услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС. 

4.1 Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию 
всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе 
посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 

4.3 Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. 

4.4 Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, 
исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС.  

2.11 Риски и меры по их смягчению 

Риск 1:  политическая нестабильность, реорганизация национальных учреждений или 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=625197
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изменение местных приоритетов. 

Мера по смягчению риска 1:  в случае реализации такого риска проектная группа 
подготовит пересмотренный график и совместно со странами-бенефициарами 
проведет переоценку приоритетов и стратегии реализации проекта. 

Риск 2:  недостаточно активное использование результатов, полученных в контексте 
осуществления проекта. 

Мера по смягчению риска 2:  повысить эффективность распространения результатов 
проекта посредством отчетов, публикаций и мероприятий, проводимых ВОИС и 
странами-бенефициарами. 
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3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

Результаты проекта Год 1 Год 2 

1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Предпроектные мероприятия4          

Подготовка справочных материалов о существующих бизнес-
моделях и источниках дохода, равно как и передовых методах 
работы для молодых музыкантов, позволяющих лучше 
ориентироваться в коммерциализации их прав на ИС. 

X X X      

Проведение тематических исследований о молодых музыкантах 

в цифровой среде 
X X X      

Проведение вводных и учебных мероприятий по тематике 

музыкального бизнеса и коммерциализации ИС (не менее 

четырех) 

   X X X X  

Организация наставничества с известными музыкантами и 

экспертами музыкальной отрасли 
  X X X X X  

Подготовка информационного бюллетеня по ИС в музыкальном 

бизнесе в странах-бенефициарах. 
    X X   

Проведение практикума по вопросам ИС в музыкальном бизнесе 

для молодых португалоязычных музыкантов 
      X  

Организация в ВОИС семинара по обмену опытом для 

расширения возможностей исполнителей в музыкальном 

секторе.  

   X     

Оценка проекта        X 

Проведение параллельного мероприятия КРИС        X 

 
 

 
4Реализация проекта начнется только после того, как будут осуществлены предпроектные мероприятия, а именно:  i) отбор всех стран-бенефициаров проекта; 
ii) назначение в каждой стране-бенефициаре координатора; и iii) формирование группы реализации проекта. 
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4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

(в шв. франках) Год 1 Год 2 

Итого 

Результаты проекта  
Расходы, 

связанные с 
персоналом  

Расходы, не 
связанные с 
персоналом  

Расходы, 
связанные с 
персоналом  

Расходы, не 
связанные с 
персоналом  

Координация действий и поддержка реализации 
проекта 

- - - 77 100 77100 

Подготовка справочных материалов о существующих 
бизнес-моделях и источниках дохода, равно как и 
передовых методах работы для молодых музыкантов, 
позволяющих лучше ориентироваться в 
коммерциализации их прав на ИС. 

- 5 000 - - 5 000 

Проведение тематических исследований о молодых 
музыкантах в цифровой среде 

- 5 000 - - 5 000 

Проведение вводных и учебных мероприятий по 
тематике музыкального бизнеса и 
коммерциализации ИС (не менее четырех) 

- 50 000 - 80 000 130 000 

Организация наставничества с известными 
музыкантами и экспертами музыкальной отрасли 

- 50 000 - - 50 000 

Подготовка информационного бюллетеня по ИС в 
музыкальном бизнесе в странах-бенефициарах. 

- - - 5 000 5000 

Проведение практикума по вопросам ИС в 
музыкальном бизнесе для молодых 
португалоязычных музыкантов 

- - - 100 000 100000 

Организация в ВОИС семинара по обмену опытом 
для расширения возможностей исполнителей в 
музыкальном секторе.  

- 30 000 - - 30 000 
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Оценка проекта  -  -  - 15 000 15000 

Проведение параллельного мероприятия КРИС   -  - - 15 000 15000 

Итого  - 140 000 - 292 100 432100 

 
5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ 

(в шв. франках) Поездки, обучение и субсидии  Услуги по контрактам 

Итого 

Мероприятия 

Командировк
и персонала 

Поездк
и 

третьих 
лиц 

Профессиональна
я подготовка и 

связанные с ней 
субсидии на 

поездки 

Конференци
и 

Издательские 
расходы 

Услуги по 
индивидуальны

м контрактам 

Стипенди
и ВОИС 

Координация 
действий и 
поддержка 
реализации проекта 

- - - - - - 77 100 77100 

Подготовка 
справочных 
материалов о 
существующих 
бизнес-моделях и 
источниках дохода, 
равно как и 
передовых методах 
работы для молодых 
музыкантов, 
позволяющих лучше 
ориентироваться в 
коммерциализации 
их прав на ИС. 

-  -  - - - 5 000 - 5 000 

Проведение 
тематических 
исследований о 

- - - - - 5 000 - 5 000 
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молодых 
музыкантах в 
цифровой среде 

Проведение 
вводных и 
учебных 
мероприятий по 
тематике 
музыкального 
бизнеса и 
коммерциализаци
и ИС (не менее 
четырех) 

30 000 40000  - 30 000 -  30 000  - 
130 00

0 

Организация 
наставничества с 
известными 
музыкантами и 
экспертами 
музыкальной 
отрасли 

- - -  - - 50 000 - 50 000 

Подготовка 
информационного 
бюллетеня по ИС 
в музыкальном 
бизнесе в странах-
бенефициарах. 

- - - - - 5 000 - 5 000 

Проведение 
практикума по 
вопросам ИС в 
музыкальном 
бизнесе для 
молодых 
португалоязычных 
музыкантов 

15 000 50000 - 10 000 - 25 000 - 
100 00

0 

Организация в 
ВОИС семинара 

- 25 000 - 5 000 - - - 30 000 



CDIP/33/14 Rev. 
  Приложение, стр. 12 

 
 

 

по обмену опытом 
для расширения 
возможностей 
исполнителей в 
музыкальном 
секторе.  

Оценка проекта   -  -  -  -  - 15 000  - 15 000 

Проведение 
параллельного 
мероприятия КРИС  

 - 10 000 - 5 000  -  - - 15 000 

Итого  45 000 125 000 - 50 000 - 135 000 77100 432100 

 

 [Конец приложения и документа] 


