
 

 

 

CDIP/35/12  
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  19 АВГУСТА 2025 ГОДА  

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) 

Тридцать пятая сессия 
Женева, 17–21 ноября 2025 года 

ПРОЕКТ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА» — ПРОЕКТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ДОМИНИКОЙ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Сообщением от 13 декабря 2024 года делегация Доминики представила для 
рассмотрения на тридцать пятой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) предложение о пилотном проекте «Использование систем 
интеллектуальной собственности для повышения устойчивости к изменению климата». 

2. Данное предложение, разработанное при поддержке Секретариата ВОИС, 
содержится в приложениях к настоящему документу. 

3. Комитету предлагается 
рассмотреть приложения к 
настоящему документу. 

[Приложения следуют]  
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1. Общая информация о проекте 
1.1. Код проекта 

DA_10_11_02 

1.2. Название проекта 

Использование систем интеллектуальной собственности для повышения устойчивости 
к изменению климата 

1.3. Рекомендации в рамках Повестки дня в области развития 

Рекомендация 10.  Оказывать помощь государствам-членам в развитии и 
совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС 
путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью 
повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления 
справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества.  Эта 
техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и 
региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной 
собственности. 

 

Рекомендация 11.  Оказывать помощь государствам-членам в укреплении 
национального потенциала в области охраны национальных произведений, 
инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-
технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом 
ВОИС. 

1.4. Продолжительность проекта 

24 месяца 

1.5. Бюджет проекта  

Общий бюджет проекта составляет 426 200 шв. франков; вся эта сумма относится к 
расходам, не связанным с персоналом. 

2. Описание проекта 

Справочная информация 

Страны, которые особо подвержены влиянию изменения климата, такие как Доминика, 
столкнулись с рядом разрушительных стихийных бедствий, которые оказали серьезное 
негативное воздействие на их инфраструктуру, экономическую стабильность и 
средства жителей к существованию.  Например, в 2018 году ураган «Мария» нанес 
Доминике катастрофический ущерб, из-за чего расходы намного превысили годовой 
валовой внутренний продукт страны, и это подстегнуло правительство к тому, чтобы 
поставить перед собой задачу стать мировым лидером в вопросах климатической 
устойчивости путем изменения своих подходов к развитию и экономическому 
планированию. 

Для решения многогранных проблем, порождаемых изменением климата, требуются 
комплексные, инновационные стратегии.  Интеллектуальная собственность (ИС) 
представляет собой критически важный, но при этом часто не используемый в полной 
мере инструмент, который может применяться для оказания государствам поддержки в 
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реализации их приоритетных задач в области адаптации к изменению климату и 
смягчения его последствий.  Повышение устойчивости к изменению климата 
невозможно без улучшения доступа к жизненно важным климатическим технологиям и 
стимулирования местной инновационной деятельности, для чего необходимо 
укреплять институциональные возможности в целях разработки и реализации 
стратегий в области ИС, ориентированных на местные условия. 

Настоящий проект направлен на укрепление способности стран-бенефициаров 
действенным образом интегрировать рамочные системы ИС в свои климатические 
стратегии.  Он нацелен на повышение понимания ключевыми заинтересованными 
сторонами стратегической роли ИС в обеспечении передачи технологий и в поощрении 
инновационной деятельности для решения местных задач, связанных с климатом.  
Благодаря наращиванию потенциала и созданию практических инструментов данный 
проект станет для стран-бенефициаров подспорьем в использовании своих рамочных 
систем ИС для разработки инициатив и повышению устойчивости к климатическим 
факторам. 

Настоящий проект будет способствовать созданию экосистем, в которых технологии в 
области климата будут доступны более широко, а также будут больше использоваться, 
что станет возможным в результате содействия укреплению институциональных рамок 
и активизации сотрудничества между ключевыми заинтересованными сторонами, 
такими как ведомства ИС, связанные с вопросами климата учреждения, 
исследовательские центры и агентства инноваций.  Наконец, данная инициатива 
поможет странам-бенефициарам ускорить свою деятельность в области климата и 
обеспечить в будущем большую устойчивость к климатическим факторам. 

Заинтересованные стороны 

Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются: 

- Ведомства ИС и местные органы власти в странах-бенефициарах. 

- Учреждения, занимающиеся разработкой климатической политики, 
исследовательские центры и агентства инноваций. 

2.1. Концепция проекта 

Изменение климата ставит перед нами серьезные задачи, требующие инновационных и 
устойчивых решений. ИС — это жизненно важный инструмент для содействия 
разработке, передаче и применению связанных с климатом технологий.  Многие страны, 
однако, испытывают трудности в том, чтобы действенным образом интегрировать 
рамочные системы ИС в свою климатическую политику, что ограничивает их 
возможности по использованию потенциала инноваций в целях адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий. 

Настоящий проект направлен на укрепление институциональных возможностей стран-
бенефициаров по использованию систем ИС, которые способствуют реализации 
приоритетных задач по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.  
Проект упростит им доступ к связанным с климатом технологиям и будет содействовать 
развитию местной инновационной деятельности, ориентированной исключительно на их 
собственные национальные условия. 

2.2. Цель, итоги и результаты проекта 

Общая цель проекта заключается в укреплении институциональных возможностей 
стран-бенефициаров по использованию систем ИС, которые способствуют реализации 
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приоритетных задач по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. 

Предполагаемые итоги проекта состоят в следующем: 

(1) Повышение понимания ключевыми заинтересованными сторонами, такими как 
ведомства ИС, учреждения, занимающиеся разработкой климатической политики, 
исследовательские центры и агентства инноваций, важности ИС для поддержки 
стратегий адаптации к изменению климата и смягчения его последствий; 

(2) Укрепление институционального потенциала в странах-бенефициарах по 
интеграции рамочных систем ИС, которые облегчают доступ к климатическим 
технологиям и способствуют местной инновационной деятельности в области 
климата; и 

(3) Расширение в странах-бенефициарах использования и передачи технологий 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. 

Реализация проекта позволит достичь следующих результатов: 

Результат 1. Определение/оценка в каждой конкретной стране соответствующих 
видов прав ИС и механизмов, которые могут быть использованы для 
содействия выявлению, охране, внедрению и обеспечению доступа к 
климатическим технологиям и связанным с ними инновациям в каждой 
стране-бенефициаре. 

Результат 2. Разработка и распространение Набора инструментов ИС для 
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, 
основанного на результатах странового определения/оценки 
соответствующих систем ИС и ориентированного на национальные 
приоритеты, в качестве руководства для ключевых заинтересованных 
сторон по стратегическому использованию ИС для решения задач в 
области климата. 

Результат 3. Практическое обучение и повышение осведомленности о роли ИС в 
содействии реализации приоритетных задач по адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий. 

2.3. Стратегия реализации проекта  

Итоги и результаты проекта будут достигнуты благодаря следующим мероприятиям: 

Результат 1. Определение/оценка в каждой конкретной стране соответствующих видов 
прав ИС и механизмов, которые могут быть использованы для содействия выявлению, 
охране, внедрению и обеспечению доступа к климатическим технологиям и связанным 
с ними инновациям в каждой стране-бенефициаре. 

Мероприятия:  

(a) Выявление и взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами в 
странах-бенефициарах, включая ведомства ИС, учреждения, занимающиеся 
разработкой климатической политики, и агентства инноваций. 

(b) Проведение исследования/обзора существующих рамочных систем ИС и 
механизмов климатических технологий в каждой стране-бенефициаре. 

(c) Анализ пробелов и возможностей в рамках национальных рамочных систем ИС по 
содействию доступу к климатическим технологиям, охранной и инновационной 
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деятельности, а также подготовка подробных отчетов по результатам страновых 
мероприятий по определению/оценке. 

Результат 2. Разработка и распространение Набора инструментов ИС для адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий, основанного на результатах 
странового определения/оценки соответствующих систем ИС и ориентированного на 
национальные приоритеты, в качестве руководства для ключевых заинтересованных 
сторон по стратегическому использованию ИС для решения задач в области климата. 

Мероприятия:  

(a) Обобщение результатов мероприятий по определению/оценке соответствующих 
рамочных систем ИС для выявления передового опыта и стратегических 
отправных точек для использования ИС в целях адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий в каждой стране-бенефициаре. 

(b) Составление и подготовка Набора инструментов ИС для адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий на основе результатов мероприятий по 
определению/оценке, включая практические рекомендации, передовой опыт, 
тематические исследования, а также практические инструменты, адаптированные к 
климатическим условиям и рамочной системе ИС каждой страны-бенефициара. 

(c) Реализация стратегии по распространению для обеспечения широкой доступности 
и использования Набора инструментов ИС для адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий. 

Результат 3. Практическое обучение и повышение осведомленности о роли ИС в 
содействии реализации приоритетных задач по адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий. 

Мероприятия:  

(a) Составление учебных материалов и проведение обучения для ключевых 
заинтересованных сторон на основе Набора инструментов ИС для адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий и результатов мероприятий по 
определению/оценке. 

(b) Разработка и содействие проведению мероприятий по повышению 
осведомленности, таких как семинары, вебинары и конференции, для развития 
широкого понимания роли ИС в климатических стратегиях. 

2.4. Показатели проекта 

Цель проекта: 
Укрепить институциональные 
возможности стран-бенефициаров по 
использованию систем ИС, которые 
способствуют реализации приоритетных 
задач по адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий. 
 

Показатель достижения цели:  
- По окончанию проекта будут укреплены 
институциональные возможности 100% 
стран-бенефициаров по использованию 
систем ИС, которые способствуют 
реализации приоритетных задач по 
адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий. 

Итоги проекта: 
1. Повышено понимание ключевыми 
заинтересованными сторонами, такими 

Показатели достижения итогов:  
- По окончании проекта не менее 80% 
участвовавших заинтересованных сторон 
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как ведомства ИС, учреждения, 
занимающиеся разработкой 
климатической политики, 
исследовательские центры и агентства 
инноваций, важности ИС для поддержки 
стратегий адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий. 

демонстрируют более глубокое понимание 
важности стратегического использования 
ИС для содействия реализации стратегий 
по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий.  Проведены 
оценки до и после обучения. 

2. Укреплен институциональный 
потенциал в странах-бенефициарах по 
интеграции рамочных систем ИС, которые 
облегчают доступ к климатическим 
технологиям и способствуют местной 
инновационной деятельности в области 
климата. 

- По окончанию проекта не менее 75% 
участвовавших учреждений сообщают об 
укреплении своих возможностей по 
применению или адаптации инструментов 
ИС в целях поддержки доступа к 
климатическим технологиям и содействия 
национальной инновационной 
деятельности в области климата. 

3. В странах-бенефициарах расширено 
использование и передача технологий 
адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий. 

- Спустя 12 месяцев после завершения 
проекта запущена по меньшей мере одна 
практическая институциональная 
инициатива (например, пересмотренные 
меры политики в области ИС, новые 
программы или партнерства) для 
содействия внедрению или передаче 
климатических технологий. 

Результаты проекта: 
1. Проведено определение/оценка в 
каждой конкретной стране 
соответствующих видов прав ИС и 
механизмов, которые могут быть 
использованы для содействия 
выявлению, охране, внедрению и 
обеспечению доступа к климатическим 
технологиям и связанным с ними 
инновациям в каждой стране-
бенефициаре. 

Показатели достижения результатов:  
- Выявлены и формально привлечены к 
сотрудничеству ключевые национальные 
заинтересованные стороны во всех 
странах-бенефициарах. 

- В сотрудничестве национальным 
координатором каждой страны-
бенефициара было подготовлено 
исследование/обзор существующих 
рамочных систем ИС и механизмов 
климатических технологий, которое 
размещено онлайн для доступа 
соответствующих заинтересованных 
сторон.  

- Не менее 80% привлеченных к 
сотрудничеству заинтересованных сторон 
отмечают, что отчеты по итогам 
определения положения дел в каждой 
стране актуальны и полезны для целей 
разработки национальной стратегии в 
области ИС, связанной с вопросами 
климата. 
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2. Разработан и распространен Набор 
инструментов ИС для адаптации к 
изменению климата и смягчения его 
последствий, основанный на 
результатах странового 
определения/оценки соответствующих 
систем ИС и ориентированный на 
национальные приоритеты, в качестве 
руководства для ключевых 
заинтересованных сторон по 
стратегическому использованию ИС 
для решения задач в области климата. 

 

- Обобщены результаты мероприятий по 
определению/оценке соответствующих 
рамочных систем ИС для выявления 
передового опыта и стратегических 
отправных точек для использования ИС в 
целях адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий в каждой 
стране-бенефициаре. 

-  В сотрудничестве с национальными 
координаторами и на основе результатов 
страновых мероприятий по 
определению/оценке составлен и 
подготовлен индивидуальный Набор 
инструментов ИС для адаптации к 
изменению климата и смягчения его 
последствий, доступ к которому 
предоставлен в каждой стране-
бенефициаре.  

- В каждой стране-бенефициаре 
реализована по меньшей мере одна 
стратегия по распространению для 
обеспечения широкой доступности и 
использования Набора инструментов ИС 
для адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий. 

3. Проведены практическое обучение и 
мероприятия по повышению 
осведомленности о роли ИС в содействии 
реализации приоритетных задач по 
адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий. 

- В каждой стране-бенефициаре проведено 
по меньшей мере одно национальное 
учебное мероприятие и одно мероприятие 
по повышению осведомленности. 

- 80% ключевых заинтересованных сторон 
в странах-бенефициарах сообщили, что 
они удовлетворены материалами в рамках 
практического обучения. 

2.5. Стратегия обеспечения устойчивости 

Для повышения устойчивости результатов проекта ВОИС создаст специальную веб-
страницу для удобства ознакомления со всеми материалами по проекту, включая 
передовой опыт и примеры успеха.  Эти ресурсы будут распространены, с тем чтобы 
стимулировать повторение мероприятий в других странах и регионах.  

Будут предприняты усилия по согласованию Набора инструментов ИС для адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий, а также результатов мероприятий по 
определению/оценке с реализуемыми национальными стратегии в области климата и 
инноваций.  Работа по достижению всех результатов в рамках проекта будет 
осуществляться в тесном сотрудничестве с национальными координаторами для 
повышения ответственности и обеспечения согласованности с приоритетами стран. 

Местные заинтересованные стороны будут обучаться не только как участники, но и как 
будущие преподаватели, тем самым будет создан пул национальных экспертов, 
которые будут способны поддерживать и расширять воздействие проекта. Кроме того, 
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итоговые инструменты и материалы будут составлены так, чтобы их можно будет 
адаптировать и без труда обновлять, кроме того, будут предоставлены четкие 
рекомендации по их дальнейшему использованию после завершения проекта. 

Для интеграции результатов проекта в академические программы или инициативы по 
передаче технологий будет стимулироваться установление партнерских связей с 
местными университетами, инновационными центрами и исследовательскими 
учреждениями. 

Будут продолжать действовать построенные в ходе проекта сети заинтересованных 
сторон и соответствующие каналы связи, что обеспечит дальнейшее сотрудничество, 
обмен знаниями и информированность об усилиях в области климата и ИС. 

В ходе реализации проекта стратегия обеспечения устойчивости будет 
пересматриваться и обновляться. 
 

2.6. Критерии отбора пилотных стран/стран-бенефициаров 

Отбор пилотных стран будет производиться на основе, в частности, следующих 
критериев: 

1. Наличие четко сформулированных приоритетов или стратегий по адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий, чей потенциал мог бы быть 
повышен благодаря интеграции рамочных систем ИС. 

2. Продемонстрированная необходимость укрепления рамочных систем ИС для 
облегчения доступа к климатическим технологиям или содействия внутренней 
инновационной деятельности в области климата. 

3. Продемонстрированный интерес и готовность ключевых заинтересованных сторон к 
укреплению инновационного потенциала посредством применения ИС в связанных 
с климатом приоритетных областях. 
2.7. Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта 

Сектор регионального и национального развития (RNDS) 

2.8. Связи с другими организационными подразделениями 

Сектор брендов и образцов, Сектор авторского права и творческих отраслей, Сектор 
глобальных задач и партнерств, Сектор экосистем ИС и инноваций. 

2.9. Связи с другими проектами Повестки дня в области развития 

Проект ПДР «Укрепление потенциала национальных ведомств интеллектуальной 
собственности в условиях кризиса» (CDIP/32/6 REV.) 
2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой 

и бюджетом ВОИС 

Связь с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету на 2024–2025 годы: 

4.4.  Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, 
исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. 

2.11. Риски и меры по их смягчению 

Риск 1.  Ограниченный доступ к технологиям и инновациям в области климата. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=630638
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Мера по смягчению риска 1.  Будет проведен подробный анализ пробелов с целью 
выявления препятствий и поощрения регионального и международного сотрудничества 
в целях содействия передачи технологий. 

Риск 2.  Ограниченное участие заинтересованных сторон.  

Мера по смягчению риска 2.  Будет разработан индивидуальный план инициативного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, включающий регулярные 
консультации и мероприятия, направленные на поощрение участия, принятия 
ответственности и сотрудничества. 

Риск 3.  Недостаточная осведомленность и понимание заинтересованных сторон. 

Мера по смягчению риска 3.  Для решения проблемы потенциально ограниченного 
понимания некоторыми ключевыми заинтересованными сторонами роли ИС в рамках 
климатических стратегий будут проведены комплексные, учитывающие конкретные 
условия мероприятия по обучению и повышению осведомленности. 
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3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

Результаты проекта 
Кварталы 

Год 1 Год 2 
1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1-й кв. 2-й 

кв. 
3-й кв. 4-й кв. 

Предпроектные мероприятия1:  
- Назначение национальных координаторов в каждой стране-
бенефициаре; 
- Разработка и утверждение планов реализации проекта на 
страновом уровне; 
- Найм координатора проекта и поддержка реализации проекта. 

        

Определение/оценка в конкретной стране соответствующих видов 
прав ИС и механизмов, которые могут быть использованы для 
содействия выявлению, охране, внедрению и обеспечению доступа 
к климатическим технологиям и связанным с ними инновациям  

х х       

Набор инструментов ИС для адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий на основе результатов страновых 
мероприятий по определению/оценке 

  х х     

Учебные материалы о роли ИС в содействии реализации 
приоритетных задач по адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий 

  х х     

Обучение ключевых заинтересованных сторон в странах-
бенефициарах 

   х х х   

Материалы для повышения осведомленности о роли ИС в 
содействии реализации приоритетных задач по адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий 

    х х   

Мероприятия по повышению осведомленности для развития      х х  

 
1Реализации проекта начнется только после завершения предпроектных мероприятий. 
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широкого понимания роли ИС в климатических стратегиях 

Мероприятия по распространению информации       х  

Оценка проекта        х 

Параллельное мероприятие КРИС        х 
 
4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

(в шв. франках) Год 1 Год 2 
Всего 

Результаты проекта  Не связанные с персоналом  Не связанные с персоналом  

Координация проекта 77 100 77 100 154 200 

Определение/оценка в конкретной стране 
соответствующих видов прав ИС и механизмов, 
которые могут быть использованы для содействия 
выявлению, охране, информированию и обеспечению 
доступа к климатическим технологиям и связанным с 
ними инновациям 

40 000 - 40 000 

Набор инструментов ИС для адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий на основе 
результатов страновых мероприятий по 
определению/оценке 

20 000 - 20 000 

Учебные материалы о роли ИС в содействии 
реализации приоритетных задач по адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий 

32 000 - 32 000 

Обучение ключевых заинтересованных сторон в 
странах-бенефициарах 20 000 40 000 60 000 

Материалы для повышения осведомленности о роли 
ИС в содействии реализации приоритетных задач по 

- 30 000 30 000 
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адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий 

Мероприятия по повышению осведомленности для 
развития широкого понимания роли ИС в 
климатических стратегиях 

- 20 000 20 000 

Мероприятия по распространению информации - 40 000 40 000 

Оценка проекта - 15 000 15 000 

Параллельное мероприятие КРИС - 15 000 15 000 

Всего  189 100 237 100 426 200 

 
5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ 

(в шв. франках) Поездки, обучение и гранты  Услуги по контрактам 

Всего 
Мероприятия Командировки 

персонала 
Поездки 

третьих лиц Конференции Публикации 
Индивидуальные 

услуги по 
контрактам 

Стипендии 
ВОИС 

Прочие 
услуги по 

контрактам 

Координация проекта - - -  -  - 154 200  - 154 200 

Определение/оценка в конкретной стране 
соответствующих видов прав ИС и 
механизмов, которые могут быть 
использованы для содействия выявлению, 
охране, внедрению и обеспечению 
доступа к климатическим технологиям и 
связанным с ними инновациям  

- - -  - 40 000  -  - 40 000 

Набор инструментов ИС для адаптации к 
изменению климата и смягчения его 
последствий на основе результатов 
страновых мероприятий по 
определению/оценке 

- - -  - 20 000  -  - 20 000 
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Учебные материалы о роли ИС в 
содействии реализации приоритетных 
задач по адаптации к изменению климата 
и смягчения его последствий 

-  -  -  - 30 000  - 2 000 32 000 

Обучение ключевых заинтересованных 
сторон в странах-бенефициарах 

10 000 10 000 40 000  -  -  -  - 60 000 

Материалы для повышения 
осведомленности о роли ИС в содействии 
реализации приоритетных задач по 
адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий 

- - -  - 20 000  - 10 000 30 000 

Мероприятия по повышению 
осведомленности для развития широкого 
понимания роли ИС в климатических 
стратегиях 

- - - - 15 000  - 5 000 20 000 

Мероприятия по распространению 
информации 

10 000  - 30 000  -  -  -  - 40 000  

Оценка проекта  -  -  -  - 15 000  -  - 15 000 

Параллельное мероприятие КРИС  -  -  -  - 15 000  -  - 15 000 

Всего  20 000 10 000 70 000  - 155 000 154 200 17 000 426 200 

 [Приложение II следует]
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6. ЗАПРОС ОБ УЧАСТИИ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ/СТРАНЫ-
БЕНЕФИЦИАРА 

ШАБЛОН ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ 
СТРАНЫ/СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА 

Критерии отбора Краткое описание 

1. Выражение 
заинтересованности 

Подтверждение того, что органы ИС запрашивающей страны 
заинтересованы в участии в проекте. 

2. Учреждения и 
правовая база 

Просьба указать национальные органы или учреждения, 
которые занимаются вопросами ИС, относящимися к сфере 
охвата проекта (технологии и инновации, связанные с 
адаптацией к изменению климата и смягчением его 
последствий). 

По возможности просьба привести ссылки на веб-сайты 
соответствующих учреждений и правовые тексты. 

3. Критерии 
согласно 
проектному 
документу 
Повестки дня 
ВОИС в области 
развития 

• Наличие четко сформулированных приоритетов или 
стратегий по адаптации к изменению климата и смягчения 
его последствий, чей потенциал мог бы быть повышен 
благодаря интеграции рамочных систем ИС. 

• Продемонстрированная необходимость укрепления 
рамочных систем ИС для облегчения доступа к 
климатическим технологиям или содействия внутренней 
инновационной деятельности в области климата. 

• Продемонстрированный интерес и готовность ключевых 
заинтересованных сторон к укреплению инновационного 
потенциала посредством применения ИС в связанных с 
климатом приоритетных областях. 

4. Потребность в 
поддержке 

Краткое обоснование потребностей в поддержке, которая будет 
оказана в ходе проекта. 

5. Серьезность 
намерений 

Подтверждение того, что страна, подающая запрос, готова 
обеспечить необходимые ресурсы и материально-техническую 
поддержку для эффективной реализации проекта и 
обеспечения его устойчивости. 

6. Национальный 
координатор/национал
ьный представитель 

Страна, подающая запрос, должна предложить кандидатуру 
лица (с указанием должности и организации-работодателя), 
которое будет выполнять функции национального координатора 
и официального представителя страны в течение всего срока 
реализации проекта. 
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7. Комментарии Любая другая информация, которую считает нужным 
предоставить страна, подающая запрос. 

[Конец приложения II и 
документа] 
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