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 الدولي للتصاميم الصناعية الاتحاد الخاص للإيداع
 (لاهاي)اتحاد 

 
 الجمعية

 
 (عشرة الخامسة الاستثنائية)الدورة والثلاثون  الرابعة الدورة

 3102سبتمبر  21اإلى  33جنيف، من 
 
 

  برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات
 )نظام لاهاي للتسجيل الدولي(: تقرير مرحلي

عدادمن   المكتب الدولي اإ

 مقدمة

ليه فيما الم مج تحديث تكنولوجيا المعلومات )الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم المحرز في برنا .0 باسم  بعدشار اإ
ليها فيماالم ) ايلهعية اتحاد ج  دورة عقدتها"البرنامج"( منذ آ خر  رمي . كما ت3102 آأكتوبرباسم "الجمعية"( في  بعد شار اإ

لىالوثيقة  الإخطار بأأي تغيير في عن  فضلاعلى آأي تغيير في النهج العام نحو اس تكمال البرنامج، الجمعية اإطلاع آأعضاء  اإ
 الجدول الزمني للبرنامج.

 برنامج.الخاص بال على التقرير المرحلي السابق H/A/32/1وتحتوي الوثيقة  .3

ثلاث مراحل: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. وتتأألف  علىالبرنامج تنفيذ  المقرّرويجدر التذكير بأأنهّ من  .2
لى تس تهدفمن مشروعات فرعية المرحلة الأولى  يجابية فورية آأو  التوصّل اإ رساءنتائج اإ الأسس التقنية للمرحلة الثانية.  اإ

جراءات ، الذي يدعم الحاليمن نظام تكنولوجيا المعلومات بالتقابل المباشر التحوّل التقني الفعلي  علىالمرحلة الثانية وتنطوي  اإ
لى تكنولوجيا حديثة تضمن اس تفادة آأصحاب المصالح في نظامي مدريد التسجيل الدولي ل كل من نظامي مدريد ولهاي، اإ

. آأما المرحلة الثالثة فهي  موحدة على مس توى كل دوائر القطاع المعنيةمن منصة تقنية  الأعوام المقبلة، على مدىولهاي، 
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يضطلع بها المكتب الدولي من آأجل السع  اإلى ضمان اس تقرار النظام الجديد بعد تاريخ بدء من المقرّر آأن مرحلة اختيارية 
 تشغيله رسميا.

 حالة التنفيذ –المرحلة الأولى 

اس تُكملت  ،3102الش بكي في يونيو لكتروني لإ الجديد الخاص بالإيداع البرنامج الحاسوبي عقب الإطلاق الناجح ل .2
المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح. ونتيجة لذلك سيسُ تخدم ما تبقى من آأموال المرحلة الأولى في المرحلة الثانية، وسيتوقف 

 القادمة. دورات الجمعيةالإبلاغ عن المرحلة الأولى من البرنامج في وثائق 

 معلومات آأساس ية –المرحلة الثانية 

جراء ترييل تقني بالتقابل المباشر من نظام يج .5 در التذكير بأأنّ النهج المعتمد لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج هو اإ
تكنولوجيا المعلومات الحالي اإلى هيكل حديث موجّه نحو الخدمات عن طريق اختيار شريك خارجي مؤهّل في مجال 

 (.ELCA Informatique SA) المعلومات.تكنولوجيا 

من لغة البرمجة الخاص والغرض من الترييل التقني هو الانتقال بالبرنامج الحاسوبي وقاعدة البيانات وتدفق العمل  .6
لى لغة البرمجة Adabasالطبيعية ونظام آأداباس )  لإدارة قواعد البيانات، بما في Oracleونظام  Java( لإدارة قواعد البيانات اإ

نجاز ذلك الترييل مخاطر تقادم البنية التحتية القائمة. ذلك دمج آأحدث آأداة لإدارة الإجراءات المؤسس ية.  وسيزيل اإ

 النتائج المحُققة –المرحلة الثانية 

المختار المتخصّص في الشريك الخارجي  شرع( )التحليل والتصميمبنجاح  المشروعمن  3و 0 الطورينعقب اس تكمال  .7
باسم الحالي المعروف  النظامتحوّل التقني من في عملية ال ،  3102عام  في آأواخرعلى النحو المزمع ، تكنولوجيا المعلومات

 .DMAPS نظام

دية )الصين واليابان الانضمام المرتقب لدول آأعضاء جدي ، آأنّ 3102آأواخر عام قبل ، المتوقعّ منطقيامن كان و  .8
لى اتفاق لهاي المتعلق بال  س يقتضي تسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، وجهورية كوريا والوليات المتحدة الأمريكية( اإ

جراءات نظام لهاي وبالتالي على  دخال تغييرات على اإ  الحالي. DMAPS نظاماإ

لى آأدنى مس توى ممكن من ا وللحدّ عليه وبناء  .9 خارج  تطوير تلك الوظائف الجديدةب بطة لمخاطر التشغيلية المرت اإ
 DMAPS نظامموارد التطوير الداخلية، ومعالجتها مباشرة ضمن ضمن  الهامةالوظيفية المنظمة، تقرّر معالجة هذه المسأألة 

 التقني في تاريخ ليق.التحوّل عملية الحالي، والعودة لس تهلال 

الأنشطة المرتبطة بالتحوّل التقني من  وقف( 0)بما يلي: على جناح السرعة الخارجي التنفيذي آُبلغ الشريك و  .01
ّ DMAPS نظام نظام الجديد لمعلومات سجلات ال اإلى  DMAPS نظاممن عملية التحوّل التقني من آأولية  نسخةه ، ولو آأن

لى المكتب الدولي (DIRIS) الدولية التصاميم من برنامج تحديث  DIRIS الخاص بنظام العنصر( وتعليق 3) قد سُلمّت اإ
تثبيت التغييرات الانتهاء من المنصة الحاسوبية الجديدة( يتى اإلى  DMAPS نظامتكنولوجيا المعلومات )التحوّل الفعلي من 

من قبل شريك  التقنيالتحوّل عملية لس تهلال بسرعة العودة ، هاعند ،ويمكن. الحالي DMAPS نظامعلى المدُخلة الضرورية 
 .تنفيذي خارجي
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معلومات سجلات مدريد نظام ) MIRIS تنفيذ البرنامج الحاسوبي المقابل يجريمعلقّا،  DIRIS نظام يظلّ حين وفي  .00
نّ وعليه . (الدولية تنفيذ ال سيس تفيد من التجربة المكتس بة من  في وقت ليق DMAPS نظاممن التحوّل اس تئناف فاإ
 .MIRIS نظامالكامل ل 

 لمشروعالمفصّلة لتنفيذ ا الخطة –المرحلة الثانية 

نّ  .03 مختلفة تماما  3118عند بدء برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات في عام  لهايالتحديات التي طُريت آأمام سجل  اإ
لى الطبيعة النشطة والمتغيّرة  جراءات عن التحديات المطروحة اليوم. وبالنظر اإ نّ للتسجيل الدولي لهايالتي تتسم بها اإ ، فاإ

قادرا على مواجهة التحديات الأصلية وتلك التي كُشف عنها حديثا.  DIRIS القصوى بمكان آأن يكون نظاممن الأهمية 
الثاني  الربعوللحدّ من آأية مخاطر في هذا الس ياق، اس تُهل اس تعراض خارجي لبرنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات في آأواخر 

يرادات قطاع العلامات والتصاميم، توصية تدعو ، علماً بأأنهّ صدرت، عقب تدقيق داخلي لإجر 3102من عام  اءات تحصيل اإ
لى  جراء اس تعراض بعد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات. اإ وتش تمل مواصفات الاس تعراض على اإ

جراءات اختبار النظام واختبار اس تخدامه، واستراتيجيات س يمكّن و  .التشغيل نهج عام، ووظائف النظام، وآأداء النظام، واإ

 .DIRIS نظامتوقعّ لبدء تشغيل تحديد التاريخ الم  ضمان دقة آأكبر في ذلك الاس تعراض المكتب الدولي من

لى  0. واس تُكمل فعلا تنفيذ المهام من 3101المرحلة الثانية من البرنامج في الربع الثالث من عام اس تُهلت و  .02 من  01اإ
 .3105يناير  0في ومن المتوقعّ اس تئنافها  00المهمة ت علُقّآأدناه، و  0المبينّة في الشكل الخطة المفصّلة لتنفيذ المشروع ، 
 :والبرنامج جار وفق الجدول التالي

 
 الخطة المفصّلة لتنفيذ المشروع في المرحلة الثانية -0الشكل 

ليه في التقارير المرحلية السابقة عن برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات س يقترح المكتب الدولي، عند و  .02 كما آأشير اإ
آأجل تكييف آأنشطة ما بعد التشغيل، مثل اإصلاح الأخطاء، اللزوم فقط، الدخول في مرحلة الإنجاز الثالثة من البرنامج من 

عادة محتملة لهندسة الإجراءات وتحسين الأداء، فضلا عن تغيير واجهة المس تخدم لى عدم التمكنّ من تقدير وآأيةّ اإ . وبالنظر اإ
لى مرحلة ثالثة محتملة  لّ بعد عملية النشر، س يُطنبالحاجة اإ  القادم.رحلي المتقرير ال المحتملة في في شرح تفاصيل المرحلة الثالثة  اإ

  

 
ID Task Name Start Finish

20112010 2014

Q3Q4Q1 Q3Q3 Q4 Q3 Q1 Q2Q3

1 30.09.201001.07.2010Project Manager Selection Process

2 08.10.201013.09.2010
Publication of Expression of Interest 

(EOI) - First Round

3 30.11.201009.10.2010
Evaluation of EOI Responses - First 

Round

4 01.12.201001.12.2010Project Manager at WIPO

5 17.01.201115.12.2010Publication of EOI - Second Round

6 18.03.201118.01.2011
Evaluation of EOI Responses - 

Second Round

7 20.06.201121.03.2011
Publication of Request for Proposal 

(RFP)

8 20.06.201120.06.2011RFP Due Date

9 30.09.201121.06.2011Evaluation of RFP Responses

10 31.12.201101.10.2011
Contract Review Committee (CRC) 

Approval & Contract Negotiation

11 01.11.201516.01.2012Project Execution

% 

Complete

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

12 0%01.11.201501.11.2015Go Live (indicative date)

20132012

Q2 Q2Q4 Q2 Q4Q1 Q1

2015

Q1 Q2Q4

2016

Q3 Q4 Q1
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 اس تخدام الميزانية

مليون فرنك سويسري من قبل  018812مليون فرنك فرنسي ) 028812قدره اعتُمد لأغراض المشروع غلاف مالي  .05
 ملايين فرنك سويسري من قبل جعية اتحاد لهاي(. وبلغت المبالغ المنُفقة فعلا على المشروع، يتى 2جعية اتحاد مدريد و 

بالمائة من ميزانية المشروع. ومن المتوقعّ آأن تكون الموارد المتبقية كافية  76مليون فرنك سويسري، آأو  018262ال ن، 
ضافية  لس تكمال المرحلة الثانية من البرنامج، علماً بأأنّ اس تنتاجات الاس تعراض الخارجي قد تسفر عن تخصيص موارد اإ

دارة المخاطر وضبط الجودة   .و ملائمعلى نحلضمان اإ

 3102الفرنكات السويسرية(، في آأواخر مارس  المالي )بأ لف. الوضع 0الجدول 

الموارد المتاحة من الأموال  
 الايتياطية

النفقات باس تثناء الالتزامات 
 والأعباء المالية السابقة

الرصيد في آأواخر مارس 
3102 

 393 2 377 2 569 المرحلة الأولى

 2 128 7 087 01 325 المرحلة الثانية

 2 221 01 262 02 812 المجموع

لى الإحاطة علما  .06 ن الجمعية مدعوة اإ اإ
بمضمون التقرير المرحلي بشأأن برنامج تحديث 

للتسجيل  لهايتكنولوجيا المعلومات )نظام 
 (.H/A/34/1 الدولي( )الوثيقة

 ]نهاية الوثيقة[


