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 الأصل: بالإنكليزية
 2016أأغسطس  15التاريخ: 

 
 
 

 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة 

 
 الثامنة عشرةالدورة 

لى  31جنيف، من   2016نوفمبر  4أأكتوبر اإ
 
 

 تقارير مرحلية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما يلي: .1

 التالية: أأجندة التنميةمرحلية عن مشروعات  تقارير ( أأ )

الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دعم الأهداف الإنمائية والنهوض بالتراث الثقافي في مصر وغيرها من  "1"
 ؛(المرفق الأول)البلدان النامية 

 ؛(المرفق الثاني)المرحلة الثانية  –الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية  الملكية "2"

بناء القدرات في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة حلا لتحديات  "3"
نمائية محددة   ؛(المرفق الثالث)المرحلة الثانية  –اإ

والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب  التعاون على التنمية والتعليم "4"
 ؛(المرفق الرابع)القضائي في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا 

 ؛(المرفق الخامس)مشروع اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية  "5"

 –معي البصري في بوركينا فاصو وبعض البلدان الأفريقية مشروع تعزيز وتطوير القطاع الس "6"
 .(المرفق السادس)الثانية  المرحلة
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نجاز بشأأن مشروع  ( ب)  التالي: أأجندة التنميةتقرير اإ

دارة التصاميم لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل  "1" مشروع رائد بشأأن الملكية الفكرية واإ
 .(المرفق السابع)نموا 

لى يونيو  2015تقرير مرحلي عن الفترة من يوليو  (ج) التوصيات التسع )، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري 2016اإ
على الاستراتيجيات المعتمدة لتنفيذ كل توصية  –حس بما اتفُق عليه في الدورة الثانية للجنة –. ويرُك ِّز التقريرُ (عشرة

ات. ويمكن الاطلاع على قائمة الأنشطة وغيرها من المعلومات ذات من التوصيات، ويسُل ِّط الضوء على أأهم الإنجاز 
 .http://www.wipo.int/tadعلى الرابط التالي:  (TAD-IP)" التقنيةالصلة في "قواعد بيانات المساعدة 

ن اللجنة .2 نمية والملكية الفكرية  اإ المعنية بالت
لى  الإحاطة علما بالمعلومات الواردة في مدعوةٌ اإ

 مرفقات هذه الوثيقة.

 [المرفقات]تلي ذلك 

 

http://www.wipo.int/tad
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ANNEX I 

 المرفق الأول

 ملخص المشروع

 DA_1_10_12_40_01 رمز المشروع

الفكرية والس ياحة والثقافة: دعم الأهداف الإنمائية والنهوض بالتراث الثقافي في مصر وغيرها  الملكية العنوان
 من البلدان النامية

 1التوصية  أأجندة التنميةتوصية 

يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها موجهة نحو التنمية 
خذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان وقائمة على الطلب وشفافة، وتأأ 

النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن مختلف مس تويات التنمية المدركة في 
دراج الأنشطة في أأطر زمنية لس تكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي  الدول الأعضاء. وينبغي اإ

 التقنية وأ ليات تنفيذها وعمليات تقييمها مخصصة لكل بلد.أأن يكون تصميم برامج المساعدة 

 10التوصية 

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها 
من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية 

لنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أأن الفكرية أأكثر فعالية وا
قليمية المعنية بالملكية الفكرية قليمية ودون الإ  .تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على المنظمات الإ

 12التوصية 

دماج الاعتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو الفنية والتقنية ومناقش تها،  المضي في اإ
 لختصاصها. وفقا  

 40التوصية 

مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالت الأمم المتحدة بشأأن مسائل الملكية الفكرية وفقا لتوجه 
الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية 

نية، وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المع 
 لتعزيز التعاون تحقيقا للكفاءة القصوى في تنفيذ برامج التنمية.

 فرنك سويسري 320 000مجموع التكاليف غير المتعلقة بالموظفين:  ميزانية المشروع
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 .2016يناير  تاريخ بدء المشروع

 شهرا   36 مدة المشروع

الرئيس ية قطاعات الويبو 
المعنية والصلة ببرامج 

 الويبو

 4و 3و 2الصلة الموضوعية بالبرامج 

الملكية الفكرية وتوس يم  DA_4_10_01 أأجندة التنميةيتصل المشروع أأيضا  بالمشاريع المعنية ب
 DA_10_01المنتجات لتطوير الأنشطة التجارية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، و

لى التوالي المرحلة الأولى والثانية من المشروع الرائد لإنشاء أأكاديميات وهما ع DA_10_02و
 وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية.

لى تحليل دور نظام الملكية الفكرية في مجال النشاط الاقتصادي المتصل  وصف موجز للمشروع يرمي المشروع اإ
ف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو المحلية. بالس ياحة، بما في ذلك النشاط المتعلق بالنهوض بالمعار 

لى ذلك، سينظر المشروع عن كثب في التجارب العملية التي يمكن أأن تساعد فيها  وسعيا  اإ
أأدوات واستراتيجيات محددة تتعلق بالملكية الفكرية العاملين في مجال الس ياحة على تحقيق قدرتهم 

لى خطوات مبتكرة والتعاو  ن والتأ زر، مس تفيدين في ذلك من التأ زر القائم بين التنافس ية استنادا  اإ
 النواتج، والإسهام بالتالي في تحسين الوضع الاقتصادي عموما.

لى تكوين كفاءات أأصحاب  وسينفَّذ المشروع في أأربعة بلدان رائدة، منها مصر، حيث س يهدف اإ
ذكاء الوعي بالقواسم المشتركة بين الملكية الفكرية طار  المصلحة الرئيس يين واإ والس ياحة في اإ

 س ياسات النمو والتنمية.

والتجارب والممارسات الفضلى الموثقة، والاستراتيجيات والأدوات وتوجيهات الدليل العملي التي 
ذكاء الوعي العام  طار المشروع ستسهم كذلك في توجيه قرارات الس ياسة العامة واإ وضعت في اإ

حة والمعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو بشأأن اس تخدام الملكية الفكرية في النهوض بالس يا
 الوطني. المحلية فضلا  عن تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد
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 الس يدة فرانشيسكا توسو المسؤول عن المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
وثيقة البرنامج والميزانية 

 2012/2013للفترة 

نمائية وطنية بشأأن الملكية الفكرية 1.3المرتقبة ھ  النتيجة : س ياسات واستراتيجيات وخطط اإ
 والابتكار تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية.

تعزيز قدرات الموارد البشرية القادرة على تلبية طائفة واسعة من  :2.3النتيجة المرتقبة ھ 
رية من أأجل التنمية في البلدان النامية، والبلدان المتطلبات اللازمة للاس تخدام الفعال للملكية الفك

 الأقل نموا ، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

لى تحديد  طلاق المشروع لأنشطة البحث والتوثيق التي تؤدي اإ كانت الأولوية الرئيس ية في اإ
تملة المتعلقة بتشجيع الس ياحة والمعارف والتقاليد والثقافة أأدوات الملكية الفكرية القائمة أأو المح 

عداد دليل عملي عن اس تخدام كل الأنظمة والأدوات الخاصة بالملكية  الوطنية والمحلية. وبدأأ اإ
م المشروع الأول من هذا الدليل للاس تعراض  الفكرية والتي يمكن تطبيقها في هذا الس ياق، وقد ِّ

 الداخلي.

طار المشروع.وعُقدت مناقشات   مع منظمة الس ياحة العالمية لتحديد مجالت التعاون المحتملة في اإ

كوادور ومصر وناميبيا  واختيرت البلدان الأربعة التالية للتنفيذ على الصعيد القطري: اإ
 .لنكا سريو

علامية في جنيف مع ممثلي الوفود الدائمة للبلدان المذكورة. وبدأأت  وبدأأ مسار التنفيذ بعقد جلسة اإ
نت وكالتان رائدتان وأُعد اتفاق تعاون  لنكا سريعملية التنفيذ الفعلي في  كوادور حيث عي ِّ واإ

 بشأأن تنفيذ المشروع على الصعيد القطري ناقش ته الويبو والوكالتان الرائدتان.

كوادور بالتنس يق مع المؤسسات  لنكا سريوحُددت الجهات العاملة في مجال الس ياحة في  واإ
طلاق المشروع رسميا . لنكا سريوعُقد اجتماع أأول لتوعية الأطراف المعنية في  الرائدة.  بغية اإ

جراء الدراسات الإفرادية وتوثيقها  وأُعدت مواصفات الخبراء الاستشاريين الوطنيين المعنيين باإ
  على الصعيد القطري، وحُدد المرشحون لتولي تلك المهام.

طلاق المشروع في الفترة الممتدة من وعُقد أأول اجتماع لتوعية الأطراف الم  كوادور واإ  4عنية في اإ
لى  شراف  .2016يوليو  6اإ كوادور خلال ذلك الاجتماع تحت اإ وأُطلق المشروع رسميا  في اإ

كوادور للملكية الفكرية)المكتب الوطني للملكية الفكرية  وبدعم مجموعة واسعة من  (معهد اإ
 الأطراف المعنية.

ثر أأمثلة على النجاح/ الأ 
 والدروس الرئيس ية

يغطي هذا التقرير الأشهر الس تة الأولى من تنفيذ المشروع؛ وعليه فمن السابق لأوانه تحديد 
ن الاجتماع الأول مع  المنجزات وال ثار والدروس الرئيس ية. با  ومع ذلك، تبينَّ من ال راء الواردة اإ

في تشجيع الس ياحة والتراث أأن موضوع دور الملكية الفكرية  لنكا سريالأطراف المعنية في 
  الثقافية يثير اهتماما  كبيرا  وأأن المناقشات والعروض الأولية كانت أأنشطة توعية جيدة.
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المخاطر والتخفيف من 
 أ ثارها

لى تأأخير تنفيذ المشروع. وقد تؤدي  قد يؤدي بطء اس تجابة الإدارات والوكالت الرائدة الوطنية اإ
لى عرقلة أأنشطة المتابعة وتخصيص الموارد الاعتبارات الس ياس ية والداخلية  في البلدان الرائدة اإ

 البشرية اللازمة على الصعيد القطري.

ويجري التفاوض على اتفاقات تعاون بين الويبو والوكالت الوطنية الرائدة بغية الحد من أ ثار ذلك 
المناسب  الخطر عن طريق تحديد مسؤوليات محددة لكل طرف ومساءلته عن التنفيذ في الأجل

 على الصعيد القطري.

 وسيساعد التواصل المنتظم مع الوكالت الرائدة المعيَّنة على الحد من التأأخيرات غير المبررة.

مسائل تقتضي دعما/ 
 اهتماما فوريا

وسيبدأأ التنفيذ على الصعيد  يتبع تنفيذ المشروع الجدول الزمني المحدد في البلدين الرائدين.
 القطري في البلدين ال خرين في أأقرب فرصة ممكنة. 

طلاق المشروع في البلدين الرائدين ال خرين  المضي قدما خلال الأشهر المقبلة أأي  (مصر وناميبيا)يتُوقع اإ
 بتعيين الوكالتين الوطنيتين الرائدتين وعقد أأول اجتماع للأطراف المعنية. 2016بحلول ديسمبر 

كوادور خطط عمل على الصعيد القطري بدعم  لنكا سريويتُوقع أأن تضع الأطراف المعنية في  واإ
 الإفرادية الوطنية.من الويبو، وأأن يباشر الخبراء الاستشاريون العمل على الدراسات 

وسيسُ تكمل العمل على دليل الويبو بشأأن دور الملكية الفكرية في تشجيع الس ياحة والتراث 
 وسيس تمر التواصل مع منظمة الس ياحة العالمية. الثقافي لدى انتهاء عملية الاس تعراض.

طلاق المشروعات الرائدة في أأربعة ب2016بحلول ديسمبر  الجدول الزمني للتنفيذ نجاز دليل الويبو.: اإ  لدان رائدة؛ واإ

 يتُوقع أأن يتطابق الجدول الزمني للتنفيذ الفعلي مع الجدول المقدر في وثيقة المشروع.

 %14 :2016معدل اس تخدام الميزانية في منتصف يوليو  معدل تنفيذ المشروع

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. هذا أأول التقارير السابقة  تقرير يقدم اإ
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 التقييم الذاتي للمشروع

 

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقيم  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق كليا

 

نواتج المشروع
1

 
 (النتيجة المرتقبة)

 الناجحمؤشرات التنفيذ 
 (مؤشرات النتائج)

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

وضع دليل عملي عن الملكية 
 الفكرية والس ياحة 

فرادية  توثيق أأربع دراسات اإ
 قطرية

دليل عن دور الملكية الفكرية في 
 تشجيع الس ياحة 

أأول مشروع مُنجز، والاس تعراض 
 الداخلي جار  

*** 

فرادية عداد  دراسات اإ العمل المزمع اس تهلاله خلال فترات اإ
 التقارير اللاحقة

 ل تقييم

اختيار ثلاثة بلدان رائدة 
لى مصر)  (بالإضافة اإ

لى )اختيرت ثلاثة بلدان  استنادا  اإ
؛ (معايير اختيار متفق عليها

نت وكالت ومؤسسات  وعي ِّ
رائدة لتنفيذ المشروع على 

 الصعيد القطري

نت   اختيرت كل البلدان الرائدة وعي ِّ
 الوكالت الرائدة في بلدين.

** 

تحديد الأطراف والسلطات 
 الوطنية المعنية بالس ياحة 

تحديد، في كل بلد، الأطراف 
الرئيس ية المعنية بالس ياحة 

 بالتنس يق مع مؤسسات رائدة 

 لنكا سريحُددت الأطراف المعنية في 
كوادور.  واإ

** 

خطط المشروع  الموافقة على
 على الصعيد القطري

وضع خطط تنفيذ المشروع 
 (خطة لكل بلد)

 ل تقييم ينُفَّذ بعد توقيع اتفاقات التعاون في كل بلد

توعية أأصحاب المصلحة 
والسلطات الوطنية المعنية 

بالس ياحة، بما في ذلك 
 مكاتب الملكية الفكرية

فعاليتان لبناء الكفاءات في كل 
 بلد

طلاق المشروع في البلدان  تكون مهمات اإ
الرائدة أأيضا  أأنشطة توعية. عُقدت هذه 

كوادور. لنكا سريالمهمات في   واإ
** 

                                                      
1

 .2.3وفقا  لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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نواتج المشروع
1

 
 (النتيجة المرتقبة)

 الناجحمؤشرات التنفيذ 
 (مؤشرات النتائج)

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

زكاء الوعي لدى المجتمع  اإ
الأكاديمي بشأأن الصلة بين 
 الملكية الفكرية والس ياحة 

علامية/توعية   نتاج مواد اإ ما ل )اإ
؛ (يقل عن فيلم وثائقي واحد

ما )ووضع مواد تعليمية/تدريب 
 (ل يقل عن مجموعة واحدة

دراجها في المناهج الدراس ية.  واإ

 ل تقييم .2017يزُمع اس تهلال العمل في عام 

 

مؤشرات نجاح تحقيق هدف  أأهداف المشروع
 المشروع

 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

بناء القدرات لدى الأطراف 
 المعنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زكاء الوعي لدى الأوساط  اإ
الأكاديمية بغية وضع مواد 

دراج مناهج  تعليمية وتعزيز اإ

دراس ية مخصصة في مدارس 
دارة الس ياحة والأكاديميات  اإ

 الوطنية للملكية الفكرية.

اس تحداث السلطات الوطنية 
في البلدان الأربعة الرائدة جميعها 

لبنى بغية تقديم خدمات 
استشارية بشأأن دور الملكية 

الفكرية والس ياحة في النمو 
 والتنمية الوطنية.

 

وضع/مبادرة أأصحاب مصلحة 
معنيين بالس ياحة في ما ل يقل 

عن بلدين خططا  لس تخدام 
أأدوات واستراتيجيات الملكية 

الفكرية في تعزيز قدراتها 
التنافس ية وتشجيع الس ياحة 

والمعارف والتقاليد والثقافة 
 الوطنية والمحلية.

لى خطط العمل الوطنية تُحدد استناد ا  اإ
  (المنتظر وضعها)

 ل تقييم

اعتماد ما ل يزيد على مدرس تين 
دارة الس ياحة وما  من مدارس اإ

ل يقل عن أأكاديمية وطنية 
للملكية الفكرية مناهج دراس ية 
ومواد تعليمية وتدريبية وضعها 

 المشروع.

عداد المواد التعليمية للأوساط  يعُتزم اإ
 .2018عام  الأكاديمية في

 ل تقييم

 

 ]يلي ذلك المرفق الثاني[
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 المرفق الثاني

 

 ملخص المشروع

 DA_35_37_02 رمز المشروع

نمية الاجتماعية الاقتصادية  الملكية العنوان  المرحلة الثانية -الفكرية والت

جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم  :35التوصية  أأجندة التنميةتوصية  مطالبة الويبو باإ
 الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنتفاع تلك الدول بأأنظمة الملكية الفكرية. 

للويبو أأن تجري دراسات بشأأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه يجوز  :37التوصية 
 بين الملكية الفكرية والتنمية.  من الدول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصلة والتأأثير

 فرنك سويسري. 485 000 التكاليف غير المتعلقة بالموظفين: ميزانية المشروع

 فرنك سويسري.  316 000 تكاليف الموظفين*:

 تكلفة القائم على المشروع ول تشمل اشتراكات موظفي الويبو.* تشمل 

 2015يناير  1 تاريخ بدء المشروع

 شهرا   36 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المشاركة والصلة ببرامج 

 الويبو

 . 10و 9و 8بالتنس يق مع البرامج  تجرى الدراسات

لمشروع "الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية"  هذا المشروع هو متابعة وصف موجز للمشروع
(CDIP/5/7 Rev.1)  وس يظل مشروعا  شاملا   .2013الذي أُنجز في نهاية عام

رشاد واضعي الس ياسات في تصميم نظام للملكية  لى اإ قليمية الرامية اإ للدراسات الوطنية والإ
 الفكرية ينهض بالتنمية وتنفيذه. 

لى تحقيق أأهداف المشروع الأصلي مع مواصلة الاس تفادة من  وسترمي المرحلة الثانية اإ
بحوث المرحلة الأولى وتوس يع نطاق الدراسات لتشمل بلدان ومناطق جديدة وتتناول 

 المرحلة الأولى.  موضوعات جديدة لم تشملها
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 الس يد كارستن فينك المسؤول عن المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية 

العامة على نطاق اس تخدام تحليلات الويبو الاقتصادية في صياغة الس ياسات  2.5ه 
 أأفضل أأوسع ونحو

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

قليمية  أأحرز المشروع تقدما  جيدا  بوجه عام. جراء دراسات قطرية واإ وقد شرعنا في اإ
 لخص لأهم المس تجدات في كل دراسة:وفيما يلي م مختلفة.

 كولومبيا

نشاء قاعدة بيانات CDIP/16/2كما ورد في الوثيقة  ، تقتضي الدراسة في كولومبيا اإ
جراء تحليل لمدى  لوحدة تسجيل بيانات الملكية الفكرية لغرض التحليل الاقتصادي، واإ

للمبادرات الحديثة لس ياس يات الملكية  الانتفاع بالملكية الفكرية في كولومبيا، وتقييم تجريبي
 وشهدت الدراسة تقدما  جيدا  يتفق مع الجدول الزمني المحدد. الفكرية.

 بولندا

لى اس تكشاف دور نظام CDIP/16/2كما ورد في الوثيقة  ، تسعى الدراسة في بولندا اإ
التأأخيرات الملكية الفكرية في الابتكار في القطاع الصحي. شهد تطبيق الدراسة بعض 

 الإدارية الأولية ولكنه قيد التطبيق حاليا .

 رابطة أأمم جنوب شرقي أ س يا

تركز هذه الدراسة الحديثة على فهم دور التصاميم الصناعية في بلدان مختارة في جنوب 
ندونيس يا وتايلاند والفلبين. جراء اس تقصاء  شرقي أ س يا هي اإ وتنطوي هذه الدراسة على اإ

وأأوفدت بعثتان لتقصي الحقائق في  لبات التصاميم الصناعية.واسع النطاق لمودعي ط 
تايلاند والفلبين والتنفيذ جار بوتيرة واعدة. وشملت هاتان البعثتان تنظيم حلقات عمل 

 محلية في مانيلا وبانكوك شاركت فيها الأطراف الرئيس ية المعنية بموضوع الدراسة.
ويزُمع تنظيم  لعمل الدراسة المقترحة. وساعدت حلقات العمل على تحديد التوجه الموضوعي

ندونيس يا خلال هذا العام.  حلقة عمل مماثلة في اإ

 أأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية

تحلل هذه الدراسة الحديثة العلاقة بين اس تخدام الملكية الفكرية والتدفقات التجارية في 
قليمية. لرابع لأمريكا الوسطى بشأأن وخلال الاجتماع الوزاري ا المنطقة الاقتصادية الإ

، أأعلن الوزراء القائمون على مسائل الملكية 2015الملكية الفكرية الذي عُقد في أأغسطس 
الفكرية في كوس تاريكا والسلفادور وغواتيمال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما والجمهورية 

 م في التطبيق.وبدأأ العمل التقني الخاص بالتقد الدومينيكية قرارهم بدعم تطبيق الدراسة.
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 أأوغندا

لى تحسين فهمنا لدور الابتكار والملكية الفكر  ية في أأحد تهدف هذه الدراسة الجديدة اإ
لى  القائمة على الزراعة في أأوغندا. وستركز على الصناعاتالبلدان الأقل نموا .  وترمي اإ

أ ثار البحث  تحديد القيود التجارية والتقنية والمؤسس ية والس ياس ية التي تقوض أأو تحد من
م حلقة عمل  جيا في المجال الزراعي الأوغندي.والتطوير والابتكار ونشر التكنولو  وستنظَّ

 في أأوغندا قبل نهاية هذا العام.

أأمثلة النجاح/الأثر والدروس 
 الرئيس ية

السابق لأوانه اس تخلاص أأي دروس من الدراسات القطرية الحالية غير أأن عقد  من
مشاورات مع الأطراف المعنية ل يزال عاملا  محوريا  لضمان استيعاب البلد لنتائج الدراسة 

 وتحديد التوجه الدقيق للبحوث.

 ل تقييم المخاطر والتخفيف من أ ثارها

مسائل تقتضي دعما/ اهتماما 
 فوريا:

لى بعض  تطلبت عملية تعيين المسؤول عن المشروع مدة أأطول من المتوقع. وأأدى ذلك اإ
وعلى الرغم من الحرص على تطبيق الدراسات  التأأخير في اتباع الجدول الزمني للتنفيذ.

 وفقا  للجدول الزمني المعتمد، فقد يتعين تمديد مدة تنفيذ المشروع.

لى تنفيذ الدراسات الجارية، ستسُ تهل دراس تان جديدتان تشملان بلدان  المضي قدما ضافة اإ اإ
طار المشروع.  مس تفيدة أأخرى في اإ

 دراسة جديدة متعددة البلدان عن دور الملكية الفكرية في قطاع التعدين. (أأ )
وس تمتثل معايير اختيار البلدان لتلك المحددة في وثيقة المشروع 

(CDIP/14/7) . 

لى نتائج المرحلة الأولى من هذا المشروع دراسة  (ب) متابعة في ش يلي تستند اإ
. وستبحث الدراسة العوامل التي تدفع الشركات في (CDIP/5/7)الشامل 

لى اس تخدام حقوق الملكية الفكرية.   ش يلي اإ

وأأدى  المتوقع.كما ذُكر أ نفا ، تطلبت عملية تعيين المسؤول عن المشروع مدة أأطول من  الجدول الزمني للتنفيذ
لى بعض التأأخير في اتباع الجدول الزمني للتنفيذ. لى مراجعة الجدول  ذلك اإ وقد يؤدي اإ

حدى الدورات المقبلة.  الزمني للمشروع في اإ

 %25 :2016معدل اس تخدام الميزانية في منتصف يوليو  معدل تنفيذ المشروع

من المرفق الرابع  1قدم التقرير المرحلي الأول عن هذا المشروع، الوارد في الصفحة  التقارير السابقة
لىCDIP/16/2للوثيقة  عشرة المعقودة في  في دورتها السادسة لجنة التنمية ، اإ

 . 2015 نوفمبر
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقيم  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق كليا

 

نواتج المشروع
2

 
 (النتيجة المرتقبة)

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

مشاريع دراس ية جديدة  4-5
على الصعيد القطري أأو 

 الإقليمي.

عقد حلقات عمل في كولومبيا وبولندا  عقد حلقات عمل محلية.
 .(انظر أأعلاه)وتايلاند والفلبين 

*** 

اسات ومجموعات تسليم الدر 
 البيانات الجزئية.

يجري تنفيذ الدراسات الخاصة بكولومبيا 
وبولندا ورابطة أأمم جنوب شرقي أ س يا 

والجمهورية الدومينيكية وأأمريكا الوسطى 
 وأأوغندا.

** 

العمل في البلدان  متابعة
 المرحلة الأولى.المس تفيدة من 

عقد حلقات عمل محلية؛ وتسليم 
الدراسات؛ والحفاظ على 
 مجموعات البيانات الجزئية.

جراء تقييم  ل تقييم من السابق لأوانه اإ

النجاح في عقد ندوة تضم  ندوة بحثية نهائية
الباحثين وواضعي الس ياسات 

 الرئيس يين.

جراء تقييممن السابق لأوانه   ل تقييم اإ

 

  

                                                      
2

 .2.3وفقا  لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  



CDIP/18/2 

Annex II 
5 
 

مؤشرات نجاح تحقيق هدف  أأهداف المشروع
 المشروع

 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

فهم أأفضل لل ثار الاقتصادية 
المترتبة على س ياسات الملكية 

اتخاذ قرارات بمزيد الفكرية و 
 من الاستنارة

صلاحات دراسات تفي د مباشرة اإ
 الس ياسة العامة

جراء تقييم  ل تقييم من السابق لأوانه اإ

قواعد بيانات ودراسات 
يس تعملها/يستشهد بها واضعو 

والإعلام  الس ياسات والباحثون
 وسائر أأصحاب المصلحة.

جراء تقييم  ل تقييم من السابق لأوانه اإ

 

 ]يلي ذلك المرفق الثالث[
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 ملخص المشروع

 DA_19_30_31_03 رمز المشروع

المعلومات التقنية والعلمية الملائمة من الناحية التكنولوجية  تكوين الكفاءات في اس تخدام العنوان
نمائية محددة   المرحلة الثانية –كحل لتحديات اإ

الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على  :19التوصية  أأجندة التنميةتوصية 
لى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض  المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نموا  اإ

طار الويبو.   بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإ

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح  :30التوصية 
لى  للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول س بل النفاذ اإ

المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ول س يما في المجالت 
 احبة الطلب أأهمية خاصة. التي توليها الجهة ص

لى  :31التوصية  اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا اإ
لى المعلومات الع  ن اإ لى الويبو بتسهيل نفاذ محس  لنية البلدان النامية، كتوجيه التماس اإ

 الواردة في س ندات البراءات.

 فرنك سويسري. 200 000 بالموظفين:رد غير المتعلقة االمو  ميزانية المشروع

 فرنكا  سويسريا . 267 792 الموارد المتعلقة بالموظفين:

 2014يوليو  تاريخ بدء المشروع

 شهرا   36 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المشاركة والصلة ببرامج 

 الويبو

 .18و 14و 9و 1الصلة ببرامج الويبو 

، صُُمت المرحلة 2013المرحلة الأولى من المشروع التي اكتملت في أأبريل وفقا لأهداف  وصف موجز للمشروع
الثانية للنهوض بالقدرات الوطنية للبلدان الأقل نموا في مجالت تنظيم المعلومات 

دارة اس تخدامها بهدف بناء قواعد تكنولوجية مناس بة وتلبية  التكنولوجية والعلمية واإ
لوطني ومن ثم تيسير النمو الاقتصادي والإسهام في احتياجات تنموية محددة على الصعيد ا

 التخفيف من وطأأة الفقر.

وتقتضي الجوانب الرئيس ية للمشروع نقل المعرفة، وتكوين رأأس المال البشري، وبناء 
القدرات التكنولوجية ومراعاة ال ثار الاجتماعية والثقافية والمساواة بين الجنسين في 

تحديدها من خلال التفاعل المشترك مع مجموعة من الخبراء اس تخدام التكنولوجيات التي تم 
 الوطنيين ومنظمات التنس يق في البلدان المس تفيدة. 
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ن الأهداف المحددة للمشروع تشمل ما يلي:   وفي ضوء ما س بق، فاإ

زيادة اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة في تلبية الاحتياجات  تيسير (أأ )
  المحددة على الصعيد الوطني من أأجل تحقيق أأهداف التنمية؛

تكوين كفاءات مؤسس ية وطنية على اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية من  (ب)
  أأجل سد الاحتياجات المحددة؛

تنس يق استرجاع المعلومات التقنية والعلمية الملائمة وتوفير الدراية الفنية  (ج)
  المناس بة في تلك المجالت التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعالة.

لى توفير الحلول التكنولوجية الملائمة لمجالت الاحتياج المحددة وفق  ويهدف هذا المشروع اإ
وتتطلب استراتيجية التنفيذ التعاون ومشاركة طائفة من الجهات خطة التنمية الوطنية. 

لى المؤسسات في مختلف القطاعات.   الفاعلة من الأفراد اإ
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 الس يد كيفلي شينكورو المسؤول عن المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية 

 الفكرية في سبيل التنميةتسهيل الانتفاع بالملكية  الهدف الاستراتيجي الثالث:

نة قادرة على التعامل مع مجموعة عريضة من  :2.3النتيجة المرتقبة ه موارد بشرية مُحَس َّ
متطلبات اس تخدام الملكية الفكرية من أأجل التنمية اس تخداما فعال في البلدان النامية 

لى نظام الاقتصاد الحر.  والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة اإ

زة ومكي فة حسب احتياجات البلدان  :4.3المرتقبة ه النتيجة أ ليات وبرامج تعاونية معز 
 النامية والبلدان الأقل نموا.

لى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واس تخدامها  :2.4النتيجة المرتقبة ه تحسين النفاذ اإ
بداع.  من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والإ

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

التي قدمت سلسلة  CDIP/13/9وقد استُرشد في تنفيذ هذا المشروع بوثيقة المشروع 
لى معالجة مشكلات التنمية في البلدان  من الأنشطة أأثناء تنفيذ المرحلة الثانية تهدف اإ

لى خطط التنمية الوطنية مع مراعاة المبادرات المق دمة من جميع الأقل نموا  بالستناد اإ
 الشركاء في المشروع.

لى يونيو  2015وشهدت الفترة الممتدة من يوليو  تقدما  في تنفيذ المشروع في  2016اإ
ثيوبيا ورواندا وجمهورية تنزانيا  البلدان المس تفيدة الثلاثة من المرحلة الثانية للمشروع أأي اإ

 المتحدة.

ثيوبيا   اإ

ثيوبيا خلال اجتماع أأنشئت مجموعة الخبراء الوطنيين بنجاح عقب  طلاق المشروع في اإ اإ
تشاوري وطني عُقد في أأديس أأبابا بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والمكتب 

واس تكملت الأمانة  وتترأأس المجموعة وزارة العلوم والتكنولوجيا. الإثيوبي للملكية الفكرية.
 عنيين بتنفيذ المشروع. عملية الاختيار والتعيين الخاصة بالخبير الوطني والدولي الم 

لى  18وعُقد اجتماع أ خر في الفترة من  شراف  2016أأبريل  21اإ في أأديس أأبابا تحت اإ
وزارة العلوم والتكنولوجيا، وشاركت فيه مجموعة الخبراء الوطنيين والخبيرين الوطني 
لى تحديد مجا لين والدولي والأمانة بغية التفاوض على عملية تحديد الاحتياجات الرامية اإ

لى توافق في ال راء  ذوي أأولوية لإعداد طلبات البحث عن البراءات. وأأفضى الاجتماع اإ
 على قائمة قصيرة من س بعة مجالت احتياج ذات أأولوية وفقا  لخطة التنمية الوطنية.

وتمخضت متابعة التشاور والتواصل مع مجموعة الخبراء الوطنيين والخبير الوطني عن اتفاق 
عداد طلبات بحوث البراءات التي س توضح  ج ذوي أأولوية.على مجالي احتيا وأأوشك اإ

 التكنولوجيا اللازمة لهذين المجالين على الانتهاء. 

عداد تقريرين عن بحوث البراءات فضلا  عن توفير الخبير الدولي  ويتوقع أأن يبدأأ قريبا  اإ
  لأنشطة بناء القدرات في هذين المجالين.
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 رواندا 

في كيغالي بالتعاون مع وزارة  2015سبتمبر  29و 28بنجاح في يومي أُطلق المشروع 
ن اجتماع تشاوري وطني. با   التجارة والصناعة واللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا اإ

وأأنشئت مجموعة خبراء وطنيين تتأألف من أأعضاء من المؤسسات المعنية الرئيس ية تحت 
وحددت تلك المجموعة  ت وليتها بدقه.رئاسة المعهد الوطني للبحوث الصناعية وحُدد

 خبيرا  وطنيا  وخبيرا  دوليا  لتنفيذ المشروع وعينتهما الأمانة. 

لى  21وعُقد اجتماع للمجموعة بمشاركة الأمانة والخبيرين الوطني والدولي في الفترة من  اإ
رات وركز الاجتماع في المقام الأول على تحديد الاحتياجات وبناء القد .2016مارس  25

واسترشدت عملية تحديد الاحتياجات بعوامل منها الأهداف الإنمائية  التكنولوجية.
لى قائمة قصيرة من خمسة مجالت احتياج  الوطنية والثغرات التكنولوجية وغيرها وأأفضت اإ

 ذات أأولوية تعتمد مجموعة الخبراء الوطنيين مجالين منها. 

عداد طلبين لبحوث البراءات.ويتُوقع أأن تكون الخطوة التالية لتنفيذ المشر   وع هي اإ

 جمهورية تنزانيا المتحدة

في دار السلام بالتعاون مع وزارة العلوم  2015أُطلق المشروع بنجاح في أأغسطس 
والتكنولوجيا، ولجنة تنزانيا للعلوم والتكنولوجيا، ووكالة التراخيص والتسجيلات التجارية، 

واس تكملت الإجراءات  والتكنولوجيا. ومؤسسة نيلسون مانديلا الأفريقية للعلوم
 المؤسس ية لإنشاء مجموعة الخبراء الوطنيين التي س تترأأسها لجنة تنزانيا للعلوم والتكنولوجيا.

وحددت تلك المجموعة خبيرا  وطنيا  وخبيرا  دوليا  وعينتهما الأمانة. وأأحرزت المجموعة تقدما  
 في تحديد مجالي الاحتياج ذوي الأولوية.

عقد اجتماع لمجموعة الخبراء الوطنيين تشارك فيه الأمانة في دار السلام في  ويتُوقع
وفضلا  عن  لمواصلة النقاش بشأأن أأولوية مجالي الاحتياج واعتمادهما. 2016أأغسطس 

ذلك، س يُعقد منتدى وطني متعدد الأطراف للنظر في تقرير مجموعة الخبراء الوطنيين 
تناول هذان الاجتماعان أأيضا  برامج محددة لتكوين وس ي  والموافقة على مجالي الاحتياج.

الكفاءات في مجال البحث التكنولوجي وتنمية المهارات المتعلقة بالتكنولوجيات الملائمة 
 لمجالي الاحتياج. 

عداد طلبي بحوث براءات لدى اعتماد مجموعة الخبراء الوطنيين لمجالي الاحتياج.   وسيبدأأ اإ

 مباشرة اجتماع لتكوين الكفاءات التكنولوجية بالتعاون مع وس يُعقد بعد هذين الاجتماعين
 معهد نيلسون مانديلا الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا في أأروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.

أأمثلة النجاح/الأثر والدروس 
 الرئيس ية

المشروع حشد الالتزام والتعاون بين جميع أأصحاب المصالح الوطنيين في البلدان  يتطلب
نجاز محددة. دارة المشروع ورصده من خلال مراحل تنفيذ واإ وقد  المس تفيدة، كما يتطلب اإ

وُضعت اتفاقيات الشراكة أأو مذكرات التفاهم الموقعة خصيصا لتحقيق هذا الغرض، من 
لى خلال توفير توجيهات واضحة تت طار زمني علق بدور كل طرف، جنبا اإ جنب مع اإ

 محدد للتنفيذ. 

يتطلب المشروع قدرا كبيرا من التنس يق بين مجموعة الشركاء في المشروع، وهو ما  الخطر: المخاطر والتخفيف من أ ثارها
لى التأأخير في تنفيذ المشروع.   يمكن أأن يؤدي اإ
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دارة ورصد واعيين في جميع سيتم التصدي لهذا الخطر من  التخفيف من أ ثارها: خلال اإ
نجازات  مراحل عملية التنفيذ، بما في ذلك المساعدة التنظيمية الشاملة؛ توطئة لتحقيق اإ

 مل لتطبيق التكنولوجيا المناس بة.رئيس ية، مثل خطط الع

مسائل تقتضي دعما/ اهتماما 
 فوريا:

 ل تقييم

يتعين أأن تكُمل الخطوات التالية المراحل اللاحقة من استراتيجية التنفيذ للبلدان الثلاثة  المضي قدما
 المس تفيدة المختارة. 

عداد تقريرين عن بحوث البراءات  وفي مقدمة نتائج المشروعات في البلدان الثلاثة اإ
لى طلبي بحوث البراءات اللذين س يوفران معلومات علمية وتقنية  وبراءاتية عن يستندان اإ

 التكنولوجيا اللازمة لمعالجة مجال الاحتياج المحدد.

عداد تقريري واقع التكنولوجيا وخطط أأعمال لتطبيق التكنولوجيات  وس يعقب ذلك اإ
 الملائمة المحددة وتسويقها.

 س يحرص مدير المشروع على تنفيذه وفقا  للجدول الزمني المعتمد. الجدول الزمني للتنفيذ

 %39 :2016معدل اس تخدام الميزانية في منتصف يوليو  معدل تنفيذ المشروع 

لى  التقارير السابقة م اإ  . لجنة التنميةهذا هو التقرير الثالث الذي يقدَّ

م التقرير المرحلي الأول عن المشروع، الوارد في المرفق السابع من الوثيقة  وقد ِّ
CDIP/14/2،  لى  . 2014في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نوفمبر  لجنة التنميةاإ

لى اللجنة، في المرفق الثالث للوثيقة  ، في CDIP/16/2قدم التقرير المرحلي الثاني اإ
 .2015دورتها السادسة عشرة المعقودة في نوفمبر 
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 التقييم الذاتي للمشروع

 

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقيم  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق كليا

 

نواتج المشروع
3

 
 (النتيجة المرتقبة)

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

 فريق الخبراء الوطني
أُنشئت مجموعة الخبراء في البلدان 

يوما  30الثلاثة المختارة في غضون 
 بداية المشروع.من 

أأنشئت مجموعة خبراء وطنيين في البلدان 
ثيوبيا ورواندا وتنزانيا)المس تفيدة   .(اإ

 

**** 

تقرير واقع التكنولوجيا 
 الملائمة

التقرير جاهز ومتاح للحكومة 
 والويبو.

وأُحرز تقدم في تحديد الاحتياجات في 
عداد طلبي  البلدان المس تفيدة الثلاثة وفي اإ

 تقريري البحث في البراءات. 

وس يتيح تقريرا البحث في البراءات بعدئذ 
عداد تقريري واضع التكنولوجيا الملائمة في  اإ

 البلدان الثلاثة.

** 

خطة الأعمال لتنفيذ 
التكنولوجيات الملائمة 

 المختارة

ختار تكنولوجيا ملائمة أأو أأكثر س تُ 
للتنفيذ ووضع خطة أأعمال لتنفيذ 

أأشهر من  6المشروع عمليا بعد 
 بداية المشروع.

 خطط الأعمال منفذة.

 ل تقييم ل تقييم

 برنامج التوعية

وضع برنامج لمخاطبة الجماهير 
هادف ومحدد القطاع جاهز في 

شهرا من بداية  24غضون 
 المشروع.

اجتماعات لتكوين الكفاءات  وعُقدت
التكنولوجية في البلدان المس تفيدة وشملت 
التعاون مع مؤسسات وطنية أأخرى ومنها 

الجامعات التي ركزت على فوائد الانتفاع 
بالمعلومات العلمية والتقنية في تكوين 

 الكفاءات التكنولوجية. 

**** 

 

                                                      
3

 .2.3، القسم CDIP/13/9)لوثيقة المشروع الأصلية ) وفقا   
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 مؤشرات نجاح تحقيق هدف المشروع أأهداف المشروع

 (النتائج مؤشرات)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

تعزيز القدرات الوطنية في 
البلدان الأقل نموا في اس تخدام 

الحلول التقنية المناس بة لمعالجة 
التحديات الإنمائية الوطنية 

 الكبرى

عدد المنظمات والمجتمعات المحلية  .1
والأفراد على الصعيد الوطني ممن 

حلا يس تخدم التكنولوجيا الملائمة 
نمائية محددة في البلدان  لتحديات اإ

 الأقل نموا .

تاحة أأية بيانات.  ل تقييم من السابق لأوانه اإ

تحسين فهم اس تخدام 
المعلومات التقنية والعلمية 

للابتكار وتكوين الكفاءات 
 التكنولوجية الوطنية.

اس تخدام معلومات التكنولوجيا  .1
الملائمة في البحث عن البراءات، 

اءات، وواقع التكنولوجيا، وتقارير البر 
 وخطط العمل.

عدد الخبراء، أأعضاء مجموعة الخبراء  .2
 الوطنيين في البلدان الأقل نموا.

تاحة  من السابق لأوانه اإ
 أأية بيانات. 

 

 ل تقييم

 تحديد التكنولوجيا الملائمة التي يجري .1 الاس تدامة 
 تسويقها في البلدان الأقل نموا.

تكرار المشروع في مجالت أأخرى في  .2
البلدان الأقل نموا بأأدنى قدر من دعم 

 الويبو. 

نشاء المؤسسات لمواصلة العمل على  .3 اإ
التكنولوجيا الملائمة على المس توى 

 الوطني.

الاس تمرار في وتوسعة نطاق برامج  .4
بناء القدرات التكنولوجية الوطنية في 

 مجال التكنولوجيا الملائمة.

براء الوطني هيئة دائمة جعل فريق الخ .5
لتعزيز العمل على التكنولوجيا الملائمة 

 في البلدان الأقل نموا . 

الاس تفادة من التكنولوجيا الملائمة  .6
للتنمية الاقتصادية المدرجة في 

الس ياسات والاستراتيجيات 
الفكرية في البلدان الوطنية للملكية 

 الأقل نموا .

تاحة أأية   ل تقييم بيانات.من السابق لأوانه اإ

 ]يلي ذلك المرفق الرابع[
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 ملخص المشروع

 DA_3_10_45_01 رمز المشروع

نمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات  التعاون العنوان على الت
قل نموا  التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان الأ

زيادة ما يخصص من أأموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو  :3التوصية  أأجندة التنميةتوصية 
دراج الملكية للنهوض بجملة أأمور،  منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأأكيد على اإ

 الفكرية في مختلف المس تويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال  :10التوصية 
المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق  الملكية الفكرية وتحسينها من خلال

بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية 
ينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على  الملكية الفكرية والمصلحة العامة.

قليمية المعنية بالملكية الفكر  قليمية ودون الإ  ية.المنظمات الإ

طار الاهتمامات الاجتماعية الأوسع  :45التوصية  نفاذ الملكية الفكرية في اإ انتهاج اإ
والانشغالت المعنية بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية 

نفاذها في تشجيع الإبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقا للمنفعة المتبادلة  واإ
لى الرفاهية الاجتماعية لمنتجي المع ارف التكنولوجية وللمنتفعين بها وعلى نحو يؤدي اإ

لى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، بما يتفق مع المادة  من اتفاق  7والاقتصادية واإ
 يبس.تر 

 فرنك سويسري مخصصة كلها لخلاف تكاليف الموظفين. 500 000 ميزانية المشروع

 2016 يوليو تاريخ بدء المشروع

 شهرا   24 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المشاركة والصلة ببرامج 

 الويبو

 17و 10و 9الصلة ببرامج الويبو 

وسيراعي المشروع الس ياسة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية وس يكون  وصف موجز للمشروع
وتدريبية فعالة ومجدية في مجال هدفه الأساسي تكوين الكفاءات لتوفير برامج تعليمية 

حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني لفائدة القضاة بما في ذلك اس تحداث مرجع 
ويهدف المشروع  للتعلم الذاتي بعنوان "مجموعة أأدوات عن حقوق الملكية الفكرية للقضاة".

لى تعزيز فهم القوانين الموضوعية لحقوق الملكية الفكرية وتطب  يق القضاة لمعارفهم في تحديدا  اإ
ذلك المجال عن طريق تنمية التفكير المتسق والمنطقي والمهارات التحليلية النقدية لتمكينهم 
صدار أأحكام مسببة عادلة وفعالة ومس تنيرة وقائمة على حجج سليمة تخص المنازعات  من اإ

 على حقوق الملكية الفكرية في المحاكم الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. 

 يار المؤسسات التدريبية القضائية الرائدة:اخت 
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أأفريقيا )اختيار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة وحبذا اختيار واحدة من كل منطقة 
بما في ذلك أأحد البلدان  (وأ س يا والمحيط الهادئ وأأمريكا اللاتينية والكاريبي والدول العربية

 لفيات القضائية. الأقل نموا  وتمثل طائفة متنوعة من التقاليد والخ 

ن البرامج التعليمية والتدريبية بشأأن حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل مجموعة الأدوات اإ و 
المرجعية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لفائدة التعلم الذاتي للقضاة س تكون مخصصة 

القدرات للاس تجابة للثغرات المحددة والاحتياجات المعرب عنها والبنية التعلمية المتاحة و 
الاستيعابية وأأسلوب التعلم المفضل لأعضاء النظم القضائية في البلدان المختارة من البلدان 

 النامية والبلدان الأقل نموا . 

وستراعى العوامل التالية في تنفيذ أأنشطة المشروع في البلدان الرائدة المختارة من البلدان 
 النامية والبلدان الأقل نموا :

 والأطر والتفاقات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية؛القوانين  (أأ )

 الس ياسات والاستراتيجيات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية؛  (ب)

الفجوات والاحتياجات والأولويات التدريبية القضائية كما وردت في أأطر  (ج)
 التنمية الاقتصادية الوطنية؛

 الاعتبارات الإنمائية والصالح العام. (د)

 شروع عن طريق المؤسسات الوطنية القائمة المعنية بالتدريب القضائي. وسينفَّذ الم 

وسيس تخدم المشروع عند الاقتضاء والإمكانية المضامين التعليمية والتدريبية المتاحة ورقيا  
لكترونيا  والتي أأعدتها الويبو والمؤسسات المساهمة في الدول الأعضاء في مجال حقوق  أأو اإ

 رجمتها أأو تكييفها للس ياق المحلي.الملكية الفكرية بعد ت

 العناصر الرئيس ية للمشروع:

 اختيار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة: -أألف 

تقييم الاحتياجات التعليمية والتدريبية للنظام القضائي في البلدان الرائدة المختارة في  -باء 
تعليمية والتدريبية لحقوق مجال حقوق الملكية الفكرية لتحديد طبيعة المحتويات والوحدات ال 

لى "مجموعة الأدوات الخاصة بحقوق  الملكية الفكرية ونطاقها، وكذلك الأمر بالنس بة اإ
 الملكية الفكرية لفائدة القضاة" المزمع اس تحداثها؛ 

دراسة اس تقصائية عن المبادرات التدريبية الجارية للنظام القضائي في مجال حقوق  -جيم 
لدان النامية والبلدان الأقل نموا  فضلا  عن البلدان المتقدمة كي الملكية الفكرية في الب

تس تفيد من عدة نواتج منها الممارسات الجيدة لتدريب الهيئة القضائية في مجال حقوق 
 الملكية الفكرية؛

لى العنصرين باء وجيم، وضع محتويات ووحدات تعليمية وتدريبية في مجال  -دال  استنادا  اإ
التدريب الأولي والتمهيدي على حقوق الملكية  (أأ )كرية من أأجل حقوق الملكية الف

والتدريب الداخلي في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مراعاة الأسلوب أأو  (ب)الفكرية؛ 
المخصصة  (التدريب المباشر أأو الش بكي أأو المختلط)الأساليب المفضلة لتوفير التدريب 

وستشمل  والأولويات الرئيس ية للبلد المختار. للثغرات المحددة والاحتياجات المعرب عنها
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المحتويات التعليمية والتدريبية مرجع للتعلم الذاتي بعنوان "مجموعة أأدوات خاصة بحقوق 
الملكية الفكرية لفائدة القضاة"، وس تعد مجموعة من أأجل كل من المؤسسات الرائدة 

لك المختارة. ترونية منها القوانين ويمكن أأن تشمل تلك المجموعات محتويات ورقية واإ
والس ياسات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وأأوجه المرونة في نظام الملكية الفكرية، وأأبرز 
السوابق القضائية في مجال حقوق الملكية الفكرية وغيرها من المحتويات المتفق عليها خلال 

 ة.مرحلة تقييم احتياجات المشروع والقائمة على الممارسات الجيدة المنطبق

لى العناصر باء وجيم ودال، اختبار المحتويات التعليمية والتدريبية في مجال  -هاء  استنادا  اإ
حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك "مجموعة أأدوات القضاة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية" 

عن طريق توفير برامج تعليمية وتدريبية ومراعاة التعليقات لتحسين الأهداف التعليمية 
اصة بالدورات التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الملكية الفكرية، ووضع المناهج الخ

نشاء المحتويات، وأأسلوب أأو أأساليب توفيرها، وأأساليب تقييم/تقدير النتائج  الدراس ية، واإ
 التعليمية للدورات التعليمية والتدريبية لحقوق الملكية الفكرية؛ 

ائمة مع المؤسسات الوطنية المعنية بالتدريب القضائي تعزيز الش بكات والشراكات الق -واو 
بغية تبادل الخبرات بانتظام والاس تفادة من تجارب ال خرين في المبادرات ونواتج التدريب 

قامة "مجتمع ممارسة"  على حقوق الملكية الفكرية. يمكن أأن يتخذ ذلك أأشكال  عديدة منها اإ
للتعلم الش بكي والاجتماعي بين  كية الفكريةمهني ش بكي أأو أأكثر يعُنى بمسائل حقوق المل 

 الأقران من القضاة والمدعين العامين؛

قامة مكتبة م -زاي  ؤسسة تقديم المساعدة في الحصول على كتب وأأدلة مرجعية لإ
 التدريب القضائي المس تفيدة.
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 الس يد محمد عبد الرؤوف البديوي المسؤول عن المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية 

  2.3النتيجة المرتقبة ه

نة قادرة على التعامل مع مجموعة عريضة من متطلبات اس تخدام الملكية  موارد بشرية مُحَس َّ
الفكرية من أأجل التنمية اس تخداما فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان 

لى نظا  م الاقتصاد الحر.المنتقلة اإ

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

وفقا  لوثيقة المشروع وبالتعاون مع منسقي المجموعات الإقليمية في جنيف وبالحصول على 
دعمهم، اختيرت أأربعة بلدان رائدة هي كوس تاريكا ولبنان ونيبال ونيجيريا بوصفها بلدان 

تلك البلدان المناطق التالية على التوالي: أأمريكا اللاتينية  وتمثل رائدة لتنفيذ المشروع.
ضا  مجموعة وتمثل نيبال أأي والكاريبي، والمنطقة العربية، وأ س يا والمحيط الهادئ، وأأفريقيا.

 البلدان الأقل نموا .

ذ . ومن ثم، كان تاريخ بداية التنفي2016واس تكملت عملية الاختيار في بداية يوليو 
 .2016يوليو  15للمشروع الفعلي 

أأمثلة النجاح/الأثر والدروس 
 الرئيس ية

 ل تقييم

 يتعين أأخذ المخاطر التالية بعين الاعتبار في تنفيذ المشروع: المخاطر والتخفيف من أ ثارها

أأحد التدابير  لعل مواجهة صعوبات في تنظيم تدريب مس تمر لجهاز قضائي مشغول. (أأ  )
الممكنة لمواجهة ذلك الخطر ضمان الدعم والتأأييد الكاملين لمؤسسة التدريب القضائي 

 والسلطات المعنية في كل مراحل المشروع؛

وقد تعرقل الظروف في بلد رائد بعينه مواصلة المشروع، وينبغي في هذا الحالة  (ب )
اقشات مع السلطات وفي هذه الحالة، ستشارك الأمانة في من مواصلة المناقشات.

 المعنية لتعديل خطة التنفيذ أأو تعليقها.

س يما سرعة الإنترنت في بعض الحالت صعوبة  وقد تطرح جودة البنية المعلوماتية ول (ج )
أأخرى. لعل أأحد التدابير الممكنة لمواجهة ذلك الخطر المرتفع ضمان طباعة مجموعة 

 أأدوات القضاة الخاصة بالملكية الفكرية.

مسائل تقتضي دعما/ اهتماما 
 فوريا:

 ل تقييم
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 تقييم الاحتياجات التدريبية لمؤسسات التدريب القضائي؛ - المضي قدما

س تبيان لغرض تقييم اتحديد الأهداف المنشودة وس بل تحقيقها عن طريق  -
 الاحتياجات؛

يفاد بعثات لتقييم الاحتياجات بغية التحقق من المعلومات المجمعة والحصول على  - اإ
 تفاصيل أأكثر؛

 وضع اتفاقات تعاون ووثائق مشروع لكل مؤسسة؛ -

 تحديد الخبراء الملائمين بالتشاور مع المؤسسات المس تفيدة. -

 سينفَّذ المشروع وفقا  للجدول الزمني الوارد في وثيقة المشروع.  الجدول الزمني للتنفيذ

 ل تقييم معدل تنفيذ المشروع 

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. هذا أأول التقارير السابقة  تقرير يقدم اإ
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقيم  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق كليا

 

نواتج المشروع
4

 
 (النتيجة المرتقبة)

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 (مؤشرات النتائج)

شارات  بيانات الأداء نظام اإ
 السير

عداد قائمة بمؤسسات  اإ
التدريب في مجال حقوق 

الملكية الفكرية وبغيرها من 
المبادرات التدريبية الخاصة 

بالجهاز القضائي على الصعيد 
 العالمي

 أُعدت تلك القائمة؛

 وأأجري تحليل أأولي لها.

 ل تقييم ل تقييم

وحدات تدريبية على الملكية 
الفكرية مخصصة للقضاة في 

 كل مشروع رائد.

اس تُكملت الوحدات وأأقرتها السلطات الوطنية 
قليمية المعنية.  أأو الإ

ش بكية أأو )تنظيم ما ل يقل عن دورة تدريبية 
بالتعاون مع كل مؤسسة  (مختلفة أأو غير ش بكية

لى الوحدات والمناهج  تدريب مس تفيدة استنادا  اإ
الدراس ية وأأساليب التدريب المس تحدثة بغية 

 قيق النتائج التعليمية المنشودة.تح 

 ل تقييم ل تقييم

تدريب مجموعة من القضاة 
منهم مدربون محتملون استنادا  

لى الوحدات المس تحدثة  اإ

 ل تقييم ل تقييم أأكمل المس تفيدون الدورة التدريبية

قامة ش بكة تربط بين  اإ
 مؤسسات التدريب القضائي.

أأعربت مؤسس تا تدريب قضائي على الأقل عن 
رغبتهما في زيادة التواصل والتعاون في مجال 

 التدريب المتخصص.

 ل تقييم ل تقييم

 

 مؤشرات نجاح تحقيق هدف المشروع أأهداف المشروع

 (مؤشرات النتائج)

شارات  بيانات الأداء نظام اإ
 السير

فادة ما ل يقل عن تعزيز قدرات القضاة والمدعين   ل تقييم ل تقييم% من القضاة والمدعين 50اإ

                                                      
4

 .2.3وفقا  لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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 مؤشرات نجاح تحقيق هدف المشروع أأهداف المشروع

 (مؤشرات النتائج)

شارات  بيانات الأداء نظام اإ
 السير

العامين في البلدان النامية 
والبلدان الأقل نموا  لتمكينهم 

من البت بفعالية ونجاعة في 
عات الملكية الفكرية بما ز امن

يتماشى مع الاحتياجات 
والأولويات الإنمائية المحددة 

 في البلد.

المس تفيدين بأأنهم اكتس بوا مهارات العامين 
جديدة للبت بنجاعة وفعالية في منازعات الملكية 

 الفكرية.

نمائية  ثقافة ملكية فكرية اإ
التوجه في الجهاز القضائي 

بداع  تشجع الابتكار والإ
المحلي وتوفر بيئة مؤاتية 

للتعاون الدولي ونقل 
 التكنولوجيا والاستثمار.

قرار % من القضاة والمدعين 50ما ل يقل عن  اإ
العامين المس تفيدين بالعلاقة بين البت الفعال 

 والناجع والابتكار والإبداع المحليين.

 ل تقييم ل تقييم

زيادة فعالية المؤسسات 
الوطنية لتسوية منازعات 

الملكية الفكرية وتحقيق توازن 
الملكية  جيد بين حماية حقوق

 عام.الفكرية والصالح ال

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة والمدعين 50اإ
العامين المس تفيدين بالعلاقة التلازمية بين البت 

 في المنازعات والصالح العام.

فادة ما ل يقل عن  % من القضاة والمدعين 50اإ
سن العامين المس تفيدين بأأن التدريب قد ح 

 مهاراتهم في تسوية المنازعات.

 ل تقييم ل تقييم

نمائي في الجهاز القضائي توجه  اإ
قامة نظام متوازن وفعال  لإ

وناجع لتسوية المنازعات على 
حقوق الملكية الفكرية يدعم 

المهارات والابتكار والإبداع 
المحلي مع تحفيز ومكافأأة 

وحماية بطريقة عادلة ومنصفة 
ومتوازنة حقوق ومصالح جميع 

أأصحاب حقوق الملكية 
الفكرية ومس تخدميها والصالح 

 عام.ال

 

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة والمدعين 50اإ
العامين المس تفيدين بأأهمية تحقيق توازن بين 

الحقوق والمصالح الخاصة بأأصحاب حقوق الملكية 
 الفكرية ومس تخدميها والصالح العام.

 ل تقييم ل تقييم

 ]يلي ذلك المرفق الخامس[
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 ملخص المشروع

 DA_16_20_03 رمز المشروع

نمية الاقتصادية العنوان غراض الت  اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأ

وضع القواعد والمعايير في س ياق  أأخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند :16التوصية  أأجندة التنميةتوصية 
 الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح.

النهوض بأأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة  :20التوصية 
عداد مب مكانية اإ ادئ توجيهية لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك اإ

لى الملك  مكانها أأن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي أ لت اإ باإ
 العام وفقا لأنظمتها القانونية.

 ؛(2017-2016)فرنك سويسري  300 000 التكاليف غير المتعلقة بالموظفين: ميزانية المشروع
 *(2018)فرنك سويسري  250 000      

فرنك  100 000؛ (2017-2016)فرنك سويسري  150 000 الموظفين: تكاليف
 *(2018)سويسري 

 2016أأبريل  تاريخ بدء المشروع

 شهرا   36 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المشاركة والصلة ببرامج 

 الويبو

 .14و 10و 9و 1لة ببرامج الويبو الص

يستند المشروع المقترح على أأنشطة البرنامج الجارية لإقامة وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا  وصف موجز للمشروع
 (عنصر البراءات)والابتكار، ونتائج الدراسات القائمة بشأأن الملكية الفكرية والملك العام 

والبراءات والملك العام وبوابة الوضع القانوني القائم الذي وُضع في نطاق المشروع المنجز 
طار أأجندة التنمية بشأأن بيانات الوضع القانوني للبراءات.في   اإ

لى اس تكمال الخدمات التي تقدمها مراكز دعم التكنولوجيا  ويهدف المشروع تحديدا  اإ
ضافة خدمات وأأدوات جديدة لإتاحة تحديد الابتكارات  والابتكار الحالية عن طريق اإ

البحوث وأأصحاب الأعمال باس تخدام هذه المدرجة في الملك العام فضلا  عن دعم المخترعين و 
المعلومات لتوليد نواتج ونتائج بحثية جديدة ومن ثم الإسهام في اس تغلال واس تخدام أأكثر 

فعالية للاختراعات المدرجة في الملك العام بوصفها مصدرا  لتوليد المعارف المحلية والابتكار 
لبلدان الأقل نموا  في تكييف المحلي وزيادة القدرة الاستيعابية للبلدان النامية وا

 التكنولوجيات المختلفة وتبنيها. 

 * رهنا  بموافقة لجنة البرنامج والميزانية
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 الس يد أأليخاندرو روكا كامبانيا والس يد أأندرو تشايكوفسكي المسؤول عن المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 البرنامج والميزانية 

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة واسعة من  (9البرنامج ) 2.3ه 
المتطل بات من أأجل الانتفاع الفعال بالملكية الفكرية لأغراض التنمية في البلدان النامية 

لى نظام الاقتصاد الحر.  والبلدان الأقل نموا  والبلدان المنتقلة اإ

لى المع (14و 9البرنامجان ) 2.4ه لومات المتعلقة بالملكية الفكرية تحسين النفاذ اإ
 واس تخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والإبداع.

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

اس تُهلت الإجراءات لتعيين موظف مؤقت لتنس يق أأنشطة المشروع وخبراء استشاريين 
خبراء رئيس يين وثانويين في موضوع  س يما خارجيين لإعداد نواتج محددة للمشروع ول

الأنشطة لتحرير الأدلة العملية لتحديد واس تخدام الاختراعات المدرجة في الملك العام، 
 ومزود خدمات خارجي لس تحداث سمات وتحسينات جديدة في بوابة سجل البراءات.

المرحلة ومن ثم اس تهلال تنفيذ  2016ويتُوقع أأن تسُ تكمل الإجراءات بحلول شهر سبتمبر 
 .2016الأولى من المشروع في أأكتوبر 

أأمثلة النجاح/الأثر والدروس 
 الرئيس ية

 .2016وبدأأ اختيار الخبراء وموظفي الدعم ويعُتزم اس تهلال الأنشطة الفعلية في أأكتوبر 

 كما هو مبين في وثيقة المشروع: المخاطر والتخفيف من أ ثارها

التكنولوجيا والابتكار على فهم المعلومات الواردة في عدم قدرة موظفي مراكز دعم  الخطر:
الأدلة العملية الخاصة بتحديد الاختراعات المندرجة في الملك العام، وعلى اس تخدامها 

 بفعالية.

وس تكيف الأدلة وفقا  للقدرات المقدرة لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا  التخفيف من أ ثارها:
اء الأساس يين لتوفير دعم تفاعلي للقضايا التي يتناولها والابتكار، وس تحدد مجموعة من الخبر 

 الدليل.

مسائل تقتضي دعما/ اهتماما 
 فوريا:

 ل تقييم

 .2016اس تعداد الخبراء وموظفي الدعم لس تهلال أأنشطة المشروع بحلول أأكتوبر  المضي قدما
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الاختراعات المدرجة في الملك  أأول مشروعات نهائية للأدلة الخاصة بتحديدتقديم  .1 الجدول الزمني للتنفيذ
 .2016العام واس تخدامها بحلول نهاية عام 

توثيق التجارب والممارسات الفضلى الخاصة بتحديد الاختراعات المدرجة في الملك  .2
دماجها في نسخة معدلة من  العام واس تخدامها والمس تمدة من المشروعات الرائدة واإ

 .2017الأدلة بحلول نهاية عام 

 .2016ة من الخبراء الأساس يين بحلول نهاية عام تأأليف مجموع .3

لى الأدلة الخاصة بتحديد الاختراعات المدرجة في الملك  .4 عداد مواد تدريبية استنادا  اإ اإ
 .2017العام واس تخدامها بحلول منتصف عام 

 .2017منتصف عام  تطوير بوابة الوضع القانوني المحس نة بحلول .5

 %3 :2016معدل اس تخدام الميزانية في منتصف يوليو  معدل تنفيذ المشروع 

لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. التقارير السابقة  هذا أأول تقرير يقدم اإ
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 التقييم الذاتي للمشروع

 

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقيم  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق كليا

 

 نواتج المشروع
 (النتيجة المرتقبة)

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

أأدلة عن تحديد . 1
درجة في الملك الاختراعات الم

 العام واس تخدامها

ات تقديم أأول مجموعة من مشروع
 ل تقييم ل تقييم .2016الأدلة بحلول نهاية عام 

توثيق التجارب . 2
والممارسات الفضلى في تحديد 

درجة في الملك الاختراعات الم
 العام واس تخدامها

ومن المتوقع اس تكمال العملية 
 .2017بحلول نهاية عام 

 ل تقييم ل تقييم

مجموعة من الخبراء . 3
 الأساس يين

قامة مجموعة تتأألف مما ل يقل  اإ
كل  عن خبيرين أأساس يين في

 .2016منطقة بحلول نهاية عام 
 ل تقييم ل تقييم

عداد ما ل يقل عن عرضين  مواد تدريبية. 4 اإ
لى الأدلة الخاصة  استنادا  اإ

بتحديد الاختراعات المدرجة في 
اس تخدامها بحلول الملك العام و 

 .2017منتصف عام 

 ل تقييم ل تقييم

بوابة الوضع القانوني . 5
 المحس نة

الواجهة الجديدة بحلول تطوير 
 .2016منتصف عام 

ضافة صفحات مساعدة جديدة  اإ
 .2017بحلول منتصف عام 

ضافة اس تما رة جديدة بحلول اإ
 .2017نهاية عام 

 ل تقييم ل تقييم
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 نواتج المشروع
 (النتيجة المرتقبة)

 مؤشرات التنفيذ الناجح
 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

عداد أأدلة عن تحديد . 6 اإ
الاختراعات المدرجة في الملك 

العام واس تخدامها باللغتين 
 الفرنس ية والإس بانية*

المترجمة بحلول  توفير الأدلة
 .2018منتصف عام 

 ل تقييم ل تقييم

مهارات لإدارة وتوفير . 7
الخدمات المتعلقة 

ختراعات المدرجة في بال
 الملك العام*

فادة الاس تبيانات المس تكملة في  اإ
حلقات العمل بحلول نهاية عام 

لى  2018 بأأن المشروع قد أأدى اإ
دارة و/أأو  تنمية المهارات في اإ

الخدمات المتعلقة توفير 
ختراعات المدرجة في الملك بال

 العام.

 ل تقييم ل تقييم

 

 

مؤشرات نجاح تحقيق هدف  أأهداف المشروع
 المشروع

 (مؤشرات النتائج)

 

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

لى المعارف  تيسير -1 النفاذ اإ
والتكنولوجيا في البلدان 

النامية والبلدان الأقل نموا  
بغية مساعدة الدول الأعضاء 
المهتمة على تحديد واس تخدام 

الموضوعات الواقعة ضمن 
الملك العام في ولياتها 

 القضائية

توفير خدمات مراكز دعم 
التكنولوجيا والابتكار لتحديد 

لك الاختراعات المدرجة في الم
العام في ما ل يقل عن س تة من 

تلك المراكز في ش بكات وطنية 
 مختلفة.

توفير خدمات مراكز دعم 
التكنولوجيا والابتكار لدعم 

اس تخدام الاختراعات المدرجة 
في الملك العام في ما ل يقل عن 

المراكز في  أأربعة من تلك
 ش بكات وطنية مختلفة.

 ل تقييم ل تقييم

 * رهنا  بموافقة لجنة البرنامج والميزانية

 ]يلي ذلك المرفق السادس[
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 ملخص المشروع

 DA_1_2_4_10_11 رمز المشروع

فريقية وتطويره في بوركينا فاصو وبعض البلدتعزيز القطاع السمعي البصري  العنوان  -ان الأ
 المرحلة الثانية

 1التوصية   أأجندة التنميةتوصية 

يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أأنها موجهة نحو 
 التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات

الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن مختلف 
دراج الأنشطة في أأطر زمنية  مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء. وينبغي اإ

وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية  لس تكمال البرامج.
 خاصة بكل بلد. وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها

 2التوصية  

نشاء صناديق ائتمانية أأو  ضافية للويبو من خلال تبرعات المانحين واإ تقديم مساعدة اإ
صناديق أأخرى للتبرعات داخل الويبو لفائدة البلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، مع 

عطاء أأولية كبرى لأنشطة تعبئة الأموال في أأفريقيا بفضل الموارد  من الاس تمرار في اإ
داخل ومن خارج الميزانية للنهوض بعدة مجالت منها الانتفاع القانوني والتجاري والثقافي 

 والاقتصادي بالملكية الفكرية في البلدان المذكورة.

 4التوصية  

التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي 
ثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات ال 

 منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية الفكرية.

 10التوصية  

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال الملكية الفكرية 
لمرافق بهدف جعل وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من ا

مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية 
قليمية  والمصلحة العامة. ينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على المنظمات الإ

قليمية المعنية بالملكية الفكرية.  ودون الإ

 11التوصية  

تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعمال الإبداع والابتكار مساعدة الدول الأعضاء على 
والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم 

 والتكنولوجيا كل ما كان ذلك مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
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 فرنك سويسري 430 000 :تكاليف خلاف الموظفين ميزانية المشروع

 فرنك سويسري 110 000الموظفين:  تكاليف

 فرنك سويسري 540 000 المجموع:

 2016يونيو  تاريخ بدء المشروع

 شهرا   30 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المشاركة والصلة ببرامج 

 الويبو

  17و 16و 15و 11و 9البرامج 

أأن حق المؤلف يؤدي دورا   CDIP/9/13كشفت المرحلة الأولى من مشروع الوثيقة  وصف موجز للمشروع
هامش يا  في تمويل الأفلام واس تغلال وتوزيع المصنفات السمعية البصرية في الس نغال 

وتبينَّ أأن الأطراف المعنية بالقطاع السمعي البصري لديها  وبوركينا فاصو وكينيا.
ونية معلومات محدودة عن حق المؤلف ول تنتفع بتدريب أأو موارد أأو استشارة قان

متخصصة في ذلك المجال. وتعد اس تدامة قطاع الأفلام والتلفزيون صعوبة تنموية كبيرة؛ 
وتتيح الهجرة الرقمية التي تشهدها أأفريقيا فرصة كبيرة لتحفيز الاقتصاد المحلي لصناعة 

 الأفلام والقطاع السمعي البصري. 

لى نتائج المرحلة الأولى التي أأرست الأسس الأولى  وتستند المرحلة الثانية من المشروع اإ
للتوعية باس تخدام الملكية الفكرية ونشرها في القطاع وتوفير دعم متواصل للممارسين، 

لى دعم تطوير  والتي تظل أأساس ية لتحقيق نتائج ملموسة في الممارسات المهنية. وتهدف اإ
دة القطاع السمعي البصري الأفريقي عن طريق المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لزيا

نتاج والتمويل والتوزيع.فهم نظام حق المؤلف واس تخدامه في م  راحل الإ

لى اقتراح قدمته بوركينا فاصو وصدقت عليه اللجنة المعنية بالتنمية  ويستند المشروع اإ
دراج خمسة بلدان في المرحلة الثانية: والملكية الفكرية. بوركينا  ووافقت اللجنة على اإ

ويقوم المشروع على العناصر الرئيس ية  رب وكوت ديفوار.فاصو وكينيا والس نغال والمغ
برامج تدريبية؛ وبرنامج للتعلم عن بعد؛ ودعم تنمية المهارات والممارسات والبنى  التالية:

دارة الحقوق. الأساس ية   والأدوات في مجال اإ
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 الس يدة كارول كرول المسؤول عن المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 والميزانية البرنامج 

  3البرنامج  قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية:

تعزيز القدرات والمهارات للاس تخدام والإدارة الفعاليين لحق المؤلف والحقوق المجاورة في 
تمويل المحتويات السمعية البصرية واس تغلالها بطريقة مشروعة بغية دعم تطوير القطاع 

قتصادية والاجتماعية قمي ومن ثم تعزيز التنمية الاالسمعي البصري المحلي في العصر الر 
 والثقافية 

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 تنفيذ المشروع تنس يق. 1

ثر عملية اختيار لتوفير 2016وعين ِّ في سبتمبر  الدعم الإداري لتنفيذ  موظف بدوام جزئي اإ
 المشروع. 

 من أأجل القيام بما يلي:ودخلت الويبو والبلدان المس تفيدة في مرحلة تشاورية 

 اختيار منسقي المشروع على الصعيد القطري؛ -

 فهم توقعات الأطراف المعنية والتفاق على نطاق المشروع؛  -

 تحديد الخطط القطرية ومنهجية التنفيذ. -

 ة والتدريب المهنيانيالتنم . 2

ضافية لمشروع التعلم عن  بعد بشأأن حق وضع الخبراء بالتعاون مع أأكاديمية الويبو وحدات اإ
 نيين العاملين في مجال الأفلام. المؤلف لفائدة المه 

 أأطر الدعم والإدارة. 3

لفائدة ثلاثة من كبار المسؤولين  2016نظمت زيارة دراس ية مدتها خمسة أأيام في يوليو 
لى جمعية المؤلفين  (BURIDA)التنفيذيين في مكتب كوت ديفوار لحق المؤلف  اإ

وركز التدريب على توثيق الخطط  في باريس بفرنسا. (SACD)والملحنين المسرحيين 
وتوزيعها وترخيصها بغية تمكين منظمة الإدارة الجماعية في كوت ديفوار من تطوير 

 فيها. الإدارة

للمدير العام لمنظمة الإدارة الجماعية الحديثة المنشأأ  2016ونظمت زيارة دراس ية في يونيو 
لى "الديوان الوطني لحقوق  (SODAV)لمؤلف" في الس نغال "المكتب الس نغالي لحق ا اإ

وتلقى المدير العام تدريبا  مكثفا  لمدة  في الجزائر. (ONDA)المؤلف والحقوق المجاورة" 
دارة الحقوق في القطاع السمعي البصري.   أأس بوع في كل الجوانب المتعلقة باإ

 الأبحاث والمنشورات. 4

وبالتعاون مع لجنة الأفلام في  (KECOBO)وبناء على طلب مجلس كينيا لحق المؤلف 
 الأفلام للمهنيين.، أأعد وطُبع دليل عملي بشأأن حق المؤلف في قطاع (KFC)كينيا 

أأمثلة النجاح/الأثر والدروس 
 الرئيس ية

 ل تقييم
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ومشاركتهم بفعالية  يتطلب تحقيق نتائج التنس يق الفعال مع الموظفين الوطنيين الأساس يين المخاطر والتخفيف من أ ثارها
 لدعم تنس يق المشروع. 

لى الحد من هذا الخطر،  الخطر: قد معدل دوران الموظفين الوطنيين الأساس يين. سعيا  اإ
يكون من المفيد تخصيص بعض الوقت من بداية المشروع للاتفاق على نطاق أأنشطة 

د من المخاطر ولعل من المفيد أأيضا  تخطيط أأنشطة مشتركة بين عدة بلدان للح المشروع.
حدى البلدان على الصعيد الوطني.   المتصلة بالتغيرات التي قد تشهدها اإ

خطر أ خر بمسأألة احتمال تجاوز الطلب على أأنشطة المشروع في البلدان  ويرتبط
لى انخفاض مس تويات التوعية والاس تخدام فيما يخص  المس تفيدة للموارد المتاحة نظرا  اإ

لعل أأحد تدابير  حق المؤلف وسرعة ظهور توجهات جديدة في القطاع السمعي البصري.
لى البرامج القطرية. الحد من هذا الخطر هو تنظيم أأنشطة مشتركة ضافة اإ  بين البلدان اإ

مسائل تقتضي دعما/ اهتماما 
 فوريا:

 ل تقييم

 سينفَّذ المشروع وفقا  للجدول الزمني المعتمد.  المضي قدما

 على النحو المعتمد في وثيقة المشروع. الجدول الزمني للتنفيذ

 ل تقييم معدل تنفيذ المشروع 

لى اللجنة هذا أأول التقارير السابقة م اإ  المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. تقرير يقدَّ
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقيم  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق كليا

 

نواتج المشروع
5

 
 (النتيجة المرتقبة)

 الناجحمؤشرات التنفيذ 
 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

 دراسة

 تحديد جهات التواصل

 

 

 

 حلقات عمل الخبراء

 

 

 

التدريب وتكوين الكفاءات 
في الموقع في مجالَي الترخيص 

 الجماعي والإدارة الجماعية. 

 

تطوير البنية المؤسس ية 
والمهارات في القطاع السمعي 

 البصري

 

 

 

 

 

 تم 

 

 

 

س تُعقد حلقات  بدأأ بعد.ت لم 
 2017العمل في عام 

 

 

 قيد التنفيذ

 

 

 يزمع تنفيذ أأنشطة

 

 

 

 

 

 

من البلدان  تواصل مدير المشروع مع كل
المس تفيدة بشأأن تحديد جهات التصال 

 ووضع خطط العمل.

 

 من السابق لأوانه تقييم الأداء.

 

 

 

دارة الحقوق  تحسين المهارات في مجال اإ
 السمعية البصرية

 

 
 غير قابل للقياس في هذه المرحلة

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 ل تقييم

 

 

 

** 

 

 

 *‬      

 

 

 

 

 

** 

                                                      
5

 .2.3وفقا  لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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تنفيذ برامج للتعلم عن بعد 
 واس تحداث وحدة للمحامين 

 

 

 

 

 

عداد مواد للتوعية والتواصل  اإ

وحدات جديدة عن  اس تكمال
العقود في القطاع السمعي 

البصري. سيتعين اس تكمال 
برنامج التعلم عن بعد بحلول 

طلاقه في عام  2016نهاية عام  واإ
وس توضع وحدة المحامين  .2017

 .2017في عام 

 

عداد ونشر كتيب عن حق  اإ
المؤلف للمهنيين العاملين في مجال 

 صناعة الأفلام.

 اس تحداث وحدات متخصصة

 

 

 

 

 

توزيع الكتيب على المهنيين العاملين في 
في كينيا أأساسا   الأفلام صناعة

 له. واس تخدامهم

 

 

 

 

 

** 

 

مؤشرات نجاح تحقيق هدف  أأهداف المشروع
 المشروع

 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

الإسهام في تحسين اس تخدام 
نظام الملكية الفكرية لتمويل 

المصنفات السمعية البصرية 
نتاجها وتوزيعها.  واإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيادة اس تخدام المشاركين 
للمهارات المكتس بة لتمويل 

المصنفات السمعية البصرية 
نتاجها وتوزيعها.  يتم التأأكد من )واإ

ذلك عن طريق اس تبيان للتقييم 
يوزع على المشاركين بعد س تة 

 (أأشهر تقريبا من انتهاء التدريب

 

زيادة عدد العمليات المتصلة 
لكية الفكرية في القطاع بالم 

السمعي البصري فيما يتعلق 
نتاج والتوزيع.  د أأساس )بالإ يُُدَّ

المقارنة من خلال ورقة تحديد 
 .(النطاق

 من المبكر للغاية تقييم هذه النتيجة.

 

 

 

 

 

 من المبكر للغاية تقييم هذه النتيجة.

 ل تقييم

عدد العمليات القائمة على  زيادة
حقوق الملكية الفكرية للترخيص 

بالحقوق السمعية البصرية من 
خلال المفاوضات الجماعية 

وممارسات الترخيص الجماعي وتنفيذ 
يُحدد خط س  )المبادئ التوجيهية. 

 ل تقييم لمبكر للغاية تقييم هذه النتيجة.من ا
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المضي قدما في تطوير بنية 
تحتية فعالة للعمليات القائمة 
على حقوق الملكية الفكرية 

والترخيص والمهارات المتعلقة 
لتحسين العائدات المالية على 

القطاع السمعي  المبدعين في
 البصري والصناعة

 .(الدراسة الأساس من خلال

زيادة وتطور البنية التحتية 
للترخيص بالحقوق السمعية 

يتفق مع المعايير البصرية بما 
الدولية، ول س يما من خلال 

يُُدد ) منظمات الإدارة الجماعية.
خط الأساس من خلال 

 .(الدراسة

 

التنفيذ المطرد للأدوات وقواعد 
الأعمال الملائمة لإدارة المصنفات 

السمعية البصرية بما يتفق مع 
د أأساس )المعايير الدولية.  يُُدَّ

من خلال ورقة تحديد  رنةالمقا
 .(النطاق

*** 

 

 ]يلي ذلك المرفق السابع[
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 ملخص المشروع

 DA_4_10_02 رمز المشروع

مشروع رائد بشأأن الملكية الفكرية واإبداع التصاميم لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان   العنوان
قل نموا    الأ

التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات  :4التوصية  أأجندة التنميةتوصية 
والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب التي تعمل في مجال البحث العلمي 

 منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية الفكرية.

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال الملكية  :10التوصية 
وغيرها من المرافق بهدف جعل  الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية

مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية 
قليمية ودون  والمصلحة العامة. ينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على المنظمات الإ

ق   ليمية المعنية بالملكية الفكرية.الإ

جمالي تكاليف المشروع غير المتعلقة بالموظفين: ميزانية المشروع  فرنك سويسري 250 000 اإ

 P2-P3 موظف واحد للمشروع من فئة المهنيين المس توى تقدير احتياجات الموارد البشرية:
 .(فرنك سويسري 237 000)

 شهرا   24 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المشاركة والصلة ببرامج 

 الويبو

 .31و 30و 9و 2ببرامج الويبو صلة ال

عداد التصاميم  وصف موجز للمشروع لى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتولى بنشاط اإ يهدف المشروع اإ
وتسويقها، في الاس تخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية ووضع الاستراتيجيات التي تشجع 

  على الاستثمار في التصاميم.

يق مع الوكالت الرائدة في البلدان المشُارِّكة، سوف يعزز المشروع ومن خلال التعاون الوث 
الاس تخدام الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية، ل س يما حقوق التصاميم الصناعية، من 

جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تلك البلدان، مما يشجع على اتباع نهج استباقي في 
 ية وأأسواق التصدير.حماية التصاميم في الأسواق المحل 

لى اقتراح مقدم من جمهورية كوريا خلال الدورة الحادية عشرة للجنة  يستند المشروع اإ
 .(CDIP/11/7الوثيقة )
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المسؤول عن 
 المشروع

 الس يد ماركوس هوبرغر

الصلة بالنتائج 
المرتقبة في 

البرنامج 
والميزانية للفترة 

2014/15 

نة قادرة على التعامل مع مجموعة عريضة من متطلبات موارد  .3.2ه المرتقبةالنتيجة  بشرية مُحَس َّ
اس تخدام الملكية الفكرية من أأجل التنمية اس تخداما فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان 

لى نظام الاقتصاد الحر.  المنتقلة اإ

ة عامة لمح
موجزة عن 

 تنفيذ المشروع

 أأعضاء فريق المشروع 

المشروع في تعاون وثيق مع وكالة رئيس ية في كل بلد رائد، وهي المعهد الوطني للملكية الصناعية  عمل
وقد عينتَ كلتا الوكالتين  في الأرجنتين، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في المغرب.

 الرائدتين، لهذا المشروع، لجنة توجيهية وفريقا  للمشروع.

للمساعدة في تخطيط أأنشطة المشروع وتنفيذها ورصدها في  للمشروع منسقون قطريونعيُن  (1
  كلا البلدين.

جمال من ثمانية خبراء وطنيين مؤهلين، من ذوي الخبرة في  (2 عيُن فريقان وطنيان مكونان اإ
لى لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة، ووضع  التصاميم وقانون التصاميم لتقديم الدعم اإ

ة خصيصا لحماية التصاميم؛ بغية تطوير أأعمال هذه المؤسسات ومساعدتها في  استراتيجية معدَّ
وقد تم التعاقد مع أأحد الخبراء للتركيز بشكل خاص، على المنهجية  عملية تقديم طلبات التصاميم.

 والأدوات المطُورة والمس تخدمة في هذا المشروع الرائد.

 اس تهلال المشروع

 تصميم المشروع (3

وافقت الأمانة واللجنتان التوجيهيتان التابعتان للوكالتين الرئيس يتين على تقرير  في المرحلة الأولى،
وجرى التأأكيد على أأهمية المشروع في س ياق الاستراتيجية الوطنية لتنمية  ."بيان نطاق المشروع"

 (أأ ) وهي: وأُعدت ثلاث وثائق أأساس ية أأخرى لتوجيه تنفيذ المشروع. الملكية الفكرية في البلدين.
وخطة للتوعية حددت القطاعات الصناعية  (ب)ثيقة وضع استراتيجية وطنية لحماية التصاميم؛ و 

الرئيس ية، التي تكتسي أأهمية استراتيجية للتنمية الاقتصادية الوطنية، واس تُخدمت كأساس لختيار 
ن لم تكن مقررة  (ج)الشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة؛  في واستراتيجية الخروج، التي واإ

ت باهتمام كبير، واس تُخدمت أأيضا في تحديد المؤسسات الرئيس ية يالوثيقة الأصلية للمشروع، حظ 
وجرى بانتظام تحديد المخاطر  صاحبة المصلحة للمشاركة في هذا المشروع الرائد على المدى الطويل.

دارتها منذ بداية المشروع الرائد. والتدابير  تحليل للمخاطروتقدم وثيقة نطاق المشروع أأول  واإ
  للتخفيف من أ ثارها.

 دارسات الجدوى  (4

لى الوكالتين  اضطُلع بعد ذلك، بدراسات جدوى في كلا البلدين، وتضمنت الدراسات أأس ئلة موجهة اإ
شركة صغيرة ومتوسطة لتقييم احتياجاتها  2000أُرسلت دراسة اس تقصائية لأكثر من  الرئيس يتين.

  في المغرب. 249شركة في الأرجنتين و 90وردت نحو  وتوقعاتها ومدى اهتمامها بالمشروع.
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 التوعية وتنفيذ المشروع

طلاق المشروع على الصعيد القطري  فعاليات اإ

 الأرجنتين (5

سبتمبر  4و 3نظم المشروع ندوة دولية بشأأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية في بوينس أ يرس، في 

من )، بحضور ممثلي الهيئات العامة والشركات ذات النشاط المكثف في مجال التصاميم 2014
  .(الأرجنتين وأأوروبا والوليات المتحدة

طلاق المشروع في الأرجنتين، الذي   كان، في الوقت ذاته، حدث التوعية الأول.وكان هذا نشاط اإ
لى  من  -مشاركا  153وقدمت الويبو والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الأرجنتين المشروع الرائد اإ

وتلقت الندوة دعما قويا من السلطات الأرجنتينية، تجلى في  شركة صغيرة ومتوسطة. 70بينهم 
مس تجيبا، قيمَّ  81عن رضاء المشاركين أأنه من بين  وتشير دراسة اس تقصائية حضور وزير الصناعة.

% هذا الحدث بأأنه مفيد لس تخدامهم نظام الملكية الفكرية بصورة ملموسة لحماية التصاميم، 100
 % منهم اهتمامه بالمشاركة في المشروع.83وأأبدى 

 المغرب (6

غرب المشروع الرائد ، قدمت الويبو ومكتب الملكية الصناعية والتجارية في الم2014أأكتوبر  15في 
كما قُدم  في مؤتمر عُقد في الدار البيضاء للمصممين والشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة المحتملة.

، بحضور مشاركين من وزارة الصناعة والتجارة 2014أأكتوبر عام  16المشروع في مائدة مس تديرة في 
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتحاد  والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة الصناعة التقليدية

 غرف التجارة والصناعة والخدمات، والمدارس وغيرهم من أأصحاب المصالح في الصناعات الرئيس ية.
أأعرب كل المشاركين عن موافقتهم على المشاركة في المشروع وتشجيعهم لش بكات الشركات الصغيرة 

ليها على المشاركة في أأ   نشطة المشروع.والمتوسطة التي ينتمون اإ

زكاء الوعي بشأأن حماية  لى اإ طلاق المشروعين والأنشطة الترويجية في البلدين اإ وأأدت فعاليتا اإ
تملة من شركات صغيرة ومتوسطة  التصاميم الصناعية وأأتاحا التواصل مع الجهات المس تفيدة المح

 وشركاء مؤسس يين رئيس يين.

 اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة   (7

شركة صغيرة  2000شركة صغيرة ومتوسطة في الأرجنتين، و 1600تواصل مع علاوة على ال 
جراءات دقيقة،  لى اس تمارات الطلب ومعايير محددة بوضوح، واإ ومتوسطة في المغرب، واستنادا اإ

  في المغرب. 26شركة في الأرجنتين و 42شركة صغيرة ومتوسطة مس تفيدة، منها  68اختيرت 

 الترويج والتوعية   (8

 رمز وشعار واسمحُدد  ، ووُزعت على نطاق واسع في كلا البلدين.شورات ترويجيةمن وأُعدت 
" بغية تعزيز هويتهما الوطنية في تنفيذ المشروع Namadij" و"DiseñArللبرنامجين القطريين "

مخصصة للبرامج القطرية على  صفحات ش بكيةتتوفر  وضمان اس تدامتهما في الأرجنتين والمغرب.
لكل برنامج قطري ونشُرت  فيديوهات ترويجيةأأعدت  ونيين للوكالتين الرائدتين.الموقعين الإلكتر 

بوضوح على الموقعين الإلكترونيين للوكالتين الرائدتين لإزكاء الوعي بالحماية الاستراتيجية للتصاميم 
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دليل الويبو عن المشروع الرائد تشمل مواد التواصل  والتواصل مع جمهور أأكبر بشأأن البرنامج.
مكانات التصميم في البدلن" و طلاق اإ بعنوان  DiseñArعن برنامج  دليل"اإ

"Diseño Registrado 2016" يزُمع نشره في عام. 

، نظم المشروع معرضا  للتصاميم وفعالية جانبية على هامش الدورة الرابعة والثلاثين 2016وفي نوفمبر 
م للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات والتصاميم الصن اعية والمؤشرات الجغرافية في مقر الويبو، وقدَّ

يجابيا  لعمل اللجنة في مجال التصاميم الصناعية.   س ياقا  اإ

مكانات التصميم في البلدان وافتتح معرض التصاميم المشترك بين الأرجنتين والمغرب " طلاق اإ  -اإ
ستراتيجي لحقوق الاستثمار في الابتكار على مس توى البلد عن طريق التصميم والاس تخدام الا

على يد الس يدة بينينغ وانغ، نائبة المدير العام للويبو، وسعادة السفير  2016نوفمبر  16في  التصاميم"
 أألبيرتو دي أألوتو، ممثل الأرجنتين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، 

ائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في ومعالي السفير محمد أأوجار ممثل المملكة المغربية الد
م معرض التصاميم برنامجي  جنيف. ول س يما عن طريق الفيديوهات ) Namadijو DiseñArوقدَّ

مكانات التصاميم في البلدين عن طريق تقديم منتجات  .(الترويجية للبرنامجين القطريين وأأبرز المعرض اإ
تفيدة في الأرجنتين والمغرب ولمصممين مشهورين أأخرين في تصميمية لشركات صغيرة ومتوسطة مس  

 قطاعات صناعية مختلفة. 

وقدمت الأمانة ووفدا الأرجنتين والمغرب والفريقان القطريان للمشروعين المشروع الرائد والدراس تين 
لى الدول الأعضاء خلال فعالية جانبية وقت الغداء عُقدت على هامش الدو  رة الإفراديتين للبلدين اإ

قامة توجه جديد  .2015نوفمبر  17الرابعة والثلاثين للجنة البراءات في  وركزت الفعالية على س بل اإ
لحشد استثمار على مس توى البلد في التصاميم والحماية الاستراتيجية لها وتعظيم الاس تفادة من 

لي ومواجهة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعارف على الصعيدين الوطني والدو
وشارك الدول الأعضاء بفعالية في جلسة الأس ئلة  صعوبة ضمان أأثر مس تدام على الصعيد القطري.

 س يما س بل الإعراب عن اهتمامها بالمشاركة في المشروع.  والأجوبة وأأبدت اهتمامها بالمشروع الرائد ول

لى الدول الأعضاء منشورات عن البرنامجين القطريين  مت اإ والكتيب  Namadijو DiseñArوقد ِّ
الخاص بالمشروع الرائد المتاح على موقع الويبو بست لغات.

6
 

 المنهجية والأدوات (9

من أأجل تزويد الخبراء الوطنيين بمنهجية واضحة، وضمان جمع البيانات بصورة منتظمة، وتسهيل 
جراء دراسة للمقارنة بين البلدين الرائدين، وضع المشروع أأدوات مصممة خصيصا لذلك،  منها " اإ

عداد الأمانة. ولإنشاء هذه الأدوات جرى التعاون  استراتيجية الخطوات الخمس لحماية التصاميم" من اإ
  مع الخبراء وتبادل المعارف داخل الويبو وخارجها، كما دُرست أأدوات الملكية الفكرية القائمة.

                                                      
6

من موقع الويبو الكتيب الخاص بالمشروع الرائد متاح باللغات الإنكليزية والفرنس ية والإس بانية والعربية والصينية والروس ية على الصفحة التالية  

 . http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502 الإلكتروني:

 متاحان على الرابطين التاليين: Namadijو DiseñArالفيلمان الترويجيان لبرنامجي 

  :الأرجنتينhttp://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=323&criterio=1؛  

  :المغربhttps://www.youtube.com/watch?v=Xtzeu6yp_Xs . 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502
http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=323&criterio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Xtzeu6yp_Xs
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لى نسخة أأولى من مجموعة أأدوات شاملة مخصصة للمساعدة او  لى أأفضى المشروع اإ لتقنية المقدمة اإ
وتنطوي تلك الأدوات  الشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من خبراء وطنيين يتمتعون بكفاءات عالية.

ومحفظة التصاميم الصناعية في  (2)الشركة واستراتيجية الأعمال فيها؛  (1)على فصول مختلفة هي 
 (4)ية التصاميم لتطوير الأعمال؛ واستراتيجية الملكية الفكرية مع تركيز خاص على حما (3)الشركات؛ 

 والمنظور الجنساني والتنوع. 

لى التجربة الرائدة. وأُطلقت  واس تعرض المشروع تلك الأدوات في نهاية مرحلة التنفيذ استنادا  اإ
نسخة مراجعة تقوم على نهج التحسين المس تمر للبرامج القطرية المقبلة في الأرجنتين والمغرب وغيرهما 

وتبين نتائج الدراسة   حال تس نى تكرار المشروع بالتعاون مع دول أأعضاء أأخرى.من البلدان في
ذ  الاس تقصائية أأن الشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة رأأت أأهمية في الأس ئلة التشخيصية اإ

أأتاحت للشركات تناول قضايا مغفلة تتعلق بالملكية الفكرية وتحسين فهمها لوضع تسجيلات الملكية 
 فيما يخص محافظها من التصاميم الصناعية.الفكرية 

 بناء القدرات واإطلاق المشروع

 الأرجنتين  (10

 7عقب عقد حلقة العمل بشأأن بناء القدرات للخبراء الوطنيين في الأرجنتين، أُطلق المشروع في 
وقام وزير الصناعة ورئيس المعهد  مشاركا. 70في بوينس أ يرس، بحضور حوالي  2015أأبريل 

ومثلَّ الأمانة مسؤول من الويبو من خلال  كية الصناعية في الأرجنتين بافتتاح الحدث.الوطني للمل 
وتضمن البرنامج تشخيصا مس بقا لمجموعة تصاميم كل شركة صغيرة ومتوسطة مس تفيدة  رسالة فيديو.

لى رضا عام عن الحدث  بمساعدة خبراء وطنيين. وتشير الدراسة الاس تقصائية لرضاء المشاركين اإ
رت الشركات الصغيرة والمتوسطة جدوى المشروع الرائد بالنس بة لها بحوالي 95 بنس بة %. كما قدَّ

89.%  

 المغرب  (11

 31أأقامت الويبو حلقات عمل لتكوين الكفاءات وفعالية لإطلاق المشروع في الدار البيضاء في 
 .2015أأبريل  1و 2015مارس 

عداد أأعضاء لجنة التوجيه الوط  نية للمشروع والخبراء الوطنيين لتنفيذ وقد حُقق بالكامل هدف اإ
يجاد أأوجه للتأ زر بين المشاركين والشركات الصغيرة والمتوسطة  المشروع الرائد بنجاح، فضلا عن اإ

وأأكد كل من المؤسسات الرئيس ية صاحبة المصالح وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة  المس تفيدة.
 –ترك والاس تفادة منه على الصعيدين الوطني والدولي اهتمامهم الشديد بالمشاركة في هذا الجهد المش

  ويشمل ذلك التبادل المنتظم للممارسات الجيدة بين المغرب والأرجنتين.

في الدار البيضاء وأأولته السلطات المغربية  2015أأكتوبر  27مؤتمر عن تكوين الكفاءات في  وعُقد
لى أأنه النشاط الثاني الذي يجمع كل الجهات الفاعلة المشاركة في برنامج   Namadijأأهمية كبيرة نظرا  اإ

طلاق المشروع الرائد في أأبريل  كات وحظي المؤتمر بحضور شر  .2015في المغرب منذ فعالية اإ
التي تشمل وزارات حكومية والجمعية  Namadijمس تفيدة وأأعضاء من اللجنة التوجيهية لمشروع 

ذ رأأى  .(ASMEX)المغربية للمصدرين  لى مس توى عال  من الرضا اإ % من 100وتشير التعليقات اإ
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ة وأأعرب المشاركون عن تقديرهم البالغ للجلس المشاركين أأن نوعية العروض كانت ممتازة أأو جيدة.
ذ مكنهم ذلك من تغطية جوانب أأساس ية من برنامج  التفاعلية ولتنوع المتحدثين والموضوعات اإ

Namadij.  ذ أأسهم في مواصلة توعية الشركات المس تفيدة وتعزيز قدراتهم حُقق هدف هذا المؤتمر اإ
 في مجال حماية التصاميم الصناعية.

 منصات الشراكة مع القطاعين العام والخاص  (12

ال ن المؤسسات الرئيس ية صاحبة المصالح في المشروع، بما فيها الوزارات، جزءا من المجلس  باتت
 الاستشاري في الأرجنتين، وجزءا من لجنة التوجيه الوطنية للمشروع في المغرب. 

وفي الأرجنتين، جرى التوقيع على القانون التأأسيسي بحضور وزير الصناعة ديبورا جيورجي، الذي 
حظيا بتغطية وسائل  – DiseñArا المشروع الرائد، وشارك في حدثينن لمشروع دعم بقوة هذ

، دعيت اللجنة 2015أأبريل  7وعقب الأثر الإيجابي للمشروع، الذي أأطلق أأخيرا في  الإعلام.
لى اجتماع خاص لتقديم المشروع  لى  DiseñArالتوجيهية للمشروع التابعة للوكالة الرئيس ية اإ اإ

 في وزارة الصناعة.المسؤولين الوطنيين 

لى نوفمبر  أأكتوبر  27وفي  .2015وفي المغرب، وُقع ميثاق "ش بكة نماذج" في الفترة الممتدة من أأبريل اإ
، عقد الس يد عادل المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مؤتمرا  2015

وُطلب من خبراء وطنيين  .Namadijصحفيا  عقب مؤتمر تكوين الكفاءات الخاص ببرنامج 
دارة المشروع الرائد في الويبو وأأعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية لبرنامج  والمسؤولين الرسميين عن اإ

Namadij .لقاء كلمة لى أأكثر من  والشركات المس تفيدة اإ مقالة نشُرت عن  15وأأفضى المؤتمر اإ
لى عرض  Namadijبرنامج  وتبعته جلسة تفاعلية حيث دعي أأعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية اإ

  وفي الأهداف المشتركة للش بكة. Namadijالتزامهم ومساهماتهم الفعلية في برنامج 

 المساعدة التقنية  (13

لى نوفمبر  لى شركات صغيرة ومتوسطة مس تفيدة في الفترة من أأبريل اإ وقدم خبراء وطنيون الدعم اإ
ليها المشورة بشأأن اعتماد عن  2015 طريق مساعدتها على تحليل محافظها من التصاميم وأأسدوا اإ

وتفقد فريقا الخبراء في البلدين الشركات  استراتيجية مخصصة لحماية التصاميم بغية تطوير أأعمالها.
ا الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة وعقدا اجتماعات مخصصة للتوعية وبناء القدرات ولقاءات تشخيص وم

لى الأمانة تقارير ما قبل  قبل التشخيص باس تخدام الأدوات التي اس تحدثها المشروع. وقد قُدمت اإ
 التشخيص وتقارير التشخيص.

وقبل تنفيذ المشروع الرائد، كشفت الدراسات الاس تقصادية الأس باب الرئيس ية التالية لعدم 
 تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة تصاميمها:

  غفال العائد المح  تمل على الاستثمار في حماية التصامي؛اإ

 .غفال طريقة اس تخدام نظام الملكية الفكرية لحماية التصاميم  واإ

وتبين الدراسات الاس تقصائية لتقييم المشروع في منتصف المدة أأن ممثلي الشركات الصغيرة 
دراكا  لمزايا الحماية الاستراتيجية للتصاميموالمتوسطة أأصبحوا  كثر اإ  . أأ

 عن ذلك، أأظهرت النتائج ما يلي في البلدين: وفضلا  

  معدل رضا عال  لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة عن اس تجابة المشروع
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 لحتياجاتها؛

  ومعدل رضا عال  عامة عن المشروع؛ 

  ونس بة عالية من الشركات الصغيرة والمتوسطة توصي نظيراتها بالمشاركة في البرنامج
 القطري؛

 ن المساواة في انتفاع النساء والرجال بالمشروع في روالردود يذكة من أأصحاب ونس بة عالي
 بلدانهم.

أأنها تطبق المعارف  (% في المغرب90% في الأرجنتين و95)وذكرت نس بة عالية من أأصحاب الردود 
 المكتس بة في مجال الملكية الفكرية في قراراتها الاستراتيجية والإدارية نتيجة لهذه المبادرة الرائدة.

 % من أأصحاب الردود أأنهم سيس تمرون في ما يلي: 100و 80وذكرت نس بة تتراوح بين 

  التماس مشورة الخبراء في الحماية الاستراتيجية للتصاميم؛ 

  المشورة من المعهد الوطني للملكية الصناعية في الأرجنتين والمكتب المغربي للملكية والتماس
 الصناعية والتجارية في المغرب؛

 وتوفير حماية استراتيجية للتصاميم الصناعية؛ 

 .والمشاركة في دورات تكوين الكفاءات في مجال حقوق الملكية الفكرية 

يداع طلبات عن  ونتيجة للمشروع الرائد، أأودعت شركات صغيرة ومتوسطة مس تفيدة أأو بدأأت في اإ
علامة تجارية وبعض  29وعن أأكثر من  (في المغرب 77في الأرجنتين و 40)تصميما  صناعيا   117

 البراءات في الأرجنتين.

 تبادل المعارف   (14

 ونقلت الأمانة بنشاط الممارسات الجيدة بين البلدين الرائدين طوال فترة تنفيذ المشروع.
 /طُورت مجموعة من مواد التدريب والمبادئ التوجيهية والأدوات. وأُعدت

وفعاليتا الاختتام في الأرجنتين  2015أأكتوبر  27وشمل مؤتمر تكوين الكفاءات في المغرب في 
لى  لى تبادل تجاربها وتوجيه أأس ئلتها اإ والمغرب جلسات تفاعلية حيث دعيت الشركات المس تفيدة اإ

لى  وكان لتلك  ممثلي الويبو والخبراء الوطنيين وممثلي المؤسسات العامة واللجان.الوكالتين الرائدتين واإ
يجابي وتشجيع في صفوف المشاركين.  الأحداث صدى اإ

المشروع الرائد بشأأن  -"حلقة عمل الويبو لتبادل المعرفة ، نظمت الأمانة 2016نوفمبر  16وفي 
قل نموا:الملكية الفكرية واإدارة التصاميم لتطوير الأعمال في ا دراس تان  لبلدان النامية والبلدان الأ

فراديتان عن الأرجنتين والمغرب". وشمل المشاركون في حلقة العمل المشتركة بين البلدين أأعضاء من  اإ
 الفريقي القطريين للمشروعين واللجنتين التوجيهيتين بمن فيهم المنسقون القطريون والخبراء الوطنيون. 

رجنتين والمغرب عن برنامجي وغطى برنامج حلقة العمل م وضوعات منها الدراس تان الإفراديتان للأ
DiseñAr وNamadij  وتناول تحديات تغير الإدارة في البلدين الرائدين فضلا  عن نتائج التقييم

ونوقشت نتائج  الذاتي للويبو في منتصف المدة وعرض بشأأن الرصد والتقييم قدمه قسم الويبو للتقييم.
لمنتصف المدة وتوصياته مع فريقي المشروعين في ضوء مواصلة تنفيذ البرنامجين القطريين  التقييم الذاتي

 خلال المشروع الرائد وبعده. 
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وحققت حلقة العمل أأهدافها من حيث تبادل التجارب بين البلدين والاس تفادة من المعارف 
د برنامج حلقة العمل على أأساس وأُع التي اكتس بها البلدان والأمانة. ("المعارف الضمنية")والمهارات 

ثر حلقة  نهج تشاركي ينخرط فيه فريقا المشروعين. لى البلدين الرائدين اإ وأأعد تقرير موجز وأُرسل اإ
 العمل.

دارة المعارف منشورا  عن برنامج  وكان الهدف من هذا المنشور هو  .DiseñArوشملت أأنشطة اإ
التواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة المحتملة والتوعية بالبرنامج على الصعيد الوطني 

فرادية حقيقية  لى دراسات اإ والإقليمي والدولي بغية مواصلة أأنشطة التوعية وتبادل الخبرات بالستناد اإ
 عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

دارة المعارف الخاصة بالمشروع مع "استراتيجية الويبو لإدارة المعارف وتتماشى  " 2018-2015أأنشطة اإ
.(A/55/INF/5الوثيقة )

7
 

 التقييم الذاتي لمنتصف المدة  (15

لى نوفمبر  وبينَّ هذا  .2015أأجرى المشروع التقييم الذاتي لمنتصف المدة في الفترة الممتدة من سبتمبر اإ
يا  من الرضا لدى الوكالتين الرائدتين والشركات الصغيرة والمتوسطة عما تلقته من التقييم عامة معدل  عال 

لى المؤسسات وتطوير الأعمال المحلية  مساعدات تقنية وعن القيمة المضافة للمشروع بالنس بة اإ
  للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاس تخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية.

لى أأن العروض كانت تتماشى مع احتياجات الدول الأعضاء المشاركة والاستراتيجيات  وتشير النتائج اإ
رساء بيئة للملكية الفكرية  الوطنية للملكية الفكرية. لى اإ لى أأنه في ظل الحاجة اإ ويشير التقييم أأيضا  اإ

على الصعيد القطري، يعُد المشروع عامل تغيير قوي يزكي الوعي ويدعم تطور صناعات التصاميم 
وجمع التقييم الذاتي لمنتصف المدة استراتيجيات مناهجية  ثم الأنظمة الوطنية للملكية الفكرية.ومن 

جراء تقييم نوعي وكمي قائم على الأدلة.  وأأوليت عناية خاصة للتثبيت الشامل للبيانات. مختلفة لضمان اإ

 فعاليتا اختتام المشروع والجوائز 

 الأرجنتين  (16

في بوينس أأيرس، وأأولته السلطات  2016نوفمبر  26في  DiseñArعُقدت فعالية اختتام برنامج 
ومُنحت  "جائزة التفكير التصميمي". -وتبع الفعالية منح جائزة الويبو للمشاريع  الأرجنتينية أأهمية بالغة.

لى  وهي شركة مس تفيدة أأثبتت اعتمادها للتفكير التصميمي وحماية التصاميم  Intornoتلك الجائزة اإ
  ية أأعمالها وثقافتها المؤسس ية ببراعة.في استراتيج 

                                                      
7

 "هناك ثلاث فئات مختلفة من المعارف، ولكل منها صعوبات في الإدارة: 

هي معارف ذات طابع رسمي مدونة ومسجلة في وثائق وقواعد بيانات في أأشكال كثيرة مختلفة، مثل تعليمات الويبو الإدارية وتقارير  - المعارف الصريُة

 البعثات ونصوص المعاهدات.

وهي مس تمدة من التجربة، وبالتالي من الصعب  ق أأيضا على هذه الفئة اسم المعارف البديهية أأو "الدراية العملية".يطل - المعارف الضمنية )المجسدة(

 تدوينها في وثائق وتتجسد في الأفراد مثل المديرين والفاحصين في الويبو. 

في أأنظمة معالجة الطلبات بناء على أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن هي المعارف في المنتجات والعمليات، بما في ذلك المعارف التشغيلية  - المعارف المدمجة

 (A/55/INF/5من الوثيقة  5)الصفحة  البراءات ومدريد ولهاي.
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وشارك ممثلو المعهد الوطني للملكية الصناعية في الأرجنتين والويبو والفريق الوطني لمشروع 
DiseñAr .رشاداتهم للشركات  في الفعالية الختامية وعرض المتحدثون ملاحظاتهم واس تنتاجاتهم واإ

وشمل  التصاميم والملكية الفكرية في تطوير أأعمالها.فيما يتعلق بزيادة الاس تفادة من استراتيجيات 
وتلت العروض جلسة تفاعلية  المتحدثون خبراء وطنيين في مجال قانون التصاميم والملكية الفكرية.

لطرح أأس ئلة مفتوحة وتبادل الخبرات؛ وحظيت تلك الجلسة باهتمام شديد ومشاركة قوية في 
 صفوف الشركات المس تفيدة. 

ونتائج معرض الويبو للتصاميم المشترك بين  DiseñArعالية، عُرض فيلم برنامج وخلال تلك الف
الأرجنتين والمغرب وعرض المشروع الرائد على الدول الأعضاء في الويبو حدث جانبي عُقد على 

ونظُمت تلك  هامش الدورة الرابعة والثلاثين للجنة البراءات وحلقة تبادل المعارف بين البلدين.
بمشاركة الفريقين القطريين المعنيين  2015نوفمبر  17و 16الويبو في جنيف في يومي  الأحداث في

 بالمشروعين في الأرجنتين والمغرب. 

 المغرب  (17

خلال أأس بوع الدار البيضاء للملكية  2016مايو  17في المغرب، عُقدت الفعالية الختامية في 
وأأولت السلطات المغربية أأهمية بالغة  المغرب.الصناعية الذي يُتفل بمئة عام من الملكية الفكرية في 

لى أأنه ساهم في التوعية باقتصاد التصاميم وحماية التصاميم الصناعية فضلا  عن  لذلك المؤتمر نظرا  اإ
وأأعضاء من  Namadij. وحضرت المؤتمر شركات مس تفيدة من برنامج Namadijالترويج لبرنامج 

 مون مغاربة وأأفريقيون وجهات فاعلة وطنية ودولية رئيس ية.مالتوجيهية الوطنية للبرنامج ومص اللجنة
وتناول المؤتمر موضوعات منها النظام القانوني المتصل بالس تخدام والحماية الاستراتيجيين للتصاميم 

الصناعية فضلا  عن النموذج الذي يمكن اس تخدامه في تطوير الشركات المعتمدة على التصاميم اعتمادا  
لى تبادل خبراتها خلال الحدث الختامي. وعُرضت  كبيرا .  نتائج المشروع ودعيت الشركات المس تفيدة اإ

والخبير  Namadijوتلت الفعالية الختامية منح جائزة أأفريقيا للتصميم التي أأنشأأها سفير برنامج 
الوطني في التصاميم الس يد هشام لحلو بحضور الرئيس الفخري للحدث وهو الس يد الفادي مصمم 

 Casaوعُقد حفل تسليم الجائزة خلال عرض أأزياء نظمته أأكاديمية الأزياء  الأزياء الأفريقي المشهور.
Moda Academy  التي تعُد عضوا  نشطا  في اللجنة التوجيهية الوطنية لبرنامجNamadij.  

لى أأن هذا المشروع الرائد الممتد لفترة عامين بدأأ في أأبريل  لى  2015بدل من يناير  2015نظرا  اإ واإ
جراءات توظيف قوية لتعيين المسؤول عن المشروع، تعين تمديد المشروع حتى  أأنه تحتم تطبيق اإ

لمرحلة الأخيرة من وقدمت الويبو المساعدة التقنية للبلدين الرائدين خلال ا منتصف شهر مايو.
وأأفاد البلدان بخطتهما لمواصلة تنفيذ  المشروع شملت استراتيجية الخروج والفعالية الختامية في البلدين.

وأأبدى البلدان  في المغرب. Namadijفي الأرجنتين و DiseñArدورة جديدة من برنامجيهما أأي 
س يما خلال  دمته من مساعدات ولرضاهما عن هذا المشروع الرائد وعن التعاون مع الويبو وعما ق

 2015نوفمبر  9والدورة السادسة عشرة في  2015أأبريل  20الدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية في 
وأأعرب البلدان عن اس تعدادهما لتبادل نتائج تجربتيهما  .2016أأبريل  11والدورة السابعة عشرة في 

دة من المعارف والدراية المكتس بة على الصعيدين الرائدتين مع الدول الأعضاء المهتمة بغية الاس تفا
 الوطني والدولي والحفاظ على الزخم القائم.

 

مكانات التصميم في البلدان" أأن الأمانة ترحب بتعبير البلدان  طلاق اإ ويرد في كتيب الويبو المعنون "اإ



CDIP/18/2 

Annex VII 
10 
 

 اهتمامها بالمشاركة في المشروع. النامية والبلدان الأقل نموا  عن

نتائج/أأثر 
المشروع 

والدروس 
الرئيس ية 
 المس تفادة

دارة المشاريعثبتُ أأن اس تخدام  حكام في بيان أأدوات ومنهجية قوية في اإ ، بما في ذلك العمل بدقة واإ
نطاق المشروع واستراتيجية الخروج في المرحلة الأولى، كان مفيدا للغاية لوجاهة المشروع وفعاليته 

 وكفاءته واس تدامته في كلا البلدين.

دارة التغيير أأن وتبين واتباع نهج مس تدام ضرورة ل غنى عنها لتحقيق نتائج ناجحة في تصميم  الخبرة في اإ
 المشروع ورصده.

ضروري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة  التصاميمن جمع الخبرات في التصاميم وقانوواتضح أأن 
 لك الشركات.المشاركة عن طريق توفير نهج شامل وفعال للخدمات التي توفرها ت

منصة للشراكة بين القطاعين العام وأأسسوا  وشارك أأصحاب المصالح على المس توى الوطني بنجاح.
لدعم المشروع الرائد، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بكثافة في مجال  والخاص

  التصاميم على نحو مس تدام ومنسق.

تشمل تنس يق الويبو مع  مصممة خصيصا لحماية التصاميمأأدوات استراتيجية ووضع المشروع الرائد 
  خبراء مؤهلين في الداخل والخارج.

وحُددت الممارسات  بين البلدين طوال فترة تنفيذ المشروع. الممارسات الجيدةالأمانة بنشاط  ونقلت
لى التجربة الرائدة.   الجيدة، وجرى بانتظام تحسين الأدوات والمنهجيات استنادا اإ

على سبيل المثال، رابطة  هذا المشروع الرائد على جوانب تتعلق بالمساواة بين الجنسين.وينطوي 
لى المشروع  رئيسات المؤسسات المغربية هي جزء من لجنة التوجيه الوطنية للمشروع المغربي. وأُشير اإ

 مواد وورد في .2015بوصفه ممارسة جيدة لوحدة الويبو لتنس يق الشؤون الجنسانية في يناير وأأبريل 
 التواصل الخاصة بالمشروع أأن المشروع الرائد والبرامج القطرية تدعم التنوع الجنساني وتشجعه.

لى الأمانة بعد انتهاء  تقييما  ويشمل بيان نطاق المشروع في البلدين الرائدين  تجريه الوكالة الرائدة وتوجهه اإ
 المشروع الرائد بغية تقييم اس تدامة أ ثار المشروع.

حداث أأثر مضاعف مبكر مهد الطريق لس تدامة أ ثار  ج التكاملي والنظميالنهأأتاح  للمشروع الرائد اإ
 المشروع.

المخاطر 
والتخفيف من 

 أ ثارها

وفيما يلي  كان تحليل تقييم المخاطر والتخفيف من أ ثارها ضروريا من أأجل وضع أأساس متين للمشروع.
  المخاطر الرئيس ية التي حُددت:

  طار الملكية الفكرية القانوني للبلدان المكُيَّف حسب احتياجات مثل )عوامل خارجية اإ
الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعوامل الرئيس ية التي تثبط همة الشركات الصغيرة 

 ؛ (والمتوسطة عن الاستثمار في حماية التصاميم الصناعية

  نطاق المشروع واسع جدا أأو يتخطى حدود الميزانية أأو كلا الأمرين معا؛ 

 تحقيق تنس يق فعال وفي التفاق على نطاق واضح للمشروع؛ والنطاق والأدوار  العجز عن
 والمسؤوليات؛ 
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 ضمان أأن المشروع يُقق نتائج مس تدامة تراعي استراتيجية الخروج؛ العجز عن 

 ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في اس تخدام أأدوات الملكية الفكرية وعدم الثقة  مقاومة
 في النظام القانوني.

دارة المخاطر على أأساس منتظم، وتنُاقش بالتعاون الوثيق مع الوكالت الرئيس ية في كلا البلدين.  جرت اإ

معدل تنفيذ 
 المشروع 

 %86 :2016معدل اس تخدام الميزانية في منتصف يوليو 

التقارير/ 
 الوثائق السابقة 

لى اللجنة المعنية  CDIP/14/2قُدم التقرير المرحلي الأول عن المشروع في المرفق السادس للوثيقة  اإ
بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة عشرة. وقدم التقرير المرحلي الثاني عن هذا المشروع، في 

الفكرية في دورتها السادسة لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية ، اإ CDIP/16/2المرفق الثاني للوثيقة 
 عشرة.

 .CDIP/18/8انظر تقرير التقييم الوارد في الوثيقة  المتابعة

 

 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 / توقفلم يقيم  بعد ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق كليا

 

نواتج المشروع
8

 
 (النتيجة المرتقبة)

مؤشرات النجاح في تحقيق 
 هدف المشروع

 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

 البلدان المختارة المشاركة

وضع أ لية حماية حقوق 
الملكية الفكرية للتصاميم 

للشركات العاملة في مجال 
التصاميم على الصعيد 

 القطري

لى )اختيار بلدين  يستند القرار اإ
 .(معايير الاختيار

اختير بلدان، هما المغرب والأرجنتين، 
 وفقا لمعايير الاختيار.

**** 

                                                      
8

 .2.3، القسم ((CDIP/12/6وفقا  لوثيقة المشروع الأصلية  
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نواتج المشروع
8

 
 (النتيجة المرتقبة)

مؤشرات النجاح في تحقيق 
 هدف المشروع

 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

تقديم الويبو لمسودة  (أأ  ) 
الاستراتيجية الوطنية لحماية 

 التصاميم والتعليقات الخاصة بها؛

تحديد مديري المشروع  (ب )
الوطنيين والوكالة الوطنية 

  لمعايير الاختيار؛الرئيس ية وفقا 

تحديد خبراء وطنيين  (ج )
ذا لزم الأمر، في  للمساعدة، اإ

وضع خطط فردية لحماية 
 .التصاميم

تقديم الويبو لمسودة  (أأ  )
الاستراتيجيات الوطنية لحماية التصاميم 

 والتعليقات الخاصة بها؛

دت الوكالت الرائدة الوطنية  (ب ) حُد ِّ
وحُدد المنسقون والمنسقون الفرعيون في 

 البلدين وفقا لمعايير الاختيار؛كلا 

حُدد ثمانية خبراء وطنيين  (ج )
للمساعدة في وضع خطط فردية لحماية 

 التصاميم.

 **** (أأ )

 

 

 **** (ب)

 

 **** (ج)

خطة التوعية على  صياغة
 المس توى القطري

صياغة استراتيجية  (أأ  )
التوعية بالتعاون الوثيق مع 

 الوكالتين الرئيس يتين

 

وتحديد مؤسسة أأو أأكثر  (ب )
لكل بلد مشارك تعمل في مجال 

نتاج التصاميم الأصلية  يتُخذ )اإ
 .(القرار وفقا لمعايير الاختيار

صياغة استراتيجيات التوعية  (أأ  )
 بالتعاون الوثيق مع الوكالتين الرئيس يتين؛

 

شركة  68اختيار ما مجموعه  (ب )
في  26في الأرجنتين و 42)مس تفيدة 

 وفقا لمعايير الاختيار. (المغرب

 **** (أأ )

 

 

 **** (ب)

عدا د خطة حماية التصاميم اإ
 مع الشركات

صياغة خطة حماية  (أأ  )
التصاميم بالتعاون الوثيق مع 

 المختارة؛  (الشركات)الشركة 

 

عدد تصاميم كل شركة،  (ب )
ومدى أأهميتها لكي تشملها 

استراتيجية حماية التصاميم 
الاختيار بمساعدة خبير/خبراء )

 .(وطنيين

وُضعت خطط حماية التصاميم  (أأ  )
بالتعاون الوثيق مع الشركات المختارة؛ 

 بمساعدة خبراء وطنيين؛
 

 40)تصميما  صناعيا   117اختير  (ب )
وأأكثر  (في المغرب 77في الأرجنتين و

علامة تجارية وبضع براءات في  29من 
يداع تلك  الأرجنتين بمراعاة أأهمية اإ
لصغيرة الطلبات لتطوير أأعمال الشركات ا

 والمتوسطة المشاركة.

 *** (أأ )

 

 

 **** (ب)
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نواتج المشروع
8

 
 (النتيجة المرتقبة)

مؤشرات النجاح في تحقيق 
 هدف المشروع

 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

تنفيذ حماية استباقية للتصاميم 
من خلال أ ليات حماية 

مناس بة في الأسواق المحلية 
وفي الأسواق العالمية متى  –

 كان ذلك قابلا للتطبيق.

عدد طلبات تسجيل التصاميم 
يداعها  التي أُنشأأت و/أأو تم اإ

و/أأو عدد ما تم منحه من 
اية القانونية الأخرى الحمحقوق 

 ذات الصلة

لذلك المشروع الرائد، أأودعت ونتيجة 
شركات صغيرة ومتوسطة مس تفيدة أأو 

يداع طلبات عن   117بدأأت في اإ
 77في الأرجنتين و 40)تصميما  صناعيا  

علامة  29وعن أأكثر من  (في المغرب
 تجارية وبعض البراءات في الأرجنتين.

**** 

لى  الوصول بالخدمات اإ
الأسواق الوطنية والدولية 

 ذات الصلة.

تواجد المؤسسات المشاركة في 
المعارض التجارية الوطنية أأو 

لى )الدولية المتخصصة  بالإضافة اإ
التوعية من خلال قنوات أأخرى 

 .(يتم تحديدها

شاركت أأو سوف تشارك شركات 
مس تفيدة في المعارض. تزُود هذه 

مفيدة/المشورة  الشركات بمعلومات
 لأعمالها الخاصة.

*** 

 

مؤشرات نجاح تحقيق هدف  أأهداف المشروع
 المشروع

 (مؤشرات النتائج)

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

المساهمة في تنمية الأعمال 
التجارية للشركات الصغيرة 

والمتوسطة في البلدان 
المشاركة عن طريق تشجيع 

الاستثمار في التصاميم من 
خلال الاس تخدام 

الاستراتيجي لحقوق الملكية 
الفكرية، وبخاصة من خلال 

الاس تخدام الاستباقي 
ل ليات الحماية المناس بة 

للتصاميم التي كانت مهملة 
  هذا الوقت.حتى

عدد التصاميم المحمية  (أأ )
بالتسجيل أأو بطرق أأخرى )

بحسب المجال  (بخلاف التسجيل
من المقرر قياسها في )التجاري 

  ؛(وقت ما بعد انتهاء المشروع

 

معدل دوران رأأس مال  (ب)
الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

ظل نظام حماية التصاميم قبل 
 من المقرر قياسه)المشروع وبعده 

 ؛(في وقت ما بعد انتهاء المشروع

 

مس توى رضا المؤسسات  (ج)
التجارية المشاركة عن تنفيذ خطة 

حماية التصاميم/أأنشطة المشروع 
 الرائد.

تاحة أأية  (أأ ) من السابق لأوانه اإ
 بيانات.

 

 

 

جُمعت البيانات عن دوران رأأس  (ب)
مال الشركات الصغيرة والمتوسطة 

كالت ويجب أأيضا على الو المس تفيدة.
الرئيس ية قياس معدل الدوران في 
وقت ما بعد الانتهاء من المشروع 

 الرائد.

 
 مس توى عال  من الرضا (ج)

ل  (أأ )
 تقييم

 

 

 

 (ب)
**** ل 

 تقييم

 

 

 

 (ج)
**** 
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تحسين قدرات مؤسسات 
التصاميم الوطنية، بما في 

ذلك مكتب الملكية الفكرية، 
لتشجيع الاس تخدام 

الملكية الاستراتيجي لنظام 
الفكرية للشركات التجارية 

المنتجة للتصاميم، ما يؤدي 
لى زيادة اس تخدام أ ليات  اإ

 حماية التصاميم المتاحة.

عدد ونوع أأنشطة بناء  (أأ  )
الكفاءات والقدرات ذات الصلة 
لمؤسسات التصاميم الذي قامت 

 به مؤسسة التصاميم الوطنية؛

 

 

عدد ونوع الأنشطة  (ب )
 الترويجية الذي قامت به مؤسسة

  التصاميم الوطنية.

حلقات عمل أأو  5عُقدت  (أأ  )
 9مؤتمرات لتكوين الكفاءات ونظمت 

ندوة ) أأنشطة لتكوين الكفاءات.
وأأنشطة للخبراء الوطنيين وأأعضاء 

اللجنة التوجيهية الوطنية والشركات 
 (الصغيرة والموسطة المس تفيدة

 

فعالية ترويجية،  11 نظُمت (ب )
 كتيب واحد عن المشروع الرائد، وأأعدَّ 

 DiseñArومنشورين عن برنامج 
، Namadijومنشورين عن برنامج 

وفيديو عن  DiseñArوفيديو عن 
Namadij  وصفحتين ش بكيتين عن

البرنامجين القطريين ومعرض للتصاميم 
 .DiseñArومطبوع عن برنامج 

 **** (أأ )

 

 

 

 

 

 (ب)
**** 
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 الأول قحلالم

لى  2014لمحة عامة عن المشروع الرائد والأحداث في الفترة من   2016اإ

 

2014        2015        2016 

Q1   Q2   Q3   Q4 Q1  Q2  Q3 Q4  Q1  Q2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]يلي ذلك المرفق الثامن[
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 المرفق الثامن

وتأأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وتتمتع بالشفافية،  :1التوصية 
دراج الأنشطة بالبلد وفي هذا الصدد، ينبغي أأن  في أأطر زمنية لتنفيذ البرامج.ان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، فضلا عن تفاوت مس تويات التنمية المحققة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

 يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد.

 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

الاضطلاع بتقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، بعد أأن يتم 
تصميمها وصياغتها وتنفيذها بالتشاور والتعاون الوثيق مع البلدان المعنية لتلبي 

خاصة الاحتياجات المحددة ومس توى التنمية وأأولويات البلد تلبية كاملة، مع التركيز 
 على احتياجات البلدان الأقل نموا.

تقديم المساعدة للبلدان في س ياق صياغة استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكرية 
ويعد الغرض الرئيسي من هذه الاستراتيجيات هو  لفائدة جميع أأصحاب المصالح.

ان الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في البلد
 المس تفيدة بفضل الانتفاع الفعال بنظام الملكية الفكرية.

عداد هذه العملية واقعة على عاتق البلدان المعنية، مع  تظل المسؤولية الأولى عن اإ
التزام الويبو التام بتقديم كل ما يلزم من المساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعالة من 

 .حيث التكلفة أأو التدخل في الوقت المناسب

 وضع وتنفيذ أأنشطة لتقديم المساعدة التقنية وبرامج تدريبية في مجال الملكية الفكرية مع مراعاة 

 ن الملتمسة.امس تويات التنمية في البلد

اس تمرت البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  في الاس تفادة من المساعدة على صياغة وتطوير و 
ة متسقة مع خطط التنمية العامة ومزودة بالقدرة على وتنفيذ استراتيجيات وطنية للملكية الفكري

 تشجيع الابتكار والإبداع.

، كانت استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية 2014/15 في أأواخر الثنائيةو
جمال  44لتطوير الملكية الفكرية قد اعتُمدت و/أأو قيد التنفيذ في  بلدا في أأفريقيا  26)بلدا اإ

ة العربية وثمانية بلدان في أ س يا والمحيط الهادئ وثمانية بلدان في أأمريكا اللاتينية وبلدان في المنطق
 بلدا من البلدان الأقل نموا.  19، منها (والكاريبي

اس تمر اس تخدام قواعد البيانات المتخصصة كأدوات للتوثيق والإبلاغ الفعال عن تقديم و 
المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية المساعدة التقنية، ول س يما قواعد البيانات بشأأن 

 ين.يوقائمة الخبراء الاستشار  /http://www.wipo.int/tad/enالمتاحة على )

بوصفها أأداة ش بكية فعالية لتيسير أأنشطة  (WIPO Match)أُنشئت منصة موفق الويبو و 
المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية وتعزيزها على أأساس قاعدة بيانات الويبو السابقة 

وتوفر وظائف أأفضل  .(IP-DMD)لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية 
لى جمع كل الأطراف المعنية في  وأأوسع نطاقا . مجال الملكية الفكرية بما في ذلك مقدمو وتهدف اإ

http://www.wipo.int/tad/en/
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المساعدات التقنية والمس تفيدون منها بغية التوفيق بين الاحتياجات المحددة والموارد المتاحة 
نمائية وأ ثارها.   وتعزيز تدفق المساعدات الإ

وصُُمت واجهات جديدة لتخزين المعلومات الخاصة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب وتجديد 
التي  (IP-DMD)بيانات الويبو لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية قاعدة 

  .(WIPO MATCH)أأصبح اسمها "موفق الويبو" 

ين من أأجل تعظيم الاس تفادة من قواعد البيانات الخاصة موجُمعت ال راء النقدية للمس تخد
تمل لأغراض التوثيق والإبلاغ على بالمساعدة التقنية وتعزيز خصائصها وزيادة اس تخدامها المح 

فت قاعدة بيانات  صعيد المنظمة فضلا  عن الدول الأعضاء بعد تكييفها على النحو اللازم. وكي ِّ
المساعدة التقنية للملكية الفكرية وقائمة الخبراء الاستشاريين بناء على طلب دولتين عضوين 

 المنفذة على الصعيد الوطني.لستيفاء متطلبات التوثيق والإبلاغ فيما يخص الأنشطة 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 . 10و 9مجان وبخاصة البرنا ،(WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015الفترة 



CDIP/18/2 

Annex VIII 
3 

دراج الملكية الفكرية في مختلف زيادة ما يخصص من أأموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أأمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة ل  :3التوصية  لتنمية مع التأأكيد على اإ

 الفكرية.المس تويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية 

 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

نمية وحفز وعي  النهوض بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للت
كبر بالملكية الفكرية  الجمهور بصورة أأ

ذكاء الوعي في قطاعات المجتمع كافة بأأهمية دور  ل يزال اإ
الملكية الفكرية في التنمية الوطنية، وتعزيز النقاش 

والمتوازن حول قضايا الملكية الفكرية والحوار المس تنير 
 يشكلان جزءا  ل يتجزأأ من برامج الويبو وأأنشطتها.

وتشجيع الويبو لإشراك جميع أأصحاب المصالح الوطنيين 
عبر أأنشطتها وبرامجها المختلفة باعتبار أأن ذلك يشكل 

جزءا  من عملية التعريف بثقافة الملكية الفكرية الموجهة 
ع برامج معينة خصيصا  للمؤسسات ويجرى تطوي للتنمية.

العامة ولأصحاب المصالح في مجال الملكية الفكرية 
وللمنتفعين بها، وتس تهدف هذه البرامج قطاعات مجتمعية 

مختلفة، منها الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات 
الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإبداعية والسلك 

الحكوميون  الدبلوماسي والجهاز القضائي والمسؤولون
  والمجتمع المدني.

 -بلدا  تحت شعار "الإبداع الرقمي  122فعالية في  450وأأبرزت حملة خارطة الفعاليات في اليوم العالمي للملكية الفكرية 
  الثقافة تتجدد".

ن أأربعة من البلدان الخمسة، التي تمتعت بأأكبر عدد من المعجبين بالصفحة المخصصة لليوم العالمي للملكية الفكرية على  اإ
لى جميع  فيس بوك والمس تخدمة للتواصل مع الجماهير من ش تى الأعمار والخلفيات ولإبراز قيمة الملكية الفكرية بالنس بة اإ

 . (الهند والمكس يك ومصر والبرازيل)الثقافات في السوق الرقمي العالمي، كانت من البلدان النامية 

. وأأتاحت هذه المنصة كل مطبوعات الويبو بما فيها 2016وأُطلقت منصة جديدة للمنشورات على موقع الويبو في فبراير 
لى المعارف الواردة في مطبوعات الويبو ومنشوراتها.  لى تحسين النفاذ اإ المطبوعات المباعة سابقا  للتحميل المجاني. وهدفت اإ

مين ومحركات البحث من العثور على منشورات الملكية الفكرية الإنمائية التوجه ومكنت خاصية الفهرسة المحس نة المس تخد
 بسهولة وسرعة.

فريقي لعام ونظُمت حملة استباقية في الصحف ووسائل الإعلام الاجتماعية حول  عن الملكية  2015المؤتمر الوزاري الأ
  زة بفضل التعاون مع الشركاء من وسائل الإعلام.وحُققت تغطية بار  لإشراك الجمهور. الفكرية من أأجل أأفريقيا الناش ئة

بلدا  في خط الويبو الإعلامي الذي بات يس تأأثر بأأكبر عدد من المشاركين  170مشترك من أأكثر من  12 000واشترك نحو 
" بست لغات لتيسير الحصول المنتظم على أأخبار  WIPO WIREاس تمر نشر خط الويبو الإعلامي " في نشرات الويبو.

 بو وموارد الملكية الفكرية.للوي 

 . 2015فيديو جديد ونشُر على يوتيوب خلال عام  100وأأعد نحو 

فكرية في صفوف واضعي الس ياسات والجمهور لوأأعدت سلسة من المحتويات المصورة المس تمرة للنهوض بفهم دور الملكية ا
 نامية واس تخدامهم الناجح للملكية الفكرية. وشملت تلك المحتويات أأمثلة لمخترعين ومبدعين متنوعين من بلدان  العام.
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 مليون مشاهدة. 11ويقترب عدد المشاهدات الإجمالية لقناة الويبو على يوتيوب من 

نجازات  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول اإ وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج التواصل المرتبطة بهذه التوص  ، (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015ية، يرجى الرجوع اإ

 .19وبخاصة البرنامج 
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 تعليم الملكية الفكرية على جميع المس تويات الدراس ية

قدمت الويبو برامج أأعدتها بالشتراك مع المعاهد 
الدراس ية للحصول على درجات علمية/شهادات في 

كما أأقامت شراكات استراتيجية مع  مجال الملكية الفكرية.
معاهد دراس ية ول س يما في البلدان النامية والبلدان 

لى نظام الاقتصاد الحر.  الأقل نموا والبلدان المنتقلة اإ
عداد مواد  وشملت الشراكات مع المعاهد التعليمية أأيضا اإ

 وبرامج دراس ية وتدريبية بشأأن الملكية الفكرية.
ليم عن بعد أُدرجت واس تحدثت برامج جديدة للتع

وتم التركيز بوجه خاص  ضمن مقررات المعاهد التعليمية.
على المضي في تضمين برامج أأكاديمية الويبو الجوانب 

 الإنمائية في نظام الملكية الفكرية.

عادل بين أأخذت جميع البرامج التي وضعتها أأكاديمية الويبو في اعتبارها اس تخدام الملكية الفكرية في تعزيز تحقيق توازن 
 حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة.

ويجري باس تمرار تحديث محتويات مواد التدريب لتشمل المسائل الجديدة للملكية الفكرية من أأجل التنمية الاجتماعية 
  والاقتصادية.

لى مساهمين في تكوين الكفاءات في الب  لدان الأخرى.وبدأأت بلدان الجنوب تتحول من جهات مس تفيدة من التدريب اإ

وأأتيحت دورات تدريبية من خلال برنامج التطوير المهني الذي توفره أأكاديمية الويبو بالشتراك مع مؤسسات في البلدان 
 النامية. 

  لضمان الوجاهة المس تمرة للموضوعات والبرامج المتاحة. 2015وأأجري اس تبيان لتقييم الاحتياجات التدريبية في عام 

دارة وروجعت قائمة الدور دماج موضوعات جديدة منها اإ ات اس تجابة  لحتياجات الدول الأعضاء وأأولوياتها عن طريق اإ
دارة الملكية الفكرية وتسويقها والملكية الفكرية وأأدوات التوس يم.   مكاتب الملكية الفكرية واإ

قليمية محددة اإ  حداهما للبلدان الأقل نموا  وأُدرجت في قائمة الدورات المتاحة دورتان جديدتان تس تجيبان لحتياجات اإ
 والأخرى لبلدان منطقة البحر الكاريبي.

وأأعدت دورتان للتعلم عن بعد في مجال ترخيص حق المؤلف بما في ذلك المصدر المفتوح وحق المؤلف للمهنيين العاملين في 
 صناعة الأفلام في أأفريقيا، بالتعاون مع شعبة قانون حق المؤلف.

س يما الإدارة الجماعية لحق  للتعلم عن بعد مع التركيز بخاصة على الملكية الفكرية والتنمية ولوأأعدت أأربع دورات جديدة 
المؤلف والحقوق المجاورة، والملكية الفكرية والانتفاع بالتكنولوجيات الطبية، والملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأأشكال 

  التعبير الثقافي التقليدي.

لى اللغة ا DL-101وأأضيفت الدورة  ضافة اإ لمتاحة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية باللغات الست للأمم المتحدة اإ
 البرتغالية في قائمة دورات التعلم عن بعد عقب اعتماد معاهدة مراكش.

ويس تمر برنامج التعلم عن بعد في التعاون س نويا  مع س تة مكاتب وطنية للملكية الفكرية تقدم دورات اس تثنائية للتعلم عن 
وبدأأ العمل على تكييف بعض دورات  بعد العامة بشأأن الملكية الفكرية للجامعات الوطنية وغيرها من الجهات المس تهدفة.
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رجنتين ومصر وتونس وفييت نام وكمبوديا.   التعلم عن البعد وبخاصة للأ

يطاليا، وجمهورية ك وريا، وزيمبابوي، من خلال شراكات معززة مع ست جامعات في الأرجنتين، وأأستراليا، والكاميرون، واإ
  تقديم برامج مشتركة لمنح درجة الماجس تير في مجال الملكية الفكرية باللغات الإنجليزية والفرنس ية والإس بانية.

وساعدت أأكاديمية الويبو في تنظيم برامج لمنح درجة الماجس تير في مجال الملكية الفكرية في جامعة دي لوس أأندس 
ندونيس يا وجامعة بادجادجاران  (فنزويلا) ندونيس يا)وجامعة اإ نديز (اإ لى جامعة وست اإ الحرم الجامعي ). وقدمت المساعدة اإ

وأأجريت تحضيرات لإطلاق برنامج  لإطلاق برنامج ماجس تير في الملكية الفكرية والصناعات الإبداعية. (مونا في جامايكا
 تركيا للبراءات. ماجس تير مشترك مع جامعة أأنقرة وبالشتراك مع معهد 

وقدم دعم مالي لمشاركة أأساتذة الجامعات من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في المناقشات الدولية، ول س يما في 
الإصدار الس نوي لندوة الويبو ومنظمة التجارة العالمية لمعلمي الملكية الفكرية، والمؤتمر الس نوي للجمعية الدولية لدعم 

 . (ATRIP)في مجال الملكية الفكرية التدريس والبحث 

 وقد قُيم ِّ بنجاح مشروع الأكاديميات الناش ئة، وأُدرج في الميزانية العادية لأكاديمية الويبو. 

  الميزانية العادية لأكاديمية الويبو.

شخص في قضايا  21 000منحت خمس من أأصل ست أأكاديميات وطنية رائدة للملكية الفكرية شهادات لأكثر من و 
 الملكية الفكرية.

كوادور؛ وقعت اتفاقات تعاون جديدة مع س  وا تمر التعاون في مجال مراكز التدريب على الملكية الفكرية مع كمبوديا واإ
  أأذربيجان وكوس تاريكا والسلفادور وجورجيا وتركيا.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  ، وبخاصة (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .11البرنامج 
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نها، على وضع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب مالتأأكيد بشكل خاص على  :4التوصية 
 الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية الفكرية.

 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 والمتوسطةاستراتيجية للشركات الصغيرة 

مساعدة الدول الأعضاء على وضع س ياسات واستراتيجيات ملائمة حول الملكية 
 الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها لس تخدام نظام 
 الملكية الفكرية على نحو أأفضل في تعزيز قدرتها التنافس ية. 

عداد محتوى م  تعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة للاسترشاد به في أأنشطة اإ
التدريب وتكوين الكفاءات التي تس تهدف المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة 

 والمتوسطة.

قامة علاقات وطيدة بين مؤسسات  بذل مجهود خاص لدعم البلدان النامية في اإ
ف اس تنباط شراكات البحث والصناعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة بهد

بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من شأأنها أأن تعزز قيمة أأصول الملكية 
الفكرية وتكفل تأ زر بين الأوساط العلمية والتجارية والثقافية والوكالت الحكومية 

 الداعمة لها. 

زكاء الوعي العام بأأهمية الملكية الفكرية لقطاع الأعمال عن  اس تمرار الويبو في اإ
 طريق أأنشطة متنوعة أأخرى.

 

 

دارة الملكية الفكرية في  21بلدا،  21نظُمت في  ندوة وحلقة عمل أأو برامج لتدريب المدربين على اإ
ممثلا  للشركات الصغيرة والمتوسطة  750في الأنشطة نحو  الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشارك

  ومؤسسات دعم تلك الشركات.

دارة أأصول الملكية  641وانتفع  طالبا  في دورة على الإنترنت للحصول على شهادة دولية عن اإ
لى  IP PANORAMAالفكرية من أأجل نجاح المشروعات استنادا اإ

TM
طالبا   32، وشارك 

دارة أأصول الملكية الفكرية. بعدئذ في برنامج خارج  ش بكة الإنترنت حول اإ

مت حلقة العمل الدولية للمخترعات وس يدات الأعمال بالتعاون بين الويبو والمكتب الكوري  ونظُ ِّ
مخترعة وس يدة أأعمال من  171للملكية الفكرية والجمعية الكورية للمخترعات، وشاركت فيها 

 بلدا . 24

بشأأن البراءات والعلامات )الملكية الفكرية وقطاع الأعمال  ويجري تحديث منشورين للويبو عن
 .(التجارية

 للأجهزة المحمولة. IP Panoramaوأُنجزت نسخة مجموعة أأدوات 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن الفترة المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوص  ية، يرجى الرجوع اإ

 .30، وبخاصة البرنامج (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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القدرة التنافس ية وتكوين قدرات محلية بفضل تدريب المدربين في حلقات العمل 
علامية  عداد مواد اإ والندوات وغيرها من الأنشطة المباشرة وجها لوجه، فضلا عن اإ

لكترونية ومنشورات )ية لقطاع الأعمال عن الملكية الفكر  من مطبوعات ومواقع اإ
ليهاوأأقراص مد  ونشر تلك المواد. (مجة وما اإ
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 استراتيجية للصناعات الإبداعية

سهام "الصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد".  أُعدت دراسات عن اإ
تحديد صناعاتها  وكان الغرض الرئيسي من هذه الدراسات هو تمكين البلدان من

جراء تحليل مقارن لإسهام تلك الصناعات في الاقتصاد  القائمة على حق المؤلف واإ
وتمكن الدراسات  مقارنة بقطاعات أأخرى أأو صناعات مشابهة في بلدان أأخرى.

 أأيضا  واضعي الس ياسات من تحديد الخيارات المناس بة في الس ياسات الوطنية. 

بداعية مختارة بهدف تلبية احتياجاتها  واس تحدثت أأيضا  أأدوات عملية لقطاعات اإ
 الخاصة واس تعملت تلك الأدوات في ندوات في عدد من البلدان.

وبذُلت جهود لإقامة شراكات مع حكومات ومنظمات دولية مهتمة وعُززت 
 الشراكات القائمة.

مكا بداعي وأأدائه.وقُدم المزيد من المساعدة للبلدان الراغبة في اس تكشاف اإ   نات قطاعها الإ

ونشُرت دراسات عن المساهمة الاقتصادية للصناعات الإبداعية في ثلاثة بلدان واس تهلت دراسة 
ضافي.   في بلد اإ

 واس تمر اس تخدام الدراسات كمساهمة في وضع الس ياسات القائمة على الأدلة.

المتأأتية من حق المؤلف الناجم وأأتيحت بالتعاون مع بعض الشركاء معلومات جديدة عن الإيرادات 
جراء نسخ خاصة والضرائب المفروضة على   النصية والمصورة. المصنفاتعن اإ

وتواصل تنظيم أأنشطة لتكوين الكفاءات والتوعية بأأدوات الويبو الخاصة بكسب العيش من 
 الصناعات الإبداعية.

ع الشركاء الجدد للتعاضد واس تمر عقد الشراكات في مجال الصناعات الإبداعية، وجرى التواصل م
 مع الويبو في هذا المجال.

ونشُرت أأربع دراسات اقتصادية وطنية عن المساهمة الاقتصادية للصناعات المشمولة بحق المؤلف 
ندونيس يا وصربيا وتركيا.  في الأرجنتين واإ

ثيوبيا وفرنسا وجمهورية  ونشُرت دراسات للدول الأعضاء في منظمة دول شرقي الكاريبي واإ
 لدوفا. مو

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن الفترة  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .3، وبخاصة البرنامج (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 للجامعات ومؤسسات البحثاستراتيجية 

بشكل  (بما فيها الجامعات)كث فت أأنشطة الويبو الداعمة لمؤسسات البحث 
وتمحور الدعم حول ثلاثة  ملحوظ نتيجة تزايد الطلبات الواردة من الدول الأعضاء.

أأول، دعم مؤسسات البحث والتطوير والجامعات  أأنواع رئيس ية من الأنشطة.
دارة أأصول الملكية  لس تنباط س ياسات مؤسس ية بشأأن الملكية الفكرية لتسهيل اإ

وثانيا، دعم الويبو لإنشاء ش بكات من  الفكرية وفقا لختصاصها ورسالتها.
مؤسسات البحث والتطوير بمراكز خدمة رئيس ية في مجال الملكية الفكرية لتمكين 

نشاء بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة لأغراض الابتكار.الدو    ل الأعضاء من اإ

وثالثا، توفير الويبو برامج تدريبية عملية ومعدلة وفقا لحتياجات الجهات الطالبة 
دارة التكنولوجيا  في مجال ترخيص التكنولوجيا وتقييم البراءات وصياغة البراءات واإ

 الجامعات.التطوير و والتسويق لمعاهد البحث و 

قامة المنظومة الابتكارية اللازمة للمساعدة في توليد الملكية  ووفر الدعم للبلدان النامية من أأجل اإ
قليمية مثل  الفكرية والنهوض بتنميتها ودعم اس تغلالها على الصعيد المحلي عن طريق مشاريع وطنية واإ

نشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في تونس والجز    ائر.المشاريع التي تدعم اإ

عداد صيغته النهائية مع الجزائر بغية تحديد التدابير المقبلة  وأُعد تقرير لتقييم الاحتياجات ويجري اإ
نشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا.   التي ستتخذ للتعاون مع الحكومة الجزائرية في المساعدة على اإ

 ونظُمت حلقة عمل عن الترخيص الناجح للتكنولوجيا في تونس.

منها في  4 وكان - أأو شاركت فيها برنامجا للتدريب على تسويق الملكية الفكرية 11 نظمت الويبوو 
دارة حقوق الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية، ودورتان في مجال الترخيص الناجح  مجال اإ

 دورات تدريبية على تقييم الملكية الفكرية. 5للتكنولوجيا، و

بشأأن س ياسات الملكية الفكرية الخاصة بالجامعات  2016وأُطلقت صفحة ش بكية جديدة في يونيو 
الصفحة الش بكية في الأنشطة المختلفة التي تديرها الويبو لدعم  تناولوت  ومؤسسات البحث العامة.

 55س ياسة من 380وتتضمن أأيضا  قاعدة بيانات تضم نحو  الجامعات ومؤسسات البحث العامة.
 بلدا .
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

  عدد المس تخدمين المباشرين وغير المباشرين للمعارف المنشورة من خلال الدورات التدريبية. وارتفع 

 كبير في مس توى المهارات المهنية للمشاركين على مدى فترة زمنية قصيرة للغاية. وشوهد تقدم

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .30وبخاصة البرنامج ، (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015

 ة بشأأن الملكية الفكرية استراتيجية لدعم صياغة استراتيجيات وطني

 دعم لإدراج استراتيجيات الملكية الفكرية في التخطيط للتنمية الاقتصادية الوطنية.
وشمل ذلك اس تحداث أأدوات عملية تشدد على أأهمية الخيارات الوطنية في 

حدى المنهجيات المهمة المطبقة  صياغة استراتيجيات الملكية الفكرية وتنفيذها. واإ
وتؤخذ في  سم الاستراتيجيات أأداة جرد لأصول الملكية الفكرية.كخطوة أأولى في ر

الحس بان احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العاملة في مجال 
تيجيات الملكية الفكرية البحث العلمي والصناعات الثقافية عند اس تنباط استرا

 الوطنية.

ويجري حاليا  تنفيذ استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية لتطوير الملكية الفكرية في 
جمال  44 بلدا في أأفريقيا وبلدان في المنطقة العربية وثمانية بلدان في أ س يا والمحيط الهادئ  26)بلدا اإ

 الأقل نموا. بلدا من البلدان 19، منها (وثمانية بلدان في أأمريكا اللاتينية والكاريبي

بلدا   33ويجري رسم خطط أأو استراتيجيات للملكية الفكرية أأو دخلت مرحلة الموافقة النهائية في 
ضافيا .  اإ

 وأُدمج رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية بالكامل في عمل المنظمة العادي< 

ووضعت منهجية لصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأأن الملكية الفكرية في صورة مجموعة من 
طار مشروع بشأأن تحسين قدرات المؤسسات والمس تخدمين في مجال  الأدوات العملية، في اإ

قليمية  قليمية والإ  .(CDIP/3/INF/2)الملكية الفكرية على الأصعدة الوطنية ودون الإ

لى الأنشط ة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .10و 9، وبخاصة البرنامجان (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

المنتجات لتطوير الأعمال أأسهم مشروع متخصص حول الملكية الفكرية وتوس يم 
 .4 في تنفيذ التوصية (CDIP/5/5الوثيقة )في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  

اس تُكمل المشروع المتخصص حول الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان 
 النامية والبلدان الأقل نموا  وقيم ِّ وأأدرج في العمل العادي للمنظمة. 

واس تفادت بلدان أأخرى من مساعدة الويبو على تيسير الحماية لمنتجات متصلة بمنشأأ محدد 
لى منهجية أأجندة التنمية.  وتوس يمها وترويجها استنادا  اإ

رز  لى وضع علامة تصديق للأ ودعمت الويبو مشروعا  متعدد الأطراف المعنية في كمبوديا يهدف اإ
 الكمبودي الفاخر وتسجيلها. 

واس تهدف المشروع الخاص بالمؤشرات الجغرافية والمنتجات المرتبطة بالمنشأأ والتوس يم الذي وُضع 
في منطقة البحر الكاريبي س تة بلدان باس تخدام مجموعة أأدوات تدريبية حديثة لتحديد المنتجات 

 المرتبطة بمنشأأ والمؤشرات الجغرافية وحمايتها وتوس يهما بتطبيق منهجية أأجندة التنمية. 

واس تُخدمت مجموعة الأدوات التدريبية بنجاح في تدريب مجموعات المنتجين على الاس تخدام 
لى علامات ناجحة.  الاستراتيجي للملكية الفكرية وتنمية قدراتهم على تحويل منتجاتهم اإ

قليمية منها الجماعة الكاريبية، ووكالة تنمية الصادرات في منطقة  وأأقيمت شراكات مع مؤسسات اإ
 . (CTA)لكاريبي، والمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي البحر ا

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن الفترة  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .9، وبخاصة البرنامج (WO/PBC/25/7ة )الوثيق 2014/2015

دارة التصاميم لتطوير الأعمال في البلدان  أُطلق مشروع رائد للملكية الفكرية واإ
 النامية والبلدان الأقل نموا.

واس تُكمل هذا المشروع  .2014في يناير  CDIP/12/6بدأأ تنفيذ هذا المشروع الوارد في الوثيقة 
لى المرفق السابع لهذه  ولمزيد .2016في أأبريل  من المعلومات حول تنفيذ المشروع، يرجى الرجوع اإ

  الوثيقة.
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يلاء  :6التوصية  نب ما قد يُدث أأهمية خاصة لمدونة أأخلاق المهنة القائمة وتج على موظفي الويبو وخبرائها الاستشاريين العاملين في مجال المساعدة التقنية الاس تمرار في التزام الحياد والقابلية للمساءلة باإ
عداد لئحة بالخبراء الاستشاريين لديها في مجال المساعدة التقنية والتعريف بهم لدى الدول الأعضاء. من تضارب في المصالح.  ويتعين على الويبو اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

دماج معايير السلوك المعمول بها في الأمم المتحدة في الخدمة المدنية الدولية  في اإ
العقود المبرمة مع جميع موظفي الويبو، بمن فيهم الخبراء الاستشاريون الذين 

 تس تعين بهم الويبو.

لة لنظام الموظفين ولئحته بشأأن نظام العدالة الداخلية الجديد في  يناير  1وعقب البدء في تنفيذ النسخة المعد 
د الإجراءات الخاصة بالنزاعات2014 دارية تحد  والشكاوى المتعلقة بمكان العمل وتطبيق التدابير  ، صدرت تعميمات اإ

طارا تنظيميا واضحا لتحقيق جملة أأمور، منها تعزيز قيم النزاهة والحياد والمساءلة في أأوساط  التأأديبية، ما يوفر اإ
 موظفي الويبو.

ذكاء الوعي بأأهمية أأنظمة الأ   للتزاماتهم الأخلاقية الناجمة عن مركزهم كموظفين مدنيين دوليين وكعاملين في الويبو.تعزيز فهم موظفي الويبو  خلاقيات والنزاهة وتحسين فهمها.اإ

سداء المشورة السرية  تحسين خدمات مكتب الأخلاقيات في وضع المعايير والتوعية بالسلوك الأخلاقي الواجب واإ
رشادهم. لى موظفي الويبو واإ  اإ

تم تزويد قسم التحقيق في شعبة الرقابة الداخلية بالموارد الكافية، مثل رئيس قسم ومحققيَن فضلا عن موارد غير  لويبو.تحقيق في المخالفات داخل اتطوير كفاءات الويبو لل 
حصاءات التحقيق على النحو  الموظفين، بحيث يتمكن القسم من الاس تجابة لجميع الشكاوى التي يتم تلقيها. وتوُثق اإ

لى الجمعيات ا لى لجنة الويبو الاستشارية المس تقلة للرقابة. ويمكن أأيضا  الواجب في التقارير المقدمة اإ لعامة واإ
حصاءات التحقيق عن طريق لوحات البيانات الخاصة بشعبة الرقابة الداخلية والمنشورة على  الاطلاع على اإ

ة وقيمَّ محققان مس تقلان وظيف صفحة الشعبة المخصصة على الموقع الش بكي الداخلي وموقع الويبو الإلكتروني.
ويتوفر تقرير  التحقيق في شعبة الرقابة الداخلية ووجدا أأنها تقوم على أأسس متينة تتماشى مع المعايير المقبولة دوليا .

 التقييم الخارجي للجودة على الموقع الإلكتروني للويبو. 

تاحتها. عداد قائمة بالخبراء الاستشاريين في مجال المساعدة التقنية واإ قائمة الخبراء الاستشاريين، ودمجها مع المشروع المتعلق بالملكية الفكرية وقاعدة بيانات المساعدة التقنية  تحديث اإ
ويمكن الاطلاع على قاعدة البيانات على الرابط التالي:  .(IP-TAD)للملكية الفكرية 

http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp 
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 البلدان الأقل نموا، من شأأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية ول س يماالتشجيع على اتخاذ تدابير  :7 التوصية
 بطلب منها، لتحقيق تفهم أأفضل لأوجه المواءمة بين حقوق الملكية الفكرية وس ياسات المنافسة.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

لى التصدي  توفر الويبو، عند الطلب، المساعدة والمشورة التشريعية التي تهدف اإ
لى وضع حد  للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في مجال الملكية الفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق المناسب لحقوق الملكية الفكرية  لتلك الممارسات.
س تثناءات والتقييدات الملائمة المفروضة على هذه الحقوق، الحصرية بما في ذلك الا

لى الخيارات القانونية مثل التراخيص الإجبارية وغير ذلك من  فضلا عن اللجوء اإ
طار المعايير الدولية. وتقدم المشورة أأيضا  عند الطلب في  التدابير المسموح بها في اإ

 من مضامين عقود مسائل ذات صلة بالبنود التجارية التقييدية وغير ذلك
 الترخيص في مجال الملكية الفكرية التي قد يكون لها أأثر سلبي في المنافسة.

عداد مشروع متخصص عن  لى ذلك، وبمقتضى هذه التوصية، تم اإ وبالإضافة اإ
 نفيذه.، وت (CDIP/4/4 Revالمنافسة )الملكية الفكرية وس ياسة 

التعاون بين مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والسلطات المعنية بالمنافسة بهدف تبادل المعلومات على  اس تمر
 نحو منتظم بين الدول الأعضاء. 

لى  وتم الوصول، من خلال العديد من الدراسات والدراسات الاس تقصائية التي أأجريت بين الدول الأعضاء، اإ
لفكرية والمنافسة في عدد من المجالت المعقدة، مثل البحوث التعاونية، فهم أأفضل لأوجه العلاقة بين الملكية ا

 والترخيص في مجال الملكية الفكرية، والمعايير التقنية. 

واس تمر التعاون والتنس يق مع أأمانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد والويبو ومنظمة التجارة 
 العالمية. 

لى البلد ان النامية في مجال التشريعات والس ياسات العامة المتعلقة بالصلة بين الملكية الفكرية وقدمت المساعدة اإ
 والمنافسة.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن الفترة   2014/2015الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .18، وبخاصة البرنامج (WO/PBC/25/7 )الوثيقة
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في مجال العلوم والتكنولوجيا كل ما كان عضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية مساعدة الدول الأ  :11التوصية 
 ذلك مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

الملكية الفكرية وصياغة البراءات لفائدة العلماء دورات تدريبية حول حماية 
والباحثين والمسؤولين التقنيين والمخترعين والمحامين بغية تعزيز المعارف المتعلقة 

بالملكية الفكرية ونظام البراءات وتعزيز قدرة المصادر الوطنية لتوليد الملكية 
ام البراءات الفكرية والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير على اس تخدام نظ

عن طريق تطبيق الاستراتيجيات المختلفة للبراءات والأدوات المتاحة من أأجل 
بداعاتهم في التنمية المس تدامة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.  اس تغلال اإ

اس تحداث أأدوات تطبيقية لمساعدة الدول الأعضاء ومؤسساتها المعنية بالبحث 
قامة أأنظمة ف  عالة وتسخيرها لنقل التكنولوجيا.والتطوير على اإ

 

ليها.  تعزيز الانتفاع بالمعلومات الخاصة بالبراءات والنفاذ اإ

لى قواعد البيانات المتخصصة وتوفير  أأجندة التنميةواكتملت المرحلة الثانية من مشروعي  بشأأن النفاذ اإ
لى المعلومات المتعلقة با (CDIP/9/9)الدعم  لبراءات واس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإ

(CDIP/10/13).  لى اللجنة في دورتها الرابعة وقُدمت تقارير التقييم الخاصة بهذين المشروعين اإ
 .CDIP/14/6و CDIP/14/5انظر الوثيقتين  عشرة.

 .وشهدت برامج بناء القدرات في مجال استراتيجية البراءات وصياغة البراءات مزيدا من التطوير

لى اللغتين الفيتنامية والليتوانية. ونظُمت تسع دورات تدريبية وقد ترُجم كتيب الويبو لصياغة  البراءات اإ
 لصياغة البراءات في البلدان النامية.

 وجرى تحسين مهارات البحث في قواعد بيانات البراءات، وفهم وثائق البراءات وتفسيرها.
 

ن لى الملكية الفكرية والمعرفة من خلال قاعدة بيانات  وحس ِّ من خلال:  WIPO Re:Searchالنفاذ اإ
http://www.wipo.int/research/en/ 

لى مؤسسات الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خدمة الويبو و  مت خدمات اإ قد ِّ
 .(WPIS) للمعلومات المتعلقة بالبراءات لفائدة البلدان النامية

 

 

 

 

http://www.wipo.int/research/en/
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات  وبالإضافة اإ
لى الوثائق التالية:  حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 14و 1وبخاصة البرامج  (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015تقرير أأداء البرنامج  (أأ )
  ؛30و

مشروع بناء القدرات في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة التقرير المرحلي عن  (ب)
نمائية محددة  الوارد في المرفق  المرحلة الثانية -لمجالت تكنولوجية محددة حلا  لتحديات اإ

 الثالث من هذه الوثيقة؛ 

ات التقنية والعلمية الملائمة مشروع بناء القدرات في اس تخدام المعلومالتقرير المرحلي عن  (ج)
نمائية محددة  الوارد في الوثائق  المرحلة الأولى -لمجالت تكنولوجية محددة حلا  لتحديات اإ

CDIP/8/2 وCDIP/10/2 وCDIP/12/3. 

دارة الجماعية لمختلف فئات المصنفات  ذكاء الوعي بالجوانب التطبيقية والنظرية للاإ اإ
  الأداء.بموجب حق المؤلف ولفنانيالمحمية 

تاحتها للدول  طُورت مواد تدريبية جديدة بشأأن الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة وتم اإ
  الأعضاء.

ع لى  ووس ِّ نطاق التغطية الجغرافية لأنشطة تكوين الكفاءات عن طريق تقديم المساعدة بوجه خاص اإ
 المنطقة الأوروبية ال س يوية والبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنس ية وبلدان منطقة المحيط الهادئ.

قليمية شاملة بشأأن الشفافية والمساءلة والحوكمة للتميز. الويبو في دعم  واس تمرت وبدأأت عملية تشاورية اإ
 الشفافية والمساءلة والحوكمة الرش يدة في الإدارة الجماعية.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن الفترة   2014/2015حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .3، وبخاصة البرنامج (WO/PBC/25/7)الوثيقة 
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دماج الا :12التوصية   عتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية، وفقا  لختصاصها.المضي في اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

دماج الاعتبارات الإنمائية في جميع مجالت عمل الويبو، ول  لى المزيد من اإ سعيا اإ
البرنامج س يما في أأنشطتها الفنية ومساعدتها التقنية، حرصت الويبو في وثيقة 

طار جدول أأعمال الويبو بشأأن التنمية  والميزانية على تجس يد التوصيات المعتمدة في اإ
 على النحو السليم في كل البرامج المعنية.

لى توصيات بعينها من  شارات اإ ضمن  أأجندة التنميةأأضيفت، بصورة خاصة، اإ
 ".يةأأجندة التنم نصوص البرامج وأأضيف جزء جديد في كل البرامج وهو "الصلة ب

دماج  على نحو مناسب ضمن عملية وضع  أأجندة التنميةوقد تس نى بفضل ذلك اإ
انظر )برامج الويبو العادية على صعيد المنظمة ككل بما يضمن الفعالية في التنفيذ 

لمزيد من التفاصيل حول الطريقة التي  2014/2015وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 
 .(نشطة الويبوضمن أأ  أأجندة التنميةأُدمج بها 

بصورة كاملة على النحو  أأجندة التنميةاس توعبت عمليات البرمجة والإبلاغ في المنظمة توصيات 
، وفي وثيقة البرنامج 2014/2015المبين في نصوص كل برنامج في وثيقة البرنامج والميزانية 

مراعاة توصيات ويقُاس مدى دمج التنمية في أأنشطة الويبو، مع  .2016/17والميزانية للثنائية 
على النحو الواجب والاسترشاد بها، بحصة التنمية في نتائج المنظمة التي بلغت  أأجندة التنمية

ر بنس بة  2014/2015% للثنائية 20.6 ومن حيث  .2016/2017% للثنائية 21.1والتي تقدَّ
في نتيجة مرتقبة للويبو تتمتع بحصة تنمية  38من أأصل  29الأهداف الاستراتيجية، كانت 

  .2016/17في  39من أأصل  27؛ و2014/15

في  أأجندة التنميةالمرة الأولى التي أُدرج فيها تقييم تنفيذ توصيات  2014/2015وكانت الثنائية 
أأي اللمحة العامة عن )تقرير أأداء البرنامج، ومن ثمَّ أُدمج بصورة كاملة في الأجزاء السردية 

لكل برنامج بدل من تناوله في قسم  (2014/2015التقدم المحرز والإنجازات في الثنائية 
 منفصل.

لى تقرير أأداء  لمزيد من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ
واس تعراض الخطة الاستراتيجية للأجل  (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015البرنامج 

 .(WO/PBC/25/17الوثيقة ) 2015-2010المتوسط 
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نمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحت  :13التوصية  ياجات الخاصة بالبلدان النامية ول س يما البلدان يتعين أأن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، اإ
 ضمن الأنشطة جداول زمنية لمراحل التنفيذ والانتهاء.الأقل نموا وكذا مس تويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي أأن تت

عمالها، وفهم مواطن المرونة في ا :14التوصية  طار التفاق تضع الويبو بتصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  مشورتها بشأأن تنفيذ الحقوق والالتزامات واإ تفاق تريبس والانتفاع بها، وذلك في اإ
 مة التجارة العالمية.المبرم بين الويبو ومنظ

ول س يما تلك التي تهم البلدان النامية والبلدان الأقل  ينبغي أأن تأأخذ الويبو في حس بانها، في أأنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية :17التوصية 
 نموا .

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

ذكاء تركيز  المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال المرونة على المساعدة التشريعية، واإ
م هذه المساعدة من خلال وسائل مختلفة منها ما يلي: الوعي وبناء القدرات.  وتقدَّ

 عقد مشاورات رفيعة المس توى؛ -

عداد مشاريع القوانين؛ -  ومناقشة واإ

 لقوانين واللوائح؛واس تعراض وتقديم المشورة بشأأن مشروعات ا -

 وتنظيم اجتماعات والمشاركة فيها؛ -

يفاد بعثات من الخبراء الفنيين، وعمل زيارات دراس ية؛  -  واإ

 وتنظيم زيارات تقنية للمسؤولين الحكوميين من العواصم؛ -

 وتدريب وبناء قدرات واضعي الس ياسات المحلية.  -

المساعدة التشريعية في مجال المرونة بناء على طلب من البلدان الراغبة في ذلك، ويتم  تقدم
لى الموارد  توفيرها على أأساس ثنائي، ويراعى فيها السرية، وتقدم بأأسرع ما يمكن بالنظر اإ

وبفضل هذه المساعدة، يتس نى لواضعي الس ياسات والخبراء القانونيين في البلدان  المتاحة.
لبلدان الأقل نموا  اتخاذ القرارات المس تنيرة حول اس تخدام الخيارات القانونية النامية وا

بعنوان "مواطن المرونة  CDIP/15/6تها الثالثة عشرة، أُعدت الوثيقة وفقا لما طلبته اللجنة في دور

 –المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي
 يلي:الجزء الرابع، " ونوقشت في الدورة الخامسة عشرة للجنة. وكانت تشمل ما 

نفاذ قانون البراءات أأو عدم تطبيقها والمرونة في تطبيق الع (أأ  )  61 المادة)قوبات الجنائية في اإ
 ؛ (من اتفاق تريبس

لى تقييد حقوق البراءات  (ب ) التي تسمى )والتدابير المتعلقة بالأمن التي قد تؤدي اإ
 .(من اتفاق تريبس 73 المادة) ("الاس تثناء الأمني"

في الدورة الخامسة عشرة للجنة، وتضم  .CDIP/13/10 Revوفضلا  عن ذلك، قُدمت الوثيقة
 التعليقات التي أأبدتها بعض الوفود أأثناء الدورة الثالثة عشرة.

  نظمت الويبو خمس ندوات تناولت مسأألة أأوجه المرونة:

قليمية بشأأن الإطار "1" القانوني المتعدد الأطراف والممارسات الخاصة بالبراءات،  ندوة الويبو الإ
 ؛2015يونيو  17و 16عشق أ باد، تركمانس تان، 

كوادور،  "2" سبتمبر  4ندوة الويبو الوطنية بشأأن القوانين والس ياسات المتعلقة بالبراءات، كيتو، اإ

 ؛2015

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=296576
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

طار القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق تريبس على مس توى  وأأوجه المرونة المتوفرة في اإ
  التنفيذ في القوانين الوطنية.

طار التفاق المبرم مع منظمة التجارة العالمية، التعاو  ن التقني والمشورة وتقُدم الويبو، في اإ
القانونية والتشريعية على أأساس السرية والحيادية اإلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  

وفي هذا الس ياق، يتم  من أأجل تنفيذ اتفاق تريبس مع مراعاة الخيارات التشريعية المتاحة.

جراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية لتحس ين التعاون تنظيم اجتماعات مشتركة واإ
 المتبادل.

لى المعاهدات الدولية  كما تقدم المساعدة، عند الطلب، اإلى البلدان فيما يتعلق بالنضمام اإ
قليمية، مع الأخذ في الاعتبار أأولويات  والالتزام بتنفيذ شروطها، بما في ذلك التفاقات الإ

اهتمام كامل وخاص ويتم اإيلاء  التنمية لتلك البلدان والأهداف التي تسعى اإلى تحقيقها.
 للأحكام المتعلقة بالبلدان الأقل نموا  وكذلك لحتياجاتها الخاصة.

تقدم المساعدة التشريعية فيما يتعلق بزيادة الوعي وتنفيذ جوانب المرونة في نظام الملكية 

الفكرية بناء على طلب البلدان، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات والاحتياجات لكل بلد 
 على حدة. 

وفي س ياق أأنشطة وضع القواعد والمعايير، اتخذت خطوات لضمان قيام كل من اللجنة 
الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات والتصاميم الصناعية 

والبيانات الجغرافية، واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، واللجنة 
ة الدولية بالهتمام على نحو مناسب بأأوجه المرونة في اتفاقيات الملكية الفكرية الحكومي
 الدولية.

وتراعي الويبو في تقديم المشورة التشريعية القواعد التي يمكن تنفيذها بأأسلوب مرن، مع 
 مراعاة التفاوت في الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد.

قليمية بشأأن القوانين والس ياسات المتعلقة "3" بالبراءات، سان خوس يه،  ندوة الويبو دون الإ
 ؛2015سبتمبر  8و 7كوس تاريكا، 

حلقة عمل الويبو الوطنية بشأأن س ياسة البراءات وتنفيذها تشريعيا، سان سلفادور،  "4"
 ؛2015أأكتوبر  20و 19السلفادور، 

جراءات منح  "5" حلقة عمل وطنية عن قانون البراءات: الإطار القانوني المتعدد الأطراف واإ

 .2015نوفمبر  18و 17ورتو فيلا، فانواتو، البراءات، ب

http://www.wipo.int/ip-المتاحة على الرابط التالي: )قاعدة بيانات مواطن المرونة 
development/en/agenda/flexibilities/search.jsp) ، والتي أأنشئت عقب القرار الذي

حكما قانونيا جديدا يتعلق بتسعة أأنواع مرونة بناء على  954اتخذته اللجنة في دورتها السادسة لتتضمن 
وأأضيفت أأيضا جداول فئات مختلف الأحكام بشأأن مواطن  طلب اللجنة في دورتها الخامسة عشرة.

دة الواردة في الوثائ  CDIP/13/10 Revو CDIP/7/3 Addو .CDIP/5/4 Revق المرونة المحد 
لى قاعدة البيانات.CDIP/15/6 Corrو لى ذلك، عُرض على اللجنة في دورتها السادسة  . اإ ضافة  اإ واإ

  .CDIP/16/5عشرة تقريرٌ عن تحديث قاعدة بيانات مواطن المرونة، وورد هذا التقرير في الوثيقة 

ح على الأمانة في دورة اللجنة السابعة عشرة واس تجابة لطلب اللجنة في دورتها السادسة عشرة، اقتر 
خياران ل لية تسمح بتحديث قاعدة البيانات بشأأن المرونة في نظام الملكية الفكرية تحديثا منتظما يأأخذ 

 .CDIP/17/5الأعضاء؛ ويرد هذان الخياران في الوثيقة  في الحس بان التعليقات الواردة من الدول

لى الأنشطة الواردة في  ضافة اإ ترد المزيد  ،(IP-TAD)قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية واإ
من المعلومات عن أأنشطة الويبو المتعلقة بمواطن المرونة في المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو وبأأنشطة 

وثيقة وضع القواعد والمعايير في موقع الويبو الخاص بمواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية، وفي ال

CDIP/9/11 الوثيقة  2014/2015، وفي تقرير أأداء البرنامج(WO/PBC/25/7)س يما ، ول 
 .10و 9و 8و 4و 3و 2و 1البرامج 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
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 يتعين أأن تكون أأنشطة وضع القواعد والمعايير كما يلي: :15التوصية 

 شمولية وقائمة على توجيه الأعضاء؛  (أأ  )

 أأن تأأخذ بعين الاعتبار مختلف مس تويات التنمية؛  (ب )

 وأأن تأأخذ بعين الاعتبار تحقيق توازن بين التكاليف والمنافع؛ (ج )

ين ومن بينها المنظمات الحكومية الدولية وأأن تقوم على مشاركة جميع الأطراف، بحيث تأأخذ بعين الاعتبار مصالح وأأولويات كل الدول الأعضاء في الويبو وأ راء أأصحاب المصالح ال خر  (د )
 الاتساق مع مبدأأ الحياد الذي تلتزم به أأمانة الويبو؛والمنظمات غير الحكومية المعتمدة و

ايير، باعتماد مسارات مدفوعة من تُجري الويبو مشاورات غير رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس با ، قبل الشروع في أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد والمع :21التوصية 
 ل الأعضاء ول س يما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا .الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدو 

عات أأو المشاورات الرسمية أأو غير الرسمية المتعلقة لم ا كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أأن تعقد الاجتما :44التوصية 
شراك كافة الدول الأعضاء.لقواعد والمعايير في الويبو والتي ينظمها المكتب الدولي بناء على طلب الدول الأعضاء، في جنيف أأساسا، وتس يير مجرياتها بانفتاح وشفابأأنشطة وضع ا وفي حالة  فية تسمح باإ

خطار الدول الأعضاء مس بقا عبر قنوات رسمية واستشارتها  حول مشروع جدول الأعمال والبرنامج. عقد هذه الاجتماعات خارج جنيف، يجب اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

نفُذت هذه التوصيات في س ياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة 
الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية 
الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور واللجنة الدائمة المعنية بقانون 

 التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية. العلامات 

تمول الويبو حضور المرشحين من البلدان النامية للمشاركة في أأنشطة الويبو الخاصة 
 بوضع القواعد والمعايير.

جراءاتها عملية مدفوعة من الدول الأعضاء، حيث توازن بين  تعد هذه الأنشطة واإ
 بالشمولية والمشاركة.التكاليف والمنافع وتمتاز 

خلال الدورات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون 
لى  27التي عُقدت في الفترة من  (SCP)البراءات  لى  30ومن  2015يوليو  31اإ  4نوفمبر اإ
لى  27ومن  2015ديسمبر  ل الأعضاء مناقشة على التوالي، واصلت الدو  2016يونيو  30اإ

" 2" التقييدات والاس تثناءات لحقوق البراءات؛ "1" جملة أأمور من بينها المسائل التالية:
" وسري ة التواصل 4" والبراءات والصحة؛ "3وجودة البراءات، بما في ذلك أأنظمة الاعتراض؛ "

يهم؛ "   " ونقل التكنولوجيا.5بين المستشارين في مجال البراءات وموكل 

اقتراح لمراجعة قانون الويبو النموذجي للبلدان النامية بشأأن الاختراعات قدمته مجموعة ونوقش 
طار البند "مسائل أأخرى" من جدول الأعمال. ولمزيد من  بلدان أأمريكا اللاتينية والكاريبي في اإ

 .WO/GA/48/4المعلومات عن عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، انظر الوثيقة 
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

ت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ثلاث مرات، وتواصل مناقشاتها اجتمع
المكتبات ودور المحفوظات،  حماية هيئات البث، التقييدات والاس تثناءات: حول البنود التالية:

المؤسسات التعليمية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.  والتقييدات والاس تثناءات:
د من المعلومات عن عمل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، انظر الوثيقة ولمزي

WO/GA/48/3. 

على تجديد  2015وافقت الجمعية العامة للويبو في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في أأكتوبر 
ولية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 

لى اتفاق بشأأن برنامج عمل اللجنة  .2016/2017والفولكلور للثنائية  وتم أأيضا  التوصل اإ
دين للجنة الحكومية طبقا  للولية وبرنامج العمل الجدي .2017و 2016الحكومية الدولية لعامي 

للتفاوض على  2016ويوليو  2016الدولية، اجتمعت اللجنة مرتين في الفترة الممتدة من يناير 
م التقرير المعنون "تقرير عن اللجنة الحكومية  صك قانوني دولي بشأأن الموارد الوراثية. قد ِّ

دية والفولكلور" الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقلي
لى الجمعية العامة للويبو في أأكتوبر  (WO/GA/48/9 الوثيقة)   .2016اإ

قليمية  2016في مايو  ندوة بشأأن الملكية الفكرية والموارد الوراثيةنظُمت  لبناء المعارف الإ
وارد والمشتركة بين الأقاليم وتحقيق توافق في ال راء بشأأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والم

ولمزيد من المعلومات عن عمل اللجنة الحكومية الدولية،  الوراثية مع التركيز على القضايا العالقة.
 ..WO/GA/48/9 Provانظر الوثيقة 

أأن تواصل اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات  2015وقررت الجمعية العامة للويبو في أأكتوبر 
والبيانات الجغرافية، في دورتيها الرابعة والثلاثين والسادسة التجارية والتصاميم الصناعية 

والثلاثين، عملها بشأأن مشروع معاهدة بشأأن قانون الرسوم والنماذج الصناعية لعتماده في مؤتمر 
 دبلوماسي محتمل.

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39944
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39944
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 ونظرت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
جراء اس تقصاء أ راء  في اقتراح للعمل في مجال التصاميم التكنولوجية الجديدة وطلبت من الأمانة اإ

وفضلا  عن ذلك، اعتمدت اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين  الدول الأعضاء في ذلك الموضوع.
 تجارية.الوثيقة المرجعية المراجعة عن حماية أأسماء البلدان من تسجيلها واس تخدامها كعلامات 

 ونوقشت أأيضا  ثلاثة اقتراحات للعمل على مسأألة المؤشرات الجغرافية قدمتها دول أأعضاء. 

لى الوثيقتين التاليتين اللتين جرى  ولمزيد من المعلومات حول عمل اللجنة الدائمة، يرجى الرجوع اإ
لى الجمعية العامة للويبو وهما: الوثيقة  عن اللجنة  المعنونة "تقرير WO/GA/48/5تقديمهما اإ

الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية" والوثيقة 
WO/GA/48/6  لى عقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة بشأأن "مسائل تتعلق بالدعوة اإ

 قانون التصاميم".

اورات مفتوحة ومتوازنة وكانت كل أأنشطة اللجنة شاملة وتوجهها الدول الأعضاء وقائمة على مش
 تشمل المجتمع المدني عموما.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .4و 3و 2و 1بخاصة البرامج ، و (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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 عام غزير ومفتوح. أأخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في س ياق الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك :16التوصية 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

كانت هذه التوصية جزءا من المشروع المتخصص المتعلق بالملكية الفكرية والملك 
 (CDIP/7/5/Rev)ومشروع البراءات والملك العام  (CDIP/4/3)العام 

ومشروع اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية 
(CDIP/16/4).  

لى هذا، تم تنفيذ هذه التو  ضافة اإ صية في مجال المعارف التقليدية حيث دمجت واإ
التدابير التطبيقية والقانونية لضمان عدم تعرض المعارف التقليدية التي تدخل 

صدارها بطريق الخطأأ.بوضوح في الملك العام لحماية عن طريق براء  ات تم اإ

 .(CDIP/4/3 Rev الوثيقة)تم بنجاح تنفيذ المشروع المتعلق بالملكية الفكرية والملك العام 
وقُدم تقرير تقييم لهذا المشروع خلال الدورة التاسعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 

 . وعم م المشروع في البرامج العادية الوجيهة. (CDIP/9/7الوثيقة )

لى  (CDIP/13/7)واكتمل المشروع المتعلق بالبراءات والملك العام، وقُدم تقرير تقييم ذاتي  اإ
طار هذا المشروع، قُدمت دراسة حول البراءات والملك  اللجنة في دورتها الثالثة عشرة. وفي اإ

لى اللجنة في دورتها الثانية عشرة.  (.CDIP/12/INF/2 Rev) (2)العام   اإ

اعتُمد مشروع اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية 
(CDIP/16/4)  ن الدورة السابعة عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية  2016يل في أأبر با  اإ

لى المرفق الخامس لهذه  الفكرية. ولمزيد من المعلومات عن تنفيذ المشروع، يرجى الرجوع اإ
 الوثيقة.

لى  30ونظُمت ندوة دولية من  لتبادل الممارسات والتجارب والدراسات  2015أأبريل  1مارس اإ
وتناولت  وارد الوراثية والمعارف التقليدية وأأشكال التعبير الثقافي التقليدي.الإفرادية بشأأن الم

قليمية والوطنية والمحلية المتصلة بمعنى "الملك العام" وأأهميته في  مائدة مس تديرة "التجارب الإ
ولقت الندوة ترحيبا واسع  س ياق المعارف التقليدية وأأشكال التعبير الثقافي التقليدي".

وحضرها عدد كبير من السفراء، وغيرهم من الدبلوماس يين في جنيف، ومسؤولين من النطاق، 
 العواصم، وأأفراد من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وممثلي المنظمات غير الحكومية والصناعة.

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .4و 3و 2و 1وبخاصة البرامج  ،(WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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مكان حث اللجنة الحكومية  :18التوصية  خلال بأأي نتائج بما فيها اإ  ية وضع صك دولي واحد أأو أأكثر.الدولية على الإسراع في مسارها بشأأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، دونما اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

عمل اللجنة الحكومية الدولية على مناقشات الدول الأعضاء في حدود الولية  تركيز
تاحة مواد  وبرنامج العمل اللذين خولتهما لها الجمعية العامة. وتعمل الأمانة على اإ

كثيرة، وخبراء، بناء على طلب الدول الأعضاء لتهيئة بيئة مواتية لمفاوضات اللجنة 
 فاوضات.الحكومية الدولية وتيسير هذه الم

ولية  2015جددت الجمعية العامة للويبو في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في أأكتوبر 
لى اتفاق بشأأن برنامج عمل  .2016/2017اللجنة الحكومية الدولية للثنائية  وتم أأيضا  التوصل اإ

  .2017و 2016اللجنة الحكومية الدولية لعامي 

دين للجنة الحكومية الدولية، اجتمعت اللجنة مرتين في الفترة طبقا  للولية وبرنامج العمل الجدي
 للتفاوض على صك قانوني دولي بشأأن الموارد الوراثية. 2016ويوليو  2016الممتدة من يناير 

م تقرير  "تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية  WO/GA/48/9الوثيقة )قد ِّ
لى الجمعية العامة للويبو في أأكتوبر  (ارف التقليدية والفولكلور"الفكرية والموارد الوراثية والمع اإ

2016.  

لبناء  2016في مايو  ندوة بشأأن الملكية الفكرية والموارد الوراثيةووفقا  للولية الجديدة، نظُمت 
قليمية والمشتركة بين الأقاليم وتحقيق توافق في ال راء بشأأن القضايا المتعلقة بالملكي ة المعارف الإ

 الفكرية والموارد الوراثية مع التركيز على القضايا العالقة.

م "تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية  WO/GA/48/9الوثيقة ت قد ِّ
لى الجمعية العامة للويبو في أأكتوبر  (والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور"   .2016اإ

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .4وبخاصة البرنامج  ،(WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015الفترة 
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لى المعرفة والتكنو الشروع في  :19التوصية  لوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نموا  اإ
طار الويبو.  والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

لى تنفيذ  ضافة اإ كما هو  15، و14، و9، و3، و1هذه التوصية بواسطة البرامج اإ
طار  19، تم تناول التوصية 2014/2015مبين في تقرير أأداء البرنامج  في اإ

 المشاريع التالية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية:

ت، مشروع معني بالملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصال "1"
لى المعلومات   ؛ (CDIP/4/5 Rev)والهوة الرقمية والنفاذ اإ

لى معلومات البراءات  "2"  -مشروع معني باس تنباط أأدوات للنفاذ اإ
 ؛(CDIP/10/13و CDIP/4/6)المرحلتان الأولى والثانية 

اكتمال مشروع معني بتكوين الكفاءات في اس تعمال المعلومات التقنية  "3"
نمائية محددةوالعلمية الملائمة لمج  - الت تكنولوجيا محددة حلا لتحديات اإ

والمرحلة الثانية ؛ (CDIP/5/6 Rev) ل تزال المرحلة الأولى
(CDIP/13/9)  2014من المشروع نفسه قيد التنفيذ منذ يونيو. 

التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من  تعزيز "4"
 .(CDIP/7/6)بلدان نامية وبلدان أأقل نموا 

 -التحديات المشتركة  مشروع بشأأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "5"
يجاد الحلول   .(.CDIP/6/4 Rev)اإ

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة ال  ضافة اإ تقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من واإ
لى تقرير أأداء البرنامج  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .15، و14، و9، و3، و1، وبخاصة البرامج (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015

 لمزيد من المعلومات، انظر تقارير تقييم المشروعات التالية:

لى  الملكية "1" الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، والهوة الرقمية والنفاذ اإ
 ؛(CDIP/10/5)المعلومات 

لى معلومات البراءات "2 المرحلتان الأولى والثانية  - اس تنباط أأدوات للنفاذ اإ
(CDIP/10/6 وCDIP/14/6)؛ 

لمجالت تكنولوجيا تكوين الكفاءات في اس تعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة  "3"
نمائية محددة   ؛(CDIP/12/3) المرحلة الأولى -محددة حلا لتحديات اإ

وتعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية  "4"
 ؛(CDIP/13/4)وبلدان أأقل نموا  

يج -التحديات المشتركة  الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "5" اد الحلول اإ
(CDIP/16/3). 

لى التقرير المرحلي عن مشروع بناء القدرات في اس تخدام  وفضلا عن ذلك، يرُجى الرجوع اإ
نمائية محددة  المرحلة  -المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة حلا  لتحديات اإ

 الثانية الواردة في المرفق الثالث من هذه الوثيقة.



CDIP/18/2 

Annex VIII 
26 

جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنتفاع تلك الدول بأأنظمة :35التوصية   الملكية الفكرية. مطالبة الويبو باإ

 يد أأوجه الصلة والتأأثير بين الملكية الفكرية والتنمية.يجوز للويبو أأن تجري دراسات بشأأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحد :37التوصية 

 

 لإنجازاتا استراتيجيات التنفيذ

لى نظام  تعزيز قدرات الخبراء الاقتصاديين في البلدان النامية والبلدان المنتقلة اإ
ادية علمية حول الملكية الاقتصاد الحر أأساسا ، من أأجل الشروع في أأبحاث اقتص

 الفكرية.

الابتكار العالمي أأداة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ويوفر مؤشر 
 لقياس أأدائها الابتكاري، بما في ذلك تحديد نقاط القوة والضعف الرئيس ية في أأداء الابتكار.

جه بشأأن الابتكار الخارق والنمو الاقتصادي أأو  2015ينظر التقرير العالمي للملكية الفكرية لعام 
التقدم التكنولوجي في الأدلة على س بل مساهمة الملكية الفكرية في النمو الابتكار مع التركيز على 

 .(الطباعة المجسمة أأو الإنسالت أأو التكنولوجيا النانوية)مجالت محددة أأو ابتكارات خارقة 

 ونشُرت ثماني ورقات عمل اقتصادية جديدة على موقع الويبو الإلكتروني.

يذ المرحلة الثانية من المشروع بشأأن الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في وبدأأ تنف 
واس تُهلت عدة دراسات جديدة وفقا  لما يرد في التقرير المرحلي عن هذا المشروع  .2015عام 

 .(المرفق الثاني من هذه الوثيقة)

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة  التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .16، وبخاصة البرنامج (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015الفترة 

عداد وثائق مرجعية توفر نظرة عامة عن الأبحاث الاقتصادية العلمية الحالية  حول اإ
تراح مجالت بحث حقوق الملكية الفكرية وتحديد مواطن النقص في البحث واق

 ممكنة للمس تقبل.

يجري التعامل مباشرة مع هذه التوصيات من خلال مشروع بعنوان "المشروع 
المشروع )المعني بالملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" 

DA_35_37_01  الوارد في الوثيقةCDIP/5/7 Rev)  والمشروع المعني
المشروع )المرحلة الثانية  -بالملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية 

DA_35_37_02). 
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المنظمات غير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية قيد الدرس تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أأنشطة الويبو، وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول  :42التوصية 
 باس تمرار.

 لإنجازاتا استراتيجيات التنفيذ

ل تزال الإجراءات والشروط الحالية لمنح صفة مراقب في الويبو لكل من أأصحاب 
المصلحة المعنيين من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية متوافقة مع 

لى  هذه التوصية. وتهدف عملية المراجعة المتعلقة بمنح صفة مراقب لمنظمة ما اإ
ضمان جديتها ومصداقيتها، وعلاقة أأنشطتها بمجال الملكية الفكرية، وينبغي أأن 

لى الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية الوطنية،  يس تمر ذلك. وبالنس بة اإ

جراء مشاورات مع الد ولة المعنية وقد تبين  أأيضا أأن ذلك فمن المتعارف عليه اإ
الإجراء مهم ومفيد لضمان مشاركة المنظمات التي لها علاقة بعمل الويبو وبتوصيات 

جراءات الاعتماد هذه، تس تمر الويبو في تحديد  أأيضا. أأجندة التنمية وبجانب اإ
ا  أأنشطتهالمبادرات التي تيسر المشاركة الفعالة للمراقبين والمجتمع المدني ككل في

 وتنفيذ هذه المبادرات.

 اس تمر تعزيز مشاركة المجتمع المدني في أأنشطة الويبو.

تواصل تزويد المنظمات غير الحكومية بمنتدى قيم لتبادل ال راء المباشرة في النظام الدولي للملكية 
.  الفكرية عامة وفي عمل الويبو خاصة 

ية في حلقات العمل والندوات تعزيز المشاركة والتعاون مع الجهات المعنية غير الحكوم 
والمشاورات بشأأن مشاريع محددة والأحداث الجانبية، لس تمرار التفاعل المفتوح والشفاف 

 والمتجاوب مع هذه الجهات المعنية. 

توطيد التعاون مع الجهات غير الحكومية عن طريق مواصلة تطوير المنصات والشراكات التي 
 بوصفها أأداة للنمو الاقتصادي والتنمية على الصعيد العالمي. تساهم في النهوض بالملكية الفكرية 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من  وبالإضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج عن  المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .20، وبخاصة البرنامج (WO/PBC/25/7يقة )الوث  2014/2015الفترة 

 ]نهاية المرفق الثامن والوثيقة[


