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RESUMEN

1. El 1 de julio de 2015, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Internacional
pusieron en marcha un programa piloto sobre la transmisién electronica de copias para la
busqueda por conducto de la Oficina Internacional (llamado “Transmisién electrénica de
documentos PCT” en la OEP). La finalidad de dicho proyecto es evaluar la viabilidad de un
nuevo sistema de transmisién electronica en el que la OEP actue en calidad de Administracién
encargada de la buasqueda internacional (ISA), a fin de suprimir el sistema de circulacién de
documentos en papel en las Oficinas receptoras que cumplan las condiciones necesarias para
ello.

2.  En el presente documento se resumen los antecedentes y la situacion actual del
programa piloto.

ANTECEDENTES

3. Actualmente, por cada solicitud internacional, las Oficinas receptoras transmiten el
ejemplar original a la Oficina Internacional, con arreglo a lo dispuesto en la Regla 22, y una
copia para la busqueda a la ISA, con arreglo a lo dispuesto en la Regla 23. En 2013, las
Oficinas receptoras transmitieron a la Oficina Internacional, en formato electronico,
aproximadamente el 95% de los ejemplares originales de las solicitudes internacionales con
respecto a las cuales la OEP habia sido elegida para actuar en calidad de ISA.
Aproximadamente el 77% de las copias para la busqueda recibidas ese afio por la OEP en
calidad de ISA (ISA/EP) fueron igualmente transmitidas en formato electrénico (la OEP, la
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Oficina del Reino Unido, la Oficina Internacional y la Oficina de los EE.UU. en calidad de
Oficinas receptoras). El resto de las copias para la busqueda recibidas por la ISA/EP fueron
enviadas por correo postal (en papel o CD), aun cuando la solicitud internacional se hubiera
presentado inicialmente, en la Oficina receptora, en formato electronico, como en el caso de
aproximadamente el 38% de las copias para la busqueda. Por otra parte, el porcentaje de
solicitudes internacionales presentadas en las Oficinas receptoras en formato electrénico ha ido
aumentando en los Ultimos afios (véase el parrafo 20).

4, En la circular C. PCT 1332, de fecha 17 de febrero de 2012, la Oficina Internacional
enuncié una propuesta de aplicacién de un mecanismo mediante el cual la Oficina Internacional
podria transmitir copias para la busqueda a la ISA, en nombre de la Oficina receptora, en
formato electrénico. A raiz de esa propuesta, en las Oficinas receptoras de Italia, Noruega e
Israel se puso en marcha un proyecto piloto preliminar sobre la transmision de copias para la
busqueda a la ISA/EP por conducto de la Oficina Internacional. El proyecto se desarroll6 entre
octubre de 2013 y abril de 2014. A lo largo del mismo, se efectu6 un primer examen del
sistema de intercambio electrénico, manteniendo al mismo tiempo la circulacién habitual de
documentos en papel para la tramitacion de solicitudes. El proyecto inicial dio resultados
positivos, pero también evidencié que habia problemas que debian solucionarse. En
consecuencia, se decidié acometer un proyecto piloto mas exhaustivo para poner a prueba el
sistema antes de ponerlo en marcha.

5. Mediante el servicio eSearchCopy, que forma parte del sistema ePCT de la OMPI
(versién 2.10 puesta en marcha el 11 de febrero de 2014), se dio un paso mas en la
transmisién electronica de copias para la blisqueda entre las Oficinas receptoras y la ISA por
conducto de la Oficina Internacional.

SITUACION ACTUAL

6. En vista de lo anterior, y con el empefio de establecer un mecanismo sin fallas y
costoeficaz para la transmision de copias para la blusqueda por las Oficinas receptoras, que
actualmente transmiten copias en papel a la ISA/EP por conducto de la Oficina Internacional,
el 1 de julio de 2015, la OEP y la Oficina internacional pusieron en marcha un programa piloto,
basado en el servicio eSearchCopy, sobre la transmision electrénica de copias para la
busqueda por conducto de la Oficina Internacional (llamado “Transmision electronica de
documentos PCT” en la OEP).

7. Para que las copias para la busqueda puedan transmitirse electronicamente por conducto
de la Oficina Internacional, la Oficina receptora debe transmitir el paquete que contiene el
ejemplar original (un repertorio electronico de documentos que contiene el ejemplar original y
varios elementos adjuntos) a la Oficina Internacional mediante transferencia electronica (PCT-
EDI 0 ePCT) e informar a la Oficina Internacional de que el solicitante ha abonado la tasa de
busqueda. Esto ultimo es importante para asegurar que se hayan abonado las tasas de
blusqueda relativas a las copias para la busqueda recibidas por la ISA/EP.

8.  Tras comprobar que la ISA/EP es competente para efectuar la busqueda internacional, y
tras recibir la informacion mencionada anteriormente de parte de la Oficina receptora, a saber,
que el solicitante ha abonado la tasa de busqueda, la Oficina Internacional pondra a disposicion
de la ISA/EP, a la mayor brevedad posible y en nombre de la Oficina receptora, el paquete que
contiene el ejemplar original (una copia del paquete con el ejemplar original transmitido
electronicamente por la Oficina receptora), utilizando el sistema PCT-EDI o PatNet. Las copias
para la busqueda se prepararan en el formato de intercambio de datos MINSPEC de la OMPI y
se transmitirdn, de ser posible, en lotes diarios.

9. Los documentos que no fueron incluidos en el paquete que contiene el ejemplar original,
pero recibidos por la Oficina receptora posteriormente, seran también remitidos por la Oficina
receptora a la Oficina Internacional mediante el sistema PCT-EDI o ePCT vy, luego, por la
Oficina Internacional a la ISA/EP utilizando el sistema PCT-EDI y/o el PatNet descritos
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anteriormente. La finalidad de dicho procedimiento es suprimir totalmente la actual circulacion
de informacion en papel.

10. Para el programa piloto se ha establecido un plazo especifico (véase el Anexo). Se inicié
mediante una fase preparatoria y actualmente se encuentra en la fase operativa. En la fase
preparatoria se llevé a cabo toda la labor técnica necesaria a fin de establecer y poner a prueba
el mecanismo electronico para recibir las copias para la busqueda y se preparé la
documentacion necesaria, que incluia la especificacion de las condiciones que debian cumplir
las Oficinas receptoras.

11. Lafase operativa consiste en utilizar en la practica el nuevo proceso de transmision
electronica. Puesto que la finalidad del programa piloto es evaluar la viabilidad de este
proceso, en el que la OEP actia en calidad de ISA, se ha puesto en marcha en un limitado
namero de Oficinas receptoras, de diferentes tamafios y ubicadas en distintos lugares.

12. La Oficina Internacional, actuando en calidad de Oficina receptora, esta en una situacion
diferente a la de otras Oficinas receptoras que participan en este proyecto, puesto que ya
transmitia copias para la busqueda a la ISA/EP por medios electronicos mediante una solucion
técnica diferente. En consecuencia, no fue necesario comparar el volumen del flujo electrénico
con el del flujo en papel. Asi, la Oficina Internacional, actuando en calidad de Oficina
receptora, hizo la transicién al nuevo proceso de transmision electrénica en cuanto hubo sido
probado satisfactoriamente, y pudo emprender la fase de produccion el 1 de febrero de 2016.

13. Con respecto a las demas Oficinas receptoras, la fase operativa se divide a su vez en dos
fases: una fase de evaluacion y una fase de produccién. Durante la fase de evaluacion, la
Oficina receptora transmitira a la ISA/EP las copias para la basqueda electronicamente, por
conducto de la Oficina Internacional, y también en papel, de suerte que ambos procesos
puedan compararse con respecto a la puntualidad, calidad de los datos, trazabilidad,
completitud y coherencia de los documentos recibidos y para determinar si existen mecanismos
para la resolucion de problemas.

14. El paso de la fase de evaluacion a la fase de produccién esta sujeto a la evaluacion
positiva de los parametros anteriores por parte de la OEP y de la Oficina Internacional. En la
practica, su evaluacién sera positiva inicamente si la Oficina receptora satisface una serie de
requisitos especificos.

15. Durante la fase de evaluacion, la OEP informara regularmente a la Oficina Internacional
acerca de los mencionados parametros con respecto a todas las Oficinas receptoras. Sila
evaluacioén es positiva, la OEP y la Ol convendran una fecha de entrada en funcionamiento
para cada Oficina receptora, a la que se informara en consonancia. Las Oficinas receptoras
iniciaran, asi, la fase de produccion, y dejaran de enviar a la ISA/EP copias para la busqueda
en papel.

16. Por motivos practicos, se ha optado por introducir gradualmente este nuevo proceso de
transmisién electronica. Concretamente, el proyecto se inici6é con la Oficina Internacional
actuando en calidad de Oficina receptora, y actualmente se sigue desarrollando con otras
Oficinas receptoras, divididas en dos grupos: las Oficinas de ltalia, Israel y Noruega en calidad
de Oficinas receptoras (grupo 1), seguidas de las Oficinas de Espafia, Finlandia 'y el Jap6n en
calidad de Oficinas receptoras (grupo 2).

17. Enlo tocante al grupo 1, la fase de evaluacién empez6 el 29 de febrero de 2016. En la
practica, esto significa que, en lo que respecta a las solicitudes internacionales con fecha de
presentacion internacional de 29 de febrero de 2016 en adelante, la Oficina Internacional,
utilizando los documentos recibidos electrénicamente por la Oficina receptora (paquete con el
ejemplar original y documentos presentados posteriormente) transmitira electrénicamente las
copias para la basqueda y presentara posteriormente los documentos a la ISA/EP en nombre
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de la Oficina receptora. En lo que respecta al grupo 1, se espera que la fase de evaluacion
dure hasta el 30 de mayo de 2016, como minimo. Con respecto al grupo 2, la fase de
evaluacién comenzé el 4 de abril de 2016, y se espera que dure hasta el 20 de junio de 2016,
como minimo. Toda Oficina receptora que lleve a cabo la fase de evaluacion con buenos
resultados entrara luego en la fase de produccién.

18. Al término del programa piloto, la OEP y la Oficina Internacional convendréan las
condiciones que deben cumplir las oficinas que todavia no transmiten documentos a la OEP
por medios electrénicos para poner en marcha el nuevo servicio, al dar el paso a la transmision
electrénica por conducto de la Oficina Internacional y adoptar dicho sistema como el sistema
estandar de transmision de documentos. La OEP y la Oficina Internacional convendran
asimismo el método para desarrollar el proceso de transmision en otras Oficinas receptoras
gue quieran utilizarlo, asi como las condiciones que deben cumplir para ello.

PRINCIPALES VENTAJAS

MEJORA DE LA PUNTUALIDAD DE LA OEP EN CALIDAD DE ISA

19. En 2015, el 89,8% de los informes de busqueda internacional elaborados por la OEP
fueron publicados junto con la solicitud internacional a los 18 meses de la fecha de
presentacion (publicacion Al) y el 67,4% fueron elaborados en el plazo que se establece en la
Regla 42.1 (tres meses después de la recepcion, por la ISA, de la copia para la busqueda, o
nueve meses a partir de la fecha de prioridad, segun el plazo que venza mas tarde). Estos
porcentajes podrian mejorarse mediante la transmision electrénica de las copias para la
busqueda por conducto de la Oficina Internacional. Este nuevo flujo de trabajo evitara los
retrasos postales y las copias para la busqueda se recibiran con mayor rapidez. En
consecuencia, los informes de blsqueda internacional podran elaborarse antes y ser
publicados por la Oficina Internacional con tiempo suficiente, lo cual redundara en interés de
solicitantes y terceros.

MEJORA DEL SERVICIO OFRECIDO A LAS OFICINAS RECEPTORAS

20. Muchas Oficinas receptoras han manifestado interés por pasar a utilizar el sistema de
transmisién electronica de las copias para la bausqueda. En 2015, el 93,6% de las solicitudes
internacionales fueron presentadas en formato electrénico. Ello es consecuencia del
importante aumento experimentado en los Gltimos cinco afos (78,3% en 2010). En la gran
mayoria de los casos, las Oficinas receptoras deben actualmente imprimir los documentos
recibidos electrénicamente a fin de enviar por correo postal a la ISA/EP las copias para la
busqueda. El nuevo sistema de transmisién electrénica permitira a la OEP satisfacer la
necesidad de las Oficinas de disponer de un sistema de transmision mas eficiente, lo que les
permitira lograr un importante ahorro de costos de impresién y postales.

SIMPLIFICACION DEL PROCESO DE TRAMITACION

21. Pasar al sistema de transmisién electronica de copias para la busqueda simplificara
ademas el proceso de transmision, ya que, con el tiempo, habra una via principal de circulacion
de documentos con la ISA/EP para la tramitacién de solicitudes, a saber, la transferencia
electronica, basada en una plataforma electrénica comuan, y no mediante tantas vias de
circulacion de documentos como Oficinas receptoras.

22. En vista de lo anterior, la OEP propone ofrecer este nuevo servicio a toda oficina
receptora interesada cuando se haya llevado a término el proyecto piloto, lo cual esta previsto
gue suceda al final del afio.
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23. Se invita al Grupo de Trabajo a

tomar nota del contenido del presente
documento.

[Siguen los Anexos]
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PLAZOS DEL PROYECTO DEL PCT DE TRANSMISION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS

01.02.16 29.02.16

01.07.15 |

Fase preparatoria

|
| |
| |
Lanzamiento del Oficina
proyecto del PCT de Internacional
transmision actuando en
electréonica de calidad de Oficina
documentos receptora — entrada
en la fase de
produccién

* Sujeta a la evaluacion positiva.

Grupo 1 fase de
produccion *

|
|
|
|
|
04.04.16 30.05.16
| |
Fase operativa
I | |
| | |
! 3 | |
| Grupo 1 (Oficinas de Italia, Israel y Noruega
en calidad de Oficinas receptoras) fase de |
I evaluacion N|

Grupo 2 (Oficinas de Espafia, Finlandia
y el Japdn en calidad de Oficinas
receptoras) fase de evaluacion

Grupo 2 fase de

produccién *

20.06.1

|

Fin del proyecto
|
| piloto

! 31.12.16

L " 01.07.16 |
- |
) ! -
1 |
| N
| En el marco de este periodo:
| Preparacion de la documentacién
I final- Condiciones de participacion

de las Oficinas receptoras

Decision de la fecha en que
comience a ofrecerse el servicio a
otras Oficinas receptoras

[Fin del Anexo y del documento]



