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 الاتحاد الخاص للإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

 (لاهاي)اتحاد 
 

 الجمعية
 

 (التاسعة عشرةالعادية )الدورة والثلاثون الثانية  الدورة
لى سبتمبر  43جنيف، من   4023أأكتوبر  4اإ

 
 

 برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات 
 )نظام لاهاي للتسجيل الدولي(: تقرير مرحلي

عداد المكتب الدوليمن   اإ

 مقدمة

ليه فيما الم مج تحديث تكنولوجيا المعلومات )الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم المحرز في برنا .2 باسم  بعدشار اإ
ليها فيماالم ) ايلهعية اتحاد ج  دورة عقدتها"البرنامج"( منذ أ خر  رمي . كما ت4024 أأكتوبرباسم "الجمعية"( في  بعد شار اإ

لىالوثيقة  طلاع أأعضاء  اإ الإخطار بأأي تغيير في عن  فضلاعلى أأي تغيير في النهج العام نحو اس تكمال البرنامج، الجمعية اإ
 الجدول الزمني للبرنامج.

 على التقرير المرحلي السابق للبرنامج. H/A/31/1وتحتوي الوثيقة  .4

ويجدر التذكير بأأنهّ من المقرّر تنفيذ البرنامج على مرحلتين: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وتتأألف المرحلة الأولى من  .3
رساء الأسس التقنية للمرحلة الثانية. أأمّا المر  يجابية فورية أأو اإ لى نتائج اإ حلة الثانية مشروعات فرعية تس تهدف التوصل اإ

جرائي مدريد  فتنطوي على الترحيل التقني الفعلي بالتقابل المباشر من نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي، والذي يدعم كًلا من اإ
لى تكنولوجيا حديثة تكفل انتفاع أأصحاب المصالح في نظامي مدريد ولهاي على مدى الس نوات  ولهاي للتسجيل الدولي، اإ

 ية موحدة على مس توى كل الدوائر المعنية.المقبلة من منصة تقن 
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( الجدول عشرة الثالثة)دورتها الاس تثنائية الحادية والثلاثين  بأأنّ الجمعية اعتمدت خلال دورتهاكما يجدر التذكير  .2
كأجل لس تكمال المرحلة الثانية، وأأحاطت علما بالموارد المخصّصة للمشروع  4023الزمني المعدل وحدّدت فيه منتصف عام 

جمال  مليون  17,32وملايين فرنك سويسري اعتمدتها جعية اتحاد لهاي  3مليون فرنك سويسري ) 227,32والبالغة اإ
 فرنك سويسري اعتمدتها جعية اتحاد مدريد(.

 المرحلة الأولى -حالة التنفيذ 

. وستتُاح تلك 4023أأتيحت صيغة جديدة من طلب الإيداع الإلكتروني لمجموعة مختارة من المس تخدمين في مايو  .5
 .4001هورور بعد اختبارها لتّلّ لّلّ الصيغة المسُ تخدمة منذ مطلع عام الصيغة الجديدة لعامة الجم 

حقول بيانات  عرض، بما في ذلك تالمخالفابعض  من أأجل تلافيقواعد جديدة للمعالجة  بيقتط التحسينات شملت و  .6
مكانية قبول طلب التحقّ  فضلا عنالأطراف المتعاقدة )مثل اسم المنشئ(  تحديدا تخصّ  ق من تأأجيل النشر والتحقّ ب ق من اإ

دراج وظائفأأيضا  شملتو  تصنيف لوكارنو. الإلكتروني عن الدفع و ته وطباع الإشعار بالس تلام فظ تمكّن من حجديدة  اإ
عادة اس تخدام بيانات من طلب سابق بواسطة نموذج طلب معبأأ مس بقاً. اإ و  الجاري أأو بطاقة الئتمانالحساب طريق  مكانية اإ

 لة وحجمهورا.نسق الصور المحمّ التحققّ من  بغرضال لي  حكّ تجديدة لل أأدوات أأيضا  نفُذتو 

دارة أأفضل لطلبات الإيدانفذ بعض وظستُ  علاوة على ذلكو  ., دارة المحافظ للسماح باإ لكترون ائف اإ  وستشمل يةع الإ
يداع الإلكتروني  ية نفسهوراالإلكترون واجهة ال عبرعليها  لتلقي خطابات المخالفات والردّ  وظيفة مكان و المس تخدمة للاإ دارة ما اإ ية اإ

 التسجيلات الدولية.حيث ذلك من على  ترتبي

ومن المقرّر تعميمه بشكل كامل في يونيو  4023وأأتيح طلب الإيداع الإلكتروني لعد لّدود من المس تخدمين في مايو  .1
 ستسُ تكمل جيع أأنشطة المرحلة الأولى.، وبالتالي 4023

 المرحلة الثانية -معلومات أأساس ية 

جراء ترحيل تقني بالتقابل المباشر من نظام يجدر التذكير بأأنّ النهج المعتمد لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج ه .9 و اإ
لى هيكل حديث موجّه نحو الخدمات عن طريق اختيار شريك خارجي مؤهّل في مجال  تكنولوجيا المعلومات الحالي اإ

 تكنولوجيا المعلومات.

لبرمجة الطبيعية والغرض من الترحيل التقني هو الانتقال بالبرنامج الحاسوبي وقاعدة البيانات وتدفق العمل من لغة ا .20
لى لغة البرمجة Adabasونظام أأداباس ) لإدارة قواعد البيانات، بما في ذلك  Oracleونظام  Java( لإدارة قواعد البيانات اإ

نجاز ذلك الترحيل مخاطر تقادم البنية التحتية القائمة.  دمج أأحدث أأداة لإدارة الإجراءات المؤسس ية. وسيزيل اإ

لكترونية حديثة تضمن ومن التّديات الرئيس ية المط .22 روحة أأمام مشروع الترحيل التقني اس تنباط واجهة مس تخدم اإ
لى أأدنى مس توى ممكن من احتياجات المس تخدمين من  قدرا كافيا من التشابه مع تجربة المس تخدم الراهنة من أأجل الحد اإ

 التدريب والتعلّّ.

دخالهورا على واجه .24 عادة لّتملة لهورندسة الإجراءات ستم،، والجدير بالتذكير أأيضا أأنّ أأيةّ تغييرات يلزم اإ ة المس تخدم وأأيةّ اإ
دراج المرحلة الثالثة من البرنامج )انظر الفقرة  عادة اإ طار اإ بخصوص دمج  H/A/31/1من الوثيقة  16على الأرجح، في اإ

حدى  عادة فتح المرحلة الثالثة " عندما تقتضي ذلك بوضوح اإ تاحة خيار اإ متطلبات العمل"(. المرحلتين الثانية والثالثة مع اإ
 المخصّص أأصلا للمشروع. المواردوس يُضطلع بأأي نشاط من أأنشطة المرحلة الثالثة ضمن حدود 
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 المرحلة الثانية -النتائج المحققة 

)وهي الشريك  ELCAعقب اس تكمال مرحلتي المشروع الأولى والثانية بنجاح )التّليل والتصميم( أأجرت شركة  .23
، تحليلا معمّقاً للشفرة المصدرية المبُرمجة باللغة 4024تكنولوجيا المعلومات(، في نهاية عام الخارجي المختار المتخصّص في 

عادة تقييم درجة التعقيد التي يكتس يها مشروع الترحيل والتحققّ من الفرضيات التقنية المعُتمدة خلال  الطبيعية من أأجل اإ
عداد اقتراحها بسعر ثابت. وكشفت نتائج التّليل عن درجة ت  عقيد أأكبر مّما كان متوقعا فيما يخص الترحيل التقني بالتقابل اإ

المباشر للنظام وقاعدة البيانات الراهنين، مّما أأسفر عن تمديد الفترة الإجمالية المُّدّدة لإنجاز المشروع من أأجل تلافي تغيير 
 السعر الثابت المُّدّد أأصلا.

التسجيل الدولي المتعلقة باس تلام وفحص الطلبات الدولية و  وبدأأ الترحيل التقني بتنفيذ عملية التقابل المباشر .22
 .4023ومن المقرّر أأن يبدأأ الترحيل التقني لبرنامج نظام لهاي المش تمل على شفرة مميزة في أأواخر عام  .التجارية لاماتعلل

، رُكّبت النسُخ الأربع الأولى من الشفرة المسُ تّدثة، بنجاح، في بيئة 4023وخلال الأشهورر الثلاثة الأولى من عام  .25
التطوير الخاصة بالويبو لأغراض اس تعراضهورا وتثبيتها واختبارها من قبل فريق المشروع. واس تُّدثت خطط اختبارية بغرض 

جراء اختبارات أأولية لواجهة المس تخدم الجدي  دة واعتمادها.اإ

ورُسمت خرائط تدفق عمل زبائن الويبو في الأداة الجديدة لإدارة الإجراءات المؤسس ية وثبُّتت من قبل فريق  .26
 المشروع.

 واختيرت أأداة لترحيل بيانات قاعدة البيانات ويجري اس تخراج مجموعات البيانات الأولى لأغراض الاختبار. .,2

فرة المصدرية المبُرمجة باللغة الطبيعية جارية على نحو جيدّ. وسيم، تغيير واجهة والملاحظ أأنّ عملية الترحيل التقني للش .21
دراج المرحلة الثالثة من البرنامج. عادة اإ طار اإ عادة هندسة الإجراءات، في اإ  المس تخدم، وربمّا اإ

 المرحلة الثانية –الخطة المفصّلة لتنفيذ المشروع 

لى  2. واس تُكمل فعلا تنفيذ المهورام من 4020الربع الثالث من عام اس تُهلت المرحلة الثانية من البرنامج في  .29 من  20اإ
 . والبرنامج جار وفق الجدول التالي:22أأدناه، ويجري تنفيذ المهورمة  2الخطة المفصّلة لتنفيذ المشروع ، المبينّة في الشكل 

 

 المفصّلة لتنفيذ المشروع في المرحلة الثانيةطة الخ -2الشكل 

 
ID Task Name Start Finish

20112010 2014

Q2Q3Q1 Q2Q3 Q4 Q3 Q4 Q1Q3

1 30.09.201001.07.2010Project Manager Selection Process

2 08.10.201013.09.2010
Publication of Expression of Interest 

(EOI) - First Round

3 30.11.201009.10.2010
Evaluation of EOI Responses - First 

Round

4 01.12.201001.12.2010Project Manager at WIPO

5 17.01.201115.12.2010Publication of EOI - Second Round

6 18.03.201118.01.2011
Evaluation of EOI Responses - 

Second Round

7 20.06.201121.03.2011
Publication of Request for Proposal 

(RFP)

8 20.06.201120.06.2011RFP Due Date

9 30.09.201121.06.2011Evaluation of RFP Responses

10 31.12.201101.10.2011
Contract Review Committee (CRC) 

Approval & Contract Negotiation

11 30.06.201416.01.2012Project Execution

% 

Complete

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

45%

12 0%01.07.201401.07.2014Go Live

20132012

Q2 Q1Q4 Q2 Q3Q1 Q4

2015

Q4 Q1
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40.  ُ ، على الترحيل 4023هورل الزمنية المبينّة أأعلاه أأنّ أأنشطة المرحلة الثانية ستركّز، أأثناء ما تبقى من عام ويتضح من الم
التقني للنظام الراهن. وس يُضطلع، مجددا خلال العام، بعمليات تكرار لشفرة البرنامج المسُ تّدثة، شريطة الحصول على 

 التثبيت اللازم من فريق المشروع.

دالتكافؤ الوظيفي الصارم نهج  ما بأأنّ وينبغي الإحاطة عل .42 عادة اإ ، كما أأوصي به برنامجال منثالثة ال رحلة الم راجيقتضي اإ
. وس يُعرض، في التقرير المرحلي القادم، وصف مفصّل للعمل الذي يتعيّن القيام به في المرحلة H/A/31/1فعلا في الوثيقة 

 المشروع الراهنة.الثالثة، وس تُكيفّ تكاليف ذلك العمل وفق ميزانية 

 الوضع المالي

جمال  .44 جعية اتحاد كما اعتمدتها مليون فرنك سويسري  227,32من الملاحظ أأنّ الموارد المخصّصة للبرنامج والبالغة اإ
مليون فرنك سويسري( وجعية اتحاد لهاي في  17,32))الدورة العادية الثامنة عشرة( مدريد في دورتها الثانية والأربعين 

نجاز المرحلة  فرنك سويسري( ملايين 3))الدورة العادية السابعة عشرة( الثامنة والعشرين دورتها  لم تسُ تخدم كليا لتمويل اإ
 لإنجاز المرحلة الثانية من البرنامج. الأولى من البرنامج وقد تبقى ما يكفي من الموارد المتاحة

ال ثار المالية المترتبة على بشأأن عية الجم لى اإ اقتراحات  ث تكنولوجيا المعلوماتعن تحدي قبلالتقرير المرحلي الم  قدموس ي .43
عادة د اإ  .ثالثةال رحلة راج الماإ

لى ما يلي: .42 نّ الجمعية مدعوة اإ  اإ

رحلة الإحاطة علما بحالة تنفيذ أأنشطة الم "2"
تحديدا  اد لهايالأولى من البرنامج المتعلقة باتح

 ؛على النحو الموصوف في هذه الوثيقة

بالتقدم المحرز في المرحلة  والإحاطة علما "4"
 الثانية من البرنامج؛

والإحاطة علما بأأنّ التقرير المرحلي المقبل  "3"
 سيشمل وصفا مفصّلا لأنشطة المرحلة الثالثة.

 ]نهاية الوثيقة[


